

Projekti / työnnumero		Pvm.
Ranta-Tampella / 18067		24.9.2019
Rakennuttaja / tilaaja		Vastaava työnjohtaja
Tampereen Kaupunki / Raija Tevaniemi		Tuula Ala-Orvola
Aihe	Valumallinpolku viheralue	
	☒ Lisätyö ☐ Muutostyö	
Perustelut		
Aikatauluvaikutus	☒ Ei lisäaikavaatimusta, tehdään urakka-ajan puitteissa ☐ Lisäaikavaatimus 0 päivää urakka-aikaan 0 päivää välitavoite (nro)	
Maksuperuste	☒ Sopimuksen mukaiset yksikköhinnat ☐ Omakustannushinta YSE98 mukaisesti (12 % yleiskulu) ☐ Muu yhteisesti sovittu peruste	
Maksuehto	☒ Kun työ on suoritettu ☐ Seuraavan urakkasopimuksen mukaisen maksuerän yhteydessä ☐ Mennessä pvm:	
Tarjoushinta	€ alv 0% 0,00 alv 24 % 0,00 sis. alv ☐ Hinta-arvio. Lopullinen summa vahvistetaan myöhemmin ☒ Erillinen laskelma liitteenä	
Voimassaoloaika	Tarjous on voimassa:	
Muut ehdot ja täsmennykset		
Allekirjoitukset	Laatinut: Urakoitsija edustaja	Vastaanotettu: Tilaajan edustaja
- nimen selvennykset ja pvm.		
	Tuula Ala-Orvola	Raija Tevaniemi
	24.9.2019	pvm
		Hyväksytty/Tilattu: Tilaajan edustaja
		pvm

Laatinut	Hyväksytty/ Tilaajan edustaja