

**LISÄTYÖTARJOUS nro 5
LISÄTYÖSOPIMUS nro**

Urakoitsija Suomen maastorakentajat		Littera 3200
Urakoitsijan yhteyshenkilö Tapani Salovaara	Puhelin 040 740 8457	S-posti tapani.salovaara@maastorakentajat.fi
Tilaaaja Tampereen kaupunki / Tampereen Vesi		
Tilaaajan yhteyshenkilö Petri Leppänen	Puhelin	S-posti
Työkohde / urakka Sammonkadun rakentaminen 2017		
Osoite		
Lisätyön sisältö (työmäärät, asiakirjat ja sanallinen kuvaus) Sammonkadun ja Rieväkadun liikennevalot		☐ Liitteet
Hinta- ja maksuehdot ☒ Kiinteä tarjoushinta 88004,28€ (ALV 0 %) erittely alla Aliurakoitsijan työt 85 833,44 € Kaapelin suojaputki 110 vihreä 775 m 18 e/yks 13950 € Kytkenä kaivot 11 kpl 100e/yks 1100€ Kaapelin asennus 1385 m 1,6 e/yks 2216€ Jalustojen asennus 16 kpl 75e/yks 1200€ Hyvitys määräluettelosta 3262.1 Liikennevalo ohjattu liittymä 16295,16€ ☐ Kiinteä tarjoushinta € (ALV %) €, hinta arvonlisäveroineen € ☐ Yksikkö- ja tuntihinnat (ALV 0 %): ☐ Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Tilaaaja maksaa lisätyön hinnan ☐ Oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä. Maksuerätaulukko liite ☒ YSE 1998 40 § 7 mom. mukaan yhdessä erässä, kun lisätyö on suoritettu. ☐ Yhdessä erässä urakan maksuerän nro yhteydessä. ☐		
Vaikutus vakuuksiin ☒ Rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia ei muuteta. ☐ Rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkistetaan YSE 1998 36 § 6 mom. mukaisesti seuraavasti		

Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan

- ☐ Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, tarvittava pidennys urakka-aikaan
☒ Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, lisätyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan.
☐ Työ suoritetaan eri aikaan kuin urakkasopimuksen mukainen työ (katso seuraava kohta)

Työ alkaa: **1.8.2017**Työ on valmis: **10/ 2017****Lisätyö erillään urakkasopimuksen työstä (täytetään vain, jos työ tehdään eri aikaan kuin varsinainen urakka)****Vastaanottomenettely**

- ☐ Toimitetaan erillinen urakasuorituksen tarkistus YSE 1998 70 §:n mukaan
☒ Valmistautuminen todetaan muulla tavoin, miten: maastokatselmuksessa

Takuu aika

- ☐ Määräytyy YSE 1998 29 §:n mukaan lisätyön edellisessä kohdassa mainitusta vastaanottamisesta.
☐ Määräytyy muulla tavoin, miten:

Viivästyseuraamus

- ☐ YSE 1998 18 §:n mukaan laskettuna lisätyön arvonlisäverottomasta hinnasta
☒ Ei viivästyssakkoa

Vakuudet

- ☐ Lisätyötä varten annetaan erilliset rakennus- ja takuuajaiset vakuudet, joiden suuruus määräytyy YSE 1998 36 §2 mom. mukaan laskettuna lisätyön arvonlisäverottomasta hinnasta.
☒ Lisätyötä varten ei anneta erillisiä rakennus- tai takuuajaisia vakuuksia.

M u u t a

Tarjouksessa olevilla viittauksia YSEen tarkoitetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Tilaaja saattaa tässä tarjouksessa tarkoitetun lisätyön työaikataulun tarkistamista varten työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tai alistetussa sivu-urakassa pääurakoitsijan tietoon.

Urakoitsijan allekirjoitus

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Tampere 9.8.2017**Tarjouksen vastaanottamisen kuittaus**

Olemme tänään vastaanottaneet tämän asiakirjan sisältämän lisätyötarjouksen

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Tilaajan vastaus tarjoukseen

- ☐ Tilaamme tarjouksen mukaisen lisätyön tarjouksen mukaisilla ehdoilla
☐ Emme tilaa lisätyötä
☐ Muu vastaus, millainen

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Kuittaus tilaajan vastaukseen

Olemme tänään vastaanottaneet tämän asiakirjan sisältämän tilaajan vastauksen lisäyötarjoukseen.

Paikka ja aika

Allekirjoitus