

9/2022

Muutospäätös (jatkoaika): RECO Resilient Smart City Solutions Ecosystem / Tampereen kaupunki / Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha, Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusrahoitus

Viite	Muutoshakemus Dnro 27.1.2022, PL/404/04.03.01.04.00/2019
Hankenumero	2021 302
Hankkeen nimi	RECO Resilient Smart City Solutions Ecosystem
Toteuttaja	Tampereen kaupunki Y-tunnus 02111675-2
Aiemmat päätökset	Rahoituspäätös, MKJ 106/2021, 18.6.2021 (myönnetty rahoitus 149 356 €, kokonaisrahoitus 248 926 €) Toimeenpanopäätös, MKJ 123/2022 20.8.2021

Hankekuvaus

RECO-hankkeen tavoitteena on määritellä urbaaniin kestäväan elämäntapaan kytkeytyvän ekosysteemin visio ja tavoitteet siten, että samalla vahvistetaan ja uudistetaan kestäväan kaupungistumisen ratkaisuja yhteistyössä eri koulutustasojen ja yritysten kanssa. Luoda tai tunnistaa toimiva malli innovaatioprosessin johtamiseen, jonka avulla energiainnovaatioiden ekosysteemin järjestelmällinen kasvattaminen liiketoiminnaksi on mahdollista. Käynnistää uniikki kaupunginosatasoisten kestävien ratkaisujen kansainvälinen kehitys- ja toteutusympäristö. Tuottaa käytännön ratkaisuja ja kumppanuuksia, jotka toteuttavat Hiedanrannan kaupunginosan rakentamisen tavoitetta. Hankkeessa luodaan skaalautuvia ja monistettavia toimintamalleja, jotka otetaan käyttöön laajasti eri kaupunginosien suunnittelussa ja kehittämisessä. Hanke aloittaa energialiiketoiminnan ekosysteemien kehittymisen ja toimintaa jatketaan seuraavissa Ekosysteemisopimuksen mukaisissa jatkohankkeissa.

Hanke koostuu neljästä konkreettisesta toimenpiteestä:

- 1) Tavoitetilan määrittäminen
- 2) Energiainnovaatioekosysteemi ja -alusta



Aluekehitysjohtaja

27.01.2022

Sivu 2 (2)

- 3) Haastekilpailu
- 4) Liiketoiminnallistaminen

Muutoshakemuksen esitykset

Toteuttaja esittää hankkeen toteutukselle jatkoaikaa 30.4.2022 asti (alkuperäinen toteutusaika 16.3.2021 – 28.2.2022).

Perustelut

Koronan takia perutun / siirrettävän Tampere Smart City Week -tapahtuman (31.1.-4.2.2022) johdosta ajatellun murrosareena työpajasarjan ja lopputilaisuuden toteuttaminen aikataulussaan vaikeutui. Projektin oli tarkoitus pitää murrosareenan lopputyöpaja Nokian Areenalla helmikuuna alussa, mutta tämä tilaisuus ei toteudukaan ja virtuaalimaailmaan ison tilaisuuden siirtäminen ei onnistunutkaan niin helposti tässä aikataulussa.

Rahoitusasiantuntija Niittyniemi:

Hankkeessa murrosareena on merkittävässä roolissa, joten lopputyöpäjän virtuaaliseksi muuttaminen koronatilanteesta johtuen aiheuttaa luonnollisesti myös aikataulullisia haasteita. Hankkeen toteutukselle on perusteltua myöntää jatkoaika.

Päätöksen perustelut Hallintosäännön pykälä 145

Päätös

Hyväksytään toteuttajan esitys hankkeen toteutusajan muuttamisesta 30.4.2022 asti.

Lisätietoja:

Rahoitusasiantuntija Jaana Niittyniemi p. 050 326 1620
jaana.niittyniemi@pirkanmaa.fi