



Toteuttamissopimuksen muutos
Tampere henkilöratapiha Itsenäisyydenkadun
alikulkuilta

Väylävirasto VÄYLÄ/8575/04.02.01/2020
VT-153
14.1.2021

1. Sopimusmuutoksen tarkoitus

Tässä sopimusmuutoksessa muutetaan 10.2.2021 allekirjoitetun sopimuksen:

- kohdassa 4.2. esitettyä hankkeen toteutuskustannusta ja
- kohdassa 4.2.1 esitettyä Väyläviraston ja Kaupungin kustannusosuuksia sekä osapuolten prosenttiosuuksia toteutuskustannuksista.

Muutettu kursivilla oleva teksti korvaa toteuttamissopimuksen kohdassa 4.2 mainitun hankkeen kokonaiskustannuksen ja kohdassa 4.2.1 mainitut kustannusosuudet ja prosenttiosuudet. Muilta osin noudatetaan kohtien 4.2 ja 4.2.1 alkuperäisiä ehtoja. Muiden kohtien osalta noudatetaan alkuperäistä toteuttamissopimusta.

2. Toteuttamissopimuksen kohta 4.2 Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan 93 793 332,50 € (alv 0%), sisältäen hanketehtävät. Esitetyssä toteutuskustannuksessa ei ole huomioitu mahdollisia maanlunastus-, korvaus- ja vuokrakustannuksia.

3. Toteuttamissopimuksen kohta 4.2.1 Kustannuksien jakautuminen osapuolten kesken; ensimmäinen kappale

Osapuolten kustannusosuudet koko hankkeen osalta ovat seuraavat;

- Väyläviraston osuus kustannuksista on enintään 54 700 000,00 €
- Kaupungin osuus kustannuksista on enintään 40 593 332,50 €
- VR:n osuus kustannuksista on enintään 2 500 000 €.

Selvyyden vuoksi todetaan, että maksuosuuden prosenttiluvut eivät muutu tällä maksuosuuksien muutossopimuksella.

4. Sopimusmuutoksen voimaantulo

Sopimusmuutos tulee voimaan tämän asiakirjan allekirjoituksin.

5. Sopimusmuutoksen allekirjoittaminen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Tampereen kaupungin puolelta sen on allekirjoittanut hankejohtaja Tero Tenhunen, Väyläviraston puolelta sen on allekirjoittanut projektipäällikkö Jetro Matilainen ja toimialajohtaja Magnus Nygård sekä VR-Yhtymä Oy:n puolelta sen on allekirjoittanut kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen ja kiinteistökehityspäällikkö Kai Perhola.