

Johtosiirtojen maksupostit ja kustannusten jakautuminen, Tammelan Stadion IPT, pvm 8.3.2021

LIITE 5

| ERÄ nro | | | | TONTTIEN SISÄPUOLISET (kustannukset kaupungille) | KAUPUNKI Stadion** (837-116-562-4) | YIT Alatiila** (837-116- 562-3001 ja -3002) | POHJOLA Salhojankadun asunnot | YIT Kalevan puistotien asunnot |
|---------|--|-------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Päätoteuttajan tehtävät 4/1 | 40 % | 4 301,60 € | - € | 1 419,53 € | 731,27 € | 1 419,53 € | 731,27 € |
| 2 | Päätoteuttajan tehtävät 4/2 | 20 % | 2 150,80 € | - € | 709,76 € | 365,64 € | 709,76 € | 365,64 € |
| 3 | Päätoteuttajan tehtävät 4/3 | 20 % | 2 150,80 € | - € | 709,76 € | 365,64 € | 709,76 € | 365,64 € |
| 4 | Päätoteuttajan tehtävät 4/4 | 20 % | 2 150,80 € | - € | 709,76 € | 365,64 € | 709,76 € | 365,64 € |
| 5 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/1 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 6 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/2 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 7 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/3 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 8 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/4 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 9 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/5 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 10 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/6 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 11 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/7 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 12 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/8 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 13 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/9 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 14 | Maanrakennustyöt ja yhteiskaivuut 10/10 | 10 % | 26 759,60 € | 19 802,10 € | 802,79 € | 802,79 € | 5 084,32 € | 267,60 € |
| 15 | Tampereen Sähköverkko Oy:n siirtotyöt 4/1 | 25 % | 15 381,52 € | 13 074,30 € | 769,08 € | 769,08 € | 384,54 € | 384,54 € |
| 16 | Tampereen Sähköverkko Oy:n siirtotyöt 4/2 | 25 % | 15 381,52 € | 13 074,30 € | 769,08 € | 769,08 € | 384,54 € | 384,54 € |
| 17 | Tampereen Sähköverkko Oy:n siirtotyöt 4/3 | 25 % | 15 381,52 € | 13 074,30 € | 769,08 € | 769,08 € | 384,54 € | 384,54 € |
| 18 | Tampereen Sähköverkko Oy:n siirtotyöt 4/4 | 25 % | 15 381,52 € | 13 074,30 € | 769,08 € | 769,08 € | 384,54 € | 384,54 € |
| 19 | Muuntamo kaakkoiskulmassa | 100 % | 9 500,00 € | 9 500,00 € | | | | |
| 20 | Kalevan puistotien 20 kV - kaapelin siirto nykyiseen varaputkeen noin 124 m. | 100 % | 2 907,91 € | | | | | 2 907,91 € |
| 21 | Elisa Oyj:n siirtotyöt 2/1 | 50 % | 17 920,00 € | 5 196,80 € | | | 12 723,20 € | |
| 22 | Elisa Oyj:n siirtotyöt 2/2 | 50 % | 17 920,00 € | 5 196,80 € | | | 12 723,20 € | |
| 23 | DNA Oy:n siirtotyöt 2/1 | 50 % | 12 880,00 € | 5 280,80 € | - € | - € | 7 341,60 € | 257,60 € |
| 24 | DNA Oy:n siirtotyöt 2/2 | 50 % | 12 880,00 € | 5 280,80 € | - € | - € | 7 341,60 € | 257,60 € |
| 25 | Telia Oyj:n siirtotyöt | 100 % | 5 940,00 € | 4 811,40 € | | | 1 128,60 € | |
| 26 | Tampere (TIO) | 100 % | 9 580,00 € | 9 196,80 € | | | 383,20 € | |
| | YHTEENSÄ | | 429 404,00 € | 294 781,62 € | 14 653,00 € | 12 932,36 € | 97 571,61 € | 9 465,40 € |