

Toteuttamissopimuksen muutos: Erkkilänselän ylikulkusilta

2021.3570.1
17.2.2022

1. Sopimusmuutoksen tarkoitus

Tässä sopimusmuutoksessa muutetaan 17.2.2022 allekirjoitetun sopimuksen kohdan 6.3 kappaletta koskien Toteutuskustannusten rahoittamista. Muutettu kohta 6.3 korvaa toteuttamissopimuksessa olleen ehdon. Muiden kohtien osalta noudatetaan alkuperäistä toteuttamissopimusta.

2. Toteuttamissopimuksen kohta 6.3: Toteutuskustannusten rahoittaminen

Tällä sopimusmuutoksella sovitaan, sopimuksen kohdan 6.3 maksuosuuksien muuttaminen uuden kustannusarvion maaliskuun 2025 mukaiseksi.

Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan 9 556 386 € (alv 0 %), Rakennuttamis- ja rakentamiskustannukset lisä- ja muutostöineen jaetaan seuraavasti:

1. Väyläviraston osuus kustannuksista on 4 280 000 €
2. Kaupungin osuus 5 276 386 €

Selvyyden vuoksi todetaan, että maksuosuus prosenttiluvut eivät muutu tällä maksuosuuksien muutos sopimuksella.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja kunkin osapuolen päätös on täytäntöönpanokelpoinen.

3. Sopimusmuutoksen voimaantulo

Sopimusmuutos tulee voimaan tämän asiakirjan allekirjoituksin.

4. Sopimusmuutoksen allekirjoittaminen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Tampereen kaupungin puolelta sen on allekirjoittanut hankejohtaja Tero Tenhunen, Väyläviraston puolelta sen on allekirjoittanut projektipäällikkö Jetro Matilainen ja toimialajohtaja Magnus Nygård.