

## Kaasalainen Tarja

---

**Lähetäjä:** Nieminen, Janne <janne.nieminen@wsp.com>  
**Lähetetty:** keskiviikko, 26. toukokuuta 2021 13:40  
**Vastaanottaja:** Ranta Pekka  
**Aihe:** RE: SURE kamerasuunnittelutoimeksiannon budjetti

Hei!

Viittaa puitesopimukseen: Liikennesuunnitteluun liittyvien suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen puitesopimus  
TRE:8586/02.07.01/2016.

Tietääkseni kyseisen puitesopimuksen voimassaoloaika on päättynyt aivan äskettäin ja meneillään olevan vastaavan puitesopimuksen kilpailutuksen tulos ei vielä ole ratkennut. Ratkennee aivan näinä päivinä. Tampereen kaupungin yhteyshenkilö puitesopimuksessa on suunnittelupäällikkö Ari Vandell.

SURE-kameroiden tarjouksen hinnasto ja ehdot ovat puitesopimuksen mukaiset.

Päästäänkö tällä eteenpäin huolimatta siitä että puitesopimus on parhaillaan katkolla?

t. Janne

### Janne Nieminen

Projektipäällikkö, Liikenteen tekniset järjestelmät  
Project Manager, Transport Technologies



M+ 358 50 4080 570

WSP Finland Oy  
Pasilan Asema-aukio 1, 13 krs  
FI-00520 Helsinki

**wsp.com**

---

**From:** Ranta Pekka <Pekka.Ranta@tampere.fi>  
**Sent:** keskiviikko 26. toukokuuta 2021 12.05  
**To:** Nieminen, Janne <janne.nieminen@wsp.com>  
**Subject:** VL: SURE kamerasuunnittelutoimeksiannon budjetti

Terve,  
sain tämän tarjouksesi nyt tänään.  
Mihin puitesopimukseen tarjouksesi viittaa?  
t. pekka

### Pekka Ranta

talous- ja hankintavastaava  
050 564 6637  
[pekka.ranta@tampere.fi](mailto:pekka.ranta@tampere.fi)



Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue  
Kehitysohjelmat

---

**Lähettäjä:** Autero Anniina <[Anniina.Autero@tampere.fi](mailto:Anniina.Autero@tampere.fi)>  
**Lähetetty:** keskiviikko, 26. toukokuuta 2021 11:43  
**Vastaanottaja:** Ranta Pekka <[Pekka.Ranta@tampere.fi](mailto:Pekka.Ranta@tampere.fi)>  
**Aihe:** VL: SURE kamerasuunnittelutoimeksiannon budjetti

Moi!

Eli tässä WSP:n tarjous!

Anniina

---

**Lähettäjä:** Nieminen, Janne <[janne.nieminen@wsp.com](mailto:janne.nieminen@wsp.com)>  
**Lähetetty:** keskiviikko, 5. toukokuuta 2021 10:55  
**Vastaanottaja:** Autero Anniina <[Anniina.Autero@tampere.fi](mailto:Anniina.Autero@tampere.fi)>  
**Aihe:** RE: SURE kamerasuunnittelutoimeksiannon budjetti

Moi,

tässä pyytämäsi työmäärä- ja kustannusarvio. Palastelin työn kolmeen vaiheeseen. Vaihe 1 eli esiselvitysvaihe on käytännössä tehty tämän viikon loppuun mennessä.

1. Tarvekartoitus- ja esiselvitysvaihe
  - Nykytilanteeseen liittyvät selvittelyt
  - Yhteensovitus huomioiden eri tarpeet ja toteutettavuus
  - Maastokäynti ja kohteiden kuvaaminen
  - Dokumentaatio:
    - o Esiselvityskartta
    - o Muistio jatkotoimenpiteistä
  - WSP työmäärä 80h / 5600€
  - Nämä työtehtävät on käytännössä tehty 7.5.2021 mennessä
2. Suunnitteluvaihe
  - Lähtötietojen hankkiminen (katusuunnitelmat ym.)
  - Tarpeiden yhteensovittaminen ja vienti katusuunnitelmiin yhteistyössä Tampereen kaupungin rakennuttajien kanssa. Yhteensovituksessa huomioidaan SURE-tarpeet, Urosliveareenan tarpeet, katupollareiden tarpeet, liikenteen seurannan tarpeet ja poliisin tarpeet.
  - Tarvittavien lähtötietojen tuottaminen Tampereen kamerajärjestelmän ylläpitäjälle. Tietoliikennesuunnittelu tehdään yhteistyössä kamerajärjestelmän ylläpitäjän kanssa.
  - Tarvittavat suunnitelmakatselmoinnit ja yhteensovitukset eri tahojen kanssa. Lähtökohtaisesti katselmoinnit ja yhteensovituspalaverit hoidetaan Teamsilla.
  - Maastokäynti detaljisuunnittelua varten (vähintään 1 maastokäynti)
  - Dokumentaatio:
    - o Suunnitelmakartta
    - o Järjestelmäkaaviot
    - o Detalj kuvat asennusta varten
    - o Laiteluettelot hankintaa varten
  - WSP työmääräarvio 200h / 14000€
  - Aikataulu sovitaan tilaajan kanssa ennen työn aloittamista ja suunnittelu priorisoidaan hankkeiden aikataulujen mukaan.
3. Toteutusvaihe

- Työmaapalvelu sisältäen toteutuksen aikaisten muutosten suunnittelu ja tilaajan/urakoitsijan avustaminen esiin tulevista asioista
- Aikatauluarvio: syksy 2021 - kevät 2022
- WSP työmääräarvio 80h / 5600€

WSP työmäärä- ja kustannusarvio yhteensä: 360h / 25200€. Hinnastona puitesopimuksen mukainen hinnasto.

Mitä ajatuksia herättää?

t. Janne

---

**From:** Autero Anniina <[Anniina.Autero@tampere.fi](mailto:Anniina.Autero@tampere.fi)>  
**Sent:** tiistai 4. toukokuuta 2021 16.43  
**To:** Nieminen, Janne <[janne.nieminen@wsp.com](mailto:janne.nieminen@wsp.com)>  
**Subject:** Re: SURE kamerasuunnittelutoimeksiannon budjetti

Moikka! Jes! Kannen alueen kameroiden suunnittelu on eri työnsä ja menee eri laskuun eli siitä tarvitaan erillinen päätös! Kysyin sitä just aamulla ja siihen on jo drafti tekeillä.

Mut saatko välitettyä mulle arvion työmäärästä? Tarvisin siihen summan! Voidaan soitella huomenna aamulla!

Anniina

Hanki [Outlook for Android](#)

---

**From:** Nieminen, Janne <[janne.nieminen@wsp.com](mailto:janne.nieminen@wsp.com)>  
**Sent:** Tuesday, May 4, 2021 3:49:13 PM  
**To:** Autero Anniina <[Anniina.Autero@tampere.fi](mailto:Anniina.Autero@tampere.fi)>  
**Subject:** SURE kamerasuunnittelutoimeksiannon budjetti

Moi!

Viitaten keskusteluun 28.4. maastokäynnillä.

Tosiaan kuten sanottu, WSP:n suunnittelutoimeksiannon budjetti alkaa olla käytetty. Suunnittelualue on laajentunut paljon, joka on johtanut siihen, että työtä on ollut huomattavasti ennakoitua enemmän.

Viime viikolla lupaamamme, maastokäynnin perusteella tehtävä karttakuvan päivitys sekä muistion laatiminen on vielä kesken, saamme ne tehtyä nippa nappa budjetin rajoissa ja laitan ne tulemaan vielä tämän viikon aikana.

Näköpiirissä on, että tarpeita ja tekemistä on vielä tosi paljon, ja jatkaisimme mieluusti suunnittelutyötä hankkeen parissa! Jatkon tiimoilta pitäisi sopia kirjallisesti, että joko saamme SURE-hankeelta luvan laskuttaa budjetin yli kertyvän työn, tai sitten voimme tehdä lisätyötarjouksen näköpiirissä olevista töistä.

Tarpeita on ainakin Veran rakentamisen aikaisessa avustamisessa ja asennustarkastuksissa, sekä uusien suunnitelmien laadinnassa joita käytiin läpi maastokäynnillä.

Mikä olisi mielestäsi oikea etenemistapa?

t. Janne

NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or otherwise subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing, copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, or you are not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e-mail system and destroy any printed copies.

-LAEmHhHzdJzBITWfa4Hgs7pbKI