

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

Kehitysohjelman tilannekatsaus

Liite: valtuustokauden tavoitteiden ja
vuoden 2023 painotusten toteumatilanne

Kaupunginhallitus 29.4.2024

Tero Tenhunen

YHDENVERTAISET
YKSILÖT

TEKEVÄT YHTEISÖT

TULEVAISUUDEN
EDELLÄKÄVIJYYTTÄ

HIILINEUTRAALEJA
TEKOJA

Hyötyjen/vaikuttavuuden
näkökulmat: strateginen
muutos, organisaatio,
kuntalaiset, elinvoima ja talous

A

Keskusta on kiinnostava ja
vetovoimainen tapahtumien,
palveluiden ja elinkeinojen
toimintaympäristö

B

Keskusta on viihtyisä ja haluttu
vapaa-ajan, virkistyksen ja asumisen
ympäristö

C

Keskusta on saavutettavissa kaikilla
liikennemuodoilla ja liikkuminen on
sujuvaa

Tavoitteet
ohjelmakauden
loppuun mennessä
2040
"hyötytavoitteet"

1

Keskusta
tarjoaa
monipuolisia
mahdollisuuksia
asumiselle

2

Keskusta
on sujuva
liikkumisen
ympäristö ja
sinne on helppo
saapua

3

Luomme
keskustaan uusia
mahdollisuuksia
yrittämiselle ja
elinkeinoelämälle

4

Edistämme
keskustan
kestävyyttä ja
hiilineutraaliutta

5

Teemme
keskustasta
paremman ja
houkuttelevamman
alustan elämyksille

6

Lisäämme keskustan
viihtyisyyttä ja
kiinnostavuutta sekä
vapaa-ajan ja
virkistyksen
ympäristöjä

Tavoitteet
valtuustokauden
2025 loppuun
mennessä
"välitavoitteet"

Toimenpide-
Työpaketti
1.

Toimenpide-
Työpaketti
2.

Toimenpide-
Työpaketti
3.

Toimenpide-
Työpaketti
4.

Toimenpide-
Työpaketti
5.

Toimenpide-
Työpaketti
6.

Toimenpide-/työpakettit
valtuustokauden
tavoitteiden
saavuttamiseksi

määrälliset tavoitteet / mittarit

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET JA TYÖPAKETIT

1

Keskusta tarjoaa monipuolisia asuinalueita ja asuntotyypejä

1. Eri asukatarpeiden huomiointi keskustan hankkeissa

1.2. Kannen/ Asemakeskuksen, Tullin, Sorin alueen toteutus on käynnissä

1.3. Viinikanlahden toteutus on käynnissä

1.4. Eteläpuiston, Nalkalan ja Sorin alueen kaavoitus on käynnissä

1.5. Tammelan täydennysrakentaminen jatkuu ja Amurin ensimmäiset hankkeet ovat käynnissä

2

Keskusta on sujuva liikkuksen ympäristö ja sinne on helppo saapua

2.1. Tahera-hanke ja matkaterminaalin toteutus on käynnissä

2.2. Polkupyöräilyn ja sähköpotkulautailun olosuhteita parantavat hankkeet

2.3. Keskustan kävelyolosuhteiden parantaminen

2.4. Vesiliikennereittien kehittäminen

2.5. Asiointi- ja asukas-pysäköinti: keskitetyt pysäköintilaitokset, Smart Parking pilotti, pysäköintinormin päivitys

3

Luomme keskustaan uusia mahdollisuuksia yrittämiselle ja elinkeinoelämälle

3.1. Kannen alueen hankkeissa luodaan edellytyksiä moderneille toimitiloille

3.2. Kauppahallin peruskorjaus ja konsepti on suunniteltu ja väliaikaistilat valmistelussa

3.3. Lakeland-matkailun edellysten ja fasiliteettien edistäminen

3.4. Torialueiden kehittäminen ja julkisen tilan pilotit

3.5. Kulttuurikehän konseptointi on valmis ja toteutus on käynnissä

4

Edistämme keskustan kestävyttä ja hiilineutraaliutta

4.1. Keskustakortteleiden täydennysrakentaminen jatkuu

4.2. Tutkitaan ja toteutetaan vastuullisen ja kestäväen rakentamisen vaihtoehtoja hankkeiden yhteydessä

4.3. Kaupunkivihreän lisääminen keskustassa ja hankkeissa

4.4. Tapahtumien kestävyys ja vastuullisuus: tapahtumien joukko-liikennelippu ja muut toimenpiteet

4.5. Kiertotalouden edistäminen ja tutkiminen keskustahankkeiden yhteydessä

5

Teemme keskustasta paremman ja houkuttelevamman alustan elämyksille

5.1. Särkänniemen alueen toteuttaminen on käynnissä

5.2. Keskustan majoituskapasiteetin kehittäminen

5.3. Keskustan tapahtumafasiliteettien täydentäminen

5.4. Aukioiden, torien ja katualueiden tapahtumafasiliteettien kehittäminen

5.5. Ratinan alueen kehittämisen linjaukset on selvät ja ensimmäiset toimenpiteet tehty

6

Lisäämme keskustan viihtyisyyttä ja kiinnostavuutta sekä vapaa-ajan ja virkistyksen ympäristöjä

6.1. Turvallisuuden ja siisteyden parantaminen keskustassa

6.2. Aukioiden, torien ja puistojen viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja määrän lisääminen

6.3. Taiteen, valaistuksen ja väliaikaisten kokeilujen lisääminen keskustassa

6.4. Eteläpuiston kehittäminen monipuoliseksi vapaa-ajan kohteeksi

6.5. Järveltä järvelle: Hämeenpuisto, maisemasilta, Takonraitti, Ratinan suvannon ympäristö

MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET / MITTARIT

1

Keskusta tarjoaa monipuolisia asuinalueita ja asuntotyyppejä

Viinikanlahden, Nalkalan ja Asemakeskuksen alueen suunnitelmat etenevät ja asemakaavat mahdollistavat asuntoja 5000 asukkaalle.

2

Keskusta on sujuva liikumisen ympäristö ja sinne on helppo saapua

Keskustan alueella toteutetaan 3 kävelyolosuhteita parantavaa julkisen tilan työtä.
Smart Parking –pilotin ensimmäinen vaihe on käynnissä ja siihen on saatu 5 taloyhtiötä mukaan.

3

Luomme keskusta uusia mahdollisuuksia yrittämiselle ja elinkeinoelämälle

Kannen alueen suunnitelmat etenevät ja asemakaavat mahdollistavat monipuolisia ja moderneja toimitiloja 1500 työpaikalle.

4

Edistämme keskustan kestävyyttä ja hiilineutraaliutta

Kaikista keskeisistä hankkeista laaditaan kestävän kehityksen tilannekuva, jolla hankekohtaisesti tunnustetaan Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan tavoitteita tukevat toimenpiteet.

5

Teemme keskustasta paremman ja houkuttelevamman alustan elämyksille

Joukkoliikenteen tapahtumalipun matkoja tehdään yli satatuhatta vuosittain.
Tapahtuma-alueiden kestävän kehityksen hinnoittelu-periaate on otettu käyttöön.

6

Lisäämme keskustan viihtyisyyttä ja kiinnostavuutta sekä vapaa-ajan ja virkistysympäristöjä

Toteutetaan kaksi kosken rantareittejä parantavaa kohdetta. Esim. Takonraitti
Keskustan julkisten tilojen pysyvien istutusten ja kasvillisuuden määrää on lisätty.



Ohjelman painotukset 2023

- Kannen alueen kokonaisuuden edistäminen
- Asumisen suurien hankkeiden edistäminen: Viinikanlahti, Nalkala, Sori
- Kaupunkikehitystä edistävien keskitettyjen pysäköintilaitosten toteutusmallin ratkaiseminen ja hankkeiden ohjelmointi
- Särkänniemen alueen kehityshankkeen edellytysten luominen
- Lapsia ja nuoria huomioivien keskustan toimenpiteiden ohjelmointi ja suunnittelu
- Keskustan kestävyyttä ja hiilineutraaliutta edistävät hankkeet ja toimenpiteet
 - Esim. laaditaan suurimmista hankkeista kestävän kehityksen tilannekuva, jolla hankekohtaisesti tunnistetaan Hiilineutraali Tampere –tiekartan tavoitteita tukevat toimenpiteet
- Keskustan viihtyisyyttä ja kiinnostavuutta lisäävät nopeat toimenpiteet
 - Esim. kesäkatupilotit tai muut julkista tilaa elävöittävät kokeilut

Raportointidiodilla 6-11 lihavoidut tekstit viittaavat painotuksiin

Valtuustokauden tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittarien toteumatilanne – tavoite 1

Tavoite 1: Keskusta tarjoaa monipuolisia asuinalueita ja asuntotyyppejä

Toimenpiteet	1.1 Eri asukastarpeiden huomiointi keskustan hankkeissa	<ul style="list-style-type: none">• Alustavia keskusteluja käyty kaupungin sisäisesti asumisprofiilien luomiseksi alueittain sekä asuntokokojakaumien laajentamisesta keskustan kaavahankkeisiin, tontinluovutuksiin ja maankäyttösopimuksiin.• Tampereen keskusta 2040 -kehittämishjelmaan kirjattu asumisen toimenpidekokonaisuus, isojen asuntojen tarve tunnistettu mm. keskustan seurantajärjestelmän v. 2023 tietojen analysoinnilla
	1.2 Kannen/Asemakeskuksen, Tullin, Sorin alueen toteutus on käynnissä	<ul style="list-style-type: none">• Asemakeskuksen asemakaavoitus ja pohjoiskannen asemakaavoitusta edeltävät neuvottelut käynnissä.• Tullin alueella useampia kaavahankkeita käynnissä.• Sorin alueella käyty ensimmäiset kiinteistönomistajaneuvottelut, kaavoitus ja arkkitehtikilpailu alkamassa 2024.
	1.3 Viinikanlahden toteutus on käynnissä	<ul style="list-style-type: none">• Asemakaavaehdotuksen hyväksymiskäsittely 6/2024, rakentaminen voi tämänhetkisen tiedon mukaan alkaa 2025-2026.• Alueen täyttöihin liittyvä vesilupahakemus AVI:ssa, päätöstä odotetaan 2024-2025. Täytöt yhteydessä Hämpin parkin laajennukseen (maa-aineksen saatavuus).• Suunnitteluratkaisu parantaa merkittävästi keskustan väestön ikä- ja sosiaalirakennetta sekä isojen perheasuntojen tarjontaa.
	1.4 Eteläpuiston, Nalkalan ja Sorin alueen kaavoitus on käynnissä	<ul style="list-style-type: none">• Eteläpuisto-Nalkalan kaavoitus aktivoitunut keväällä -24.• Eteläpuistosta erotettu Kulkutautisairaala omaksi kaavakseen.• Sorin alueen kaavoitus kaavoitusohjelmassa 2026-27, kaavoitus ja kilpailu alkamassa 2024.
	1.5 Tammelan täydennysrakentaminen jatkuu ja Amurin ensimmäiset hankkeet ovat käynnissä	<ul style="list-style-type: none">• Amurissa ensimmäisen korttelin asemakaava on käynnissä.• Tammelassa edistetty täydennysrakentamista neuvonnalla, yhteistyöllä, korttelisuunnitelmien toteutuksella ja Tammelan virtuaalimallilla. Lukuisia yksityisiä täydennysrakentamishankkeita toteutunut, rakenteilla ja vireillä.• Tammelan stadionin yhteydessä merkittävä määrä täydennysrakentamista.
Mittari	<i>Viinikanlahden, Nalkalan ja Asemakeskuksen alueen suunnitelmat etenevät ja asemakaavat mahdollistavat asuntoja 5000 asukkaalle.</i>	Toteutumassa: Asemakeskus (1000-2000 asukasta) ja Viinikanlahti (n. 3000) ovat edenneet ja niiden asukasmäärälliset tavoitteet toteutumassa.

Valtuustokauden tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittarien toteumatilanne – tavoite 2

Tavoite 2: Keskusta on sujuva liikkumisen ympäristö ja sinne on helppo saapua

Toimenpiteet	2.1. Tahera-hanke ja matkaterminaalien toteutus on käynnissä	<ul style="list-style-type: none"> Taheran rahoituksen varmistuttua hanke käynnistymässä mahdollisesti 2025, rakennussuunnittelu valmistunut vuodenvaihteessa 23-24, rakennusurakan(allianssi) hankintamenettely käynnissä.
	2.2. Polkupyöräilyn ja sähköpotkulautailun olosuhteita parantavat hankkeet	<ul style="list-style-type: none"> Takonraitin ja Ratinan suvannon rantareittejä parantavat kaavahankkeet käynnissä (myös toimenpide 2.3) Särkänniemen ranta-alueiden toteutussuunnittelu käynnissä, mm. Mustalahden satama ja Särkänsilta (myös toimenpiteet 2.3 ja 2.4) Hämeenpuiston asemakaavoitus käynnissä (myös toimenpide 2.3). Viinikanlahdessa kaksi uutta vesistösiltaa ja uusia keskustaan kytkeytyviä rantareittejä sekä alueen sisällä kävelyille, pyöräilylle ja potkulautailulle sopiva, autoilta rauhoitettu katu ympäristö (myös toimenpide 2.3)
	2.3. Keskustan kävelyolosuhteiden parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> Kulttuurikehän fyysisen ympäristön suunnittelu on käynnissä. Maanalaisen pysäköinnin edistämisen mahdollisuudet kävelyolosuhteiden ja -viihtyisyyden parantamisessa.
	2.4. Vesiliikennereittien kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> Viinikanlahden asemakaavassa vierasvene-, huvivene- ja ristelyalussatamat sekä soutu- ja melontakeskus.
	2.5. Asiointi- ja asukaspysäköinti: keskitetyt pysäköintilaitokset, Smart Parking pilotti, pysäköintinormin päivitys	<ul style="list-style-type: none"> Pysäköinnin kehittämistä ja mitoittamista tutkitaan osana keskustan liikennejärjestelmää ja pysäköintipolitiikkaa. Selvityksessä Maanalaisen pysäköintijärjestelmän toteutuksen edellytykset. Samassa yhteydessä selvitetään, kuinka keskitettyjä pysäköintilaitoksia voidaan edistää. 25.3. KH:lle esitelty ratkaisu jatkovalmistelun pohjaksi. Smart Parkingin edistäminen selvityksessä, mahdollisuus edetä pilottiin valtuustokauden aikana. Viinikanlahden asemakaavassa kaksi keskitettyä pysäköintilaitosta, joille kehitteillä uudenlaisia toiminta- ja palvelukonsepteja.
Mittarit	Keskustan alueella toteutetaan 3 kävelyolosuhteita parantavaa julkisen tilan työtä.	<p><i>Toteutumassa:</i></p> <p>Kulttuurikehän fyysisen ympäristön suunnittelu on käynnissä. Takonraitin ja Ratinan suvannon sekä Hämeenpuiston asemakaavat käynnissä. Asemakeskuksen kansipuisto suunnitteilla. Näsin puistosillan ja muiden Ranta-Tampellan reittien valmistuminen. Viinikanlahden vesistö sillat, rantareitit ja liikenteeltä rauhoitetut vehreät katu ympäristöt suunnitteilla. Vuonna 2024 valmistuva keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma jatkossa pohjana katusaneerauksille ja –parannuksille.</p>
	Smart Parking –pilotin ensimmäinen vaihe on käynnissä ja siihen on saatu 5 taloyhtiötä mukaan.	<p><i>Toteutumassa:</i></p> <p>Rakentamisen volyymin lasku voi vaikuttaa taloyhtiöiden mukaan saamiseen.</p>

Tavoite 3: Luomme keskustaan uusia mahdollisuuksia yrittämiselle ja elinkeinoelämälle

Keskustan elinkeinovisioityön kehittämistyö projektoitu ja aloitettu.

Toimenpiteet	3.1. Kannen alueen hankkeissa luodaan edellytyksiä moderneille toimitiloille	<ul style="list-style-type: none"> • Asemakeskuksen ja pohjoiskannen alueelle suunnitteilla ja moderneja toimitiloja, tavoitteena tilat 2000 työpaikalle.
	3.2. Kauppahallin peruskorjaus ja konsepti on suunniteltu ja väliaikaistilat valmistelussa	<ul style="list-style-type: none"> • Kauppahalli ei ole tällä hetkellä kaupungin investointilistalta, muu suunnittelu odottaa jatkolinjauksia.
	3.3. Lakeland-matkailun edellysten ja fasiliteettien edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Särkänniemen elämysalueen toteutus etenee ensi vaiheessa Särkän sillan toteutuksen käynnistymisellä • Takonraitin ja Ratinan suvannon kaavahankkeet • Viinikanlahden asemakaavassa osoitetut vierasvene- , huvivene- ja risteilytamat, soutu- ja melontakeskus, julkinen rantasauna ja yleinen uimaranta, hotellirakentamisen paikat, lähellä rantaa sijaitsevat liiketilat sekä rantareitit ja -puistot, tulevan uuden järvimatkailun palvelukeskittymän syntymisen Tampereen keskustaan ja Pyhäjärven-Vanajaveden vesistöalueelle.
	3.4. Torialueiden kehittäminen ja julkisen tilan pilotit	<ul style="list-style-type: none"> • Keskustorin kesäkeidas ja kesäkatukokeiluja toteutettu vuosina 2021-2023, Molinin tontilla toteutettu aktiviteetti-/fanialueita, jatkokehittämiseen etsitään vaihtoehtoja • Kulttuurikehän fyysisen ympäristön suunnittelussa huomioitu kesäkatumahdollisuus vuodelle 2025. • Hämeenkadun Valoviikkojen uudistaminen. • Tammelantorin esiintymislava toteutettu aiemmin, laajempi kehittämistarve tunnistettu ja esiselvityksiä tehty.
	3.5. Kulttuurikehän konseptointi on valmis ja toteutus on käynnissä	<ul style="list-style-type: none"> • Konseptityö valmistunut v. 2022. Käynnissä fyysisen ympäristön tarkentava suunnittelu. • Digitaalisen karttapalvelun rakentaminen tulossa v. 2024. Kulttuuripalveluissa nimetty projektipäällikkö. Viestintää ja markkinointia kehitetään. Lanseeraus/julkistus arviolta syksyllä 2024. • Yritysyhteistyön kehittämiseksi järjestetty työpajoja.
Mittari	<p><i>Kannen alueen suunnitelmat etenevät ja asemakaavat mahdollistavat monipuolisia ja moderneja toimitiloja 1500 työpaikalle.</i></p>	<p>Toteutumassa: Päästään tavoitteeseen, mutta on epävarmaa ovatko asemakaavat tällä valtuustokaudella hyväksymisvaiheessa</p>

Valtuustokauden tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittarien toteumatilanne – tavoite 4

Tavoite 4: Edistämme keskustan kestävyttä ja hiilineutraaliutta

Toimenpiteet

4.1. Keskustakortteleiden täydennysrakentaminen jatkuu

- Laukontorin laidalla kortteli 24:n täydennysrakentamisen tarkastelu yhdessä yksityisen kanssa.
- Maanalaisen pysäköinnin edistäminen mahdollistaa täydennysrakentamista.
- Tammelan täydennysrakentaminen etenee. Korttelisuunnitelmien toteuttaminen eri alueille.

4.2. Tutkitaan ja toteutetaan vastuullisen ja kestäväan rakentamisen vaihtoehtoja hankkeiden yhteydessä

- Pohjoismainen rakentamisen kiertotalous -projekti käynnissä 2022-2024 (myös toimenpide 4.5).
- Viinikanlahden hyvän sijainnin ja saavutettavuuden optimointi tehokkaalla kaupunkirakenteella, toteutuksessa mm. puurakentaminen, energiajärjestelmät, vesistöäyttöjen kiviaineshankinta keskustan maalaisen pysäköinnin hankkeista, purkujätteen käyttö pohjarakentamiseen, ympäristökunnostuksissa sekä infrarakentamisessa ns. in situ-menetelmät (myös toimenpide 4.5).

4.3. Kaupunkivihreän lisääminen keskustassa ja hankkeissa

- Hämeenpuiston kaavahanke käynnissä.
- Kannen alueen julkisen kaupunkivihreän lisääminen.
- Täydennysrakentamishankkeissa viherkertoimen käyttö.
- Viinikanlahden suunnittelussa yhtenä viherympäristökokonaisuutena käsitelty julkiset puistot, kattovihreät, korttelipihat, katuvihreä ja kansallinen kaupunkipuisto.
- Tammelan täydennysrakentamishankkeiden taustaselvityksinä kaupunginosan viherympäristösuunnitelma ja korttelisuunnitelmien pihapilotit.
- Näsin puistosilta Vuoden ympäristörakenne 2023.

4.4. Tapahtumien kestävyys ja vastuullisuus: tapahtumien joukkoliikennelippu ja muut toimenpiteet

- Joukkoliikennelipussa kaupungin roolia selvitetty v. 2023 asti. Nyt käytössä Nyssen kaupallisena tuotteena, johon kaupunki tarjoaa mahdollisuuden.
- Tapahtumien kestäväan kehityksen toimenpiteiden pelisäännöt hyväksytyt Akilassa, maa- ja tilavuokrauksessa tavoitteena ottaa käyttöön (käyttöönotto selvityksessä).

4.5. Kiertotalouden edistäminen ja tutkiminen keskustahankkeiden yhteydessä

- Suunnitteilla Hämpin parkin louheiden uusiokäyttö Viinikanlahdessa.

Mittari

Kaikista keskeisistä hankkeista laaditaan kestäväan kehityksen tilannekuva, jolla hankekohtaisesti tunnistetaan Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan tavoitteita tukevat toimenpiteet.

Toteutumassa osittain:

Asemakeskuksesta on tehty kestäväan kehityksen tilannekuva. Läntisestä keskustasta ei tehdä tilannekuvaa. Särkänniemestä ei tekeillä tilannekuvaa. Maanalaisen pysäköinnin hankkeessa ei ole tällä hetkellä tekeillä tilannekuvaa. Viinikanlahdessa hiilineutraaliustavoitteet huomioitu suunnittelussa.

Valtuustokauden tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittarien toteumatilanne – tavoite 5

5. Teemme keskustasta paremman ja houkuttelevamman alustan elämyksille

Toimenpiteet	5.1. Särkänniemen alueen toteuttaminen on käynnissä	<ul style="list-style-type: none"> • Kaava on vahva, yleisten alueiden ja infran suunnittelu ja toteutus on käynnissä. • Särkänniemen kehityshankkeen KV periaatepäätöksen mukainen valmistelu jatkuu. On epävarmaa etenevätkö alueiden kiinteistökaupat 2024 aikana. Särkänniemi Oy:n kehityshankkeen käynnistymisen aikataulun osalta epävarmuutta. Tavoitena on edelleen kehityshankkeen käynnistyminen tällä valtuustokaudella.
	5.2. Keskustan majoituskapasiteetin kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Selvityksessä toimenpiteen projektoiminen. Nykytila-analyysi ja kasvutavoitteet luotu, toimenpidesuunnitelmaa tavoitteiden toteuttamiseksi ei ole tehty. Hotellikapasiteettiselvitys tehty. • Yksittäisissä hankkeissa mukana hotelleja, mm. Itsenäisyydenkatu 2:n kaavassa hotelli, muissakin Kannen alueen hankkeissa hotelli yhtenä vaihtoehtona. Viinikanlahden kaavassa mahdollistetaan kahden hotellin sijoittuminen alueelle.
	5.3. Keskustan tapahtumafasiliteettien täydentäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Kesällä -23 tehty tapahtumaverkkoselvitys. Seuraavaksi toimenpiteiden vaiheistus selvityksen pohjalta. • Tapahtumafasiliteetteja tulee täydentämään Talvikaupunkiohjelmaan osallistuminen. • Tammelan stadionin operointiratkaisulla edistetty käyttöä tapahtumafasiliteettina. • Viinikanlahdet hyvin varustellut ranta-alueet ja liikuntapaikat täydentävät tapahtumafasiliteetteja.
	5.4. Aukioiden, torien ja katualueiden tapahtumafasiliteettien kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Keskustorin ja Molinin tontin väliaikaistoiminnoilla/piloteilla testattu torin käyttömahdollisuuksia, samalla tapahtumainfraa parannettu. • Laukontori osa Ratinan suvannon kaavaa. • Maanalaisen pysäköinnin edistämisen vaikutukset eri alueilla. • Viinikanlahden aukioissa ja puistoissa huomioitu tapahtumien tarpeet. • Tammelantorilla toteutettu pieni esiintymislava ennen torin isompaa saneerausta. • Mustalahden sataman kehittäminen.
	5.5. Ratinan alueen kehittämisen linjaukset on selvät ja ensimmäiset toimenpiteet tehty	<ul style="list-style-type: none"> • Suvannon kaava on käynnissä, jossa käsitellään Ratinan ranta-alueita. Stadionin kehityslinjaukset avoinna.
Mittari	<i>Joukkoliikenteen tapahtumalipun matkoja tehdään yli satatuhatta vuosittain.</i>	<i>Toteutumassa: Toteutui vuonna 2023, kun käytössä kaupungin pilotit. Ennuste on, että toteutuu myös 2024.</i>
	<i>Tapahtuma-alueiden kestävän kehityksen hinnoittelu-periaate on otettu käyttöön.</i>	<i>Toteutumassa: Periaatteet tehty, odottaa päätöselinten hyväksyntää</i>

Valtuustokauden tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittarien toteumatilanne – tavoite 6

Tavoite 6: Lisäämme keskustan viihtyisyyttä ja kiinnostavuutta sekä vapaa-ajan ja virkistyksen ympäristöjä

Toimenpiteet	6.1. Turvallisuuden ja siisteyden parantaminen keskustassa	<ul style="list-style-type: none"> SURE-konsepti käytössä keskustan alueella (tilannekuva-alusta, kamerat ja kaupunkisensorit, digitwinit, palkittu IoT-alusta & koulutukset). Ratinassa käytössä opastava valaistus sis. evakuoitivalaistuksen. Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa vuoropuhelut ja työpajat, mukana esim. keskustan yrittäjät, turvallisuustiimi ja kuntalaiset. WeGenerate-hankeessa keskitytään erityisesti aseman seutuun. Siisteyden edistämisen toimenpiteitä selvitetään, pitkälti kunnossapidon kustannus-/resurssikysymys.
	6.2. Aukioiden, torien ja puistojen viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja määrän lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> Kannen alueen puistokannen suunnittelu käynnissä. Talvikaupunki-ohjelman tavoitteena ympärivuotisen viihtyisyyden lisääntyminen keskusta-alueella, sisältäen Valoviikkojen kehitystyön. Viinikanlahden asemakaavassa puistot, aukiot ja ranta-alueet keskustan julkisia kaupunkitiloja täydentävänä kokonaisuutena. Mustalahden sataman kehittäminen.
	6.3. Taiteen, valaistuksen ja väliaikaisten kokeilujen lisääminen keskustassa	<ul style="list-style-type: none"> Kulttuurikehän kesäkadun toteutusta tutkitaan yhtenä vaihtoehtona vuodelle 2025. Keskusta-alueen valaistuksen yleissuunnitelma tekeillä, liittyen Valoviikkojen kehittämiseen. Viinikanlahden tarkoitus tehdä valaistuksen ja taiteen yleissuunnitelma.
	6.4. Eteläpuiston kehittäminen monipuoliseksi vapaa-ajan kohteeksi	<ul style="list-style-type: none"> Kaavoitus aktivoitunut keväällä 2024.
	6.5. Järveltä järvelle: Hämeenpuisto, maisemasilta (Näsin puistosilta), Takonraitti, Ratinan suvannon ympäristö	<ul style="list-style-type: none"> Kaavahankkeet on käynnissä. Näsin puistosilta on valmis, palkittu vuoden ympäristörakenteena 2023. Viinikanlahden sillat ja rantareitit suunnitteilla. Ranta-Tampellan valmistuneet reitistöt ja puistot.
Mittarit	<i>Toteutetaan kaksi kosken rantareittejä parantavaa kohdetta, esim. Takonraitti</i>	<i>Toteutumassa: Takonraitin ja Ratinan ranta-alueiden kaavoitukset käynnissä</i>
	<i>Keskustan julkisten tilojen pysyvien istutusten ja kasvillisuuden määrä on lisätty.</i>	<i>Toteutumassa: Kesäkeitaan ja -katujen yhteydessä lisätty kesäkauden istutuksia. Erilaisia katuhankkeita käynnissä hankealueilla, joissa pyritään edistämään vihreän lisäämistä.</i>