



Arkkitehtitoimisto NOAN

Viinikanlahden asemakaavan nro 8755												
8.9.2022												
2022												
Syyskuu			Lokakuu				Marraskuu					
VK	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
VAIHE 1 - Luonnosversio: Aloitukset, aineiston kasaaminen annettuun RTO formaattiin												
VAIHE 2 - RTO:n kehittäminen												
VAIHE 3 - RTO:n viimeistely												
VAIHE 4 - RTO:n lisäykset ja muutokset asemakaavan OHRY:n mukaan												
Lähes valmiin työn palautus viikko ennen OHRY:ä												
Valmiin työn palautus												
Aloituskokous 2h												
Työpalaveri tilaajan kanssa 2h												
Asemakaavan OHRY												