

Tampereen raitiotiejärjestelmän laajentaminen – alustava toteutusjärjestys

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman (helmikuu 2021) yhteydessä laadittiin arvio raitiotien ratahaarojen toteutusjärjestyksestä ja rakentamisaikataulusta:

- Pirkkala–Linnainmaa, rakentaminen 2025–2028
- Lielähti–Ylöjärvi, rakentaminen 2029–2032
- Linnainmaa–Lamminrahka, rakentaminen 2033–2036
- Hatanpää–Vuores, rakentaminen 2030-luvulla

Päivitys 3.11.2022: Seudullisen yleissuunnitelman raportissa olleeseen oheiseen karttaesitykseen on lisätty osan 1 valmistuspäivä Pyynikintorille asti ja osien 2A ja 2B valmistusajankohdat kuukauden tarkkuudella.

