

Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristö
Maankäytön suunnittelu/
Keskusta-hanke
Manu Lainio

LISÄTYÖTARJOUS

SÄRKÄNNIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA NRO 8663, LIIKENNESUUNNITTELU TEHTÄVÄT

Tarjous koskee asemakaavatyön liikenne ja viitesuunnitelmatyötä ja sen viimeistelyyn (kaavaehdotus) liittyviä lisätarkasteluja koskien aiemmin lähetettyä tarjoutumista (22.9.2020). Lisäksi tarjous koskee yhdyskuntalautakunnan kokousmateriaaliin liittyviä pysäköintitarkasteluja (pysäköintiselvitys).

Päivämäärä 2.3.2021

Ramboll
Pakkahuoneenaukio 2
33101 TAMPERE

T +358 20 755 611
www.ramboll.fi

Viite: Tarjouspalaveri 1.6.2017

1. PÄÄTOIMEKSIANTOON LIITTYVÄT LISÄTYÖT

Suunnittelukokoukset

Suunnittelukokouksia pidettiin työn aikana arvioitua enemmän. Tämä johtui pääosin hankkeen kiireellisestä aikataulusta.

Alkuperäisessä tarjouksessa 22.9.2020 arvioidut palaverit/suunnittelukokoukset sekä punaisella toteutuneet kokoukset

- *Suunnittelukokoukset (1 kpl) -> 2kpl liikenteen suunnittelukokouksia 29.10.2020 ja 10.11.2020*
- *Työpalaverit (1 kpl) -> 4 kpl työpalavereja, 6.10., 27.10., 17.11. ja 8.12.2020*
- *Kokous Väylän kanssa seisakkeesta sekä erillinen palaveri Ramboll/Tre*
- *(2 kpl) -> molemmat toteutuneet*
- *Ohjausryhmän kokoukset (1 kpl) -> pidetty 16.12.2020*
- *Yhteensovituspalaverit M&Y / Maanlumo (1 kpl) -> 2 kpl*

Alkuperäiseen tarjoukseen sisältyvät kustannukset yhteensä: 4184,70€ (ALV 0%)

Muut tehtävät

- Toteutettavuusselvityksessä avustaminen, suunniteltujen liikenne ratkaisujen esittely, vuoropuhelu
- Raportin muokkaaminen saavutettavaksi
- Sisäinen hulevesien sekä kunnallistekniikan yhteensovituspalaveri 26.11.2020

Kustannukset yhteensä: 1404,15€ (ALV 0%)

Yhteenveto

Edellä mainittujen tehtävien kustannukset yhteensä 5 588,85€ (ALV 0%)

2. PYSÄKÖINTISELVITYS


Tarjous koskee asemakaavatyön liikenne ja viitesuunnitelmatyötä ja sen viimeistelyyn (kaavaehdotus) liittyviä pysäköintitarkasteluja. Ramboll on laatinut kaavaluonnokseen liittyvät aiemmat liikennetarkastelut.

Tehtävät

Nykytilanteen ja viitesuunnitelman pysäköintijärjestelyjen tarkempi analysointi.

- Nykyiset pysäköintipaikat kaava-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä / vaikutusalueella
- Kävelyreitit ja etäisyydet pysäköintilaitoksista alueelle
- Särkänniemen ja Nääshallin pysäköintijärjestelyt vaiheittain esitettynä

Konsultti käy työn alussa maastossa kartoittamassa nykyisiä pysäköintijärjestelyjä sekä pysäköintipaikat (erityisesti Särkänniemi). Työ sisältää 1-2 suunnittelu-palaveria tilaajan kanssa.



Kuva. Tarkastelualue pintapysäköinnin osalta. Pysäköintilaitosten osalta huomioidaan lähimmät laitokset.

Tuotettava materiaali

Tarkastelusta laaditaan lyhyt raportti Powerpoint-muodossa.

Kustannusarvio

Tuntierittely:

Vesanen (SKOL 01) 21,5h	2302,65€
Tammilehto (SKOL 06) 29h	1357,20€
Yhteensä	3659,85€

3. LASKUTUS

Esitämme, että lisätyöt 9248,70€ laskutetaan kokonaisuudessaan tilaajan hyväksyessä lisätyökirjeen.

4. SOPI MUSEHDOT JA HINNASTO

Työssä noudatetaan lisätöiden osalta voimassa olevaa Tampereen kaupungin ja Rambollin välistä LKT-puitesopimusta ja konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Em. tehtävät tehdään aikapalkkiotyönä (KSE 5.2.3) puitesopimuksen tuntiveloitushinnaston mukaan.

Tuntiveloitusryhmä, SKOL	€ / h (alv 0%)
01	107,1
02	100,9
03	83,2
04	72,8
05	57,2
06	46,8

5. MUUT EHDOT

Tarjouksemme on voimassa yhden (1) kuukauden päiväyksestä.

Toivomme tarjouksemme tyydyttävän Teitä ja johtavan miellyttävään yhteistyöhön.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa Lauri Vesanen, puh. 040 582 9755, sähköposti lauri.vesanen@ramboll.fi.

Kunnioitavasti

Ramboll Finland Oy



Marko Turkki
Yksikön päällikkö



Lauri Vesanen
Projektipäällikkö