
























Viinikanlahden yleissuunnittelun aikataulu

Alustava, päivitetty: 21.6.2021

Kokonaisaikataulu 6/2021 – 1/2022

Osa yleissuunnittelun konsulttitoista alkaa 6/2021 ja osa 9/2021. Yleissuunnittelun kaikki konsulttityöt päättyvät viimeistään 1/2022.

Konsulttien kokoukset	Kesä 2021	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi 2022	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Konsulttien kanssa pidettävät kokoukset													
Koordinaatiokokous ohjauskokous kaikki													
Tietomallikokous aloitus/ yhteensovitus													
Suunnittelukokous KAUPUNKI													
Suunnittelukokous INFRA													
Osahankkeiden omat kokoukset ja palaverit													

Konsulttien kokoukset

Muutoksista ilmoitetaan tai sovitaan erikseen. Tarkemmat ohjeet annetaan toimeksiantojen alettua tapauskohtaisesti. Mahdolliset yhteiset maastokatselmukset sovitaan erikseen kokouspäivien yhteyteen. Aineistojen palautus koskee kulloinkin jo käynnissä olevia toimeksiantoja.



Koordinaatiokokoukset

ke 23.6.2021	klo 13-15	Koordinaatiokokous 1	(aloituskokous uudet selvitykset 13-14 / kaupungin sisäinen 14-15)
ke 8.9.2021	klo 13-15	Koordinaatiokokous 2	(aineistojen palautus pe 3.9. / lähtökohdat, kokonaisuus, kehittäminen)
ke 13.10.2021	klo 13-15	Koordinaatiokokous 3	(aineistojen palautus pe 8.10. / suunnitelmaluonnokset ja -vaihtoehdot)
ke 10.11.2021	klo 13-15	Koordinaatiokokous 4	(aineistojen palautus pe 5.11. / kehitetyt suunnitelmaluonnokset)
ke 8.12.2021	klo 13-15	Koordinaatiokokous 5	(aineistojen palautus to 2.12. / alustavasti valmiit suunnitelmat)
ke 19.1.2022	klo 13-15	Koordinaatiokokous 6	(aineistojen palautus pe 14.1. / täysin valmiit suunnitelmat)

Tarkoitus ja sisältö: monialaisten suunnitelmien yhteensovitus ja ohjaus

Paikalla: suunnitteluryhmän jäsenet, konsulttien projektipäälliköt (1/konsultti).

Vastuuhenkilöt: Minna Seppänen, Anna Hyyppä

Sihteeri: konsultti NN

Aineistot: palautettavien aineistojen sisältö alustava monialaisen koordinaatiota varten



Tietomallikokoukset

ma 6.9.2021	klo 12-12.30	Tietomallikokous 1	(kk2 ja tmk1 varten aineistojen palautus pe 3.9.)
ma 11.10.2021	klo 12-12.30	Tietomallikokous 2	(kk3 ja tmk2 varten aineistojen palautus pe 8.10.)
ma 8.11.2021	klo 12-12.30	Tietomallikokous 3	(kk4 ja tmk3 varten aineistojen palautus pe 5.11.)
pe 3.12.2021	klo 12-12.30	Tietomallikokous 4	(kk5 ja tmk4 varten aineistojen palautus to 2.12.)
ma 17.1.2022	klo 12-12.30	Tietomallikokous 5	(kk6 tmk5 varten aineistojen palautus pe 14.1.)

Tietomallinnuksen **aloitustyöpajat** uusien konsulttien tietomallivastaaville hankkeiden alussa, sisältö kaikissa sama, lisäpäiviä tarvittaessa

ti 22.6. klo 14-16

ke 1.9. klo 13-15

Tarkoitus ja sisältö: monialaisten tietomallien yhteensovitus ja ongelmakohtien tunnistaminen, kokousten pituus tarpeen mukaan
Paikalla: kaupungin tietomallinnuksesta vastaavat, konsulttien tietomallivastaavat 1/ konsultti, muita tarpeen mukaan
Vastuuhenkilö: Rodrigo Coloma
Sihteeri: kaupungilta NN



Suunnittelukokoukset KAUPUNKI

ke 25.8.2021	klo 13-15
ke 29.9.2021	klo 13-15
ke 27.10.2021	klo 13-15
ke 24.11.2021	klo 13-15
tammikuu 2022	sovitaan erikseen tarvittaessa

Suunnittelualat maan päällä: kaupunkisuunnittelu, maisemasuunnittelu, liikennesuunnittelu, meluselvitys, tuuliselvitys, VAK jne.
Vastuuhenkilöt KAUPUNKI: Anna Hyyppä, Minna Seppänen (sekä erikoisalut Timo Seimelä, Anna Levonmaa ja muut tarpeen mukaan)
Lisäksi osahankekohtaiset työpalaverit tarpeen mukaan, vastuuhenkilön johdolla.
Sihteeri: konsultti NN



Suunnittelukokoukset INFRA

ke 25.8.2021	klo 9-11
ke 29.9.2021	klo 9-11
ke 27.10.2021	klo 9-11
ke 24.11.2021	klo 9-11
tammikuu 2022	sovitaan erikseen tarvittaessa

Suunnittelualat maan alla: pinnantasaus, geotekniikka, yhdyskuntatekniikka, ympäristökunnostukset, vesiluvat, perustamistavat ym.
Vastuuhenkilöt INFRA: Raija Tevaniemi, Katariina Rauhala sekä erikoisalut erikseen tarvittaessa.
Lisäksi osahankekohtaiset työpalaverit tarpeen mukaan, vastuuhenkilön johdolla.
Sihteeri: konsultti NN