

Ruoka-avun järjestäminen yhteistyönä Pirkanmaalla -projekti	Liite 4	1 (1)
Yhteistyösopimuksen liite 4	14.2.2024	

## Projektin raportointiaikataulu

Hankkeen tavoitteiden mukaista seuranta kootaan yhteen seuraavasti (tammi-toukokuu, kesä-elokuu ja syys-joulukuu). Osatoteuttajat tuottavat raportit projektin aikana 31.5.2024, 31.8.2024 ja 31.12.2024 mennessä hankkeen hallinnoijalle, joka kokoaa ohjausryhmälle seurantaraportin.

Hankkeessa seurataan:

- Ruokapankin kanssa yhteenlaskettuna yli 90 % alueen kaupoista on katettu hävikkiruuan osalta hankkeen päättymiseen mennessä. Osatoteuttajien raportointi hallinnoijalle.
- Asiakkaiden/jaettujen ruokakassien määrät, jaetun ruuan paino sekä alueellinen kattavuus. Osatoteuttajat raportoivat hallinnoijalle.
- Hyvinvointialue kohtaa asiakkaita etsivän sosiaalityön menetelmin ja tarjoaa palveluohjausta ruokajonoissa oleville henkilöille. Tarvittaessa heille annetaan etuusneuvontaa tai kerrotaan saatavilla olevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Pirkanmaan hyvinvointialueen raportointi hallinnoijalle.
- Kaikki hankkeen toimijat ovat mukana ruoka-apu.fi -sivuilla ja verkostossa. Hallinnoija tarkastaa tilanteen yhteistyössä ruoka-apu.fi -toimijan kanssa.
- Hankkeen toimijat kehittävät seurantaansa ruoka-avun kilomäärinä ja sitä seurataan alueellisesti. Osatoteuttajat seuraavat ja raportoivat hallinnoijalle.

Arvioinnissa kehitetään myös asiakaskokemuksen mittaamista ja Pirkanmaan hyvinvointialueella toimintaan liittyvää seuranta.

