Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Taloushallintojärjestelmän käyttöönotto -projektin toteuttaminen talousyksikössä
TRE:3667/00.01.05/2026

Lisätietoja päätöksestä
Talousjohtaja Mikko Koskela, puh. 040 133 4422, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot
Projektipäällikkö Kukka-Maaria Berg, puh. 040 685 6587, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Taloushallintojärjestelmän käyttöönotto -projekti toteutetaan ajalla 23.10.2026–31.12.2028 Tampereen kaupungin talousyksikössä.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 5 150 000 euroa, joka on kokonaisuudessaan kaupungin sisäistä rahoitusta kaupunkisalkun ICT-kehittämismäärärahasta.

Projektin operatiivinen omistaja on talousjohtaja, joka toimii myös ohjausryhmän puheenjohtajana.

Projektipäälliköksi nimetään Kukka-Maaria Berg (100 %).

Projektiryhmään nimetään jäseniksi projektipäällikön lisäksi talousyksiköstä Niina Leino, Anniina Ylä-Mattila, Vesa-Matti Kangas, Jussi Kuusirinne, Anna-Maija Väänänen, Hanna Jääskeläinen, Peetu Väänänen, Marko Sivonen, Maaret Kastelli, Annamaria Valanto. Digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmästä jäseniksi kutsutaan Jari Sola ja Päivi Röyskö, kaupunkiympäristön palvelualueelta Krista Kurppa, elinvoiman palvelualueelta Riina-Eveliina Eskelinen, henkilöstöyksiköstä Hanna-Kaisa Lamberg sekä omistajaohjausyksiköstä Sanna Kareinen ja Saara Unnanlahti.

Ohjausryhmään kutsutaan jäseniksi Maria Nikkilä, Vesa-Matti Kangas, Jari Sola ja Terhi Suuronen. Ohjausryhmä toimii myös eri järjestelmien (taloushallintojärjestelmä, taloussuunnittelujärjestelmä sekä ostaminen ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmä) käyttöönottoprojektien ohjausryhmänä. Toimittajat nimeävät omat edustajansa ohjausryhmiin.

Projektin talousyhteyshenkilö on Jaana Hautala.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113251 ja projektin SAP-tunnus on K1130_ICT_26_06.

Perustelut
Taloushallinnon järjestelmäuudistus on määritelty Tampereen vuosien 2026–2029 digitiekartalla kaupunkitasoiseksi digitalisaation ajuriksi sekä kaupunkisalkun digitiekartan teemaksi. Tavoitteena on hankkia ja ottaa Tampereen kaupungin käyttöön uusi taloushallintojärjestelmäkokonaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Taloushallintojärjestelmän käyttöönotto -projekti on suora jatkumo vuosina 2024–2026 toteutetulle Taloushallintojärjestelmän hankinta -projektille. Projektissa otetaan Tampereen kaupungin tuotantokäyttöön hankintaprojektissa kilpailutetut uudet talouden järjestelmät (taloushallintojärjestelmä ja ydinjärjestelmä Envision, taloussuunnittelujärjestelmä Jedox, sijoitusten hallintajärjestelmä sekä ostamisen ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmä), arkistoidaan vaadittavilta osin SAP-järjestelmässä sijaitsevat talouden datat ja ajetaan alas SAP-järjestelmä sekä tuotetaan uuden järjestelmäkokonaisuuden Power BI -raportointikokonaisuus. Projektissa toteutetaan lisäksi tarvittavat integraatiot, tietojen migraatiot ja konversiot uusiin talouden järjestelmiin sekä koulutus ja ohjeistus järjestelmien käyttäjille.

Projektin tavoitteena on ottaa käyttöön moderni, kustannustehokas, käyttäjäystävällinen ja elinkaareltaan pitkä järjestelmäkokonaisuus. Samalla kehitetään taloushallinnon prosesseja, vähennetään manuaalityötä automaation avulla sekä parannetaan tiedolla johtamista ja raportointia. Hyötyinä tavoitellaan työaikasäästöjä sekä Tampereen että Monetran osalta, Monetran kanssa tehtävän yhteistyön kehittymistä sekä Tampereen tiedolla johtamisen ja raportoinnin parantumista. Tavoitteena on, että etenkin virheiden määrä laskee ja työaikaa vapautuu muihin tehtäviin.

Konsernihallinnon toimintasäännön 15 §:n (konsernijohtajan päätös 30.4.2026 § 64) mukaan projektin toteutuspäätös kuuluu talousjohtajan tehtäviin.

Projektissa käsiteltävien henkilötietojen osalta henkilörekisterin vastaava viranhaltija on talousjohtaja.

Projektiin liittyvistä hankinnoista päättää digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmän johtaja, kun kyseessä on ICT-kehittämismäärärahalla toteutettava projekti.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 5 150 000 euroa, joka on kokonaisuudessaan kaupungin sisäistä rahoitusta. Projektin hyväksytty budjetti vuodelle 2026 on 50 000 euroa.

Projekti rahoitetaan digitalisaatio ja tietohallinto - ryhmän kaupunkisalkulle allokoidusta keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta, yhteensä 5 150 000 euroa jakautuen v. 2026 yht. 50 000 euroa, v. 2027 yht. 3 600 000 euroa ja 2028 yht. 1 500 000 euroa kaupunkisalkun käsittelyn mukaisesti.

Taloushallintojärjestelmän hankinta -projekti toteutetaan ajalla 23.10.2026–31.12.2028.

Projektin operatiivinen omistaja on talousjohtaja ja projekti toteutetaan yhteistyössä digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmän, henkilöstöyksikön ja omistajaohjausyksikön kanssa.

Projektipäällikkönä toimii Kukka-Maaria Berg.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Projektin talousyhteyshenkilö on projektiasiantuntija Jaana Hautala.

Projektipäällikön, talousyhteyshenkilön sekä projektiryhmän jäsenten esihenkilöinä toimivat heidän vakituiset esihenkilönsä.

Kyseessä olevan ICT-projektin budjetin ja toteuttamisajan puitteissa menojen ja tulojen hyväksymisoikeus ja tilausoikeus on ICT-projektin asettamispäätöksessä mainitulla projektin omistajalla tai ohjausryhmän puheenjohtajalla (konsernijohtajan päätös 18.6.2026 § 89).

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektiin liittyvien laskujen hyväksyntä kuuluu operatiiviselle omistajalle (konsernijohtajan päätös 30.4.2026 § 64).

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen taloushallintojärjestelmän hankinta -projektin ohjausryhmässä 12.–13.11.2026 sekä kaupunkisalkun johtoryhmässä 23.10.2026.

Lausunnot
Johtaja Maria Nikkilä:
Kaupunkisalkulle allokoidusta keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta allokoidaan salkun P2-päätöksessä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti projektille 5 150 000 euroa, jakautuen vuosille 2026 50 000 euroa, 2027 3 600 000 euroa ja 2028 1 500 000 euroa. Huomioitavaa on, että kunkin talousarviovuoden osalta projektin käyttöön allokoidaan ICT-määräraha salkun johtoryhmän erillisellä päätöksellä. Näin ollen tulevien vuosien 2027 ja 2028 osalta määrärahat ovat alustava varaus, joka tulee huomioida ko. vuoden talousarvion laadinnassa.

Tiedoksi
Mikko Koskela, Maria Nikkilä, Vesa-Matti Kangas, Jari Sola, Terhi Suuronen, Kukka-Maaria Berg, Tuukka Seppälä, Niina Leino, Anniina Ylä-Mattila, Jussi Kuusirinne, Anna-Maija Väänänen, Hanna Jääskeläinen, Peetu Väänänen, Krista Kurppa, Marko Sivonen, Maaret Kastelli, Annamaria Valanto, Päivi Röyskö, Hanna-Kaisa Lamberg, Sanna Kareinen, Saara Unnanlahti, Mikko Nurminen, Marika Pakkanen, Heidi Huumarsalo, Arto Vuojolainen, Jaana Hautala, Riina-Eveliina Eskelinen, Kristiina Karppi

Allekirjoitus

Talousjohtaja Mikko Koskela

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Päätös julkaistaan nähtäville 20.11.2026 Tampereen kaupungin verkkosivulle www.tampere.fi.

Ote päätöksestä on lähetetty 19.11.2026 sähköpostilla päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
19.11.2026

Markus Suhonen
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 30

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)