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Rakennushankepalvelut HANKE- JA KORJAUSUUNNITELMA 
Marko Leino    1.11.2018 
 
 
  
HANKE 
PISPALAN HAULITORNIN PERUSKORJAAMINEN 
Haulikatu 8, 33250 Tampere 
 
 
ASIAKIRJA  
Hankekortti 
 
 
Hankkeen lähtötiedot 
 

Yleistä 

Tampereen kaupungin omistuksessa oleva Pispalan haulitorni vaatii peruskor-
jausta. 55 metriä korkean haulitornin ympäristössä sijaitsee hyvin säilynyt, raken-
nushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä rakennuskokonaisuus, joka koos-
tuu vuonna 1908 rakennetusta haulitehtaasta ja -tornista sekä niiden ympäristöön 
rakentuneista asuinrakennuksista. Pispalan haulitorni on Suomen ainoa jäljellä 
oleva haulien valmistukseen käytetty torni ja se on myös yksi harvoja jäljellä ole-
via teräksestä valmistettuja haulitorneja maailmassa. Tornin rakennutti aikoinaan 
Oy K.Hjorth Ab ja sen osat on valmistettu Saksassa. Haulien valmistus lopetettiin 
Tampereella vuonna 1972 ja sen jälkeen haulitorni on siirtynyt kaupungin hallin-
taan vuonna 1973. Samaan kiinteistöön kuuluu haulitornin lisäksi myös punatiili-
nen haulitehdas, sekä hirsirakenteinen asuinrakennus. Rakennukset on suojeltu 
merkinnällä: RKM I. Tällä hetkellä tornin ja haulitehtaan vuokralaisena toimii Pis-
palan Moreeni Ry ja rakennus on asumaton.  
 
Nyt tehty tarve- ja korjaussuunnitelma koskee vain tornia, jonka edellinen isompi 
kunnostus- ja maalaustyö on tehty vuonna 1982. Alueen maaperää on jo aikai-
semmin kunnostettu ja puhdistettu Pirkanmaan ELY-keskuksen määräysten mu-
kaisesti, sillä haulien valmistuksesta pilaantuneet maat on vaihdettu vuonna 
2017. Tänä vuonna tehtyjen kuntotutkimusten mukaan haulitornin korjaaminen 
on nyt ajankohtaista ja välttämätöntä.  
 
Historiallisesti arvokas haulitorni on maisemallisesti erittäin näkyvällä paikalla ja 
siitä on muotoutunut Pispalan symboli ja maamerkki, jolla on myös valtakunnal-
lista ja kansainvälistäkin merkitystä. Nyt Haulitorni olisikin tarkoitus kunnostaa 
niin, että se säilyy jatkossakin alueellisena maamerkkinä tuleville polville. 
 
Rakennushistoriallinen selvitys 

Kohteen rakennushistoriallisen selvityksen on laatinut Arkkitehtitoimisto Lasse 
Kosunen Oy ja selvityksen tiivistelmä löytyy liitteestä. 
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Kuntotutkimukset 

Haulitornista teetettiin silmämääräinen yleistarkastus 26.6.2017, yleistarkastuk-
sen korjaustoimenpide-esityksiä oli mm: perustuksiin liittyvät teräslevyt tulisi leh-
tiruosteen vuoksi vaihtaa; 1. ja 2. kerroksen huonot liitokset tulisi uusia siten, että 
rakenne tuetaan jännityksettömäksi. 

 
Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä keväällä 2018 teetettiin tarkempi eri-
koistarkastus. Erikoistarkastuksessa tutkittiin muun muassa teräsrakenteiden 
kuntoa ja vaurioitumista sekä arvioitiin vaurioitumisen syitä. Lisäksi perustuksen 
kunto ja rakenne tutkittiin tarkemmin. Erikoistarkastuksessa tehtyjä lisähuomioita 
oli mm: kaikissa teräsosissa oli useissa kohdissa havaittavissa v. 1918 käydyn 
sisällissodan sekä talvi- ja jatkosodan aikaisten taisteluiden aiheuttamia luodin tai 
räjähteiden sirpaleiden aiheuttamia jälkiä, useissa tornin liitoslevyissä oli vauri-
oita, muodon muutoksia ja kolhuja, koko tornin korkeudella teräsosissa oli lievää 
korroosioita sekä niittejä puuttuu sieltä täältä. 
 
Museon lausunto 

Pirkanmaan maakuntamuseossa rakennusperinnön suojelu ja tutkimus liittyvät 
tiiviisti osaksi kulttuuriympäristön suojelua ja tutkimusta. Haulitorni on tunnistettu 
tärkeäksi osaksi Pispalan, Pirkanmaan ja koko Suomen rakennettua kulttuurimai-
semaa, joten sen tarve- ja korjaussuunnitelmaa tehtäessä on oltu tiiviisti yhtey-
dessä alueen maakuntamuseon kanssa. Mukana hankkeessa Pirkanmaan maa-
kuntamuseon puolelta ovat olleet mm. rakennustutkija Hannele Kuitunen, perin-
nerakennusmestari Tapani Koiranen, tutkija Miia Hinnerichsen sekä perinnera-
kennusmestari Anne Uosukainen. Maakuntamuseon kanssa on sovittu säännöl-
lisestä tiedottamisesta sekä seurannasta hankkeen aikana ja museon henkilö-
kunta on varautunut antamaan asiantuntija-apua aina tarvittaessa. 

     
Tampereen kaupungin rakennusvalvonta 

Hanketta on alustavasti esitelty myös Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan 
kaupunkikuva-arkkitehti Jalo Virkille ja häneltä on saatu sekä ohjeistusta, että hy-
väksyntä valittuun lähestymistapaan. 

 
Hankkeen osalliset 

Tampereen kaupunki, Pispalan Moreeni ry, Tampereen Tilapalvelut Oy ja A-Insi-
nöörit Civil Oy. 
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Hankkeen kuvaus 
 

Yleistä 

Hankkeessa on tarkoitus peruskorjata yli 100 vuotta vanhan teräsrakenteisen 
haulien valmistuksessa käytetyn terästornin teräsrakenteet ja perustus. Tarkoitus 
on, että teräsrakenteista uusitaan ainoastaan rakenteellisesti vaurioituneet osat. 
Tarkoitus ei ole rakentaa uutta tornia. Kaikki haulien valmistuksesta käytetyt ja 
jäljellä olevat tekniset rakenteet ja laitteet kunnostetaan ja jätetään nykyisille pai-
koilleen. 
 
Nyt tehtävillä rakenne- ja korjaustaparatkaisuilla pyritään siihen, että tuleva pe-
ruskorjausväli on 50–100 vuotta. 
 
Korjaussuunnitelmassa oli kaksi vaihtoehtoa: jos uusittavia teräsosia on vähän, 
korjataan torni paikan päällä, muussa tapauksessa torni puretaan osiin ja viedään 
korjattavaksi muualle. Tarkempien tutkimustuloksien ja kantavuuslaskemien val-
mistuttua varmistui, että ainoa kokonaistaloudellisesti edullisin tapa on purkaa 
torni osiin ja peruskorjata torninosat metallialan yrityksissä sisätiloissa.  

 
Kantavuuslaskelmissa ei tulla kaikilta osin pääsemään tuoreiden kuormituslas-
kelmien tasolle lisäämättä uusia teräsrakenteita. Tornin kantavuutta parannetaan 
ainoastaan sen kaltaisilla rakenteilla jotka eivät muuta tornin ulkoasua merkittä-
västi. Tornin rakenteet mallinnetaan ja dokumentoidaan. 
 
Tornin porraskulkureitin putoamissuojausta parannetaan.  

 
Tilojen käyttö 

Tampereen kaupungin tilaomaisuus on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Tilakeskus Lii-
kelaitoksen yhtiöityessä: Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmän tasee-
seen. Tilaomaisuuden hallinta -yksikön päätehtävä on hallinnoida ja kehittää pit-
käjänteisesti tilaomaisuutta kaupungin palveluverkon tarpeisiin, huolehtia tiloihin 
liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja sopimuksista sekä tarpeettoman tilaomaisuu-
den realisoinnista tai purkamisesta. 
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmän on vuokrannut haulitehtaan Pis-
palan Moreeni ry:n käyttöön. Pispalan Moreeni ry:n päätarkoituksena on vaalia 
kotiseudun menneisyyttä ja viihtyvyyttä nykyisten asukkaiden keskuudessa. Yh-
distys vuokraa haulitehdasta erilaisiin tapahtumiin ja juhliin ja on vastannut myös 
tehdasrakennuksen kunnostuksesta. Tontilla oleva asuinrakennus on käyttämä-
tön ja päässyt varsin huonoon kuntoon. Varsinaisella tornilla ei ole muuta käyttöä 
kuin olla historiallisena maamerkkinä ja tärkeänä osana kulttuuri- rakennus- ja 
aluehistoriaa. Torniin on sijoitettu paikallisradion antenneja, se on valaistu ja 
siellä myös pidetään valoa päällä iltaisin. Torni on sen kunnosta ja korjaustar-
peesta johtuen asetettu nyt myös käyttökieltoon. 
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Torni ei tule peruskorjauksen jälkeenkään varsinaiseen vuokrauskäyttöön. Tor-
niin voidaan sijoittaa antenneja, joiden huolto on satunnaista. Tornin muu käyttö 
ei ole mahdollista. 

 
Tekniikka 

Tornin rakenteiden korjaamisen yhteydessä tornin sähkönjakelujärjestelmä uusi-
taan kokonaisuudessaan. Tornin nykyinen julkisivuvalaistus päivitetään. 

Perustuksen korjaamisen yhteydessä tornin sala-ojitusta ja pintavesien hallintaa 
parannetaan. 

 

Rakenteellinen kunto 

Kohteesta on laadittu Erikoistarkastusraportti 25.10.2018 A-Insinöörit Suunnittelu 
Oy. Tarkastuksessa havaitut vauriot teräs- ja betonirakenteissa on todettu vaa-
rantavan rakenteen kantavuuden pitkällä aikavälillä. 
Teräsrakenteiden kunnossa on merkittäviä puutteita; perustuksiin liittyvät teräs-
levyt ovat syöpyneet, liitoslevyt ovat taipuneet, sauvoissa on merkittäviä muodon-
muutoksia, liitoksista puuttuu niittejä, rakennevahvuudet ovat pienentyneet te-
räskorroosion takia sekä niittiliitosten ja levyjen välissä on tapahtunut liikkumista. 
Vajan sekä portaiden rakenteissa on merkittäviä rakenteellisia puutteita sekä kor-
roosiovaurioita. Hauliputki on hyväkuntoinen paikallisia korroosiovaurioita lukuun 
ottamatta.  
Perustusten kunto on huono. Betonin huono laatu ja vetolujuus vaarantavat jal-
kojen ankkuroitumisen perustuksiin. 
Rakenteissa on näkyvillä sotien aikaisia luodin ja räjähteiden aiheuttamia jälkiä, 
mutta näillä ei ole vaikutusta kantavuuden tai säilyvyyden kannalta.  

 
Rakennustekniset toimenpiteet 

Teräsrunko peruskorjataan kauttaaltaan sekä perustukset uusitaan.   
Haulitorni puretaan osiin ja teräsrungon korjaustoimenpiteet tehdään ylimpien 
osien osalta konepajalla. Huonokuntoiset ja vaurioituneet liitoslevyt ja niitit uusi-
taan. Uusittavat osat tehdään alkuperäisiä vastaaviksi. Portaat kaiteineen kun-
nostetaan ja niiden käyttöturvallisuutta parannetaan. Vajan lattiarakenteeseen li-
sätään puuttuvat palkit sekä seinä ja kattopinnat kunnostetaan. Kokonaisuutena 
kaikkiin tornin osiin tehdään huoltomaalaus. Perustukset uusitaan ja ankkurointia 
maaperään parannetaan uusilla maa-ankkureilla/paalutuksella. Perustustöiden 
yhteydessä piha-alueen pintarakenteita ja kuivatusta parannetaan. Ympärillä ole-
vaa kivimuuria ja suoja-aitaa kunnostetaan tarvittavilta osin. 

 

Julkisivut ja vesikatto 

Pispalan haulitorni on saksalaista tuotantoa ja edustaa 1900-luvun teräsrakenta-
mista. Tornin teräsrakenteet valmistettiin saksalaisen Kruppin tehtailla ja aikoi-
naan myös sen kokoojat tulivat Saksasta. Julkisivut muodostuvat pääsääntöisesti 
tornin tukirakenteista ja niiden välissä risteilevistä portaista. Olennainen osa tor-
nia on myös haulien valmistukseen tarkoitettu putki, joka ei enää ole alkuperäi-
nen. Varsinainen työtila on tornin huipulla oleva koppi, joka on teräsrakenteinen 
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ja siinä on ruutuikkunat jokaiseen suuntaan. Katemateriaalina on aaltokuvioinen 
teräs jonka päällä on rakennettu vielä ilmastointia varten erillinen korotusosa.  
Julkisivut ovat aikaisemmin olleet vaalean harmaan, mutta ne on 1980-luvulla 
värjätty punaisiksi. 
Peruskorjauksen yhteydessä kaikki julkisivut ja väri säilyvät vastaavina kuin nyt. 

   
 

Tornin tekniset tiedot 
 

Tornin perustietoja                                        

 Rakennetyyppi     Teräsrakenteinen ristikkotorni 
 Sivumitta (liitosten solmupiste), tasot 0-1  8,00 / 5,80 m 
 Sivumitta (liitosten solmupiste), tasot 2-11  4,60 m 
 Yläosan vajan sivumitat     4,60 / 5,66 m 
 Ristikkorakenteen korkeus     50,04 m 
 Yläosan vajan korkeus     3,37 m 
 Kokonaiskorkeus     53,41 m 
 Valmistumisvuosi     1908 

 
 

Rakennustöiden toteutus ja aikataulu 
 

Pispalan haulitornin peruskorjaaminen on ajoitettu alkavaksi huhtikuussa 2019 
tontilla tapahtuvilla alustavilla purkutöillä. Alustavan suunnitelman mukaan torni 
puretaan osiin ja viedään korjattavaksi toukokuussa ja se palautuu elo-syys-
kuussa. Suunnitelman mukaan tornin peruskorjaus on valmis Tampereen päi-
vänä lokakuussa 2019. Tarkempi aikataulu on liitteenä. 
 

 
Hankkeen kustannusarvio HUOM. (alv 24 %)  
  

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,28 M€ (alv 24%). Kustannusten tar-
kempi erittely on hankinta-arvoerittelyssä. 

 
 

Hankkeelle osoitettu määräraha 
 

 
Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaihe rahoitetaan muut kiinteistöt ja laiteinves-
toinit määrärahasta. 
 
Hankkeen kustannukset kohdentuvat seuraavasti: 

 
2018 200 000 € (alv 24) 
2019  1080 000 € (alv 24) 
 
yhteensä           1 280 000 € 
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Frenckellinaukio 2 K TEL (03) 3146 111 1.11.2018
PL 1000  33101 TAMPERE FAX (03) 3146 6475

Hanke: Pispalan haulitorni
Hanketyyppi:

Kustannusarvio
v.2018 v.2019

1. Suunnittelu, tutkimukset, luvat ja selvitykset 150 000 € 50 000 €

2. Metallirakenneurakka 520 000 €

3. Perustuksien korjausurakka 70 000 €

4. Lisä- ja muutostyövaraus (30%) 180 000 €

5. Rakennuttamispalkkio (6%) 10 000 € 50 000 €

160 000 € 870 000 €

198 400 € 1 078 800 €

Peruskorjaaminen

  Yhteensä (alv 0%)

  YHTEENSÄ (alv 24%)

HANKINTA-ARVO

1 277 200 €Kokonaiskustannukset yhteensä (alv 24%)
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PISPALAN HAULITEHTAAN TONTIN RAKENNUKSET 
 
Rakennushistoriatiivistelmä 
 
 
Kuvaus rakennuksista 
 
Haulitehdas 
 
Vuonna 1908 valmistunut haulitehdas edustaa Tampereelle tyypillistä punatiilistä teollisuus-
rakentamista. Rakennus säilyi lähes muuttumattomana tehdastoiminnan päättymiseen vuo-
teen 1972 asti. Rakennuksen siirryttyä kaupungin omistukseen se vuokrattiin Kotiseutu-
yhdistys Pispalan Moreeni Ry:lle ja sen sisätiloja uudistettiin. Haulitehtaan vanha työ- ja tuo-
tantotila muutettiin juhla-, kokoontumis- ja näyttelytilaksi. Samalla rakennettiin uudenaikaiset 
keittiö-, wc- ja eteistilat. Haulitehtaan sisätilat ovat kokeneet merkittäviä muutoksia ja vanhoja 
rakenteita, pintoja sekä rakennusosia on purettu. Vanhasta tehdastoiminnasta on kuitenkin 
säilynyt yksittäisiä fragmentteja ja vanhoja rakenteita sekä pintoja on edelleen tallessa, jos-
kin suhteellisen vähän. Rakennuksen ulkopuoli on säilynyt parhaiten ja sen hahmo on piir-
teiltään varsin lähellä alkuperäistä. 
 
Haulitorni 
 
Samana vuonna tehtaan kanssa rakennettu teräsrakenteinen haulitorni muodostaa yhdessä 
tehdasrakennuksen kanssa merkittävän rakennus- ja teollisuushistoriallisen kokonaisuuden. 
Vastaavia torneja ei ole muualla Suomessa. Torni jäi vaille käyttöä tehdastoiminnan päätyt-
tyä. Haulitornille on tehty useita huolto- ja korjaustoimenpiteitä niin tehtaan toimiessa kuin 
sen jälkeenkin. Suurimmat muutostoimenpiteet tehtiin 1980- ja 1990 -luvuilla kun vanha 
teräsrakenteinen hauliputki kiinitysosineen purettiin. Vuonna 1995 vanhan pudotusputken 
paikalle koottiin uusi vanhan mallinen teräsputki. Vuonna 2009 haulitorni muuttui pysyvästi 
valaistuksi maamerkiksi. Haulitorni kokonaisuudessaan on säilyttänyt alkuperäisen hah-
monsa erittäin hyvin ja sen teräsrakenteista merkittävä osa on ensimmäisestä rakennus-
vaiheesta. Tehtaan toimintaan liittyviä voimansiirtorakenteiden osia on säilynyt sekä tornissa 
että tehtaassa. Haulitorni on valtakunnallisesti poikkeuksellinen ja sillä on korostunut asema 
kaupunkikuvassa. 
 
Pikkutalo 
 
Alunperin haulitehtaan johtajan asunnoksi v. 1908 rakennettu hirsirakenteinen ja lautavuo-
rattu pikkutalo on osa haulitehtaan tontin rakennushistoriallista kokonaisuutta. Rakennus on 
toiminut myös työntekiöjiden asuntona, työtilana ja tehtaan toimistona. Rakennusta on korjat-
tu ja muutettu useaan otteeseen, mutta sen alkuperäinen hahmo on edelleen tunnistettavis-
sa. Ensimmäisen rakennusvaiheen vanhoja rakennusosia on hirsirunkoa lukuunottamatta 
säilynyt varsin vähän. Rakennuksen aukotuksia on muutettu ja rakennusta on laajennettu. 
Pieni yhden perheen omakotitalo edustaa hyvin tyypillistä pispalalaista rakennustyyppiä. 
 
 
Yhteenveto rakennuksista ja tontista 
 
Haulitehtaan tontti rakennuksineen ja pihapiireineen on merkittävä kulttuuri-, rakennus-, sosi-
aali- ja teollisuushistoriallinen kokonaisuus, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittävien ra-
kennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon (RKY) sekä osaksi Haulitornin ympäristön alueko-
konaisuutta, josta on hahmotettavissa perinteistä pispalalaista kulttuuriympäristöä, rakenta-
mista sekä kaupunkikuvaa. 
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Kaikissa rakennuksissa parhaiten säilynyt kokonaisuus on ulkopuolella. Rakennuksista on 
edelleen tunnistettavissa niiden alkuperäiset piirteet ja aukotuksia. Haulitorni on kuitenkin säi-
lyttänyt alkuperäisen hahmonsa erittäin hyvin. Yhdessä tehdasrakennuksen ja pikkutalon 
kanssa ne muodostavat kokonaisuuden, jolla on merkittävää teollisuushistoriallista, paikal-
lishistoriallista ja valtakunnallista rakennushistoriallista arvoa. Tehtaan piha-alue on kokenut 
voimakkaita muutoksia, joissa valtaosa vanhoista rakenteista ja piha-alueiden ryhmittelystä 
on kadonnut, mutta osa alkuperäisestä pulterimuurista on säilynyt. 
 
Tontin rakennetun kokonaisuuden säilyttäminen yhdessä pihan säilyneiden fragmenttien 
kanssa on perusteltua myös tulevien korjausten ja tontin kehittämisen yhteydessä. Myös ra-
kennushistorian kerroksellisuus on kaikissa rakennuksissa kohtuullisen hyvin luettavissa ja 
suunnittelun yhteydessä on tarpeen arvottaa myös niiden merkitystä mahdollisen säilyttä-
misen tai palauttamisen kannalta. 
 
Kohteesta on laadittu erillinen laajempi rakennushistoriaselvitys (2.11.2018 Arkkitehtitoimisto 
Lasse Kosunen Oy). 
 
 
Tampereella 5.11.2018 
 
Mikko Suominen, arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy 
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