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Hankkeen sisällön muutos
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• On allianssisopimuksen muutos
• Erillinen rahoitus
• Laajennus ei ole valtiontukikelpoista
• Ei ole raitiotieinfrahankkeen muutos

• Kaupungin vastuuhenkilö: Mika Kulmala

• Muutoksen maksaja: KAPA

• Tavoitekustannusta muutetaan yhdessä hyväksytyllä kustannusarviolla, jonka
kustannusasiantuntija tarkastaa (samalla sovitaan yhdessä muut mahdolliset
vaikutukset sopimukseen)



Liikenne- ja valvontakameroiden kaapelireitit
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• Hankkeen sisältöön kuuluu kymmenen (10) linjaraiteelle tulevan kamerapisteen (TRT)
kaapelireitit ja kaapelointi

• Hankkeen sisällönmuutoksena suunnitellaan ja rakennetaan kaapelireitit sekä tehdään
kaapelointi liikennekameroille (TL) ja yleisten alueiden valvontakameroille (TY)

• Liikennekameroita 34 kpl.
• Yleisten alueiden kameroita 12 kpl.

– Kaapeleiden päättäminen ja kytkeminen ei kuulu sisällönmuutokseen

• Perustelut
– Suuri synergiaetu, kun kaapelireitit rakennetaan raitiotiehankkeen yhteydessä

• Kaapelointi järkevää suorittaa muiden kaapelointien yhteydessä.
– Tarve liikenteen kameraseurantaan raitiotien reitillä suurempi kuin alun perin suunniteltu kymmenen

kameraa
– Yleisten alueiden ja pysäkkialueiden turvallisuuden parantamiseksi on järkevää varautua lisäämään

kameravalvontaa tulevaisuudessa
– Asiaa käsitelty APR:n kokouksessa 21.9.2017. Tällöin on päätetty, että Raitiotieallianssi toteuttaa

kameravalvonnan kaapeloinnit raitiotien rakentamisen yhteydessä (APR kokous nro 87, pöytäkirja sivu 8)



Karttakuva kameroista
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Kameroiden sijainnit
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Esimerkki rakennettavasta kaapelireitistä
• Itsenäisyydenkatu, TL0010
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Kustannusarvio
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• Suunnittelu

• Mittaus (100h):
– 5 500 € (Palkkioton)
– 5 775 € (Palkkiollinen)

• Rakentaminen
– Rakentamisen tekninen kustannusarvio: 69 530,84 € (Laskenta liitteenä)

• Tekninen kustannusarvio ei sisällä yhteis- ja käyttökustannuksia, riskiä eikä palkkiota, vaan ne määritellään
yhteisesti hyväksyttyjen kertoimien avulla.

• Tavoitekustannuksen muutosperuste: Kiinteä
• Käytettävä kerroin em. kustannuksille: Knorm

– Rakentamisen tavoitekustannuksen muutos: 86 190,43 €

• Tavoitekustannuksen muutos yhteensä
• 34 500 € + 5 775 € + 86 190,43 = 126 465,43 €

Suunnittelutyö Hinta (ALV 0%) [€]

Projektinhallinta, ohjaus ja laadunvarmistus 1 500 €

Kaapelireittisuunnittelu 18 400 €

Viestintä 600 €

Laadunvarmistus 500 €

Työmaapalvelu 1 500 €

Kaapelointisuunnittelu 12 000 €

Yhteensä 34 500 €



Päätökset
• Suunnittelu

– APR:
– AJR:

• Rakentaminen/toteutus
– APR:
– AJR:
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