
Tampereen kaupunki HIEDANRANNAN KOULU JA PÄIVÄKOTI
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot

HANKEAIKATAULU   /   TARVESELVITYS

kaava vahva (arvio)

Asemakaava, aikataulu

Tarveselvitys
hs hyväksyntä ajoitetaan asemakaavaehdotuksen valmistumisen mukaan

Mahdollinen elinkaarihankkeen valmistelu,
kilpailutus, etc valmistelu (kitia, tila, sipa) kilpailutus suunnittelu

hs hyväksyntä ajoitetaan asemakaavaehdotuksen valmistumisen mukaan

Hankesuunnittelu (oma investointi)
suunnittelijan kilpailutus

Toteutussuunnittelu

Rakentamisen  valmistelu  (oma investointi)

Rakennuslupa ja 2-vaiheen luvan päivitys
vaihe 1 vaihe 2

Rakennustyöt vaihe 1 ja 2 §

Varustelu ja koekäyttö

Käyttöönotto
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