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§ 163
Lamminrahkan yhtenäiskoulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma

TRE:5441/10.03.06/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Viljakka

Valmistelijan yhteystiedot
Hankepäällikkö Jarmo Viljakka,​ puh. 040 806 4105,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Hanna Sandström,​ puh. 040 750 1876,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Teppo Rantanen,​ Johtaja

Päätösehdotus
Hankesuunnitelma hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Hankepäällikkö Antti Lakka saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja 
poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut
Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä 
palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä,​ kiinteistöjen 
perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä 
vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys,​ jonka hyväksyy 
asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on,​ että 
tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden 
käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään 
kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. 
Tarveselvityksen jälkeen kiinteistöt,​ tilat ja asuntopolitiikka -​palveluryhmä 
käynnistää hankkeen hankesuunnittelun,​ jonka myötä valmistuu 
hankesuunnitelma. Asunto-​ ja kiinteistölautakunta hyväksyy 
hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. 
Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy 
toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan 
toteutussuunnitelma,​ jonka hyväksyy asunto-​ ja kiinteistölautakunta. 
Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä 
tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin 
toimielimiin vain siinä tapauksessa,​ että se poikkeaa oleellisesti 
hankesuunnitelmasta,​ esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % 
hankesuunnitelmasta.
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Kangasalan ja Tampereen kaupungit ovat sopineet rakentavansa yhdessä 
yhtenäiskoulun palvelemaan uusia Ojalan ja Lamminrahkan 
kaupunginosia (Ojala-​Lamminrahkan toimeenpanosuunnitelma,​ 
Kangasala TE 233/2017,​ TRE:1262/10.00.02/2017). Yhtenäiskoulun 
yhteyteen rakennetaan Lamminrahkan pienten lasten yksikkö,​ joka on 
Kangasalan oma hanke. Yhtenäiskoulu ja pienten lasten yksikkö 
muodostavat yhdessä Lamminrahkan koulukeskuksen. Yhtenäiskoulu ja 
pienten lasten yksikkö hyödyntävät osin samoja tiloja. Rakennus on 
kokonaisuus,​ joka koostuu yhtenäiskoulun luokista 3-​9 ja pienten lasten 
yksiköstä. Tampereen osuus määrittyy toimenpanosuunnitelman 
mukaisesti oppilasmäärän mukaan. Tässä hankesuunnitelmassa 
esitetään hyväksyttäväksi vain Tampereen kaupungin osuus 
ensimmäisen vaiheen koulun luokkien 3-​6 kustannuksista.

Yhtenäiskoulun tarveselvitys hyväksyttiin asunto-​ ja 
kiinteistölautakunnassa 20.3.2019 ja sivistys-​ ja kulttuurilautakunnassa 
21.3.2019 (TRE: 1832/10.03.07/2019). Kangasalan kaupunki järjesti 
yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton kanssa 
Lamminrahkan koulukeskuksen kokonaisuuden suunnittelusta yleisen 
arkkitehtuurikilpailun vuonna 2019. Kilpailun voitti Verstas Arkkitehdit Oy 
nimimerkillä ”Kerkkä”. Verstas Arkkitehdit Oy on vastannut 
koulukeskuksen hankesuunnitteluvaiheen pää-​ ja 
arkkitehtisuunnittelusta.

Tilan tarve

Yhtenäiskoulun mitoitus on 1. vaiheessa 500 oppilasta (luokat 3-​6),​ josta 
Tampereen kaupungin laskennallinen osuus on noin 188 oppilasta ja 
toisessa vaiheessa 430 oppilasta,​ josta Tampereen kaupungin 
laskennallinen osuus on noin 162 oppilasta  (luokat 7-​9) ja lisäksi tiloissa 
on väljyyttä ottaa vastaan 30 alakoulun oppilasta. Oppilasmäärien on 
arvioitu kasvavan tulevien uusien alueiden vähitellen tapahtuvan 
väestönkasvun mukaisesti. Kun yhtenäiskoulu (3.-​9. lk) on 
kokonaisuudessaan valmis,​ on arvioitu,​ että Kangasalta on koulussa 580 
oppilasta (62,​37 %) ja Tampereelta 350 oppilasta (37,​63 %) eli yhteensä 
930 oppilasta. Hankesuunnitelman mukainen laajuus yhtenäiskoulun 1. 
rakennusvaiheen osalta: bruttoala 8 042 brm2,​ kerrosala 7 274 kem2,​ ja 
huoneistoala 7 515 htm2. Pinta-​alat sisältävät myös pienten lasten 
yksikölle jyvitetyt osat koulun tiloista sekä pienten lasten yksikön puolella 
olevat alakoulun tilat. Esitetyt laajuustiedot muuttuvat suunnitelmien 
tarkentuessa. 

Aikataulu

Yhtenäiskoulu rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe 
käsittää alakoulun (luokat 3-​6) ja toinen vaihe yläkoulun (luokat 7-​9). 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan lisäksi Kangasalan oma pienten 
lasten yksikkö koulun yhteyteen. Yleissuunnittelu käynnistyy 
hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Pääpiirustukset valmistuvat 
rakennusluvan hakua varten toukokuussa 2021 ja 
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urakkalaskentasuunnitelmat maaliskuussa 2021. Rakennustyöt alkavat 
lokakuussa 2021 ja valmistuvat toukokuussa 2023 niin,​ että rakennus 
voidaan varustella kesä-​heinäkuun aikana 2023 ja ottaa käyttöön 
elokuussa vuonna 2023. Yhtenäiskoulun toinen vaihe (yläkoulu) 
rakennetaan arviolta 2020-​luvun loppupuoliskolla (arvioitu 
valmistumisvuosi 2027). Toisen vaiheen aikataulu riippuu Lamminrahkan 
ja Ojalan väestökehityksestä. 2. vaiheen suunnitelmat ja investoinnista 
aiheutuvat tilakustannukset hyväksytään erikseen.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Lamminrahkan yhtenäiskoulu sijaitsee Kangasalan Lamminrahkan 
uudessa kaupunginosassa,​ Mossin puistokadun varrella. 
Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen ja sen perusteella 
järjestetyn arkkitehtikilpailun voittaneen suunnitelman pohjalta. 
Lamminrahkan eteläosan asemakaava vahvistui 5.7.2019. Suunnitelma 
on asemakaavan mukainen. Koululle pääsee turvallisesti jalan ja pyörällä 
sekä katuverkkoa että ulkoilureitistöä pitkin. Pyöräpaikkoja suunnitellaan 
koulun osalta 1. vaiheessa 250 kpl ja toisessa vaiheessa 215 kpl eli 
yhteensä 465 kpl oppilaille ja lisäksi 30 pyöräpaikkaa henkilökunnalle. 
Oppilaiden sisäänkäynnit ovat etelässä ja lännessä,​ huoltoliikenne 
puolestaan on keskitetty itään huoltopihalle ja autopaikat 20 kappaletta 
tontin pohjoisosaan. Invatakseille suunnitellaan esteetön ja turvallinen 
reitti rakennuksen pääsisäänkäynnille. Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat 
noin 50 metrin päässä ja tulevan raitiotien pysäkkivaraus noin 100 metrin 
päässä rakennuksesta.

Rakennus sijoittuu tontin kaakkoisosaan,​ keskeiselle paikalle torin 
(Kyläpuunaukio) reunalle ja Mossin puistokadun varrelle. Rakennus on 
pääosin kaksikerroksinen,​ Mossin puistokadun puoleiset liikuntasalin ja 
yläkoulun rakennusmassat ovat kolmikerroksisia. Rakennuksen 
länsipuoliseen kolmisakaraiseen rakennusmassaan sijoittuvat alakoulun 
tilat sekä Kangasalan pienten lasten yksikön,​ eli varhaiskasvatuksen ja 
esi-​ ja alkuopetuksen,​ tilat. Torin ja Mossin puistokadun kulmassa 
olevaan rakennusmassaan sijoittuu koulukeskuksen yhteisiä tiloja: 
ravintola ja keittiö aputiloineen,​ henkilökunnan ja hallinnon tiloja sekä 
liikuntahalli pukutiloineen. Pohjoisessa rakennusmassassa sijaitsevat 
taitotalo,​ eli taito-​ ja taideaineiden oppimisen tilat,​ sekä yläkoulun tilat. 
Yläkoulun tilat toteutetaan pohjoiseen sakaraan toisessa 
rakennusvaiheessa. Välituntipihat sijoittuvat rakennuksen länsi-​ ja 
pohjoispuolelle. Välitunneilla ja liikuntatunneilla on mahdollista käyttää 
myös koulun tontin viereistä liikuntapuistoa. Koulukeskuksen piha-​alueet 
ovat iltaisin ja viikonloppuisin myös alueen asukkaiden käytössä. Kaikkiin 
tiloihin on esteetön pääsy. Ilta-​ ja viikonloppukäytössä ovat sydänalueen 
aula ja ravintolasali,​ liikunta-​,​ taito-​ ja taidetilat sekä oppilashuollon 
tilat. Liikuntatilat on suunniteltu käytettäväksi erilliskäytössä täysin 
erillään koulukeskuksen muista tiloista. Huolto tapahtuu Mossin 
puistokadun varrella sijaitsevan huoltopihan kautta.

Investointikustannukset
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Lamminrahkan yhtenäiskoulun tavoitehinta-​arvio on 37 307 860 euroa 
(3 311 euroa/brm2),​ josta yhtenäiskoulun 1. vaiheen osuus 27 651 860 
euroa (3 438 euroa/brm2) ja toisen vaiheen osuus 9 656 000 euroa (2 993 
euroa/brm2). 1. vaiheen kustannus sisältää taideinvestoinnin 
100 000 euroa kaikkine kuluineen. Tampereen laskennallinen osuus 1. 
vaiheen rakennuskustannuksista on 10 405 395 euroa,​ joka on 
tilakustannusten määräytymisen peruste (6 % tästä pääomavuokraa 
vastaava korvaus). Tampere maksaa osuutensa opetuksen järjestämiseen 
tarvittavan tilan kustannuksista kuukausittaisena korvauksena 
sopimuskauden (20 vuotta) ajan. Pääomaa vastaava vuokra kohteelle on 
6 % investoinnista,​ 52 027 euroa kuukaudessa. Ylläpidon kustannus 
11 312 euroa kuukaudessa,​ maanvuokra 973 euroa kuukaudessa. 
Yhteensä 64 312 euroa kuukaudessa ja 771 774 euroa vuodessa (alv 0 %).

Kangasalan kaupunki järjestää opetuksen kaikille Lamminrahkan 
koulussa oleville oppilaille.

Valtionosuuden kotikuntakorvaus on laissa kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta (1704/2009) määritelty kotikuntakorvaus. 
Kotikuntakorvaus maksetaan tamperelaisten oppilaiden osalta 
Kangasalan kaupungille. Mikäli Lamminrahkan koulun oppilaskohtainen 
kustannus,​ ilman oppilaskuljetuksia koulumatkojen osalta ja 
tilakustannuksia,​ on suurempi kuin kotikuntakorvaus,​ laskuttaa 
Kangasalan kaupunki ylimenevä osuuden Tampereelta. Oppilashinta 
lasketaan erikseen 6-​,​ 7-​12 ja 13-​15 vuotiaille. Sopimuksen 
mukaan Kangasalan tulee hyvittää Tampereelle kotikuntakorvauksesta 
rakennuskustannusten osuus. Opiskeluhuollon kuraattori-​ ja 
psykologipalvelujen käyttämisestä aiheutuneet henkilöstökustannukset 
käytön mukaan voidaan laskuttaa Tampereelta. 

Kangasala rakennuttaa yhtenäiskoulun omaan taseeseensa ja 
omistukseensa sekä vastaa rakennuttamisesta ja rakennuksen 
ylläpidosta kokonaisuudessaan. Tampereen kaupunki maksaa 
Kangasalan kaupungille kuukausittaisen korvauksen tilakustannuksista. 
Kangasalan kaupunki järjestää 1. vaiheessa kaikille koulun 3-​6 -​luokkien 
oppilaille opetuksen ja kaikki siihen liittyvät tukipalvelut ja Tampereen 
kaupungilla on oikeus ostaa Kangasalan kaupungilta vuosiluokkien 3-​6 
perusopetuspalveluita. 2. vaiheessa valmistuvat luokkien 7-​9 tilat. 
Kangasalan kaupungin ja Tampereen kaupungin väliset luonnokset 
tilakustannusten jakamisen,​ opetuksen järjestämisen sekä liikuntasalin 
käyttövuorojen jakamisen sopimuskokonaisuudesta ovat 
oheismateriaalina ja niihin voidaan tehdä vielä vähäisiä muutoksia.

Sopimuksessa Lamminrahkan yhtenäiskoulun liikuntasalin ilta-​ ja 
viikonloppukäytöstä sovitaan liikuntasalin käyttövuorojen 
jakoperiaatteista ja hinnoittelusta. Perusopetuksen järjestämistä 
koskevassa yhteistyösopimuksessa sovitaan oppilaaksi otosta,​ 
Tampereen osuudesta oppilaspaikkoihin,​ kustannusten korvaamisesta 
sekä sopimuksen voimassaolosta. Kangasalan elinympäristölautakunta 
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on hyväksynyt hankesuunnitelman 22.9.2020 (diaarinumero KLA/574/51.
00/2019 §128) ja sivistyslautakunta merkitsi sen tiedoksi (75 §). Tämän 
hankesuunnitelman liitteenä olevat sopimukset Kangasalan kaupunki on 
hyväksynyt elinympäristölautakunnassa ja sivistyslautakunnassa.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Rajala,​ Anni Andrejeff,​ Kristiina Järvelä,​ Elina Kalliohaka,​ Ville Raatikainen,​ 
Pia Mikkola,​ Petri Mölsä,​ Kangasalan kaupunki / kirjaamo,​ Sirkku Malviala,​ 
Kati Halonen,​ Merja Saarilahti,​ Merja Lehtonen,​ Jonna Sillman-​Sola,​ Marke 
Vornanen,​ Sanna Karppinen

Liitteet
1 Liite Akila 16.12.2020 Lamminrahkan yhtenäiskoulun uudisrakennus, 
Hankesuunnitelma 2020
2 Liite Akila 16.12.2020 Lamminrahkan koulukeskuksen 
hankesuunnitelmavaiheen tilaohjelma, Verstas Arkkitehdit Oy
3 Liite Akila 16.12.2020 Lamminrahkan koulukeskuksen 
hankesuunnitelmavaiheen arkkitehtiluonnokset, Verstas Arkkitehdit Oy
4 Liite Akila 16.12.2020 Sopimus tilakustannusten korvaamisesta
5 Liite Akila 16.12.2020 Kangasalan ja Tampereen kaupunkien välinen 
sopimus perusopetuksen järjestämisestä Lamminrahkan koulu
6 Liite Akila 16.12.2020 Kangasalan ja Tampereen kaupunkien välinen 
sopimus Lamminrahkan yhtenäiskoulun ilta- ja viikonloppukäytöstä

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pö​ytä​kirja asetettiin nä​htä​vä​ksi 22.12.2020 kaupungin internetsivulle 
www.tampere.fi

Lä​hetetty sä​hkö​postilla 22.12.2020

Muutoksenhakuviranomainen

Asunto-​ ja kiinteistö​lautakunta

Tampere
22.12.2020

Hanna Sandström
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§163

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.


