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8587 Västinginmäen materiaalitaseselvitys
4.6.2020

Vaihtoehtojen kustannusvertailu maa-ainesten sijoittamiselle

Yleiset alueet Kokoalue 

Maankaatopaikalle 685 000 €           2 905 000 €          

Alueella sijoittaminen 390 000 €           1 653 000 €          

Erotus 295 000 €           1 252 000 €          

Laskennan periaatteita ja oletuksia

Ei huomioitu pintamaita

Ei tarkempaa tietoa maa-aineksesta -> oletettu että ei täyttöihin sopivaa 

16.6.2020

Materiaalitaseselvityksen yhteenveto

Katualueet Korttelialueet Yhteensä

Maa-aines, alueelta pois vietävä, tai rakenteissa 

hyödynnettävä 51 100                165500 216 600     m3
Kallio, joka louhitaan rakenteiden edestä, murske 

voidaan hyödyntää alueella 12 400                57100 69 500       m3

Täyttöihin tarvittavat massat, voidaan käyttää 

alueen massoja, jos jatkosuunnittelussa  todetaan, 

että ovat kelpoisia 11 300                42800 54 100       m3
Tarvittavat rakennekerrokset 

(Päällysrakennearvio), voidaan hyödyntää alueelta 

saatavaa kalliomursketta 64 800                193800 258 600     m3

Tutkitut läjitysalueet kaava-alueella 

Nykyisen läjityalueen laajennus 226 000              m3

P- alue 3 600                   m3

Läjitysalue VT9 varrella 17 000                m3

Alueelle voidaan sijoittaa massoja yhteensä 246 600              m3

Läjitysalueille jää tilaa seuraavasti 

Läjitysalueet yhteensä 246 600              m3

Kaivettavat massat koko kaava-alueelta 216 600              m3

Läjitysalueille voidaan sijoittaa vielä muita massoja 30 000                m3

Jos alueella ei hyödynnetä mitään alueen massoja 

Alueelta pois vietävät massat 216 600              m3

Alueelle tuotavat massat 312 700              m3

Johtopäätös 
Massojen sijoittaminen alueelle on noin puolet edullisempaa kuin 
maanvastaanottopaikalle kuljetus. 

Kuljetuskuormat 
Yleiset alueet noin 3800 kpl ajoneuvokuormaa 
Korttelialueet noin 12 400 kpl ajoneuvokuormaa

Laskennan periaatteet 
• Ei huomioitu pintamaita
• Ei tarkempaa tietoa maa-aineksesta -> oletettu että ei täyttöihin soveltuvaa
Laskennan huomiot
• Korttelialueilla syntyy suurimmat massat ja niiden kustannus- ja ilmastovaikutukset 

- Miten kaupunki voisi ohjata tätä massamäärää? 



Kustannusvertailut maa-ainesten sijoittamisesta
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Ylijäämämaiden sijoittamisesta tehtiin kaksi kustannusvertailua. Ensimmäisessä tarkastelussa laskettiin kuljetuskustannukset 
maankaatopaikalle ja toisessa tarkastelussa laskettiin kustannukset ylijäämämaiden sijoittamisesta alueelle rakennettaviin 
läjityspaikkoihin. Vertailuissa otettiin huomioon yleiset alueet (alueet joiden massojen siirroista kaupunki päättää) ja koko kaava-alue, 
eli myös korttelialueet (alueet joiden massojen siirtoa kaupunki voi ohjata)

Yleiset alueet 
• Vaihtoehto 1 : Massojen kuljetus maan vastaanottopaikalle, etäisyys 22km, 51 000m3 maa-ainesta 
• Vaihtoehto 2 Massojen sijoittaminen kaava-alueelle, läjitysalueiden rakentaminen 51 000 m3 maa-ainekselle 

Koko kaava-alue 
• Vaihtoehto 1 : Massojen kuljetus maan vastaanottopaikalle, etäisyys 22km, 216 600m3 maa-ainesta 
• Vaihtoehto 2 Massojen sijoittaminen kaava-alueelle, läjitysalueiden rakentaminen 216 600m2 maa-ainekselle

Todettiin, että massojen sijoittaminen alueelle on noin puolet edullisempaa kuin maanvastaanottopaikalle kuljetus



• Yleiset alueet 51 000m3 kuljetus 22 km 

• Koko kaava-alue 216 600m3 kuljetus 22 km

Kuljetus maanvastaanottopaikalle Myllypuroon 
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Laskennan perusteita ja huomioita:
• Massoja ei hyödynnetä alueella ollenkaan
• Huomioitava ilmastovaikutukset   

Kuljetuskuormat (kpl) maankaatopaikalle

Laskettu massa m3rtr Kuljetettavat massat m3Puoliperä 20m3

1,5 20

Yleiset alueet 51 100                             76 650                       3 833                                 

Korttelialueet 165500 248250 12412,5

Kuljetus kuormat maankaatopaikalle 

Yleiset alueet noin 3800 kpl ajoneuvokuormaa

Korttelialueet noin 12400 kpl ajoneuvokuormaa



• Yleiset alueet 51 000m3 kuljetus 22 km 685 000€ 

• Koko kaava-alue 216 600m3 kuljetus 22 km 2 905 000€   

Kuljetus maanvastaanottopaikalle Myllypuroon 
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Tunniste

1612

1835.1

4999

1000-4000

5100

5300

5400

5500

5200

5761.31

1000-5500

5600

5700

1000-5580

Koko laskelma

Rakennusosat

Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Kuljetus maankaatopaikalle      0,00 € 492 466 €

Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin 

(yli 20000 m3ktr) helpot olosuhteet

m3ktr      2,76 € 0 €

+kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), 

ympärystäyttö *

m3rtr     51 100 6,24 € 318 792 €

Puhtaiden maa-aineksien vastaanottomaksu 

14.5.2020 *

m3     51 100 3,40 € 173 674 €

Rakennusosat yhteensä 492 466 €

Työmaatehtävät

Rakentamisen johtotehtävät     24 623 €

Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     9 849 €

Työmaapalvelut     9 849 €

Työmaan kalusto     4 925 €

Urakoitsijan yritystehtävät     54 171 €

Hintatason muutokset 0 €

Työmaatehtävät yhteensä 103 418 €

Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä     595 884 €

Tilaajatehtävät

Suunnittelutehtävät     44 691 €

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     44 840 €

Tilaajatehtävät yhteensä 89 532 €

Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 685 415 €

Tunniste

1612

1835.1

4999

1000-4000

5100

5300

5400

5500

5200

5761.31

1000-5500

5600

5700

1000-5580

Koko laskelma

Rakennusosat

Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Kuljetus maankaatopaikalle      0,00 € 2 087 439 €

Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin 

(yli 20000 m3ktr) helpot olosuhteet

m3ktr      2,76 € 0 €

+kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), 

ympärystäyttö *

m3rtr     216 600 6,24 € 1 351 281 €

Puhtaiden maa-aineksien vastaanottomaksu 

14.5.2020 *

m3     216 600 3,40 € 736 158 €

Rakennusosat yhteensä 2 087 439 €

Työmaatehtävät

Rakentamisen johtotehtävät     104 372 €

Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     41 749 €

Työmaapalvelut     41 749 €

Työmaan kalusto     20 874 €

Urakoitsijan yritystehtävät     229 618 €

Hintatason muutokset 0 €

Työmaatehtävät yhteensä 438 362 €

Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä    2 525 801 €

Tilaajatehtävät

Suunnittelutehtävät     189 435 €

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     190 067 €

Tilaajatehtävät yhteensä 379 502 €

Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 2 905 303 €



• Läjitysalue selvityksessä 3 
tarkastelukohdetta

• Todettiin että alueille mahtuu  246 600 m3

Massojen sijoittaminen kaava-alueelle
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• Yleiset alueet 51 000m3 läjitys kaava-alueelle 390 000€ 

• Koko kaava-alue 216 600m3 kuljetus 22 km 685 000€   

Läjitys kaava-alueelle 
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Tunniste

1811.11

1000-4000

5100

5300

5400

5500

5200

5761.31

1000-5500

5600

5700

1000-5580

Rakennusosat

Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Läjitys kaava-alueelle      0,00 € 1 187 791 €

Maapenger, tie ( materiaali läjityksestä / 

varamaapaikasta )

m3rtr     216 600 5,48 € 1 187 791 €

Rakennusosat yhteensä 1 187 791 €

Työmaatehtävät

Rakentamisen johtotehtävät     59 390 €

Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     23 756 €

Työmaapalvelut     23 756 €

Työmaan kalusto     11 878 €

Urakoitsijan yritystehtävät     130 657 €

Hintatason muutokset 0 €

Työmaatehtävät yhteensä 249 436 €

Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä    1 437 227 €

Tilaajatehtävät

Suunnittelutehtävät     107 792 €

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     108 151 €

Tilaajatehtävät yhteensä 215 943 €

Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 1 653 171 €

Muut kustannukset

Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Muut kustannukset yhteensä

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)    1 653 200 €

Tunniste

1811.11

1000-4000

5100

5300

5400

5500

5200

5761.31

1000-5500

5600

5700

1000-5580

Koko laskelma

Rakennusosat

Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Läjitys kaava-alueelle      0,00 € 280 222 €

Maapenger, tie ( materiaali läjityksestä / 

varamaapaikasta )

m3rtr     51 100 5,48 € 280 222 €

Rakennusosat yhteensä 280 222 €

Työmaatehtävät

Rakentamisen johtotehtävät     14 011 €

Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     5 604 €

Työmaapalvelut     5 604 €

Työmaan kalusto     2 802 €

Urakoitsijan yritystehtävät     30 824 €

Hintatason muutokset 0 €

Työmaatehtävät yhteensä 58 847 €

Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä     339 069 €

Tilaajatehtävät

Suunnittelutehtävät     25 430 €

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     25 515 €

Tilaajatehtävät yhteensä 50 945 €

Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 390 014 €

Muut kustannukset

Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Muut kustannukset yhteensä

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)     390 000 €
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