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§ 150
Kissanmaan koulun perusparannuksen hankesuunnitelma

TRE:6704/10.03.07/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Viljakka

Valmistelijan yhteystiedot
Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.
sukunimi@tampere.fi 

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja

Päätösehdotus
Kissanmaan koulun hankesuunnitelma ja väistötilaratkaisu hyväksytään 
jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Hankepäällikkö Jarmo Viljakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn 
aikana.

Perustelut
Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä 
palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen 
perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä 
vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy 
asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että 
tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden 
käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään 
kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. 
Tarveselvityksen jälkeen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä 
käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu 
hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy 
hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. 
Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy 
toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan 
toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta. 
Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä 
tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin 
toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti 
hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % 
hankesuunnitelmasta.
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Kissanmaan koulu sijaitsee Kissanmaan kaupunginosassa osoitteessa 
Hippoksenkatu 5, 33520 Tampere.  Kiinteistötunnus 837-133-840-4. 
Etäisyys keskustorilta on noin 3 km. Rakennus valmistui vuonna 1950. 
(arkkitehti Mikael Nordenswan ja Bertel Strömmer), eikä sitä ole 
perusparannettu aiemmin. Rakennusnumero on 261. Rakennus on 
suojeltu asemakaavalla (sr).

Tilan tarve

Koulun laskennallinen maksimikapasiteetti on 550 oppilasta (Ot3 / 25 
oppilasta). Koulu on kaksisarjainen luokkien 0-6 koulu (lisäksi 
erityisopetus) ja oppilaita on tällä hetkellä noin 350 oppilasta (sis. 
esiopetus). Keittiö, ruokasali ja wc-tilat on mitoitettu maksimikapasiteetin 
mukaan. Keittiö ja ruokasali on mitoitettu Pirkanmaan Voimia Oy:n 
ohjeen mukaan. Alkuvaiheessa kasvavaa kapasiteettia voidaan hyödyntää 
väistötilana ja myöhemmin rakennus vastaa lähialueen rakentumisesta 
tulevaan oppilasmäärän kasvuun. Henkilökunnan määrä on yhteensä 
noin 35 henkilöä (350 oppilasta) ja 45 henkilöä (550 oppilasta). 
Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 3 143 hym2. 
Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 
4 231 htm2.

Aikataulu

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen 
joulukuussa 2021. Rakennuslupa-aineisto on valmis ja lupahakemus 
jätetään sisään marraskuussa 2022. Urakkalaskenta on tarkoitus 
toteuttaa marraskuun 2022 ja helmikuun 2023 välisenä aikana, jolloin 
hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä helmikuussa 2023. 
Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa maaliskuun 2023 ja elokuun 2024 
väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella syyskuussa ja ottaa 
käyttöön lokakuussa vuonna 2024.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Nykyinen asemakaava on vuodelta 2011. Kaavamääräys on YO 
(opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). 
Asemakaavamääräyksen sj-16 mukaan alue on rakennustaiteellisesti, 
maisemallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä alue. Alueen 
ympäristöön suunniteltavat rakennukset ja rakennelmat tulee toteuttaa 
alueen rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot huomioon 
ottavalla tavalla. Rakennus on suojeltu asemakaavassa (sr). Koulun tontin 
koko on 21 630 m2. Tonttia rajaa pohjoisessa Teiskontie, idässä 
Karhunkuusikonpuisto, lännessä Hervannan valtaväylä ja etelässä 
Hippospuisto ja Hippoksenkatu. Samalla tontilla koulun länsipuolella 
sijaitsee Kissanmaan siirtokelpoinen päiväkoti, joka ei ole tässä 
hankkeessa mukana. Piha-aluetta uudistetaan hankkeessa vain niiltä osin 
kuin perusparannushanke sitä edellyttää.

Toteutuksessa varaudutaan tuleviin oppilasmäärien muutoksiin ja 
erityisluokkien tarpeisiin rakentamalla osaan kotiluokkatiloista 
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siirtoseinät. Osa luokkatiloista on yhdistettävissä ja osa jaettavissa 
kahdeksi tilaksi. Kaikki tilapinnat uudistetaan, kaikki kalusteet ja varusteet 
uusitaan. Ulko-ovet kunnostetaan. Korkean siiven päätyyn toteutetaan 
uusi esteetön kulkuyhteys ulkoa. Rakennukseen toteutetaan uusi hissi 
joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi myös tavarankuljetusta ja 
siivoustoimintaa.

Kellariin sijoitetaan uusi siivouskeskus ja käsipaperivarasto, 
opetusvälinevarastot ja teknisiä tiloja. Vanha maanalainen hiilivarasto 
puretaan. Korkeaan rakennussiipeen sijoittuu esi- ja alkuopetuksen 
luokkatilat, perusopetuksen luokkatilat, henkilökunnan yhteiset tauko- ja 
työtilat, kouluterveyden- ja oppilashuollon tilat sekä uusi iv-konehuone 
ullakkotilaan. Liikuntasalisiipeen sijoittuu liikuntatilojen lisäksi käsityön 
tilat omana kokonaisuutenaan, oppilas-wc:t ja uudet opetustilat ja iv-
konehuone. Liikuntasali, näyttämö ja salin varastot uudistetaan, mutta 
varsinaisia tilamuutoksia ei tehdä. Entisen vahtimestarin ja 
hammashoitolan siiven tiloihin sijoitetaan pienryhmätiloja, iv-konehuone, 
varasto ja oppilas-wc:t.

Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan 
rakennushistoriaselvityksessä esitetyt asiat. Kaikki tilat suunnitellaan 
lähtökohtaisesti moni- / yhteiskäyttöisiksi. Suunnittelussa ja 
toteutuksessa noudatetaan koulujen suunnitteluohjetta. Tilat 
suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat iltakäytön toiminnan.

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, 
viranomaisohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä 
Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita. 
Kuntotutkimuksissa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai 
vanhentuneet rakenteet uusitaan ja rakenteet korjataan toimimaan 
oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Kaikissa 
suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja 
päivitettävät rakenteet ja materiaalit. Rakenneratkaisut ja detaljit 
pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Ratkaisuissa 
pyritään kunnioittamaan vanhoja rakenteita ja kohteen historiallisia 
arvoja mahdollisuuksien mukaan. Rakennuksen energiatehokkuuden 
tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 115 (kWhE/m² vuosi).

Kissanmaan koulun perusparannuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 
vuoden arviointijaksolla 4 164 t CO2e/m2/e (15,6 kg CO2e/m2/a). 
Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty 
Ympäristöministeriön menetelmän mukaisia kertoimia 
energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana.

Investointi- ja käyttökustannukset

Kissanmaan koulun perusparannuksen laskettu tilaohjelmapohjainen 
kustannusarvio on 13 510 000 euroa (2 296 euroa/brm ), alv 0%. 2

Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia 
saadaan alennettua.
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Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2022 - 2024 yhteensä 11 
250 000 euroa. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja 
hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen 
todellisten kustannusten mukaiseksi. Toteutuksen edellytyksenä on, että 
vuosien 2023 ja 2024 määrärahaa tarkistetaan kustannusarvion 
mukaiseksi. Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla 
kustannuksia saadaan alennettua.

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne 
kuitenkin kilpailutetaan osana urakkaa ja laitehankinnan lisäksi 
Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin 
keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 120 000 euroa.

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää 
alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. 
Kiinteistön valmistuttua vuonna 2024 vuosivuokra on yhteensä 1 301 966 
euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: esiopetus 86 
009 euroa, perusopetus 1 144 839 euroa, avo- ja asumispalvelut 25 956 
euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 45 161 euroa. Lopullinen vuokra 
määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen 
toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Väistötilatarpeet

Koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana, toiminta 
siirretään väistötiloihin. Suunnitelman mukaan koulu siirtyy väistötiloihin 
alkuvuodesta 2023 valmistuvaan uuteen Sammon koulun laajennukseen 
ja päiväkotiin (osoite Kaupinkatu 29). Koulujen välinen etäisyys kevyen 
liikenteen väylää pitkin on noin 900 metriä.

Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu 
Rajala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Ville Raatikainen, Markku Kokko, 
Elina Kalliohaka, Elli Rasimus, Minna Nylund, Matti Tanski, Elina Lahti, 
Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Petri Koivusilta, Kitiatalous, Kristiina Siivola, 
Heli Rautanen

Liitteet
1 Sikula 16.11.2021 Kissanmaan koulu hankesuunnitelma
2 Sikula 16.11.2021 LIITE Kissanmaan koulu tilaohjelma HS
3 Sikula 16.11.2021 LIITE Kissanmaan koulu arkkitehtisuunnitelmat HS
4 Sikula 16.11.2021 LIITE 2021-11 HS Kissanmaan koulu
5 Sikula 16.11.2021 LIITE Kissanmaan koulu Aikataulu_hs

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 23.11.2021 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi.



Tampere Ote pöytäkirjasta 11/2021 5 ( )7
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 16.11.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. 

Päätös on lähetetty sähköisesti 24.11.2021.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Tampere
24.11.2021

Noora Jalonen
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§150

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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