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1. YHTEENVETO

1.1 Tarveselvitys

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 14.9.2022, ohessa ote
päätöksestä (Dnro TRE:7851/10.03.07/2021).

142§ Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi -hankkeen tarveselvitys

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Viljakka

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka,puh. 040 806 4105,kehittämispäällikkö

Jaakko Laurila,puh. 044 430 9014,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,puh. 040 485 1059,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Lautakunta edellyttää,että Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi - hanketta
kiirehditään. Hankesuunnitelma tuodaan sivistys-ja kulttuuri-sekä asunto-ja
kiinteistölautakuntaan puheenjohtajien evästyksillä päivitettynä mahdollisimman pian.

Esittelijä: Lauri Savisaari,Johtaja

Päätösehdotus

Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi -hankkeen tarveselvitys hyväksytään
jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely

Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila ja hankepäällikkö Jarmo Viljakka olivat asiantuntijoina
paikalla asian käsittelyn aikana. Sofia Julin poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Matti Helimo teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Lautakunta edellyttää,että Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi -hanketta
kiirehditään. Hankesuunnitelma tuodaan sivistys-ja kulttuuri-sekä asunto-ja
kiinteistölautakuntaan puheenjohtajien evästyksillä päivitettynä mahdollisimman pian.
Varapuheenjohtaja Antti Hiitti kannatti puheenjohtaja Helimon ehdotusta. Toivomusponsiehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon
kehittämiseen liittyvistä selvityksistä,kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista
tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys,jonka
hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on,että tilatarpeita selvitetään
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys
käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat.
Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt,tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen
hankesuunnittelun,jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Asunto-ja kiinteistölautakunta
hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten
osalta hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan
toteutussuunnitelma,jonka hyväksyy asunto-ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin
toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma
viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa,että se poikkeaa oleellisesti
hankesuunnitelmasta,esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

Nekalan koulu sijaitsee Nekalan kaupunginosassa osoitteessa Lounaantie 2,33800
Tampere. Kiinteistötunnus 837-124-0571-1. Etäisyys keskustorilta on noin 2,6km. Koulun vanhin
osa on vuodelta 1930 (arkkitehdit Bertel Strömmer ja Jaakko Laaksovirta). 1950-luvulla
toteutettiin itä-ja länsisiipien sekä pääaulan laajennus (arkkitehdit Bertel Strömmer,Mikael
Nordenswan ja Pekka Pussinen). Koulu on peruskorjattu ja laajennettu vuonna 2009 (Arkkitehdit
A3 Oy). Rakennuksessa toimi myös alueen lähikirjasto sekä hammashoitola. Koulutoiminta
päättyi rakennuksessa vuonna 2018, kirjaston toiminta vuoden 2018 lopussa. Kirjasto siirtyi
samalla tontilla sijaitsevaan siirtokelpoiseen rakennukseen vuonna 2020. Tampereen kaupunki
laati talvella 2020–2021 kulttuuritilaselvityksen, jossa todettiin Tampereen taiteilijoiden ja muiden
kulttuurin tekijöiden tilatilanteen olevan huono. Kaupungin kasvun ja kustannusten nousun myötä
aiemmin oma-ja markkinaehtoisesti syntynyt kulttuuritoiminta on joutunut ahtaalle. Erityisesti eri
alojen taiteilijoiden työskentelytiloista on suuresti pulaa. Kulttuuritoiminnan edellytysten
luominen,mukaan lukien ammattitaiteen harjoittamisen edellytysten turvaaminen,on uudistuneen
kuntien kulttuuritoimintalain mukaisesti kuntien lakisääteinen tehtävä ja Tampereen strateginen
tavoite. Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmassa linjataan,että taiteilijoille tarjotaan tilaa
työskentelylle ja että Nekalan koulun kulttuuritilahanketta edistetään. Nekalan
kulttuurikeskuksella voidaan osittain vastata myös kaupungin valtuuston lokakuussa 2021
tekemään ponsipäätökseen, jossa valtuusto edellyttää Onkiniemen trikootehtaalle syntyneen
kulttuuritoiminnan turvaamista aluetta kehitettäessä. Hanke ei ratkaise esittävien taiteiden
tilatarpeita. Hanke linkittyy myös kirjastopalveluverkon turvaamiseen. Erityisesti lasten ja nuorten
suosiossa olevalle Nekalan kirjastolle saadaan koululta tilat väistötilan poistuessa. Kohteesta on
tavoitteena luoda elävä ja monipuolinen kulttuurikeskus, joka mahdollistaa taiteellisen työn
tekemisen taiteilijoille ja elämyksiä kävijöille. Suunnittelun lähtökohtana voi pitää ajatusta
vyöhykkeistä: yhteisiin ja avoimiin tiloihin (mm. kirjasto,kahvila,näyttelyt) on helppo ja mukava
tulla. Eteenpäin taloa kuljettaessa tilat voivat olla puoliavoimia tai kokonaan suljettuja (esim.
työskentelysiipi,tms.) Osasta tiloista tehdään yhteiskäyttöisiä,kuten neuvotteluhuoneista,
tapahtumasaliksi muutettavasta liikuntatilasta sekä kellarista sijaitsevista pajatiloista.
Kohteeseen hankintaan käyttöoikeussopimuskilpailutuksella päävuokralaiseksi operaattori,joka
vastaa tilojen vuokraamisesta yksittäisille toimijoille (pois lukien kirjasto) sekä talon
kulttuuritoiminnan ja tapahtumallisuuden kehittämisestä.

Tehdyt kuntoselvitykset ja -tutkimukset edellyttävät mittavia talo- ja rakennusteknisiä
toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi. Lisäksi tehdään vähäisiä toiminnallisia parannuksia ja
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varaudutaan uusimaan tarvittaessa kaikki sellaiset järjestelmät ja rakennusosat,jotka ovat
elinkaarensa päässä. Rakennus korjataan kattavasti vastaamaan uutta käyttöä, huomioiden
kuitenkin edellisen peruskorjauksen rakenteet ja rakennusosat. Tämän hankkeen tarveselvitys ja
hankesuunnitelma on valmisteltu yhdistettynä. Yhdistämällä tarveselvitys ja hankesuunnitelma
on pyritty nopeuttamaan hankkeen etenemistä ja valmistumista.

Tilan tarve

Nykyiset tilat kunnostetaan ja uudistetaan uutta käyttötarkoitusta vastaaviksi. Kirjastossa tulee
työskentelemään 3 kaupungin työntekijää. Taiteilijoille suunnattuja tiloja ja niissä tapahtuvaa
toimintaa koordinoi erikseen kilpailutettava operaattori. Tiloihin mahtuu työskentelemään
vakituisesti noin 40 kulttuurialan toimijaa,joista osa järjestää toimintaa myös avoimesti
kuntalaisille. Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana on yhteensä 3665,5hym2.
Muutosalueen arvioitu huoneistoala,mikä on vuokran maksun päivityksen peruste,on 4 665,5
htm2.

Aikataulu

Rakennustyöt tehdään yhdessä vaiheessa,työt on suunniteltu alkaviksi tammikuussa 2024 ja
niiden on määrä valmistua kesäkuussa 2025.  Käyttöönotto on elokuussa 2025.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1950. Kaavamääräys on Y (Yleisen rakennuksen
likimääräinen rakennusala). Tontilla ei ole autopaikkamääräyksiä. Rakennusta ei ole suojeltu
asemakaavassa. Kiinteistölle on haettu asemakaavamuutosta koulutoiminnan päätyttyä,
käytettävissä olevaa tontin osaa on tarkoitus kehittää asumiseen. Kohde on
asemakaavaohjelmassa vuonna 2023. Tämä hanke on tarkoitus toteuttaa voimassa olevalla
asemakaavalla ennen asemakaavamuutosta,jossa linjataan mm. kohteen pysäköinti-ja
piharatkaisut. Koulun tontin koko on 16 228 m2. Tonttia rajaa idässä Erätie,etelässä
Kuokkamaantie,lännessä Ahlmanintie ja pohjoisessa Lounaantie. Tontilla on tällä hetkellä
autopaikkoja yhteensä 54 kappaletta. Kulttuurin toiminnalle varataan rakennuksen eteläpuolelta
tilaa myöhemmin määritettävälle toiminnalle. Tulevassa asemakaavassa määritetään
kulttuuritilan tarvitseman tontin lopullinen koko ja piha-alue. Kevyen liikenteen yhteydet ovat
hyvät. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee aivan tontin vieressä. Lounaantien huoltoliittymät
rakennukseen säilyvät ennallaan. Kulttuuritilaselvityksen linjausten mukaisesti rakennukseen
suunnitellaan tilat kirjastolle,vuokrattavia työtiloja,esittävien taiteiden tiloja,bänditiloja sekä
toiminnot kokoava yhteinen aulakokonaisuus, jonka yhteyteen sijoittuu kahvila. Työtilat
suunnitellaan yleispäteviksi ja mahdollisimman moneen toimintaan mahdollistaviksi.
Rakennukseen ei tehdä laajennusosia tai rakenneta huoltohissiä. Tämä tulee huomioida
mahdollisten vuokralaisten hankinnassa. Rakennus käyttää nykyisiä huoltoyhteyksiä ja reittejä
sisätiloissa. Hankesuunnitelmaluonnoksissa tilojen perusjärjestys on esitetty säilyvän ennallaan.
Sisäilmakorjauksien vuoksi väli-ja alapohjarakenteet joudutaan avaamaan ja puhdistamaan.
Purkutöiden vuoksi valtaosa kevyistä väliseinistä joudutaan purkamaan ja rakentamaan
uudelleen. Toteutusvaiheessa tarkennetaan tilaratkaisuja niiltä osin kuin seiniä joudutaan
purkamaan. Myös mahdollinen tuleva operaattori mahdollisesti vaikuttaa tilaratkaisuihin,jos
operaattorivalinta tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa. Muutostyöt ja sisäilmakorjaukset
aiheuttavat lähes kaikkien tilapintojen korjaus-/uudistustarpeen. Sisäilmakorjauksessa
rakennuksen kaikkia tiloja ei palauteta alkuperäiseen koulutoiminnan aikaiseen asuun,pois
lukien rakennushistorialliset tilat. Työtilat toteutetaan ns. perustasolle. Aula- ja neuvottelutilojen,
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kirjaston,salitilojen,wc-tilojen,sosiaalitilojen,kahviotilojen (kahvio ja kahvion aputilat) laatutaso,
varustus ja kalustus suunnitellaan ja toteutetaan toiminnan edellyttämän laatutason mukaan.

Investointi-ja käyttökustannukset

Esiselvitysten ja tilaohjelman perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraavaan
kustannusarvioon: 12 250 000 euroa (1 872 euroa / brm2, alv 0 %,Haahtela-indeksi Tampereen
pisteluku 104.8 / 12.2021). Vuoden 2022 talonrakennusohjelmassa hankkeelle on esitetty

määrärahaa vuosille 2022–2024. Määrärahat esityksessä jakautuvat seuraavasti: vuosi 2022
300 000 euroa,vuosi 2023 3 200 000 euroa ja vuosi 2024 4 500 000 euroa,yhteensä 8 000 000
euroa. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun. Toteutuksen edellytyksenä on,että
vuosien 2023–2025 määrärahaa tarkistetaan kustannusarvion mukaiseksi.
Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja,joilla kustannuksia saadaan alennettua.

Muutos ja korjaustöiden aiheuttama pääomavuokra on 783 000 euroa / vuosi (13,99
euroa/m2/kk),olemassa oleva pääomavuokra 474 761 euroa / vuosi (8,48 euroa/m2/kk),
kiinteistönhoito 153 962 euroa/vuosi (2,75 euroa/m2/kk) ja huolto-ja kunnossapito 77 261 euroa /
vuosi (1,38 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 1 496 242 euroa / vuosi (27,58 euroa/m2
/kk). Arvio operaattorilta saatavista tuloista kaupungille on noin 153 962 euroa / vuosi. Arvio
tarkentuu markkinavuoropuhelun aikana.

Toiminnan kustannukset

Kohteen vuokrakustannukset kaupungille ovat vuokratulojen vähentämisen jälkeen 1 342 000
euroa vuodessa. Kulttuuritilojen operointi rahoitetaan operaattorin yksittäisiltä toimijoilta
keräämille korvauksilla ja lisäpalvelujen myynnillä. Kulttuuritilojen operointiin ei kiinnitetä
kaupungin henkilökuntaa. Kirjaston nykyiset henkilöstökustannukset ovat vuodessa 0 euroa,sillä
kirjasto toimii omatoimiperiaatteella eikä sillä ole omaa vakituista henkilökuntaa. Eteläisen
alueen muista kirjastoista käydään Nekalassa kuitenkin normaalisti kolmena päivänä viikossa
hoitamassa aineistologistiikkaa ja muita tehtäviä,kuten kouluyhteistyötä. Jatkossa
toimintaympäristöstä ja asiakastoiveista johtuen olisi tarpeen saada kirjastoon 2–3 vakituista
työntekijää. Asukkaiden ja kulttuuritiloja käyttävien yhteisen toiminnan ja tapahtumien alustana
toimiminen ja alueen verkostoyhteistyö vaatii pysyvyyttä ja jatkuvuutta myös kirjaston
henkilökunnalta. 3 työntekijän palkat sivukuluineen olisivat näin vuoden 2022 mukaan 120 000
euroa. Tuleva operaattori vastaa puhtauspalveluista kulttuurin tilojen osalta. Kirjaston osalta
palvelun järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Voimia Oy. Palvelu tuotetaan joko omana
tuotantona tai ostopalveluna. Pirkanmaan Voimia Oy arvioi palvelun järjestäjänä,että
puhtauspalvelun kustannus on 5 572 euroa vuodessa. Kellariin suunnitellaan Pirkanmaan
Voimia Oy:lle erillinen siivoustila.

Hankintarajat ja operaattori

Tuleva operaattori ei ollut tiedossa tarveselvitys-ja hankesuunnitelmavaiheessa. Tämän
tarveselvityksen ja hankesuunnitelman mukaiset kustannukset on laskettu huomioiden
Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisen hankintarajataulukon mukaan.
Mahdolliset operaattorivalinnan vaikutukset investointiin arvioidaan myöhemmin. Tämänhetkisen
tiedon mukaan operaattorivalinta tehdään talvella 2023.
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Väistötilat

Nekalan kirjasto jatkaa toimintaansa Nekalan koulun pihaan vuonna 2020 vuokratussa
moduulirakenteisessa Konttikirjastossa remontin valmistumiseen asti. Kirjasto siirtyy Nekalan
kouluun remontoituihin tiloihin,jolloin Konttikirjastosta luovutaan. Vuokralainen maksaa nykyistä
vuokraa väistötiloissa olemisen ajan. Vuokra vuonna 2022 on 8 072 euroa kuukaudessa,96 863
euroa vuodessa.

Huomioita asian käsittelystä

Asunto-ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 7.9.2022 asia palautettiin valmisteluun
hankesuunnitelman osalta. Tarveselvitysosuus merkittiin tiedoksi. Asunto-ja kiinteistölautakunta
evästi valmistelijoita seuraavalla saatteella: Hankesuunnitelmassa on otettava vuonna 2009
valmistunut saneeraus huomioon,ja hyödyntää jo tehtyjä remontteja mahdollisimman paljon.
Rakenteita avataan vain pakottavin osin ja välipohjat avataan pääsääntöisesti yläkautta.
Säilytettävien lattioiden osalta välipohjat avataan alakautta. Uusia LVIS-järjestelmiä ei pidä
rakentaa. Koska Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi -hankkeen
hankesuunnitelma on palautettu uudelleen valmisteluun,eikä sivistys- ja kulttuurilautakunta ole
aiemmin käsitellyt hankkeen tarveselvitystä,on sivistys-ja kulttuurilautakunnan asianomaisena
käyttäjälautakunnan (alkuperäisestä käsittelysuunnitelmasta poiketen) käsiteltävänä
nyt tarveselvitys erillään hankesuunnitelmasta. Uudelleen valmisteltu hankesuunnitelmaosuus
tulee asunto-ja kiinteistölautakunnan sekä sivistys-ja lautakunnan käsiteltäväksi myöhemmin.

1.2 Hankkeen perustiedot

Nekalan koulu sijaitsee Nekalan kaupunginosassa osoitteessa Lounaantie 2, 33800 Tampere.
Kiinteistötunnus 837 - 124 - 0571 - 1. Etäisyys keskustorilta on noin 2,6 km. Koulun vanhin osa
on vuodelta 1930. 1950 - luvulla toteutettiin itä- ja länsisiipien sekä pääaulan laajennus. Koulu on
peruskorjattu ja laajennettu vuonna 2009. Rakennuksessa toimi myös alueen lähikirjasto sekä
hammashoitola. Koulutoiminta päättyi rakennuksessa vuonna 2018, kirjaston toiminta vuoden
2018 lopussa Kirjasto siirtyi koulun tontilla sijaitsevaan siirtokelpoiseen rakennukseen vuonna
2020.

Kohteesta on tavoitteena luoda elävä ja monipuolinen kulttuurikeskus, joka mahdollistaa
taiteellisen työn tekemisen taiteilijoille ja elämyksiä kävijöille.

Tehdyt kuntoselvitykset ja -tutkimukset edellyttävät rakennusteknisiä toimenpiteitä sisäilman
parantamiseksi. Lisäksi tehdään vähäisiä toiminnallisia parannuksia.

Toteutussuunnittelussa ja rakentamisessa varaudutaan elinkaarensa päässä olevien tai
vaikeasti perusparannuksen jälkeen uusittavien järjestelmien ja rakennusosien uusimiseen.

Katso myös tarveselvitys.

1.3Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja täsmennykset

Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan
antamasta ohjeistuksesta johtuen tarveselvitysvaiheessa esitettyä korjaustapaa, laajuutta sekä
tilamuutoksia tarkennettiin seuraavilta osin:

Kirjasto sijoitetaan nykyisiin tiloihin ja sieltä suunnitellaan esteetön reitti aulatilaan ja
yhteiskäyttöisiin neuvottelutiloihin. Vastaavasti tarveselvityksessä esitetty uusi sisäporras on
poistettu suunnitelmista. Entinen koulun ruokasali ja hammashoidon tilat muutetaan työtiloiksi.
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Kahvilan keittiö sijoitetaan entiseen koulun keittiöön. Ullakolle ei rakenneta uutta iv-
konehuonetta.

Rakennuksen nykyiset sähkö- ja tietotekniset järjestelmät säilytetään ja niihin tehdään
tilamuutoksista ja tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet lisäykset ja muutokset
sekä sähköturvallisuusvaatimusten mukaiset lisäykset.

1.4 Hankkeen laajuus

Katso kohta 3.1. ja tarveselvitys.

1.5 Tarkistettu kustannusarvio
Taulukko 1 Kustannusarvio

Rakentamisen kustannus 1 713 euroa / brm2, alv 0% (hintataso
9/2022, Haahtela-Indeksi 115,0

11 200 000 euroa

Kellarien alapohjien uusiminen 670 000 euroa

Ulkopuolisen vedeneristyksen uusiminen 430 000 euroa

Yhteensä 12 300 000 euroa

Vuokrataso 1 529 688 euroa /
vuosi

Arvio operaattorilta saatavista tuloista kaupungille 133 962 euroa / vuosi

Väistötilojen kustannus / kirjasto (ei rakennusinvestoinnissa mukana)
alv 0%

96 863 euroa / vuosi

Kustannusarvioon sisältyvät: rakennuttajan kulut, rakennustekniset työt, LVIAS- työt sekä
kiintokalusteet ja – varusteet.

1.6 Aikataulutavoite

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen maaliskuussa 2023.
Rakennuslupa-aineisto on valmis ja lupahakemus jätetään sisään tammikuussa 2024.
Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa tammikuun 2024 ja huhtikuun 2024 välisenä aikana, jolloin
hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä huhtikuussa 2024. Rakennustyöt on tarkoitus
ajoittaa toukokuun 2024 ja marraskuun 2025 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella
joulukuussa ja ottaa käyttöön tammikuussa vuonna 2026.

1.7 Hankeryhmän kokoonpano

Hankesuunnitelman on valmistellut hankeryhmä, jossa olivat jäseninä:

 Laurila Jaakko kehittämispäällikkö, sivistyspalvelut/kulttuuri

 Lehtinen Marianna kulttuuripalvelupäällikkö, sivistyspalvelut/kulttuuri

 Sahlander Taina aluekirjastonjohtaja, sivistyspalvelut/kulttuuri

 Salmenkangas Niina kirjastopalvelujohtaja, sivistyspalvelut/kulttuuri
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 Rautiainen Juha                     sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Suomela Minna rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Hyrkäs Tapio LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Kauppinen Jukka rakennuttamispäällikkö, Tampereen Tilapalvelut

Oy

 Lakka Antti hankepäällikkö, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Lievonen Henri kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja
                                               asuntopolitiikka

 Viljakka Jarmo hankepäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

 Arkkitehdit MY Oy pää- ja arkkitehtisuunnittelu (tarve- ja

hankesuunnitteluvaihe)

 Ralkon Oy kustannuslaskenta

1.8 Osallistaminen

Tarveselvitys laadittiin Tampereen kulttuuritilaselvityksessä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta.
Kulttuuritilaselvityksen aikana järjestettiin yleisötilaisuuksia sekä verkkokysely, johon saatiin yli
500 vastausta. Kulttuuritilaselvitystä ohjasi kulttuuritoimijoista ja kaupungin kulttuuri- ja tila-
asiantuntijoista koottu työryhmä. Asukkaat pääsivät tutustumaan Nekalan koulun suunnitelmiin ja
antamaan palautetta yleisötilaisuudessa syksyllä 2021. Hankkeen lähtökohtana on ollut säilyttää
tilat pitkälti samankaltaisina, minkä vuoksi osallistamista varsinaiseen tilojen suunnitteluun ei ole
tehty. Tilojen operaattori kilpailutetaan hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen. Operaattori
osallistuu toteutussuunnitteluun.

2. TOIMINNALLISET VAATIMUKSET / YLEISET MITOITUSPERIAATTEET

2.1 Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset

Rakennus on edellisen kerran peruskorjattu 2000-luvulla, jolloin on huomioitu toiminnan
edellyttämät esteettömyysvaatimukset. Nykyiset rakenteet ja rakennuksien perusratkaisut
rajoittavat tilojen mahdollista muunneltavuutta jonkin verran. Suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioidaan tunnistetut rakennuksen rakennushistorialliset arvot. Rakennus on lähialueen
julkinen rakennus ja osa rakennuksen tiloista on suunniteltu asukkaiden käytön mahdollistaviksi.
Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä
suunnitteluohjeita.

2.2 Täsmennetyt toiminnalliset vaatimukset

Tilojen tulee täyttää kyseisille toiminnoille esitetyt yleiset laatuvaatimukset.

2.3 Mitoitusperusteet

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tarveselvityksessä ja tilaohjelmassa.
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3 TILAOHJELMA JA -VAATIMUKSET

3.1 Tilantarve ja tilaohjelma
Taulukko 2 laajuustiedot hankesuunnitelma. Tilaohjelma hankesuunnitelman liitteenä

Kerrosluku kellarikerros, neljä kerrosta
sekä ullakkokerros

Bruttoala (ilman kylmää ullakkoa, mukaan lukien IV-
konehuone)

6 541 brm2

Bruttoala, sisältäen kylmät tilat 6 728 brm2

Kerrosala 6 015 kem2

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken
seuraavasti:

4 680 htm2

- kulttuuri ja vapaa-aika / kirjasto

- työväenopiston tilat
- muut vuokrattavat tilat

- liikenne- ja aulatilojen huoneistoala

278 htm2

212 htm2

2 913 htm2

1 277 htm2

Hyötyala (mukana pääaulat) 3 712,5 hym2

Tilavuus 25 060 m3 (ilman kylmää
ullakkoa)
25 500 m3 (sis. kylmä
ullakko)

3.2 Tilojen erityisvaatimukset

Tilojen suunnittelussa noudatetaan uusinta rakennussuunnitteluohjetta. Suunnittelussa on
kiinnitettävä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huoneakustiikkaan sekä
ergonomiaan. Toteutussuunnitteluvaiheessa päätetään erillisen akustiikkasuunnitelman
tilaamisesta. Tiloissa on huomioitava esteettömyys liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövammaisten
kannalta.

4 YLLÄPITO

4.1 Yleiset vaatimukset

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materiaaleja ja
rakennusosia niiltä osin kuin niitä joudutaan hankkeessa uusimaan. Jatkosuunnittelussa
huomioidaan rakennushistoriallisessa selvityksessä esitetyt asiat ja pyydetään lausunto
suunnitteluratkaisuista maakuntamuseolta.

4.2 Tilakohtaiset vaatimukset

Rakennuksen päätilaryhmistä laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä huonekortit
yhteistyössä käyttäjän ja operaattorin kanssa. Hankinnoissa noudatetaan erillistä Tampereen
kaupungin vastuurajataulukkoa.
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5 RAKENNUSKOHDE

5.1 Asemakaava

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1950. Kaavamääräys on Y (Yleisen rakennuksen
likimääräinen rakennusala). Tontilla ei ole autopaikkamääräyksiä. Rakennusta ei ole suojeltu
asemakaavassa. Kiinteistölle on haettu asemakaavamuutosta koulutoiminnan päätyttyä,
käytettävissä olevaa tontin osaa on tarkoitus kehittää asumiseen. Kohde on
asemakaavaohjelmassa vuonna 2023. Hanke on tarkoitus toteuttaa voimassa olevalla
asemakaavalla. Uudessa asemakaavassa tullaan linjaamaan esimerkiksi kohteen pysäköinti- ja
piharatkaisut. Asemakaavan XXIV (Nekala) osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TRE:
629/10.02.01/2021) oli nähtävillä 22.9.-13.10.2022 välisen ajan. Alustavan arvion mukaan
asemakaava vahvistuu keväällä 2024.

5.2 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut

Kevyen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee aivan tontin
vieressä. Lounaantien huoltoliittymät rakennukseen säilyvät ennallaan.

5.3 Tontinkäyttösuunnitelma

Koulun tontin koko on 16 228 m2. Tonttia rajaa idässä Erätie, etelässä Kuokkamaantie, lännessä
Ahlmanintie ja pohjoisessa Lounaantie. Tontilla on tällä hetkellä autopaikkoja yhteensä 54
kappaletta. Kulttuurin toiminnalle varataan rakennuksen eteläpuolelta tilaa myöhemmin
määritettävälle toiminnalle. Tässä hankkeessa ei kuitenkaan tehdä muutoksia piha-alueelle.
Tulevassa asemakaavassa määritetään kulttuuritilan tarvitseman tontin lopullinen koko ja piha-
alue.

5.4 Melu

Asemakaavavaiheessa tilataan erillinen meluselvitys.

5.5 Tontin pohjaolosuhteet

Hanke ei edellytä pohjatutkimusten tekemistä.

5.6 Kunnallistekniset liittymät

Rakennus on liitetty olevaan kunnallistekniikkaan. Liittymät on esitetty tarkemmin kohdassa 7.1.2.

5.7 Ympäristövaikutukset

Asemakaavatyössä selvitetään ympäristövaikutukset. Katso myös tarveselvitys.

6 HANKKEEN KUVAUS

6.1 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa pää- ja arkkitehtisuunnittelijana hankkeessa toimi Arkkitehdit
MY. Toteutusvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelu kilpailutetaan hankesuunnitelman
hyväksymisen jälkeen. Suunnittelussa huomioidaan kohteen rakennushistorialliset erityispiirteet.
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6.2 Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä

Kulttuuritilaselvityksen linjausten mukaisesti rakennukseen suunnitellaan tilat kirjastolle,
työväenopistolle, vuokrattavia työtiloja, esittävien taiteiden tiloja, bänditiloja sekä toiminnot
kokoava yhteinen aulakokonaisuus, jonka yhteyteen sijoittuu kahvila. Työtilat suunnitellaan
yleispäteviksi ja mahdollisimman moneen toimintaan mahdollistaviksi. Rakennukseen ei tehdä
laajennusosia tai rakenneta huoltohissiä. Tämä tulee huomioida mahdollisten vuokralaisten
hankinnassa. Rakennus käyttää nykyisiä huoltoyhteyksiä ja reittejä sisätiloissa.

Hankesuunnitelmaluonnoksissa tilojen perusjärjestys on esitetty säilyvän ennallaan.
Sisäilmakorjauksien vuoksi välipohjarakenteet joudutaan avaamaan ja puhdistamaan.
Purkutöiden vuoksi osa kevyistä väliseinistä joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen.
Toteutusvaiheessa tarkennetaan tilaratkaisuja niiltä osin kuin seiniä joudutaan purkamaan. Myös
mahdollinen tuleva operaattori mahdollisesti vaikuttaa tilaratkaisuihin, jos operaattorivalinta
tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa. Muutostyöt ja sisäilmakorjaukset aiheuttavat osittaisen
tilapintojen korjaus- / uudistustarpeen.  Purkutöiden ajaksi säilytettäviksi määritetyt rakenteet
suojataan rakennuspölyltä.

Rakennushistoriaselvityksessä esitetyt arvokkaat lattiat säilytetään ja suojataan rakennustöiden
ajaksi, arvokkaiksi todetut sisäkatot rakennetaan uudelleen.

Sisäilmakorjauksessa rakennuksen kaikkia tiloja ei palauteta alkuperäiseen koulutoiminnan
aikaiseen asuun, pois lukien rakennushistorialliset tilat. Työtiloissa toteutetaan ns. perustaso:
lattia- ja seinäpinnat sekä lattia maalataan, huomioidaan tilojen akustoinnin-, ilmanvaihdon sekä
valaistuksen vaatimukset. Esittävien taiteiden tiloissa lattiamateriaalina toimintaan soveltuva
lattiamateriaali. Työtiloihin sijoitetaan vesipiste ja allas mutta ei lattiakaivoa (tilat eivät ole
märkätiloja). Aula- ja neuvottelutilojen, kirjaston, salitilojen, wc-tilojen, sosiaalitilojen,
kahviotilojen (kahvio ja kahvion aputilat) laatutaso, varustus ja kalustus suunnitellaan ja
toteutetaan toiminnan edellyttämän laatutason mukaan.

6.2.1 Kellarikerros

Kellarikerrokseen sijoitetaan pajatiloja, bänditiloja, puku- ja pesutiloja sekä varastotiloja.
Varastojen ja puku- ja pesutilojen käyttötarkoitusta voidaan tarkentaa tarpeen mukaan
jatkosuunnittelun yhteydessä. Bänditilojen rakenteissa huomioidaan toiminnasta aiheutuva
meluhaitta. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan työväenopiston toiminta siirtyy Nekalaan,
opistolle vuokrataan entiset käsityön tilat.

6.2.2 1.kerros

1.kerroksen aulatilan alue suunnitellaan rakennuksen kokoavaksi tilaksi ja se on lähtökohtaisesti
kaupunkilaisten käytössä. Pääaulan yhteydessä sijaitsevat neuvottelutilat, näyttelytilat,
rakennuksen valvojan tilat sekä wc-, ja eteistilat. Aulatilaa voidaan hyödyntää myös mahdollisten
asukastapahtumien ja taidenäyttelyiden pitopaikkana.

Aulatilasta on esteetön yhteys kirjastotiloihin. Kirjaston paikkaa ei muuteta. Kirjasto voi edelleen
hyödyntää yhteisiä neuvottelutiloja. Entinen ruokasali muutetaan neuvottelu-, harjoittelu-, tai
työtilaksi sekä kahvioksi. Kahvilan keittiö sijaitsee entisessä koulun keittiössä.

Liikuntasalisiivessä sijaitsevat salin puku- ja pesutilat, joita voi tarvittaessa hyödyntää myös talon
vuokralaiset. Kouluterveydenhuollon ja käsityön tilat muutetaan työtiloiksi.
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6.2.3 2.kerros

Liikuntasali ja siihen liittyvät varastotilat säilyvät paikallaan, tilat suunnitellaan ja varustellaan
siten, että ne mahdollistavat monentyyppisen toiminnan, mm. sirkustaiteen ja esittävät taiteiden
harjoittelun ja esittämisen. Opetustilat muutetaan työtiloiksi. Tavoitteena on, että aulatilaa
voidaan käyttää esimerkiksi yleisö- ja näyttelytiloina. Opetustilat muutetaan työtiloiksi.

6.2.4 3.kerros

Kaikki tilat muutetaan työtiloiksi.

6.2.5 4.kerros

Kaikki tilat muutetaan työtiloiksi. Tavoitteena on, että aulatilaa voidaan käyttää esimerkiksi
yleisö- ja näyttelytiloina.

6.2.6 Ullakko

Ullakkokerroksessa sijaitsevat iv-konehuoneet, niitä ei laajenneta tässä hankkeessa.

6.3 Taide rakennushankkeessa

Taideinvestointi ei ole mukana kustannusarviossa.

6.4 Rakennustekninen toteutus

6.4.1 Yleistä

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita,
Ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen
Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita. (Rakennussuunnitteluohje 2018 Yleisosa,
Rakennussuunnitteluohje 2018 Rakennusosat)

Kuntotutkimuksissa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet
uusitaan ja rakenteet korjataan toimimaan oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa
kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Kaikissa
suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja
materiaalit sekä elinkaarenaikainen hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset. Rakenneratkaisut ja
detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Ratkaisuissa pyritään
kunnioittamaan vanhoja rakenteita ja kohteen historiallisia arvoja mahdollisuuksien mukaan.

Rakennustekniset työt tehdään puhtausluokitustason P1 mukaan. Kaikkien käytettävien
rakennusmateriaalien on oltava M1 luokiteltuja.

Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 järjestelmää sekä
erikseen tehtävää Kosteudenhallintaselvitystä.

Rakennuksen paloluokka P1.

Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa.
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6.4.2 Ulkopuoliset rakenteet

Kellarin maanvastaisten seinärakenteiden edellisessä remontissa toteutettu ulkopuolinen
kosteudeneristys korjataan vedeneristykseksi, jotta kellarin tilat saadaan kosteusteknisesti
toimiviksi.

6.4.3 Perustukset, sokkelit ja maanvastaiset seinärakenteet

Maanvastaisista seinärakenteista puretaan sisäpuoliset kuorimuuraukset ja PAH-yhdisteitä
sisältävät bitumieristeet.

6.4.4 Alapohjat

Kellaritilojen alapohjarakenteen uusitaan kapillaarikatkoineen. Luokkasiiven alapohjarakenteen
alla kulkevat kanaalit puhdistetaan, liittymät ja läpimenot tiivistetään ja kanaalit alipaineistetaan.

6.4.5 Runko ja ulkoseinä

Ulkoseinärakenteissa ummistetut patterisyvennykset aukaistaan ja poistetaan vanhat
korkkieristeet.

Ikkunaliitokset ja läpimenot tiivistetään.

Kaikki vanhat rakenteiden sisällä olevat hormit tukitaan huonetiloihin päin sekä kerroksittain
hallitsemattomien ilmavirtausten estämiseksi. Tiivistyskorjauksia tehdään myös rakennuksen
liikuntasauman alueella haitta-aineiden kapseloimiseksi.

Kellarissa tehdään kapillaarikosteuden katkaisemiseksi injektointeja pilareihin ja kantaviin seiniin
alueilla, joissa on todettu kohonneita kosteuspitoisuuksia.

Julkisivuihin ei toimenpiteitä.

6.4.6 Välipohjat

Kaikki alkuperäiset kaksoislaattarakenteiset välipohjat avataan ja puhdistetaan orgaanisista
täyteaineista ja vaurioituneista muottilaudoista. Osa välipohjista avataan alakautta, jotta
historiallisesti arvokkaat mosaiikkibetonilattiat säilyvät.

6.4.7 Yläpohjat ja vesikatot

Yläpohjarakenteista kaksoislaattarakenne avataan alakautta ja sisäpuoliset orgaaniset täytöt ja
muottilaudoitukset poistetaan. Vesikatteen ja kaksoislaattarakenteen välinen koksikuonakerros
jätetään ja poistetaan vasta seuraavan vesikattokorjauksen yhteydessä.

Vesikatoille ei toimenpiteitä.

6.4.8 Täydentävät rakenteet

Olemassa olevat alakatot ja talotekniikka joudutaan purkamaan ennen töiden aloitusta alueilla,
joissa välipohjat aukaistaan alakautta vanhojen mosaiikkibetonilattioiden säilymiseksi. Alakattoja
joudutaan myös uusimaan, jotta tiivistyskorjauksia pystytään toteuttamaan.

Rakennustyövaiheessa vahingoittuneet tilapinnat puhdistetaan tai tarvittaessa huolto maalataan
työtiloissa uuden toiminnan edellyttämään peruslaatutasoon. Kirjaston, näyttely- ja
neuvottelutilojen sekä rakennushistoriallisesti arvokkaiden osalta tilat palautetaan nykyiseen
asuunsa.
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Aulatilojen alkuperäiset kattopinnat ja kuvioinnit inventoidaan ja tarkemitataan ennen
purkutöiden aloittamista. Kaikki lattiapinnat suojataan ennen rakennustöiden aloitusta.
Irtokalusteet ja varusteet siirretään pois ja varastoidaan. Arvokkaiksi todetut rakennusosat (ovet,
valaisimet, ym.) siirretään pois ja varastoidaan rakennustyön ajaksi ja palautetaan paikoilleen.

6.4.9 Säilytettävät rakenteet ja rakennusosat

Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan alkuperäiset ja rakennushistoriallisesti arvokkaat
rakennusosat:

 Porrashuoneiden, aulojen ja käytävien mosaiikkibetonilattiat ja -portaat

 Aulatilojen koristekatot

 Porrashuoneiden metallikaiteet ja puukäsijohteet

 Luokkien viilupintaiset ovet

 Puiset lasiaukolliset ulko-ovet

 Mosaiikkibetoniset ikkunapenkit (lähes kaikissa ikkunoissa)

7 TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT

7.1 LVI-tekniikka

7.1.1 Yleistä

Rakennuksen kaikissa tiloissa, joissa alapohja tai välipohjarakenteet avataan yläkautta. Tilan
nykyinen LVI-tekniikka suojataan rakennustyön ajaksi.

Rakennuksen kaikissa tiloissa, joissa välipohja tai yläpohjarakenteet avataan alakautta. Tilan
nykyinen LVI-tekniikka puretaan ja asennetaan takaisin työmaan aikataulun mukaan.

Uusittavissa järjestelmissä käytetään toimiviksi sekä kestäviksi osoittautuneita energiatehokkaita
kokonaisratkaisuja ja laitteita. Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on käyttökelpoinen,
kestävä, energiatehokas ja helppohuoltoinen rakennus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja,
viranomaisohjeita sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita.

7.1.2 Liittymät

Rakennus on liitetty Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden
vesijohtoverkostoon ja viemäriverkostoihin. Vanhat liittymät säilyvät ennallaan.

7.1.3 Lämmitys

Rakennuksen lämmitysjärjestelmät jäävät ennalleen. Lämmönjakokeskus on varustettu
patteriverkoston, ilmanvaihdon lämmitysverkoston ja käyttöveden verkoston lämmönsiirtimillä.
Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä.

Tilat lämmitetään patterilämmityksellä, jota säädetään patterikohtaisilla termostaateilla.
Tuulikaapit on varustettu termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka on kytketty IV-
lämmitysverkostoon. Lämpöjohtoja ja pattereita uusitaan tilamuutosten vaatimassa laajuudessa.

Lämpöjohdot tehdään teräsputkilla kierreosin ja -liitoksin teräsputkilla kokoon DN50 saakka ja
tätä suuremmat runkojohdot tehdään teräsputkista hitsaamalla tai laippaliitoksin. Linjat
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varustetaan sulku- ja säätöventtiilein. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla
mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä.

7.1.4 Vesi- ja viemärilaitteet

Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistot jäävät pääosin ennalleen. Vesi- ja viemärilaitteistoja
uusitaan tilamuutosten vaatimassa laajuudessa.

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään
pääosin kupariputkista juotosliitoksin. Kytkentäjohdot tehdään pääosin pinta-asennuksena
kromatuista kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään
suojaputkeen asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla
mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Kahvilan käyttöveden
kulutus mitataan. Kahvilan kylmän- ja lämpimän käyttöveden jakoputkisto varustetaan
rakennusautomaatioon liitettävillä vesimittareilla.

Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja
viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Kohteen
erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa ja asennuskorkeuksissa.

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään db-muoviviemäreistä kumirengasliitoksin.

7.1.5 Ilmastointi

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät jäävät ennalleen tilamuutosten, määräysten asettamien
vaatimusten ja ilmatasapainon saavuttamisen vaatimia toimenpiteitä lukuun ottamatta.
Ilmatasapainolla on keskeinen merkitys oikean paine-eron saavuttamiseen ulkoilmaan nähden ja
siten hyvään sisäilmastoon.  Rakennuksen ilmatasapaino saavutetaan nykyistä järjestelmää
muokkaamalla sekä tarvittaessa lisäämällä sosiaalitilojen palvelualueelle kaksi ilmamäärältään
pientä ilmanvaihtokonetta. Kustannuslaskennassa varaudutaan, että edellä mainitut
ilmanvaihtokoneet lisätään.

Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla.
Ilmastointikoneiden palvelualuejako ja ohjaustapa suunnitellaan todellisen käyttötilanteen ja -
tarpeen mukaan. Rakennuksen ilmastoinnin ilmamäärät suunnitellaan sisäilmastoluokan S2
mukaisesti, vakioilmavirtajärjestelmänä.

Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka
on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat
tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat EC-puhaltimia. Kojeiden käyntiä
ohjataan aikaohjelman mukaan. Lisäksi tarvittaville ilmavaihtokoneille suunnitellaan
käsikäyttömahdollisuus normaalin käyntiajan ulkopuolista aikaa varten.

Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasapaino säilyy.

Purunpoisto-, paineilma- ja kaasuputkistoon tehdään muutoksia tilamuutosten vaatimassa
laajuudessa. Järjestelmien laitteistot säilyvät ennallaan.

7.1.6 Jäähdytysjärjestelmä

Rakennuksen jäähdytysjärjestelmä jää ennalleen.
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7.1.7 Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatiojärjestelmä on elinkaarensa päässä, joten se uusitaan perusparannuksen
yhteydessä. Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja
valvontajärjestelmällä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-
alakeskuksista, jotka liitetään keskusvalvomoon kaupungin tietoverkon välityksellä. Järjestelmä
on käytettävissä myös WEB- liittymän avulla.

7.2 Sähkötekniikka

7.2.1 Yleistä

Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on hyvä / helppo käytettävyys, huollettavuus,
turvallisuus ja elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman
energiatehokkaiksi.

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja
toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan
suunnittelu- ja erillisohjeita. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja
tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi.

Rakennuksen kaikki uudet sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan
halogeenivapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyttäen.
Kaapeloinnit toteutetaan vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä.
Putketonta asennustapaa ei hyväksytä.

Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian käyttämiseksi
apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Järjestelmän on nimellisteholtaan n.
50kWp.

Rakennuksen kaikissa tiloissa, joissa alapohja tai välipohjarakenteet avataan yläkautta. Tilan
nykyiset sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien laitteet sekä johtoreitit kaapelointeineen
suojataan asennuspaikalleen rakenteiden puhdistustöiden ajaksi.

Rakennuksen kaikissa tiloissa, joissa välipohja tai yläpohjarakenteet avataan alakautta. Tilan
nykyiset sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien laitteet sekä johtoreitit kaapelointeineen
puretaan asennuspaikalleen rakenteiden puhdistustöiden ajaksi. Ja uudelleen asennetaan
paikoilleen em. töiden valmistuttua.

Rakennuksen (rakennusnumero 236) sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmille on tehty
perusparannus v. 2009. Rakennuksen sähkö-, ja tietoteknistenjärjestelmien kenttälaitteita
uusitaan vain tilojen tai niiden toiminnan muuttumisen osalta. Keskuslaitteet ja runkojärjestelmät
säilytetään nykyisinä ja niihin tehdään vain tilojen toimintojen muuttumisen vaatimat vähäiset
muutokset.

7.2.2 Liittymät

Kiinteistö on toteutettu seuraavat liittymät ulkopuolisiin verkostoihin:
Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy).
Kiinteistössä on olemassa oleva 0,4 kV kuluttajaliittymä (630/630A) alueelliseen sähköenergian
jakeluverkkoon. Liittymä säilytetään.
Tietoliikenneverkkoon (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta).
Kiinteistössä on olemassa oleva valokuituliittymä, joka on päätettynä rakennuksen kellarin
teletilassa. Liittymä säilytetään.
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Sähkönjakeluun toteutetaan aurinkosähköjärjestelmän liittymä.

7.2.3 Sähkönjakelu ja johtotiet

Rakennukseen on toteutettu tavanomainen kiinteät sähköenergian pääjakelujärjestelmä
tavanomaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella
mittausten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelu on toteutettu jakelualueittain sijoitettujen
jakokeskusten kautta. Pääjakelujärjestelmä säilytetään pääsääntöisesti ennallaan.

Kiinteistön sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi on mitattu keittiön ja
autolämmityspistorasioiden sähkön kulutus. Mittaukset järjestetään siten, että ilmanvaihdon,
kirjaston, sähköautojen latauksen, teleoperaattorien laitteiden sekä poikkeuksellisten
kokonaisuuksien (esim. jäähdytys-, aurinkosähköjärjestelmä, yms.) sähkön kulutus tai tuotto
mitataan erikseen. Kaikki uudet mittaukset suunnitellaan ja toteutetaan väyläpohjaisilla
verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot viedään rakennusautomaatiojärjestelmään.

Rakennuksen kaikissa sähkökeskuksissa toteutetaan tarvittavat muutokset / lisäykset
sähköturvallisuuden saattamiseksi tämän päivän vaatimustason mukaiseksi. Sekä niiden
palvelualueella olevien tilojen toiminnasta aiheutuvat muutostarpeet.

Rakennukseen on toteutettu normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-
järjestelmät. Maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmät säilyvät pääsääntöisesti ennallaan.

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo
kohtaisia UPS-laitteita. 

Kiinteistön nykyiset autolämmityspistorasiat säilytetään, lisäksi pysäköintialueelle toteutetaan
1kpl sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Sähköavusteisille
polkupyörille toteutetaan 8kpl latauspaikkoja pyörien säilytyspaikalle. Sähkökäyttöisten
kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan / rajoitetaan toteutussuunnittelun yhteydessä.
Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus määrittämään siten, että kiinteistön liittymisluokka
ei kasva tästä syystä.

Pääkaapelointireitteinä rakennuksessa käytetään nykyisiä kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin
kaapelointireitteinä nykyisiä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Nykyiset kaapelointireitit
säilytetään ja tiloihin lisätään tarvittaessa vähäisessä määrin uusia johtoteitä.

Uudet kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan,
yksittäiset kenttäpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla
ratkaisuilla.

7.2.4 Laitteistojen sähköistys

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen
edellyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaatimusten
mukaisesti. Säilytettävien laitteiden ja laitteistojen sähköistykseen ei tehdä muutoksia.

7.2.5 Sähköliityntäjärjestelmät

Rakennukseen toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja kolmivaihepistorasiat
käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti koko alueelle. Olemassa olevat pistorasiat
säilytetään ja tilan toiminnallisesta muutoksesta johtuvat tarvittavat lisäykset toteutetaan.

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti.
Sähkökeskuksiin tehdään tarvittavat muutokset / lisäykset näiltä osin.
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Kaikki pistorasiat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia
peitelevyjä. Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita.

Toimistoissa, työskentelytiloissa, kirjastossa yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan
pääsääntöisesti johtokanaviin tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena
putkittamalla.

Teknisissä tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet voidaan toteuttaa pinta-asennuksena.

Rakennuksen neuvottelutiloihin toteutetaan lattiakotelot (mikäli välipohja avataan yläkautta)
putkituksineen neuvottelupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien
liitäntöjä varten.

Muiden tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilojen keskialueiden
sähkönsyötöt toteutetaan ns. yläjakeluna.

Juhlasaliin toteutetaan riittävät sähköliitännät seinille esim. pistorasiakeskuksia käyttäen,
mahdollisia yleisötapahtumissa käytettäviä siirrettäviä esitystekniikanjärjestelmiä varten. 

7.2.6 Sähkölämmitykset

Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan
määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. Alueiden sulana pitojen ja
lattialämmitysten toteutustapa selvitetään suunnittelun edetessä.

Peruskorjauksessa pesutilat varustetaan sähköisellä lattialämmityksellä. 

7.2.7 Valaistus

Rakennuksen sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunnitellaan
ja toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193) vaatimukset
täyttäviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja
käyttötarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä
energialuokka vaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla.

Erikoistapauksessa ja erikseen tilaajan kanssa sovittuna sekä dokumentoituna, voidaan poiketa
standardin valaistustasosta.

Rakennuksen nykyinen sisävalaistus ja sen ohjaukset pääsääntöisesti säilytetään.

Tila muutoksista tai tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet valaistusmuutokset
toteutetaan muutostyössä. Muutostyössä kaikki säilytettävät valaisimet varustetaan led-
valolähteellä, mikäli ko. valolähteelle tällainen korvaava tuote löytyy markkinoilta.

Kaikki uudet valaisimet toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää
pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi.

Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikoistapauksessa tilaajan kanssa erikseen sovitusti.

Kirjaston, aula-alueilla tehosteseinien, palvelutiskien yms. erikoiskohteiden kohdevalaistus
toteutetaan kosketinkiskoon asennettavilla valaisimilla. 

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra
vähintään 80.

Sisävalaistuksen ohjaukset säilytetään toiminnaltaan nykyisenä.

Toimisto- ja neuvotteluhuoneissa sekä työskentelytiloissa varustetaan valaistuksen
tilakohtaisella 230VAC läsnäolotunnustuksella ja tarvittaessa tilakohtaisella aikaohjuksella
(ns. munakello).
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Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC
läsnäolotunnistustoiminnolla. 

Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan painike- tai kytkinohjauksena. 

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- sekä ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämöalueelle toteutetaan
esitysvalaistus. Juhlasalin nykyinen esitysvalaistusjärjestelmä säilytetään.

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään
siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

Kiinteistön nykyinen ulko- ja aluevalaistus säilytetään. Muutostyössä kaikki säilytettävät
valaisimet varustetaan led- valolähteellä, mikäli ko. valolähteelle tällainen korvaava tuote löytyy
markkinoilta.

Alue-, ulko- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja
valoisuusohjauksena. 

7.2.8 Tieto-, turva ja valvontajärjestelmät

Rakennuksessa on olemassa olevat normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän toimintaa
tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva-, informaatio- ja valvontajärjestelmät.
Lisäksi kirjastoon suunnitellaan ja toteutetaan omatoimikirjastojärjestelmä.

Rakennuksessa on nykyinen turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä
säilytetään. Siihen tehdään tilamuutoksista ja tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet
lisäykset ja muutokset.

Rakennuksessa on nykyinen antennijärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä säilytetään. Siihen
tehdään tilamuutoksista ja tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet lisäykset ja
muutokset.

Rakennuksessa on nykyinen yleisäänentoistojärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä
säilytetään. Siihen tehdään tilamuutoksista ja tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet
lisäykset ja muutokset. Lisäksi yleisäänentoistojärjestelmä liitetään paloilmoitinjärjestelmän
palokelloja täydentäväksi osaksi.

Rakennuksessa on nykyinen yleiskaapelointijärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä säilytetään.
Siihen tehdään tilamuutoksista ja tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet lisäykset ja
muutokset. Käyttäjien WLAN- verkko ja Info -TV järjestelmä toteutetaan yleiskaapelointia
käyttäen.

Rakennukseen toteutetaan kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä kirjaston ja
pääsisäänkäyntioville ja vastauskojeet kirjaston toimisto, kahvio, työskentelytilakerrosten
käytävät ja juhlasali. Vastauskojeessa on oven avaustoiminto sekä avaustoiminnon siirto
käyttäjän matkapuhelimeen.

Rakennuksessa on nykyinen koulujärjestelmä, joka puretaan kaapelointeineen muutostöiden
yhteydessä.

Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat
kaapeloinnit liittimineen. (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle).

Yleisötiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä ohjelmaäänentoistoa, tulee
ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille.

Henkilökunnan työ- ja neuvottelutilojen käyntiovelle toteutetaan tavanomainen
varattuvalojärjestelmä.
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Inva-wc:t varustetaan kuitattavalla avunpyyntöjärjestelmällä. Hälytys WC:n ulkopuolella ja
rinnakkaishälytys vahtimestarin työtilassa hälytyssummerilla ja merkkivalolla.

Rakennuksessa on nykyinen sisäänpyyntöjärjestelmä terveydenhoidon-, hammashoidon- ja
hallinnontiloissa. Järjestelmä kaapelointeineen puretaan muutostöiden yhteydessä.

Rakennuksessa on nykyinen ajannäyttöjärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä säilytetään.
Siihen tehdään tilamuutoksista ja tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet lisäykset ja
muutokset.

Rakennuksessa on nykyinen kulunvalvontajärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä säilytetään.
Siihen tehdään tilamuutoksista ja tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet lisäykset ja
muutokset. Iltakäytön ulko-oville ja kulkureittien oville toteutetaan Stanley Flow järjestelmän
laitteet, jolloin ko. ovien avaaminen onnistuu käyttäjän mobiilitunnistautumisena.

Rakennuksessa on nykyinen rikosilmoitinjärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä säilytetään.
Siihen tehdään tilamuutoksista ja tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet lisäykset ja
muutokset.

Rakennuksessa on nykyinen kameravalvontajärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä
säilytetään. Siihen tehdään tilamuutoksista ja tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet
lisäykset ja muutokset.

Rakennuksessa on nykyinen paloilmoitinjärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä säilytetään.
Siihen tehdään tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet lisäykset ja muutokset.

Rakennuksessa on nykyinen savunpoistojärjestelmä. Olemassa oleva järjestelmä säilytetään.
Siihen tehdään tilojen toiminnallisesta muutoksesta johtuvat pienet lisäykset ja muutokset.

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan
rakennusautomaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti.

Rakennukseen toteutetaan seuraavat järjestelmät:
 turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä
 antennijärjestelmä
 yleisäänentoistojärjestelmä
 yleiskaapelointijärjestelmä
 wlan-verkon tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus
 ovipuhelinjärjestelmä
 av-järjestelmä (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle)
 info-tv- järjestelmä (laitteet käyttäjän hankinta)
 esitysäänentoistojärjestelmä ja induktiosilmukka toteutetaan juhlasaliin ja kahvilaan
 varattuvalojärjestelmä
 avunpyyntöjärjestelmät (Inva-WC:t)
 ajannäyttöjärjestelmä
 kulunvalvontajärjestelmä (Timecon GMS)
 omatoimikirjastojärjestelmä
 rikosilmoitinjärjestelmä
 kameravalvontajärjestelmä
 paloilmoitinjärjestelmä
 savunpoistojärjestelmän sekä palo-ovien vaatimat kaapeloinnit
 rakennusautomaatiojärjestelmän vaatimat kaapeloinnit
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7.3 Energiatehokkuus

7.3.1 Yleistä

Perusparannettava rakennus on rakennushistoriallisesti merkittävä eikä siihen näin ollen sovelleta
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta vaatimusta rakennusten energiaselvityksestä.
Suojelluille kohteille ei ole esitetty asetuksissa vaatimusta energiatehokkuudelle.

7.3.2 Toteutusvaihtoehtoja

Rakennuksen energiatehokkuutta ei paranneta perusparannuksessa/muutostyössä.

7.4 Teknisten tilojen tilavaatimukset

LVI-tekniikan olemassa olevat tilantarpeet säilyvät ennallaan.
Sähkö- ja teletilat olemassa olevat tilat säilytetään.

8 AIKATAULU

8.1 Hankkeen tavoiteaikataulu

 Tarveselvitys hyväksyttiin Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 14.9.2022 ja merkittiin tiedoksi
Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 7.9.2022

 Hankesuunnittelu käynnistyi lokakuussa 2022
 Hankesuunnitelma Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa joulukuussa 2022 ja Asunto- ja

kiinteistölautakunnassa tammikuussa 2023
 Toteutussuunnittelu tehdään maaliskuun 2023 ja joulukuun 2023 välisenä aikana
 Pääpiirustukset valmiit rakennusluvan hakua varten joulukuussa 2023
 Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit laskentaa varten joulukuussa 2023
 Toteutussuunnitelman hyväksyminen huhtikuussa 2024
 Rakennustöiden alku toukokuussa 2024
 Rakennustyöt valmistuvat marraskuussa 2025

 Käyttöönotto tammikuussa 2026

9 TOTEUTUSTAPA

9.1 Suunnittelun ja rakentamisen järjestämis-, organisointi- ja

valvontamenettelyt

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä hallinnoi omistamiaan
palvelurakennuksia ja vastaa myös Nekalan koulun sisäilmakorjauksien ja muutostöiden
rakennuttamistehtävistä. Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy välisen
sopimuksen mukaisesti rakennuttamistehtävät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen jälkeen
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmältä Tampereen Tilapalvelut Oy:lle.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen
suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Projektiorganisaatio koostuu nimetyistä tilaajan ja
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rakennuttajan asiantuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Tampereen kaupunki ja Tampereen
Tilapalvelut Oy vastaa yhdessä hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta.

Rakentaminen toteutetaan kokonaisurakkana. Hanke toteutetaan käyttäen jaettua
pääurakkamuotoa, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana/
päätoteuttajana. Kohteeseen valitaan tarjouskilpailun perusteella seuraavat urakoitsijat:

Rakennusurakoitsija
Putkiurakoitsija
Ilmanvaihtourakoitsija
Rakennusautomaatiourakoitsija
Sähköurakoitsija

Tilaaja tekee lisäksi erillishankintoja, kuten laitehankinnat ja atk. Lopullinen erillisurakoiden ja –
hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Irtokalusteiden ja toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensikertainen kalustus
toteutetaan käyttäjien omana erillishankintana.

9.2 Väistötilatarpeet

Nekalan kirjasto jatkaa toimintaansa Nekalan koulun pihaan vuonna 2020 vuokratussa
moduulirakenteisessa Konttikirjastossa remontin valmistumiseen asti. Kirjasto siirtyy Nekalan
kouluun remontoituihin tiloihin, jolloin Konttikirjastosta luovutaan. Vuokralainen maksaa nykyistä
vuokraa väistötiloissa olemisen ajan. Vuokra vuonna 2022 on 8 072 euroa kuukaudessa, 96 863
euroa vuodessa.

10 KUSTANNUSTAVOITTEET

10.1 Rakennus- ja ylläpitokustannukset

Nekalan koulun sisäilmakorjausten ja muutoksen kulttuurin tiloiksi laskettu kustannusarvio on
11 200 000 euroa (1 713 euroa/brm2, alv 0%) Haahtela-indeksi 115,0 (Tampere 9/2022).

Kellarin tiloissa on todettu sisäilmaongelmia, jonka vuoksi hankesuunnitteluvaiheessa tehtiin
päätös kellaritilojen alapohjien uusimisesta sekä ulkopuolisten vedeneristyksien liittämisestä
hankkeeseen. Alapohjien uusimiselle on laskettu erillishinta 670 000 euroa. Ulkopuolisen
vedeneristyksen hinta-arvio on 430 000 euroa. Investointi yhteensä 12 300 000 euroa, alv 0%.

Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio oli 12 250 000 euroa (1 872 euroa / brm2, alv 0 %,
Haahtela-indeksi Tampereen pisteluku 104.8 / 12.2021).

Vertailun vuoksi kustannusarvio laskettiin myös tarveselvityksessä käytetyn indeksin (12/2021)
mukainen kustannusarvio, joka on 10 207 000 euroa (alv 0%). Kustannusarvio (sisältäen
alapohjien uusimisen ja sokkelien vedeneristyksen) on yhteensä 11 307 000 euroa alv 0%.

Vuoden 2023 talonrakennusohjelmassa hankkeelle on esitetty määrärahaa vuosille 2023-2024.
Määrärahat esityksessä jakautuvat seuraavasti: vuosi 2023 400 000 euroa, vuosi 2024
9 450 000 euroa ja vuosi 2025 2 300 000 euroa. Hankkeelle oli määrärahaa toteutussuunnittelua
varten vuodelle 2022 300 000 euroa, jota jää käyttämättä johtuen hankkeen aikataulun
siirtymisestä eteenpäin. Määräraha yhteensä 12 250 000 euroa.

Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun. Toteutuksen edellytyksenä on, että
vuosien 2024-2025 määrärahaa tarkistetaan kustannusarvion ja toteutusaikataulun mukaiseksi.
Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua.
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Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta
aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Kiinteistön valmistuttua vuonna 2025 vuosivuokra on
yhteensä 1 529 688 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: Kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelut (ulosvuokrattavat tilat, sisältäen liikennetilat) 1 369 528 euroa, Kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelut (Kirjasto) 90 866 euroa ja työväenopisto 69 294 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy
käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja
pinta-alan mukaisesti.

Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun
edetessä.

10.2 Merkittävimmät kustannusepävarmuudet (Ralkon Oy)

Merkittävimmät kustannusepävarmuudet liittyvät toteutussuunnittelun ja korjaustöiden aikana
selkeytyviin korjaus- ja muutostöiden lopulliseen laajuuteen, jotka vaikuttavat tässä hankkeessa
merkittävästi myös LVIAS-töiden laajuuteen ja niistä muodostuviin osakustannuksiin.
Koronapandemia, Ukrainan sota ja niitä seuranneet inflaatio ja energiakustannusten nousu ovat
aiheuttanut rakennusmateriaalien tuotantoon ja saatavuuteen merkittäviä epävarmuuksia.
Rakennuskustannukset ovat nousseet jopa viidenneksen viimeisten kahden vuoden aikana.
Viimeisimmät ennusteet viittaavaan kuitenkin siihen, että kustannusten nousu olisi toistaiseksi
ohi tai rakentamiskustannukset olisivat jopa lievässä laskussa ensi kevään aikana.
Korjauskohteen ominaispiirteet sekä toteutus- ja kustannusepävarmuudet huomioiden
kokonaiskustannuksiin on sisällytetty perusteltavissa oleva hankevaraus.

10.3 Kulttuuritoimijan maksama vuokran vaikutus

Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen on noussut esiin tarve sijoittaa Tampereen seudun
työväenopiston Onkiniemen tiloissa toimiva metalli- ja puutyöverstaan toiminta Nekalan koulun
pajatiloihin (211,5 m²), jossa verstas palvelee myös muita talon käyttäjiä ja yleisöä. Poistuvat
kustannukset kasvavat tarveselvityksessä 96 863:sta eurosta 113 895:een euroon. Samalla tulo-
odotus pienenee.

Taulukko 3 Esimerkkilaskelma kulttuuritoimijan maksaman arvioidun työtilavuokran vaikutuksesta.

euroa/htm2/kk euroa/vuosi

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (ulosvuokrattavat tilat sis.

yhteiskäyttötilat) 4105 m2

26,73 1 316 791

Arvio operaattorilta saatavista tuloista kaupungille

(kilpailutuksessa määriteltävä vähimmäisvuokra)

-133 962

Kulttuurin palveluryhmä: Tampereen seudun Työväenopiston

paja 211 m 2

26,73 67 680

Kulttuurin palveluryhmä: Kirjasto 350m 2 26,73 112 086

yhteensä 1 362 595
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10.3 Hankintarajat ja operaattori

Tuleva operaattori ei ollut tiedossa hankesuunnitelmavaiheessa. Tämän hankesuunnitelman
mukaiset kustannukset on laskettu huomioiden Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut
Oy:n yhteisen hankintarajataulukon mukaan. Mahdolliset operaattorivalinnan vaikutukset
investointiin arvioidaan myöhemmin. Tämänhetkisen tiedon mukaan operaattorivalinta tehdään
hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

10.4 Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma

Tarveselvitysvaiheessa tehdyn laskelman mukaan Nekalan koulun kokonaishiilijalanjälki on 50
vuoden arviointijaksolla 5000 t CO2e. Laskelma päivitetään toteutussuunnitteluvaiheessa.

10.5 Elinkaarikustannuslaskelma

Tarveselvitysvaiheessa tehdyn laskelman mukaan elinkaarikustannus on 50 vuoden
arviointiajanjaksolla 33 650 325 euroa. Laskelma päivitetään toteutussuunnitteluvaiheessa.

10.6 Säilytettävien rakennusosien elinkaari

Nykyisten säilytettävien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien laitteiden elinkaarta on
jäljellä noin 20 vuotta tämän muutostyön valmistuessa, mikäli laitteet saadaan säilymään
muutostyön aikana samanlaatuisina kuin ennen muutostyöhön ryhtymistä.

Nykyisten säilytettävien ilmanvaihtokoneiden elinkaarta on jäljellä noin 10 vuotta ja
vedenjäähdytyskoneen elinkaarta on jäljellä noin 5 vuotta muutostyön valmistuttua.

Vesikatteiden käyttöikä noin 25 vuotta. Vesikatteiden korjauksen yhteydessä tulee poistaa
yläpohjarakenteeseen jätettävät koksikuonakerrokset.
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