
 

     

    

   

    

    

  

  
  
 

 

  

 

2021.3570.1: Väyläviraston ja 
Tampereen kaupungin välinen 
toteuttamissopimus Erkkilän yli-
kulkusilta -hankkeen toteuttami-
sesta, yhteistyöstä ja rahoitusjär-
jestelyistä 
 

 

17.2.2022 
 



 Sopimus   1 (16) 

     

  VÄYLÄ/9150/04.02.01/2021 

 17.2.2022   

    

    

  
  

 

2021.3570.1: Väyläviraston ja Tampereen kaupungin välinen toteuttamissopimus 
Erkkilän ylikulkusilta -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjeste-

lyistä 

 

1  Sisällys 

2 Osapuolet.................................................................................................................................. 3 

3 Sopimuskohde ........................................................................................................................... 4 

4 Aikataulu ................................................................................................................................... 6 

5 Hankkeen toteutus ja aikataulu .................................................................................................. 6 
5.1 Suunnitteluvastuu ja suunnittelu ..................................................................................... 6 
5.2 Kaavoitus ....................................................................................................................... 6 
5.3 Liikenteenhoito............................................................................................................... 6 
5.4 Suunnitteluttaminen ja suunnittelu .................................................................................. 7 
5.5 Rakennuttaminen ja rakentaminen .................................................................................. 7 
5.6 Vastuu ja valvonta .......................................................................................................... 7 
5.7 Rakennusaikainen kunnossapito ja rakennusaikaiset vakuudet .......................................... 7 

6 Hankkeen kustannukset, rahoitus ja omistus ............................................................................... 8 
6.1 Toteutuskustannukset .................................................................................................... 8 
6.2 Maanlunastus- ja korvauskustannukset............................................................................ 8 
6.3 Toteutuskustannusten rahoittaminen............................................................................... 8 
6.4 Omistus ja kunnossapito ................................................................................................. 9 
6.5 Merkit ja johdot ............................................................................................................. 10 
6.6 Laskujen maksu ............................................................................................................ 10 
6.7 Arvonlisävero ................................................................................................................ 10 

7 Toiminta takuuaikana ............................................................................................................... 11 

8 Tietoturva ja tietosuoja ............................................................................................................. 11 

9 Hankkeeseen liittyvät turvallisuus- ja riskienhallintavaatimukset .................................................. 12 

10 Hankkeen osalta liikenteenhoitoa koskevat menettelyt................................................................ 12 

11 Maapohja, luvat ja suostumukset .............................................................................................. 12 

12 Valvonta................................................................................................................................... 12 

13 Omistussuhteet ........................................................................................................................ 13 

14 Kunnossapito- ja puhtaanapito .................................................................................................. 13 

15 Peruskorjaukset ........................................................................................................................ 13 

16 Vahingonkorvausvastuut ........................................................................................................... 13 

17 Vakuudet ja vakuutukset ........................................................................................................... 13 

18 Sopimuksen purkaminen ........................................................................................................... 14 

19 Yhteistoiminta .......................................................................................................................... 14 



 Sopimus   2 (16) 

     

  VÄYLÄ/9150/04.02.01/2021 

 17.2.2022   

    

    

  
  

 
19.1 Ohjausryhmä ................................................................................................................ 14 
19.2 Projektiryhmä................................................................................................................ 14 

20 Erimielisyyksien ratkaiseminen .................................................................................................. 15 

21 Sopimuksen voimassaolo ja voimaantulo ................................................................................... 15 
21.1 Sopimuksen allekirjoittaminen ........................................................................................ 16 

 

 

 

Väylävirastosta käytetään jäljempänä nimitystä Väylävirasto, Tampereen kaupun-
gista nimitystä Kaupunki. 
 

Väyläviraston puolella tämän sopimuksen toteuttamisesta vastaa Hankkeet-toi-
miala. 
 

Kaupungin puolella tämän sopimuksen toteuttamisesta vastaa Kaupunkiympäris-
tön palvelualue. 
 

Väylävirasto ja Kaupunki sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoituksin ja jäljem-
pänä määritellyin ehdoin toteuttamaan Erkkilän ylikulkusillan uusimisen ja siihen 
liittyvien muiden töiden rakentamisen yhteisrahoitteisena hankkeena. Rakennus-

kohteesta käytetään jäljempänä tässä sopimuksessa nimitystä "hanke". 
 
Tämä sopimus noudattaa Väyläviraston (ent. Liikenneviraston ja ent. RHK) ja 

Tampereen kaupungin välistä siltojen yleissopimusta RHK-394 ja sen periaatteita 
seuraavin poikkeuksin: 

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Väylävirasto, koska silta sijaitsee Väyläviraston 
TAHERA-hankkeen alueella. Näin varmistetaan hankkeen koordinaatio osana 
TAHERA-hanketta. 

 
Tämä sopimus korvaa aiemman sopimuksen VT-036 (koskien Erkkilän ylikulkusil-
lan jatkamista). Edellä mainitussa sopimuksessa on otettu myös kantaa Erkkilän 

ylikulkusillan jatkamattomaan osaan. Tämä sopimus koskee radan ylittävää Erk-
kilän ylikulkusiltaa ja Ratapihankadun ylittävää Erkkilän risteyssiltaa.  
 

Tällä sopimuksella Kaupunki valtuuttaa Väyläviraston toimimaan hank-
keen rakennuttajana ja tilaajana. Väylävirasto kilpailuttaa ja vastaanottaa 
tarvittavat tavara- ja palveluhankinnat sekä urakat Kaupungin omistukseen tule-

vien väylien ja rakenteiden osalta Kaupungin puolesta.  
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Tällä sopimuksella sovitaan osapuolien kustannusjaosta ja yhteistyö-
menettelyistä hankkeessa.  

 
Hankkeen tavoitteena on parantaa aluerakenteen liikenteellistä toimivuutta ja 

valtatien/kadun liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää liikenteen 
aiheuttamia ympäristöhaittoja, liikennemäärän lisääntyessä maankäytön lisäänty-
misen myötä. Sillan uusiminen mahdollistaa vaunuhuoltojärjestelmien ja seison-

taraiteistojen rakentamisen Naistenlahteen ja Erkkilänkadun kävely- ja pyöräilylii-
kenteen kehittämisen. Alueesta on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2010 ja ra-
tasuunnitelma vuosina 2020-21. 

 

2  Osapuolet 

Väylävirasto Tampereen kaupunki 
PL 33 PL 487 

00521 Helsinki 33101 Tampere 
Y-tunnus 1010547-1 Y-tunnus 0211675-2 
Yhteyshenkilö: Mikko Heiskanen 

puh. 029 534 3808 
s. posti: mikko.heiskanen@vayla.fi 

Yhteyshenkilö: Tero Tenhunen 

puh. 050 540 2860 
s. posti: tero.tenhunen@tampere.fi 
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3  Sopimuskohde 

Sopimus koskee seuraavia siltoja: 

• H-1842 Erkkilän ylikulkusilta 

• H-35 Erkkilän risteyssilta 
 
Sopimuksen kohteena olevat sillat sijaitsevat maantieteellisesti alla olevan kartan 

(kuva 1) mukaisesti: 
 

 
Kuva 1. Hankealueen sijainti maantieteellisesti. 

Nykyiset sillat esitetään valokuvana alla olevassa kuvassa 2: 
 

 
Kuva 2. Valokuva nykyisistä Erkkilän ylikulkusillasta ja Erkkilän risteyssillasta.  

H-1842 Erkkilän ylikulkusilta  

→ H-35 
Erkkilän 
risteyssilta 
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Sopimus käsittää uuden Erkkilän ylikulkusillan (Erkkilänkatu) uusimisen Tampe-
reen henkilöratapihalla km 187+843. Sopimuskohteesta on laadittu Kaupungin 

toimesta yleissuunnitelma 14.09.2021, jonka mukaisesti hanketta lähdetään to-
teuttamaan. Yleissuunnitelman alustava yleispiirustus 1 on esitetty liitteessä 1. 

Muut hankkeeseen liittyvät yleissuunnitelman suunnitelma-aineistot on esitetty 
aineistoluettelossa (liite 2).  
 

Suunnittelun sillan valokuvasovite esitetään alla kuvassa 3: 
 

 
Kuva 3. Valokuvasovite uudesta Erkkilän ylikulkusillasta. 

Sopimuksen kohteena oleva hanke ja sen laajuus määrittyvät em. alustavan 
yleissuunnitelman ja suunnitteluperusteiden mukaisesti sisältäen pääkohtina: 

 
1 sillan muutokset 
2 raiteistomuutokset ja sähköistys 

3 katumuutokset 
4 kaapeleiden siirrot 
 

Tarvittaessa Väylävirasto hankkii ja vastaa yhteentoimivuuden osatekijöiden vaa-
timuksenmukaisuuden arvioinnista ja riippumattoman arviointilaitoksen (ISA) 
palveluista YTM-asetuksen mukaisesti sekä Traficomilta haettavasta käyttöönot-

toluvasta. 
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4  Aikataulu 

Sopimuksen kohteena olevat työt toteutetaan arviolta vuosina 2022–24. 

 

• Yleissuunnittelu 2021 
• Rakentamissuunnittelu 2022-23 

• Rakentaminen (silta, raiteisto, katumuutokset) 2022–24 

5  Hankkeen toteutus ja aikataulu 

5.1  Suunnitteluvastuu ja suunnittelu 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvien sopimusteknisten asioiden hoitaminen on 
Väyläviraston vastuulla. Rakenteiden lähtötietojen (nykytilan) ja tulevien tarpei-

den määrittely on jokaisen osapuolen vastuulla omistamiensa rakenteiden osalta. 
 
Väylävirasto ohjaa ja dokumentoi hankkeen suunnitteluttamisen Väyläviraston 

ohjeiden mukaisesti. Kaupunki vastaa katujen ja johtosiirtojen suunnittelun oh-
jauksesta ja hyväksynnästä. Aineisto toimitetaan osapuolille erikseen sovittavalla 
tavalla. Suunnittelun ohjaukseen osallistuvat kaikki osapuolet. Osapuolet käyttä-

vät hankkeen suunnitteluttamisessa sekä suunnittelutyön ohjauksessa ja seuran-
nassa asiantuntijakonsultteja. Osapuolten käyttämät asiantuntijakonsultit hyväk-
sytetään osapuolten kesken ennen töiden aloittamista. 

 
Suunnitelmien hyväksyttävyydestä huolehtii Väylävirasto siten, että suunnitelmat 
tarkastetaan ja hyväksytään hankkeen toimesta osapuolten kesken voimassa ole-

vien ohjeiden mukaisesti. 
 

Suunnitelmien toimitus Väylävirastolle Väyläviraston ohjeiden mukaisesti. Katuun 
liittyvät suunnitelmat toimitetaan Kaupungin ohjeiden mukaisesti. 

5.2  Kaavoitus 

Kaupunki vastaa hankkeen kaavanmukaisuudesta, sen edellyttämästä kaavoituk-

sesta ja kustannuksista. 

5.3  Liikenteenhoito 

Väylävirasto vastaa rakentamisen työnaikaisista rautatieliikenteen järjestelyistä 
yhteistyössä Fintraffic Raide Oy:n kanssa. 

 
Kaupunki vastaa rakentamisenaikaisten katu-, kävely- ja pyöräliikenteen järjeste-
lyjen ja opastuksen hyväksymisestä. 



 Sopimus   7 (16) 

     

  VÄYLÄ/9150/04.02.01/2021 

 17.2.2022   

    

    

  
  

 
5.4  Suunnitteluttaminen ja suunnittelu 

Väylävirasto hoitaa hankkeen suunnitteluttamisen ja suunnittelun, jotka hankitaan Väy-

läviraston hankintaohjeistuksien mukaisesti.  

5.5  Rakennuttaminen ja rakentaminen 

Väylävirasto hoitaa hankkeen rakennuttamisen ja rakentamisen, jotka hankitaan 
Väyläviraston hankintaohjeistuksen mukaisesti. Työmaan johtovelvollisuudet tul-

laan solmittavissa urakkasopimuksissa siirtämään kokonaisuudessaan pääurakoit-
sijoille.  
 

Alustavan aikataulun mukaan urakka kilpailutetaan vuonna 2022. Urakan arvioi-
daan valmistuvan vuonna 2024, mikäli urakan hankintaan liittyvät mahdolliset 

valitukset tai muut vastaavat seikat eivät viivästytä urakan aloittamista ja valmis-
tumista. Urakan vastaanotto tapahtuu vastaanottotarkastuksessa, jonka arvioitu 
ajankohta on syksyllä 2024. 

 
Mikäli rakennustöiden aloittaminen tai toteuttaminen viivästyy edellä esitetystä 
aikataulusta, sopijapuolet neuvottelevat kohdassa 19 "Yhteistoiminta" määritel-

lyissä yhteistyöelimissä tapauskohtaisesti mahdollisen viivästyksen vaikutuksista 
hankkeelle. Sopijapuolet päättävät kaikista vähäistä suuremmista muutoksista 
hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, toteutukseen tai kustannuksiin yhdessä. 

5.6  Vastuu ja valvonta 

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle liikenteenhoidon aiheuttamista kus-
tannuksista.  
 

Kaupunki vastaa Kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisista menettelyistä kus-
tannuksellaan. 
 

Kummallakin osapuolella on oikeus valvoa töiden suunnittelua, suoritusta ja sopi-
muksenmukaisuutta. Osapuolet vastaavat oman organisaationsa valvontatyön 
kustannuksista. 

5.7  Rakennusaikainen kunnossapito ja rakennusaikaiset vakuudet 

Tällä sopimuksella ei muuteta radanpitoon liittyvien velvollisuuksien ja vastuiden 
jakautumista lakimääräisestä.   

 
Väylävirasto vastaa radanpidosta. Kaupunki vastaa urakka-alueen katujen, yksi-
tyisteiden ja puistojen kunnossapidosta kadun ja eräiden yleisten alueiden kun-
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nossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) mukaan. Sopijapuolet vas-
taavat koko hankkeen ajan niiden vastuulle kuuluvista hankeosista, ellei urakka-

sopimuksissa urakoitsijalle siirry joltain osin vastuuta.  
 

Määräykset rakennusaikaisista vakuutuksista ja vakuuksista kirjataan solmitta-
vaan urakkasopimukseen. 

6  Hankkeen kustannukset, rahoitus ja omistus 

6.1  Toteutuskustannukset 

Hankkeen toteutuskustannukset koostuvat suunnittelun ja rakentamisen kustan-

nuksista, yhdessä sovituista lisä- ja muutostöiden kustannuksista, sekä muista 
hankkeen toteuttamisesta aiheutuneista kustannuksista mukaan lukien konsultti-
palvelujen (mm. rakennuttamiskonsultti, taitorakenteiden tarkastus ym.) kustan-

nukset. Hankkeen johtosiirroista tilaajalle aiheutuvat kustannukset luetaan myös 
hankkeen kustannuksiin. 
 

Hankkeen aikana syntyneet kustannukset täsmäytetään rakennusurakan mak-
suerillä siten, että kohdan 6.3 mukainen prosenttijako toteutuu. 
 

Väyläviraston ja Kaupungin henkilöstön omia kuluja ei lueta kustannuksiin. 
 
Vastuu hankkeen kustannusvalvonnasta kuuluu molemmille sopimusosapuolille, 

jotka raportoivat säännöllisesti projektiryhmälle toteutuneet kustannukset. Sopi-
musosapuolien tulee järjestää omat kustannusseurantajärjestelmät hankkeen 
kustannusseurantaa varten.  

6.2  Maanlunastus- ja korvauskustannukset 

Hankkeessa ei ole maanlunastus- ja korvauskustannuksia.   

6.3  Toteutuskustannusten rahoittaminen 

Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan 5 529 891 € (alv 0 %), Ra-

kennuttamis- ja rakentamiskustannukset lisä- ja muutostöineen jaetaan seuraa-
vasti:  
Väyläviraston osuus kustannuksista on 2 211 956 € (40 %) ja Kaupungin osuus 3 

317 935 € (60 %).  
 
Kaupunki ja Väylävirasto yhdessä hakevat hankkeelle CEF-rahoitusta suunnittelu-

kustannuksille ja rakentamiskustannuksille.  
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Hanke toteutetaan kustannusarvion puitteissa. Mikäli on riski siitä, että kustan-
nusarvio ylittyisi, tulee siitä neuvotella yhdessä. 

 
Ennakoidut vuosittaiset toteutuskustannukset  

Hankkeen tämänhetkiset arvioidut vuosittaiset toteutuskustannukset ovat: 
 

 Yhteensä  

(alv 0 %) 
euroa 

2022 136 480,00 

2023 227 466,00 

2024 5 165 945,00 

Yhteensä 5 529 891,00 

   
Vuosittaiset toteutuskustannukset tarkentuvat mm. urakoitsijoiden työaikataulun 

mukaisesti. Väyläviraston ja Kaupungin euromääräiset rahoitusosuudet tarkentu-
vat kilpailuttamisen jälkeen.  
 

Koska hankkeen rakennuskohdetta ei hinnoitella erikseen, rahoitusosuudet sovi-
taan prosenttiosuuksiksi hankkeen toteutuskustannuksista.  
 

Kolmannen osapuolen tämän hankkeen yhteydessä maksettavaksi tuomitut, 
määrätyt tai sopimukseen perustuvat sakot, sanktiot tai korvaukset, joiden saa-
jana on tilaaja, jaetaan prosenttiosuuksien mukaisesti. 

 
Hankkeen aikana syntyneet kustannukset täsmäytetään luvussa edellä esitetyn 
kustannusosuuksien prosenttijaon sekä hankkeen projektiryhmän päätösten mu-

kaisesti vähintään kerran vuodessa.  

6.4  Omistus ja kunnossapito 

Rakennettava silta kaiteineen ja katurakenteet jäävät Kaupungin omistukseen 
ilman eri korvausta. Kaupungin omistusosuus 2,2 M € (alv 0 %). Väyläviraston 

omistukseen jää alittava rata laitteineen. Rautatiejärjestelmän Fintraffic Oy:n 
omistamiin laitteisiin ei tehdä muutoksia. 
 

Kunnossapidon vastuut ovat omistuksen mukaiset. Kaupunki vastaa kuitenkin: 

• Katuliikenteen suoranaisesti aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, kuten 
ajoneuvojen törmäykset sekä kadun aurauksen ja suolauksen aiheuttamat 
korjaukset.  

• Ulkonäön parantamiseksi tarkoitetut, Kaupungin edellyttämät siltojen pin-
noitteet, laitteet ja rakenteet. 
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• Katuun liittyvien etuluiskien pintarakenteet. 
• Katu kuivatuksineen, valaistuksineen ja merkkeineen. 

 

Peruskorjausvastuu on rakenteen omistajalla. 

6.5  Merkit ja johdot 

Kummallakin osapuolella on oikeus korvauksetta kiinnittää tarvittavat merkit ja 
johdot ylikulkusillan rakenteisiin toisen osapuolen hyväksymällä tavalla. 

6.6  Laskujen maksu 

Sopijapuolet edellyttävät urakkasopimuksessa sovittavan hankkeen toteuttamis-
kustannuksia aiheuttavien laskujen maksamisesta seuraavaa: 
 

Urakoitsija laatii urakastaan maksuerätaulukon, jonka sopijapuolet hyväksyvät. 
Jokaisessa maksuerässä tulee olla eroteltuna maksuerän arvonlisäverottomat 
Väyläviraston ja Kaupungin osuudet sekä sopijapuolten osuuksiin sisältyvät ar-

vonlisäverot. Tampereen kaupunki on käänteisen arvonlisäveron piirissä. 
 

Urakkasopimuksessa urakoitsija velvoitetaan toimittamaan urakan edistyessä las-
kut molemmille sopijapuolille. Väylävirasto tarkistaa maksuerien oikeellisuuden ja 
maksukelpoisuuden. Sen jälkeen, kun Väylävirasto on hyväksynyt sekä mak-

suerien oikeellisuuden että maksukelpoisuuden, Väylävirasto antaa urakoitsijalle 
luvan lähettää laskut sopijapuolille maksettavaksi tämän sopimuksen mukaisesti. 
Todistus maksuerän maksukelpoisuudesta on toimitettava laskun liitteenä. Las-

kuista tulee käydä selvästi ilmi työmaa-avain, mistä maksuerästä on kyse ja kun-
kin sopijapuolen osuus ko. maksuerästä. Urakkasopimuksessa ilmoitettu urakan 
laskujen maksuaika on 21 päivää. 

 
Laskut kirjataan Väylävirastoon perustettavaan urakan seurantajärjestelmään. 
Tämän lisäksi Kaupunki järjestää oman seurantansa hankkeen laskuista. 

 
Edellä kuvattu seurantamenettely koskee pääurakoiden laskujen lisäksi kaikkia 
muitakin hankkeeseen kuuluvia toteutuskustannuksiin lukeutuvia laskuja. Näitä 

kahta erillistä seurantaa verrataan toisiinsa projektiryhmän toimesta.  
 
Kumpikin sopijapuoli huolehtii omista rakennusalan tiedonantovelvollisuuteen 

kuuluvista raportointivelvollisuuksistaan Verohallinnolle. 

6.7  Arvonlisävero 

Osapuolet vastaavat rahoitusosuuksiensa arvonlisäverosta. 
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Kaupunki voi harkintansa mukaan hankkia verottajalta ennakkolausunnon arvon-
lisäverokohtelustaan. Sopijapuolet ovat velvollisia vastaamaan tässä sopimuk-

sessa sovituista kustannuksista riippumatta verottajan arvonlisäverokohtelua 
koskevista päätöksistä.  

7  Toiminta takuuaikana 

Sopijapuolet edellyttävät, että urakkasopimuksiin sisältyvä rakennusurakan ta-
kuuaika on kaksi (2) vuotta ja teräsosien viisi (5) vuotta urakan vastaanottami-
sen jälkeen, ja että urakoitsija antaa yhden vakuuden, joka koskee sekä Väylävi-

rastoa että Kaupunkia osapuolten rahoitusosuuksia vastaavasti. 
 
Rautatiejärjestelmään liittyvistä takuuaikaisista ja sen jälkeisistä kustannuksista 

vastaa Väylävirasto, ja väylien, rakenteiden ja järjestelmien takuuaikaisista ja 
sen jälkeisistä kustannuksista omistamillaan kaduilla vastaa Kaupunki sikäli, kun 
mainitut kustannukset eivät kuulu urakoitsijan takuun piiriin. 

8  Tietoturva ja tietosuoja 

Käsitellessään salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja tähän sopimukseen liit-
tyen Väylävirasto ja Kaupunki sitoutuvat varmistamaan riittävän tietoturvan ta-
son ja noudattamaan kulloinkin soveltuvaa tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä. 

 
Väylävirasto ja Kaupunki toimivat tämän sopimuksen kohteena olevassa hank-
keessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU, jäljempänä "tietosuoja-

asetus") 26 artiklan mukaisina yhteisrekisterinpitäjinä. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat kukin osaltaan noudattamaan tietosuoja-asetuksen ja 

muun kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia käsitellessään 
henkilötietoja tähän sopimukseen liittyen. Sopijapuolet sitoutuvat avustamaan 

toisiaan tietoturva- ja tietosuojalainsäädännön noudattamisen varmistamisessa, 
esimerkiksi ilmoittamalla havaitsemastaan henkilötietojen tietoturvaloukkauk-
sesta toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä. 

 
Sopijapuolten korvausvastuu henkilötietojen käsittelystä rekisteröityjä kohtaan 
määräytyy tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaan.  

 
Sopijapuolten keskinäisessä suhteessa Väylävirasto toimii yhteyspisteenä rekiste-
röidyille rekisteröityjen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien toteuttami-

sessa ja vastaa tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklojen edellyttämästä rekisteröi-
tyjen informoinnista, ellei informointi ole yksittäistilanteissa tarkoituksenmukai-
sempaa toteuttaa kunnan/yrityksen toimesta. Kaupunki sitoutuu omalta osaltaan 
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toteuttamaan rekisteröityjen tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia sekä 
avustamaan Väylävirastoa rekisteröityjen informoinnissa. 

9  Hankkeeseen liittyvät turvallisuus- ja riskienhallintavaatimukset 

Hankkeessa noudatetaan Väyläviraston ja Kaupungin voimassa olevia turvalli-
suus- ja riskienhallintavaatimuksia.  

10  Hankkeen osalta liikenteenhoitoa koskevat menettelyt 

Rautatieliikenteeseen liittyvä liikenneviestintä tapahtuu Väyläviraston ohjeiden 

mukaisesti. 
 

Kaapelinäytöt tilataan Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti hyvissä ajoin ennen 
sellaisia töitä, joissa on riski vaurioittaa kaapeleita.  
 

Mikäli juna-aikataulut muuttuvat hankeen aikana, on Väylävirastolla oikeus tar-
kistaa ilmoitettujen ratatyö- ja jännitekatkovarausten alkamis- ja päättymisajan-
kohtaa kuitenkin siten, että hankkeelle alun perin saadun varauksen pituus pyri-

tään säilyttämään ennallaan. Väylävirasto ei vastaa siirron vuoksi mistään Kau-
pungille aiheutuvista kustannuksista. Väylävirasto informoi Kaupunkia muutok-
sista viipymättä. 

 
Työnaikaisista rautatieliikenteen nopeusrajoituksista, ratatyövarauksista ja jänni-
tekatkoista sovitaan työvaihesuunnittelussa ja ratatyöpalavereissa.  

 
Katuliikenteen osalta noudatetaan Kaupungin katualueeseen liittyviä ohjeita ja 
määräyksiä. 

11  Maapohja, luvat ja suostumukset 

Tällä sopimuksella osapuolet sallivat hallinnassaan olevan maa-alueen ja kiinteis-
tön käytön vastavuoroisesti tämän sopimuksen mukaiseen suunnitteluun ja ra-

kentamiseen hankkeen suunnittelun ja rakentamisen ajan ilman erillistä rahallista 
korvausta. Hankealueella on muutettava kiinteistörajoja ja lopullisia omistuksia 
ennen hankkeen valmistumista. Kiinteistörajoista ja lopullisista omistuksista teh-

dään erilliset sopimukset.  

12  Valvonta 

Vastuu rakennustyön ohjaamisesta ja valvonnasta on Väylävirastolla. Hankkeen 
rakennustöiden valvonnan hoitaa Väyläviraston hankkima TAHERA-hankkeen ra-

kennuttajakonsultti. Kaupungilla on kuitenkin oikeus nimetä oma valvoja valvo-
maan sopimuksen mukaista työtä. Kaupungin on ilmoitettava valvoja yhteystie-
toineen Väylävirastolle.  
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13  Omistussuhteet 

Kaikki siltoihin tulevat uudet rakenteet ja laitteet rakennetaan suoraan Kaupun-

gin omistukseen ja hallintaan. 
 
Työn aikana siirrettävät tai muutettavat rautatiejärjestelmän osat (kuten sähkö-

rata- ja turvalaitejärjestelmät) pysyvät Väyläviraston omistuksessa. 

14  Kunnossapito- ja puhtaanapito 

Hankkeen valmistuttua sopimuksen mukaisten rakenteiden kunnossa- ja puhtaa-

napito kustannuksineen jaetaan seuraavasti: 
 
Kaupungin vastuulla:  

• katualueen kunnossa- ja puhtaanapito 

• sillan kunnossa- ja puhtaanapito 
• syöksytorvet 

 

Väyläviraston vastuulla: 

• Mahdollisesti siltaan kiinnitettävien sähköratarakenteiden kunnossapito 

15  Peruskorjaukset 

Kumpikin sopijapuoli vastaa omien rakenteidensa ja laitteidensa peruskorjaus-
kustannuksista. Osapuolten tulee sopia yhteisesti peruskorjausten, niihin liitty-
vien kuntotutkimusten tai muiden toisen osapuolen liikennettä ja radanpitoa hait-

taavien töiden suoritusajankohdasta. 

16  Vahingonkorvausvastuut 

Sopimusosapuolten tulee ilmoittaa ja kuulla toisiaan kolmansien tahojen vaati-
muksista, joita sopimusosapuolille esitetään Hankkeeseen perustuen ja jotka joh-

tuvat sopimusosapuolien toimista tai laiminlyönneissä. Ilmoitus on annettava 
ensi tilassa.  
 

Vahingonkorvausvastuuasiat käsitellään hankkeen projektiryhmässä.  

17  Vakuudet ja vakuutukset 

Määräykset rakennusaikaisista vakuutuksista ja vakuuksista otetaan solmittavaan 

hankintasopimukseen. 
 
Rakennusurakoiden vakuudet ja vakuutukset määritetään hankintasopimuksissa. 

Vakuudet ja vakuutukset otetaan Väyläviraston nimiin. Väylävirasto toimii edun-
valvojana ja käyttää vakuudet ja vakuutukset osapuolten mukaisiin rakennusosiin 
vahingon sattuessa. 
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18  Sopimuksen purkaminen 

Tämän sopimuksen lähtökohtana on, että sopimusta ei pureta.  

19  Yhteistoiminta 

Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan Hankkeen toteuttamiseen tässä sopi-
muksessa sovituin menettelyin. Osapuolet ilmoittavat toisilleen kaikki tiedossa 
olevat seikat, joilla on tai voi olla vaikutusta Hankkeen toteutumiselle tai osapuo-

len oikeuksiin ja velvollisuuksiin.  
 

Osapuolet pyrkivät ennakoimaan mahdolliset riitatilanteet ryhtymällä viipymättä 
selvittämään erimielisyyden syitä. Erimielisyyden kohde ja syyt tulee selvittää jär-
jestämällä tarvittavat katselmukset sekä esittämällä osapuolille erimielisyyden 

kohdetta koskevat tiedot ja asiakirjat.  
 
Hankkeen toteutukseen Väylävirasto nimeää projektipäällikön, jonka lisäksi hank-

keen toteutukseen osallistuu Väylävirastosta/Kaupungilta teknisiä ja hallinnollisia 
asiantuntijoita. Väyläviraston/Kaupungin asiantuntijoita osallistuu vastaavasti 
hankkeen toteutuksen ohjaukseen myöhemmin sovittavin tavoin. Molemmat so-

pijapuolet vastaavat omalta osaltaan hankkeeseen nimeämänsä henkilöstön kus-
tannuksista (kuten palkat sivukuluineen, päivittäiset matka- ja puhelinkulut). 

19.1  Ohjausryhmä 

Erillistä ohjausryhmää ei perusteta, projektiryhmä toimii myös hankkeen ohjaus-

ryhmänä. 

19.2  Projektiryhmä 

Hankkeelle perustetaan projektiryhmä, joka kokoontuu yhdessä muiden 
TAHERA-hankkeen siltojen toteuttamissopimusprojektiryhmien kanssa. 

 
Hankkeen toteuttamista ohjaa ja seuraa projektiryhmä, johon sekä Väylävirasto 
että Kaupunki nimeävät edustajia yhtenäisin perustein. Projektiryhmän puheen-

johtajana toimii Väyläviraston edustaja. 
 

Projektiryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeen toteutumista hankkeen 
budjetin mukaisessa rahoituskehyksessä molempien sopijapuolten edut huomioi-
den. Projektiryhmän yleisenä tehtävänä on seurata hankkeen suunnitelmien mu-

kaista edistymistä ja tehdä tarvittaessa sitä koskevia esityksiä päätöksentekoon 
hankkeen sopijapuolten päätösvaltaisille päätöksentekoelimille. Vähäistä merkit-
tävämmät vahvistettujen enimmäiskustannusten ylittymistä tai suunnitelmien 

mukaisten aikataulujen taikka sisällön muuttumista merkitsevät olosuhteet ja 
menettely näissä tilanteissa on erikseen hyväksyttävä projektiryhmässä. 
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Projektiryhmän puheenjohtajan/ projektipäällikön tehtävänä on vastata projekti-

ryhmässä käsiteltävien asioiden riittävän huolellisesta valmistelusta ja esittelystä 
projektiryhmän kokouksissa. Projektiryhmän puheenjohtaja/ projektipäällikkö 

esittelee jokaisessa projektiryhmän kokouksessa hankkeen senhetkisen aikatau-
lun ja budjetin tilanteen sekä muut ajankohtaiset asiat. 
 

Projektiryhmän erityisinä tehtävinä on hyväksyä urakoiden kannalta olennaiset 
asiakirjat, kuten tarjouspyynnöt ja urakkasopimusten keskeiset ehdot, kuten 
maksuerätaulukot, sekä tilaajan kannanotot urakkasopimusten tulkintaan liitty-

vissä kysymyksissä ja muissa periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävissä so-
pimuserimielisyyksissä. Projektiryhmä käsittelee lisä- ja muutostöiden kustannus-
jakoa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä antaa menettelyohjeet tilaajaa 

mainituissa urakkasopimusneuvotteluissa edustavalle. 

20  Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tämän sopimuksen kohteena olevasta hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat eri-
mielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät 

johda tulokseen, erimielisyydet käsitellään ensiasteena Helsingin käräjäoikeu-
dessa.  

21  Sopimuksen voimassaolo ja voimaantulo  

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.  

 
Sopimus raukeaa, mikäli hankkeen rakentamisvaihetta ei käynnistetä vuoden 
2026 loppuun mennessä.  

 
Osapuolet pitävät hankevaiheiden osalta osapuolten välisen vastaanottotarkas-

tuksen, jossa todetaan sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteutuminen.  
 
Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen hyväksyneet ja molempien osa-

puolten päätös on täytäntöönpanokelpoinen.  
 
Hankkeen rakentamisvaiheen toteuttaminen edellyttää osapuolten kokonaisra-

hoitusta hankkeelle.  
 
Sopimuksen tekohetkellä osapuolet ovat tietoisia siitä että, Väyläviraston rahoi-

tusosuus on osa Tampereen henkilöratapihan kehittämishankkeen kokonaisrahoi-
tusta, joka edellyttää Väylävirastolle eduskunnan myöntämää määrärahaa ja val-
tuutta, joita eduskunta ei ole sopimuksen tekohetkellä myöntänyt. 
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21.1  Sopimuksen allekirjoittaminen 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ja toimitettu sopimusosapuolille. So-
pimuksen allekirjoittavat Väylävirastosta Hankkeet-toimialajohtaja Esa Sirkiä ja 

esittelijänä projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen, sekä Kaupungilta johtaja Mikko 
Nurminen. 
 

Liitteet 
 
1. Alustava yleispiirustus 1     14.09.2021 

2. Suunnitelma-asiakirjaluettelo    9.2.2022 
3. Sillan kustannusjako     9.2.2022 

 
 



ASIAKIRJA

Tämä asiakirja on allekirjoitettu Väyläviraston sähköisen allekirjoituksen palvelussa.
Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittaja Esa  Sirkiä
Allekirjoitusaika 17.02.2022 08:43

Allekirjoittaja Mikko  Heiskanen
Allekirjoitusaika 17.02.2022 10:00

Allekirjoittaja Nurminen  Mikko Santeri
Allekirjoitusaika 22.02.2022 08:29

ASIAKIRJAT

Asiakirja Sopimusdokumentti.pdf
Liite 1 Liite_01_Erkkila_Alustava_yleispiirustus_1_EK14092021.pdf
Liite 2 Liite_02_Suunnitelma-aineisto.pdf
Liite 3 Liite_03_Erkkilan_yks_kustannusjako.pdf
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AA
KOORDINAATTILUETTELO

PISTE X [m] Y [m] Z [m] Sijainti

PP11 6821532.269 24487903.538 +xx.xxx Reunapalkin sisänurkka

PP12 6821518.093 24487905.770 Reunapalkin sisänurkka

PP21 6821535.206 24487922.194 Reunapalkin sisänurkka

PP22 6821521.381 24487926.655 Reunapalkin sisänurkka

PP31 6821539.267 24487947.993 Reunapalkin sisänurkka

PP32 6821525.029 24487949.821 Reunapalkin sisänurkka

PP41 6821541.989 24487968.720 Reunapalkin sisänurkka

PP42 6821528.342 24487970.868 Reunapalkin sisänurkka

PIIRUSTUSLUETTELO
NRO NIMI
4/22137/1 Yleispiirustus 1
4/22137/2 Yleispiirustus 2
4/22137/3 Maatuki T1, mittapiirustus
4/22137/4 Välituki T2, mittapiirustus
4/22137/5 Välituki T3, mittapiirustus
4/22137/6 Maatuki T4, mittapiirustus
4/22137/7 Maatuki T1, raudoituspiirustus
4/22137/8 Välituki T2, raudoituspiirustus
4/22137/9 Välituki T3, raudoituspiirustus
4/22137/10 Maatuki T4, raudoituspiirustus
4/22137/11 Päällysrakenne, mittapiirustus 1
4/22137/12 Päällysrakenne, mittapiirustus 2
4/22137/13 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 1
4/22137/14 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 2
4/22137/15 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 3
4/22137/16 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 4
4/22137/17 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 5
4/22137/18 Jännepiirustus 1
4/22137/19 Jännepiirustus 2
4/22137/20 Sillan detaljit
4/22137/21 Laakerointipiirustus
4/22137/22 Liikuntasaumalaitepiirustus
4/22137/23 Maadoituspiirustus
4/22137/24 Kaidepiirustus
4/22137/25 Työtapapiirustus
4/22137/26 Tukimuuri, mittapiirustus 1
4/22137/27 Tukimuuri, raudoituspiirustus 1
4/22137/28 Tukimuuri, raudoituspiirustus 2
4/22137/29 Tukimuuri, raudoituspiirustus 3

Siltakohtainen työselostus ja laatuvaatimukset

VÄYLÄVIRASTON TYYPPIPIIRUSTUKSET
R15/DL TIE-2 Siirtymäälaatta 5,0 m, paikallavalurakenne
R15/DM 1 Tarkastusluukku
R15/DM 4 Sillan vuosilaatta
R15/DM 6 Kolhaisusuoja
R15/DM 12 Liikuntasauman peitelevy reunapalkissa
R15/DP TIE-1 Kiinnike
R15/DP TIE-2 Asennusputki
R15/DP TIE-4 Merkkikilpi
R15/DS TIE-1A Ajoneuvoliikenteen sillan hulevesiputki ø200
R15/DS TIE-4A Kannen putkisalaoja
R15/DS TIE-6A Tippuputki ø90
R15/DS TIE-8 Tippuputken ulosheittäjä
R15/DV 4 Kaapeliputket sillan päädyssä

MUUT PIIRUSTUKSET
R15/xxxx g-1 Geotekninen asemapiirustus

RISTEYSKOHTA A

RAIDE Km+m 187+845.26

Kv +xxx.xxx

X = 6821525.626

Y = 24487915.840
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SILTAPAIKAN KARTTA

Korkeusjärjestelmä:
Koordinaattijärjestelmä:

N2000
ETRS GK24

SILLAN PÄÄMATERIAALIT
BETONI: Päällysrakenne

Kansilaatta Ro20, R1 C45/55-3, P30 cnom = 40 mm
Suojabetoni Ro22, R1 C35/45-3, P50 teräskuidut 50kg/m3

Reunapalkit Ro22, R1 C35/45-3, P50 cnom = 45 mm

Välituet
Pilarit Ro10, R4 C30/37-3, P30 cnom = 40 mm
Peruslaatat Ro03, R4 C30/37-2, P0    cnom = 50 mm, muottipinta

cnom = 100 mm, maata vasten valettaessa

Maatuet
Etumuuri Ro10, R1 C30/37-3, P30 cnom = 45 mm
Siipi- ja otsamuurit Ro12, R1 C30/37-3, P30 cnom = 45 mm
Reunapalkit Ro22, R1 C35/45-3, P50 cnom = 45 mm
Peruslaatat Ro03, R1 C30/37-2, P0    cnom = 50 mm, muottipinta

cnom = 100 mm, maata vasten valettaessa
Siirtymälaatat Ro23, R1 C35/45-3, P50 cnom = 40 mm, yleensä

cnom = 50 mm, maata vasten valettaessa

Betonipintojen laatuluokat  (by 40 mukaisesti), paikallavaletut pinnat:
AA Reunapalkin yläpinta ja eristettävät pinnat (PHI)
A Näkyviin jäävät pinnat (MUO JA MUK)
C Näkymättömiin jäävät pinnat (MUO JA MUK)
A Perustusten yläpinta
C Perustukset, muottia vasten valetut pinnat

Näkyviin jäävät suorakulmaiset ja terävät kulmat viistetään kolmiorimalla 20x20 mm.

BETONITERÄS: B500B

JÄNNETERÄS: Y1860S7, Dywidag jännemenetelmä

LAAKERIT: Tuella T1 ja T4 kalottilaakerit 3 kpl/tuki (yht. 6 kpl).

KANNEN PINTARAKENNE:
Ajorata:
Asfalttibetoni AB 16 40 mm (pyöräkaista erillisellä värillä)
Asfalttibetoni AB 11 40 mm
Suojabetoni 50 mm
Pintakermi (kl.1)   5 mm
Aluskermi (kl.1)   5 mm
Kumibitumiliuos
Yhteensä  140 mm

Eteläinen jalkakäytävä:
Betonikiveys 80 mm
Asennushiekka 30 mm
Murske 95 mm
Suojabetoni 50 mm
Pintakermi (kl.1)   5 mm
Aluskermi (kl.1)   5 mm
Kumibitumiliuos
Yhteensä  265 mm

Pohjoinen jalkakäytävä:
Asfalttibetoni AB 16 40 mm
Murske 113 mm
Suojabetoni 50 mm
Pintakermi (kl.1)   5 mm
Aluskermi (kl.1)   5 mm
Kumibitumiliuos
Yhteensä  213 mm

PINNOITUS: Reunapalkkien kaikki pinnat käsitellään SILKO-hyväksytyllä vettä hylkivällä geelimäisellä
impregnointiaineella.
Maatukien maanvastaisiin pintoihin tehdään 2-kertainen kumibitumisively.
Maa- ja välitukien näkyviin jäävät betonipinnat pinnoitetaan uhrautuvalla
töherryksenestopinnoitteella.

VERHOILU: Maatuen T1 eteläreuna ja tukimuurien pinta verhoillaan luonnonkivellä.
Käytettävä kiviaines lohkotaan purettavan sillan maatuista.

ERKKILÄN YKS
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TARK.

PIIR.NRO

TARK.
SUUNN.
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HL

KUORMA

JM  VA

TYYPPI

SILLAN NIMI

TARK.TEHNYTPVMMUUTOS

TARK./HYV.

HYV.

SELITYS

HANKE

VINOUS

JA KUNTA

II

GEOTARK.TARK.

Sillansuunnittelu

Geotekninen suunnittelu

TAMPEREEN
KAUPUNKI

ERKKILÄN YLIKULKUSILTA H-1954, Tampere
Jännitetty betoninen jatkuva laattasilta
YLEISPIIRUSTUS 1
20.0 + 24.8 + 21.1 m 14.45 m
LM1, LM3, KL (NCCI1 24/2017) 0 / 9.9 / 1.8 / 0 g

Väylävirasto

1:200 4/22137/1

SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

SIIRTYMÄLAATAT: Paikallavaletut siirtymälaatat 5 m sillan molemmissa päissä tyyppipiirustuksen
R15/DL TIE-2 mukaisesti.

KONTAKTITAPIT: InfraRYL ja mittapiirustuksen mukaan.

TARKKAILUTAPIT: InfraRYL mukaan.

KOLHAISUSUOJA: Sillan molemmin puolin kolhaisusuojat L = 8 m, tyyppipiirustuksen R15/DM 6 mukaisesti.

PANOSTILAT: T1 Lpt, T2 Pp, T3 Pp, T4 Lpt.

KAIDE: Kohdekohtainen lasitettu kosketussuojaseinä toimii sillan kaiteena.
Teräsosat: S355, maalataan
Lasitus: Silkkipainettu polykarbonaattilevy

KAAPELIT: Varausputket 8xM110, 4 kpl sillan molemmilla reunoilla. Valaistuksen varausputket
valaistussuunnitelman mukaan.

KUIVATUS: Silta varustetaan tippuputkilla suunnitelmapiirustusten mukaan.
Sillan hulevedet johdetaan sillan taustoilla sijaitseviin kaivoihin, kts. kadun
rakennussuunnitelma.

VALAISTUS: Silta valaistaan valaistussuunnitelman xxxxx mukaan. Sillalla valaisimet asennetaan
kosketussuojaseinämän pylväisiin.

MAADOITUS: Silta maadoitetaan maadoitussuunnitelman (piir. -xxx) mukaan.

LUISKAT: Sillan etuluiskissa...
Muualla keiloissa ja sivuluiskissa...

Silta varustetaan vuosilaatalla, joka kiinnitetään reunapalkkiin.

Sillasta on laadittu rakennussuunnitelmaselostus ja geotekninen suunnitelmaselostus.
Rakennustyössä on noudatettava InfraRYL:n vaatimuksia.
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Sillansuunnittelu

Geotekninen suunnittelu

TAMPEREEN
KAUPUNKI

ERKKILÄN YLIKULKUSILTA H-1954, Tampere
Jännitetty betoninen jatkuva laattasilta
YLEISPIIRUSTUS 2
20.0 + 24.8 + 21.1 m 14.45 m
LM1, LM3, KL (NCCI1 24/2017) 0 / 9.9 / 1.8 / 0 g

Väylävirasto

1:100 4/22137/2



1 (1)

ASIAKIRJALUETTELO IR221444 TRE HRP Erkkilän yks

27.10.2023

Piirustusnumero Rev Asiakirja Mittakaava Pvm. Hyväksymis
pvm

Arkkitehtuuri

4/22137 Kaupunkikuvatoimikunnan esittelyaineisto

Geo

4/22137 A Geotekninen suunnitteluraportti 12.10.2023

4/22137/41 A Geotekninen asemapiirustus 12.10.2023

4/22137/42 Johtokartta 6.10.2023

4/22137/43 A Geotekninen pituusleikkaus 12.10.2023

4/22137/44 Geotekniset poikkileikkaus 1-1 T1 6.10.2023

4/22137/45 A Geotekniset poikkileikkaus 2-2 T2 12.10.2023

4/22137/46 A Geotekniset poikkileikkaukset 3-3 T3 12.10.2023

4/22137/47 Tukimuurin geotekninen pituusleikkaus

4/22137/48 Tukimuurin geotekniset poikkileikkaukset

Katu

1/22137/1 Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

Silta

4/22137 B Siltakohtainen työselostus ja laatuvaatimukset 27.10.2023

4/22137 Sillan tietomalliselostus 27.10.2023

4/22137 Laakerikortit 29.9.2023

4/22137 Rakennelaskelmat, osa A ja B 29.9.2023

4/22137 Määräluettelo 27.10.2023

4/22137 Kustannusarvio

4/22137/RL1 Raudoitusluettelo, päällysrakenne

4/22137/RL2 Raudoitusluettelo, maatuki T1

4/22137/RL3 Raudoitusluettelo, maatuki T4

4/22137 Maadoitusluettelo 26.10.2023

4/22137 Jännittämistyön suunnitelma 6.10.2023

4/22137 Tukimuurin rakennelaskelmat

4/22137 Alustava purku- ja työvaihesuunnitelma 27.10.2023

4/22137/1 Yleispiirustus 1 6.10.2023

4/22137/2 Yleispiirustus 2 6.10.2023

4/22137/3 Maatuki, T1, mittapiirustus 6.10.2023

4/22137/4 Välituki, T2, mittapiirustus 6.10.2023

4/22137/5 Välituki, T3, mittapiirustus 6.10.2023

4/22137/6 Maatuki, T4, mittapiirustus 6.10.2023

4/22137/7 Maatuki, T1, raudoituspiirustus 27.10.2023

4/22137/8 Välituki, T2, raudoituspiirustus 6.10.2023

4/22137/9 Välituki, T3, raudoituspiirustus 6.10.2023

4/22137/10 Maatuki, T4, raudoituspiirustus 27.10.2023

4/22137/11 A Päällysrakenne, mittapiirustus 1 27.10.2023

4/22137/12 A Päällysrakenne, mittapiirustus 2 27.10.2023

4/22137/13 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 1 27.10.2023

4/22137/14 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 2 27.10.2023

4/22137/15 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 3 27.10.2023

4/22137/16 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 4 27.10.2023

4/22137/17 Päällysrakenne, raudoituspiirustus 5 27.10.2023

4/22137/18 Jännepiirustus 1 6.10.2023

4/22137/19 Jännepiirustus 2 6.10.2023

4/22137/20 Sillan detaljit 6.10.2023

4/22137/21 Laakerointipiirustus 6.10.2023

4/22137/22 Liikuntasaumapiirustus 6.10.2023

4/22137/23 Maadoituspiirustus 26.10.2023

4/22137/24 Kaidepiirustus

4/22137/25 -

4/22137/30 Tukimuuri, mittapiirustus 1

4/22137/31 Tukimuuri, mittapiirustus 2

4/22137/32 Tukimuuri, mittapiirustus 3

4/22137/33 Tukimuuri, raudoituspiirustus 1

4/22137/34 Tukimuuri, raudoituspiirustus 2

4/22137/35 Tukimuuri, raudoituspiirustus 3

Valaistus

17/22137 Valaistussuunnitelma, erillinen asiakirjaluettelo
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