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1 TIIVISTELMÄ

Kanjonin koulu ja entiset nuorisotilat sijaitsevat Hervannan kaupunginosassa. Rakennuksen osoite
on Ruovedenkatu 7, 33720 Tampere ja kiinteistötunnus on 837–65–7129–2. Etäisyys keskustorilta
on noin 12 km. Koulu ja nuorisotilat valmistuivat vuonna 1987 (arkkitehti Olavi Suvitie).
Rakennukset ovat perusparannuksen tarpeessa.

Rakennus on toiminut alkuperäisessä käytössä koko historiansa ajan. Koulussa toimii tällä hetkellä
noin 244 luokkien 1–6 oppilasta ja noin 49 esiopetuksen oppilasta.

Alueen oppilas-/lapsimäärän voimakkaan kasvun vuoksi koulun oppilasmäärää kasvatetaan
(Muutos päiväkoti- ja kouluverkkoselvitykseen – Kanjonin koulu, Kasvatus- ja opetuslautakunta
14.11.2023, TRE:5186/12.01.01/2023, § 50). Uuden päiväkodin valmistuttua viereisessä korttelissa
sijaitsevasta vanhasta Kanjonin päiväkodista luovutaan. Koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen
rakenteellinen mitoitus on 525 oppilasta (luokat 0–6, 25 oppilasta / perusopetusryhmä), sisältäen
esiopetuksen ja erityisopetuksen oppilaat. Päiväkoti mitoitetaan 200 lapselle. Suunnitellut tilat
mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun.

Rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi maaliskuun 2027 - lokakuun 2028 aikana, jolloin
käyttöönotto olisi tammikuussa 2029.

Tarveselvitysvaiheessa on kartoitettu etenemisvaihtoehdot. Tässä tarveselvityksessä esitetään
koulun purkamista ja sen korvaamista se uudisrakennuksella.

Koulu tulee olemaan yksi alueen julkisista rakennuksista. Rakennuksen tilat ja piha-alueet
suunnitellaan siten, että ne ovat mahdollisimman laajasti käytettävissä alueen asukkaiden ja
kuntalaisten käytettävissä ilta-aikaan.

1.1 Lapsivaikutusten arviointi
Terveys: Kanjonin koulu ja päiväkoti mahdollistaa oppilaille terveellisen ja turvallisen
oppimisympäristön. Opiskeluhuolto toimii saumattomassa yhteistyössä oppilaiden terveyden ja
opiskeluolosuhteiden edistämiseksi. Uusi koulurakennus ja päiväkoti sekä niiden oppimisympäristöt
luovat viihtyvyyttä ja myönteistä asennetta lapsiin, oppilaisiin ja perheisiin.
Turvallisuus ja liikkuminen: Koulu ja päiväkoti sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella, jonne on
helppo tulla kävellen, polkupyörillä tai raitiovaunulla. Saattopaikoilta suunnitellaan turvallinen yhteys
päiväkodille. Koulun ja päiväkodin piha-alueelle sijoitetaan runkolukittavia polkupyöräpaikkoja, joista
osa katettuna. Huoltoliikenteelle suunnitellaan turvallinen kulkuyhteys, joka ei risteä lasten ja
oppilaiden kulkureittien kanssa.
Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten, oppilaiden ja perheiden arjen
sujumiseen, kun palvelut varhaiskasvatuksesta perusopetukseen tarjotaan saman katon alla
lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä, jotta ne palvelevat
parhaalla mahdollisella tavalla muuttuviin palvelutarpeisiin. Lisäksi tiloja on mahdollista vuokrata
iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten.
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1.2 Tarveselvitysryhmän kokoonpano
Tarveselvityksen on valmistellut hankeryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä:

 Kalliohaka Elina koordinaattori, sivistyspalvelut

 Moisala Tanja palvelupäällikkö, varhaiskasvatus ja esiopetus

 Ruokolainen Annikki päiväkodin johtaja, varhaiskasvatus ja esiopetus

 Raatikainen Ville opetusjohtaja, perusopetus

 Nikupeteri Taru rehtori, perusopetus

 Kaipainen Jouni työsuojelu, perusopetus

 Tolvanen Jari liikuntapäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aika

 Tanski Matti                                     palveluasiantuntija, Pirkanmaan Voimia Oy

 Pakarinen Heli palvelupäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

 Hölttö Hanna palvelupäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

 Rautiainen Juha                     sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Suomela Minna rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Paterno Pekka LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Mannonen Harri vastaava isännöitsijä, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Andrejeff Anni kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja
                                               asuntopolitiikka

 Rämälä Jenni kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja
                                               asuntopolitiikka

 Viljakka Jarmo hankepäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

 Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy pää- ja arkkitehtisuunnittelu / tarveselvitysvaihe

 Ramboll Oy elinkaari- ja hiilijalanjäljen laskenta

1.3 Osallistaminen

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä on osallistettu oppilaita ja huoltajia. Päiväkoti- ja
koulurakentamisessa noudatetaan päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta, niiden tekovaiheessa
on osallistettu rakennushankkeissa mukana olevat osapuolet: varhaiskasvatus, perusopetus,
sotepalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut, työsuojelu, Pirkanmaan Voimia Oy, pelastuslaitos,
ympäristönsuojelu, Tampereen Tilapalvelut Oy, Tampereen Infra (piha-alueet). Suunnitteluohjeissa
on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetyt vaatimukset tiloille (OPS
2014, luku 4.3) sekä varhaiskasvatuslain vaatimukset tiloihin liittyen on huomioitu:
varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen,
lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.
Kaikissa päiväkotien ja koulujen rakennushankkeissa ovat mukana opetusjohtaja ja rehtori /
palvelupäällikkö ja päiväkodin johtaja tarveselvitysselvitysvaiheen alusta alkaen. He pystyvät
huomioimaan toiminnan ja pedagogiikan vaatimuksia tilojen suhteen. Osallistaminen on osa
päiväkodin johtajan ja koulun rehtorin perustyötä. Rehtori / päiväkodin johtaja osallistaa sekä
henkilöstöä että oppilaita / lapsia ja huoltajia suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Lasten
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osallistaminen mahdollistetaan oppilaille ja lapsille sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla, kuten kuvien
ja toiminnallisten menetelmien avulla. Lasten ja oppilaiden osallisuus on varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen toimintakulttuurin keskiössä.
Osallistaminen kuuluu päiväkotien ja koulujen kehittämiseen, koskee se pedagogiikkaa,
oppimisympäristöjä tai toiminnan kehittämistä. Osallistamisessa esiin nousseita asioita
huomioidaan suunnittelussa. Kaikessa suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon kaupungin
aiemmat strategiset päätökset ja taloudelliset resurssit. Suunnittelua määrittävät ja ohjaavat myös
olennaiset tekniset ratkaisut sekä kaavamääräykset.
Suunnitteluprosessissa on mukana tarveselvitysvaiheesta lähtien myös pääsuunnittelija ja
arkkitehti, jonka rooli kokonaisuuden hallinnassa ja käyttäjien kuulemisessa on merkittävä.
Suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelija osallistaa käyttäjiä tilojen ja niiden toiminnallisuuteen ja
työturvallisuuteen liittyvien yksityiskohtien osalta. Suunnitteluun liittyvä osallistaminen sisältyy
käytettävän konsultin kokonaispalkkioon ja on siten osa normaalia suunnitteluprosessia.
Pääsuunnittelijan rooli ja vastuut hankkeessa on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa.
Perusopetuksen / varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu osallistuu kohteen suunnitteluun jo
tarveselvitysvaiheesta lähtien yhtenä käyttäjän edustajana. Liikuntapalveluista mukana on
sisäliikuntapaikoista vastaava liikuntapäällikkö, joka ottaa kantaa liikuntaan liittyviin tiloihin sekä
iltakäytön toiminnallisiin vaatimuksiin. Opiskeluhuollon edustajat ovat mukana
tarveselvitysvaiheesta alkaen, kuten myös kaupungin palvelurakennuksien ruokahuollosta ja
puhtaanapidosta vastaava Pirkanmaan Voimia Oy:n edustaja. Ateria- ja puhtauspalveluiden
loppukäyttäjää rakennushankkeissa edustavat Pirkanmaan Voimia Oy:n palveluasiantuntijat sekä
palvelutuotannon esihenkilöt.
Pirkanmaan Voimia Oy määrittää ruokasalin, keittiön ja siivoustilojen tilojen reunaehdot sekä ottaa
kantaa kohteiden siivottavuuteen. Kohteiden tekniset reunaehdot määrittävät Tampereen
Tilapalvelut Oy:n asiantuntijat.
Osa hankkeista edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavahankkeissa osallisilla on
mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan:
alueen maanomistajat, he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään.
Olipa kyseessä liikeyritys, yksityinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki voivat olla
osallisia kaavan laatimiseen. Osallisella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaikkea
lausua mielipiteensä asiasta, mielellään jo työn alkuvaiheessa.
Osallistamisen avuksi on tehty käsikirja, missä osallistamisen prosessia avataan päiväkodin
johtajille ja rehtoreille. Käsikirjassa kerrotaan missä vaiheessa ja keitä osallistetaan, annetaan
esimerkkejä, miten voidaan osallistaa ja miten asiat dokumentoidaan. Lisäksi avataan
rakennushankkeiden eteneminen päätöksenteossa. Huomioitavaa on, että osallistamisen tavat
vaihtelevat jatkossakin eri rakennushankkeissa.
Vuoden 2022 aikana on otettu käyttöön malli, jossa kerätään palautetta valmistuneista (vähintään
noin vuoden käytössä olleista) kohteista käyttäjiltä, asiakkailta ja ylläpidolta. Kyselyistä saadaan
tietoa mm. osallistamisen toteutumisesta. Jatkossa kyselyt tulevat olemaan osa prosessia.
Vastausten perusteella kehitetään edelleen toimintaa ja käytänteitä rakennushankkeissa.

1.4 Ilmastotoimet
1.4.1. Kaupungin ilmastotoimet

Ilmaston osalta Tampereen kaupungin keskeisin tavoite on hiilineutraalius vuonna 2030. Kaupunki
on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanoon omassa
toiminnassaan ja toteuttaa niitä strategiansa kautta koko kaupunkikonsernissa Hiilineutraali
Tampere 2030 -tiekartan avulla.
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Kaupunki kuuluu myös useisiin ilmastoasioita edistäviin verkostoihin, kuten Covenant of Mayors,
100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -EU-missioon ja Kunta-alan
energiatehokkuussopimukseen. Kaupunki seuraa EU:n kestävän rahoituksen taksonomian
kehitystä ja valmistautuu mahdollisuuteen alkaa tarkastella ilmastotoimiaan taksonomian
näkökulmasta.
Tampere kokoaa vuosittain ilmastobudjettiinsa kaupunkikonsernin merkittävimmät ilmastotoimet,
niiden kustannusvaikutukset sekä mahdollisuuksien mukaan päästövähennysvaikutukset. Toteumat
raportoidaan vuosittain tilinpäätöksessä. Tampereen maantieteellisellä alueella syntyviä päästöjä
seurataan kansallisen CO2-raportin avulla ja kulutuksen päästöjä erillisen Kulutuksen päästöt -
raportin avulla. Hankekohtaista tarkastelua tehdään kaikissa merkittävimmissä
talonrakennushankkeissa, joissa päätöksenteon tueksi lasketaan vaihtoehtoisten ratkaisujen
hiilijalanjäljet.
Kaupungin työmaiden haitalliset ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan mm. tekemällä
tuotevalinnat käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus huomioiden. Työmaakoneiden tulee olla
joko sähköisiä tai niiden käyttämän polttoaineen suositellaan olevan ei-fossiilista alkuperää, lisäksi
sähkön tulee olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Toimenpiteet viranomaisten ja tilaajan
ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi esitetään työmaakohtaisessa
ympäristösuunnitelmassa.

1.4.2. Ilmastotoimet hankkeessa
Hankkeen toteutus nivoutuu Tampereen kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja ilmastotyöhön
käyttämällä elinkaaren hiilijalan- ja -kädenjälkilaskelmia ja ilmastoriskien arviointia
suunnitteluratkaisujen ja materiaalivalintojen tukena. Hankkeen vähähiilisyyteen vaikuttaa
keskeisesti uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden rakenteiden käyttö, hiililaskentaan
perustuvat rakennusmateriaalit sekä tilatehokkuus.
Uudisrakennukset toteutetaan energialuokkaan A. Energiatehokkuuteen vaikuttavat kohteen
lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, aurinkosähköpaneelit ja ikkunoiden U-arvot.
Kohteen ilman- ja lämmönpitävyys tullaan mittaamaan kohteen valmistuttua. Keskeisten
rakennusosien ja materiaalien hallintaan liittyvät luokitukset ovat sisäilmastoluokka S2,
puhtausluokka P1 (ilmanvaihto ja yleinen) ja päästöluokka M1.
Ilmastoriskien arviointia toteutetaan hankkeessa olosuhdesimuloinnin avulla. Ilmastoriskeihin kuten
rankkasateet ja tulvat varaudutaan yliarvioimalla sadevesimäärät, huleveden viivytysrakenteilla ja
ulkopuolisella sadevedenpoistojärjestelmällä. Ilmaston lämpenemiseen varaudutaan lisäämällä
piha-alueille puustoa sekä rakenteellisia varjonpaikkoja suunnitteluohjeiden mukaisesti.
Hankkeen kiertotaloutta edistäviä toimia ovat maamassojen kierrätys, tilojen käytön tehostaminen
yhteis- ja iltakäytön kautta sekä muuntojoustavuus, johon liittyviä ratkaisuja ovat mm. siirtoseinät,
kevytrakenteiset väliseinät ja riittävä kerroskorkeus. Purkukartoituksen avulla selvitetään hankkeen
resurssisäästömahdollisuuksia materiaalien, rakenteiden ja rakennusosien uudelleenkäytön kautta.
Purkutyöt suoritetaan lajittelevana purkuna.
Muita hankkeen myötä toteutettavia kestävän rakentamisen menetelmiä ja ratkaisuja ovat
rakennukseen suunniteltu rakennusautomaatio, rakennusrungon 100 vuoden käyttöikä sekä
rakenteellisten ja taloteknisten ratkaisujen yksinkertaisuus. Toteutussuunnitteluvaiheessa
hankkeeseen nimetään kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorit.
Hankeen sijainti kaupunkirakenteessa edistää osaltaan vähäpäästöisen liikkumisen
mahdollisuuksia. Rakennus sijaitsee julkisen liikenteen tehokkaalla vyöhykkeellä ja on hyvin
saavutettavissa kävellen ja pyörällä. Pysäköinnin linjauksissa noudatetaan suunnitteluohjeita ja
Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikkaa sekä asemakaavamääräyksiä.
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1.5 Arvio kustannuksista

Taulukko 1 Arvio kustannuksista

Investoinnit

Rakentamisen kustannus 3 719 euroa/brm2, alv 0 %
(Hintataso 6/2024 Haahtela-indeksi Tampere 104,0 %) 31 850 000 euroa
Irtokalustus, ensikertainen (2 500 euroa/ lapsi, 3 000
/oppilas) 1 712 500 euroa
Yhteensä 33 562 500 euroa
Ensikertaisen irtokalustuksen poistokustannus,
poistoaika 3 vuotta 570 833 euroa
Keittiölaitteiden kustannus (Pirkanmaan Voimia Oy:n
investointi) 340 000 euroa
Tasearvo purettava koulu ja nuorisotila yhteensä
(31.3.2024) 338 746 euroa
Vaikutukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen käyttömenoihin
Arvio vuokratasosta / vuosi
* pääomavuokra 1 822 712 euroa
* tontinvuokra 22 648 euroa
* kiinteistönhoito yhteensä 272 610 euroa
* kunnossapito 125 820 euroa
Vuokra yhteensä 2 243 790 euroa

Toiminnan kustannukset euroa / vuosi
Uudet
kustannukset Kustannukset yhteensä

Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset (ml.
esiopetus) 765 205 euroa 2 065 217 euroa
Perusopetuksen henkilöstökustannukset 756 300 euroa 2 451 700 euroa
Muut toiminnan kustannukset:
*siivouskustannukset 1.47 euroa / m2 / kk, perusopetus 30 000 euroa 80 000 euroa
* siivouskustannukset 3,56 euroa / m2 / kk,
varhaiskasvatus 65 050 euroa 105 050 euroa
* ateriakustannus, perusopetus 119 000 euroa 280 000 euroa
* ateriakustannus, varhaiskasvatus 138 000 euroa 290 000 euroa
* aineet, tarvikkeet ja tavarat (299 euroa*oppilasmäärä) 44 850 euroa 134 550 euroa
* aineet, tarvikkeet ja tavarat (294 euroa*lapsi) 41 160 euroa 80 850 euroa
* muut kustannukset (ict, vyörytykset)
(640*oppilasmäärä) 96 000 euroa 288 000 euroa
* muut kustannukset (ict, vyörytykset) (490*lapsi) 68 600 euroa 134 750 euroa
Toiminnan kustannukset yhteensä 1 772 115 euroa 5 540 117 euroa
Oppilas-/hoitopaikan kustannus
Yhden varhaiskasvatuspaikan kustannus (ilman
vuokraa)* 10 200 euroa
Yhden esiopetuspaikan kustannus (+esiopetuksen
jälkeinen hoito)* 9 900 euroa
Yhden oppilaspaikan kustannus (ilman vuokraa)* 8 267 euroa
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Yhteensä / vuosi (toiminnan kustannus ja
vuokra/lapsi/oppilas)
- varhaiskasvatuspaikan vuokrakustannus 3 182
euroa/lapsi/vuosi, kustannus yhteensä (toiminta ja
vuokra) 13 382 euroa
- esiopetuspaikan vuokrakustannus 2 132
euroa/lapsi/vuosi, kustannus yhteensä (toiminta ja
vuokra) 12 032 euroa
- oppilaspaikan vuokrakustannus 3 218
euroa/oppilas/vuosi, kustannus yhteensä (toiminta ja
vuokra) 11 485 euroa
Väistötilakustannukset (TTY Konetalo vuosivuokra,
Kanjoni käyttää vain osaa tiloista) 2 853 314 euroa / vuosi

Poistuvat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen kustannukset
(aiemmat vuokrat ja väistötilakustannukset)

3 426 928 euroa
/ vuosi

Vaikutukset Pirkanmaan Voimia Oy:n käyttömenoihin
Arvio vuokratasosta / vuosi
* pääomavuokra 52 152 euroa
* tontinvuokra 648 euroa
* kiinteistönhoito yhteensä 11 712 euroa
* kunnossapito 3 600 euroa
Vuokra yhteensä 68 112 euroa
Vaikutukset Pirkanmaan hyvinvointialueen
käyttömenoihin
Arvio vuokratasosta / vuosi
* pääomavuokra 35 724 euroa
* tontinvuokra 444 euroa
* kiinteistönhoito yhteensä 5 343 euroa
* kunnossapito 2 466 euroa
Vuokra yhteensä 43 977 euroa

* Tilinpäätökseen 2023 perustuva omakustannushinta
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1.6 Alustavat laajuustiedot

Taulukko 2 Laajuustiedot uudisrakennus

Tarveselvitysvaihe
Kerrosluku 2
Bruttoala 8 565 brm2

Kerrosala 8 090 k-m2

Kerrosala (250 mm seinärakenne) 7 415 k-m2

Huoneistoala yhteensä, joka jakautuu vuokralaisten
kesken seuraavasti:

7 327 htm2

   perusopetus 4 510 htm2

   varhaiskasvatus (esiopetus) 498 htm2

   varhaiskasvatus (päivähoito) 1 982 htm2

   opiskeluhuolto / Pirkanmaan hyvinvointialue 137 htm2

   Pirkanmaan Voimia Oy 200 htm2

Hyötyala 5 743 hym2

Tilavuus 39 980 m3

2 NYKYTILANTEEN ANALYYSI

2.5 Toimialan kuvaus
2.5.1 Perusopetus sekä varhaiskasvatus ja esiopetus

2.1.1.1. Perusopetus
Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Perusopetuslain 29 §:n mukaan
opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan hyväksymien tilojen käytön periaatteiden mukaisesti
koulutalossa on koko henkilökunnan yhteiset sosiaali-, tauko- ja neuvottelutilat sekä tilojen
yhteiskäyttö korostuu muutoinkin toiminnassa.
Aamu- ja iltapäivätoiminta käyttää joustavasti niin esiopetuksen, kuin koko koulun tiloja hyödyksi,
kuten myös Harrastava iltapäivätoimintakin käyttää. Tilat suunnitellaan niin joustaviksi ja eri
toimintoja tukeviksi kuin mahdollista, jotta aamu- ja iltapäivätoiminta voi toimia hyvin koulun tiloissa.

2.1.1.2 Varhaiskasvatus
Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädettyä varhaiskasvatusta siinä
laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on
huolehdittava siitä, että lapsi ennen oppivelvollisuuslain (1214/2020) 2 §:ssä tarkoitetun
oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen
suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta,
jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon
asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.
Varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä
sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja
toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava
esteettömyys.
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2.2 Nykyiset tilat
Kiinteistöön kuuluu kaksi rakennusta: vuonna 1987 valmistunut koulurakennus (rakennusnumero
3533) sekä nuorisotalo (arkkitehti Olavi Suvitie). Koulurakennus on yksikerroksinen,
ullakkokerroksessa on iv-konehuone ja osin maanalaisessa kellarikerroksessa sijaitsevat entiset
Tampereen Infran tilat, jotka ovat tällä hetkellä koulun käytössä. Nuorisotalo on yksikerroksinen.
Molemmat rakennukset ovat betonirunkoisia. Rakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa.

Koulussa on luokat 0–6 kaksisarjaisena. Oppilaita koulussa on noin 293, joista esiopetuksen osuus
on noin 49 oppilasta. Opetus- ja henkilökuntaa on noin 42, josta esiopetuksen henkilöstöä on 10
henkilöä. Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstömäärä on 3. Kiinteistötiedon mukaan nykyisen
koulurakennuksen bruttoala on 3 980 brm2 ja tilavuus 17 395 m3.

Nuorisotiloissa ei ole ollut vuosiin kaupungin nuorisotoimintaa. Tiloissa on toiminut Yhdessä
Selviytymisen Tuki YSTI ry vuodesta 2007. YSTI tekee ennalta ehkäisevää sosiaalityötä
yhteisöllisen vapaa-ajan toiminnan kautta. Heidän toimintansa on suunnattu ko. tiloissa (Toimela)
noin 7–15-vuotiaille koululaisille. Nuorisotalon bruttoala on 483 brm2 ja tilavuus 2 098 m3.

2.2.1 Toimijoiden nykyiset tilakustannukset

Taulukko 3 Nykyiset tilakustannukset / koulurakennus

Toiminta euroa/kk euroa/vuosi

Perusopetus 31 771,37 euroa/kk 381 256,44 euroa/vuosi

Varhaiskasvatus (esiopetus) 1 872,42 euroa/kk 22 469,04 euroa/vuosi

Pirkanmaan hyvinvointialue 557,14 euroa/kk 6 685,68 euroa/vuosi

Pirkanmaan Voimia Oy(alv0%) 1 547,88 euroa/kk 18 574,56 euroa/vuosi

Yhteensä 35 748,81 euroa/kk 482 985,75 euroa/vuosi

Taulukko 4 Nykyiset tilakustannukset / nuorisotila

Toiminta euroa/kk euroa/vuosi

Nuorisopalvelut 5 440,11 euroa/kk 65 281,32 euroa/vuosi

Yhteensä 5 440,11 euroa/kk 65 281,32 euroa/vuosi

Taulukko 5 Nykyiset tilakustannukset / Kanjonin päiväkoti

Toiminta euroa/kk euroa/vuosi

Varhaiskasvatus 14 157,38 euroa/kk 169 888,56 euroa/vuosi
Pirkanmaan Voimia Oy 1 017,77 euroa/kk 12 213,24 euroa/vuosi

Yhteensä 15 175,15 euroa/kk 182 101,80 euroa/vuosi

Koulu ja nuorisotilojen kiinteistöt omistaa Tampereen kaupunki. Kanjonin päiväkoti sijaitsee asunto-
osakeyhtiössä, josta kaupunki omistaa päiväkodin hallintaan oikeuttavat osakkeet.



TAMPEREEN KAUPUNKI
KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA 12 (33)

2.2.2 Nykyisen rakennuksen kunto
Rakennuksesta on laadittu seuraavat kuntotutkimukset:
Kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 16.2.2024, Ideastructura Oy
Julkisivujen kuntotutkimus 16.2.2024, Ideastructura Oy
Salaojaputkistojen sekä sähkö- tele- ja turvajärjestelmien kuntotutkimus 16.2.2024,
HEPAConsulting Lukkari Oy
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Kanjonin nuorisotalo 25.6.2020, Dimen Oy
LVV-kuntotutkimus Kanjonin koulu ja nuorisotalo 1.9.2020, Suomen Talokeskus Oy

Merkittävimmäksi riskiksi sisäilmalle on todettu ilmavuodot alapohjalaatan alapuolelta
täyttökerroksesta käyttötiloihin. Riskinä sisäilmalle on myös ulkoseinien, kantavien väliseinien ja
pilarien alaosiin paikoin nouseva kosteusrasitus, joka on paikoin aiheuttanut mikrobikasvua
jalkalistan takana. Alapohjassa on todettu kohonnutta kosteutta paikoin ulkoseinien läheisyydessä
sekä paikoin märkätiloissa. Kosteus on aiheuttanut muovimaton ja/tai mattoliiman kemiallista
hajoamista. Maanvastaisten seinien eristekerroksessa on todettu normaalia korkeampi kosteustaso.
Rakennuksessa on uusitut salaojat vain osittaisen kellarikerroksen osalla. Muissa osissa sokkelien
puuttuva vedeneristys ja puuttuva salaojitus lisäävät sokkelien ja ulkoseinien kosteusrasitusta.
Ulkoseinien eristekerroksesta on todettu ikkunaliittymien kautta merkittäviä ilmavuotoja kaikissa
tutkituissa tiloissa, mutta eristekerroksesta otetuissa näytteissä on todettu vain yhdessä näytteessä
mikrobivaurio. Yläpohjan ontelolaattojen saumoissa ja läpivienneissä on epätiiveyttä. Myös
vesikaton läpivienneissä on epätiiveyttä ja tutkimusten aikana on todettu aktiivinen vuoto
vesikatossa. Vesikaton kaltevuus on loiva, joka lisää vesikaton vuotoriskejä. Vesikatteen alla ei ole
aluskatetta. Yläpohjarakenteissa paikoin olevista näkyvistä kosteusjäljistä huolimatta yläpohjan
eristekerroksen alaosasta otetuissa näytteissä ei todettu poikkeavaa mikrobiologista kasvua.
Julkisivujen betonielementeissä teräkset ovat betonipeitepaksuusmittausten ja näytelieriöistä
tehtyjen havaintojen perusteella jääneet suurelta osin lähelle ulkopintaa. Betonipintaisissa sokkeli-
ja ulkoseinäelementeissä esiintyy monin paikoin näkyviä terästen korroosiovaurioita.
Tiililaattapintaisten ulkoseinäelementtien mittausten ja laboratoriotulosten perusteella betonin
karbonatisoitumisvyöhyke on osin saavuttanut terässyvyyden eli teräskorroosio on mahdollinen.
Toistaiseksi tiililaattapintaisissa elementeissä ei kuitenkaan silmämääräisesti havaittu merkkejä
terästen korroosiosta.
Laboratoriotutkimusten mukaan julkisivuelementeissä käytetty betoni on pääosin hyvin tiivistynyttä.
Betoni ei ole huokostettua eikä siten huokosrakenteen perusteella pakkasenkestävää
kosteusrasituksessa. Betonipintaisten julkisivuelementtien laboratorioanalyyseissä ei havaittu
pakkasrapautumista tai muuta vaurioitumista ja ne on arvioitu laadultaan ja kunnoltaan hyviksi.
Tiililaattapintaisten julkisivuelementtien betonissa on merkkejä pakkasrapautumisesta ja ko.
julkisivujen betonin kunto on arvioitu tyydyttäväksi tai heikoksi.
Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ovat tyydyttävässä kunnossa.

Rakennuksen talotekniset järjestelmät ovat 2010 uusittua kaukolämmönsiirrinkeskusta ja yksittäisiä
säätölaitteita lukuun ottamatta pääosin alkuperäisessä kunnossa. Rakennus on liitetty kaupungin
alueelliseen vesijohto-, jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkostoon.

Rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö. Rakennuksissa on vesikiertoinen patterilämmitys
ja lämmitysverkosto on teräsputkea. Rakennusten lämpöjohtoverkosto on ylittänyt teknisen
käyttöiän, lämmönjakokeskus on teknisen käyttöikänsä puolessa välissä. Kuntotutkimuksessa
tehtyjen havaintojen perusteella tiloissa on paikoitellen voimakasta lämpöolosuhteiden vaihtelua.
Rakennusten käyttövesiverkostot ovat kupariputkea ja viemäriputkistot muovia. Käyttövesi- ja
viemäriputkistot ovat ylittäneet teknisen käyttöiän. Jäte- ja sadevesiviemäreissä on havaittu
irtokertymää, sadevesijärjestelmässä tukoksia.
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Rakennuksessa on koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon lisäksi useita huippuimureita.
Ilmanvaihtojärjestelmät ovat ylittäneet teknisen käyttöiän. Hajautetusta järjestelmästä johtuva
rakennuksen painesuhteiden epätasapaino vaikuttaa osaltaan heikentävästi rakennuksen
sisäilmasto-olosuhteisiin eikä rakennus toimi rakennusfysikaalisesti tarkasteltuna tarkoitetulla
tavalla. Rakennuksessa tuloilma on johdettu runkokanaviston jälkeen pääasiassa pinnoitettuja
ontelolaattoja pitkin. Ontelolaattojen pinnoituksen puutteellisuuden, järjestelmän epätiiveyden ja
ilmanvaihtojärjestelmän kuitulähteiden vuoksi ilmanvaihtojärjestelmästä kulkeutuu epäpuhtauksia
sisäilmaan. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole huomioitu iltakäyttöä.

Rakennusten sähkötekniset järjestelmät ovat pääsääntöisesti alkuperäiset vuosilta 1987–1988.
Rakennusten tieto- ja turvajärjestelmät ovat osin alkuperäisiä sekä yleiskaapeloinnin ja
kameravalvonnan osalta vuodelta 2008. Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat elinkaarensa
loppupuolella ja siitä on jäljellä max.10 vuotta, ilman merkittäviä korjaustoimenpiteitä.

2.2.3 Rakennushistoriaselvitys
Vanhasta koulurakennuksesta laadittu rakennushistoriaselvitys valmistui 15.12.2023. Sen laati
Arkkitehtitoimisto Forssi Oy.

3 TOIMINNAN TARPEET

3.1 Toiminnan kehitysennuste
Hervanta kasvaa ja on kasvanut niin uusien asuinalueiden kuin täydennysrakentamisen kautta.
Lintuhytti ja Hervantajärvi ovat jo pitkälle rakentuneita ja parhaillaan on rakentumassa Hervannan
Pohjoisakseli. Hervannan alueella on tarpeen lisätä sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen
paikkoja, jotta palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan.

Kuva 2 Hervannan alueen1-15-vuotiaiden määrän kehitys vuoteen 2040 saakka, väestösuunnitteen (2022)
mukaan.
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3.2 Toiminnan strategiavaihtoehdot
Kanjonin uusi koulu ja päiväkoti tarvitaan, jotta pystytään vastaamaan asukasmäärän kasvusta
johtuvaan palvelutarpeen kasvuun. Uuden päiväkodin valmistuttua pystytään luopumaan Kanjonin
vanhasta päiväkodista, joka on kerrostalon alakerrassa oleva osakekohde.
Tämänhetkisen tiedon mukaan päiväkoti tulee olemaan alueen päivystävä päiväkoti kesäaikana.

3.3 Tilantarve
Koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen rakenteellinen mitoitus on 525 oppilasta (luokat 0–6, 25
oppilasta / perusopetusryhmä), sisältäen esiopetuksen. Erityisopetuksen ja valmistavan opetuksen
oppilaat sisältyvät edellä mainittuun kokonaismäärään. Päiväkodin laskennallinen lapsimäärä on
200.
Suunnitellut tilat mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun. Hallinnon työ- ja taukotilat
sekä opiskeluhuollon tilat suunnitellaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Henkilökunnan määrä on
yhteensä noin 132.

Taulukko 6 Tilaohjelman osat. Tilaohjelma on tarveselvityksen liitteenä.

Yhteiskäyttöiset tilat 1 551 hym2

Käyttäjäkohtaiset tilat
  perusopetuksen tilat, sis. esiopetus 2 333 hym2

  varhaiskasvatus / päiväkoti 1 561,5 hym2

  keittiötilat / Pirkanmaan Voimia Oy 172 hym2

  opiskeluhuolto / Pirkanmaan hyvinvointialue 126 hym2

Hyötyala yhteensä 5 743 hym2

3.4 Vaihtoehtoiset toimitilat
Alueella ei ole vaihtoehtoisia toimitiloja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämiseksi.

4 RAKENNUSHANKE

4.1 Merkitys lähiympäristölle
4.1.2 Asemakaava

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1981. Kaavamääräys on YO (opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue). Tontille saa rakentaa enintään kolmekerroksisen rakennuksen.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on 0,3. Tehokkuusluvun mukaan
asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 7 835 k-m2. Merkintä 3h osoittaa suurimman sallitun
asuinhuoneistomäärän hoitohenkilökuntaa varten. Autopaikkamääräykset: lasten päivähoitolat 1
autopaikka kerrosalan 100 m2 kohti, oppilaitokset 1 autopaikka kahta toimihenkilöä kohti ja 1
autopaikka neljää 18 vuotta täyttänyttä opiskelijaa kohti. Rakennusta ei ole suojeltu
asemakaavassa.
Autopaikkojen suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikkaa.
Hankesuunnitteluvaiheessa haetaan poikkeuslupaa pysäköintimääräykselle.

4.2 Tontti
Tontin koko on 26 116 m2. Tonttia rajaa pohjoisessa Vilppulanpolku, etelässä Virtainpolku, lännessä
rakentamaton pysäköintialue (LPA-2) ja idässä Keltanokanpuisto.
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Tarveselvitysvaiheessa on tehty vaihtoehtoiset alustavat tontinkäyttösuunnitelmat
uudisrakennuksesta ja perusparannuksesta ja sen laajennusosista. Uudisrakennus sijoittuu vanhan
rakennuksen paikalle. Suunnitteluratkaisuja ohjaa osaltaan olevat liikenteelliset ratkaisut, joihin ei
suunnitelmilla voida vaikuttaa. Katso kohta 4.2.2.

Tontin nykyinen puusto pyritään säilyttämään mahdollisimman laajasti ja tontille istutetaan uusia
puita myöhemmin tehtävän suunnitelman mukaan. Torisevanraitin ja Rotkonraitin välinen
pohjoiseteläsuuntainen kulkuyhteys tontin läpi säilytetään. Huonokuntoiset puut poistetaan
hankkeen yhteydessä.

Nykyinen pelikenttä sijaitsee osin koulun, osin puiston alueella. Kenttä säilytetään ja voi toimia
koulun käytössä jatkossakin. Viereinen Keltanokanpuisto on uusittu vuonna 2018.

Kaikki pihat aidataan. Erityisoppilaille suunnitellaan oma aidattu piha-alueensa. Portit sijoitetaan
saapumissuuntien mukaisesti. Päiväkodin piha-alueen läpi ei ole läpikulkua koulun pihalle.

Kunnostettavan välituntipihan koko on noin 8 670 m2 (noin 16,5 m2 / oppilas). Koko pihan koko on
noin 15 770 m2, josta osa on puustoista piha-aluetta ja sitä voidaan käyttää osana
oppimisympäristöä ja välituntipihana tarvittaessa. Päiväkodin pihan koko on noin 3 360 m2 (noin 17
m2/ lapsi). Pihojen välineet ja varusteet tarkennetaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa,
käyttäjä osallistaa tarvittaessa henkilökuntaa, lapsia ja oppilaita suunnittelussa. Alustavan
suunnitelman mukaan koulun ja päiväkodin pihalle sijoitetaan aidattu tekonurmipintainen
miniareena sekä keinuja ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten tarpeet. Pihan
pintamateriaaleina käytetään rakennuksen sisäänkäyntien lähialueilla sidottuja materiaaleja. Pihoilta
on suora yhteys ryhmä- ja opetustiloihin.

Piha-alue suunnitellaan siten, että lapset voivat ulkoilla sujuvasti myös sade- ja hellekeleillä.
Leikkipihojen suunnittelussa on huomioitava varjon paikat ja sadesuojat. Varjoa tuovia elementtejä
pihalla ovat riittävän suuret puut ja pensaat sekä seinämät- ja katokset. Aurinko ja sadesuojat
tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa. Piha-alueiden suunnittelussa noudatetaan uusinta
päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta sekä pihojen suunnitteluohjetta. Ohjeessa otetaan kantaa
mm. istutettaviin puihin, istutuksiin ja pihan pintamateriaaleihin. Alueen asukkaat voivat käyttää
piha-alueita ilta-aikaan.

4.2.2 Liikenneyhteydet
Kevyen liikenteen yhteydet koulu ja päiväkotirakennukselle ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen
pysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä rakennuksesta. Raitiotielinjan pysäkki sijaitsee noin 400
metrin päässä rakennuksesta. Tontille johtava henkilöautoliikenne kulkee Ruovedenkadun liittymän
kautta. Huoltoyhteys tapahtuu Vilppulanpolun kautta. Huoltoyhteys suunnitellaan turvalliseksi ja
erotetaan saattoliikenteestä ja kevyen liikenteen reitistä. Ratkaisut suunnitellaan siten, että
huoltoreittiä ei voida käyttää saattoliikenteen pysäköinnissä.

4.2.3. Autopaikat
Autopaikat sijoittuvat tontin länsipäähän, ajoneuvoliittymän läheisyyteen. Suunnittelussa
huomioidaan esteettömät paikat, invataksien liikenne ja saattopaikat. Autopaikkoja suunnitellaan
yhteensä 35 kappaletta, joista saattopaikkoja päiväkodille ja esiopetukselle 26 kappaletta.
Pysäköintialue suunnitellaan siten, että saatto- ja autopaikoilta on turvallinen kävelyreitti pihalle.
Invatakseille suunnitellaan esteetön ja turvallinen pysäköinti sekä reitti lähelle rakennuksen
sisäänkäyntiä. Saattopaikat sijoitetaan lähelle päiväkodin ja esiopetuksen tiloja. Suunnittelussa
noudatetaan kaupungin suunnitteluohjeita ja pysäköintipolitiikkaa ja suunnitteluohjeita.
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4.2.4. Polkupyöräpaikat
Pyöräpaikkoja tontille suunnitellaan yhteensä noin 350 kappaletta. Suunnitelman mukaan
polkupyöräpaikat sijoitetaan oppilaiden ja lasten saapumissuuntien lähelle. Paikoista 30 %
toteutetaan katettuna. Osa henkilökunnan pyöräpaikoista sijoitetaan lukittavaan ja katettuun tilaan.
Kaikki pyörätelineet ovat runkolukittavaa mallia. Ratkaisut ja paikkojen määrät tarkentuvat
jatkosuunnittelun yhteydessä.

4.2.5. Hulevesi
Hulevesiratkaisut tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä.

4.2.6. Melu
Kiinteistö ei sijaitse melualueella.

4.2.7. Palveluverkko
Kanjonin uusi koulu ja päiväkoti mahdollistavat lähialueen oppilaille varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen ja perusopetuksen toteuttamisen. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 14.11.2023
kokouksessa (TRE:5186/12.01.01/2023, §50), että Kanjonin koulu on jatkossakin esiopetuksen
sekä 1–6 vuosiluokkien koulutalo, jonka yhteyteen rakennetaan myös päiväkoti.

4.2.8. Tontin pohjaolosuhteet
Rakennettavuusselvitykset on tehnyt Taratest Oy. Jatkosuunnittelun yhteydessä tilataan tarkentavat
selvitykset.

4.2.9. Pilaantuneet maat
Alueella ei historiatiedon mukaan ole ollut mitään pilaavaa toimintaa. Alueen maaperän puhtaus
varmistetaan kuitenkin ympäristöteknisillä tutkimuksilla rakennusten purun yhteydessä

4.2.10. Liito-oravaselvitys
Liito-oravaselvityksen teki WSP Finland Oy. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa liito-oravan
esiintymisestä alueella, jotta voidaan arvioida, onko kiinteistölle suunniteltu uudisrakentaminen tai
olemassa olevien rakennusten perusparantaminen ja korjaaminen mahdollista. Koska selvityksessä
ei havaittu liito-oravan papanoita, selvitysalueelle ei rajattu liito-oravan lisääntymis- tai
levähdyspaikkoja tai elinympäristöjä. Selvitysaluetta ei mäntyvaltaisuutensa takia myöskään arvioitu
liito-oravalle erityisen hyvin soveltuvaksi elinympäristöksi, vaikka sen itäosissa kasvaakin joitakin
kookkaita haapoja ja kuusia. Tämän selvityksen perusteella suunnitelmien mukaiselle
toteuttamiselle ei siis nähdä esteitä.

4.3. Kiinteistöstrategia
Tampereen kaupungin strategian keskeisenä tavoitteena on toimia kokonaisvastuullisesti ja
varmistaa edullinen ja häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. Tilojen hallintatapa määräytyy
taloudellisuuden, palveluverkon tarpeiden ja tarjolla olevien tilaratkaisuvaihtoehtojen perusteella.

Yksi tärkeä tavoite on tilaomaisuuden arvon säilyttäminen sekä käytön tehostaminen ja
kehittäminen. Tavoitteena on myös realisoida sellaista omaisuutta, jota ei tarvita kunnan
palvelutuotannon tarpeisiin.
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Tilaomaisuuden kehittämisen lähtökohtana on kaupungin palveluverkkotyön seurauksena syntyvä
palveluiden verkostosuunnitelma ja sen toteuttaminen. Tampereen kaupungin rakennus- ja
kiinteistöomaisuus jaetaan pidettäviin, kehitettäviin ja pidettäviin, kehittämisen kautta myytäviin sekä
suoraan myytäviin kohteisiin. Pidettävät ja kehitettävät kohteet ovat pääasiassa Tampereen
kaupungin palvelukäytössä olevia tiloja. Realisoitavaksi määritelty omaisuus voidaan luokitella
kehittämispotentiaalin mukaan. Mikäli rakennuksella ei ole käyttö-, myynti- tai kehittämisarvoa, ne
esitetään mahdollisuuksien mukaan purettavaksi, jotta ylläpitokuluja ei synny. Realisointien
tavoitteena on mahdollistaa tulevat investoinnit ja pienentää ylläpitokuluja. Kaupungin omistaman
koulu- ja päiväkotirakennuksen sijainti on hyvä ja palveluverkossa tarkoituksenmukainen. Koulun ja
päiväkodin uudisrakennus mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja kehittämisen. Kanjonin
päiväkodista luovutaan uudisrakennuksen valmistuttua.

4.4. Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä
Rakennus on kaksikerroksinen. Rakennuksesta ja piha-alueesta suunnitellaan tehokas ja
arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Etäisyydet eri tilojen väleillä ja liikennetilojen määrä
pyritään minimoimaan. Hankesuunnitteluvaiheessa tutkitaan myös kolmekerroksinen vaihtoehto.

Alustavan suunnitelman mukaan
o Kellarikerroksessa on väestönsuoja, jossa sijaitsevat henkilökunnan puku- ja pesutilat.
o 1. kerrokseen sijoittuu päiväkodin ryhmätilat, liikuntatilat aputiloineen, keittiö ja ruokasali,

luokkatiloja sekä taito- ja taideaineiden tilat.
o 2. kerrokseen sijoittuu päiväkodin ryhmätilat, henkilökunnan tauko- ja työtilat, luokkatiloja,

musiikkiluokka, opiskeluhuollon tilat sekä ilmanvaihtokonehuone.
o Henkilökunnan tilat sijoittuvat rakennukseen siten että niistä on lyhyt yhteys sekä päiväkodin ja

koulun tiloihin. Ratkaisua tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa, tarvittaessa tilat on
mahdollista hajauttaa, mikäli suunnitteluratkaisu sitä edellyttää

o Ruokasali opetusportaineen toimii rakennuksen kokoavana tilana. Päiväkodin ruokasali
sijoitetaan lähelle päiväkodin tiloja. Päiväkodin ruokasali on eriytettävissä koulun salista esim.
lasiseinällä

o Ruokasali toimii myös rakennuksen pääaulana. Rakennuksen pääsisäänkäynti sijoitetaan
ruokasalin yhteyteen. Molempiin ruokasaleihin sijoitetaan linjastot, jotka huomioidaan tilojen
mitoituksessa. Ruokasalia käyttää suurin osa päiväkodin lapsista, vain pienimmät lapset
ruokailevat ryhmätiloissa

o Taitoaineiden kokonaisuus ja keittiö sijoitetaan lähelle huoltopihaa. Huoltopihalta suunnitellaan
suora ja esteetön huoltoreitti rakennukseen, mikä huomioidaan myös hissin sijoituksessa ja
mitoituksessa

o Monitoimisali sijoitetaan lähelle päiväkodin tiloja
o Rakennus suunnitellaan kengättömäksi, märkäeteisiin ja eteisiin suunnitellaan kenkätelineet.

Oppilaiden kulku opetustiloihin / opetussoluihin tapahtuu välituntipihan kautta. Vastaavasti
päiväkotilapsien kulku tiloihin tapahtuu leikkipihan kautta. Kaikista päiväkodin ryhmätiloista
tulee olla suora yhteys pihalle märkäeteisten kautta. Lasten ja oppilaiden kulkuportaat pihalle
sijaitsevat lämpimissä tiloissa

o Sisätiloissa liikuttaessa ei käytetä likaisia portaita, vaan sisäistä liikennettä varten suunnitellaan
erilliset portaat

o Esi- ja alkuopetuksen tilat suunnitellaan yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.
o Iltakäytön pääsisäänkäynti sijoittuu rakennuksen eteläpuolelle. Liikuntatiloihin on lisäksi

erillinen kulkuyhteys pohjoispuolelta
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o Kaikki tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja iltakäytön mahdollistaviksi. Tiloista on suora ja
mahdollisimman lyhyt yhteys keskeisesti sijaitsevaan ruokasaliin, joka toimii myös
rakennuksen pääaulana. Osa luokista varustetaan siirtoseinällä, joka mahdollistaa luokkatilan
käytön kahtena pienryhmätilana. Osa luokista on myös yhdistettävissä toisiinsa dB-
siirtoseinällä ja avattavissa käytävän suuntaan siirtoseinin, jolloin opetuksessa voidaan
hyödyntää myös aula- ja käytävätiloja

o Tavoitteena on suunnitella opiskeluhuollon ja henkilökunnan tiloista yhtenäinen kokonaisuus.
Opiskeluhuollon tiloihin on esteetön pääsy myös kesäaikaan, reitti tiloihin tulee olla rajattavissa

o Päiväkodin ryhmätilat suunnitellaan muuntojoustaviksi siten, että niitä voidaan hyödyntää
koulun opetustiloina tarvittaessa. Kahden ryhmän eteistila on ryhmän keskeinen kokoava tila ja
sitä voidaan hyödyntää osana oppimisympäristöä: eteiseen voidaan muodostaa tiloja
pienryhmille irtokalustein. Kaappisängyt suunnitellaan noin 90 % lapsista. Muut ryhmän tilat
suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Tilaohjelmassa esitetty ryhmätilojen
kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheessa

o Tilojen valvottavuuteen ja lapsiturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mahdollisten
aukkojen kohdilla kaidekorkeus tulee olla vähintään 1400 mm

o Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan koulujen ja päiväkotien uusimpia
suunnitteluohjeita

4.5. Väestönsuoja
Nykyisen koulurakennuksen väestönsuoja on osoitettu Hervannan yhteiseen kalliosuojaan (suojatila
64,6m2, henkilömäärä 107). Suojatila on jatkossakin uuden rakennuksen käytössä,
uudisrakennukseen toteutetaan vain tarvittavat määräysten mukaiset suojapaikat. Kalliosuojan
käytöstä tehdään rasitesopimus. Ratkaisusta käydään erillinen neuvottelu rakennusvalvonnan ja
pelastuslaitoksen kanssa.

4.6. Iltakäyttö ja omatoimikäyttö
Ilta-, viikonloppu- ja omatoimikäyttöön soveltuvat tilat määritellään jo suunnitteluvaiheessa.  Tähän
tarkoitukseen soveltuvat tilat kannattaa mahdollisuuksien mukaan keskittää, jotta vältytään liian
hankalilta kulkureiteiltä käytettävään tilaan. Iltakäytön osalta mahdollisimmat suorat kulkuyhteydet
ulkoa ovat suositeltavia. Käytännössä tämä tarkoittaa käyttö-/kulkualueiden määrittelyä ts. mistä
ovista tiloihin kuljetaan ja mitä tiloja voidaan käyttää. Käyttö-/kulkualueiden määrittelyssä on
huomioitava myös mm. wc-tilojen sekä inva-wc:n tarve. Tilojen pitää olla sellaiset, että ne voidaan
selkeästi rajata muista tiloista ja sellaiset, että tilojen (esim. ruokasali ja liikuntasali) samanaikainen
käyttö ja niihin kulkeminen on mahdollista kahdelle erilliselle toimijalle.

Käytön rajaus hoidetaan pääsääntöisesti ovien lukituksin. Lukitusten osalta käytetään sellaisia
lukitusratkaisuja, jotka ovat integroitavissa käytettävään tilojen varausjärjestelmään.

4.7. Tukipalvelujen tarve ja järjestämisvaihtoehdot

4.7.1 Ateria- ja puhtauspalvelut
Koulujen ja päiväkotien ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Voimia Oy.
Palvelut tuotetaan joko Pirkanmaan Voimia Oy:n omana tuotantona, ostopalveluna tai näiden
yhdistelmänä. Kanjonin koulun ja päiväkodin keittiö toimii palvelukeittiönä. Palvelukeittiössä
valmistetaan aamupala, kuumennetaan tuotantokeittiössä valmistettu pääruoka, kypsennetään
energialisäke, tehdään salaatti sekä tarjoillaan tuotantokeittiössä valmistettu välipala.
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Ateriapalvelukustannukset ovat yhteensä noin 570 000 euroa/vuosi, josta perusopetuksen aterioiden
osuus 280 000 euroa/vuosi, esiopetuksen aterioiden osuus on noin 60 000 euroa/vuosi ja päiväkodin
aterioiden osuus noin 230 000 euroa/vuosi.

Puhtauspalveluiden kustannukset ovat noin 1,47 euroa/m²/kk koulun tilojen osalta ja 3,56 euroa/m²/kk
päiväkodin tilojen osalta.

4.8. Vaihtoehtoiset ratkaisut

Lähialueella ei ole muita koulujen tai päiväkodin rakentamisen mahdollistavia asemakaavoitettuja
tontteja. Tarveselvitysvaiheessa on tutkittu kaksi toteutusvaihtoehtoa:

1. Vanha koulurakennus perusparannetaan ja toteutetaan sen yhteyteen koulun ja päiväkodin
erilliset laajennusosat

Vaihtoehdossa 1 nykyisen rakennuksen perusparantaminen turvalliseksi rakennukseksi edellyttäisi
raskaita korjaustoimenpiteitä. Kevyillä tiivistyskorjauksilla ei voida taata kosteusturvallista
rakennusta. Perusparannuksessa rakennuksesta säilyy pääosin vain betonielementtirakenteinen
runkorakenne, jonka käyttöikä tulee olemaan korjauksien jälkeenkin lyhyempi kuin ympäröivä
laajennusosa. Vanhat massiiviset betonielementtipalkit rajoittavat talotekniikan toteuttamista
suunnitteluohjeiden mukaisesti. Raskaista korjaustoimenpiteistä huolimatta rakenteisiin jää
kosteusteknisesti riskialttiita rakenteita rakennuksen alle vanhoista kalliopinnoista johtuen.

Korjaustoimenpiteiden lisäksi koulurakennukseen tulisi toteuttaa kaksi laajennusosaa opetustiloille ja
yksi keittiölle. Päiväkotiyksikkö sijoittuisi omaksi itsenäiseksi yksikökseen koulun itäpuolelle.
Ratkaisulla ei saavuteta tilojen synergiaetuja (tilojen joustava yhteiskäyttö, yhteinen keittiö ja
ruokasali, jne.), eikä muuntojouston tavoitteet päiväkodin osalta toteudu optimaalisesti (tilojen
mahdollinen käyttö opetustiloina). Lisäksi saattopaikoitusta ei pystytä ratkaisemaan järkevällä tavalla
suhteessa päiväkodin sisäänkäynteihin (esteettömyys, etäisyydet) ja rakennuksille jouduttaisiin
toteuttamaan kaksi erillistä huoltopihaa.

Perusparannuksen ja laajennuksen kustannusarvio, elinkaarikustannus sekä hiilijalanjälki:
a. 35 680 000 euroa (4 170 euroa/brm2), alv 0 %
b. elinkaarikustannukset 78 420 000 euroa, alv 0 %
c. elinkaaripäästöt / hiilijalanjälki kokonaisuudessaan (Ympäristöministeriön kaukolämmön

päästöskenaarion mukainen) 5 488 tCO2e (15,38 kg CO2e/m²,a)

2. Koulurakennus korvataan uudella koulu- ja päiväkotirakennuksella

Vaihtoehdossa 2 tilat pystytään toteuttamaan tilankäytöltään tehokas ja muuntojoustava yksikkö.
Rakenteelliset riskit pystytään uudisrakennuksessa minimoimaan. Liikenteelliset ratkaisut saadaan
toteutettua turvallisiksi ja suunnitteluohjeiden mukaisiksi: reitti saattoliikennepaikoilta tiloihin on lyhyt
ja esteetön, vastaavasti voidaan toteuttaa vain yksi huoltopiha, joka palvelee kokonaisuutta.
Liikuntatiloista saadaan muodostettua toimivampi ja isompaa oppilasmäärää paremmin palveleva
kokonaisuus.

Uudisrakennuksen kustannusarvio, elinkaarikustannus sekä hiilijalanjälki:
a. 31 850 000 euroa (3 719 euroa/brm2), alv 0 %
b. elinkaarikustannukset 75 236 000 euroa, alv 0 %
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c. elinkaaripäästöt / hiilijalanjälki kokonaisuudessaan (Ympäristöministeriön kaukolämmön
päästöskenaarion mukainen) 6 412 tCO2e (15,71 kg CO2e/m²,a)

Molemmissa vaihtoehdoissa luovutaan vanhasta nuorisotilarakennuksesta.

Tässä tarveselvityksessä esitetään toteutettavaksi vaihtoehtoa 2 joka mahdollistaa palveluverkon
edellyttämän noin 525 oppilaan koulun ja 200 lapsen päiväkodin toteutuksen kustannustehokkaasti.

Katso myös:
Elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta, katso kohta 5.6.
Palveluverkko, katso kohta 4.2.7.

4.8. Hankkeen toteutusmuoto ja rahoitusvaihtoehdot

Mahdollisia toteutusmuotoja hankkeelle on mm. jaettu urakka, yhteistoiminnallinen kvr-urakka ja
yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka. Tässä hankkeessa esitetään toteutusmalliksi
yhteistoiminnallista kokonaisvastuurakentamisurakkaa (KVR-urakka). Yhteistoiminnallisessa KVR-
urakkamuodossa pääurakoitsija vastaa sekä rakennushankkeen suunnittelusta että toteutuksesta.
KVR-urakoitsija laatii suunnitelmat ja toteuttaa hankkeen tilaajan esittämien tavoitteiden mm.
suunnitteluohjeet ja tilaohjelma pohjalta tarjotulla hinnalla ja tarjousprosessissa määritellyssä
aikataulussa.

Rahoitusvaihtoehdoksi esitetään toteuttamista joko kaupungin taseeseen tai ulkoistetulla leasing-
rahoituksella. Kanjonin koulun ja päiväkodin arvioidaan olevan sellaista strategista tilaomaisuutta,
jonka omistusta tai omistukseen hankkimista leasingkauden päätteeksi voidaan pitää sijainti
huomioiden tarkoituksenmukaisena. Tarve nykyisessä käytössä ja nykyisellä sijainnilla on arvioiden
mukaan pitkäaikaista. Toteutusmuodolla varmistetaan laadullisesti ja kustannuksiltaan kilpailutettu
hanke.

4.9. Väistötilatarpeet
Koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana, toiminta siirretään väistötiloihin.
Suunnitelman mukaan luokat 0–2 siirtyvät väistötiloihin vuonna 2026 valmistuvaan uuteen
Ahvenisjärven kouluun ja luokat 3–6 siirtyvät väistötiloihin Tampereen yliopiston Hervannan
kampuksella sijaitsevaan kiinteistöön, jonka tilat vapautuvat Ahvenisjärven koulun valmistuttua.
Yliopiston väistötilan sisäänvuokrakustannukset ovat 237 776,17 euroa/kk ja 2 853 314,04
euroa/vuosi. Kanjonin koulu käyttää vain osaa tiloista.

4.10.Kustannukset

4.10.1. Tilakustannukset

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty kustannusarvioon 31 850 000 euroa (3
719 euroa/brm2, alv 0 %). Hintataso 6/2024 Haahtela-indeksi Tampere 104,0 %. Jatkosuunnittelussa
pyritään kustannuksia alentamaan.

Arvion pohjalta arvioitu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen vuokrataso tulisi
olemaan 2 243 790 euroa / vuosi ja 186 983 euroa / kuukausi. Erittelyt, katso alla oleva taulukko.
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Taulukko 7 Vuokralaskelma, Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus

euroa/htm2/kk euroa/vuosi

pääomavuokra vuodessa on 6 % investoinnin arvosta 21,73 1 822 712
tontin vuokra 0,27 22 648
kiinteistönhoito, sisäiset vuokralaiset 3,25 272 610
kunnossapitovuokra 1,50 125 820
yhteensä 26,75 2 243 790

Taulukko 8 Vuokralaskelma, Pirkanmaan Voimia Oy

euroa/htm2/kk euroa/vuosi

pääomavuokra vuodessa on 6 % investoinnin arvosta 21,73 52 152
tontin vuokra 0,27 648
kiinteistönhoito, Pirkanmaan Voimia Oy 4,88 11 712
kunnossapitovuokra 1,50 3 600
yhteensä 26,75 68 112

Opiskeluhuollon tilat tullaan vuokraamaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja erittelemään ne sitten
vuokrakustannuksissa samaan tapaan kuin Pirkanmaan Voimia Oy:n sekä eri hallinnonalojen
osuudet.

Taulukko 9 Vuokralaskelma, Pirkanmaan hyvinvointialue

euroa/htm2/kk euroa/vuosi

pääomavuokra vuodessa on 6 % investoinnin arvosta 21,73 35 724
tontin vuokra 0,27 444
kiinteistönhoito, Pirkanmaan hyvinvointialue 3,25 5 343
kunnossapitovuokra 1,50 2 466
yhteensä 26,75 43 977

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana
kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia Oy osallistuu rakennuttamis- ja
rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 340 000 euroa (alv 0
%), arvio sisältää myös rakennuttamis- ja rakentamisen kustannukset.

4.10.2. Nykyisen koulun ja nuorisotalon tasearvo

Nuorisotalon tasearvo on 91.199,82 euroa ja koulun 247 546,59 euroa (31.3.2024).

4.10.3. Toiminnan kustannukset
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökulut kasvavat hieman uudisrakennuksen myötä,
sillä uuden koulun ja päiväkodin myötä toiminta laajenee. Uuden päiväkodin valmistumisen myötä
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Kanjonin nykyisen päiväkodin toiminta siirtyy uuteen yksikköön. Uudessa päiväkodissa on kolme
ryhmää enemmän kuin vanhassa. Koulu puolestaan kasvaa nykyisestä kasisarjaisesta koulusta
kolmisarjaiseksi.

Perusopetuksen koko henkilöstön määrä on jatkossa noin 47 henkilöä. Palkkauskustannukset ovat
silloin yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa / vuosi.

Päiväkodissa ja esiopetuksessa on henkilöstöä yhteensä noin 50.
Varhaiskasvatuksen (ml. esiopetuksen henkilöstö) henkilöstökustannukset tulevat olemaan
vuodessa noin 2 miljoonaa euroa / vuosi.

Vuoden 2028 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset, jotka ovat
perusopetuksen osalta 1 125 000 euroa ja varhaiskasvatuksen (ml. esiopetus) osalta 587 500
euroa. Uusien tilojen varustamiseen lasketaan oppilaskohtaisesti, 2 500 euroa / lapsi ja 1–6-luokan
oppilas. Summasta 65 % 731 250 euroa perusopetuksessa ja 381 875 euroa
varhaiskasvatuksessa) on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 % 393 750
euroa perusopetuksessa ja 205 625 euroa varhaiskasvatuksessa on varauksena käyttötalouteen,
joka sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat.

Pirkanmaan Voimia Oy, katso tarkemmin kohta 4.7.1.

4.11.Taide rakennushankkeessa
Käyttäjän toiveen mukaisesti koulun nykyisiä taideteoksia ei tuoda uuteen kouluun. Tampereen
Taidemuseo hakee taideteokset pois ennen rakennustöiden aloittamista ja vastaa niiden
varastoinnista. Investoinnissa ei ole varauduttu uusien taideteoksien toteuttamiseen kohteessa.

5. HANKKEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET

5.1. Toiminnan tavoitteet

5.2. Aikataulu- ja kustannustavoitteet
Vuoden 2025 talousarvion valmistelussa hankkeelle on esitetty määrärahaa vuosille 2025–2028.
Määrärahat esityksessä jakautuvat seuraavasti: vuosi 2025 300 000 euroa, vuosi 2026 6 000 000
euroa, vuosi 2027 15 000 000 euroa ja vuosi 2028 8 200 000 euroa, yhteensä 29 500 000 euroa.
Hanketta esitetään jatkettavaksi hankesuunnitteluvaiheeseen ja hankkeen määrärahaa
tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi. Toteutuksen
edellytyksenä on, että vuosien 2026–2028 määrärahaa tarkistetaan kustannusarvion mukaiseksi.
Hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua.

Rakennustyöt toteutetaan yhdessä vaiheessa. Rakennustöiden kestoksi on arvioitu noin 18
kuukautta.

Alustava aikataulu (yhteistoiminnallisen kvr-mallin mukainen aikataulu)

1. Tarveselvityksen hyväksyntä joulukuussa 2024
2. Hankesuunnittelu käynnistyy tarveselvityksen hyväksynnän jälkeen tammikuussa 2025
3. Hankesuunnitelma valmis hyväksyntää varten toukokuussa 2025
4. KVR-urakoitsijoiden kilpailutus kesäkuu 2025-maaliskuu 2026
5. Kehitysvaihe huhtikuu 2026 – joulukuu 2026
6. Koulu siirtyy väistötiloihin kesällä 2026
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7. Vanhan koulurakennuksen ja nuorisotilojen purkutyöt kesäkuu 2026 – lokakuu 2026
8. Toteutussuunnitelman hyväksyminen joulukuussa 2026
9. Pääpiirustukset valmiit rakennusluvan hakua varten elokuu 2026
10. Rakennustyöt maaliskuu 2027 – lokakuu 2028
11. Käyttöönotto tammikuussa 2029

Jatkosuunnittelussa rakennuskustannuksia pyritään alentamaan. Rakennusinvestointiin kuuluvat
kiinteä kalustus myöhemmin määritettävässä laajuudessa, varustus ja laitteet, jotka tarkentuvat
mahdollisine hankintarajoineen toteutussuunnittelun yhteydessä. Irtokalusteiden ja - varusteiden
sekä opetusvarusteiden ja – laitteiden, mm. AV-laitteiden hankinta, ei kuulu investointiin. Nämä
hankinnat kuuluvat ns. ensikertaiseen kalustamiseen, joka suunnitteluineen on käyttäjien vastuulla.

5.3. Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet
5.3.1. Yleistä

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita,
Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut
Oy:n ja Tampereen kaupungin ohjeita (Rakennussuunnitteluohje 2024 Yleisosa,
Rakennussuunnitteluohje 2024 Rakennusosat, Päiväkotien suunnitteluohje, Perusopetuksen
suunnitteluohje).

Rakenteet suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä jäykistävien seinien
määrää pyritään minimoimaan rakennuksen sisällä. Muuntojoustavuus huomioidaan myös
ikkunoiden aukotuksen suunnittelussa.
Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Kaikissa
suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja
materiaalit sekä elinkaarenaikainen hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset. Suunnitteluratkaisuissa
tulee huomioida ilmastonmuutoksen tuomat haasteet.

Suunnittelussa uudisrakennuksen perustusten ja rungon käyttöiäksi määritetään 100 vuotta, muut
rakennusosat 50 vuotta.
Korjaussuunnittelun käyttöikä 30 vuotta, laajennusten osalta 50 vuotta.

Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 -järjestelmää.
Uudisrakennuksen / laajennusten runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan omarunkoisen
sääsuojan alla. Perusparannusosuuksilla vesikatto- ja julkisivukorjaukset tehdään omarunkoisen
sääsuojan alla.

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat -standardien mukaisille kuormille.
Kuormituksissa tulee huomioida myös huollon vaatimat eritystarpeet esimerkiksi korkeissa
huonetiloissa.

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että
ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristeet mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön
asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa
käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja. Perusparannusosuudella rakenteiden
lämmöneristysarvoja parannetaan vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa.

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmasto-ohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1
mukaan. Kaikkien käytettävien rakennusmateriaalien tulee olla M1 luokiteltuja.
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Rakennuksen paloluokka P1.

Rakennetaan teräsbetoninen S1-luokan väestönsuoja.

Kaikkiin huoltokohteisiin tulee olla turvalliset kulkuyhteydet.

5.3.2. Uudisrakennus

Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien
poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden mukaisten sokkelikorkeuksien
toteutuminen.
Rakennus perustetaan maanvaraisesti murskearinan varaan teräsbetonianturoiden välityksellä
pohjarakennesuunnitelmien mukaan. Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaarikatkot ja koko
rakennuksen alla perusmaa muotoillaan salaojiin päin kalistavaksi. Alapohjat rakennetaan
maanvaraisina ja täyttökerrokseen asennetaan radonputkitus. Rakennuksen alle jäävän kellarin
seinän taakse toteutetaan tuulettuva ryömintätila.  Ratkaisulla poistetaan maanvastainen
seinärakenne, jonka vedeneristys ei olisi elinkaaren aikana uusittavissa.
Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja -pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina
matalaleukapalkeilla.  Rakennuksen kerroskorkeus 4 metriä. Julkisivuratkaisuja tarkennetaan
hankesuunnittelun aikana. Isot lasiseinät toteutetaan vakiorakenteisina ja niiden sijainnissa ja
koossa tulee huomioida sisäilmaolosuhteidenhallinta.
Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä.
Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät suojaamaan ulkoseiniä. Vesikatteeseen
tehtävät läpimenot minimoidaan. Yläpohja- ja vesikattorakenteissa huomioidaan
aurinkopaneelijärjestelmän asentaminen vesikatolle.
Märkätilojen väliseinät toteutetaan kivirakenteisina, muut kevyet väliseinät levyrakenteisina. Luokka-
ja ryhmätilojen välille toteutetaan siirtoseiniä.
Alakattoja käytetään pääosin kaikissa tiloissa.
Ullakkotiloihin, vesikatolle sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet.
Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain.

5.3.3. Perusparannus ja laajennukset

Kuntotutkimuksissa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet uusitaan ja
rakenteet korjataan toimimaan oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään
erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen.
Laajennusten rakenteet toteutetaan kuten kohdassa 5.3.2 esitetyn uudisrakennuksen rakenteet.
Laajennusten liittymäkohdista puretaan kaikki vanhat julkisivu- ja eristemateriaalit ja liitoskohdat
toteutetaan tiiviinä rakenteina.
Rakennuksesta poistetaan kaikki asbestia ja haitta-aineita sisältävät rakennusosat.

5.3.3.1. Ulkopuoliset rakenteet
Rakennuksen ympärillä uusitaan salaojat ja perusmuurit eristetään niiltä rakennuksen sivuilla, joilla
toimenpidettä ei ole tehty 2017. Maanpintojen kallistuksia parannetaan rakennuksesta poispäin
kallistaviksi ja haitallisen lähellä rakennusta oleva kasvillisuus poistetaan. Sadevesien hallintaa
pihan osalla parannetaan kattovesien johtamisella suoraan sadevesijärjestelmään sekä lisäämällä
sadevesikaivoja tarvittaville alueille.

5.3.3.2. Perustukset, sokkelit ja maanvastaiset seinärakenteet
Uusia perustusrakenteita toteutetaan tarvittavin osin uusien ilmanvaihtokonehuoneiden alueille.
Kantavien rakenteiden alaosiin toteutetaan kapillaarikatkoja kosteuden nousun estämiseksi.



TAMPEREEN KAUPUNKI
KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA 25 (33)

Kellarin rakennuksen alle jäävissä maanvastaisissa seinärakenteissa huomioidaan pintarakenteissa
mahdollinen kosteusrasitus.

5.3.3.3. Alapohjat
Kellarissa vanhan autotallin alapohjarakenne uusitaan kapillaarikatkoineen, muuten kellarin
alapohjarakenteiden liittymät tiivistetään.
Ryömintätilaisten alueiden alapohjarakenteet tiivistetään, tilat puhdistetaan ja tuuletetaan
koneellisesti.
Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteiden liittymät tiivistetään ja lattialuukut uusitaan.
Liikuntasalin alapohjarakenne uusitaan kapillaarikatkoineen.
Alapohjarakenteisiin tehdään viemärimuutosten vaatimat uusinnat. Alueilla, jossa laajasti
viemärimuutoksia, uusitaan koko alapohjarakenne.
Uusittaviin alapohjarakenteisiin asennetaan radonputkitus.

5.3.3.4. Runko ja ulkoseinät
Ulkoseinärakenteista uusitaan vanhat eristeet ja ulkokuori. Uudet julkisivumateriaalit tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheessa. Kaikki elementtisaumat ja rakenneliittymät tiivistetään.
Uudet ilmanvaihtokonehuoneet tehdään teräs- tai puurakenteisina. Vanhoja runkorakenteita
vahvistetaan konehuoneiden alueilla tarvittavin osin.
Vanhoihin holvin alapuolella oleviin teräsbetonipalkkeihin ei tehdä uusia varauksia talotekniikalle,
jolloin kaikki tekniikka tulee kulkemaan palkkien alapuolella.
Ontelolaataston ilmanvaihtokanavina toimivat ontelot poistetaan ilmanvaihtokäytöstä ja läpimenot
tiivistetään.
Kevytrakenteiset tuulikaapit rakennetaan kokonaan uudestaan.
Ikkunat ja ulko-ovet uusitaan.

5.3.3.5. Välipohjat
Välipohjiin tehdään tekniikkahormien vaatimat muutokset tukirakenteineen.

5.3.3.6. Yläpohjat ja vesikatto
Yläpohjarakenteen ontelolaattaholvi tiivistetään ja kaikki holvin yläpuoliset eristeet ja
vesikattorakenteet uusitaan. Liikuntasalin puurakenteisesta yläpohjarakenteesta uusitaan eristeet,
höyrynsulku sekä sen alapuoliset koolaus- ja levyrakenteet. Kaikki vesikatteet uusitaan toteuttaen
ne aluskatteellisina rakenteina. Vesikaton kallistukset yhteensovitetaan laajennusten kanssa.

5.3.3.7. Pintarakenteet ja kalusteet
Kaikki pintarakenteet ja kalusteet uusitaan. Kaikki muuten pinnoittamattomat betonipinnat
pölynsidontakäsitellään.
Huonetilojen akustiikka ja tilojen välinen ääneneristys toteutetaan tilojen käyttötarkoituksen mukaan.

5.4. Tekniset olosuhdevaatimukset
5.4.1. LVI-tekniikka

Järjestelmissä käytetään toimiviksi ja kestäviksi osoittautuneita energiatehokkaita
kokonaisratkaisuja ja laitteita. Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on käyttökelpoinen,
kestävä, energiatehokas ja helppohuoltoinen rakennus.

Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien
helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita
sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita.
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5.4.1.1. Ilmanvaihto
5.4.1.1.1. Uudisvaihtoehto:

Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla.
Ilmastointikoneiden palvelualuejako ja ohjaustapa suunnitellaan todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen
mukaan. Rakennuksen ilmastoinnin ilmamäärät suunnitellaan sisäilmaluokan S2 mukaisesti 8l/s/hlö,
vakioilmavirtajärjestelmänä. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen mukaan.

Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla
osateholla. Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle ilmamäärälle ja lisäksi mitataan
osateho.

Alustava konejako on:

TK01 Päiväkodin tilat, pyörivä LTO

TK02 Hallinto- ja neuvottelutilat pyörivä LTO

TK03 opetustilat, pyörivä LTO

TK04 opetustilat, pyörivä LTO

TK05 opetustilat, pyörivä LTO

TK06 Keittiö, nestekiertoinen LTO

TK07 Ruokasali, pyörivä LTO

TK08 Liikuntasali, pyörivä LTO

TK09 Teknisen työt, vastavirta LTO

TK10 Sosiaalitilat, vastavirta LTO

Purunpoistolaitteisto

Pölynpoistolaitteisto

Porrashuonekohtaiset ilmavaihtokoneet

5.4.1.1.2. Perusparannusvaihtoehto

Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan. Rakennus varustetaan voimassa olevan
määräystason edellyttämillä ilmanvaihtojärjestelmillä. Ilmanvaihtokoneiden järkevällä
palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen
mukaan. Sisäilmaston laatutasotavoitteena on sisäilmastoluokka S2 8 l/s,hlö
vakioilmavirtajärjestelmänä, olemassa olevan rakennuksen asettamat tilarajoitteet huomioiden.
Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen ja tilan toiminnan perusteella.

Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla
osateholla. Ennen rakennuksen käyttöönottoa Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle
ilmamäärälle ja lisäksi mitataan osateho.

Alustava konejako on:
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TK01 Päiväkodin tilat, pyörivä LTO

TK02 Yhteistilat, pyörivä LTO

TK03 Sosiaalitilat, vastavirta LTO

TK04 Henkilökunnan tilat ja neuvottelutilat pyörivä LTO

TK05 Keittiö, nestekiertoinen LTO

TK06 Ruokasali, pyörivä LTO

TK07 Liikuntasali, pyörivä LTO

TK08 Sosiaalitilat, vastavirta LTO

TK09 Osa A opetustilat, pyörivä LTO

TK10 Osa B opetustilat, pyörivä LTO

TK11 Osa C Opetustilat, pyörivä LTO

TK12 Osa C Sosiaalitilat, vastavirta LTO

TK13 Teknisen työt, vastavirta LTO

TK14 Laajennusosa opetustilat 1, pyörivä LTO

TK15 Laajennusosa opetustilat 2, pyörivä LTO

TK16 Laajennusosa sosiaalitilat, vastavirta LTO

Purunpoistolaitteisto

Pölynpoistolaitteisto

5.4.1.2. Liittymät
Rakennus liitetään olemassa olevia liittymiä hyödyntäen Tampereen Energia Oy:n
kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi- ja viemäriverkostoihin. Sadevesiviemäröinti
johdetaan viivytyslaitteiston välityksellä Tampereen veden sadevesiviemäriverkostoon.

5.4.1.3. Vesi- ja viemäri
5.4.1.3.1. Uudisvaihtoehto

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Kalusteina käytetään
kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita huomioiden koulun ja
päiväkodin erityispiirteet kalusteiden malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan elektronisia,
kosketusvapaita sekoittajia.

Keittiötilat viemäröidään rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään
haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin.
Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien kourujen ja syöksytorvien kautta
sadevesiviemäriverkostoon. Vesi- ja viemärijärjestelmien toteutuksessa huomioidaan siivottavuus.

5.4.1.3.2. Perusparannusvaihtoehto
Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistot sekä pihan viemäröinti uusitaan. Rakennus varustetaan
uudisvaihtoehdon mukaisesti.
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5.4.1.4. Lämmitys
5.4.1.4.1. Uudisvaihtoehto

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Kalusteina käytetään
kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita huomioiden koulun ja
päiväkodin erityispiirteet kalusteiden malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan elektronisia,
kosketusvapaita sekoittajia.

Keittiötilat viemäröidään rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään
haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin.
Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien kourujen ja syöksytorvien kautta
sadevesiviemäriverkostoon. Vesi- ja viemärijärjestelmien toteutuksessa huomioidaan siivottavuus.

5.4.1.4.2. Perusparannusvaihtoehto

Rakennuksen lämmitysjärjestelmät uusitaan. Rakennus varustetaan uudisvaihtoehdon mukaisesti.

5.4.1.5. Jäähdytys

Sekä perusparannus- että uudisvaihtoehdossa keittiön, hallinto- ja päiväkotitilojen tuloilmakoneet
varustetaan jäähdytyksellä. Jäähdytys toteutetaan ulkoasenteisella vedenjäähdytyskoneella.

5.4.1.6. Rakennusautomaatio
5.4.1.6.1. Uudisvaihtoehto

Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä.
Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka
liitetään Tampereen Tilapalvelut Oy:n keskusvalvomoon. Valvonta-alakeskukset sijoitetaan
lämmönjakohuoneisiin ja ilmanvaihtokonehuoneisiin.

5.4.1.6.2. Perusparannusvaihtoehto
Rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan. Rakennus varustetaan uudisvaihtoehdon mukaisesti.

5.4.2. Sähkötekniikka

5.4.2.1. Yleistä

Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden
suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja
elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valita mahdollisimman energiatehokkaiksi.

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennukseen sellaiset toteutusratkaisut, joissa on huomioitu
tilojen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä erilaiset käyttöajat ja
käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen käyttöikätavoite on
35 vuotta.

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa
noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan suunnittelu- ja
erillisohjeita.

Rakennuksen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan
halogeenivapaita (HF) kaapelointeja sekä putkitus- ja uppoasennusjärjestelmiä käyttäen.
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Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian käyttämiseksi
apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Järjestelmän on nimellisteholtaan n. 50kWp.
Käytettävien aurinkopaneelien hiilijalanjäljen materiaalipäästöjen maksimiarvo on 150 kg/m2 ja
hyötysuhde minimiarvo 20 %.

Rakennuksen kaikki nykyiset sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät uusitaan
kokonaisuudessaan perusparannuksen yhteydessä, johtuen rakennusten erittäin laajoista
rakennus- ja LVI-teknisistä perusparannustoimenpiteistä. Lisäksi sähkö-, tieto-, turva- ja
valvontajärjestelmien elinkaarin pysyy samassa tahdissa LVI-tekniikan kanssa, eikä niille jouduta
tekemään myös käyttöä hankaloittavia eriaikaisia perusparannustoimenpiteitä.

5.4.2.2. Liittymät

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:
Sähköverkkoon (Tampereen Energia Sähköverkko Oy),
Kiinteistö liitetään alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon omalla 0,4kV:n kuluttajaliittymällään.
Liittymän arviotu koko on L630 ja sen tulosuunta säilyy entisenä.

Tietoliikenneverkkoon (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta),
Kiinteistö on liitetty Tampereen kaupungin tietoverkkoon omalla valokuituliittymällään, joka
säilytetään. Liittymän tulosuunta säilyy entisenä.

5.4.2.3. Sähkönjakelu ja johtotiet

Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä tavanomaista
kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voida ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja
rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta.

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-
järjestelmät.

Kiinteistön sähkön kulutukset mitataan pääkeskuksella. Jakeluverkkoyhtiön käyttöpaikat toteutetaan
rakennuksen omistajalle, keittiö operaattorille (Voimia) ja teleoperaattorien tukiasemalaitteille
(Telia/Elisa/DNA/Varalla).

Lisäksi rakennuksen sähkön energiankulutusta tai -tuottoa sekä kaikkia laatusuureita mitataan
rakennuksen sähköenergian mittausjärjestelmällä. Nämä takamittaus kokonaisuudet ovat, mm. LVI,
keittiö, sulanapitolämmitykset, sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataus sekä poikkeukselliset
kokonaisuudet (esim. jäähdytys- ja aurinkosähköjärjestelmä).
Kaikki mittaukset toteutetaan väyläpohjaisilla (modbus) verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot
viedään rakennusautomaatiojärjestelmään.

Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erillisiin
kulutusmittauksiin.

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteistolle.
Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta
käynnistynyt. Mahdollinen kompensointi toteutetaan estokelaparistolla.

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo
kohtaisia UPS-laitteita.

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 2kpl sähkökäyttöisten
kulkuneuvojen peruslatausasema (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 15 pysäköintipaikalle
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toteutetaan putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa
asentaa latauspisteet. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan /
rajoitetaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Lataustehon mitoitus määrittämään ja rajoittamaan
siten, että kiinteistön liittymisluokka ei tästä syystä kasva. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen
latauspisteet toteutetaan julkiseen käyttöön ja lataussähkö laskutetaan käyttäjältä.

Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloinneille toteutetaan rakennus- ja kerrostason
pääreiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt.
Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset
kenttäpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla.

Toimisto-, opetus- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti metallisiin
johtokanaviin tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla.

Päiväkodin tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan putkittamalla uppoasennuksena seinä- ja
kattorakenteeseen.

Lattiarasioita ei toteuteta yleisenä sähkönjakeluratkaisuna tiloissa, vaan tarvittaessa tilojen
keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta esim. pistorasiapylväillä yms. ratkaisulla.
Lattiarasioita voidaan toteuttaa neuvottelu- ja kokoustiloihin tarvittaessa.

Peruskorjausalueen alakatottomissa sekä toisarvoisissa tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan
pinta-asennuksena.

Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan
määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset.

5.4.2.4. Valaistus

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien sekä työsuojelumääräysten
vaatimukset täyttäväksi, huomioiden eri tilojen ja ulkoalueiden käyttötarkoitukset ja vaatimukset
valaistukselle. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä energialuokka-
vaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla.

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää
pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi.
Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikoistapauksessa tilaajan kanssa erikseen sovitusti.
Aula-alueilla tehosteseinien yms. erikoiskohteiden kohdevalaistus toteutetaan kosketinkiskoon
asennettavilla valaisimilla.

Sisävalaistuksen hallinta suunnitellaan ja toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä
(Dali), jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. Kaikissa tiloissa hyödynnetään
läsnäolotunnistus-, himmennys sekä painiketoimintoja, kun se on tilan toiminnan tai
käyttöajankohdan kannalta järkevää. Yleisötiloissa valaistusta ohjataan lisäksi aikaohjauksilla.
Vakiovalo-ohjauksen käytöstä ja laajuudesta sovitaan tilaajan kanssa erikseen toteutussuunnittelun
yhteydessä.

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämöalueelle toteutetaan
esitysvalaistus.

Julkisivuun ja piha-alueille toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus.
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5.4.2.5. Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän
toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät.

Poistumisvalaistus-, paloilmoitin-, savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan
määräysten mukaisesti.

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava yleiskaapelointistandardien mukainen
CAT6A tietoliikennekaapelointijärjestelmä.

Rakennukseen toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja
täydentävänä osana).

Rakennuksen tiloihin toteutetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat
kaapeloinnit liittimineen. (Laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle).

Yleisötiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- tai ohjelmaäänentoistoa, tulee ottaa
huomioon kuulorajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille.

Rakennukseen toteutetaan laajakaistainen matkaviestinlaitteiden sisäpeittoantennijärjestelmä
palvelemaan käyttäjän tarpeita.  Paloviranomaisen määräyksestä kohteeseen toteutetaan Virve 2.0
sisäkuuluvuus. Tässä tapauksessa matkaviestilaitteiden sisäpeittoantennijärjestelmä toteutetaan
kaksoiskaapelointiratkaisuna. Lisäksi VSS-tilan toteutetaan passiiviantennijärjestelmällä.

Rakennuksen ulko-oville toteutetaan kulunvalvonta sekä hätälukitus/-avaus.
Kaupungin eri palvelualuetoimijoiden (esim. kasvatus + opetus/kulttuuri/sote) käytössä olevien
rakennusosien välisille sisäoville toteutetaan kulunvalvonta, kun todetaan työntekijöiden liikkumisen
rajoittamiselle tarvetta. Henkilökunnan käyntioville toteutetaan varaus työaikapäätteelle. Iltakäytön
sisääntuloihin toteutetaan mobiililaitetunnistautuminen oven avaamiseksi.

Rakennukseen toteutetaan lisäksi ovipuhelin-, lähiverkko-, wlan-, varattuvalo-, sisäänpyyntö-,
avunpyyntö-, ajannäyttö-, Info-TV -järjestelmät tilojen käyttötarkoituksen ja suunnitteluohjeiden
mukaisessa laajuudessa.

Rakennukseen toteutetaan murtoilmoitinjärjestelmä, jolla suojataan rakennuksen ulkovaipan aukot
sekä 1.kerroksen ulkovyöhykkeen tilat.

Rakennukseen toteutetaan kameravalvontajärjestelmä, jolla valvotaan rakennuksen julkisivut,
sisääntulot sekä kerroskäytävien risteysalueet. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta tallennin
liitetään lisäksi kaupungin tietoliikenneverkkoon.

5.4.3. Energialuokkatavoite
Uudisvaihtoehto:
Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen
elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.

Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 85 (kWhE/m2 vuosi).

Perusparannusvaihtoehto:
Energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmanvaihtojärjestelmä tehokkailla korkean
hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla. Teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko
rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.
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Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella
lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan termostaattiset
patteriventtiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja sisäilman lämpötila säädettyä
halutuksi. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa
muutamalla asteella käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. Jäähdytys toteutetaan
energiakierrätysratkaisulla.

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki
lämmitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden
pienentämiseksi.

Sähkö- ja tietoteknisten ratkaisujen tulee noudattaa kiinteistötyypille määritettyä energiavaatimusta
ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla.
Rakennukseen toteutetaan energiatehokas yleisvalaistus (n. 8W/m2) led-valaisimia käyttäen.
Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan esim.
liiketunnistimia käyttämällä.

5.4.4. Teknisten tilojen tilavaatimukset
LVI:n tilavaraukset on esitetty arkkitehdin luonnospiirustuksissa.

Sähkö- ja teletilat n. 1,2 % kiinteistön bruttopinta-alasta. Tilavaraus sisältää sähkö, tele ja
turvajärjestelmien tilatarpeen. Sähkö- ja teletilavaraus tarvitaan jokaista 500…750 m² kohden. Pisin
kohtisuora etäisyys tilavarauksesta mitoitusalueen reunaan 40 m. Sähkötilavauraus tulisi sijoittaa
mahdollisuuksien mukaan eri kerroksissa päällekkäin sekä mahdollisimman ”kiinteälle” kohdalle
(muutoksien tullessa keskustilan siirtäminen ei ole mielekästä). Pieniä tilavarauksia ei ole huomioitu
(paloilmoitinkeskus, savunpoiston ohjauskeskus, jne.). IVKH-tilojen osalta ei ole huomioitu
sähkötilavarausta (=vapaa seinätila).

5.5. Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma

Kanjonin koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden
arviointijaksolla 6 412 tCO2e. Uudisrakennuksen hiilijalanjälki on 15,71 kg CO2e/m2 /a.
Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty Ympäristöministeriön menetelmän mukaisia
kertoimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana.

5.6. Elinkaarikustannuslaskelma
Suunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen uudisrakennuksen elinkaarikustannus on
50 vuoden arviointiajanjaksolla 75 236 000 euroa.
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6. LIITTEET

 Tilaohjelma
 Alustava tontinkäyttöluonnos 18.6.2024 / Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy
 Aikataulu

Lisäksi käytettävissä:
 Alustava kustannusarvio 24.6.2024 / Ramboll Oy
 Rakennuksen Ilmastoselvitys 20.6.2024 / Ramboll Oy
 Elinkaarikustannuslaskelma 25.6.2024 / Ramboll Oy
 Energian tavoitekulutuslaskelmat 20.6.2024 / Ramboll Oy
 Rakennettavuusselvitys 11.1.2024 / Taratest Oy
 Rakennushistoriaselvitys 15.12.2023 / Arkkitehtitoimisto Forssi Oy
 Kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 16.2.2024 / Ideastructura Oy
 Julkisivujen kuntotutkimus 16.2.2024 / Ideastructura Oy
 Salaojaputkistojen sekä sähkö- tele- ja turvajärjestelmien kuntotutkimus 16.2.2024 /

HEPAConsulting Lukkari Oy
 Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Kanjonin nuorisotalo 25.6.2020 / Dimen Oy
 LVV-kuntotutkimus Kanjonin koulu ja nuorisotalo 1.9.2020 / Suomen Talokeskus Oy

 Kanjonin koulutalo, piha-alueen maaperän haitta-ainetutkimus 22.2.2024 / Ramboll Oy
 Puustokartoitus 30.11.2023 / Tampereen Infra
 Tarkekuvat, pistepilvi ja 3d kuvaus 24.10.2023 / Geounion Oy
 Kanjonin koulun liito-oravaselvitys 22.5.2024 / WSP Finland Oy
 Tampereen kaupungin suunnitteluohjeet:

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/


