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Maarakennus- ja perustustyöt
9/2021 - 1/2022

Katsomon rakennustyöt

2/2022 - 30.6.2022

Pesäpallon Itä-Länsi tapahtuma
8.-10.7.2022

Viimeistelytyöt pesäpallokauden
jälkeen 10-12/2022

Oheistilojen rakennustöiden

aloitus 10/2023

Tilojen käyttöönotto 12.6.2024

Töiden vastaanotto 12.7.2024

Hankeaikataulu
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Kaupin urheilupuiston tarveselvitys hyväksyttiin 1/2019.

Uusi pesäpallo- ja hiihtostadion sekä katsomorakennus,
jossa katetut katsomotilat 2 500 hengen yleisölle.

Hankesuunnitelma hyväksyttiin 4/2021.

Tarveselvityksen päivitys hyväksyttiin 11/2022.

Katsomorakennuksen toteutussuunnitelma hyväksyttiin
12/2021 ja oheistilat päätettiin toteuttaa myöhemmin.

Oheistilojen toteutussuunnitelma hyväksyttiin 9/2023.
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Katsomorakennuksen yhteyteen sijoittuu oheistiloja mm.
pukuhuoneita pesutiloineen, wc-tilat, monitoimitila
sisäharjoitteluun, kokous-, toimisto- ja monitoimitiloja
tapahtumia varten, selostamo, median tilat, varusteiden
huoltotiloja sekä tekniset tilat.

Lisäksi rakennuksen yhteydessä on siirrettäviä myynti- ja
varastotiloja.

Stadion on kesäkaudella pesäpallon käytössä ja talvisin
hiihtostadionina.

Rakennus on suunniteltu mahdollisimman esteettömäksi ja
muuntojoustavaksi.

Rakennus- ja talotekniikkatyöt kilpailutettiin avoimena
EU-hankintana 24.4.-31.5.2023. Rakennustöistä saatiin
kolme tarjousta, IV-töistä kuusi, putkitöistä kolme ja sähkötöistä
kolme tarjousta. Toteutuskustannusarvio oli 5,5 M€ saatujen
halvinten tarjoushintojen perusteella.

Toteutuskustannusten määrärahaylityksen takia rakennustöistä
saadut tarjoukset hylättiin ja siirryttiin hankintalain mukaiseen
neuvottelumenettelyyn.

Kustannusten pienentämiseksi päätettiin luopua 2. kerroksessa
olevista toimistotiloista sekä kokous- ja neuvottelutilasta. Lisäksi
vähennettiin teräsrakenteita ja tehtiin materiaalimuutoksia.

Muutoksilla saatu uusi toteutuskustannusarvio oli 4,686 M€.
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Toteutuskustannukset ovat 5 175 775 euroa, joten
toteutussuunnitelman kustannukset ylittyvät yhteensä
489 775 eurolla. Vaikutus vuosivuokraan on 29 387 €.

Kustannusten nousuun vaikuttaneita asioita:

 aikatauluviiveistä johtuneet lisäkustannukset 86 900 €
 pukukaappien lukitusjärjestelmän lisätyöt 76 200 €
 stadionin äänentoistojärjestelmän lisätyöt 41 250 €
 teräspalkkien sovitus- ja muutostyöt 19 900 €
 keittiön kalustuslisäykset 13 800 €
 kattorakenteiden koolausmuutokset 13 000 €
 piha-alueen viemäröinti- ja putkitusmuutokset 12 600 €
 monitoimisalin lyöntiverkkojen lisäykset 11 900 €
 huoltokonttien porraslisäykset 10 900 €
 piha-alueen lisäasfaltointi 10 000 €.

Hanke: Kaupin pesäpallostadionin oheistilat
Hanketyyppi: Lisärakentaminen, katsomon oheistilat
Katsomopaikat 2 516 kpl
Laajuus 1 312 brm2

Katsomon oheistilat
Toteutuskustannukset 8.5.2025

Hankinta-arvoerittely TS TOTEUTUNUT
€/brm2 € €

1. Rakennuttamiskustannukset 227 225 000 297 170

2. Rakennustekniset työt 2 264 2 918 500 2 970 000

3. LV-työt 192 242 700 251 400

4. IV- työt 212 296 500 278 000

5. Sähkötyöt 541 709 500 709 500

6. Rakennusautomaatiotyöt 38 53 500 49 500

7. Lisä- ja muutostyöt 12,2 % 395 148 400 518 803

8. Rakennuttamispalkkio 2,0 % 77 91 900 101 402

  YHTEENSÄ (alv 0%) 3 945 4 686 000 5 175 775

KUSTANNUSTEN YLITYS 10,5 % 489 775


