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1 TIIVISTELMÄ   

Tampereen lyseon lukion osoite: F.E.Sillanpäänkatu 7, 33500 Tampere. 

Kiinteistötunnus: 837-107-116-48 

 

Rakennusvuosi on 1935 ja peruskorjaus tehtiin vuosina 1989 -1990. 

 

Tekniset muutokset: 

 

Rakennukseen tehdään perusparannus ja kaksi laajennusta. Toinen laajennus on 

laajentaminen alustatilaan länsisiiven alle ja toinen peni uusi piharakennus.  
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Tampereen lyseon lukiossa opetustilat ovat tällä hetkellä täysimääräisessä käytössä. 

Rakennuksessa toimii kansallinen ja IB-lukio. Opetussuunnitelman muuttuessa tarvitaan lisätilaa 

erilaisiin oppimisympäristöihin ja pienryhmiin. Lisäksi yli kolme vuotta lukiossa opiskelevien 

opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Opiskelijamäärä on täten kasvanut sisäänottoon nähden. 

Tilanpuute ja käytettävät tilat estävät ryhmien jakamisen pienryhmiksi tai useamman ryhmän 

kokoamisen eri oppiaineita integroiviksi opetusryhmiksi.  

 

Tarvittavaa lisätilaa opetustarkoituksiin otetaan länsisiiven alustatilasta.  Pihalle rakennetaan pieni 

lisärakennus (70 m2). Sitä käytetään liikuntatoimen tarpeisiin nykyisen kylmän vajan sijaan. Nämä 

toimenpiteet edellyttävät rakennusvalvonnan mukaan poikkeuslupaa, jota haetaan 

hankesuunnittelun aikana. 

 

Rakennus peruskorjataan sisältä ja ulkoa täysin. Piha-alueelle tulee muutoksia. Esteettömyys 

toteutuu noin 95 %. Kustannuksia säästävät ratkaisut: Raskasta ilmanvaihtoa tarvitsevat opetustilat 

siirretään ylimpään varsinaiseen opetuskerrokseen, josta on lyhyt matka konehuoneisiin 

ullakkokerokseen, keittiön ja ruokalan hormisto  pysyy entisellä paikallaan läpi koko rakennuksen 

kellarista ullakolle ja ullakkokerrokseen tulevat varsinaiset ilmanvaihtokonehuoneet suoraan 

tehostettua ilmanvaihtoa tarvitsevien luokkien päälle.  

 

Toiminnalliset muutokset:  

 

Nykyiset tilat ovat niukat ja opiskelijamäärä on kasvanut alkuperäisestä tilamitoituksesta. Näissä 

olosuhteissa ei pystytä vastaamaan uuden lukiolain ja syksyllä 2021 voimaanastuvan 

opetussuunnitelman pedagogisiin ja didaktisiin tavoitteisiin. Monipuoliset opetusmenetelmät ja 

oppiainerajat ylittävä opiskelu, joita uusi syksyllä 2021 voimaanastuva opetussuunnitelma painottaa, 

asettavat vaatimuksia fyysisille oppimisympäristöille. Niiden tulisi muodostua muunneltavista tiloista, 

pienryhmätiloista ja menetelmällisen oppimisen mahdollistavista tiloista. Näillä perusteilla 

tilaratkaisuja tulee tarkastella myös toiminnan lähtökohdista pinta-alan ja opiskelijamäärän vertailun 

lisäksi.  

 

Lyseon lukiossa toimiva kansainvälinen IB-lukio asettaa toimintansa kautta tiloille 

erityisvaatimuksia. Erityisesti luonnontieteet ja kuvataide tarvitsevat erikoistiloja. Myös lyseon lukion 

kansallista opetussuunnitelmaa opiskelevat valitsevat runsaasti luonnontieteellisiä oppiaineita, joten 

laboratoriotilat ovat tiiviissä käytössä. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun 

perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa 

ajattelua. 

 

Oppilasmäärä on 480 kansallisessa lukiossa ja 133 henkeä IB-lukiossa. Opiskelijamäärä kasvaa 

maltillisesti.  Lisätilan tarve voi nousta tämän maltillisen kasvun myötä arviolta noin 8-10 vuoden 

kuluttua nykyisestä ja siksi tontille voidaan myöhemmin harkita vielä asemakaavamuutosta 

lisärakennusta varten. Tämä kaavamuutos ei kuitenkaan koske nykyistä perusparannushanketta. 

 

 

Hankkeen aikataulu: 

 

Rakennuksen tarveselvitys valmis 6/ 2021. Hankesuunnittelu käynnistyy   suunnittelijavalinnan   

 jälkeen 9/2021.Hankesuunnitelma 1/2022 valmis hyväksyntää varten.  Toteutussuunnittelu 

 käynnistyy 3/2023. Rakennuksen rakennustyöt alkavat 8/2023 ja ne valmistuvat arviolta 

 5/2025. Rakennuksen käyttöönotto 8/2025 

Lapsivaikutusten arviointi: 

 

Hankkeessa ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia. 



  5 (28) 

 

 
 

 
 
 

 

Tarveselvitysesityksen on valmistellut hankeryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä: 

 

Johtaja Jorma Suonio / sivistyspalvelut, rehtori Jaana Nieminen, hoitotyön päällikkö Leena Vekara / 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, osastonhoitaja Heidi Härmä / Lasten, nuorten ja perheiden 

palvelut/opiskeluterveydenhuolto, suunnittelija Harri Haraholma / sotepalvelut, suunnittelija Matti 

Tanski / Pirkanmaan Voimia Oy, hankearkkitehti Kristiina Koskiaho ja kiinteistöpäällikkö Anni 

Andrejeff / Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmästä sekä LVI-asiantuntija Tapio Hyrkäs ja 

Pekka Paterno,  sähköasiantuntija Juha Rautiainen ja rakenneasiantuntija Minna Suomela 

Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Hankearkkitehti Kristiina Koskiaho on toiminut hankeryhmän 

sihteerinä ja koostanut tämän tarveselvityksen. Tarveselvitysvaiheen alustavat suunnitelmat on 

tehnyt Helamaa-Heiskanen Oy ja kustannusarvion A-Insinöörit Oy. 

 

 

 

 
 

Kuva 1 sijainti Pyynikintorin laidalla. F.E.Sillanpäänkatu 7 ns. Aurinkolinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Arvio kustannuksista  

 

 

Tavoitehinta on noin 17,9 miljoonaa euroa alv 0, johon sisältyy 10 % hankevaraus ilman 

irtokalustusta. Uuden irtokalustuksen kanssa hinta on 19,7 miljoonaa euroa alv 0. %. 

  

TAVOITEHINTA 
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Osa 

 

Taulukko 1 Arvio kustannuksista  

Arvio kustannuksista   

Investoinnit  alv 0 

Rakentamisen kustannus yhteensä 
(Haahtela-indeksi Tampereen pisteluku 
99,0 / 1.2021)    

Rakennus 1  17 750 000 € 

Rakennus 2 uusi piharakennus 118 000 € 

Yhteensä 17 868 000 € 

ARVIO: Irtokalustus, ensikertainen ( 
3000 € / oppilas, jos tarvitaan) 1 800 000 € 

Yhteensä (investointi + irtokalustus) 19 680 000 € 

Keittiölaitteiden kustannus (Pirkanmaan 
Voimia Oy:n investointi) 250 000 € 

Rakennuksen tasearvo ( 27.5.2021) 1 500 755,28 € 

Vaikutukset käyttömenoihin   

Arvio vuokratasosta / vuosi   

* pääomavuokra yhteensä 1 383 252 € 

* tontinvuokra 34 685 € 

* kiinteistönhoito, sisäiset vuokralaiset 174 603 € 

* kiinteistönhoito, Pirkanmaan Voimia Oy 6 039 € 

* kunnossapito 89 639 € 

Vuokra yhteensä  1 688 218 € 

Toiminnan kustannukset € / vuosi  
Lukio-opetuksen ja muun henkilöstön 
henkilöstökustannukset 2 800 000 € 

Muut toiminnan kustannukset:                                   1 100 000 € 

* siivouskustannukset €/m2/kk 0,94 €/m2/kk 

* ateriakustannus, lukio 260 000 €/vuosi 

Muut toiminnan kustannukset 
on sisällytetty kokonaiskustannuksiin: 
palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet, muut, 
lisätietoja esittelijältä   

Toiminnan kustannukset yhteensä 3 900 000  € 

Väistötilakustannukset 1 911 407 € / vuosi 
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1.2 Laajuustiedot  

Taulukko 2 Laajuustiedot Tarveselvitysvaihe rakennus 1 – perusparannus. Huom. Pinta-alat mitattu 
lähtötietopiirustuksista  

Rakennus 1 perusparannus Treen lyseon luko  

Kerrosluku   5+kellari ja ullakko 

Bruttoala (ilman kylmää ullakkoa, mukaan lukien IV-
konehuone) 

 7050 brm2 

Kerrosala  6990 kem2 

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken 
seuraavasti: 

 5343 htm2 

   opetuspalvelut 5164 htm2 

    htm2 

   avo- ja asumispalvelut (oppilashuolto) 55 htm2 

   Pirkanmaan Voimia Oy  124 htm2 

Hyötyala  hym2 

Tilavuus  25 000 m3 

 

Taulukko 3 Laajuustiedot Tarveselvitysvaihe rakennus 2 - uudisrakennus 

Rakennus 2 uudisrakennus piharakennus  

Kerrosluku   1 

Bruttoala  70 brm2 

Bruttoala, kylmät varastotilat  brm2 

Kerrosala  70 kem2 

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken 
seuraavasti: 

 65 htm2 

   opetuspalvelut 65 htm2 

     htm2 

  htm2 

Hyötyala 60 hym2 

Tilavuus  280 m3 

 

2 NYKYTILANTEEN ANALYYSI 

2.1 Toimialan kuvaus  

Lukiokoulutus 

 

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot 

yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 

  

Lukiokoulutuksen palvelukokonaisuus käsittää nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen, aikuisten 

maahanmuuttajien perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen. Lukiokoulutuksen 

palveluryhmään sisältyy lisäksi Tampereen kaupungin alueella sijaitsevan koko toisen asteen 

opiskelijahuoltopalvelujen toteuttaminen. Oppivelvollisuuden pidentäminen tekee toisen asteen 

koulutuksesta kunnan pakollisiin palveluihin.   

  

Tampereen kaupunki järjestää lukio-opetusta kuudessa päivälukiossa ja yhdessä aikuislukiossa. 

Tampereen kaupungin lukioilla on viisi valtakunnallista OKM:n myöntämää erityistehtävää: urheilu, 

kuvataide ja design, englanninkielinen IB-opetus, luonnontieteet sekä musiikki ja musiikkiteatteri. 

Omina opetussuunnitelmallisina painotuksinaan ovat matematiikka -tekniikka sekä Eurooppa-

linja. 
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Tampereen kaupungin lukioissa opiskelee yhteensä 3285 opiskelijaa sekä Aikuislukiossa 550 

opiskelijaa.  

 

Opiskeluterveydenhuolto  

 

Terveydenhuoltolaki (2011/1326) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 

(VNA338/2011) säätelevät opiskeluterveydenhuollon sisältöä ja määrää. Palveluissa on keskeisenä 

monialainen yhteistyö sekä perhekeskustoimintaan ja sen kehittämiseen osallistuminen 

 
Opiskeluterveydenhuollossa huolehditaan kokonaisvaltaisesti Tampereella ja Orivedellä sijaitsevien 

oppilaitosten opiskelijoiden terveydestä. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä 

ja opiskelukykyä sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja opiskeluyhteisön 

hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa sekä terveyden- ja sairaanhoidon palveluja.      

Opiskeluterveydenhuolto on osa toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuoltoa toimien monialaisessa 

yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. 

 

Opiskeluterveydenhuollon palveluun voi tulla ympäri vuoden matalalla kynnyksellä myös ilman 

ajanvarausta, jolloin odotustilassa voi olla lukuisia odottelijoita. Terveystarkastuksiin ja muille 

yksilökäynneille sovitaan aika etukäteen.  Palvelua toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. 

 

Uudet tilat on yhteistyön kannalta hyvä sijoittaa muun opiskeluhuollon läheisyyteen. Jatkossakin 

tarvitaan opiskeluterveydenhuollon käyttöön kaksi vastaanottohuonetta, odotustila ja pieni lepotila. 

Lisäksi tarvitaan asiakas-WC tilojen läheisyyteen. Tällä hetkellä ei ole tiedossa tarvetta toiminnan 

laajentamiseen. 

 

  

                

 

   

 

  

2.2 Nykyiset tilat 

Rakennukset ovat toimineet alkuperäisessä käytössään koko historiansa ajan. Rakennukset ovat 

säilyneet hyvin pitkälle alkuperäisessä asussaan. 

 

Koulutilat: Lukiossa opiskelee vähän yli 600 opiskelijaa. Vuosittainen sisäänotto on 185 opiskelijaa, 

joista 25 aloittaa opintonsa yhtiskuntatieteitä painottavalla Eurooppa-linjalla ja 45 kansainvälisessä 

lukiossa. Lukion opintovuosi jakautuu viiteen periodiin. Jokaisen periodin aikana opetusta annetaan 

keskimäärin 140-150 opetusryhmässä. Nykyiset tilat eivät mahdollista opetusryhmien joustavaa 

yhdistämistä tai eriyttämistä, eivätkä vastaa modernin oppilaitoksen sekä opetussuunnitelman lukio-

opetukselle asettamien tavoitteiden toteuttamista.  

  

Rakennuksessa on opetustiloja viidessä kerroksessa, kylmä ullakkotila ja pohjakerroksessa toimiva 

ruokala. Ruokala ei mitoitukseltaan ole riittävä opiskelijamäärään nähden. Ruokailut joudutaan 

porrastamaan useaan ruokailu vuoroon, mikä puolestaan jäykistää päivittäistä 

aikataulusuunnittelua. Koulukiinteistössä ei ole yhtään paikkaa, jossa koko koulu voisi kokoontua 

yhteen, mutta ruokalan laajennuksella voisi tilaan mahduttaa esim. kaksi ikäluokkaa. Ruokalan 

riittävällä laajennuksella sitä voisi käyttää koulun joustavana monitoimitilana. 

 

Oppilashuolto: Opiskeluterveydenhuollon tilat ovat tällä hetkellä rakennuksen kivijalassa 

Pyynikin palloilukentän puoleisessa päädyssä. Opiskeluterveydenhuoltoon on oma 

sisäänkäynti ja käytössä on kaksi työhuonetta sekä pieni odotustila. 
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Opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Opiskeluterveydenhuolto toimii 

fyysisesti erillään muista opiskeluhuollon toimijoista. 

 

 
Toimijoiden nykyiset tilakustannukset (vuosi 2021) Taulukko 4 Toimijoiden nykyiset tilakustannukset Luvut 
sisältävät vain vuokrakulut, eivät puhtauspalveluita. 

 

Toiminta euroa/kk euroa/vuosi 

Opetuspalvelut 45 009,17 540 110,04 

Oppilashuolto (Avopalvelut)      335,51     4 026,12 

Pirkanmaan Voimia Oy (alv 0 

%) 

 

  1 785,65  21 427,80 

Yhteensä 

 

47 130,33 565 563,96 

 

 

2.3 Tampereen lyseon lukio  

2.3.1 Rakennuksen kunto  
Rakennuksista on laadittu seuraavat kuntotutkimukset: 
Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 15.4.2021, Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
Rapatun julkisivun kuntotutkimus 26.2.2021, Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
Ilmanvaihtotekninen kuntotutkimus, 11.3.2021, Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
Vesi-, lämpö- ja viemärijohdot kuntotutkimus 11.5.2016, RKM Engineering 
 
 

2.3.1.1 Rakenteet 
 
Kuntotutkimuksissa todettu: 
 
Merkittävimmät kosteustekniset riskit liittyvät alapohjien ja maanvastaisten seinien 
kosteustekniseen toimintaan, sekä rakennuksen välipohja ja ulkoseinärakenteissa on 
kosteusteknisesti riskialttiita rakenteita (kaksoislaattapalkistot, osittain orgaanisella eristeellä 
eristetyt massiivitiiliulkoseinät). Lisäksi vesikatossa todettiin vuotokohtia.  
 
Rakennuksen alapohjat ovat osittain lämmöneristämättömiä maanvastaisia betonirakenteita, joiden 
pintamateriaalina on käytetty muovimattoa. Osin alapohjat ovat maanvastaisia ja ryömintätilaisia 
betonilaattoja, joiden päällä on puukoolattu rakenne, rakenteen orgaanisessa eristekerroksessa 
todettiin mikrobikasvua. Alapohjarakenteidenkosteusteknistä toimintaa tulee parantaa ja riskialttiin 
puurakenteita sisältävät rakenteet korvata kosteusteknisesti toimivammilla rakenteilla. 
Rakennuksen välipohjat ovat pääosin kaksoislaattapalkistoja, joiden sisällä on vanhoja muottilautoja 
ja osittain orgaanisia täyttöjä. Välipohjan läpivienneissä todettiin tiiveyspuutteita. 
Välipohjarakenteiden aiheuttamat vaikutukset sisäilmanlaatuun tulee huolehtia peruskorjauksen 
yhteydessä. Mahdollisia korjausratkaisuja ovat välipohjarakenteiden ilmatiiveyden varmistaminen tai 
orgaanisten materiaalien poistaminen. Ulkoseinärakenteessa havaittiin orgaaninen eristelevy 
ikkunoiden alapuolella. Ikkunaliittymien epätiiveyden seurauksena rakenteen epäpuhtaudet 
pääsevät sisäilmaan.  
 
Maanvastaisissa seinissä paikoin todetut sisäpuolelta lisälämmöneristetyt osat on 
suositeltavaa uusia kosteusteknisesti paremmin toimiviksi. Päärakennuksen ja 1-
kerroksisen siiven vesikatto on teknisen käyttöikänsä päässä ja päärakennuksen 
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osalta siinä todettiin paikallisia vuotokohtia. Vesikatot on suositeltavaa uusia tai pinnoittaa. 
Yläpohjarakenteiden lämmöneristävyys on erittäin heikko ja sitä tulee parantaa. Terassiosan katon 
aikaisempia vuotokohtia on tiivistetty. Terassinyläpohjarakenteen sisällä on muottilautoja, jotka ovat 
oletettavasti vaurioituneita. Lähtökohtaisesti tulee varautua terassirakenteen yläpohjarakenteen ja 
vesikatteen uusimiseen. 
 
Pohjoinen, itäinen ja luoteinen julkisivuissa todettiin laajoja rappausvaurioita, muun muassa 
rappauksen laaja-alaista pehmenemistä, jonka lisäksi paikallisia halkeamia, kopoalueita ja 
rappauksen irtoamista alustastaan. Sisäpihan julkisivuilla rappauksessa havaittiin paikallisia 
vaurioita, kuten halkeamia, kopoalueita ja pintarappausvaurioita. Julkisivut on maalattu pinnoitteella, 
joka on muodostaa rappauksen pintaan tiiviin ja yhtenäisen kalvon, jonka läpi kastuminen ja 
rappauksen kuivuminen estyvät. Tiiviitä orgaanisia pinnoitteita ei suositella käytettäväksi 
rappauspinnoilla. 
 
 
 
 

2.3.2 Rakennushistoriaselvitys  

Rakennuksesta on laadittu rakennushistoriaselvitys Pirkanmaan museon toimesta 1.4.2021: 

 

Tampereen lyseon lukio valmistui Pyynikintorin eteläsivulle syksyllä 1935, juuri sopivasti ennen 

lukuvuoden alkua. Kesälomiltaan oppilaat pääsivät palaamaan aivan uuteen kouluun, jonka 

tilajäsentely oli funktionalistinen ja arkkitehtuurissa oli huomioitu ajan ihanteet kuten auringonvalon 

maksimointi, terveys ja luonnonläheisyys. Rakennuksen suunnittelivat valtion rakennushallituksen 

arkkitehdit Hjalmar Åberg ja Atte Willberg. Lyseon rakennustyöt tehtiin vielä pitkälle käsityönä 

muuraamalla rakennuksen runkoa tiili tiileltä. Käsityön jälki näkyy myös rakennuksen sisätilojen 

yksityiskohdissa kuten Eemil Ruokolaisen koulumaailmaa symboloivissa maalauksissa. 

Koulutyö lyseossa aloitettiin syksyllä 1935. Varsinaiset avajaiset pidettiin seuraavana keväänä 

25.4.1936. Tällöin Aamulehti uutisoi ”Aurinkolinnan” avajaisista, jotka pidettiin koulun juhlasalissa. 

 

Sisätiloissa ihanne funktionaalisuudesta ja valon määrän maksimoinnista jatkui, sillä luokkatilat oli 

sijoitettu joko etelään tai itä-länsisuuntaisesti ja koulun runkosyvyys oli kapea. Uusi koulurakennus 

saikin kehuja rungon suunnittelusta ja valon määrästä, sillä muun muassa opetustilat oli sijoitettu 

niin, että suurin valon määrä kohdistui luokkahuoneisiin. Koulurakennuksen sijoittelussa tontille 

näkyy luonnonläheisyys ja rakennusten välissä oleva avoin tila. Arkkitehtuurissa tämä näkyy 

siipimäisenä, etelää kohti aukeavana muotona, jossa mikään huonetila tai käytävä ei jää vaille 

luonnonvaloa. Kaarevat sivukäytävätilat, joilla oppilaat viettivät vähiten aikaa, antoivat pohjoista 

kohti. Lännen ja idän puoleiset sivukäytävät sen sijaan oli sijoitettu pihan puolelle. Käytävätiloissa 

oli kuitenkin pyritty maksimoimaan valon määrää, jota tuli jokaisen kerroksen pohjoisen puoleisen 

fasadin viidestä ikkunasta sekä itä-länsisuuntaisesti porraskäytävistä. Auringonvalon ja ulkoilman 

terveellisyys näkyy myös länsisiiven parvekkeen suunnittelussa, jonka tarkoituksena oli 

mahdollistaa ulko-opetus. 

 

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja rakennusperintö on luetteloitu Museoviraston 

RKY-inventoinnissa, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja 

rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi 

rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. 

 

Rakennushistoriaselvityksen keskeisimmät huomiot ovat: 

 

Rakennusta on kohdeltava ikään kuin se olisi suojeltu rakennus, vaikka kaavassa suojelumerkintää 

ei ole. Pihalle tuleva lisärakentaminen on sovitettava arkkitehtuuriin. 
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Rakennuksen muutoskestävyys ja toimenpidesuositukset:  

 

Tampereen lyseon lukio on Tampereen kaupungin koulu, jonka alkuperäiskäytön jatkuminen 

sivistyksellisessä työssä on tulevaisuudessakin tärkeää. Rakennuksen edellisestä 

peruskorjauksesta on kuitenkin kulunut aikaa (1989-1990) ja koulun ensimmäisen kerroksen 

kosteusongelmien ilmettyä 2010- luvulla on tärkeää, että rakennuksen kunto tarkistetaan ja 

tulevaisuuden säilymisedellytykset turvataan. 

 

Haasteina koulun käytössä on koettu esteettömyys, sillä sisäänkäynnit ovat porrasaskelmien 

takana. Hissi rakennuksen sisältä kuitenkin löytyy ja se on osa alkuperäistä tekniikkaa (hissi on 

uusittu). Esteettömyyttä suunniteltaessa on tärkeää sovittaa tulevat ratkaisut osaksi rakennusta niin, 

etteivät ne riko yhtenäisenä säilynyttä julkisivua vaan ovat toimivuuden lisäksi mahdollisimman 

vähäeleisiä. 

 

Yleisperiaate: Lyseon muutos- ja korjaustöitä tehdessä on huomioitava, että lyseo valmistui 

aikana, jolloin vielä suuri osa työstä tehtiin käsityönä ja aidoista materiaaleista koskien julkisivujen 

rappausta, sisätilojen väliovia tai lattioita. Lyseon kokonaisuuteen eivät sovellu teolliset 

massatuotannot, vaan yksityiskohdissa on pyrittävä huomioimaan rakennusajankohdan materiaalit, 

työtavat ja tyyli. 

 

Rakennusmuoto: Lyseon massa on säilynyt alkuperäisenä. Rakennus on monumentaalinen,  

mutta sen runkosyvyys on siro ja rakennuksen muoto kaareva ja siipimäinen. Tämä on 

luonteenomaista rakennukselle ja muuttamalla rakennuksen massoitusta menetettäisiin 

rakennuksen alkuperäinen arkkitehtuurinen ajatus. 

 

Julkisivut: Rakennuksen ulkoasu vastaa pääosin alkuperäistä ja on kokonaisuutena 

 säilyttämisen arvoinen. Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat, porrashuoneiden korkeat 

 puuikkunat ja sisäänkäyntien ulko-ovet yksityiskohtineen tulee mahdollisuuksien mukaan 

 kunnostaa. Lähes kaikki muut sisäänkäynnit ovat alkuperäisiä, lukuun ottamatta läntisen sivun 

 sisäänkäyntiä, joka on tehty edellisen peruskorjauksen yhteydessä. Tällöin on pyritty 

 jäljittelemään alkuperäistä. Muutosajankohdan tyyli tulee säilyttää, jotta rakennuksen 

 yksityiskohdat ovat ajoitettavissa. Ulkovalaisimien suhteen on pyrittävä säilyttämään 

 alkuperäinen tyyli eli pyöreät pallovalaisimet ohuella metallilipalla. Sisäänkäyntien kaiteiden 

 suhteen on valittava kokonaisuuteen sopivat materiaalit paitsi käytön, mutta myös ulkonäön 

 puolesta.  

 

Julkisivujen rappaus on pääosin sileää rappausta ja virtaviivaisuutta korostava rappaus tulisi 

 säilyttää. Julkisivujen maalina on käytetty kalkkimaalia, jota olisi käytettävä jatkossakin, jotta 

 julkisivujen pinta palvelee rakennusajankohdan maanläheistä tyyliä ja elävyyttä. Länsisivun 

 matala siipirakennus, joka toimii nykyään oppilaskunnan käytössä, sopii hyvin lyseon 

 kokonaisuuteen ja muutokset on tehty harkiten. Siipirakennukselle on toivottavaa löytää 

 jatkossakin käyttöä ja rakennus säilyttää.  

 

Sisätilat: Sisätilojen osalta rakennuksen säilyneisyysaste on korkea. Sisätilojen tärkeimmän 

 kokonaisuuden muodostavat aulatilat ja funktionaalisesti suunnittelut kaarevat käytävät ja 

 luokkatilojen sijoittelut luonnonvalon kannalta merkittäviin ilmansuuntiin. Ensimmäisen 

 kerroksen aulatilan puiset sisäikkunat tulisi säilyttää ja tarpeen vaatiessa kunnostaa. 

 Alkuperäinen betonimosaiikkilattia on osittain haljennut, mutta korjattavissa. Alkuperäinen lattia 

 tulisi säilyttää niin ensimmäisessä kerroksessa kuin porrashuoneissa. Alkuperäinen lattia tuo 

 arvokkuutta tilaan ja pitkissä käytävätiloissa lattiamateriaalin merkitys korostuu. Kokonaisuuden 

 kannalta merkittäviä ja ehdottomasti säilytettäviä ovat Eemil Ruokolaisen seinämaalaukset 

 luokkahuoneiden ovien yläpuolella sekä juhlasalissa. Profiloidut, puiset lattialistat 

on pyrittävä 
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 huoltamaan ja säilyttämään jatkossakin. Samoin kookkaat, alkuperäiset patterit. Alkuperäiset 

 puiset ovet ovat merkittävä tunnelmatekijä koulun sisätiloissa. Ovet on säilytettävä ja korjattava 

 mahdollisuuksien mukaan. Ensimmäisen kerroksen sisäänkäyntien ovissa on hiotut lasit, jotka 

 tulisi pyrkiä säilyttämään ja niiden rikkoutuessa korjaamaan uusilla vastaavanlaisilla. 

 

 Muutamissa luokkatiloissa on jäljellä alkuperäiset opettajankorokkeet, jotka kannattaisi 

 mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Ne kertovat rakennusajankohdan opetustavoista ja ovat 

itsessään historiallisesti todistusvoimaiset.  

 

Juhlasali on yksi lyseon tärkeimmistä tiloista erityisesti sen seinämaalausten ansiosta. Juhlasalin 

tulevassa käytössä ja ylläpidossa tulisi huomioida erityisesti taide, joka tulee säilyttää 

 ja tarpeen vaatiessa restauroida ammattilaisen työnä. Näyttämön koristeltu kehys tulee 

 säilyttää, samoin puiset yksityiskohdat kuten puhujakoroke. Salin parvi tulisi myös säilyttää 

 oman aikakautensa elementtinä. Pintoja uusiessa tulisi tehdä värianalyysi ja palauttaa parven 

 katon profilointien värit alkuperäistä vastaavaksi. Rakennuksessa on käytetty alkujaan 

 maanläheisiä värejä, jotka toistuvat Ruokolaisen maalauksissa. Juhlasalin lattiamateriaalina 

 tulisi käyttää puuta, ensisijaisesti kalanruotokuvioitua parkettia. Lyseon sisätiloissa on säilynyt 

 hyvin vähän alkuperäisiä valaisimia. Aula- ja käytävätilojen pyöreät, lasikuvulliset 

 funkkisvalaisimet ovat todennäköisesti 1989 -1990 peruskorjauksessa asennetut ja sopivat 

 kokonaisuuteen. 

 

 Kokonaisuutena tilojen yleisilme on eheä ja esimerkiksi kosteissa tiloissa ja wc-tiloissa on 

 käytetty yhtenäisiä, vaaleita kaakelipintoja. Kosteatilojen ja wc-tilojen yhtenäinen ilme olisi hyvä 

 säilyttää ja tuoda lähemmäs alkuperäistä esimerkiksi 6-kulmaisin laatoin.  

 

Piha-alue: Koulun piha-alue on asfaltoitua kenttää, jonka länsisivulla sijaitsee kevytrakenteinen, 

 uudehko piharakennus. Pihalla kasvaa muutamia koristelehtipuita ja pensaita, jotka luovat 

 vehreyttä pelkistettyyn pihaan. Lyseokadun varrella sijaitsevat kiviset aitapylväät tulisi säilyttää. 

 Tontin pohjoisreunan kiviaita on alkuperäinen ja koristeellinen ja rajaa pihaa Kisakentänkadusta. 

 Huolimatta pihan muutoksista, kivimuuri tulisi säilyttää. Pihan muutoskestävyyden kannalta 

 merkittävintä on avonaisuus, joka korostuu suhteessa rakennuksen siipimäiselle arkkitehtuurille. 

 Pihan avonaisuus mahdollistaa valon pääsyn luokkahuoneisiin, mutta valaisee myös ympäristöä 

 ja palvelee näin alkuperäistä arkkitehtonista ajatusta 

 

 

3 TOIMINNAN TARPEET 

3.1 Toiminnan kehitysennuste   

 

 

Lukiokoulutus 

  

Tampereen ja sen naapurikuntien 16 -18 -vuotiaiden ikäluokka kasvaa aina 2020-luvun puoliväliin 

saakka ja säilyy jokseenkin ennallaan aina 2030-luvun puoliväliin asti. 

  

Muut tamperelaiset lukiokoulutuksen järjestäjät tai naapurikunnat eivät ole suunnitelleet olennaisesti 

kasvattavansa lukioidensa aloituspaikkamääriä. 

  

Tampereen kaupungin lukioiden tilakapasiteetti loppuu nykyisellä kasvuvauhdilla 2020-luvun 

puoliväliin mennessä. 
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Tampereen kaupunkiseutu 16-18 -vuotiaat (Tampereen luvut 2018 - 2025 väestösuunnitteen 

mukaan): 

 

 

 

 
 
 

 

3.2 Toiminnan strategiavaihtoehdot  

Rakennus on tullut perusparannusikään. Opetuksen pitkäaikaiseksi varmistamiseksi perusparannus 

tehdään suunnitellusti investointiohjelman mukaan. Jos rakennusta ei hiukan laajenneta esitetyllä, 

se on liian pieni nykymuotoisella toiminnalle ja sen hallitulle laajentamiselle. Joten vaihtoehtoa ei 

tässä mielessä ole.  

  

Taulukko 5 Perusparannus hyötyalojen jakautuminen/Treen lyseon lukio 

Hyötyalat  Lyseon lukio (vanha rakennus)  

aula, käytävät, porrashuoneet 1357 hym2 

Oppilashuolto (sis. opiskeluterveydenhuollon) 147 hym2 

varsinainen oppimisympäristö 1 937 hym2 

apuoppimisympäristö 325 hym2 

pienryhmätilat 303 hym2 

siivouskeskus 14 hym2 

sosiaalitilat 102 hym2 

tekninen tila 411 hym2 

hallintotyötilat 256 hym2 

varastotila 406 hym2 

wc-tilat 71 hym2 

oppilaiden yhteiset oleskelutilat 199 hym2 

Ravintola ja keittiö 405 hym2 
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Hyötyalat  Lyseon lukio (vanha rakennus)  

YHTEENSÄ 5933 hym2 

Hyötyala piharakennus liikunnan opetusta varten  

oppimisympäristö ja varasto 60 hym2 

HYÖTYALAT YHTEENSÄ 

 

5993 
hym2 

 

 

 

Tilaohjelmat tarveselvityksen liitteenä. 

 

3.3 Vaihtoehtoiset toimitilat  

Alueella ei ole vaihtoehtoisia tiloja Tampereen lyseon lukion pysyvälle toiminnalle. 

4 RAKENNUSHANKE 

4.1 Merkitys lähiympäristölle 

4.1.1 Voimassa oleva asemakaava 
 
Lyseon lukion tontin asemakaava on vuodelta 1936.  

Kaavassa ei tontille ole merkitty rakennusoikeutta numeroin.   

Hankkeen yhteydessä on tutkittu Tampereen vanhat rakennusjärjestykset. Niiden perusteella ei voi 

päätellä rakennusoikeutta tehokkuutena tai kerrosalaneliöinä.  

 

Kaupungin arkistosta ei löydy ns. värillistä versiota, jonka perusteella tontin käyttötarkoitusta olisi 

mahdollista määritellä. Oskari -karttapalvelussa tontti on merkitty yleisten rakennusten 

korttelialueeksi (YO), mikä mahdollistaa nykyisen toiminnan.  

Kaavaa voidaan tulkita niin, että mikäli laajentaminen tapahtuu nykyisen rakennusrungon sisällä ei 

kaavamuutosta tarvita. Rakennusvalvonnan neuvottelujen perusteella muutos kuitenkin vaatii 

poikkeamisluvan.  

 

Hankeen yhteydessä on tutkittu varsin laajasti myös mahdollisuutta laajentaa nykyistä rakennusta ja 

nähty tarpeelliseksi aloittaa kaavamuutosprosessi mahdollisia myöhempiä tarpeita silmällä pitäen.  

Tämän terveselvityksen toteuttaminen ei edellytä kaavamuutosta, vaan monipuolinen toiminta 

voidaan parantaa nostamalla tilojen käyttöastetta, tilojen uudelleen järjestelyllä ja rakennusmassan 

sisällä laajentamalla sekä pienellä piharakennuksella liikunnan opetuksen tarpeisiin. 

 

Asemakaavassa Lyseon lukiota ei ole merkitty suojeltavaksi, mutta sen arkkitehtoniset ja 

historialliset arvot tunnustetaan ja ne huomioidaan suunnittelussa.   

Kohteen tarveselvitys esitellään rakennusvalvontaviranomaisille sen valmistuttua.  

Tarveselvitystyön yhteydessä on laadittu rakennushistoriallinen selvitys. Jo aikaisemmin on laadittu 

Pyynikintorin ympäristön kulttuuriympäristön inventointi. Inventoinnissa  

Kohde kuuluu Pyynikinrinteen  valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (RKY) ja 

muutostoimenpiteet kohteessa edellyttävät Ely-keskuksen ja Pirkanmaan museon lausuntoa.  

 

4.1.2 Tontti 
 

Tontin koko on 4521 m2. Tonttia rajaa pohjoisessa Ammattikoulunkatu ja Pyynikin tori, idässä 

Lyseokatu, etelässä Kisakentänkatu ja lännessä Lundelininpolku ja Konservatorion 

rakennus.  Nykyiset autopaikat sijaitsevat rakennuksen piha-alueella. Piha on 
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sorapintainen eikä autopaikkoja ole merkitty täsmällisesti. Tarveselvityksessä tontille on sijoitettu 

paikat 18 autolle, joista 1 on esteetön Le-ap. Ajoyhteys tontille samoin kuin huoltoyhteys on 

Lyseonkadun kautta.  

 

Myöhemmin rakennettu huonokuntoinen piharakennus esitetään tässä tarveselvityksessä 

purettavaksi. Piharakennus korvataan uudisrakennuksella. Pihalle on varattu istuskelupenkkejä, 

istutuksia sekä ulkokuntoiluvälineitä.  

 

4.1.3 Melu  
 

Kohteesta on tehty meluselvitys (A-insinöörit): 

 

Selvityksessä on tutkittu tie- ja raitiotieliikenteen aiheuttamia äänitasoja Tampereen lyseon 

lukion koulurakennuksen julkisivuilla ja pihan ulko-oleskelualueilla. Kohde on 5-kerroksinen 

oppilaitos Tampereen Pyynikintorin kupeessa. Merkittävimmät melunlähteet kohteen ympäristössä 

ovat Lyseonkatu, F. E. Sillanpäänkatu, Kisakentänkatu, Pyynikintori, Pirkankatu ja 

Pirkankadulla kulkeva raitiotie. On tutkittu väylien liikennemäärät ja  

oleskelualueella vallitsevat keskiäänitasot. 

 

Selvityksen perusteella todettiin, että leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla alueilla annetut 

ohjearvot alittuvat ja piha-alueen meluntorjunnan edistämiseksi ei tarvitse tehdä erityistoimenpiteitä. 

Kohteen julkisivuille kohdistuva liikennemelu on vähäistä ja ainoastaan F. E. Sillanpään kadun ja 

Lyseonkadun risteyksen julkisivun alemmissa kerroksissa julkisivuun kohdistuu korkeimmillaan 57 

dB päiväajan keskiäänitaso. Julkisivuille kohdistuvat päiväajan keskiäänitasot on esitetty 

tutkimuksessa. 

. 

 

4.1.4 Palveluverkko  
 

                    Tampereen lukiokoulutus sijoittuu yhdessä korkeakouluyhteistyön ja muun toisen asteen 

koulutuksen kanssa elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueelle. Tampereen 

lukiokoulutuksessa toimii kuusi nuorten opetussuunnitelmaa toteuttavaa päivälukiota ja yksi 

 aikuislukio.  

4.1.5 Liikenneyhteydet  
 

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Kiha-alueelle varataan uusia pyörätelineitä, jotka 

mahdollistavat runkolukituksen. Pyöräpaikkoja on tarveselvityksessä varattu 100 pp. Iso osa 

opiskelijoista saapuu kouluun muualta kuin lähialueilta ja siksi joukkoliikenneyhteydet ovat 

saapumisen näkökulmasta merkittävät.  

 

Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee Pyynikintorilla noin 200 metrin päässä rakennuksesta. 

Pyynikintorilta on olemassa hyvät bussi- ja raitiovaunuyhteydet itään ja länteen. 

 

4.2 Tontti ja pohjatutkimukset 

A-insinöörit Oy on tehnyt pohjatutkimukset.  

 

Laajentaminen syvyyssuunnassa länsisiiven alle: 

 

Länsisiiven kaivamattoman tilan muutokset onnistuvat, kun perustuksia syvennetään 

ja tehdään 1. kerroksen lattiarakenne uutena kantavana rakenteena takaisin. 
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Kellarissa on purkutöissä kiinnitettävä huomiota kahteen ylempiä kerroksia kantavaan vanhaan 

pilariin, jotka tulee säilyttää. Syvennystavan valinnassa huomioitava sisäpuolisen koekuopan teko.  

 

Kellariin kaavaillun uuden tilan lattiakoroksi on tässä vaiheessa ajateltu +106.13, N2000 (vanha 

korkojärjestelmän mukaan +105.60). Nykyisten anturoiden alapinta on korolla +107.  Tämä 

tarkoittaa, että nykyisiä perustuksia tulisi syventää, jotta riittävä huonekorkeus saavutetaan. 

Perustusten syventämiseen on kaksivaihtoehtoja: 

 

1. Lamelloimalla anturoita syvemmälle noin 1,7 m nykyisestä tasosta 

 

2. Suihkuinjektoimalla nykyisen anturan alle 

 

Ennen kuin käytettävä vaihtoehto valitaan, on rakennuksen sisälle tehtävä koekuoppa, jonka 

pohjalta otetaan maanäytteet anturan alta 0,5 metrin välein kolmen metrin syvyyteen. Näytteet 

tutkitaan laboratoriossa ja niistä määritetään maalaji, vesipitoisuus sekä tehdään rakeisuuskäyrät. 

Näytteiden perusteella arvioidaan, voidaanko lamellointi tehdä yhdellä kertaa korkeussuunnassa vai 

onko tarpeellista tehdä lamellointi kahtena kerroksena. Näytetietoja voidaan käyttää suunnittelun 

perusteena myös, jos suihkuinjektointiin päädytään. 

 

Vaihtoehdoista on tehty kustannusarviot. Perustusten syventäminen nostaa hankkeen 

kustannusarvioita noin 3 miljoonaa eroa + alv. Investointiohjelman 14,5 miljoonaa euroa vaihtuu 

17,7 miljoonaan euroon alv0. Tämä on otettu huomioon kustannuslaskennassa.  

 

Laajennus sisäpihalle (piharakennus 70 m2): 

 

Tutkimuspisteestä 2 otetut näytteet 0…1,5 m olivat täytemaata (Hk) ja syvyydeltä 1,5…4,5 m otetut 

näytteet hiekkaa, jonka vesipitoisuus vaihteli 5…7,5 %. Pohjavesi oli 18.03.2021 tasolla + 98,89. 

Rakennus perustetaan maanvaraisilla anturoilla tiivistetyn murskepedin varaan geosuunnittelijan 

ohjeiden mukaan. Alapohjat tehdään maanvaraisella teräsbetonilaatalla 100 mm + lämmöneristys 

200 mm ja kapillaarikatko 300 mm. Alapohjaan asennetaan radonputkisto.  

 

Jos rakennuksen paikkaa vaihdetaan sisäpihalla verrattuna tutkimuspisteisiin, 

maanvaraisperustamisen varmistamiseksi on syytä tehdä pohjatutkimukset uudelle 

piharakennuksen sijoitusvaihtoehdolle. 

 

4.3 Kiinteistöstrategia  

Tampereen kaupungin strategian keskeisenä tavoitteena on toimia kokonaisvastuullisesti ja 

varmistaa edullinen ja häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. Tilojen hallintatapa määräytyy 

taloudellisuuden, palveluverkon tarpeiden ja tarjolla olevien tilaratkaisuvaihtoehtojen perusteella.  

 

Yksi tärkeä tavoite on tilaomaisuuden arvon säilyttäminen sekä käytön tehostaminen ja 

kehittäminen. Tavoitteena on myös realisoida sellaista omaisuutta, jota ei tarvita kunnan 

palvelutuotannon tarpeisiin. 

 

Tilaomaisuuden kehittämisen lähtökohtana on kaupungin palveluverkkotyön seurauksena syntyvä 

palveluiden verkostosuunnitelma ja sen toteuttaminen. Tampereen kaupungin rakennus- ja 

kiinteistöomaisuus jaetaan pidettäviin, kehitettäviin ja pidettäviin, kehittämisen kautta myytäviin sekä 

suoraan myytäviin kohteisiin. Pidettävät ja kehitettävät kohteet ovat pääasiassa Tampereen 

kaupungin palvelukäytössä olevia tiloja. Realisoitavaksi määritelty omaisuus voidaan luokitella 

kehittämispotentiaalin mukaan. Mikäli rakennuksella ei ole käyttö-, myynti- tai 

kehittämisarvoa, ne esitetään mahdollisuuksien mukaan purettavaksi, jotta 
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ylläpitokuluja ei synny. Realisointien tavoitteena on mahdollistaa tulevat investoinnit ja pienentää 

ylläpitokuluja.  

 

Kaupungin omistaman koulurakennuksen sijainti on hyvä ja palveluverkossa tarkoituksenmukainen. 

Rakennuksen perusparannus, länsisiiven alustan laajentaminen opetuskäyttöön ja pieni 

uudisrakennus ja niihin liittyvät toiminnalliset muutokset mahdollistavat koulutoiminnan jatkumisen 

ja kehittämisen Tampereen lyseon lukiossa Rakennus on tarkoitus säilyttää jatkossakin nykyisessä 

käytössään.  

4.4 Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä ja muutokset tiloissa  

 

4.4.1 Tampereen lyseon lukion perusparannus  
 

Selvitystyön aikana tuli selväksi, että Lyseon lukion perinteikäs ja hyvin alkuperäisen 

arkkitehtuurinsa säilyttänyt rakennus on tärkeä osa lukion brändiä ja identiteettiä. Rakennuksen 

suojeluarvot tunnistetaan myös rakennetun ympäristön inventoinnissa ja laaditussa 

rakennushistoriallisessa selvityksessä.  

 

Uutta oppimisympäristöä on luonnoksessa pyritty luomaan lisäämällä pienryhmätiloja sekä 

avaamalla tiloja toisiinsa niin, että arkkitehtuurisesti tärkeitä käytävätiloja ei muuteta.   

Luokkien väliset seinät ovat pääsääntöisesti keveitä ja ne voidaan muuttaa avattaviksi siirto- tms. 

seiniksi.  

 

Tilapulaa on ratkaistu ottamalla käyttöön länsisiiven kellaritilan maatäyttöalue. Ko. alue on tarpeen 

avata myös rakennusteknisistä syistä, sekä avata tiloja ullakolla. Näiden tilojen uudelleen 

järjestelyllä on tilatehokkuutta parannettu.  

 

Tilojen käyttöastetta voidaan parantaa mm. muuttamalla varausjärjestelmää niin, että vapaana 

olevat tilat on mahdollista ottaa käyttöön sovelluksen tai oven pienen varauslaitteen avulla. Mikäli 

opiskelijoille varataan avaimet/ kulkulupa tiloihin saadaan tilat joustavasti käyttöön myös 

opiskelijoiden itsenäisen vertais-, yksilö- ja ryhmätyöskentelyä varten.  

 

Kellarissa olevat ravintolatilat on koettu käytössä hieman ankeiksi ja kellarimaisiksi. Tilat sinänsä 

ovat varsin toimivat. Viihtyisyyttä parannetaan rakentamalla pihan puolelle terassisyvennykset 

terassiportaineen. Tämä mahdollistaa visuaalisesti yhdenvertaisen esteettömän sisäänkäynnin 

toteuttamisen rakennukseen sekä uusien ikkuna-aukkojen avaamisen kellarikerrokseen. Ravintolan 

tila voidaan varustaa opiskelun mahdollistavalla kalustuksella ja av-tekniikalla. Näin tilat ovat 

käytössä myös ruokailuaikojen ulkopuolella.  

 

Pääaula 1. kerroksessa on varattu yhteiseksi olohuoneeksi. Nyt tilassa olevat lokerikot on jaettu eri 

kerroksiin. Tila varustetaan myös esitystekniikalla, mikä mahdollistaa sekä omalle väelle että 

vierailijoille suunnatut esitykset ja tilaisuudet. Ylioppilaskirjoitukset on sijoitettu 1. kerroksen 

oppimistiloihin niin, että kalusteiden siirtelyä kirjoitusten vuoksi tulisi mahdollisimman vähän.  

 

Wc- ja lokerikkotilat on suunnitelmassa keskitetty kaaren kainaloon jokaiseen kerrokseen samaan 

paikkaan. Tämä parantaa orientoitumista sekä mahdollistaa mm. tehokkaan ja siistin LVIS-

rakentamisen. Wc-tilat ovat rakennuksessa olleet entuudestaan liian vähäiset opiskelijamäärään 

nähden. Suunnitelmassa uusia wc-tiloja lisätään. Wc:t muutetaan yksittäisiksi unisex-wc:si mikä 

parannataa niiden käytettävyyttä ja lisää tasavertaisuutta.  

 

Toimenpiteitä, joita voidaan tehdä jo ennen varsinaisen remontin aloittamista, ovat 

käytävien akustiikan parantaminen ja tilojen varausjärjestelmien tehostaminen.  
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Myös lukitukset voidaan muuttaa niin, että opiskelijoilla on pääsy opetustiloihin silloin kun ne ovat 

vapaana.  

 

Rakennus ei nykyisellään täytä esteettömyyden vaatimuksia. Vaikka rakennuksessa nykyisinkin on 

hissi ei siinä ole ainuttakaan esteetöntä sisäänkäyntiä. Tarveselvityksessä pihanpuolelle sijoitetaan 

ulkotiloihin soveltuva kevythissi / nostin ja olemassa olevaa ikkuna-aukkoa laajennetaan oveksi ko. 

Hissin kohdalla näin saadaan esteetön käynti pääaulaan.  

4.5 Tukipalvelujen tarve ja järjestämisvaihtoehdot  

4.5.1 Ateria- ja puhtauspalvelut / Pirkanmaan Voimia Oy 

2.asteen oppilaitosten ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Voimia Oy. 

Palvelut tuotetaan joko Pirkanmaan Voimia Oy:n omana tuotantona, ostopalveluna tai näiden 

yhdistelmänä. Lyseon lukion keittiö toimii palvelukeittiönä, jossa kuumennetaan alueellisessa 

tuotantokeittiössä valmistettu pääruoka, kypsennetään energialisäke ja tehdään salaatti. 

 

Ateriapalvelukustannukset ovat noin 260 000 €/vuosi (sis. elintarvikekustannukset). 

 

Puhtauspalveluiden kustannukset ovat noin 0,94 €/m²/kk. 

4.5.2 Vaihtoehtoiset ratkaisut 

Alueella on tarjota väistötilaratkaisu Pyynikintie 2:een perusparannuksen ajaksi. Tämän jälkeen tähän 

rakennukseen tulee toinen koulu pysyvästi. Muuta vaihtoehtoista ratkaisua ei ole. Rakennus on 

toimiva lukio ja sillä on paikka palveluverkostossa. 

4.6 Väistötilatarpeet 

        Alueella on tarjota väistötilaratkaisu Pyynikintie 2:een perusparannuksen ajaksi (syksy 2023-kevät 

 2025). Tämä väistötila on osa kouluverkon suunniteltua väistötilaketjua. 

4.7 Kustannukset  

4.7.1 Tilakustannukset   

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraavaan kustannusarvioon:  

rakennus 1 perusparannus 17 750 000 euroa (2 518 euroa / brm2, alv 0 %) 

rakennus 2 pieni uudisrakennus pihalle (poikkeusluvalla) 118 000 euroa (1 686 euroa / brm2, alv 0 

%) 

 

Vuokrakustannukset on laskettu 17,7 miljoonan euron alv 0 mukaan. Tämän jälkeen kustannusarviota 

nostettiin piharakennelmien suhteen vielä 118 000 euroa alv 0.  Kustannuslaskelman teon 

yhteydessä kustannuslaskija pohti hankevarauksen nostamista 10 %:sta 12 %.iin, mutta sen sijaan 

nostettiin hiukan kokonaiskustannusarviota. Kun varsinainen lyseon lukio on vanha rakennus, voi 

olla, että kustannustarve vielä nousee ennalta näkemättömistä syistä, esimerkiksi purkujen 

yhteydessä havaitaan kuitenkin uusia lisätöitä. Mutta tässä vaiheessa hankevarauksen nostolla 

suoraan 12 %:iin kustannuslaskija ei nähnyt riittävän päteviä perusteita. 

 

Rakennuksen perusparannuksen aiheuttama pääomavuokra on 1 065 000 euroa / vuosi, olemassa 

oleva pääomavuokra 318 252 euroa / vuosi, yhteensä 1 383 252 euroa / vuosi.  Kiinteistönhoito 

(sisäiset vuokralaiset) 174 603 euroa/vuosi, kiinteistönhoito (Pirkanmaan Voimia Oy) 6 039 euroa / 

vuosi, kunnossapito 89 639 euroa / vuosi ja tontinvuokra 34 685 euroa / vuosi. Vuokra on yhteensä 

1 688 218 euroa / vuosi. 
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Vuosivuokra on 1 688 218 euroa. Se jakautuu käyttäjille vuosittain seuraavasti: Avopalvelut 17 133 
euroa vuodessa, lukio 1 631 068 euroa vuodessa ja Pirkanmaan Voimia Oy 40 017 euroa 
vuodessa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen 
toteutuneiden ylläpitokustannusten sekä pinta-alan mukaisesti. Rakennuksen pinta-alaa ei ole vielä 
mitattu, vaan lukiorakennuksessa on käytetty vanhoja pinta-alatietoja.  

Katso investointisopimusluonnos. 

 

 

 4.7.2.Toiminnan kustannukset  

 

Lyseon lukiossa työskentelee noin 60 henkilöä. Opettajia henkilöstömäärästä on 44, vahtimestareita 

ja siistijöitä on kaksi kutakin, opiskeluhuoltohenkilöstöä kolme ja lisäksi keittiön henkilökunta. 

Koulun vuosikustannukset yhteenlaskettuna ovat noin 3,8-3,9 miljoonaa euroa. Palkkakustannusten 

osuus menoista on noin 2,8 miljoonaa euroa. Esitetyt laajennukset eivät aiheuta henkilöstön 

lisäystarpeita.  

 

Opiskeluterveydenhuollon kustannukset ovat vuositasolla noin 0,160 miljoonaa euroa, joista 

henkilökustannusten osuus on noin 0,075 milj.€. Tiedossa ei ole henkilöstön lisäystarpeita. 

 

4.8 Taide rakennushankkeessa  

Taideinvestointi ei ole mukana Tampereen lyseon lukion kustannusarviossa. 

5 HANKKEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 

5.1 Toiminnan tavoitteet  

 

Tampereen lyseon lukiossa opetustilat ovat tällä hetkellä täysimääräisessä käytössä. Tilanpuute ja 

käytettävät tilat estävät ryhmien jakamisen pienryhmiksi tai useamman ryhmän kokoamisen eri 

oppiaineita integroiviksi opetusryhmiksi. Nykyisellä tila- ja opiskelijamäärällä ei pystytä vastaamaan 

uuden lukiolain ja syksyllä 2021 voimaanastuvan opetussuunnitelman pedagogisiin ja didaktisiin 

tavoitteisiin.  

 

Monipuoliset opetusmenetelmät ja oppiainerajat ylittävä opiskelu, joita uusi syksyllä 2021 

voimaanastuva opetussuunnitelma painottaa, asettavat vaatimuksia fyysisille oppimisympäristöille, 

joiden tulisi muodostua muunneltavista tiloista, pienryhmätiloista ja menetelmällisen oppimisen 

mahdollistavista tiloista. Näillä perusteilla tilaratkaisuja tulee tarkastella toiminnan lähtökohdista eikä 

pelkästään pinta-alan ja opiskelijamäärän vertailuna.  

 

Lyseon lukiossa toimiva kansainvälinen IB-lukio asettaa toimintansa kautta tiloille 

erityisvaatimuksia. Erityisesti luonnontieteet ja kuvataide tarvitsevat erikoistiloja. Myös lyseon lukion 

kansallista opetussuunnitelmaa opiskelevat valitsevat runsaasti luonnontieteellisiä oppiaineita, joten 

laboratoriotilat ovat tiiviissä käytössä. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun 

perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa 

ajattelua. 
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5.2 Aikataulu- ja kustannustavoitteet 

Talonrakennusohjelmassa Lamminpään koulun rakennukselle 2 on esitetty määrärahaa vuosille 

2021-2025 14,5 miljoonaa euroa alv 0. 

 

Esitetään määrärahan korotusta 17,7 miljoonaan euroon alv 0 ja investointivuosia tarkastettavaksi 

talonrakennusohjelman vuosille 2021- 2025 vuoden 2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä. 

 

Jatkosuunnittelussa rakennuskustannuksia pyritään alentamaan, mikäli mahdollista. 

Rakennusinvestointiin kuuluvat kiinteä kalustus, varustus ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine 

hankintarajoineen toteutussuunnittelun yhteydessä. Irtokalusteiden ja - varusteiden sekä 

opetusvarusteiden ja – laitteiden, mm. AV-laitteiden hankinta, ei kuulu investointiin. Nämä hankinnat 

kuuluvat ns. ensikertaiseen kalustamiseen, joka suunnitteluineen on käyttäjien vastuulla. 

 

5.2.1 Alustava aikataulu  
 

1 Rakennuksen tarveselvitys valmis 6/ 2021 

2 Rakennuksen hankesuunnittelu käynnistyy suunnittelijavalinnan jälkeen 9/2021 

3 Rakennuksen hankesuunnitelma 1/2022 valmis hyväksyntää varten  

4 Rakennuksen toteutussuunnittelu käynnistyy 3/2023 

5 Rakennuksen rakennustyöt alkavat 8/2023 ja ne valmistuvat 5/ 2025 

6 Rakennuksen käyttöönotto 8/2025 

 

Aikataulu liitteenä. 

 

5.3 Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet 

 

5.3.1 Yleistä 
 

Rakennuksesta suunnitellaan ja korjataan terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, 

viranomaisohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n 

ohjeita (Rakennussuunnitteluohje_2018_Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje_2018_Rakennusosat, 

Koulujen suunnitteluohje 2021).  

 

Kuntotutkimuksessa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet uusitaan 

ja rakenteet korjataan toimimaan oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään 

erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa 

huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit. 

Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Ratkaisuissa 

pyritään kunnioittamaan vanhoja rakenteita ja kohteen historiallisia arvoja mahdollisuuksien 

mukaan, toteuttaen kuitenkin elinkaareltaan pitkäikäisiä ja kestäviä ratkaisuja. 

 

Suunnittelussa käytettävä käyttöikä 30 vuotta. 

 

Rakennuksen paloluokka P1. 
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Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 järjestelmää. Vesikaton 

ja julkisivun korjaustoimenpiteet toteutetaan sääsuojan alla. 

 

Rakennuksen vaippa tiivistetään kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 

täyttyy. Lämmöneristyksiä parannetaan vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa. Myös tilojen 

kerrosten väliseen tiiveyteen kiinnitetään huomiota ja kaikki läpimenot tiivistetään. 

 

 

5.3.2 Rakenteelliset toimenpiteet 
 

Ulkopuoliset rakenteet: 

- Salaojitus uusitaan rakennuksen ympäriltä. Rakennus sijaitsee joiltain osin kiinni tontinrajassa 

tai hyvin lähellä rajaa, mikä tuo haasteita kuivatusjärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen. 

- Rakennuksen ympärillä ja koko piha-alueella parannetaan maan pinnan kallistuksia 

rakennuksesta poispäin kallistaviksi. 

- Uudet porrasrakenteet, joiden kosteustekniseen toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. 

- Tukimuuri kunnostetaan. Hankesuunnitteluvaiheessa tulee selvittää tukimuurien kunnostuksen 

laajuus hankkeen osalta.  

- Koko piha-alueen kunnostus portinpielineen ja aitoineen. 

- Piharakennus uusitaan. 

- Katokset kunnostetaan. 

 

Uudet tilat rakennuksen alle: 

- Liikuntasalisiiven alle rakennettavat uudet tilat vaativat raskaita rakenteellisia toimenpiteitä. 

Vanhoja perustuksia joudutaan alentamaan sekä kaivamaan maamassat rakennuksen 

sisäpuolelta. Uudet perustukset keskiosalle kannattelemaan uutta välipohjarakennetta. Uudet 

alapohjarakenteet maanvaraisina rakenteina kapillaarikatkoineen. Uudet välipohjarakenteet 

massiivibetonirakenteisina. 

 

Perustukset ja maanvastaiset seinärakenteet: 

- Kaikki maanvastaisissa seinissä olevat sisäpuoliset kevytrakenteiset levytykset koolauksineen 

poistetaan. 

- Maanvastaisissa seinärakenteissa olevat vanhat bitumisivelyt poistetaan mahdollisuuksien 

mukaan ja liittymät tiivistetään. 

- Maanvastaiset seinät vedeneristetään ulkopuolelta salaojakaivujen yhteydessä. Rakennuksen 

sisällä oleviin maanvastaisiin seinärakenteisiin tehdään sisäpuolinen vedeneristys. 

- Luonnonkivisten sokkeleiden saumat uusitaan. 

 

Alapohjat: 

- Kaikki maanvaraiset alapohjarakenteet uusitaan kapillaarikatkoineen ja asennetaan 

radonputkitus. 

- Putkikanaalit poistetaan mahdollisuuksien mukaan. Jäljelle jäävät puhdistetaan ja rakenteista 

poistetaan haitta-aineet, kanaalit tiivistetään sekä kaikki luukut vaihdetaan kaasutiiviiksi 

luukuiksi. 

 

Välipohjat: 

- Kotelolaattarakenteiset välipohjarakenteet avataan ja kaikki orgaaninen täyteaine ja 

muottilaudat poistetaan 
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- Porrashuoneiden ja 1. kerroksen vanhat mosaiikkibetonilattiat säilytetään ja tarvittaessa 

kotelorakenteiden puhdistus tehdään alakautta. 

 

Yläpohjat ja vesikatot: 

- Kotelolaattarakenteiset yläpohjarakenteet avataan ja kaikki orgaaninen täyttöaines ja 

muottilaudat poistetaan kaikkialta.  

- Yläpohjarakenteet tiivistettään sekä lämmöneristeiden osalta parannetaan rakenteen 

lämmöneristävyyttä. 

- Päämassan sekä matalan osan konesaumattu peltikatto uusitaan aluskatteineen ja 

vaurioituneet ruodelaudoitukset uusitaan. 

- Terassin koko kantavan rakenteiden yläpuoliset rakenteet uusitaan 

- Kaikki kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä uusitaan. 

- Ullakkotilasta ja vesikatolta puretaan vanhoja tiilipiippuja. 

- Uudet iv-konehuoneiden kevytrakenteiset palo-osastoidut yläpohjarakenteet. Vanhat 

konehuoneiden rakenteet puretaan ullakkotiloista. 

- IV-konehuoneiden koneet pyritään sijoittamaan niin, että välipohjarakenteet vahvistamiset 

minimoidaan. 

 

Ulkoseinät: 

- Julkisivurappaukset uusitaan pellityksineen ja syöksyjen kolot muurataan umpeen. 

- Patterisyvennyksistä poistetaan vanhat eristysmateriaalit. 

- Vanhat seinien sisäiset patteriputket poistetaan. 

- Betoniset räystäsrakenteet kunnostetaan. 

- Uudet iv-konehuoneiden kevytrakenteiset palo-osastoidut seinärakenteet 

 

Ikkunat ja ulko-ovet: 

- Ikkunat uusitaan vanhan mallin mukaan 

- Vanhat ulko-ovet kunnostetaan 

- Lähellä maanpintaa olevien ikkunoiden alareunoja nostetaan kosteusteknisen toimivuuden 

parantamiseksi sekä lähes maan alla olevat ikkunat poistetaan. 

 

Väliseinät: 

- Kaikki kevyet väliseinät puretaan ja rakennetaan uusien tilamuutosten mukaan 

- Kaikki vanhat seinänsisäiset hormit täytetään ja tiivistetään huolella tiloihin päin sekä 

kerroksittain. 

 

Hissit: 

- Hissi kunnostetaan 

 

Pintarakenteet ja kalusteet: 

- Kaikki tilapinnat ja kalusteet uusitaan 

- Vanhat väliovet kunnostetaan 

- Juhlasalin seinä- sekä kattomaalaukset sekä luokkien ovien päällä olevat maalaukset 

säilytetään. 
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5.4 Arvio energian käyttökustannuksista  

 

Vuoden 2020 energiankulutus ja arvio tulevista energian käyttökustannuksista  

Vuonna 2020 kaukolämpöä kului 827 MWh ja sähköä 339 MWh, yhteensä n. 75 000 € / a. Kohteen 

energiakulutuksen arvioidaan pysyvän samana perusparannuksen jälkeen. 

 

Perusparannuksen valmistuttua energian kulutusarvio sähkön osalta on noin 275 MWh 

5.5 Tekniset olosuhdevaatimukset  

5.5.1 LVI-tekniikka 

 

5.5.1.1 Yleistä 
Järjestelmissä käytetään toimiviksi ja kestäviksi osoittautuneita energiatehokkaita 

kokonaisratkaisuja ja laitteita. Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on käyttökelpoinen, 

kestävä, energiatehokas ja helppohuoltoinen rakennus.  

  

Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien 

helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita 

sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita. 

 

5.5.1.2 Liittymät 
Rakennus liitetään Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi- 

ja viemäriverkostoihin. 

 

5.5.1.3 Ilmastointi 
Rakennus varustetaan voimassa olevan määräystason edellyttämillä ilmanvaihtojärjestelmillä. 

Ilmanvaihtokoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti 

todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Sisäilmaston laatutasotavoitteena on 

sisäilmastoluokka S2 8 l/s,hlö vakioilmavirtajärjestelmänä, rakennuksen tilarajoitteet huomioiden. 

Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen ja tilan toiminnan perusteella. 

  

Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla 

osateholla. Ennen rakennuksen käyttöönottoa Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle 

ilmamäärälle ja lisäksi mitataan osateho.  

  

Alustava konejako on: 

- TK01 Keittiö, nestekiertoinen LTO 

- TK02 Ruokala, pyörivä LTO 

- TK03 Kuntosali, levylämmönsiirrin 

- TK04 WC- ja suihkutilat, levylämmönsiirrin 

- TK05 Oppimistilat, itäsiipi, pyörivä LTO 

- TK06 Oppimistilat, länsisiipi ja keskiosa, pyörivä LTO 

- TK07 Juhlasali, pyörivä LTO 

- TK08 Henkilökunnan tilat, pyörivä LTO 

- TK09 Liikuntasali, pyörivä LTO 

 

 

5.5.1.4 Vesi- ja viemärilaitteistot 
Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot ja pihan viemäröinti uusitaan. 
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Rakennus varustetaan voimassa olevien asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. 

Kalusteina käytetään kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita 

huomioiden koulun erityispiirteet kalusteiden malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan 

elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia.   

  

Keittiötilat viemäröidään rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään 

haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. 

Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien kourujen ja syöksytorvien kautta 

sadevesiviemäriverkostoon. Vesi- ja viemärijärjestelmien toteutuksessa huomioidaan tilojen 

siivottavuus. 

 

 

5.5.1.5 Lämmitys ja jäähdytys 
Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät uusitaan. 

 

Rakennus varustetaan Energiateollisuus ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla, jotka 

sijoitetaan tekniseen tilaan. Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet patteriverkostolle, 

ilmastointikoneiden lämmitysverkostolle sekä käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen 

pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja. Tilat lämmitetään ikkunoiden alle sijoitettavilla 

lämmityspattereilla, jotka varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. 

 

Keittiön tuloilmakone ja kesäaikana käytössä olevat hallintotilat varustetaan jäähdytyksellä. Keittiön 

tilat jäähdytetään IV-järjestelmään liittävällä jäähdytyksellä, hallinnon tilat erillisjäähdytyksellä.  

Jäähdytys toteutetaan Tampereen Sähkölaitoksen kiinteistöjäähdytyksellä, jossa lauhde 

kierrätetään lämpöpumpun avulla takaisin kaukolämpöverkostoon (CHC-lämpöpumppu). 

 

5.5.1.6 Rakennusautomaatio 
Rakennusautomaatio uusitaan.  

 

Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. 

Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään 

keskusvalvomoon kaupungin tietoverkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB- 

liittymän avulla. 

5.5.2 Sähkötekniikka 

5.5.2.1 Yleistä 
Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden 
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja 
elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. 
 
Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa 
noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä rakennuttajan suunnittelu- 
ja erillisohjeita. 
 
Rakennuksen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan 
halogeenivapaita (HF) kaapelointeja ja putkitus- sekä uppoasennusjärjestelmiä käyttäen. 
Putketonta asennustapaa ei hyväksytä. 
 
Rakennuksen (kiint. nro 2953) kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät uusitaan 
kokonaisuudessaan perusparannuksen yhteydessä, johtuen rakennusten erittäin laajoista 
rakennus- ja LVI-teknisistä perusparannustoimenpiteistä. Lisäksi sähkö-, tieto-, turva- ja 
valvontajärjestelmien elinkaarin pysyy samassa tahdissa LVI-tekniikan kanssa, eikä niille 
jouduta tekemään myös käyttöä hankaloittavia eriaikaisia 
perusparannustoimenpiteitä. 
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Rakennuksen sisäpihan katolle toteuttamaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian 

käyttämiseksi apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Järjestelmän on 

nimellisteholtaan n. 60kWp.  

 

5.5.2.2 Liittymät 
Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 

Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy),  

Kiinteistössä on olemassa oleva 0,4 kV liittymä (630/630A). Liittymän suuruus ja liittymäkaapelointi 

tarkistetaan suunnittelun edistyessä ja lopullisten tehotarpeiden tarkentuessa. 

Varaudutaan uuden liittymä ja liittymäkaapeloinnin toteuttamiseen kiinteistössä. 

 

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta), 

Kiinteistössä on olemassa oleva valokuituliittymä konservatoriolta. Valokuituliittymä säilytetään. 

 

Sähkönjakeluun toteutetaan aurinkosähköjärjestelmän liittymä. 

 

5.5.2.3 Sähkönjakelu ja johtotiet 
Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä tavanomaista 

kaapelointia käyttäen. Järjestelmiä ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja 

rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta. 

 

Sähkönjakelussa ja sen mitoituksessa varaudutaan mahdolliseen lisärakennukseen sisäpihalla. 

 

Kiinteistön sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi mitataan ilmanvaihdon, keittiön, 

sähköautojenlatauksen sekä poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim. jäähdytys-, 

aurinkosähköjärjestelmä yms.) sähkön kulutus tai tuotto. Kaikki mittaukset suunnitellaan ja 

toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot viedään 

rakennusautomaatiojärjestelmään. 

 
Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erilliseen 
kulutusmittaukseen. 
 

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-

järjestelmät. 

 

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo 

kohtaisia UPS-laitteita. 

 

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteistolle. 

Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta 

käynnistynyt. Kompensointi toteutetaan estokelaparistolla. 

 

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl sähkökäyttöisten 

autojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20 % pysäköintipaikoista toteutetaan 

putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa 

latauspisteet. Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 8kpl latauspaikkoja pyörien 

säilytyspaikalle. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan 

toteutussuunnittelun yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus määrittämään siten, 

että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä. 

 

Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloinneille toteutetaan rakennus- ja 

kerrostason pääreiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt.  
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Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset 

kenttäpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla. 

  

Lattiarasioita ei asenneta, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta 

esim. pistorasiapylväillä yms. Lattiarasioita voidaan asentaa neuvottelu- ja kokoustiloihin 

tarvittaessa. 

 

Toimisto-, opetus- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan pääsääntöisesti metallisiin 
johtokanaviin tai sähköpieliin sekä uusittavissa seinä- ja alakattorakenteessa uppoasennuksena 
putkittamalla. 
 
Peruskorjausalueen alakatottomissa sekä toisarvoisissa tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan 
pinta-asennuksena. 
 
Sähköisen Yo-kokeen vaatimat koetilapalvelimet, -kytkimet, -kaapeloinnit, -varavoimalähteet sekä 
sähkön- ja tietoliikennejakelu toteutetaan tilassa siirrettävillä laitteilla ylioppilastutkintolautakunnan 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Rakennuksen, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen 
edellyttämällä tavalla. 
 

Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan 

määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. 

 

5.5.2.4 Valaistus 
Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi, 

huomioiden eri tilojen ja ulkoalueiden käyttötarkoitukset ja vaatimukset valaistukselle.  

Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä energialuokka vaatimusta ja ne tulee 

ylläpitää energiatehokkaalla tavalla. 

 

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää 

pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. 

Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikseen tilaajan kanssa sovittavasti erikoistapauksessa. 

 

Sisävalaistuksen hallinta suunnitellaan ja toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä 

(Dali), jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. Kaikissa tiloissa hyödynnetään 

läsnäolotunnistus-toimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai käyttöajankohdan kannalta järkevää. 

Lisäksi valaistusta ohjataan painikeohjauksilla sekä yleisötiloissa aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa 

valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. 

 

Opetus-, pienryhmä-, toimisto- ja neuvotteluhuoneet, aulat sekä ruokala, sali ja liikuntasali 

varustetaan valaistuksen himmennyksellä. Vakiovalo-ohjauksen käytöstä ja laajuudesta sovitaan 

tilaajan kanssa toteutussuunnittelun yhteydessä. 

  

Iltakäyttötiloissa kaikkien valaisimien sammutuspulssi otetaan rakennusautomaatio-järjestelmästä. 

  

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään 

siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

 

Salin näyttämölle toteutetaan esitysvalaistuksella. 

 

Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus. 

Julkisivuvalaistus suunnitellaan ja toteutetaan Pyynikintorille näkyviin julkisivuihin. 
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Ulko-, alue- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja 

valoisuusohjauksena.  

 

5.5.2.5 Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät 
Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän 

toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät. 

  

Poistumisvalaistus-, paloilmoitin-, savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan 

määräysten mukaisesti. 

 

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava yleiskaapelointistandardien mukainen 

tietoliikennekaapelointijärjestelmä, joka tukee suurta joukkoa erilaisia sovellutuksia ja palveluita. 

 

Rakennukseen toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja 

täydentävänä osana).  

 

Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat 

kaapeloinnit liittimineen. (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle). 

 

Yleisötiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä ohjelmaäänentoistoa, tulee 

ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille. 

 

Rakennukseen toteutetaan matkaviestinlaitteiden sisäpeittoantenni- ja virve-verkkojärjestelmä sekä 

VSS-tilan passiiviantennijärjestelmällä.  

 

Ulko-oville ja käyttäjäryhmiä rajaaville oville toteutetaan kulunvalvonta sekä hätälukitus/-avaus. 

Henkilökunnan käyntioville toteutetaan varaus työaikapäätteelle. 

Iltakäytön sisääntuloissa varaudutaan mobiililaite tunnisteella ovin avaamiseen. 

 

Rakennuksiin toteutetaan lisäksi ovipuhelin-, lähiverkko-, varattuvalo-, sisäänpyyntö-, avunpyyntö-, 

ajannäyttö- ja Info-TV-järjestelmät tilojen käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa.  

 

Rikosilmoittimella suojataan rakennuksen ulkovaipan aukot sekä 1.kerroksen ulkovyöhykkeen tilat.  

 

Kameravalvontajärjestelmän valvotaan rakennuksen julkisivut, sisääntulot sekä kerroskäytävien 

risteysalueet. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta tallennin liitetään kaupungin 

tietoliikenneverkkoon. 

 

Rikosilmoitin-, paloilmoitin- ja rakennusautomaatiojärjestelmät liitetään Alerta-hälytyksen-

siirtojärjestelmän. 

5.5.3 Energialuokkatavoite 

Perusparannettava rakennus on suojeltu eikä siihen näin ollen sovelleta maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisesta vaatimusta rakennusten energiaselvityksestä. Suojelluille kohteille ei ole 

esitetty asetuksissa vaatimusta energiatehokkuudelle. 

  

Energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmanvaihtojärjestelmä tehokkailla korkean 

hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla. Teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko 

rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. 

  

Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että 

jokaisella lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin 
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asennetaan termostaattiset patteriventtiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja 

sisäilman lämpötila säädettyä halutuksi. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan 

mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa muutamalla asteella käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. 

Jäähdytys toteutetaan energiakierrätysratkaisulla. 

  

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki 

lämmitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden 

pienentämiseksi. 

 

Energiatehokkuutta parannetaan uusimalla valaistus käyttäen led-valaisimia sekä 

läsnäolotunnistusta aina kun ao. tilan suunniteltu toiminta ja käyttötarkoitus sen mahdollistavat. 

5.5.4 Teknisten tilojen tilavaatimukset 
Lämmönjakohuoneen pinta-ala n. 40 m² ja ilmastointikonehuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala n. 340 
m².  
 
Sähkö- ja teletilat n. 1 % kiinteistön bruttopinta-alasta. Tilavaraus sisältää sähkö, tele ja 
turvajärjestelmien tilatarpeen. 
 
Sähkö- ja teletilavaraus tarvitaan jokaista 500…750 m² kohden. Pisin kohtisuora etäisyys 
tilavarauksesta mitoitusalueen reunaan 40 m. 
  
Sähkötilavauraus tulisi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan eri kerroksissa päällekkäin sekä 
mahdollisimman ”kiinteälle” kohdalle (muutoksien tullessa keskustilan siirtäminen ei ole mielekästä).  
 
Pieniä tilavarauksia ei ole huomioitu (paloilmoitinkeskus, savunpoiston ohjauskeskus, jne.).  
IVKH-tilojen osalta ei ole huomioitu sähkötilavarausta (=vapaa seinätila). 

6 LIITTEET 

• Tilaohjelma 15.5.2021 

• Alustavat tarveselvityssuunnitelmat tilakaavio 15.5.2021 Arkkitehdit Helamaa- Heiskanen 

• Aikataulu 15.5.2021 

• Kustannuslaskenta 28.5.2021, A-insinöörit Oy 

• Investointisopimusluonnos 

 

Lisäksi käytettävissä: 
 
- Vesi-, lämpö- ja viemärijohdot kuntotutkimus 11.5.2016, RKM Engineering 
- Rapatun julkisivun kuntotutkimus 26.2.2021, Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
- Ilmanvaihtotekninen kuntotutkimus,11.3.2021, Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
- LVI-suunnitelmat, järjestelmät, kuiluvaraukset, 26.3.2021, Vahvacon Oy 
- Rakennushistoriaselvitys(saavutettava)1.4.2021, 

PirkanmaanMuseo:http://siiri.tampere.fi/displayObject.do?uri=http://www.profium.com/arc
hive/ArchivedObject-2B867C5B-9B49-E9BF-044D-E0AD32F39F40 

- Pohjatutkimus ja kustannusarvio koskien alustan ja pihan rakennettavuutta 9.4.2021 A-insinöörit 
Oy 

- Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 15.4.2021, Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
- Meluselvitys 3.5.2021, A-insinöörit Oy 
- Miro-työpaja lukion kanssa 6.5.2021, Arkkitehdit Helamaa-Heiskanen Oy 
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Tilatyyppi Tilan nimi Ala Määrä

Liikennetila Aula 40 3

Liikennetila Et 6 1

Liikennetila Käytävä 914 20

Liikennetila Porrash 373 19

Liikennetila Tk 24 4

1 357 m² 47

Opiskelijapalvelut Lepohuone 5 1

Opiskelijapalvelut Opikselijap odotus 35 1

Opiskelijapalvelut Opiskelijap th 107 6

147 m² 8

Oppimisympäristö Biologia 69 1

Oppimisympäristö Kemia + labra 79 1

Oppimisympäristö Musiikki 83 1

Oppimisympäristö Oppimistila 855 14

Oppimisympäristö Oppimistila, biologia, maantiede 86 1

Oppimisympäristö Oppimistila, fysiikka lab 79 1

Oppimisympäristö Oppimistila, kuvataide 92 1

Oppimisympäristö Suurryhmätila 189 2

Oppimisympäristö Suurryhmätila / liikunta 186 1

Oppimisympäristö Suurryhmätila, juhlasali 219 1

1 937 m² 24

Oppimisympäristö apu Katsomoparvi 34 1

Oppimisympäristö apu Kem. bil. valmistelu 25 1

Oppimisympäristö apu Keramiikka 4 1

Oppimisympäristö apu Kirjasto 98 2

Oppimisympäristö apu Kuntosali 66 2

Oppimisympäristö apu Näyttämö 36 1

Oppimisympäristö apu Terassi 21 1

Oppimisympäristö apu Tiedetyöt 41 2

325 m² 11

Pienryhmätila Pienryhmä, kotipesä 138 2

Pienryhmätila Pienryhmätila 165 9

303 m² 11

Siivous Siivouskeskus 14 1

Lyseon lukio, tilakavion 15.5 2021 mukainen tilaohjelma



14 m² 1

Sos tila Et 5 1

Sos tila Ph. opisk 18 2

Sos tila Pukuh 29 2

Sos tila Pukuh. hk 24 2

Sos tila Sh 7 2

Sos tila WC+s 12 3

Sos tila suihku 7 2

102 m² 14

Tekninentila IV-koneh 123 1

Tekninentila IV-konehuone 196 3

Tekninentila Lämpökeskus 40 1

Tekninentila Säh 2 5

Tekninentila Tekn 15 1

Tekninentila Tele 15 5

Tekninentila Vesim. 2 1

Tekninentila säh 4 5

Tekninentila tekn 14 1

411 m² 23

Työtila Opettajienhuone / lobby 107 1

Työtila Työtila hallinto ja palvelut 62 1

Työtila Työtila hiljainen 56 1

Työtila Vahtimestari / monistamo 14 1

Työtila vetäytymistila 17 1

256 m² 5

Varastotila Lokerikko 83 5

Varastotila Pienryhmä 23 1

Varastotila Varasto 66 4

172 m² 10

WC Le-WC 14 3

WC WC 57 27

71 m² 30

Yhteiset Opikselija-aula, kahvila 100 1

Yhteiset Puh 2 2

Yhteiset Pääaula 97 1

199 m² 4



ravintola ja keittiö Astianpesu 34 1

ravintola ja keittiö Keittiö 78 1

ravintola ja keittiö Monikäyttöinen ravintolasali 242 2

ravintola ja keittiö Sos 5 1

ravintola ja keittiö Tarjoilulinjastot 41 1

ravintola ja keittiö Toimisto 5 1

405 m² 7

5 699 m² 195
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27.5.2021

Kustannusasiantuntija  Maria Tepponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

657226 1 Tampereen lyseon lukion PP

F.E. Sillanpään katu 7

33230 Tampere

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Tampere

Haahtela-ind.: 99,0 / 1.2021

Hintataso: 97,0 / 5.2021

Laajuus: 6 001 m2, 6 779 brm2, 27 537 rm3

Hankekoko: 7 335 brm2

Jakaja: 7 335 brm2

Korjausaste: 97,5%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 126 000 6,3154

Rakennuttaminen ja valvonta 698 000 3,995

Liittymismaksut 189 000 1,126

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 2 012 000 11,3274

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 465 000 2,663

1  Rakennuksen maatyöt 279 000 1,638

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 330 000 1,845

3  Runko- ja vesikattorakenteet 2 701 000 15,1368

4  Täydentävät rakenteet 1 710 000 9,6233

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 051 000 5,9143

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 680 000 3,893

7  Konetekniset työt 307 000 1,742

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 352 000 7,6184

Kate 1 824 000 10,2249

Yhteensä 10 698 000 59,91 458

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 214 000 1,229

71  Vesi- ja viemärityöt 394 000 2,254

71  Muut putkityöt 172 000 1,023

72  Ilmanvaihtotyöt 713 000 4,097

72  Säätölaitteet 71 000 0,410

72  Muut iv-työt 358 000 2,049

Yhteensä 1 923 000 10,8262
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 389 000 2,253

Sähkön jakelu 55 000 0,37

Sähkökeskukset 116 000 0,716

Muu sähkö 890 000 5,0121

Yhteensä 8,11 450 000 198

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  16 083 000 90,02 193

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 1 785 000 10,0243

Muut kustannukset 1 785 000 10,0243

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 17 868 000 100,02 436

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 4 288 000 585

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 22 157 000 3 021
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