
 

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka INVESTOINTISOPIMUS HANKESUUNNITELMAN LIITE

2024 02

PL1000

33101 TAMPERE

LAAJENNUS JA PERUSPARANNUS

Tilaaja / 

käyttäjät

Hankesuunnitelma

Sikula 20.8.2020    Drno: TRE:3896/10.03.07/2020 Tampereen Taidemuseon tarveselvitys

Vuokralainen ja vuokranmaksu

Tampereen taidemuseo laajennus ja perusparannus

Puutarhakatu 34, 33230 Tampere

Tonttia koskeva asemakaavamuutostyö on käynnissä, hankesuunnitelma voidaan hyväksyä vasta, kun 

asemakaavamuutos on hyväksytty. 

Kustannukset

€ (alv 0%)

Laajuus Rakennushankkeen laajuus huoneistoneliöinä htm
2

Laajennusosa (Siilo) 3097 htm2

Laajennusosa huoltorakennus (Paja) htm2

Perusparannusosa makasiini 697 htm2

Perusparannusosan talonmiehen asunto (toimisto) 171 htm2

Koko huoneistoala htm
2

TAMPEREEN TAIDEMUSEO

1 001

TAMPEREEN TILAPALVELUT OYToteuttaja

Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta-arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Taideinvestointi 150 000 €. Investointikustannukset ovat yhteensä (neljä 

rakennusta)

Rakennuskohde

Asemakaavatilanne

Palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä yhdessä Tampereen Tilapalvelut Oy kanssa toteuttaa tämän hankkeen 

tilaajalle tässä sopimuksessa sekä tarveselvityksessä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Hanke

Tampereen kaupunki, sivistyspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Tampereen taidemuseo

Sopimuksen sitovuus

Hankkeen ajallinen 

tavoite

Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja tarveselvityksen mukaisesti toteutetut tilat Tampereen kaupungilta kahdeksikymmeneksi (20) vuodeksi. Tilaaja 

maksaa investoinnista pääomavuokraa. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen 

suorittamaan jäljellä olevan vuokra-ajan mukaisen pääomavuokran kertakorvauksena Tampereen kaupungille.

Käyttöönotto 01/2029

Tampereen kaupunki, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä vuokraa kohteen Tampereen kaupungin sivistyspalveluiden käyttöön

Tarveselvitys

36 284 000

4 966

1



Vuokra-arvio perustuu vuoden 2024 hintatasoon

Vuokraveloitus alkaa, kun kohde on luovutettu käyttäjälle

Vuokrattava ala Investointi

Laajennusosa (Siilo) € (alv 0%)

Laajennusosa huoltorakennus (Paja) 1 001 5 926 000

Perusparannusosa makasiini 697 6 196 000

Perusparannusosa  talonmiehen asunto 171 963 000

PÄÄOMAVUOKRA €/m
2
/kk €/kk € / vuosi

Investoinnin pääomavuokra laajennussosa Siilo, 6% inv. 37,45 115 995 1 391 940

Investoinnin pääomavuokra laajennussosa Siilo, 6% inv. 355 560

Perusparannusosa nyk. pääomavuokra makasiini 8,88 7 704 92 448

Perusparannusosa nyk. pääomavuokra talonmiehen asunto 377 4 524

Perusparannusosa investointi makasiini 371 760

Perusparannusosa investointi talonmiehen asunto 57 780

Pääomavuokra yhteensä 2 274 012

YLLÄPITOVUOKRA (vuokralaisen palvelukuvauksen mukaisesti)

€/m
2
/kk €/kk € / vuosi

Kiinteistönhoito 3,25 16 140 193 674

Kunnossapito 1,50 7 449 89 388

Yhteensä 4,75 23 589 283 062

€/m
2
/kk €/kk € / vuosi

TONTIN VUOKRA 1,32 6 545 78 540

Kohteen vuokralaiset hankkivat siivouksen kustannuksellaan Pirkanmaan Voimia Oy:ltä

ja huomioivat sen kulubudjeteissaan.

KALUSTEVUOKRA

m
2

€/m
2
/kk € / vuosi

VUOSIVUOKRA YHTEENSÄ 4 966 44,23 2 635 614

VUOSIVUOKRA KÄYTTÄJITTÄIN (Vuokran jyvitys tarkistetaan käyttäjän ilmoituksesta)

htm
2

€/ vuosi

Sivistys- ja kulttuuripalvelut 2 635 614

Laskelma pääoma- ja 

ylläpitovuokrista

Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan vuokranmääritysperiaatteiden, ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten sekä 

pinta-alan mukaisesti.

23 199 000

Kalustevuokraa ei ole määritelty. Mikäli kalusteita hankitaan vuokranantajan kustannuksella, lisätään niiden kustannus vuokraan sovitun mallin mukaisesti. 

Rakennusinvestointiin kuuluvat kiinteä kalustus, varustus ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen toteutussuunnittelun yhteydessä. Irtokalusteiden ja - 

varusteiden sekä opetusvarusteiden ja –laitteiden, mm. AV-laitteiden hankinta, ei kuulu investointiin. Nämä hankinnat kuuluvat ns. ensikertaiseen kalustamiseen, joka 

suunnitteluineen on käyttäjien vastuulla. Käyttäjien hankinnat ja niihin liittyvä suunnittelu tulee koordinoida myöhemmin toteutussuunnittelun ja rakentamisen yhteydessä  

laadittavissa suunnittelu- ja rakentamisaikatauluissa.

3 097

4 966

2


