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Hankkeen sisallon muutos

* On allianssisopimuksen muutos

o Erillinen rahoitus

» Laajennus ei ole valtiontukikelpoista
 Eiole raitiotieinfrahankkeen muutos

« Kaupungin vastuuhenkild: Mika Kulmala
* Muutoksen maksaja: KAPA

» Tavoitekustannusta muutetaan yhdessa hyvaksytylla kustannusarviolla, jonka
kustannusasiantuntija tarkastaa (samalla sovitaan yhdessa muut mahdolliset
vaikutukset sopimukseen)



Lilkenne- ja valvontakameroiden kaapelireitit

» Hankkeen sisaltoon kuuluu kymmenen (10) linjaraiteelle tulevan kamerapisteen
(TRT) kaapelireitit ja kaapelointi

» 18.12.2018 hyvaksytty sisadllonmuutos:

— Hankkeen sisallonmuutoksena suunnitellaan ja rakennetaan kaapelireitit sekéd tehdaan
kaapelointi lilkennekameroille (TL) ja yleisten alueiden valvontakameroille (TY)

* Liikennekameroita 34 kpl.
* Yleisten alueiden kameroita 12 kpl.
« Kaapeleiden paattaminen ja kytkeminen ei kuulu sisallonmuutokseen

o Taman jalkeen sisalto laajentunut edelleen:
— Nyt kameroita, niiden kaapelireitteja ja kaapelointeja suunniteltu 79:lle kameralle.
— WSP suunnitellut erillistydna suoraan kaupungille.

— Raitiotieallianssin tydsisaltoon kuulunut rakentaa kaapelireitit seka tehda kaapelointi
liikennekameroille (TL) ja yleisten alueiden valvontakameroille (TY).

« Kaapeleiden paattaminen ja kytkeminen ei kuulu sisallonmuutokseen

Kaapeloitavien pituusmuutos:

Valokuitu+MCMK3x2,5/2,5 911|m
Supercat 7 896/m
Supercat/+KEVI 2,5 2206|m

Kamerat 33| kpl




Kamerat ja kaapelireitit WSP:n listauksesta  1/2

Kameratunnus Vanha kameratunnus Pysékki tai kadunnimi P.yl.vas-/. . Kaapelointitarve Kaapelointipituus
valaisinpositio
- -~
tre10031-ipcam? TLO031 Pyséakki 01 Hervantajarvi 112 Valokuitukaapeli + MCMK 124
3x2,5/2,5
tre10006-ipcaml TLO041 Pysékki 01 Hervantajarvi 915 2 xSupercat 7 74
tre10049-ipcam1 TRT009 Makkarajarvenkadun kaarre 105 Valokult:}lﬁg:;)zeg + MCMK 129,5
tre10030-ipcam? TL0030 Pysakki 02 Etela-Hervanta 179 LRI AR LS 103
3x2,5/2,5
tre10007-ipcaml TLO042 Pysékki 02 Etela-Hervanta 178 Supercat 7 + KEVI 2,5mm?2 74
tre10032-ipcam1 TLO032 Pysékki 03 Hermia 107 Supercat 7 + KEVI 2,5mm?2 77
tre10048-ipcam1 TRT008 Pysékki 03 Hermia 404 Supercat 7 + KEVI 2,5mm?2 80
tre10048-ipcam?2 TLOO35 Pysékki 03 Hermia 404 Supercat 7 + KEVI 2,5mm?2 74
tre10047-ipcam1 TRT007 Insmoormkc?\tu x Atomipolku H10001. Valokuitukaapeli + MCMK 1315
risteys 3x2,5/2,5
tre10029-ipcam1 TLO029 Pysakki 04 Hervannan kampus 164 Supercat 7 + KEVI 2,5mm?2 106
tre10036-ipcami TLOO36 Pysakki 04 Hervannan kampus 161 Supercat 7 74
- -~
tre10063-ipcam? TY0010 Pyséakki 05 Hervantakeskus 140 LELLIIIL T AL LS 129
3x2,5/2,5
tre10064-ipcami1 TY0011 Pysékki 05 Hervantakeskus 144 Supercat 7 + KEVI 2,5mm?2 55
tre10051-ipcam2 TY0012 Pyséakki 05 Hervantakeskus 149 LELLIIIL T AL LS 141
3x2,5/2,5
tre10051-ipcam? TRTOLL Pyséakki 05 Hervantakeskus 149 AT DAY 128
kamerakeskukselta kameran
tre10028-ipcami1 TLO028 Pysékki 06 Opiskelija 125 Supercat 7 + KEVI 2,5mm?2 37
tre10027-ipcam1 TLO027 Pyséakki 07 Pohjois-Hervanta 802 Supercat 7 39
tre10037-ipcaml TLOO37 Pyséakki 07 Pohjois-Hervanta 111- 109 3x Supercat 7 74
tre10037-ipcam?2 TRT012 Pyséakki 07 Pohjois-Hervanta 111- 109 3x Supercat 7 78
. Hervannan valtavayla x Valokuitukaapeli + MCMK
tre10046-ipcaml TRTO06 Pehkus uonkatu HO07043 325/2,5 130
tre10039-ipcami TLO039 Pysakki 08 Hallila 206 Supercat 7 74
tre10026-ipcami TLO026 Pysakki 08 Hallila 110 Supercat 7 + KEVI 2,5mm?2 90
tre10025-ipcam1 TLO025 Pysékki 09 Turtola 703 Supercat 7 28
tre 10025-ipcam?2 TRT013 Pysékki 09 Turtola 703 Supercat 7 80




Kamerat ja kaapelireitit WSP:n listauksesta

NEKALANTIE - PYYNIKINTORI

Nekalantie x Hallilantie

tre10045-ipcam1. TRTO0S 602 Supercat 7 130
risteys
tre10045-ipcam2 TL0043 ML EGRIT e 602 Supercat7 7
risteys
tre10015-ipcam1. TLo015 Pysakki 11 Hakametsa a01 VAl s (RN 126
tre10014-ipcam1. TLO0L4 Pysakki 11 Hakametsd 407 Supercat 7 2
PR—— oot Sammonkatu x Rievakatu " Valokuitukaapeli + MCMK w
risteys
tre10023-ipcam1. TLO023 Pysakii 12 Kalevanrinne 116 Supercat 7 + KEVI 2,5mm? 3
tre10050-ipcam1. /A Pysakii 12 Kalevanrinne 13 2xSupercat 7 7
tre10022-ipcam1. TLo022 Pysakki 13 Uintikeskus 142 Supercat 7 + KEVI 2,5mm? 7
tre10022-ipcam2 /A Pysakki 13 Uintikeskus 142 Supercat 7 + KEVI 2,5mm? 8
tre10060-ipcam1. /A Pysakki 13 Uintikeskus 145 Supercat 7 7
tre1002L-ipcam1. TLoo21 Pysakki 14 Kaleva 119 Supercat7 + KEVI 2,5mm? 8
tre10085-ipcam1. /A Pysakki 14 Kaleva 116 Supercat 7 7
tre10011-ipcam1. TLo0L1 sammonaukio (ei pysakki) 152 Supercat 7 2
tre10011-ipcam2 TL0063 sammonaukio (ei pysakki) 152 Supercat 7 7
tre10066-ipcam1. /A Pysakki 15 Ssammonaukio 145 2x Supercat 7 +KEVI 25mm? 7
10061 ipcaml TY0008 Pys akki 16 Tulli 105 2x Supercat 7 +KEVI 25mm? a1
e10067-ipcam1. TL0051 Pys akki 16 Tulli portaali 200 Supercat 7 + KEVI 2,5mm? 7
e10067-ipcam2 TL0052 Pys akki 16 Tulli portaali 200 | o e cat7 +Kevl 25mme 75
tre10008-ipcam1 TL0008 UGN 5 (H01044) Supercat 7 + KEVI 2,5mm? 2
Pr— R~ Rautatieasema oo Valokuitukaapeli + MCMK P
tre10009-ipcam1 L0009 UGN 603 Supercat7 £
trehmk77-ipcam1 TY0007 Pysakki 17 Rautatieasema 7(124) Supercat 7 %
trehmka0-ipcam1 /A Pysakki 17 Rautatieasema 40(125) Supercat 7 %
trehmkaL-ipcam1 /A Pysakki 18 Koskipuisto 118 Supercat 7 %
trehmke8-ipeam1 /A Pysakki 18 Koskipuisto 119 Supercat 7 %
trehmk26-ipcam1 L0007 Hameenkatu x Hatanpaan 26 (235) Supercat 7 80
waltatie risteys
trehmk24-ipcam1 TY0006 Ha"’ee"ka":;(p:aa')"ee"ma" 24 (233) Supercat 7 80
trehmkd-ipcam2 N/A Hameenkat (Hameensillan 24 (233) Supercat 7 80
itapaa)
trehmk5-ipeam1 TLoOG Keskustori (ei pysakii) 9 (112) Supercat 7 %
trehmki8-ipcam1 TY005 Keskustori (ei pysakii) 18 (225) Supercat 7 %
trehmkS6-ipcam1 TY004a Keskustori (ei pysakii) 56 (110) Supercat 7 8
trehmk3-ipeam1 /A Pysakki 19 Keskustori 3 (108) Supercat 7 %
trehmkd6-ipcam1 /A Pysakki 19 Keskustori 16 (109) Supercat 7 %
trehmKk50-ipcam1 003 Hameenkatu x Kuninkaankatu 50 (106) Supercat 7 80
risteys
trehmk05-ipcam1 TY002 Pysakki 20 Tuulensuu 5 (103) Supercat 7 %
trehmkag-ipeam1 TLOOS9 Pysakki 20 Tuulensuu 3 (204) Supercat 7 %
re10004-ipcam1. TL0004 (LEDCIEUED R701 (H00020) Supercat 7 %
lansipuoli)
tre10042-ipcam1. TRT002 (LEDCIEUED R702 (H00022) 26upercat 7 80
lansipuoli)
110001 ipcaml TLO0OL Pysikki 21 Pynikintori 105 Supercat 7 + KEVI 2,5mm?
110001 ipcam2 TRTO0L Pysikki 21 Pynikintori 105 2x Supercat 7 +KEVI 25mm? 8
e10002-ipcam1 TLo002 Pysikki 21 Pynikintori 110 2x Supercat 7 +KEVI 25mm? 103
TAYS:n SUUNTA (PYSAKKI 22 KALEVAN KIRKKO - KAUPIN KAMPUS)
tre10033-ipcam1. TLoo33 Pysakki 22 Kalevan kirkko 104 2x Supercat 7 +KEVI 25mm? 8
tre10068-ipcam1. /A Pysakki 22 Kalevan kirkko 109 2xSupercat 7 74
tre10016-ipcam1. TL0016 Pysakki 23 Hippos 134 2x Supercat 7 +KEVI 25mm? 81
1re10069-ipcam1. /A Pysakki 23 Hippos 139 2xSupercat 7 74
ret00rpmmt . Teiskontie xKekkosentie o Valokuitukaapeli + MCMK 73
rampit 30525
tre10034-ipcam1. TL0034 Pys ékki 25 TAYS R D 2x Supercat 7 142
pylvs fei
re10070-ipcam1. TLoo2 Pys dkki 25 TAYS R D 2x Supercat 7 74
pylvs fei
tre10018-ipcam1. TLo018 Pysakki 26 Kaupin kampus 406 2xSupercat 7 8
tre10018-ipcam1. TL0019 Pysakki 26 Kaupin kampus 401 2xSupercat 7 o
1re10050-ipcam1 TRT010 Pysakki 26 Kaupin kampus 602 Valokuitukaapeli + MOMK 1255
30525
HATANPAAN VALTATIE (PYSAKKI 27 SORIN AUKIO)
e10076-ipcaml - Pysakki 27 Sorin aukio 127 Supercat 7 + KEVI 2.5mm? %
1e10076-ipcam2 - Pysakki 27 Sorin aukio 127 2xSupercat 7+ KEVl 25mm132 795
1re10077-ipcam1 - Pysakki 27 Sorin aukio 136 Valokuitukaapeli + MOMK 124




Esimerkki rakennettavasta kaapelireitista
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Kustannusarvio

e Suunnittelu
— WSP erillistydna kaupungille
» Rakentaminen

— Rakentamisen tekninen kustannusarvio: 41 555,52 € (Laskenta liitteend)

» Tekninen kustannusarvio ei sisélla yhteis- ja kayttokustannuksia, riskia eika palkkiota, vaan ne
maaritellaan yhteisesti hyvaksyttyjen kertoimien avulla.

 Tavoitekustannuksen muutosperuste: Kiintea
o Kaytettava kerroin em. kustannuksille: K. ;maai
— Rakentamisen tavoitekustannuksen muutos: 51 512,22 €

» Tavoitekustannuksen muutos yhteensd =51 512,22 €



