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Peltolammin koulu on tällä hetkellä väistötiloissa, kunnes
Peltolammin hyvinvointikeskus otetaan käyttöön näillä näkymin
syksyllä 2028.

Koululla ei ole ollut 2020 tammikuusta lähtien kunnollisia
käsityötiloja.

Väistötilarakennus on laajuudeltaan 600 m2 sisältäen
teknisentyön ja tekstiilityön tilat sekä opetustiloja.
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Peltolammin koulu



Aikataulu ja kustannukset
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Hanke toteutettiin pienenä investointihankkeena, päiväkotien ja
koulurakennusten pienet hankkeet määrärahalla.
Suunnittelun hankekortti hyväksyttiin 4.1.2023.
Toteutus hyväksyttiin 9.11.2023.
Rakennustyöt alkoivat marraskuussa 2023 ja ne valmistuivat
toukokuussa 2024.
Hankkeen kustannusarvio oli 910 000 euroa.
Hankkeen toteutuskustannukset olivat 1 060 000 euroa,
joten kustannukset ylittyivät 150 000 euroa (16,5 %).



Tehdyt työt

Perustustyöt paalutuksineen.

Suurelementtien nostot ja asennus perustuksille.

Pihan kulkuväylät ja talotekniset liittymät.

Tilojen muutokset päiväkodista opetus- ja käsityötiloiksi.

Rakennusautomaatiojärjestelmän perusparannus.

Talotekniikan osittainen uusiminen.

Tilapintojen kunnostus.
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Kustannukset
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Hanke: Peltolammin koulun lisäväistötila
Hanketyyppi: Siirtokelpoisen väistötilan tilamuutokset
Pinta-ala: 600 m2

Huoneistoala: 535 htm2

Tilavuus: 2 203 m3

Hankinta-arvoerittely KA TOTEUMA
€ €

1. Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset 85 000 95 000

2. Rakennustekniset työt 658 000 658 000

3. Rakennusautomaatiotyöt 20 000 37 000

4. Erillishankinnat 20 000 17 000

5. Lisä- ja muutostyöt 10 % 75 000 186 000

6. Rakennuttamispalkkio 6 % 52 000 67 000

  YHTEENSÄ (alv 0%) 910 000 1 060 000



Ylitykseen johtaneet syyt ja perustelut

Kustannukset nousivat arvioitua suuremmiksi, koska alku-peräisessä
rakennuksessa olevat tilat vaativat suunniteltua enemmän muutoksia.

Talotekniikkaa jouduttiin uusimaan ennakoitua enemmän.

Ylitystä voidaan pitää perusteltuna, koska koulun tarve käsityötiloille on
toiminnan kannalta merkittävä ja melko pitkäaikainen.

Kustannusten noususta huolimatta nyt saatu ratkaisu on edullinen,
jos sitä verrataan markkinoilta saataviin vastaaviin vuokratiloihin.

Rakennusta voidaan käyttää jatkossa muissa kohteissa käsityö- ja
opetustilojen väistötiloina.
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