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SUJUVAA ELOA 2

Lamminpään koulun tarveselvitys hyväksyttiin 10/2020.

Alueen kehittämiseen sisältyi uuden koulurakennuksen
lisäksi omana hankkeena tehtävä koulurakennuksen 1
ja piha-alueen perusparannus.

Vanha koulurakennus purettiin uuden tieltä ja myös
vanha keittiörakennus purettiin.

Uudisrakennuksessa on esi- ja alkuopetuksen tilat yhteensä
225 oppilaalle, joista esiopetuksen osuus on 75 lasta.

Rakennuksessa on liikuntasali, keittiö ja ruokasali,
henkilökunnan tauko- ja työtilat sekä teknisen ja
tekstiilikäsityön opetustilat.

Koulurakennus on esteetön ja henkilökuntaa on 38 henkeä.

Lamminpään koulun kokonaisoppilasmäärä on 545 oppilasta.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin
10/2021 ja toteutussuunnitelma hyväksyttiin 2/2024.
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Rakenteet:

Maanvarainen teräsbetonilaatta

Teräsbetonielementti runko

Loiva aumakatto kumibitumikatteella

Tiilimuurattu julkisivu

Kokotietoja:

Pinta-ala 3 815 brm2

Pinta-ala 3 561 htm2

Tilavuus 22 550 m3

SUJUVAA ELOA 3
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SUJUVAA ELOA 4

Vanhan rakennuksen purkutyöt

11/2023 - 1/2024

Rakennustöiden aloitus 3/2024

Keittiörakennuksen purku 6/2026

Töiden valmistuminen 6/2025

Tilojen varustelu 7/2025

Käyttöönotto 8/2025

Hankeaikataulu:
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SUJUVAA ELOA 5

Hankkeelle oli vuoden 2024 talousarviossa varattu
määrärahaa yhteensä 12,7 M€.

Toteutussuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio
oli 11,65 M€.

Pirkanmaan Voimia Oy:n hankintaan kuuluvien keittiölaitteiden
kustannus on yhteensä 298 500 €.

TS TOTEUMA
Hankinta-arvoerittely € / brm2 € €

1. Rakennuttamiskustannukset 241 950 000 920 000

2. Rakennustekniset työt 1 917 7 595 000 7 312 900

3. LV-työt 146 558 000 557 500

4. IV- työt 161 615 000 615 000

5. Sähkötyöt 274 1 047 000 1 047 000

6. Rakennusautomaatiotyöt 19 72 000 71 200

7. Erillishankinnat 26 90 000 100 500

8. Lisä- ja muutostyöt 5 % 107 495 000 408 500
9. Rakennuttamispalkkio 2 % 57 228 000 217 400

YHTEENSÄ (alv 0%) 2 949 11 650 000 11 250 000

Lopulliset toteutuskustannukset ovat yhteensä 11,25 M€.
Kustannukset alittuvat 400 000 €.




