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§ 85
Härmälän koulun perusparannus -​hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus

TRE:2098/10.03.07/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Ekholm

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi ja hankeinsinööri Jani Boström,​ puh. 040 168 0434,​ 
etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Hanna Sandström,​ puh. 040 750 1876,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Teppo Rantanen,​ Johtaja

Päätösehdotus
Härmälän koulun perusparannus -​hankkeen toteutussuunnitelma ja 
toteutussopimus hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen 
tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan 
toteutussopimus.

Kokouskäsittely
Hankeinsinööri Jani Boström oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja hän 
poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut
Härmälän koulun perusparannus -​hankkeen hankesuunnitelma on 
hyväksytty asunto-​ ja kiinteistölautakunnassa 20.4.2022 sekä sivistys-​ ja 
kulttuurilautakunnassa 13.4.2022. Toteutussuunnittelu on tehty 
hankesuunnitelman pohjalta.

Härmälän koulu valmistui vuonna 1953 (arkkitehdit Antti Ilveskoski ja 
Bertel Strömmer). Rakennus on toiminut alkuperäisessä käytössä koko 
historiansa ajan. Rakennuksessa on kolme kokonaan maanpäällistä 
kerrosta ja osittain maanpinnan alapuolella oleva pohjakerros. Pääosa 
kellarin tiloista puretaan tai poistetaan käytöstä. Tilat korjataan 
paremmin vastaamaan perusopetuksen voimassa olevaa 
opetussuunnitelmaa. Kouluun sijoittuu luokka-​asteet 0–6. Laskennallinen 
oppilasmäärä korjatussa koulussa tulee olemaan 425. Esiopetusta varten 
tehdään märkäeteistilat. Koulun pohjakerroksessa sijaitseva aluekirjasto 
perusparannetaan samassa yhteydessä. 
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Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Forssi Oy,​ joka on 
toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA-​suunnittelusta on 
vastannut Insinööritoimisto Rejlers Finland Oy,​ sähkösuunnittelusta 
Sweco talotekniikka Oy,​ rakenne-​ ja pohjarakennesuunnittelusta A-​
insinöörit Oy sekä paloteknisestä suunnittelusta L2 Paloturvallisuus Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja 
projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Jani Boström. Hankkeen 
rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja 
Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus (liite 3) osapuolten 
välisen palvelu-​ ja yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa heinäkuussa 2023 ja ne valmistuvat 
marraskuussa 2024,​ joten tilat voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 
2025. Piha-​alueen työt viimeistellään kevään 2025 aikana.

Rakennus-​ ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin avoimina 
hankintakyselyinä huhti-​toukokuussa 2023. Toteutuskustannusarvio on 
laadittu hinnaltaan halvinten hyväksyttyjen urakkatarjousten perusteella. 
Toteutussuunnitelman hankinta-​arvoerittelyn mukaisesti 
toteutuskustannukset ovat yhteensä 14 230 000 euroa. 
Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 14 481 000 
euroa. Hankkeelle on vuoden 2023 talousarviossa varattu määrärahaa 
yhteensä 14 481 000 euroa. Suunnitelmien mukainen rakennuksen 
laajuus on 4837 brm ,​ jonka mukaan toteutuksen neliöhinnaksi tulee 2

2 942 €/brm .2

Pirkanmaan Voimia Oy:n hankintaan kuuluvien keittiölaitteiden 
kustannus on yhteensä 151 050 euroa.

Tiedoksi
Anu Rajala,​ Niko Suoniemi,​ Anni Andrejeff,​ Kristiina Järvelä,​ Elli Rasimus,​ 
Niina Salmenkangas,​ Elina Lahti,​ tilapalvelut@tilapa.fi

Liitteet
1 Liite Akila 14.6.2023 Toteutussuunnitelma
2 Liite Akila 14.6.2023 Toteutussopimus
3 Liite Akila 14.6.2023 Investointisopimus

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 20.6.2023 kaupungin internetsivuille www.
tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 21.6.2023

Muutoksenhakuviranomainen
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Asunto-​ ja kiinteistölautakunta

Tampere
21.06.2023

Hanna Sandström
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§85

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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