
Tammelan johdon siirrot ja   M2149
Viimeinen päivitys 4.2.2021
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Aloituspalaveri / liikenne järjestelyt.

Kaivuut, putkitus MA U/ V ympäristö ja pohjat

Poikitukset, putkitukset Tammelankatu

Jatkomonttu Ilmarinkatu

Kaapelointia muuntamon ympäristö

M2149 valmistelu kj t  + käyttöönotto

Jatkomonttujen täytöt

Kaivuu Tammelank + katuvalot 2.kaivuporukka

Kaapelin vedot

Pj- kytkennät käännöt M2149

Kj kytkennät  M1318 ja M0103 kylmäksi

Jatkomonttujen täytöt

Ilmarinkadun kaivuut ?

Ilmarinkadun kaapelointi ja jatkot?

Tammelankadun poikitus

Salhojankadun poikitus x 2

Salhojankadun putkitus ja kaivuut

Telekaivot

Kaapeloinnit / sähkö ja tele

Kj kytkennät  M1318 + dokumentointi

Katuvalojalat ja kaapelointi

Pohjatyöt ja asfaltointi

Työmaan loppusiistiminen

Aloitus- ja välilaskutus

Paketin vastaanotto ja laskutukset
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