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§ 18
Lamminpään koulun uudisrakennus -​hankkeen toteutussuunnitelma ja kohonneet 
kustannukset

TRE:5332/10.03.07/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Ekholm Virpi

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi,​ hankeinsinööri Petri Koivusilta,​ puh. 041 730 5496,​ 
etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri,​ Johtaja

Päätösehdotus
Lamminpään koulun uudisrakennus -​hankkeen kustannusten nousu ja 
toteutussuunnitelma hyväksytään.

Kokouskäsittely
Hankeinsinööri Petri Koivusilta oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn 
aikana.

Perustelut
Lamminpään koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty 
Sivistys-​ ja kulttuurilautakunnassa 12.10.2021 sekä Asunto-​ ja 
kiinteistölautakunnassa 27.10.2021. Toteutussuunnittelu on tehty 
hankesuunnitelman pohjalta lukuun ottamatta koulun ruokalaa,​ jota on 
laajennettu toiminnallisista syistä 38,​5 m . Toteutussuunnitelma 2

käsiteltiin Asunto-​ ja kiinteistölautakunnassa 15.2.2024. Hallintosäännön 
(1.6.2023) 17 § mukaisesti lautakunta päättää oman tehtäväalueensa 
osalta yli 1 000 000 euron arvoisten 
tilahankkeisiin liittyvistä investointisopimuksista pitkäaikaisine 
käyttötalousvaikutuksineen.

Rakennushanke käsittää Lamminpään koulun uudisrakennuksen 
rakentamisen osoitteeseen Kortesuontie 27,​ 33420 Tampere. Tontilla 
sijaitseva vuonna 1981 valmistunut koulurakennus (rakennus 2) puretaan 
alkuvuodesta 2024. Lisäksi tontilla sijaitsee vuonna 1935 valmistunut 
koulurakennus (rakennus 1) sekä vuonna 1972 valmistunut keittiö-​ ja 
ruokalarakennus. Uudisrakennus sijoitetaan purettavan rakennuksen 
paikalle. Vanhaan käyttöön jäävään koulurakennukseen tehdään 
perusparannus vuosina 2025–2026,​ jolloin myös keittiö-​ ja 
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ruokalarakennus puretaan,​ koska niiden toiminta siirtyy 
uudisrakennukseen.

Uudisrakennukseen sijoitetaan esi-​ ja alkuopetuksen opetustilat,​ joiden 
oppilasmäärä on 225 ja joista esiopetuksen osuus on 75 lasta. Mitoitus 
sisältää erityisopetuksen tarpeet. Rakennukseen sijoittuu myös 
liikuntasali,​ keittiö ja ruokasali,​ henkilökunnan yhteiset tauko-​ ja työtilat 
sekä käsityön tilat. Henkilökuntaa rakennukseen sijoittuu yhteensä noin 
38 henkeä. Lamminpään koulun rakenteellinen kokonaisoppilasmäärä 
(rakennus 1 ja 2) on yhteensä 545 oppilasta. 

Uudisrakennus on kaksikerroksinen ja sen paloluokka on P1. 
Rakennuksessa on pääosin ryömintätilainen kantava 
betoniontelolaattarakenteinen alapohja. Kantava runko on pääosin 
betonielementtirakenteinen. Yläpohjat tehdään puurakenteisina ja 
peltikatteella. Ulkoseinäverhouksena on tiilimuuraus,​ josta osa tehdään 
reliefimuurauksena. Lämmitysmuotona on kaukolämpö ja tilojen 
lämmitys hoidetaan pääosin vesikiertoisilla lämpöpattereilla.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut BST-​Arkkitehdit Oy,​ joka on toiminut 
myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA-​suunnittelusta on vastannut 
Ramboll Finland Oy,​ sähkösuunnittelusta Rejlers Oy,​ 
rakennesuunnittelusta A-​Insinöörit Suunnittelu Oy,​ 
pohjarakennesuunnittelusta A-​Insinöörit Civil Oy ja 
akustiikkasuunnittelusta A-​Insinöörit Suunnittelu Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja 
projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Petri Koivusilta. Hankkeen 
rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja 
Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus osapuolten välisen 
palvelu-​ ja yhteistyösopimuksen mukaisesti. Rakennustyöt on tarkoitus 
aloittaa maaliskuussa 2024 ja ne valmistuvat kesäkuun lopussa 2025. 
Tilat voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2025.

Rakennus-​ ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin avoimina 
hankintakyselyinä marraskuussa 2023 – tammikuussa 2024. 
Toteutuskustannusarvio on laadittu hinnaltaan halvinten hyväksyttyjen 
urakkatarjousten perusteella. Toteutussuunnitelman hankinta-​
arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 11 650 000 
euroa. Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 10 
700 000 euroa,​ joten ylitystä on 950 000 euroa (8,​9 %).

Hankesuunnitelman kustannusarvio oli laadittu tilapohjaisella 
tavoitehinta-​arviomenettelyllä syyskuussa 2021. Rakentamiskustannukset 
ovat nousseet merkittävästi tämän jälkeen,​ rakennuskustannusindeksi on 
noussut hankesuunnittelun lukemasta 102,​6 urakkalaskennan aikaiseen 
lukemaan 110,​4 eli 7,​8 %. Lisäksi ruokalan laajennuksen vaikutus on noin 
euroa 118 500 euroa. Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 hyväksymässä 
vuoden 2024 talousarviossa hankkeelle on varattu vuosille 2024–2025 
yhteensä 12 500 000 euron määräraha.  
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Pirkanmaan Voimia Oy:n hankintaan kuuluvien keittiölaitteiden 
kustannus on yhteensä 298 500 euroa.

Lamminpään koulun uudisrakennuksen toteutussuunnitelma,​ 
pohjapiirustukset ja investointisopimus ovat tämän asian 
liitteinä. Pohjapiirrokset ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 24.1 § 7-​kohdan perusteella.

Tiedoksi
tilapalvelut@tilapa.fi,​ Niko Suoniemi,​ Anni Andrejeff,​ Anu Tiira,​ Jarmo 
Viljakka,​ Elina Kalliohaka,​ Kristiina Järvelä,​ Petri Peltonen,​ Elli Rasimus,​ 
Elina Lahti

Liitteet
1 Liite Kopla 20.2.2024 Lamminpään koulun uudisrakennuksen 
toteutussuunnitelma
2 Liite Kopla 20.2.2024 Lamminpään koulun uudisrakennuksen 
investointisopimus

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 27.2.2024 kaupungin internetsivulle 
www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 26.2.2024. 

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Kasvatus-​ ja opetuslautakunta

Tampere
26.02.2024

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§18

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
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16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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