
Tampereen kaupunki TAKAHUHDIN KOULU RAKENNUS B SEKÄ PÄIVÄKODIN LAAJENNUSOSA
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Palvelutilaverkot

HANKEAIKATAULU

5.6.kh

Tarveselvitys rakennus B ja A
suun. valinta

Hankesuunnittelu B rakennus B

Toteutussuunnittelu B

Rakentamisen  valmistelu B A-talon työmaa käynnistyy
kktk ok talon purku, kaukolämpölinjan siirto kesä 2025 (menee tontin läpi)

Rakennuslupa B x koulu väistöön laajennusosan muutostyöt (pk tilat, arvio 3kk)
laajennusosa väistötilavalmistelu takahuhdin päiväkodin purku kevät 2029, jonka jälkeen pihatyöt loppuun

Rakennustyöt 1. laajennusosa, 2.koulun
perusparannus x

koulun B perusparannus

Pihat ja purkutyöt
piha-alueen väliaikaiset muutokset (väistökäyttö) pihan työt (päiväkodin piha koulun käytössä) pihan työt  loppuun

Varustelu ja koekäyttö B
päiväkoti siirtyy laajennusosaan

Käyttöönotto B

11.6.2024
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