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1. YHTEENVETO

1.1 Tarveselvitys

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 5.6.2023, ohessa ote päätöksestä (Dnro
TRE: 2514/10.03.07/2023

283 § Takahuhdin koulurakennusten perusparannusten ja laajennusosan sekä päiväkodin

laajennusosan tarveselvitys

Valmistelija / lisätiedot:

Lauri Savisaari

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,puh. 0400 205 044,hankepäällikkö Jarmo Viljakka,puh. 040 806
4105, koordinaattori Elina Kalliohaka,puh. 040 486 4918,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vt. lakiasiainjohtaja Jouko Aarnio,puh. 040 514 4884,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Takahuhdin koulun rakennuksen A perusparannuksen ja laajennuksen sekä rakennuksen B pe-
rusparannuksen ja päiväkodin laajennusosan tarveselvitys sekä koulun väistötilaratkaisut hyväk-
syttiin

jatkosuunnittelun pohjaksi. Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksia pyritään pienen-
tämään vähintään 10 prosentilla tarveselvityksen alustavasta kustannusarviosta."

Esittelijä: Juha Yli-Rajala,Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Takahuhdin koulun rakennuksen A perusparannuksen ja laajennuksen sekä rakennuksen B pe-
rusparannuksen ja päiväkodin laajennusosan tarveselvitys sekä koulun väistötilaratkaisut hyväk-
sytään

jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-ja puheoikeuden johtaja Lauri Savisaarelle,koordinaattori
Elina Kalliohaalle,kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille sekä liiketoiminta-ja rahoitusjohtaja Arto
Vuojolaiselle. He olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana. Asian esittelijä,konsernijoh-
taja Juha Yli-Rajala täydensi
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päätösehdotustaan seuraavalla lisäponnella: "Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuk-
sia pyritään pienentämään vähintään 10 prosentilla tarveselvityksen alustavasta kustannusarvi-
osta."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Takahuhdin koulu sijaitsee Pappilan kaupunginosassa osoitteessa Hanhenmäenkatu 2 (koulura-
kennus A) ja Hintsankatu 4 (koulurakennus B) 33560 Tampere. Kiinteistötunnus 837-28-5590-
3(rakennus A,luokat 5–9) ja 837-28-5592-1(rakennus B,luokat 0–4). Etäisyys Keskustorilta on
noin 6 km. Koulurakennuksen A vanhin osa valmistui vuonna 1964 (arkkitehti Aarne Ervi). Sen
laajennusosa valmistui vuonna 1990 (arkkitehtitoimisto Vahtera ja Heino),jolloin myös vanha osa
peruskorjattiin. Lisäksi Messukylän kirjasto toteutettiin koulun laajennusosaksi vuonna 1999 (ark-
kitehti Mikko Uotila). Rakennukseen on tehty useita tilamuutoksia ja korjauksia vuosien aikana.
Rakennuksen kiinteässä yhteydessä sijaitseva Messukylän kirjasto ei ole mukana tässä hank-
keessa. Koulurakennuksen B vanhin osa valmistui vuonna 1939 (arkkitehdit Kitty ja Lauri Erik
Hanstén). Rakennukseen toteutettiin laajennusosa,joka valmistui vuonna 1998 (arkkitehti Aarre
Heino). Rakennukseen on tehty useita tilamuutoksia ja korjauksia vuosien aikana. Oppilas-ja
kouluterveydenhuolto toimii tällä hetkellä viereisen Pappilan päiväkodin alatalossa. Toiminnot
siirtyvät koulun yhteyteen hankkeen valmistuttua.

Takahuhdin koulurakennukset perusparannetaan ja laajennetaan vastaamaan nykyaikaista kou-
lukäyttöä. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien mukaan rakennuksessa tulee tehdä kat-
tava talotekninen uudistus sekä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä julkisivuissa ja sisätiloissa. Li-
säksi rakennukseen tehdään toiminnallisia parannuksia,jotta se pystyy vastaamaan paremmin
nykyisen oppimisympäristön vaatimuksiin. Päiväkodin tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja
vastaamaan kaupungin tarpeita. Tarveselvitysvaiheessa tehtyjen selvitysten mukaisesti on tar-
koituksenmukaista korvata koulurakennuksen A 1980-luvulla rakennettu osa uudisrakennuksella.

Takahuhdin koulurakennuksen B perusparannuksen ja päiväkodin laajennusosan valmistumisen
jälkeen luovutaan Pappilan,Takahuhdin sekä Ankkarin päiväkodeista. Päiväkodin laajennusosan
toteutuksella mahdollistetaan viereisen Pappilan päiväkodin kiinteistön kehittämisen muuhun
käyttötarkoitukseen sopivaksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Tampereen kaupun-
gin koulujen ja päiväkotien uusimpia suunnitteluohjeita. Suunnittelua on tehty liikenteellisten rat-
kaisujen osalta yhteistyössä Tampereen kaupungin liikennesuunnittelun kanssa.Takahuhdin
koulun perusparannus mahdollistaa lähialueen esiopetuksen ja perusopetuksen toteuttamisen.
Perusparannus on välttämätön,jotta opetusta pystytään järjestämään terveellisissä ja turvalli-
sissa tiloissa. Takahuhdin uusi päiväkoti mahdollistaa varhaiskasvatuksen järjestämisen terveel-
lisissä ja turvallisissa tiloissa lähipalveluna alueen lapsille.

Tilan tarve

Koulurakennuksen B rakenteellinen mitoitus on 450 oppilasta. Päiväkoti mitoitetaan 300 lapselle.
Lisäksi päiväkodin laajennusosaan toteutetaan oppilashuollon tilat. Koulurakennuksen A raken-
teellinen mitoitus on 825 oppilasta. Molemmissa koulutaloissa huomioidaan erityisopetuksen ja
tuen tarpeet ja niiden vaatimukset tiloihin. Takahuhdin yhteenlaskettu laskennallinen maksimika-
pasiteetti on jatkossa 1 275 oppilasta. Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve kouluraken-
nuksen B ja sen laajennusosan hyötyalana on yhteensä 5 897 hym2. Rakennuksen arvioitu huo-
neistoala,mikä on vuokran maksun peruste,on 7 871 htm2. Tilaohjelman mukainen toimintojen
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tilantarve koulurakennuksen A ja sen laajennusosan hyötyalana on yhteensä 5 256,5hym2. Ra-
kennuksen arvioitu huoneistoala,mikä on vuokran maksun peruste,on 6 890 htm2. Lisäksi mah-
dollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Aikataulu

Koulurakennuksen B perusparannuksen ja päiväkodin laajennusosan rakennustyöt vaiheistetaan
ja ne on suunniteltu alkaviksi huhtikuussa 2025 ja koko hankkeen on määrä valmistua touko-
kuussa 2028. Koulurakennuksen A perusparannuksen ja laajennuksen rakennustyöt on suunni-
teltu alkaviksi elokuussa 2028 ja niiden on määrä valmistua toukokuussa 2030.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Koulurakennus A

Tontin koko on 31 679 m2. Tonttia rajaa pohjoisessa Hanhenmäenkatu, Hanhenmäenratti sekä
Pappilankuja,idässä Hintsankatu,etelässä Sammon valtatie ja lännessä Hanhenmäenkuja ja -
katu. Koulun välituntipihojen koko on yhteensä noin 11 450 m2 (noin 15 m2/oppilas). Ala-ja ylä-
koululaisille tehdään omat piha-alueet. Rakennuksen vanha osa perusparannetaan ja kulkuyh-
teydet vanhalle osalle säilyvät ennallaan. Laajennusosa toteutetaan osin purettavan rakennuk-
sen alueelle nykyisen rakennuksen pohjoispuolelle kaksikerroksisena. Laajennusosasta suunni-
tellaan tehokas ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen rakennus,joka huomioi perusparannettavan
osan arvot. Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijait-
see Hintsankadulla aivan koulun läheisyydessä. Koulun huoltoyhteys ja -piha sijaitsee Hanhen-
mäenkadun puolella. Asemakaavamääräysten mukaisesti tontille tarvitaan yhteensä 98 auto-
paikkaa joista 14 paikkaa on varattu kirjastolle. Polkupyöräpaikkoja sijoitetaan tontille noin 50 %
oppilasmäärästä eli noin 375 kpl. Perusparannettavalla 1960-luvun osalla tilojen perusjärjestys
säilyy pääosin ennallaan. Nykyiset kantavat ja jäykistävät seinälinjat rajoittavat isompien tilamuu-
tosten tekemistä. Teknisten ja toiminnallisten muutosten lisäksi rakennuksen esteettömyyttä pa-
rannetaan. Sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi ja perusparannettavaan osaan sijoitetaan
uusi hissi,joka sijoitetaan siten,että se palvelee kaikkia kerroksia. Pohjakerrokseen sijoittuvat kä-
sityön tilat (tekninen työ ja tekstiilityö),kotitalouden tilat,joustavan perusopetuksen luokka,henki-
lökunnan puku-ja pesutilat,varastot,siivouskeskus ja tekniset tilat. 1. kerrokseen sijoittuvat nykyi-
nen liikuntasali ja -tila,puku-ja pesuhuoneet,keittiö ja ruokasali sekä opetustiloja. Ruokasalin
pinta-alaa kasvatetaan laajentamalla sitä aulan suuntaan. 2. kerroksessa sijaitseva kuvaamatai-
don tila säilyy entisellä paikallaan. Vesikatolle rakennetaan uusi iv-konehuone ja ruokasalin
päällä sijaitsevaa ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan. 1960-luvun osan korjaustöissä huomi-
oidaan sen rakennushistorialliset arvot. Kaksikerroksiseen laajennusosaan sijoittuu opetustiloja
(koti-ja erityisluokkia sekä pienryhmätiloja),henkilökunnan tauko-ja työtilat ja oppilashuollon tiloja.
Luokille 5–6 suunnitellaan omat tilat,joista on suora pääsy alakoulun välituntipihalle. 5–6-luokka-
laiset käyttävät myös rakennuksen B tiloja,joten reitti koulurakennusten välille suunnitellaan toi-
mivaksi ja turvalliseksi.

Koulurakennus B ja päiväkodin laajennusosa

Tanhuankatu,lounaassa Pappilankatu ja luoteessa Hintsankatu. Päiväkoti toteutetaan koulun
laajennusosana koulun itäpuolelle. Rakennusosien väliin rakennetaan lämmin yhdyskäytävä.
Suunnitelman mukaan päiväkoti on kolmekerroksinen. Perusparannettavaan koulurakennuksen
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ulkokuoreen ei tehdä muita muutoksia kuin ullakkokerroksessa,jonne rakennetaan uusi iv-kone-
huone. Koulun välituntipihan koko on noin 6 750 m2 (noin 15 m2 / oppilas). Päiväkodin piha si-
joittuu tontin itäpuolelle ja sen koko on noin 4 500 m2 (noin 15 m2 / lapsi). Päiväkodin piha jae-
taan useampaan osaan. Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat kohtuullisen hyvät. Lähimmät
joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat Hintsankadulla ja Pappilankadulla aivan koulun edessä. Kou-
lun huolto tapahtuu tällä hetkellä Hintsankadun kautta. Autopaikat mitoitetaan pysäköintipolitiikan
linjausten mukaisesti. Koulun henkilökunnalle ja esiopetuksen saatolle varatut autopaikat (15
paikkaa) sijoitetaan koulun länsipuolelle. Uuden päiväkodin saattopaikat (35 paikkaa) sijoitetaan
tontin kaakkoispäähän. Yhteensä autopaikkoja tontille toteutetaan 50 kappaletta. Polkupyörä-
paikkoja sijoitetaan tontille noin 50 % oppilasmäärästä eli noin 225 kpl. Koulun tilojen perusjär-
jestys säilyy pääosin ennallaan. Nykyiset kantavat ja jäykistävät seinälinjat rajoittavat isompien
tilamuutosten tekemistä. Teknisten ja toiminnallisten muutosten lisäksi rakennuksen esteettö-
myyttä parannetaan. Kotiluokkien lisäksi rakennukseen sijoitetaan pienryhmätiloja ja erityisope-
tuksen tiloja,joita rakennuksessa ei tällä hetkellä ole.Kellariin sijoittuvat rakennuksen tekniset ti-
lat,varastot,siivouskeskus ja ulkovälinevarasto. 1. kerroksessa keittiö ja ruokasali toteutetaan
päiväkodin laajennusosan yhteyteen. Keittiön,ruokasalin ja entinen Infran varasto muutetaan
opetustiloiksi. Käsityön tiloista muodostetaan yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Entinen kerho-
tila liikuntasalin alapuolella muutetaan esi-ja alkuopetuksen eteistilaksi ja wc-tiloiksi. Musiikki-
luokka sijoitetaan Infran entiseen tilaan. Liikuntasalin pukuhuoneet sijoittuvat nykyisille paikoil-
leen mutta niiden järjestys ja koko tarkistetaan jatkosuunnittelussa. 1. kerrokseen itäpäähän si-
joittuu lämmin yhdyskäytävä päiväkodin laajennusosaan. Yhdyskäytävän yhteyteen sijoitetaan
ulko-ovi,joka toimii myös koulun esteettömänä sisäänkäyntinä. Hissi perusparannetaan. 2. ker-
rokseen sijoittuu koulun henkilökunnan tauko-ja työtilat,opetustiloja ja liikuntasali näyttämöineen.
Ilmanvaihtokonehuone muutetaan opetustilaksi. 3. kerroksessa tilojen perusjärjestys säilyy pää-
osin ennallaan. Ullakkokerroksen ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan. Laajennusosan 1. ker-
rokseen sijoittuu koulun ja päiväkodin ruokasalit ja keittiö,väestönsuoja,sekä kaksi kahden ryh-
män päiväkotiryhmää sekä yksittäisryhmän tilat. 2. kerrokseen sijoittuu uusi liikuntasali, näyt-
tämö,puku-ja pesutilat,kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat sekä kolme kahden ryhmän
päiväkotiryhmää. 3. kerrokseen sijoittuu kaksi kahden ryhmän päiväkotiryhmää,päiväkodin hal-
linnon tilat sekä ilmanvaihtokonehuone. Päiväkodin tilaratkaisut ja tilojen keskinäinen järjestys eri
kerroksissa tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä. Toteutuksessa huomioidaan rakennushis-
toriaselvityksessä esitetyt seikat.

Piha-alueet

Piha-alueet suunnitellaan siten,että oppilaat ja lapset voivat ulkoilla sujuvasti myös sade-ja helle-
keleillä. Pihojen suunnittelussa huomioidaan varjon paikat ja sadesuojat. Varjoa tuovia element-
tejä pihalla ovat riittävän suuret puut ja pensaat sekä esimerkiksi seinämät ja katokset. Aurinko-
ja sadesuojat suunnitellaan tapauskohtaisesti. Molempien tonttien puut on inventoitu ja lähtökoh-
taisesti niistä suurin osa pyritään säilyttämään hankkeessa. Pihojen välineet ja varusteet tarken-
netaan hanke-ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Koulurakennuksen A pihan itäpäähän toteute-
taan isompi,molempia koulurakennuksia sekä iltakäyttöä laajemmin palveleva tekonurmipintai-
nen aidattu kenttä,joka korvaa rakennuksen B tontilla sijaitsevan hiekkakentän. Piha-alueiden
suunnittelussa noudatetaan uusinta päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta. Ohjeessa otetaan
kantaa mm. istutettaviin puihin, istutuksiin ja pihan pintamateriaaleihin. Meluselvityksen mukaan
molempien rakennusten tonteille toteutetaan meluntorjuntaa (meluseinät),jotta piha-alueet saa-
daan kokonaan suojattua ohjearvon ylittävältä melulta.

Investointi-ja käyttökustannukset

Koulurakennus A
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Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty kustannusarvioon 24 175 000 eu-
roa (3 290 euroa / brm2,alv 0 %). Kustannukset on arvioitu Tampereen hintatasoon 114,
0(2/2023) Haahtela-kehitys Oy:n hintaennusteen mukaan. Rakennuksen perusparannuksen ai-
heuttama pääomavuokra on 1 450 500 euroa / vuosi (17,54 euroa/m2/kk),olemassa oleva pää-
omavuokra 250 000 euroa / vuosi (3,02 euroa/m2/kk),kiinteistönhoito (sisäiset vuokralaiset) 262
353 euroa/vuosi (3,25 euroa/m2/kk),kiinteistönhoito (Pirkanmaan Voimia Oy) 9 545 euroa / vuosi
(4,88 euroa/m2/kk),kunnossapito 124 020 euroa / vuosi (1,5euroa/m /kk) ja tontinvuokra 45 986
euroa / vuosi (0,256 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 2 142 404 euroa / vuosi (25,91 eu-
roa/m2/kk). Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailu-
tetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis-ja ra-
kennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 221 000 euroa (alv
0 %),arvio sisältää myös rakennuttamis-ja rakentamisen kustannukset.

Koulurakennus B ja päiväkodin laajennusosa

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty kustannusarvioon 28 168 000 eu-
roa (3 589 euroa / brm2,alv 0 %). Laajennusosan osuus arviosta on 16 600 000 euroa. Kustan-
nukset on arvioitu hintatasossa 114,02/2023 Haahtela-kehitys Oy:n hintaennusteen mukaan. Ra-
kennuksen perusparannuksen aiheuttama pääomavuokra on 1 690 080 euroa / vuosi (18,60 eu-
roa/m2/kk),olemassa oleva pääomavuokra 160 000 euroa / vuosi (1,76 euroa/m2/kk),kiinteistön-
hoito (sisäiset vuokralaiset) 288 639 euroa/vuosi (3,25 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito (Pirkan-
maan Voimia Oy) 9 955 euroa / vuosi (4,88 euroa /m2/kk),kunnossapito 136 278 euroa / vuosi
(1,5euroa/m2/kk) ja tontinvuokra 34 173 euroa / vuosi 0,38 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä
2 319 126 euroa / vuosi (25,53 euroa/m2/kk). Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma
investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia
osallistuu rakennuttamis-ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusar-
vio on noin 174 000 euroa (alv 0%),arvio sisältää myös rakennuttamis-ja rakentamisen kustan-
nukset. Oppilashuollon tilat tullaan vuokraamaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja erittelemään
ne sitten vuokrakustannuksissa samaan tapaan kuin Pirkanmaan Voimia Oy:n sekä eri hallin-
nonalojen osuudet.

Toiminnan kustannukset

Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä yhteensä noin 125 henkilöä. Opettajia koulussa on noin
81. Lisäksi on rehtorit,koulusihteeri, koulunkäynninohjaajat,kouluvalmentajat ja vahtimestari. Pe-
rusopetuksen vuosittaiset henkilöstökustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 5 760 300 eu-
roa / vuosi. Näistä A-talon osuus on 3 827 600 euroa / vuosi ja B-talon osuus 1 932 700 euroa /
vuosi. Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto järjestetään Pirkanmaan hyvinvointialueen toi-
mesta. Esiopetuksen henkilökunnan (11 henkilöä) henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin
446 000 euroa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrä pysyy myös samana kuin nykyisissä
Ankkarin,Pappilan ja Takahuhdin päiväkodeissa. Henkilöstöä varhaiskasvatuksessa on yhteensä
64 henkilöä ja heidän palkkakustannuksensa ovat yhteensä 2 672 000 euroa / vuosi. Henkilöstö-
kustannukset pysyvät ennallaan,sillä koulun ja päiväkodin kapasiteetti pysyy lähes samana pe-
rusparannuksen jälkeen. Rakennus B:n ja päiväkodin laajennusosan osalta vuosien 2027 ja
2028 vuosisuunnitelmissa tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset,jotka ovat koko-
naisuudessa noin 1 875 000 euroa (2 500 euroa / 0–6-luokan oppilas ja lapsi). Perusopetuksen
osuus on 937 500 euroa ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osuus on 937 500 euroa. Sekä
perusopetuksen,että varhaiskasvatuksen summista 65 % (609 375 euroa) on varsinaista ensi-
kertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 % (328 125 euroa) on varaus käyttötalouteen,sisäl-
täen mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Rakennus A:n osalta vuoden 2030 vuosisuunnitelmassa tu-
lee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset,jotka ovat kokonaisuudessa noin 2 150 000
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euroa (2 500 euroa / 0–6-luokan oppilas,sekä 3 000 euroa / 7–9-luokan oppilas). Summasta 65
% (1 397 500 euroa) on varsinaista ensikertaista kalustamista. Koulujen ja päiväkotien ateria-ja
puhtauspalveluiden järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Voimia Oy. Palvelut tuotetaan joko Pir-
kanmaan Voimia Oy:n omana tuotantona, ostopalveluna tai näiden yhdistelmänä. Takahuhdin
koulun keittiöt toimivat palvelukeittiöinä. Palvelukeittiössä valmistetaan aamupala,kuumennetaan
ja täydennetään tuotantokeittiössä valmistettu pääruoka,kypsennetään energialisäke, tehdään
salaatti sekä tarjoillaan tuotantokeittiössä valmistettu välipala. Rakennuksen A ateriapalvelukus-
tannukset ovat noin 430 000 euroa/vuosi. Puhtauspalveluiden kustannukset ovat noin 1,47 eu-
roa/m2/kk. Rakennuksen B ateriapalvelukustannukset ovat noin 710 000 euroa/vuosi. Kustan-
nukset jakautuvat arviolta seuraavalla tavalla: perusopetuksen ateriat 280 000 euroa,esiopetuk-
sen ateriat 50 000 euroa ja varhaiskasvatuksen ateriat 380 000 euroa. Puhtauspalveluiden kus-
tannukset ovat noin 1,47 euroa/m2/kk koulun tilojen osalta ja 3,56 euroa/m2/kk päiväkodin tilojen
osalta.

Taide rakennushankkeessa

Rakennuksen A vanhan osan aulassa ja ruokalasalissa sijaitsee taiteilija Ipi Kärjen moniosainen
teoskokonaisuus ”Ceres”. Taiteilija suunnitteli ja toteutti myös koulun ruokalan päätyseinään ”Au-
rora” -teoksen,joka on osa kokonaisuutta ja se koostuu kolmesta osasta. Rakennuksen B ruoka-
salin kaiteessa on taiteilija Matti Kalkamon taideteos ”Muodonmuutos-aineenvaihdunta” -pronssi-
hahmot,jotka on ruuvattu kaiteeseen kiinni. Teos ei vaadi konservointia. Teokset tullaan sijoitta-
maan rakennuksessa A vanhalle paikalleen hankkeen valmistuttua. Rakennuksen B osalta teok-
sille etsitään uusi sijoituspaikka rakennuksessa.

Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmat

Takahuhdin koulun rakennuksen A perusparannuksen ja laajennuksen kokonaishiilijalanjälki on
50 vuoden arviointijaksolla 5 561 tCO2e. Perusparannuksen hiilijalanjälki on 15,93 kg
CO2e/m2/a ja laajennusosan 16,55 kg CO2e/m2/a. Takahuhdin koulun rakennuksen B peruspa-
rannuksen ja laajennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 6 380 tCO2e.
Perusparannuksen hiilijalanjälki on 14,07 kg CO2e/m2/a ja laajennusosan 16,77 kg CO2e/m2/a.

Elinkaarikustannuslaskelmat

Lähtötietoaineiston perusteella tehtyjen laskelmien mukainen koulurakennuksen A perusparan-
nuksen ja laajennusosan elinkaarikustannus on 50 vuoden arviointiajanjaksolla noin 78 276 105
euroa (alv 0%). Lähtötietoaineiston perusteella tehtyjen laskelmien mukainen koulurakennuk-
sen B perusparannuksen ja päiväkodin laajennusosan ja laajennusosan elinkaarikustannus on
50 vuoden arviointiajanjaksolla 86 134 748 euroa (alv 0%).

Väistötilat

Rakennuksen B esikoulun sekä ensimmäisen ja toisen luokan toiminta siirtyy perusparannuksen
ajaksi väistötiloihin ensimmäisenä valmistuvaan laajennusosaan uuden päiväkodin tiloihin. Kol-
mannen ja

neljännen luokan toiminta siirtyy väistötiloihin Sammon koulun uudisrakennukseen. Väistöti-
lasuunnitelma tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennuksen A väistötilasuunnitelma rat-
kaistaan kokonaisuudessaan hankesuunnitteluvaiheessa
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Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Takahuhdin koulun perusparannus ja uusi Takahuhdin päiväkoti mahdollistavat oppi-
laille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Perusparannetut opetustilat luovat viihtyvyyttä
ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perheisiin. Koulun oppilashuolto toimii saumatto-
massa yhteistyössä oppilaiden terveyden ja opiskeluolosuhteiden edistämiseksi.

Turvallisuus ja liikkuminen: Koulu ja uusi päiväkoti sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Hankkeen myötä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta,jotta oppilaiden on turvallista kulkea
kouluun kävellen tai pyörällä ja että päiväkodin saattoliikenne saadaan turvalliseksi. Perusparan-
nuksen ja päiväkodin uudisrakennuksen myötä lisätään lapsille,oppilaille ja henkilökunnalle pol-
kupyöräpaikkoja,joista osa on katettuja. Huoltoajolle suunnitellaan turvallinen yhteys,joka ei ris-
teä lasten välituntipihan eikä saattoliikenteen kanssa.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen,kun
varhaiskasvatus,esiopetus sekä perusopetus pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna
alueen lapsille ja oppilaille. Koulun vanhoista tiloista pyritään saamaan niin monikäyttöisiä kuin
se vanhassa rakennuksessa on mahdollista. Päiväkodin uudisosassa huomioidaan monikäyt-
töisuus ja mahdollisuus käyttää tiloja kulloisenkin palvelutarpeen mukaisesti. Tiloja voi vuokrata
myös iltakäyttöön,esim. lasten harrastustoimintaa varten.
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1.2 Hankkeen perustiedot

Takahuhdin koulurakennus B sijaitsee Pappilan kaupunginosassa osoitteessa Hintsankatu 4,
33560 Tampere.  Kiinteistötunnus on 837–28–5592–1 (luokat 0-4). Etäisyys keskustorilta on
noin 6 km. Rakennukset ovat toimineet opetuskäytössä koko historiansa ajan. Koulurakennuk-
sen B vanhin osa valmistui vuonna 1939 (arkkitehdit Kitty ja Lauri Erik Hanstén). Rakennukseen
toteutettiin laajennusosa, joka valmistui vuonna 1998 (arkkitehti Aarre Heino). Rakennukseen on
tehty useita tilamuutoksia ja korjauksia vuosien aikana. Koulutalossa B toimii luokat 0–4 (luokat
0–2 3–2-sarjaisena, 3–4 luokat 4-sarjaisena). Oppilaita koulussa on tällä hetkellä noin 407, joista
esiopetuksen osuus on 61.

Koko hankkeen valmistuttua koulun rakenteellinen oppilasmäärä on noin 450 oppilasta, josta
esiopetuksen osuus on 75. Oppilasmäärä sisältää erityisopetuksen oppilaat. Päiväkodin laajen-
nusosa suunnitellaan 300 lapselle. Laajennusosaan toteutetaan myös uusi liikuntasali, molempia
rakennuksia palveleva keittiö ja ruokasalit sekä Takahuhdin koulun oppilashuollon tilat. Raken-
nusten mitoituksessa on huomioitu erityisopetuksen tarpeet.

Koulurakennus perusparannetaan. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien mukaan raken-
nuksessa tulee tehdä kattava talotekninen uudistus sekä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä julki-
sivuissa ja sisätiloissa.  Lisäksi rakennukseen tehdään toiminnallisia parannuksia, jotta se pystyy
vastaamaan paremmin nykyisen oppimisympäristön vaatimuksiin. Laajennusosa suunnitellaan
muuntojoustaviksi ja vastaamaan kaupungin tarpeita. Suunnittelussa ja toteutuksessa noudate-
taan Tampereen kaupungin koulujen ja päiväkotien uusimpia suunnitteluohjeita. Liikenteeseen ja
katualueisiin liittyvää suunnittelua on tehty yhteistyössä Tampereen kaupungin liikennesuunnitte-
lun kanssa.

1.3 Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja täsmennykset

Hankesuunnittelu on tehty tarveselvityksen pohjalta. Hankkeelle tarveselvityksen jälkeen on
tehty seuraavat tarkennukset, alla esitetty niistä merkittävimmät:

 laajennusosan päiväkodin ryhmätilat on sijoitettu 1. ja 2. kerrokseen. Hallinnon taukotilat,
isompi neuvottelutila sekä päiväkodin johtajien tilat sekä oppilashuollon tilat sijoitettu 3.ker-
rokseen. Pienten lasten kulku pihalle portaan kautta kolmannesta kerroksesta todettiin han-
kesuunnitteluvaiheessa toiminnallisesti ei toteuttamiskelpoiseksi ratkaisuksi

 laajennusosan liikennetiloja ja poistumisratkaisuja tarkennettiin

 kohteeseen tulee yksikön suuren koon vuoksi kaksi päiväkodin johtajaa, molemmille suunni-
teltu työhuoneet

 päiväkotiyksikön suuren koon takia 1. ja 2. kerrokseen lisätty henkilökunnalle pienet työtilat

 laajennusosaan lisätty siivouskeskus

 lisätty yksi inva-wc laajennusosalle

 oppilashuollon tilojen yhteyteen lisätty lepohuone

1.4 Hankkeen laajuus

Koulun laskennallinen maksimikapasiteetti on noin 450 oppilasta (luokat 0–4, Ot3 / 25 oppilasta,
sisältäen esi- ja erityisopetuksen). Esi- ja alkuopetus on 3 sarjainen ja luokat 1–4 / 3–4 sarjainen.
Päiväkoti on mitoitettu 300 lapselle. Keittiö ja ruokasali on mitoitettu Pirkanmaan Voimia Oy:n
ohjeen mukaan. Pirkanmaan hyvinvointialueen tilat mitoitetaan vuokralaisen ohjeen mukaisesti.
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Liikuntasalit palvelevat pääkäyttäjien lisäksi myös iltakäyttäjiä mahdollisimman monipuolisesti.
Myös tilojen omatoimikäyttö tulee olla mahdollista.

1.4.1 Liikuntatilat, Takahuhdin koulu

Koulurakennuksessa B on 149 m2 kokoinen liikuntasali, joka säilyy perusparannuksen yhtey-
dessä. Laajennusosaan sijoittuu uusi noin 300 m2 kokoinen liikuntasali, joka on jaettavissa kah-
teen osaan. Molempien salien pääkäyttäjä on varhaiskasvatus ja perusopetus. Saleja käytetään
joustavasti tarpeen mukaan. Piha-alueelle tullaan sijoittamaan aidattu pelikenttä ja monitoi-
miareena.

Tarveselvityksen mukaisesti tulevassa koulurakennuksen A hankkeessa (erillinen investointi) ny-
kyinen 368 m2 kokoinen kahteen osaan jaettava liikuntasali sekä sen yhteyteen suunnitellut 70
m2 liikuntatila sekä pienempi 120 m2 pieni liikuntasali säilyvät perusparannuksen yhteydessä.
Tarveselvityksen mukaisesti koululaisten ja alueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia paranne-
taan mm. sijoittamalla tontin itäpäätyyn iso uusi pelikenttä.

Molempien hankkeiden valmistuttua koululla ja päiväkodilla on liikuntatiloja yhteensä 1 007 m2.

Tilat ja pihan toiminnot suunnitellaan siten, että niiden iltakäyttö on mahdollista.

Lisäksi Takahuhdin koulu voi hyödyntää Kauppi Sport Centerin sekä Kaukajärven Spiral-hallin
liikuntatiloja.

1.5Tarkistettu kustannusarvio
Taulukko 1 Investoinnit hankesuunnitelmavaihe koulurakennuksen B perusparannus

Rakentamisen kustannus 2 997 euroa / brm2, alv 0 % (Tampereen hinta-
taso 104,0 (5/2024) Haahtela-kehitys Oy:n hintaennusteen mukaan)

12 011 000 euroa

Investointi yhteensä 12 011 000 euroa

Vuokrataso 1 082 685 euroa /
vuosi

Elinkaaren hiilijalanjälki (Ympäristöministeriön menetelmän mukaiset
kertoimet)

13,6 kg CO2e/m2/a

Elinkaarikustannuslaskelma (50 vuotta), laajennus ja perusparannus 90 367 484 euroa

Väistötilojen kustannus (ei rakennusinvestoinnissa mukana) alv 0% käsityön tilojen kus-
tannukset selviävät
toteutussuunnittelu-
vaiheessa

Taulukko 2 Investoinnit hankesuunnitelmavaihe laajennusosa

Rakentamisen kustannus 3 161 euroa / brm2, alv 0 % (Tampereen hinta-
taso 104,0 (5/2024) Haahtela-kehitys Oy:n hintaennusteen mukaan)

17 163 000 euroa

Investointi yhteensä 17 163 000 euroa

Vuokrataso 1 334 179 euroa /
vuosi
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Elinkaaren hiilijalanjälki (Ympäristöministeriön menetelmän mukaiset
kertoimet)

17,46 kg CO2e/m2/a

Elinkaarikustannuslaskelma (50 vuotta) 90 367 484 euroa

Väistötilojen kustannus (ei rakennusinvestoinnissa mukana) alv 0% 0 euroa / vuosi

Kustannusarvioon sisältyvät: rakennuttajan kulut, rakennustekniset työt, LVIAS- työt sekä kiinto-
kalusteet ja – varusteet.

1.6 Aikataulutavoite

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen elokuussa 2024. Rakennus-
lupa-aineisto on valmis ja lupahakemus jätetään sisään helmikuussa 2025. Urakkalaskenta on
tarkoitus toteuttaa elokuun 2025 ja marraskuun 2025 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutus-
suunnitelma olisi hyväksyttävänä asunto- ja kiinteistölautakunnassa marraskuussa 2025.

Rakennustyöt vaiheistetaan siten, että laajennusosa toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa, jonka
jälkeen toteutetaan koulun perusparannushanke. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat jou-
lukuussa 2025 ja valmistuvat toukokuussa 2027. Toinen vaihe eli koulun perusparannus käynnis-
tyy elokuussa 2027 ja valmistuu helmikuussa 2029. Takahuhdin siirtokelpoinen päiväkoti puretaan
tontilta keväällä 2029 jonka jälkeen koulun piha-alue viimeistellään kevään - kesän aikana.  Tilojen
käyttöönotto on vaiheen 1 osalta elokuussa 2027 ja vaiheen 2 osalta elokuussa 2029. Tontilla
sijaitseva omakotitalo puretaan vuonna 2025.

Takahuhdin koulun A-talon perusparannus ja laajennushanke käynnistyy tarveselvityksen ja in-
vestointiohjelman mukaisesti tämän hankkeen valmistumisen jälkeen vuonna 2029.

1.7 Hankeryhmän kokoonpano

Hankesuunnitelman on valmistellut hankeryhmä, jossa olivat jäseninä:

 Kalliohaka Elina koordinaattori, sivistyspalvelut

 Raatikainen Ville opetusjohtaja, perusopetus

 Nykänen Sami rehtori, perusopetus

 Heli Rautanen palvelupäällikkö, varhaiskasvatus ja esiopetus

 Ylönen Sanna päiväkodin johtaja, varhaiskasvatus

 Toikka Raija päiväkodin johtaja, varhaiskasvatus

 Kaipainen Jouni työsuojelu, perusopetus

 Raunio Piritta palvelupäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

 Vanhanen Kirsi palvelupäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

 Tolvanen Jari liikuntapäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aika (liikunta)

 Lahti Elina palveluasiantuntija, Pirkanmaan Voimia Oy

 Rautiainen Juha                     sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Suomela Minna rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Hyrkäs Tapio LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
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 Mannonen Harri vastaava isännöitsijä, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Viljakka Jarmo hankepäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

 Rämälä Jenni kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja
                                               asuntopolitiikka

 Andrejeff Anni kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja
                                               asuntopolitiikka

 Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy pää- ja arkkitehtisuunnittelu

 Sitowise Oy Elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskenta

 Destia Oy liikenteelliset tarkastelut

1.8 Osallistaminen

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä on osallistettu oppilaita ja huoltajia. Päiväkoti- ja koulura-
kentamisessa noudatetaan päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta. Koulujen suunnitteluoh-
jeen tekovaiheessa on osallistettu rakennushankkeissa mukana olevat osapuolet: varhaiskasva-
tus, perusopetus, sotepalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut, työsuojelu, Pirkanmaan Voimia Oy,
pelastuslaitos, ympäristönsuojelu, Tampereen Tilapalvelut Oy, Tampereen Infra (piha-alueet).
Suunnitteluohjeessa on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetyt vaa-
timukset tiloille (OPS 2014, luku 4.3) sekä varhaiskasvatusalain vaatimukset tiloihin liittyen on
huomioitu: varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen
ja turvallinen, lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Kaikissa päiväkotien ja koulujen rakennushankkeissa ovat mukana opetusjohtaja ja rehtori / pal-
velupäällikkö ja päiväkodin johtaja tarveselvitysselvitysvaiheen alusta alkaen. He pystyvät huo-
mioimaan toiminnan ja pedagogiikan vaatimuksia tilojen suhteen. Osallistaminen on osa päivä-
kodin johtajan ja koulun rehtorin perustyötä. Rehtori / päiväkodin johtaja osallistaa sekä henkilös-
töä että oppilaita / lapsia ja huoltajia suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Lasten osallistaminen
mahdollistetaan oppilaille ja lapsille sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla, kuten kuvien ja toimin-
nallisten menetelmien avulla. Lasten ja oppilaiden osallisuus ovat varhaiskasvatuksen ja perus-
opetuksen toimintakulttuurin keskiössä.

Osallistaminen kuuluu päiväkotien ja koulujen kehittämiseen, koskee se pedagogiikkaa, oppimis-
ympäristöjä tai toiminnan kehittämistä. Osallistamisessa esiin nousseita asioita huomioidaan
suunnittelussa. Kaikessa suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon kaupungin aiemmat
strategiset päätökset ja taloudelliset resurssit. Suunnittelua määrittävät ja ohjaavat myös olen-
naiset tekniset ratkaisut sekä kaavamääräykset.

Suunnitteluprosessissa on mukana tarveselvitysvaiheesta lähtien myös pääsuunnittelija ja arkki-
tehti, jonka rooli kokonaisuuden hallinnassa ja käyttäjien kuulemisessa on merkittävä. Suunnitte-
luvaiheessa pääsuunnittelija osallistaa käyttäjiä tilojen ja niiden toiminnallisuuteen ja työturvalli-
suuteen liittyvien yksityiskohtien osalta. Suunnitteluun liittyvä osallistaminen sisältyy käytettävän
konsultin kokonaispalkkioon ja on siten osa normaalia suunnitteluprosessia. Pääsuunnittelijan
rooli ja vastuut hankkeessa on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Perusopetuksen / varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu osallistuu kohteen suunnitteluun jo
tarveselvitysvaiheesta lähtien yhtenä käyttäjän edustajana. Liikuntapalveluista mukana on sisälii-
kuntapaikoista vastaava liikuntapäällikkö, joka ottaa kantaa liikuntaan liittyviin tiloihin sekä ilta-
käytön toiminnallisiin vaatimuksiin. Kouluterveys- ja oppilashuollon edustajat ovat mukana tarve-
selvitysvaiheesta alkaen, kuten myöskin kaupungin palvelurakennuksien ruokahuollosta ja puh-
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taanapidosta vastaava Pirkanmaan Voimia Oy:n edustaja. Ateria- ja puhtauspalveluiden loppu-
käyttäjää rakennushankkeissa edustavat Pirkanmaan Voimia Oy:n palveluasiantuntijat sekä pal-
velutuotannon esihenkilöt.

Pirkanmaan Voimia Oy määrittää ruokasalin, keittiön ja siivoustilojen tilojen reunaehdot sekä ot-
taa kantaa kohteiden siivottavuuteen. Kohteiden tekniset reunaehdot määrittävät Tampereen
Tilapalvelut Oy:n asiantuntijat.

Osa hankkeista edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavahankkeissa osallisilla on mahdol-
lisuus ottaa kantaa suunnitelmiin. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan: alueen
maanomistajat, he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa ja viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään. Olipa ky-
seessä liikeyritys, yksityinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki voivat olla osallisia
kaavan laatimiseen. Osallisella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla mahdollisuus
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaikkea lausua mieli-
piteensä asiasta, mielellään jo työn alkuvaiheessa.

Vuonna 2022 valmistui käsikirja, missä osallistamisen prosessia avataan päiväkodin johtajille ja
rehtoreille. Käsikirjassa kerrotaan missä vaiheessa ja keitä osallistetaan, annetaan esimerkkejä,
miten voidaan osallistaa ja miten asia dokumentoidaan. Lisäksi avataan rakennushankkeiden
eteneminen päätöksenteossa. Huomioitavaa on, että osallistamisen tavat vaihtelevat jatkossakin
eri rakennushankkeissa.

Vuoden 2022 aikana on otettu käyttöön malli, jossa kerätään palautetta valmistuneista (vähin-
tään noin vuoden käytössä olleista) kohteista käyttäjiltä, asiakkailta ja ylläpidolta. Kyselyistä saa-
daan tietoa mm. osallistamisen toteutumisesta. Jatkossa kyselyt tulevat olemaan osa prosessia.
Vastausten perusteella kehitetään edelleen toimintaa ja käytänteitä rakennushankkeissa.

Hankesuunnitteluvaiheessa pidettiin pääsuunnittelijan johdolla erilliset käyttäjäpalaverit, joiden
perusteella suunnitelmia tarkennettiin käyttäjien toiveiden mukaisiksi ja samalla huomioitiin alu-
een erityistarpeet.

Alueen asukkaille ja asianosaisille järjestettiin tarveselvitysvaiheessa tiedotustilaisuus hank-
keesta tiedotustilaisuus teams yhteyden välityksellä 15.3.2023.

2. TOIMINNALLISET VAATIMUKSET / YLEISET MITOITUSPERIAATTEET

1.9 Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset

Laajennusosa suunnitellaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet suunnitellaan siten,
että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa tulevaisuudessa on
mahdollista. Kantavien tai jäykistävien seinien määrä ja muut muutostöitä oleellisesti rajoittavat
ratkaisut rakennusvaipan sisällä minimoidaan.

Koulurakennuksen nykyiset rakenteet ja rakennuksen perusratkaisut rajoittavat tilojen tulevaa
muunneltavuutta jonkin verran. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tunnistetut raken-
nuksen rakennushistorialliset arvot. Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.

Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin suunnitteluohjeita. Rakennus on lähialueen
julkinen rakennus ja kaikki rakennuksen tilat suunnitellaan esteettömiksi ja iltakäytön mahdollis-
tavaksi.

1.10 Täsmennetyt toiminnalliset vaatimukset

Tilojen tulee täyttää kyseisille toiminnoille esitetyt yleiset laatuvaatimukset.
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1.11 Mitoitusperusteet

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. Rakennuksen pääkäyt-
täjä on perusopetus ja varhaiskasvatus (esiopetus ja päiväkoti). Koulun tilat on suunniteltu 450
oppilaalle (sisältäen esiopetuksen ja erityisopetuksen). Päiväkodin lapsimäärä on 300 lasta. Hen-
kilökunnan määrä on yhteensä noin 126 h. Keittiö ja ruokasalit mitoitettu Pirkanmaan Voimia Oy:n
ohjeen mukaisesti. Oppilashuollon tilat on mitoitettu oppilasmäärien ja alueen tarpeen mukaisesti.

1.12 Mitoitusperusteet liikuntatilat

Nykyinen koulun sali perusparannetaan osana kouluhanketta. Laajennusosaan toteutetaan kah-
teen lohkoon jaetavissa oleva 300 m2 liikuntasali. Salit palvelevat pääkäyttäjän lisäksi ilta- ja vii-
konloppukäyttäjiä. Tilojen pääkäyttäjä on perusopetus ja varhaiskasvatus päiväaikaan. Muina ai-
koina saleja käyttävät mm. alueen asukkaat, yhdistykset ja urheiluseurat. Liikuntasalit ovat olen-
nainen osa kaupungin liikuntapalveluverkkoa. Reitit liikuntatiloihin on rajattu muista tiloista.

2 TILAOHJELMA JA -VAATIMUKSET

2.2 Tilantarve ja tilaohjelma

Tilaohjelma liitteenä.
Taulukko 2 laajuustiedot hankesuunnitelmavaihe koulurakennuksen B perusparannus

Kerrosluku kellari, 3 kerrosta ja ul-
lakko

Bruttoala, lämmin 4 008 brm2

Bruttoala, kylmät varastotilat 78 brm2

Kerrosala 3 292 kem2

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken seuraa-
vasti:

3 130 htm2

   perusopetus 2 809 htm2

   esiopetus 321 htm2

Hyötyala 2 350 hym2

Tilavuus 15 900 m3

Taulukko 3 laajuustiedot hankesuunnitelmavaihe laajennusosa

Kerrosluku 3
Bruttoala, lämmin 5 219 brm2

Bruttoala, kylmät varastotilat 114 brm2

Kerrosala 5 433 kem2

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken seuraa-
vasti:

4 447 htm2

   perusopetus 760 htm2

   varhaiskasvatus 3 337 htm2

   oppilashuolto, Pirkanmaan hyvinvointialue 171 htm2

   Pirkanmaan Voimia Oy 179 htm2

Hyötyala 3 526 hym2

Tilavuus 22 800 m3
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2.3 Tilojen erityisvaatimukset

Tilojen suunnittelussa noudatetaan uusinta rakennussuunnitteluohjetta sekä koulujen ja päiväko-
tien suunnitteluohjeita. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimen-
nukseen, huoneakustiikkaan sekä ergonomiaan. Erityisesti salin, ruokasalin ja opetustilojen ääni-
tekniset ominaisuudet tulee tutkia huolellisesti. Toteutussuunnitteluvaiheessa tilataan akustiikka-
suunnittelua kohteeseen. Tiloissa huomioidaan esteettömyys liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövam-
maisten kannalta.

3 YLLÄPITO

3.2 Yleiset vaatimukset

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materiaaleja ja ra-
kennusosia. Ullakkotiloihin, ryömintätiloihin, vesikatoille sekä muihinkin huoltokohteisiin tulee
suunnitella turvalliset kulkuyhteydet.

3.3 Tilakohtaiset vaatimukset

Rakennuksen päätilaryhmistä laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä tietomallipohjaiset huo-
nekortit yhteistyössä käyttäjän kanssa. Hankinnoissa noudatetaan erillistä Tampereen kaupun-
gin vastuurajataulukkoa.

4 RAKENNUSKOHDE

4.2 Asemakaava

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1965.  Asemakaavamääräys on Yo ”Opetustoimintaa palve-
levien rakennusten korttelialue. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on e=0,8.
Rakennusoikeutta tontilla on 15 587 k-m2, josta käytetty 5 574 k-m2. Tontilta poistuvan siirtokel-
poisen päiväkodin kerrosala on 1 199 k-m2. Tontilla ei ole autopaikkamääräyksiä. Rakennus-
hankkeesta on pidetty erillispalaverit rakennusvalvonnassa hankesuunnitteluvaiheessa. Toimen-
piteet eivät edellytä asemakaavamuutosta eivätkä poikkeuslupaa.

4.2.1 Hulevesi

Hulevesiratkaisut ja Hintsankadun varrella sijaitsevaa avo-ojan ratkaisu tarkennetaan toteutus-
suunnitteluvaiheessa.

4.3 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat kohtuullisen hyvät. Lähimmät joukkoliikenteen pysäkit
sijaitsevat Hintsankadulla ja Pappilankadulla aivan koulun edessä. Suunnitelmassa varaudutaan
Pappilankadun pysäkkikatoksen rakentamiseen (tilavaraus katokselle, joka sijoittuu osin koulun
tontin puolelle).

Koulun huolto tapahtuu tällä hetkellä Hintsankadun kautta. Päiväkodin huoltoyhteys on läpiajet-
tava, sisäänajo tapahtuu Pappilankadun ja ulosajo Hintsankadun kautta. Yhteensä ajoneuvoliitty-
miä Hintsankadulle on tällä hetkellä viisi, Pappilankadulle ja Huunalankadulle yhteensä kaksi.
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Autopaikat mitoitetaan pysäköintipolitiikan linjausten mukaisesti. Koulun henkilökunnalle ja esi-
opetuksen saatolle varatut autopaikat (10 paikkaa) sijoitetaan koulun länsipuolelle. Pysäköinti-
alue suunnitellaan läpiajettavaksi, jolloin liittymiä Hintsankadulle on jatkossa kaksi. Huoltoajo
käyttää toista liittymää. Huoltopiha kulkee tontin koillissivulla, kääntöpaikka mitoitetaan raken-
nusosien väliin. Uuden päiväkodin saattopaikat (28 paikkaa) sijoitetaan tontin kaakkoispäähän.
Pysäköintialue suunnitellaan läpiajettavaksi. Yhteensä autopaikkoja tontille toteutetaan 38 kap-
paletta.

Invataksin reitti ja pysäköintipaikka suunnitellaan siten, että kulku autopaikoilta rakennukseen on
mahdollisimman lyhyt ja esteetön.

Polkupyöräpaikkoja sijoitetaan tontille noin 50 % oppilasmäärästä eli noin 226 kpl. Paikat sijoite-
taan hajautetusti oppilaiden kulkureittien yhteyteen. Osa paikoista sijoitetaan päiväkodin kulku-
portin yhteyteen. Puolet paikoista suunnitellaan katettuna. Pyörätelineet ovat runkolukittavaa
mallia. Ratkaisuja tarkistetaan vielä toteutussuunnitteluvaiheessa.  Toteutusvaiheessa tutkitaan
myös ratkaisua, jossa koulun kellarin varastotiloja voitaisiin hyödyntää sähköpyörien säilytyk-
sessä.

Pappilankadulla on alustavien suunnitelmien mukaisesti tarkoitus tehdä liikenneturvallisuutta pa-
rantavia toimenpiteitä sekä parantaa kevyen liikenteen reittejä. Nämä katusuunnitelmat yhteen-
sovitetaan koulutontin B suunnitelmaan ja ajoitetaan siten, ettei niistä ole tarpeetonta haittaa tai
muodosta turvallisuusriskiä alueen asukkaille, henkilökunnalle, lapsille ja oppilaille.

Hankkeen työmaaliikenne suunnitellaan siten, että se ohjataan suoraan Sammon valtatielle eikä
Pappilan ja Takahuhdin alueen katuverkkoon.

Liikenteelliset ratkaisut on tehty yhteistyössä kaupungin liikennejärjestelmien suunnittelijoiden
sekä Destia Oy:n liikennesuunnittelijoiden kanssa.

4.4 Tontinkäyttösuunnitelma

Tontin koko on 19 484 m2. Tonttia rajaa koillisessa asuntotontit, kaakossa Tanhuankatu, lou-
naassa Pappilankatu ja luoteessa Hintsankatu.

Päiväkoti toteutetaan koulun laajennusosana koulun itäpuolelle. Rakennusosien väliin rakenne-
taan lämmin yhdyskäytävä 1.kerroksen tasoon. Suunnitelman mukaan päiväkoti on kolmekerrok-
sinen. Perusparannettavaan koulurakennuksen ulkokuoreen ei tehdä muita muutoksia kuin ullak-
kokerroksessa, jonne toteutetaan iv-konehuoneen laajennusosa.

Koulun välituntipihan koko on noin 6 347 m2 (noin 14 m2 / oppilas). Päiväkodin piha sijoittuu ton-
tin itäpuolelle ja sen koko on noin 4 904 m2 (noin 16,3 m2 / lapsi). Päiväkodin piha jaetaan ai-
doilla ja puuistutuksilla kolmeen erilliseen osaan. Vastaavasti ryhmätiloista on suora reitti piha-
alueen osalle.

Piha-alueelle rakennetaan uusia sade- ja aurinkokatoksia yhteensä noin 200 m2 sekä koulun
että päiväkodin pihoille. Toteutusvaiheessa tutkitaan myös mahdollisuutta säilyttää ja kunnostaa
nykyinen koulun katos.

Alustavan suunnitelman mukaan koulun pihalle sijoitetaan aidattu tekonurmipintainen pelikenttä
(jalkapallo, koripallo, ym.) sekä keinuja ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten
tarpeet. Päiväkodin piha toteutetaan päiväkotien suunnitteluohjeen mukaan. Päiväkodin pihalle
sijoitetaan pienempi monitoimiareena. Pihojen suunnittelussa noudatetaan päiväkotien ja koulu-
jen pihasuunnitteluohjetta.

Pihan pintamateriaaleina käytetään sisäänkäyntien lähialueilla sidottuja materiaaleja. Pihasuun-
nittelussa huomioidaan myös sen huollettavuus ja lumenkeräyspaikat.
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Nykyiset puut on inventoitu ja niitä pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Hintsankadun,
Pappilankadun ja Tanhuankadun vastaisille sivuille suunnitellaan puurivit, jotka liittyvät Hintsan-
kadun alkupään puurivistöön visuaalisesti. Lisäksi uusia puita sijoitetaan piha-alueelle lisäämään
viihtyisyyttä ja tuomaan varjonpaikkoja.

Koulun ja päiväkodin pihat aidataan. Pihan välineet ja varusteet suunnitellaan toteutussuunnitte-
luvaiheessa yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Pihoista muodostetaan yhtenäiset ja helposti valvottavat kokonaisuudet. Koulun piha sijoittuu
tontin länsipuolelle ja vastaavasti päiväkodin piha itäpuolelle.

Pihoilta on suora yhteys ryhmä- ja opetustiloihin. Pihalle on suunniteltu ulkoilu-/liikuntavälineva-
rastot.

Piha-alueiden on tarkoitus palvella kaikkia alueen asukkaita ilta-aikaan. Ilta-ajan käyttö huomioi-
daan toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

4.5 Melu

Meluselvitykset on tehnyt WSP Finland Oy. Selvityksen mukaan tontille toteutetaan meluntorjun-
taa (meluseinät), jotta piha-alueet saadaan kokonaan suojattua ohjearvon ylittävältä melulta. Me-
luseinät sisältyvät investointiin. Osa pihavarastoista ja katoksista integroidaan meluaitaan. Melu-
aitaan suunnitellaan ikkuna-aukkoja lapsen katsomiskorkeudelle. Meluseinän suunnittelussa
huomioidaan Pappilankadun bussipysäkin katoksen mitoitus, joka sijoittuu osin koulun tontille.
Meluaitaan voidaan integroida köynnöskasveja tai vastaavia.

4.6 Tontin pohjaolosuhteet

Rakennettavuusselvityksen on tehnyt Taratest Oy. Jatkosuunnittelun yhteydessä tilataan tarken-
tavat selvitykset. Tontin koillissivulla sijaitseva kaivorakennelma puretaan ennen laajennusosan
toteutusta.

4.7 Kunnallistekniset liittymät

Rakennus liitetään olevaan kunnallistekniikkaan. Liittymät on esitetty tarkemmin kohdassa 6.2.2.

4.8 Ympäristövaikutukset

Perusparannus ja sen laajennusosa mahdollistaa lähialueen esi- ja perusopetuksen ja varhais-
kasvattamisen toteuttamisen alueella. Hanke on välttämätön, jotta lapsi- ja oppilaspaikat pysty-
tään järjestämään kaikille alueen lapsille. Katso myös tarveselvitys. Energiavaikutukset, katso
kohta 7.3. Hiilijalanjälki ja elinkaari katso kohdat 9.4 ja 9.5.

5 HANKKEEN KUVAUS

5.2 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana hankkeessa toimii Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy.  Koko suunnit-
teluprosessi tehdään tietomallipohjaisesti. Rakennuksesta suunnitellaan arkkitehtonisesti hyväta-
soinen kokonaisuus, laajennusosan suunnittelussa huomioidaan vanhan rakennuksen mitta-
kaava ja arkkitehtuuri. Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitelma esitellään kaupunkikuvatoimi-
kunnassa, jonka perusteella ratkaisuja tarkennetaan edelleen. Rakennuksen perusratkaisu,
katso myös kohdat 4.4 ja 5.3. sekä liitteenä olevat suunnitelmat.
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5.3 Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä

5.3.1. Koulun perusparannus

Koulun tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan. Nykyiset kantavat ja jäykistävät seinälinjat
rajoittavat isompien tilamuutosten tekemistä. Teknisten ja toiminnallisten muutosten lisäksi ra-
kennuksen esteettömyyttä parannetaan. Nykyinen hissi perusparannetaan. isojen luokkatilojen
lisäksi rakennukseen on suunniteltu pienryhmätiloja ja erityisopetuksen tiloja, joita rakennuk-
sessa ei tällä hetkellä ole. Osa opetustiloista on yhdistettävissä dB-siirtoseinällä ja osa luokista
varustetaan myös siirtoseinällä, joka mahdollistaa luokkatilan käytön pienryhmätilana, mikäli ryh-
mäkoko sen mahdollistaa. Keittiö ja ruokasali sijoitetaan laajennusosaan ja vapautuvat tilat muu-
tetaan opetustiloiksi.

Kaikki tilapinnat uudistetaan ja kalusteet ja varusteet uusitaan. Osa alkuperäisistä rakennus-
osista kuten väliovet kunnostetaan, mikäli se on teknisen kunnon tai muiden ominaisuuksien
puolesta mahdollista. Kaikki ikkunat uusitaan vanhan mallin mukaisesti, ulko-ovet kunnostetaan
tai uusitaan alkuperäisen mallin mukaisiksi. Toteutuksessa huomioidaan rakennushistoriaselvi-
tyksessä esitetyt seikat. Sisäväreinä käytetään murrettuja ja neutraaleja värejä. Värityssuunni-
telma hyväksytetään tilaajalla ja ennen toteutussuunnitteluvaiheessa.

5.3.1.1. Kellari koulu

Koulun kellariin sijoittuvat rakennuksen tekniset tilat, varastot, siivouskeskus, ulkovälinevarasto
ja koulun henkilökunnan sosiaalitilat sekä väestönsuoja. Kellariin on suora yhteys ulkoa välitunti-
pihan ja pysäköintialueen kautta. Kellariin johtava porras uusitaan, nykyisen portaan etenemä ja
nousu on todettu turvallisuusriskiksi.

5.3.1.2. 1. kerros koulu

Keittiön, ruokasalin ja entinen Infran varasto muutetaan opetustiloiksi. Käsityön tiloista muodos-
tetaan yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Teknisen työn tilat ovat mitoitukseltaan riittämättömät
ja niiden kokoa kasvatetaan. Tekstiilityön tila sijoitetaan lähelle teknisen työn tiloja. Tilojen yhtey-
teen toteutetaan myös toimintaa palveleva suunnitteluaula. Liikuntasalin pukuhuoneet sijoittuvat
jatkossakin 1.kerrokseen, perusparannuksen yhteydessä tilojen toiminnallisuutta ja esteettö-
myyttä parannetaan nykyvaatimuksia paremmin vastaaviksi.

Wc-tilojen määrää kasvatetaan nykyvaatimusten mukaiseksi.

Esiopetuksen ryhmätilat sijoittuvat välituntipihan vastaiselle sivulle. Entinen kerhotila liikuntasalin
alapuolella muutetaan esi- ja alkuopetuksen eteistilaksi ja wc-tiloiksi (liikuntasalin alapuolelle ei
voida sijoittaa opetustiloja).

Oppilaat käyttävät jatkossakin eteläpuolen pääsisäänkäyntiä ja -porrasta. Hissi perusparanne-
taan ja sen korin oviaukkoa levennetään uudistuksen yhteydessä.

1.kerrokseen itäpäähän sijoittuu lämmin yhdyskäytävä laajennusosaan. Yhdyskäytävän yhtey-
teen sijoitetaan ulko-ovi, joka toimii myös koulun esteettömänä sisäänkäyntinä.

5.3.1.3. 2. kerros koulu

Toisessa kerroksessa sijaitsee opetustiloja, koulun henkilökunnan tauko- ja työtilat sekä liikunta-
sali. Kerroksessa sijaitseva iv-konehuone muutetaan opetustilaksi. Henkilökunnan wc-tilat sijoite-
taan taukotilojen yhteyteen.

5.3.1.4. 3. kerros koulu

Kolmanteen kerrokseen sijoittuu opetustiloja, varasto ja siivoustila.
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5.3.1.5. Ullakko koulu

Ullakkokerroksessa sijaitsee koulun iv-konehuone, jota laajennetaan hankkeen yhteydessä.

5.3.2. Laajennusosa

Laajennusosa on kolmekerroksinen. Laajennusosaan sijoittuu päiväkodin tilojen lisäksi koulun
ruokasali, koulun ja päiväkodin yhteiskäyttöinen liikuntasali sekä koulun oppilashuollon tilat, jotka
palvelevat myös yläkoulun oppilaita.

Koulun ja laajennusosan välille toteutetaan yhdyskäytävä. Yhdyskäytävän yhteyteen toteutetaan
myös ala- ja yläkoulun oppilaita, opiskeluhuoltoa sekä iltakäyttöä palveleva porras (kulku laajen-
nusosan liikuntasaliin ja oppilashuollon tiloihin) sekä kenkäeteinen ja vahtimestarin tila. Porras
on myös poistumisporras.

Päiväkodin suunnittelun lähtökohtana on malli, jossa kokonaisuus muodostuu seitsemästä kah-
den ryhmän ja yhdestä yhden ryhmän päiväkotisolusta, jotka on erotettu toisistaan väliseinin ja -
ovin, jolloin toisen ryhmän toiminta ei haittaa toista. Kaikista ryhmätiloista on esteetön yhteys yh-
teisiin tiloihin (liikuntasali, ruokasali, monitoimitilat) sekä suora yhteys ulos.

Päiväkodin huolto (keittiö, päiväkoti) tapahtuu huoltopihan oven kautta. Myös henkilökunta käyt-
tää samaa reittiä.

Värityssuunnitelma hyväksytetään tilaajalla ja ennen toteutussuunnitteluvaiheessa.

5.3.2.1. 1. kerros

Laajennusosan 1.kerrokseen sijoittuu koulun ja päiväkodin ruokasalit ja keittiö, väestönsuoja,
kolme kahden ryhmän päiväkotiryhmää sekä yhden yksittäisryhmän tilat sekä henkilökunnan
työtila. Väestönsuojassa sijaitsevat päiväkodin henkilökunnan puku- ja pesutilat, siivouskeskus,
keskusvarasto, tekstiilihuolto ja liinavaatevarasto. Kerrokseen sijoitetaan erillinen keittiöpiste,
joka palvelee päiväkodin lisäksi myös iltakäyttäjiä. Päiväkodin ruokasali jaetaan kahteen osaan
sermillä. Osa päiväkotilapsista syö omissa ryhmissään. Ruokakärryjen säilytykselle on varattu
keittiöstä tila.

5.3.2.2. 2. kerros

2.kerrokseen sijoittuu uusi koulun ja päiväkodin liikuntasali, näyttämö ja puku- ja pesutilat, neljä
kahden ryhmän päiväkotiryhmää, monitoimitilat ja henkilökunnan työtila ja neuvottelutila.

5.3.2.3. 3.kerros päiväkoti

3.kerrokseen sijoittuu päiväkodin henkilökunnan työ ja taukotilat, oppilashuollon tilat sekä ilman-
vaihtokonehuone. Oppilashuollon tiloihin on esteetön yhteys ja ne on rajattu ovin muista tiloista
(kesäkäyttö).

5.4 Taide rakennushankkeessa

Koulun nykyisen ruokasalin kaiteessa on taiteilija Matti Kalkamon taideteos ”Muodonmuutos-
aineenvaihdunta” - pronssihahmot, jotka on ruuvattu kaiteeseen kiinni. Teos ei vaadi konservoin-
tia. Teokselle suunnitellaan uusi näkyvä paikka rakennuksessa toteutussuunnitteluvaiheessa.
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5.5 Rakennustekninen toteutus

5.5.1 Yleistä

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, Ympä-
ristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n
yhteisiä ohjeita. (Rakennussuunnitteluohje 2024 Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2024 Ra-
kennusosat, Perusopetuksen suunnitteluohje 2021, Päiväkotien suunnitteluohje 2023.)

Rakenteet suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä jäykistävien sei-
nien määrää pyritään minimoimaan rakennuksen sisällä. Muuntojoustavuus tulee huomioida
myös ikkunoiden aukotuksia suunniteltaessa. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisim-
man yksinkertaisina ja vikasietoisina. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huol-
lettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaarenaikainen hiilijalanjälki
ja elinkaarikustannukset. Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan myös ilmastonmuutoksen tuomat
haasteet. Kuntotutkimuksissa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet raken-
teet uusitaan ja rakenteet korjataan toimimaan oikein.

Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 – järjestelmää sekä
Tampereen Tilapalvelut Oy:n laatimaa Kosteudenhallintaselvitystä. Laajennusosan runkovai-
heen jälkeen rakentaminen toteutetaan omarunkoisen sääsuojan alla. Perusparannettavalla
osalla kaikki rakennuksen ulkoseiniin ja vesikattoon kohdistuvat työt toteutetaan omarunkoisen
sääsuojan alla.

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1 mu-
kaan. Kaikkien rakennusmateriaalien on oltava M1 luokiteltuja.

Rakennusten paloluokka P1.

5.5.2 Rakenteet laajennus

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään; perustukset ja runko 100 vuotta, muut ra-
kennusosat 50 vuotta.

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat standardin mukaisille kuormille. Kor-
keiden tilojen kohdille ja reitti niihin tulee mitoittaa huollon vaatiman henkilönostimen vaatimalle
kuormalle. Vesikaton kuormissa huomioidaan aurinkosähköjärjestelmän kuormat.

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuo-
toluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön ase-
tuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytet-
täviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.

Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien poisjohta-
minen rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden mukaisten sokkelikorkeuksien toteutu-
minen.

Rakennus perustetaan teräsbetonipaalujen varaan teräsbetonisten paaluanturoiden välityksellä.
Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaarikatkot ja koko rakennuksen alla perusmaa muotoillaan
salaojiin päin. Alapohjat rakennetaan kantavina rakenteina ja alapuolinen ryömintätila tuulete-
taan koneellisesti. Ryömintätilaan suunnitellaan käynti ulkokautta.

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan teräsbetoninen S1-luokan väestönsuoja.

Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja –pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina matala-
leukaisilla liittopalkeilla. Rakennuksen kerroskorkeus 4 metriä.
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Julkisivut korkealaatuista puhtaaksimuurattua tiiltä. Lasiseinät toteutetaan vakiojärjestelmin. Ik-
kunapinta-aloissa tulee huomioida passiivinen olosuhdehallinta tiloissa.

Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjes-
telmä. Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät suojaamaan ulkoseiniä. Vesikat-
teeseen tehtävät läpimenot minimoidaan. Savunpoistot toteutetaan vain pystypinnoilta. Nostojen
korkeuksissa huomioidaan mahdolliset lumen kinostuma-alueet. Yläpohja- ja vesikattoraken-
teissa huomioidaan aurinkopaneelijärjestelmän asentaminen vesikatolle. Lasikatteita tai kattolyh-
tyjä ei toteuteta.

Märkätilojen väliseinät toteutetaan kivirakenteisina, muut kevyet väliseinät levyrakenteisina. Siir-
toseiniä toteutetaan luokka- ja ryhmätilojen välille.

Alakatot rakennetaan kaikkiin käyttötiloihin.

Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain. Liikuntasalin sijoittuminen
toiseen kerrokseen tulee huomioida erityisesti välipohjarakenteen ääniteknisessä toteutuksessa.

5.5.3 Rakenteet perusparannus

Korjaussuunnittelussa käyttöikä on 30 vuotta.

Rakennuksen vaippa tiivistetään kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 2,0 m3/hm2
täyttyy. Lämmöneristyksiä parannetaan vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa. Uusien ala- ja
yläpohjarakenteiden lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön asetuk-
sessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettä-
viä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.

Rakennuksen ympärillä uusitaan salaojat ja perusmuurit veden- sekä lämmöneristetään ulko-
puolelta. Maanpintojen kallistuksia parannetaan rakennuksesta poispäin kallistaviksi. Sadeve-
sien hallintaa pihan osalla parannetaan kattovesien johtamisella suoraan sadevesijärjestelmään
sekä lisäämällä sadevesikaivoja tarvittaville alueille.

Ulkoportaiden ja ulkoseinän rakenneliittymä korjataan toimimaan niin, ettei jatkossa portaista
kohdistu kosteusrasitusta ulkoseinärakenteelle.

Kuorimuuraukset, kaikki kevytrakenteiset levy ja eristekerrokset maanvastaisten seinien sisäpin-
noilta puretaan ja lisälämmöneristykset toteutetaan kosteusteknisesti riskittömin rakentein. Alku-
peräisen osan seinärakenteiden alaosiin toteutetaan kapillaarikatkoja kosteuden nousun estä-
miseksi.

Uusia perustusrakenteita tehdään uusien välipohjarakenteiden tukirakenteille.

Alkuperäisen osan kaikki maanvaraiset alapohjarakenteet uusitaan kapillaarikatkoineen ja kor-
keusmuutokset tehdään arkkitehtisuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Alapohjarakentee-
seen asennetaan radonputkitus.

Alkuperäisen osan ryömintätilaisten alapohjarakenteiden kaikki täyttömateriaalit ja muottilaudat
poistetaan.

Betonilaattojen päälle tehdyt eristetyt lattiarakenteet puretaan ja uusitaan kosteusteknisesti toi-
mivimmilla ratkaisuilla.

Vuonna 1999 tehdyn laajennusosan osasta maanvaraisista alapohjarakenteista uusitaan kaikki
pintarakenteet ja liittymät tiivistetään. Vanhan puistoyksikön konetilojen ja viereisen keittiön tuuli-
kaapin ja lastaustilan kohdalla maanvarainen alapohjarakenne uusitaan kapillaarikatkoineen.
Korotetun alapohjarakenteen alueella puretaan pintalaatta ja täyte ja rakennetaan uudestaan
tarvittavalle alueelle.



24 (38)

Kaikki ryömintätilat puhdistetaan, liittymät tiivistetään ja tilat tuuletetaan koneellisesti. Kulkuluu-
kut uusitaan kaasutiiviiksi luukuiksi.

Vanhojen perustusrakenteiden kevytrakenteiset koteloinnit puretaan ja toteutetaan kosteustekni-
sesti toimivin rakentein.

Alkuperäisen osan massiivitiilirakenteisista ulkoseinärakenteista poistetaan ikkunoiden alapuo-
lella patterisyvennyksissä olevat korkkieristeet sekä muut sisäpuoliset lisälämmöneritykset. Van-
hoihin kantaviin pystyrakenteisiin tehdään talotekniikan vaatimia aukotuksia sekä oviaukkoja tilo-
jen välille.

Vanhat rakenteiden sisällä olevat hormit tukitaan huonetilaan päin, kerroksittain sekä yläpoh-
jassa hallitsemattoman ilmanliikkuvuuden estämiseksi. Myös välipohjarakenteissa olevat tarpeet-
tomat läpimenot poistetaan ja tiivistetään.

Vuonna 1999 laajennetun osan ulkoseinärakenteista tiivistetään sisäpuolelta elementtisaumat ja
muut rakenneliittymät. Ulkoseinärakenteisiin tehdään aukkomuutoksia arkkitehtisuunnitelmien
osoittamiin kohtiin.

Julkisivurappaus uusitaan kauttaaltaan ja betoniset räystäsrakenteet kunnostetaan.

Ullakoilla olevat iv-konehuoneet puretaan ja rakennetaan uusi konehuone arkkitehtisuunnitel-
mien osoittamassa laajuudessa. Vanhoihin rakenteisiin tehdään tarvittavat vahvistukset.

2.kerroksen vanhan ilmanvaihtokonehuoneen ulkoseiniin tehdään uuden toiminnan mahdollista-
via ikkuna-aukotuksia.

Kaksoislaattaholvien sekä alalaattapalkistojen täyttömateriaalit ja vanhat muottilaudoitukset pu-
retaan. Mahdollisuuksien mukaan vanhoja mosaiikkibetonilattioita säilytetään ja purku suorite-
taan alakautta.

Välipohjiin tehdään tekniikkahormien vaatimat muutokset tukirakenteineen. Alkuperäisellä osalla
hormit sijoitetaan vanhojen välipohjapalkkien väleihin. Laajennetun osan ontelolaatastosta pure-
taan alue uusien keskitettyjen hormien alueelta hissin läheltä.

Väestönsuojan alueelta välipohjan pintalaatta ja sorakerros uusitaan.

Alkuperäisen osan kaksoislaattaholvien täyttömateriaalit ja vanhat muottilaudoitukset puretaan.

Ullakolle jälkeen päin rakennetun varastotilan kevytrakenteinen vino sisäkatto ja seinärakenteet
puretaan.

Ullakkotilasta puretaan kaikki rakennusaineiset ilmakanavat ja vanhat hormit tiivistetään yläpoh-
jarakenteen tasolta.

Ullakkotilojen tuuletusta parannetaan.

Kaikki vesikatepinnat uusitaan.

Konesaumatut vesikatot uusitaan aluskatteellisiksi rakenteiksi ja salin vesikaton kallistuksia pa-
rannetaan ja katemateriaali suunnitellaan katekaltevuuteen sopivaksi. Kaikki vaurioinuneet ruo-
delaudoitukset ja kattokannattajat uusitaan.

Toisen kerroksen ilmanvaihtokonehuoneen ympärillä olevan vesikate kaikkine ontelolaataston
yläpuolisine rakenteineen uusitaan ja vesikatto kallistetaan ulospäin ja toteutetaan ulkopuolinen
sadevedenpoistojärjestelmä.

Alkuperäisellä osalla poistetaan vanhat karmit ulkoseinän sisältä ja asennetaan uudet ikkunat.
Vuonna 1999 laajennetulla osalla ikkunaliittymät tiivistetään.

Kellarikerroksen lähellä maanpintaa olevat ikkunat poistetaan tai alareunoja nostetaan ylem-
mäksi, jotta ikkunoihin ei kohdistu sade- ja sulamisvesirasitusta. Samoin ikkunoiden alareunoja
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nostetaan ylemmäksi vesikattopinnoista kohdissa, joissa vähintään 300 mm etäisyys kattopin-
nasta ei toteudu.

Ulko-ovet kunnostetaan.

Kaikki pintarakenteet ja kalusteet uusitaan. Kaikki muuten pinnoittamattomat betonipinnat pölyn-
sidontakäsitellään.

Kaikkiin huoltokohteisiin tulee olla turvalliset kulkuyhteydet.

Huonetilojen akustiikka ja tilojen välinen ääneneristys tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Ääne-
neristävyyden kannalta huomiota tulee kiinnittää salin ja alapuolisten tilojen välisen välipohjara-
kenteen ääneneristävyyteen.

Hissi kunnostetaan vanhaan kuiluun.

6 TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT

6.2 LVI-tekniikka

6.2.1 Yleistä

Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen li-
säksi elinkaaritalous. Rakennukseen valitaan mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja
laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä jär-
jestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, vi-
ranomaisohjeita sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita. LVI-suunnittelijan on noudatet-
tava Tampereen Tilapalveluiden LVIA-suunnitteluohjeita.

6.2.2 Liittymät

Koulu on liitetty Tampereen Energia Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi- ja
viemäriverkostoihin. Uuden päiväkodin kaukolämmön jakokeskus sijoitetaan koulu laajennettuun
lämmönjakohuoneeseen, päiväkodille ei tule omia liittymiä. Koululle ja päiväkodille tulee omat
kaukolämmön lämmönjakokeskukset, olemassa olevaa kaukolämpöliittymää hyödynnetään.
Kaukolämmön liittymismaksua tulee uuden päiväkodin osuudelta. Arvio liittymismaksusta on
noin 25 000 €. Vesijohtoliittymään tulee lisäliittymismaksu uuden päiväkodin osuudelta noin
50 000 €. Tonttijohdot (KL ja vesi) uusitaan. Koululle ja päiväkodille omat vesilaitoksen vesimitta-
rit.

Vaiheistuksen takia päiväkodin lämmitystä ja käyttövettä varten on asennettava väliaikainen läm-
pökontti, jonka kustannus on noin 50 000 €.

Tontilla oleva kaukolämpöputki puretaan ennen rakennustöiden aloitusta 2025. Uusi reitti kauko-
lämpöputkelle tulee olemaan Pappilankadun kautta Tanhuankadulle. LVI-suunnittelija ja LVI-asi-
antuntija on yhteydessä Tampereen Energiaan ja sovittaa työn hankkeen aikataululle sopivaksi.

6.2.3 Lämmitys

Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla.
Lämmönjakolaitteet sijoitetaan koulun tekniseen tilaan. Koulun lämmönjakokeskus varustetaan
patteriverkoston, ilmanvaihdon lämmitysverkoston ja käyttöveden lämmönsiirtimillä. Päiväkodin
lämmönjakokeskus varustetaan lattialämmitysverkoston, ilmanvaihdon lämmitysverkoston ja
käyttöveden lämmönsiirtimillä. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä.



26 (38)

Lämmitysverkostot varustetaan omilla energiamittareilla, kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla
varolaitteilla.

Koulun tilat lämmitetään patterilämmityksellä, jota säädetään patterikohtaisilla termostaateilla.
Päiväkodin tilat lämmitetään lattialämmityksellä. Lattialämmityksen tilakohtainen lämpötilansäätö
toteutetaan rakennusautomaatiolla. Pääsisäänkäynnit ja keittiön lastaustila varustetaan oviver-
hokojeilla, jotka kytketään IV-lämmitysverkostoon.

Lämpöjohdot tehdään teräsputkista kierreliitoksin kokoon DN50 saakka ja tätä suuremmat run-
kojohdot tehdään teräsputkista hitsausliitoksin. Linjat varustetaan sulku- ja säätöventtiilein. Läm-
pöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla kivivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoi-
tetaan PVC-levyllä.

6.2.4 Vesi- ja viemärilaitteet

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään
pääosin kupariputkista juotosliitoksin. Kytkentäjohdot tehdään pääosin pinta-asennuksena kro-
matuista kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaput-
keen asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla kivivilla-
kourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä.

Keittiön käyttöveden kulutus mitataan. Keittiön kylmän- ja lämpimän käyttöveden jakoputkisto
varustetaan rakennusautomaatioon liitettävillä vesimittareilla.

Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja vie-
märikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Koulukäytön
erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan elektroni-
sia, kosketusvapaita sekoittajia. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviran-
omaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvittavin kastelupostein.

Siivoustilat varustetaan hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, joka viemäröidään hiekanerotuskai-
von sivuyhteeseen DN50 viemärillä. Keittiötilat viemäröidään lujitemuovisen rasvanerottimen
kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakai-
voja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Keittiön viemäripisteet, jotka eivät sisällä vesiluk-
koa viemäröidään aina lattiakaivon sivuyhteeseen, jonka minimikoko koko min.DN50. Muualla
lattiakaivot ovat pääosin muovia varustettuna irrotettavalla vesilukolla. Pesualtaat viemäröidään
aina lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi. Väestösuoja varuste-
taan sulkuventtiilikaivolla.

Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien kautta sadeve-
siviemäriverkostoon. Rakennuksen perustukset salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen
kautta sadevesiviemäriverkostoon.

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään db-viemäreistä kumirengasliitoksin lukuun ottamatta
keittiötilojen viemäreitä, jotka tehdään hst-viemäriputkista kumirengasliitoksin. Väestösuojan vie-
märimateriaali valitaan määräysten mukaisesti. Viemäreiden tarkastuspisteinä käytetään lattiaan
asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset vie-
märit ja salaojat tehdään muovisista viemäriputkista kumirengasliitoksin. Tarkastus- ja sadevesi-
kaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja, kaivojen teleskooppiputkien minimi halkaisija on
500 mm.
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6.2.5 Ilmastointi

Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmanvaihtolaitteilla. Il-
manvaihtokoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todel-
lisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Koulun ilmanvaihdon ilmamäärät suunnitellaan sisäil-
mastoluokan S2 mukaisesti. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen mukaan. Teknisen työn
tilojen ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan ilmavirtasääteisenä. Päiväkodin tilojen ilmanvaihdon
ilmamäärät suunnitellaan sisäilmastoluokan S3 mukaisesti, muilta osin S2 mukaisesti.

Ilmanvaihtokoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla
osateholla. Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle ilmamäärälle ja lisäksi mitataan osa-
teho.

Koulun ilmastoinnin alustava konejako, tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa:

TK01, WC- ja sosiaalitilat

TK02, Opetustilat

TK03, Taitoaineet

TK04, Opetustilat

TK05, Opetus, hallinto ja musiikki

TK06, Liikuntasali

 Poistumistieporrashuoneet varustetaan omilla koneilla

 Purunpoistolaitteisto

 Pölynpoistolaitteisto

Päiväkodin ilmastoinnin alustava konejako, tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa:

TK07, WC- ja sosiaalitilat

TK08, Päiväkodin tilat, varustetaan jäähdytyksellä

TK09, Päiväkodin tilat, varustetaan jäähdytyksellä

TK10, Hallinto, varustetaan jäähdytyksellä

TK11, Liikuntasali

TK12, Ruokasali, varustetaan jäähdytyksellä

TK13, Keittiö, varustetaan jäähdytyksellä

TK14, Porrashuone

TK15, Porrashuone

TK16, Porrashuone

Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka
on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat
tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat EC-puhaltimia. Kojeiden käyntiä
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ohjataan aikaohjelman mukaan. Lisäksi tarvittaville ilmanvaihtokoneille suunnitellaan käsikäyttö-
mahdollisuus ja aikaohjattu käyttö osateholla normaalin käyntiajan ulkopuolista aikaa varten. Keit-
tiön ilmanvaihtokone sijoitetaan omaan palo-osastoituun tilaan (EI120).

WC- ja sosiaalitilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä ilmanvaihtokoneilla. Tulo- ja pois-
toilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasapaino säilyy.

Keittiön ruuanvalmistus ja astianpesu varustetaan tehdasvalmisteisilla huuvilla. Ruuanvalmistuk-
sen huuva varustetaan rasvanerottimilla/UV-valoilla. Väestösuoja varustetaan määräysten mukai-
sin ilmanvaihtolaittein. Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan
asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista eristetyistä pois-
toilmapuhaltimista.

Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia. Poistoilmalaitteina käytetään kattohajottimia, poistoil-
masäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä, yhteiskanavaventtiilejä käytetään ainoastaan toisarvoi-
sissa tiloissa kuten varastoissa ja wc-tiloissa. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä teh-
tyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mi-
tään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja
äänenvaimentimissa käytetään M1-luokiteltua äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eriste-
tään asetusten mukaisilla palo- ja lämpöeristyksillä. Palopelteinä käytetään moottorilla varustet-
tuja peltejä, joita voidaan ohjata ja joiden toiminta voidaan testata suoraan valvontajärjestelmästä.

6.2.6 Jäähdytysjärjestelmä

Keittiön, päiväkodin (2kpl), hallinon ja ruokasalin tuloilmakoneet varustetaan jäähdytyksellä. Jääh-
dytys toteutetaan vedenjäähdytyskoneella epäsuoralla lauhdutuksella.

Keittiön pakaste- ja kylmähuoneet jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoite-
taan ulos keittiötilojen ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon, ulkoseinälle tai vesikatolle.

6.2.7 Rakennusautomaatio

Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Raken-
nusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään
keskusvalvomoon ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB- liittymän
avulla.

6.3 Sähkötekniikka

6.3.1 Yleistä

Rakennusten sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on hyvä / helppo käytettävyys, huollettavuus, turvallisuus
ja elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi.

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennuksiin sellaiset toteutusratkaisut, joissa on huomioitu
tilojen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä erilaiset käyttöajat
ja käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen käyttöikätavoite
on 35 vuotta.
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Rakennusten kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuk-
sessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan suunnit-
telu- ja erillisohjeita. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään stan-
dardisarjan SFS 6000 mukaisiksi.

Rakennusten kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan halogee-
nivapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyttäen. Kaapeloinnit toteu-
tetaan vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä. Putketonta asennustapaa ei hyväk-
sytä.

Rakennuksen B (kiint. nro 262) kaikki nykyiset sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät uusi-
taan kokonaisuudessaan perusparannuksen yhteydessä, johtuen rakennusten erittäin laajoista
rakennus- ja LVI-teknisistä perusparannustoimenpiteistä. Lisäksi sähkö-, tieto-, turva- ja valvonta-
järjestelmien elinkaarin pysyy samassa tahdissa LVI-tekniikan kanssa, eikä niille jouduta teke-
mään myös käyttöä hankaloittavia eriaikaisia perusparannustoimenpiteitä.

Koulutalo B:n laajennuksen katolle toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian käyt-
tämiseksi apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Järjestelmän on nimellistehol-
taan n. 50kWp. Käytettävien aurinkopaneelien hiilijalanjäljen materiaalipäästöjen maksimiarvo on
150 kg/m2 ja hyötysuhde minimiarvo 20 %.

Päiväkodin pysäköintialueen suunnitellun Pappilankadun katuliittymän kohdalla sijaitsee nykyinen
sähkön jakeluverkkoyhtiön katujakokaappi. Tämä tulee siirrättää toiseen sijoituspaikkaan jakelu-
verkkoyhtiöllä yhtä aikaa kaukolämpölinjan purkutöiden kanssa 2025 ennen rakennustöiden alka-
mista.

6.3.2 Liittymät

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:
Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy).
Koulutalo B:n olemassa oleva 0,4 kV pienjännitesähköliittymä sähköenergian jakeluverkkoon on
toteutettu kellari pääkeskustilaan (250/400A). Liittymän toteutustapa, koko ja kaapelointi tarkiste-
taan suunnittelun edistyessä ja lopullisten tehotarpeiden tarkentuessa. Arvio päiväkoti laajennuk-
sen kanssa on L630. Toteutuksessa huomioidaan koulun perusparannuksen ja päiväkoti laajen-
nuksen eriaikainen toteutusajankohta ja samalla tontilla sijaitsevien rakennuksille yhteinen säh-
köliittymä.

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin Infraomaisuuden hallinta),
Koulutalo B on liitetty Tampereen kaupungin tietoverkkoon omalla valokuituliittymällään. Liittymän
toteutustapa tarkennetaan suunnittelun edetessä. Toteutuksessa huomioidaan koulun peruspa-
rannuksen ja päiväkoti laajennuksen eriaikainen toteutusajankohta.

6.3.3 Sähkönjakelu ja johtotiet

Rakennuksiin toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä, tavan-
omaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittaus-
ten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten
kautta.

Rakennuksiin toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-järjestel-
mät.
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Kiinteistön sähkön kulutukset mitataan pääkeskuksella. Jakeluverkkoyhtiön käyttöpaikat toteute-
taan rakennuksen omistajalle, keittiö operaattorille (Voimia) ja teleoperaattorien tukiasemalaitteille
(Telia/Elisa/DNA/Vara).

Lisäksi rakennusten sähkön energiankulutusta tai -tuottoa sekä kaikkia laatusuureita mitataan ra-
kennuksen sähköenergian mittausjärjestelmällä. Nämä takamittaus kokonaisuudet ovat, mm. ra-
kennuksen päämittaus, keittiö, sulanapitolämmitykset, sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataus
sekä poikkeukselliset kokonaisuudet (esim. vedenjäähdytyskone ja aurinkosähköjärjestelmä).
Kaikki mittaukset toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot viedään ra-
kennusautomaatiojärjestelmään.

Rakennusten kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erilliseen kulu-
tusmittaukseen.

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteis-
tolle. Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja
toiminta käynnistynyt normaalisti. Kompensointi toteutetaan estokelaparistolla.

Rakennuksiin ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo
kohtaisia UPS-laitteita.

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl sähkökäyttöisten
kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20% pysäköintipaikoista toteutetaan
putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa lataus-
pisteet. Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 4kpl latauspaikkoja pyörien säilytyspaikalle.
Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan / rajoitetaan toteutussuunnit-
telun yhteydessä siten, että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä. Sähkökäyttöisten kul-
kuneuvojen latauspisteet toteutetaan julkiseen käyttöön ja lataussähkö laskutetaan käyttäjältä.

Piha-alueen varastorakennukseen tai henkilökunnan sosiaalitiloihin toteutetaan sähköpolkupyö-
rien akkujen lataus mahdollisuus. Rakennuksen sisälle sijoittuvassa ratkaisussa latauskaapit ovat
tyyppihyväksyttyjä paloturvakaappeja.

Pääkaapelointireitteinä rakennuksissa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin kaapeloin-
tireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloin-
neille suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualueiden kokoajareiteille koko-
naan erilliset kaapelihyllyt.

Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset kent-
täpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla.

Peruskorjausalueen alakatottomissa sekä toisarvoisissa tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteute-
taan pinta-asennuksena.

Ulkoalueilla pääkaapelointireitteinä käytetään maahan upotettuja putkituksia ja kaapelivetokai-
voja.

6.3.4 Laitteistojen sähköistys

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen
edellyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaatimusten mukai-
sesti.

Teknisentyöntiloihin toteutetaan suunnitteluohjeen mukainen käyntilupa- ja hätäpysäytysjärjes-
telmä.
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6.3.5 Sähköliityntäjärjestelmät

Rakennusten kaikkiin tiloihin toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja kolmivaihepis-
torasiat käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti.

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti.
Kaikki pistorasiat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia
peitelevyjä. Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita.

Toimisto-, opetus- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti metallisiin joh-
tokanaviin tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla.

Päiväkodin lasten käyttämissä tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan pääsääntöisesti putkit-
tamalla uppoasennuksena seinä- ja kattorakenteeseen.
Teknisissä tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet voidaan toteuttaa pinta-asennuksena.

Rakennuksen neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen neuvotte-
lupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitäntöjä varten.
Muiden tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilojen keskialueiden säh-
könsyötöt toteutetaan ns. yläjakeluna.

6.3.6 Sähkölämmitykset

Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan
määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. Alueiden sulana pitojen ja lattialäm-
mitysten toteutustapa selvitetään suunnittelun edetessä.

6.3.7 Valaistus

Rakennusten sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunnitellaan ja
toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193) vaatimukset täyt-
täviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja käyttö-
tarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä ener-
gialuokka vaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla.

Erikoistapauksessa ja erikseen tilaajan kanssa sovittuna sekä dokumentoituna voidaan poiketa
standardin valaistustasosta ylös tai alaspäin.

Valaistus toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä ja energia-
tehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. Riippuvia valaisimia ei käy-
tetä kuin erikoistapauksessa tilaajan kanssa erikseen sovitusti.

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra vähin-
tään 80.

Valaistuksen ohjaukset ja ohjelmoinnit suunnitellaan ja toteutetaan Tilapalveluiden sähkösuunnit-
telu- ja Dali-ohjelmointiohjeiden mukaisesti.

Kaikissa tiloissa hyödynnetään läsnäolotunnistus-toimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai käyttö-
ajankohdan kannalta järkevää. Lisäksi valaistusta ohjataan painikeohjauksilla sekä yleisötiloissa
aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. Soveltuvilta
osin käytetään hyväksi vakiovalo-ohjausta, jonka käytöstä sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC läsnäolotunnistustoimin-
nolla.

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämölle toteutetaan esitys-
valaistuksen kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen (laitehankinnat kuuluvat käyttäjälle).

Sisävalaistuksen aikaohjelmat toteutetaan dali- ohjausjärjestelmällä.
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Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään
siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan.

Ohjaus- ja valvontajärjestelmälle toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyt-
tää ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä.

Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus.

Päiväkodin leikkipiha-alueen ja koulun pihan toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalais-
tuksessa. Alue-, ulko- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla.

6.3.8 Tieto-, turva ja valvontajärjestelmät

Rakennuksiin suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän toi-
mintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät.

Rakennuksiin toteutetaan turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä määräysten ja sähkösuunnitteluoh-
jeen mukaisesti. Järjestelmä toteutetaan led-valaisimilla, itsetestaavana paikallisakkujärjestel-
mänä, integroituna paloilmoitinjärjestelmään.

Rakennuksiin toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja
täydentävänä osana).

Rakennuksiin toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-tiloja sekä pie-
niä muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen tietoliikennekaapelointi-
järjestelmä. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuksena parisuojatulla kaapelilla luo-
kan EA (500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset täyttäväksi. Käyttäjien WLAN-
verkko ja Info -TV järjestelmä toteutetaan yleiskaapelointia käyttäen.

Rakennuksiin toteutetaan kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä ryhmien, keittiön, op-
pilasterveyden huollon ja iltakäytön sisäänkäyntioville. Vastauskojeet sijoitetaan eteisiin, keittiöön,
vahtimestarille, opettajien taukotilaan, oppilasterveyden huoltoon sekä juhla- ja ruokasaliin. Vas-
tauskojeessa on oven avaustoiminto sekä avaustoiminnon siirto käyttäjän matkapuhelimeen.

Rakennuksiin toteutetaan yhteinen matkaviestinlaitteiden laajakaistainen sisäpeittoantenniverkko
ja laitetilavaraukset matkapuhelin- ja virve-verkon laitteille. Paloviranomaisen määräyksestä koh-
teeseen toteutetaan Virve 2.0 sisäkuuluvuus ja tällöin sisäpeittoantennijärjestelmä toteutetaan
kaksoiskaapelointi ratkaisuna. Toteutuksessa varmistetaan teleoperaattorien toistin- sekä valokui-
tuliitännän käyttömahdollisuus järjestelmään. (Matkapuheliminverkon syöttölaitteiden hankinta
operaattori). Lisäksi toteutetaan väestönsuojan passiiviantennijärjestelmä.

Rakennusten tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat kaa-
peloinnit liittimineen. Saleihin toteutetaan esitysäänentoistojärjestelmä (laitehankinnat kuuluvat
käyttäjälle).

Yleisötiloissa (salit ja ruokailu), joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä ohjelma-
äänentoistoa, tulee ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestel-
mille (Kuulokojeiden induktiosilmukka).

Henkilökunnan työ-, neuvottelu-, tauko- sekä oppilasterveyden huollontilojen käyntiovelle toteute-
taan tavanomainen varattuvalojärjestelmä tai sisäänpyyntöjärjestelmä.

Inva-wc:t varustetaan kuitattavalla avunpyyntöjärjestelmällä. Hälytys WC:n ulkopuolella ja rinnak-
kaishälytys vahtimestarien työtilassa hälytyssummerilla ja merkkivalolla.

Rakennuksiin toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia viisarisivukel-
loja käyttäen.

Rakennusten ulko-oville toteutetaan kulunvalvontaa ja hätälukitus (Timecon) Tilapalveluiden luki-
tussuunnitteluohjeen mukaisesti. Työaikapäätteelle varataan henkilökunnan käyntiovelle päätteen
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asennuksen mahdollistava kaapelointivaraus. Iltakäytön sisääntuloihin ja kulkureitille toteutetaan
käyttäjien mobiililaitetunnistautuminen oven avaamiseksi Stanley Flow järjestelmällä luoduilla
käyttöoikeuksilla.

Rakennuksiin toteutetaan sen reunatilat ja kuoren kattava rikosilmoitinjärjestelmä. Valvonta tapah-
tuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maatasokerroksen ja katosten, lippojen yms. yläpuo-
listen tilojen tilavalvontana. Maantasokerroksessa valvonta ulotetaan 4m korkeuteen. Liiketunnis-
timet sijoitetaan reunatiloissa ulkoseinältä valvomaan tilaa. Järjestelmän käyttölaiteet sijoitetaan
henkilökunnan pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen. Järjestelmän keskuslaitteet sijoitetaan
keskeiselle paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksen-
siirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen.

Rakennuksiin toteutetaan kameravalvontajärjestelmä. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta
tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita säädettävällä optii-
kalla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. kiinteistöver-
kon verkkokytkimiä. Tallennin varustetaan kahdennetulla vitalähteellä sekä verkkokortilla. Yleis-
valvontana kuvataan rakennuksen ulkokuori kauttaaltaan, piha-alue, iltakäytön sisätilat ja yleis- ja
käytävätilat sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolelta.

Rakennuksiin toteutetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, määräysten mukaisesti. Paloil-
maisimina käytetään pääsääntöisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishälytys toteutetaan palokel-
loin. Järjestelmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän kanssa. Paloilmoitinjärjes-
telmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen.

Savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan määräysten sekä arkkitehtisuunnitel-
mien mukaisesti.

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan rakennus-
automaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti.

6.4 Energiatehokkuus

6.4.1 Yleistä

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko raken-
nuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.

Uudisrakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 85(kWhE/m²
vuosi).

6.4.2 Toteutusvaihtoehtoja

Rakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukai-
set lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on
0,8 W/m2K. Ikkunoiden auringonsäteilyn läpäisy valitaan ilmansuuntien mukaan, etelä- ja länsisei-
nille valitaan g-arvoltaan pieni esim. 0,3. Rakennus tehdään mahdollisimman ilmatiiviiksi - ilman-
vuotoluvun tulee olla alle 1.

Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella läm-
mitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan termostaattiset patteri-
venttiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja sisäilman lämpötila säädettyä ha-
lutuksi. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa käyt-
töajan ulkopuoliseksi ajaksi.
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Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki läm-
mitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentä-
miseksi. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähenne-
tään jäähdytyksen tarvetta.

Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todel-
lisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen
lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 70 %.

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmas-
tointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee oma läm-
möntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuo-
rokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasa-
paino säilyy koko ajan.

Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun tu-
lee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,7 kW/m3/s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kW/m3/s.

Rakennuksiin toteutetaan energiatehokas valaistus 8W/m2. Valaisimissa käytetään energiatehok-
kaita led-valolähteitä. Lisäksi energiatehokkuutta parannetaan läsnäolotunnistusohjauksella aina
kun ao. tilan suunniteltu toiminta ja käyttötarkoitus sen mahdollistaa.

6.4.3 Tulokset ja yhteenveto

Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa.

6.5 Teknisten tilojen tilavaatimukset

Teknisten tilojen tilavaraukset on esitetty luonnossuunnitelmissa.

7 AIKATAULU

7.2 Hankkeen tavoiteaikataulu

 Tarveselvitys hyväksyttiin Kaupunginhallituksessa 5.6.2023
 Hankesuunnittelu käynnistyi syyskuussa 2023
 Hankesuunnitelma kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2024
 Toteutussuunnittelu käynnistyy elokuussa 2024
 Tontilla sijaitsevat asuinrakennuksen purku ja piha-alueen väliaikaiset muutokset kesällä 2025
 Kaupunkikuvatoimikunnan esittely syyskuussa 2024
 Pääpiirustukset valmiit rakennusluvan hakua varten helmikuussa 2025
 Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit laskentaa varten marraskuussa 2025
 Toteutussuunnitelman hyväksyminen marraskuussa 2025
 Laajennusosan (vaihe 1) rakennustyöt alkavat joulukuussa 2025
 Laajennusosan (vaihe 1) rakennustyöt valmistuvat toukokuussa 2027
 Piha-alueen työt kesällä 2027
 Laajennusosan (vaihe 1) käyttöönotto elokuussa 2027, koulu siirtyy laajennusosaan väistöön
 Perusparannuksen (vaihe 2) rakennustyöt alkavat elokuussa 2027
 Perusparannuksen (vaihe 2) rakennustyöt valmistuvat helmikuussa 2029
 Takahuhdin päiväkodin purku / siirto tontilta alkukeväästä 2029
 Piha-alueen työt keväällä-kesällä 2029
 Koulun väistökäyttöön liittyvät laajennusosan tilamuutostyöt keväällä 2029
 Kokonaisuuden käyttöönotto elokuussa 2029
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8 TOTEUTUSTAPA

8.2 Suunnittelun ja rakentamisen järjestämis-, organisointi- ja valvontame-

nettelyt

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä hallinnoi omistamiaan
palvelurakennuksia ja vastaa myös Takahuhdin koulurakennuksen B perusparannuksen ja sen
laajennusosan rakennuttamistehtävistä. Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy
välisen sopimuksen mukaisesti rakennuttamistehtävät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen jälkeen
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmältä Tampereen Tilapalvelut Oy:lle.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen
suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Projektiorganisaatio koostuu nimetyistä tilaajan ja rakennut-
tajan asiantuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Tampereen kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut
Oy vastaa yhdessä hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta.

Rakentaminen toteutetaan kokonaisurakkana. Hanke toteutetaan käyttäen jaettua pääurakka-
muotoa, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana/ päätoteuttajana. Koh-
teeseen valitaan tarjouskilpailun perusteella seuraavat urakoitsijat:

Rakennusurakoitsija
Putkiurakoitsija
Ilmanvaihtourakoitsija
Rakennusautomaatiourakoitsija
Sähköurakoitsija

Tilaaja tekee lisäksi erillishankintoja, kuten laitehankinnat, atk, kulunvalvonta ja turvatekniikka. Lo-
pullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Irtokalusteiden ja toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensikertainen kalustus toteu-
tetaan käyttäjien omana erillishankintana.

8.3 Väistötilatarpeet

Koulun B-rakennuksen toiminta siirtyy perusparannuksen ajaksi väistötiloihin ensimmäisenä val-
mistuvaan laajennusosaan, uuden päiväkodin tiloihin. Päiväkodin ryhmätilojen osalta osa välisei-
nistä jätetään rakentamatta ja kaappisänkyjä ei asenneta, jotta tilat voivat toimia koulukäytössä.
Väistökäytön päätyttyä ryhmätilojen väliseinät rakennetaan ja kaappisängyt asennetaan paikoil-
leen. Käsityön tilojen ratkaisut tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa. Päiväkodin osalta ei ole
väistötilatarpeita. Nykyiset Takahuhdin, Pappilan ja Ankkarin päiväkodit ovat toiminnassa hank-
keen valmistumiseen asti.

9 KUSTANNUSTAVOITTEET

9.2 Rakennus- ja ylläpitokustannukset

Takahuhdin koulurakennuksen B perusparannuksen laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusar-
vio on 12 011 000 euroa (2 997 euroa/brm2). Hankevaraus on 15 % kokonaiskustannuksista.

Takahuhdin koulurakennuksen B laajennusosan laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on
17 163 000 euroa (3 161 euroa/brm2). Hankevaraus on 10 % kokonaiskustannuksista.

Yhteensä 29 174 000 euroa (alv 0 %).

Hanketta ei voida jakaa erillisiksi investoinneiksi.
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Talousarviossa hankkeelle on varattu 25 351 200 euroa vuosille 2024–2028.

Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi
urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi. Toteutuksen edellytyk-
senä on, että vuosien 2025–2029 määrärahaa tarkistetaan kustannusarvion mukaiseksi. Toteu-
tussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua.

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana
urakkaa ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskus-
tannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 174 000 euroa.

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta
aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Kiinteistön valmistuttua vuonna 2029 vuosivuokra on
yhteensä 2 416 864 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: varhaiskasvatus
(sis. esiopetus) 1 109 568 euroa, perusopetus 1 199 065 euroa, Pirkanmaan hyvinvointialue 51
168 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 57 063 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönotto-
ajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mu-
kaisesti.

Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun ede-
tessä.

Käyttäjän irtokaluste- ja varusteluhankintojen suunnittelu täsmentyy toteutussuunnittelun rinnalla
laadittavan irtokalustesuunnitelman myötä.

9.3 Kustannustarkastelut ja kaupunginhallituksen ponsi

Tarveselvityksen hyväksymispäätökseen kaupunginhallituksessa 5.6.2023 sisältyi ponsi hank-
keen kustannussäästöjen tarkastelusta: Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksia py-
ritään pienentämään vähintään 10 prosentilla tarveselvityksen alustavasta kustannusarviosta.

Tarveselvitysvaiheessa kustannusarvio oli 28 168 000 euroa ja hankesuunnitelman kustannusar-
vio on 29 174 000 euroa. Kustannusarvio on noussut tarveselvitysvaiheesta.

Rakentamisen kustannussäästöjä on arvioitu pidetyissä hankesuunnittelukokouksissa sekä erilli-
sissä kustannuspalavereissa, joissa on ollut mukana pää- ja arkkitehtisuunnittelija sekä kustan-
nusasiantuntijat. Hankesuunnitteluvaiheessa tutkittiin laajennusosan osalta kaksi ja kolmekerrok-
siset vaihtoehdot ja laskettiin niille kustannusarviot.

Tarkasteltuja kustannussäästöjen keinoja:
(punainen=ei vaikutuksia kustannuksiin, valkoinen=neutraali, vihreä=vaikuttaa kustannuksiin)

Aihe Toimenpiteet Vaikutus kustannuksiin

Rakentamisen laajuus Rakennuksen laajuuteen ei käy-
tännössä vaikutusmahdollisuuk-
sia perusparannus- eikä laajen-
nusosalla. Laajennusosan laa-
juus kasvoi 269 brm2 hanke-
suunnitteluvaiheessa johtuen
pääosin liikennetilojen ja poistu-
mistieratkaisujen tarkennuksista
sekä vähäisistä tarkennuksista
hyötyalaan (ks. kohta 1.3. ja tila-
ohjelma).

Laajennusosan laajuuden kasvu
nostaa kustannuksia. Hanke-
suunnitteluvaiheessa tutkittiin rat-
kaisu mahdollisimman tehok-
kaalla ratkaisulla, kaikki liikenne-
tilat on pyritty minimoimaan ja ra-
kennuksen hahmo suunnitellaan
mahdollisimman pelkistetyksi.
Laajennusosaa tutkittiin kaksi ja
kolmekerroksisena ratkaisuna,
nyt esitetty vaihtoehto on sekä
toiminnan kannalta mahdollinen
että kustannusten näkökulmasta
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edullisin (Kaksikerroksisen ratkai-
sun kustannusarvio oli 31 171
000 euroa).
Perusparannusosan laajuuteen ei
voida vaikuttaa.

Rakentamisajan ja väistötilojen
kustannusten arviointi kokonai-
suutena

Hankkeen väistötilasuunnitelma
perustuu olevien tilojen käyttöön
ja vaiheistukseen.

Vaiheistuksella jokin vaikutus
kustannuksiin, mutta on kuitenkin
huomattavasti pienempi kuin väli-
aikaisten siirtokelpoisten väistöti-
lojen hankinta yksittäiselle hank-
keelle.

Rakennuskustannusindeksin
lasku

Tarveselvitysvaiheen indeksi
114,0 (03/2023). Hankesuunnit-
teluvaiheen indeksi 104,0
(05/2024). Vaikutus kustannuk-
siin noin 9 %.

Merkittävä

Arkkitehtisuunnittelun ja muiden
suunnitteluratkaisujen vaikutus

Valitaan elinkaareltaan kestäviä
ratkaisuja. Vältetään kalliita rat-
kaisuja.

Vähäinen

Tilojen määrä Laajennusosan tilantarve tarken-
tui seuraavilta osin: hyötyala tar-
veselvitysvaihe 3 429 hym2, han-
kesuunnitteluvaihe 3 526 hym2,
erotus 97 hym2

Vähäinen

Kustannussäästöjen tarkastelu
toteutussuunnitteluvaiheessa

Suunnitelmien tarkentuminen voi
tuoda esiin säästökohteita

Mahdollinen, huomioidaan
toteutussuunnittelussa

9.4 Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma
Arviointijakson pituutena käytettiin YM arviointimenetelmän mukaisesti 50 vuotta, jolloin suunni-

telmasta tehdyn laskeman lähtötason mukaisen elinkaaren kokonaishiilijalanjälki on laajen-

nusosan osalta 17,46 kg CO2e/m2/a ja perusparannuksen osalta 13,6 kg CO2e/m2/a. Raken-
nuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla on yhteensä 6 246 t CO2e.

Toteutussuunnitteluvaiheessa tutkitaan mahdollisuutta pienentää hiilijalanjälkeä käyttämällä vä-
hähiilistä betonia rakentamisessa. Hiilijalanjälkilaskelma päivitetään toteutussuunnitelmavai-
heessa.

9.5 Elinkaarikustannuslaskelma

Hankesuunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen kokonaisuuden elinkaarikustan-
nus on 90 367 484 euroa. Rakennuksen laskennallinen elinkaari 50 vuotta. Elinkaarilaskelma
päivitetään toteutussuunnitelmavaiheessa.
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10 LIITTEET

LIITE 1 Tilaohjelma perusparannus ja laajennusosa
LIITE 2 Investointisopimus, perusparannusosa

LIITE 3 Investointisopimus, laajennusosa
LIITE 4 Arkkitehtiluonnokset 31.5.2024 / Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

Pohjapiirustukset ovat luottamus- ja virkamiesten käytettävissä.

Lisäksi käytettävissä:

 Alustava kustannusarvio rakennus B perusparannus ja päiväkodin laajennusosa
17.5.2024 / Sitowise Oy

 Hiilijalanjäljen laskentaraportti rakennus B 23.2.2024 / Sitowise Oy
 Elinkaarikustannuslaskelma rakennus B 1.3.202x / Sitowise Oy
 Takahuhdin koulu B LVV-kuntotutkimus 1.8.2019 / RKM Group Oy
 Takahuhdin koulu B kuntotutkimus julkisivujen rakenteille 30.12.2022 / RKM Group Oy
 Takahuhdin koulu B kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus 6.2.2023 / Dimen Group

Oy
 Takahuhdin koulu B kuntoselvitys lvi-tekniikka ja sähkötekniikka 23.1.2023 / Talokeskus

Oy
 Takahuhdin koulu B sisäpuolisten rappauspintojen kiinnipysyvyyden arviointi 30.1.2023 /

Dimen Group Oy
 Takahuhdin koulu B hissin kuntotutkimusraportti 23.1.2023 / FL Hissikonsultointi Oy
 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Takahuhdin koulu B 6.3.2023 / JK Mikrobitekniikka Oy
 Takahuhdin koulu rakennus B rakennushistoriallinen selvitys 1.11.2022 / Arkkitehdit MY

Oy
 tarkekuvat ja pistepilvi 16.12.2023 / Exact Oy
 inventointimalli ja tietomalliselostus 9.3.2023 / Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Val-

kama Oy
 Rakennettavuusselvitys tontti B 17.3.2023 / Taratest Oy
 Takahuhdin koulun rakennuksien A ja B tonttien meluselvitys 3.4.2023 / WSP Finland

Oy
 puiden inventointi tontti B / Tampereen Infra Oy
 Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n suunnitteluohjeet: https://tampe-

reentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/


