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1. Yhteenveto 

1.1. Tarveselvitys 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt tarveselvityksen 4.3.2024. Ohessa ote päätöksestä 

(Dnro  TRE:36/10.03.06/2024) 

§ 88 Kämmenniemen koulun, kirjaston ja nuorisotilojen perusparannus ja laajennus sekä lämmitysjärjestelmän muutos 

tarveselvitys  

Valmistelija  

Savisaari Lauri, Johtaja 

Valmistelijan yhteystiedot 

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.suku-

nimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä 

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Päätösehdotus oli 

Esittelijä  

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja  

Kämmenniemen koulun, kirjaston ja nuorisotilojen perusparannus ja laajennus sekä lämmitysjärjestelmän muutos tar-

veselvitys, koulun väistötilaratkaisut sekä lämmitysjärjestelmän muutos hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Perustelut 

Kämmenniemen koulu sijaitsee osoitteessa Paavolantie 4, 34240 Kämmenniemi. Kiinteistötunnus on 837-90-8000-5. 

Etäisyys Keskustorilta on 27 kilometriä. Tontti sijaitsee keskeisesti Kämmenniemen alueella. Koulurakennus on raken-

nettu useissa eri vaiheissa vuosina 1969–2019. Vanhimmat osat ovat erillinen asuin- ja lämpökeskusrakennus sekä 

koulurakennuksen vanhin osa vuodelta 1969. Koulun vanhimmassa osassa on kuusi opetustilaa, jotka on poistettu 

käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi ja siksi osa toiminnasta on järjestetty tilapäisesti uudelleen muissa tiloissa. Koulua 

on laajennettu vuonna 1988 ja 2001. Vuonna 2009 koulun länsipuolelle on rakennettu siirtokelpoinen rakennus. Koulun 

yhteydessä toimii myös alueen nuorisokeskus ja kirjasto. Kämmenniemen koulussa toimii esiopetus ja vuosiluokat 1–

9. Nykyinen oppilasmäärä on noin 360, joista noin 16 on esioppilaita. 

Tarveselvitysvaiheessa on kartoitettu hankkeen etenemisvaihtoehdot. Tässä tarveselvityksessä ensimmäisessä raken-

nusvaiheessa esitetään toteutettavaksi vuonna 1988 valmistuneen osan perusparannus sekä kaksikerroksinen laajen-

nusosa, joka korvaa vuonna 1969 valmistuneen heikkokuntoisen ja käytöstä poistetun osan. Lisäksi piha-alueet uudis-

tetaan ja pihalla sijaitsevat siirtokelpoiset rakennukset puretaan. Koulun kanssa samalla tontilla oleva vuonna 2019 

valmistunut päiväkoti ja sen piha-alue eivät ole mukana investoinnissa. 

Rakennus perusparannetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa perusparannetaan vuonna 1988 val-

mistunut osa sekä toteutetaan koulun laajennusosa purettavan rakennusosan paikalle. Toisessa vai-

heessa perusparannetaan vuonna 2001 valmistunut osa. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien 

mukaan rakennuksessa tehdään kattava talotekninen uudistus sekä rakenteellisia korjaustoimenpi-

teitä. Lisäksi perusparannettaville osille tehdään toiminnallisia parannuksia, jotta se pystyy 
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vastaamaan paremmin nykyisen oppimisympäristön vaatimuksiin. Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Tam-

pereen kaupungin koulujen ja päiväkotien uusimpia suunnitteluohjeita. Suunnittelua on tehty liikenteellisten ratkaisujen 

osalta yhteistyössä Tampereen kaupungin liikennesuunnittelun kanssa. Koulun, kirjaston ja nuorisotilojen perusparan-

nus ja laajennus mahdollistaa lähialueen esiopetuksen ja perusopetuksen sekä kirjasto ja nuorisopalveluiden toteutta-

misen. Vaiheittainen perusparannus ja laajennusosan toteutus on välttämätön, jotta opetusta ja kirjastopalvelut pysty-

tään järjestämään terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. 

Tilan tarve 

Koulu mitoitetaan esiopetuksen ja alakoulun osalta 1–2-sarjaiseksi ja yläkoulun osalta 3–5-sarjaiseksi, yhteensä mak-

simissaan 600 oppilaalle, sisältäen esiopetuksen. Erityisopetuksen oppilaat sisältyvät edellä mainittuun kokonaismää-

rään. Tilaohjelma on tarveselvityksen liitteenä. Suunnitellut tilat mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun. 

Kirjaston tilojen pinta-ala on noin 206 m2, eikä laajuus muutu perusparannushankkeessa. Nuorisotilojen koko on noin 

214 m2. Nuorisopalvelut käyttävät liikuntatiloja joustavasti toiminnassaan. Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve 

hyötyalana on yhteensä 3 975 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 5 727 

htm2.  Lisäksi mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille. 

Aikataulu 

Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi maaliskuun 2026 ja toukokuun 2027 välisenä aikana, 

jolloin tilojen käyttöönotto olisi elokuussa 2027. Koulun 2001 rakennetulla osalla lämmitysjärjestelmään liittyvät välttä-

mättömät tekniset muutokset toteutetaan kesän 2025 aikana. Toinen rakentamisvaihe, jolloin perusparannetaan 

vuonna 2001 rakennettu uusin rakennusosa, on esitetty toteutettavaksi vuosina 2032–2033. Vaihe 2 on erillinen inves-

tointi ja siitä tehdään erillinen hankesuunnitelma investointiohjelman mukaisesti. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot 

Tonttia rajaa pohjoispuolella kapea lähivirkistysalue, jossa on ohjeellinen jalankululle varattu reitti. Kaakkoisreunalla on 

kapea puistoalue erottamassa koulun tonttia Paavolantiestä ja lounaassa on Ullakonvainio. Tontin pinta-ala on 24 336 

m2. Tontin luoteisosassa on liikuntakenttä ja päiväkodille erotettu piha-alue. Koulun välituntipiha on pitkän rakennus-

massan länsipuolella. Koulun koillispuolella on koulua ja varhaiskasvatusyksikköä palveleva huoltopiha ja pieni pysä-

köintialue henkilökunnan käyttöön. Perusparannuksen yhteydessä koulun piha uudistetaan kokonaan ja aidataan. Ole-

massa olevia puita säilytetään ja uusia puita istutetaan tarvittaessa, jotta pihaan saadaan riittävästi varjon paikkoja. 

Lisäksi toteutetaan katoksia ja seinäkkeitä varjonpaikoiksi. Tontin pohjoisosan urheilukenttä kunnostetaan. Esikoulu-

laisten saattoliikennettä varten toteutetaan saattopaikat ympäriajettavana lenkkinä Ullakonvainion puolelta. Saattopai-

koista yksi autopaikka toteutetaan esteettömällä mitoituksella. Alueen kevyen liikenteen turvallisuutta pyritään paranta-

maan hankkeen yhteydessä. Suurin osa koululaisista kulkee koulukyydityksillä laajalta koulunkäyntialueelta. Koulun 

edessä on saattoliikenteelle ajolenkki, jonka varrelle mahtuu kaksi linja-autopaikkaa ja kolme paikkaa takseille. Ajolen-

kin yhteydessä on myös 13 autopaikkaa, joista viisi paikkaa on varattu kirjaston asiakaspaikoiksi. Koulun pohjoispuolelle 

on suunniteltu kahdeksan autopaikkaa henkilökunnalle. Paavolantien viereisellä pysäköintialueella on koulun henkilö-

kunnalle osoitettu henkilökunnan autopaikkoja yhteensä 24 autopaikkaa koulun käyttöön asemakaavan mukaisesti. 

Autopaikkojen määrä on yhteensä 63 kappaletta (päiväkoti, koulu, nuorisotilat ja kirjasto). Koulun tontille sijoitetaan 

polkupyöräpaikkoja 200 kappaletta ja niistä puolet toteutetaan katettuna. 

Suunnitelman mukaan vaiheessa 1 koulun vuonna 1969 rakennettu yksikerroksinen osa puretaan ja sen tilalle raken-

netaan kaksikerroksinen laajennusosa, johon sijoittuu opetustilat, uusi monitoimisali, oppilashuollon tilat sekä tekniset 

tilat. Vuonna 1988 perusparannettavassa osassa tilojen järjestys säilyy pääosin ennallaan. Esiopetuksen tilat osoite-

taan 1988 rakennettuun osaan. Vanhan liikuntasalin yhteyteen toteutetaan uusi iv-konehuone. Tilojen perusjärjestys 

säilyy pääosin ennallaan. Tilat uudistetaan perusparannuksen yhteydessä. Rakennusvaiheen 2 tilojen perusjärjestys 

säilyy pääosin ennallaan. Tilat perusparannetaan ja tilapinnat uudistetaan. Osa OT3-tiloista (perusopetustiloista) toteu-

tetaan jaettavaksi siirtoseinillä. Lisäksi toteutetaan uudet pienryhmätoimintaan soveltuvat pienet luokka- ja 

pienryhmätilat. Toteutetaan uusi iv-konehuone koulun laajennusosana. Rakennusvaiheen 2 ratkaisuja 

tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Kirjaston tiloihin ei tehdä tilamuutoksia. Tilat uudistetaan 

perusparannuksen yhteydessä. Suunnittelussa noudatetaan uusimpia suunnitteluohjeita. 
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Investointi- ja käyttökustannukset 

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraaviin kustannusarvioihin: 

Vaihe 1 (1988 vaiheen perusparannus ja laajennus) 12 330 000 euroa. Urheilukentän kunnostus 325 000 euroa. En-

simmäisen rakennusvaiheen kustannukset yhteensä 12 655 000 euroa. Toisen rakennusvaiheen vuonna 2032 toteu-

tettava perusparannus yhteensä 9 140 000 euroa. Toisen vaiheen kokonaiskustannus on arvioitu tämänhetkisen kun-

nostustarpeen mukaan. Tarveselvitysvaiheessa arvioitu vaiheiden 1 ja 2 kokonaiskustannus on yhteensä 21 795 000 

euroa. 

Vaiheen 1 perusparannusosan pääomavuokra tulee olemaan 501 358 euroa/vuosi (29,35 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito 

55 524 euroa/vuosi (3,25 euroa/m2/kk), kunnossapito 25 627 euroa/vuosi (1,50 euroa/m2/kk) ja tontinvuokra 3 417 

euroa/vuosi (0,20 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 585 926 euroa/vuosi (34,30 euroa/m2/kk). 

Vaiheen 1 laajennusosan pääomavuokra tulee olemaan 369 941 euroa/vuosi (25,58 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito 46 

995 euroa/vuosi (3,25 euroa/m2/kk), kunnossapito 21 690 euroa/vuosi (1,50 euroa/m2/kk) ja tontinvuokra 2 892 eu-

roa/vuosi (0,20 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 441 518 euroa/vuosi (30,53 euroa/m2/kk). 

Lämpökeskuksen uusiminen toteutetaan erillisenä investointina, jonka vuokravaikutus on noin 137 064 euroa vuodessa 

kymmenen vuoden ajan.  

Perusparannuksen 1. vaiheen yhteydessä tullaan toteuttamaan myös vuonna 2001 rakennetussa rakennusosassa läm-

mitysjärjestelmän uusimiseen liittyviä toimenpiteitä erillisinvestointina. Vuokravaikutus on noin 69 108 euroa vuodessa 

kymmenen vuoden ajan. 

Vaiheessa 2 perusparannettavan vuonna 2001 rakennetun rakennusosan vuokra tulee pysymään pääosin nykyisellä 

tasollaan perusparannusvaiheen 2 alkamiseen asti. 

Vaiheen 2 perusparannusosan perusparannuksen jälkeinen pääomavuokra tulee olemaan 680 364 euroa/vuosi (18,04 

euroa/m2/kk), kiinteistönhoito perusopetus ja kirjastot 116 961 euroa/vuosi (3,25 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito Pirkan-

maan Voimia Oy 8 366 euroa/vuosi (4,88 euroa/m2/kk), kunnossapito 56 556 euroa/vuosi (1,50 euroa/m2/kk) ja tontin-

vuokra 7 541 euroa/vuosi (0,20 euroa/m2/kk). 

Vuokra jakaantuu seuraavasti: 

Vaihe 1: 

Varhaiskasvatus ja esiopetus: perusparannus ja laajennus 65 010 euroa/vuosi 

Perusopetus: perusparannus ja laajennus 814 337 euroa/vuosi 

Oppilashuolto (Pirkanmaan hyvinvointialue): perusparannus ja laajennus 62 289 euroa/vuosi 

Nuorisopalvelut: perusparannus ja laajennus 85 809 euroa/vuosi 

Vaihe 2: 

Perusopetus: perusparannus 768 489 euroa/vuosi 

Kirjastot: perusparannus 59 051 euroa/vuosi 

Pirkanmaan Voimia Oy: perusparannus 42 248 euroa/vuosi 

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja 

laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kus-

tannusarvio on noin 230 000 euroa (alv 0%), arvio sisältää myös rakennuttamis- ja rakentamisen kustannukset.  

Toiminnan kustannukset 

Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä yhteensä noin 56 henkilöä (mukaan lukien esiopetus, kirjasto, nuorisopalvelut, 

opiskeluhuolto, perusopetus sekä Pirkanmaan Voimia Oy). Esiopetuksen henkilökuntaa on koulussa 4 hen-

kilöä. Vuosittaiset henkilöstökustannukset ovat nyt noin 180 000 euroa. Perusopetuksen henkilöstöä 

on 46 (rehtori, opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, koulusihteeri ja vahtimestari). Vuosittaiset henkilös-

tökustannukset ovat nyt yhteensä noin 2 479 500 euroa. Koulun laskennallinen kapasiteetti mahdol-

listaa oppilasmäärän kasvun. Mikäli oppilasmäärä kasvaa, toiminnan kustannukset kasvavat 
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vaiheittain kasvun myötä. Vuosien 2027 ja 2032 vuosisuunnitelmissa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen kus-

tannus, joka on molemmat vaiheet huomioiden 1 805 000 euroa. Ensimmäisen vaiheen kustannus on yhteensä 625 

000 euroa. Kustannus jakautuu käyttäjien kesken seuraavasti: esiopetus 125 000 euroa, nuorisopalvelut 125 000 euroa 

ja perusopetus 375 000 euroa. Toisen vaiheen kustannus ensikertaisesta kalustuksesta on 1 117 500 euroa, josta 

perusopetuksen osuus on 1 087 500 ja kirjaston osuus 30 000 euroa. Ensimmäinen ja toinen vaihe huomioiden esi- ja 

perusopetuksen kokonaissummasta 65 % eli 1 072 500 euroa on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) 

ja 35 % eli 577 500 euroa on varaus käyttötalouteen, sisältäen tarvittavat ICT-hankinnat. Kirjastossa on 1 kirjastonhoi-

taja. Henkilöstökustannukset ovat yhteensä 45 720 euroa. Kämmenniemen nuorisokeskuksessa työskentelee tällä het-

kellä kaksi työntekijää. Perusparannuksen jälkeen henkilöstön määrää pystytään kasvattamaan kolmeen. Henkilöstö-

kustannukset kasvavat vastaavasti ja ovat jatkossa yhteensä 135 000 euroa/vuosi. Ateriapalvelukustannukset ovat noin 

260 000 euroa vuodessa. Kustannukset jakautuvat arviolta seuraavalla tavalla: Perusopetuksen ateriat 230 000 euroa 

ja esiopetuksen ateriat 30 000 euroa. Puhtauspalveluiden kustannukset ovat noin 1,57 euroa/m2 kuukaudessa. 

Taide rakennushankkeessa 

Koulussa sijaitsevat taideteokset kunnostetaan ja siirretään mahdollisuuksien mukaan takaisin rakennukseen hankkeen 

valmistuttua. Taiteelle tarvittavat kunnostukset tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. 

Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmat 

Hiilijalanjälkilaskelma on laadittu peruskorjattavalle ja laajennettavalle Kämmenniemen koululle. Vaiheen 1 elinkaaren 

hiilijalanjälki on laskennallisesti 1964 t CO2e 13,77 kg CO2e/m2/a). Vaiheen 2 elinkaaren hiilijalanjälki on laskennalli-

sesti 1964 t CO2e 13,77 kg CO2e/m2/a). Yhteenlaskettu elinkaaren hiilijalanjälki on laskennallisesti 10,02 kg 

CO2e/m2/a (yhteensä 3 273 t CO2e). 

Elinkaarikustannuslaskelmat  

Suunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen vaiheen 1 elinkaarikustannus on 50 vuoden arviointiajanjak-

solla 21 341 000 euroa ja vaiheen 2 osalta 19 264 000 euroa. Yhteenlaskettu elinkaarikustannus on 43 285 000 euroa. 

Laskelmia tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. 

Väistötilat 

Vaiheessa 1 yläkoulun toiminta siirtyy rakennustöiden ajaksi väistötiloihin Lamminrahkan kouluun. Esiopetus ja luokkien 

1–6 oppilaat voivat jatkaa koulunkäyntiä Kämmenniemen koulussa ensimmäisen rakennusvaiheen ajan, koska koulu-

toimintaa voidaan jatkaa koulun uusimmassa rakennusosassa. Nuorisopalveluiden käyttöön vuokrataan väliaikaiset 

tilat. Väistötilaratkaisut tarkentuvat hankesuunnitelmavaiheessa. Vaiheen 2 väistötilaratkaisut tarkentuvat vaiheen 2 

hankesuunnitteluvaiheessa. 

Lapsivaikutusten arviointi 

Terveys: Kämmenniemen koulutalon perusparannus ja laajennus mahdollistaa oppilaille terveelliset ja turvalliset oppi-

misympäristöt samoin kuin nuorisokeskuksen toiminnalle. Perusparannuksen yhteydessä huomioidaan rakennuksen 

esteettömyys. Perusparannetut opetustilat luovat viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perheisiin. 

Koulun opiskeluhuolto toimii saumattomassa yhteistyössä oppilaiden terveyden ja opiskeluolosuhteiden edistämiseksi. 

Hankkeen myötä opiskeluhuollon toiminnot keskitetään uudisosaan. 

Turvallisuus ja liikkuminen: Hankkeen myötä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta, jotta oppilaiden on turvallista 

kulkea kouluun, nuoriskeskukselle ja kirjastoon myös kävellen tai polkupyörällä. Koulukuljetusten jättö- ja ottopaikat 

suunnitellaan turvallisiksi. Perusparannuksen myötä oppilaille ja henkilökunnalle lisätään polkupyöräpaikkoja, joista osa 

katettuina. Huoltoajolle suunnitellaan turvallinen yhteys, joka ei risteä lasten välituntipihan eikä saattoliikenteen kanssa. 

Välituntipihan iltakäytön osalta turvallisuus paranee, kun autoille on asianmukaiset parkkipaikat piha-alueen ulkopuo-

lella. 

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun esi-

opetus ja perusopetus sekä nuorisokeskus ja kirjasto pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna 

alueella. Rakennuksen tilat suunnitellaan mahdollisimman monikäyttöisiksi olemassa olevat rakenteet 
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huomioiden. Tiloja voi vuokrata myös iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaan. Hankkeen yhteydessä paranne-

taan myös pihan ja urheilukentän toimintoja. Ne palvelevat alueen asukkaita myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Lämmitysjärjestelmän muutos ja uusi lämpökeskus 

Vuonna 1969 rakennettu lämpökeskus- ja asuinrakennus puretaan. Purkuajankohta tarkennetaan ja yhteensovitetaan 

hankesuunnitteluvaiheessa. Koulun nykyisenä lämmitysjärjestelmänä on öljylämmitys, joka vaihdetaan maalämmöksi. 

Lämmitysjärjestelmän muutoksen kustannusarvio on yhteensä 1 805 000 euroa, johon on myönnetty ARA-tukea 420 

000 euroa. Investointi tuen kanssa 1 385 000 euroa (alv 0 %). ARA-tuen ehtona on muutoksen toteutus vuoden 2025 

loppuun mennessä. Uusi lämpökeskus ja maalämpöjärjestelmä toteutetaan erillisenä hankkeena ja investointina. 

Hallintosäännön (1.3.2024) 15 § kohdan 20 mukaan kaupunginhallitus päättää yli 10 000 000 euron arvoisten tilahank-

keiden tarveselvityksistä. Hankkeen tarveselvitys ja sen liitteet ovat tämän asian liitteinä. 

Kokouskäsittely 

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille ja koordinaattori Elina Kallio-

haalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa. 

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta. 

 

1.2. Hankkeen perustiedot 

Kämmenniemen koulu sijaitsee osoitteessa Paavolantie 4, 34240 Kämmenniemi. Kiinteistötunnus on 

837–90–8000–5. Etäisyys Keskustorilta on 27 kilometriä. Tontti sijaitsee keskeisesti Kämmenniemen 

alueella. 

Koulurakennus on rakennettu useissa eri vaiheissa vuosina 1969–2019. Vanhimmat osat ovat erilli-

nen asuin- ja lämpökeskusrakennus sekä koulurakennuksen vanhin osa, jotka on rakennettu vuonna 

1969. Koulun vanhimman osan opetustilat on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi ja siksi osa 

toiminnasta on järjestetty tilapäisesti uudelleen olevissa tiloissa. Koulua on laajennettu vuosina 1988 

ja 2001. Vuonna 2009 koulun länsipuolelle on rakennettu väistötilaksi siirtokelpoinen rakennus. Kou-

lun yhteydessä toimii myös alueen nuorisokeskus ja kirjasto. 

1.3. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja täsmennykset 

Hankesuunnittelu on tehty tarveselvityksen pohjalta. Hankesuunnitelma käsittää ensimmäisen raken-

nusvaiheen, joka toteutetaan vuosina 2026–2027. Hankesuunnittelun yhteydessä on tehty pienimuo-

toisia tarkennuksia opetustiloihin, terveydenhuollon tiloihin ja liikuntatiloihin. 

1.4. Hankkeen laajuus 

Kämmenniemen koulussa toimii esiopetus ja vuosiluokat 1—9. Nykyinen oppilasmäärä on noin 360, 

joista noin 16 on esioppilaita. Koulun laskennallinen maksimikapasiteetti perusparannuksen ja laa-

jennuksen valmistuttua on 600 oppilasta, joka sisältää esiopetuksen ja erityisopetuksen. 

Liikuntasalit ja muita tiloja voidaan vuokrata iltakäyttöön alueen asukkaille ja muille toimijoille harras-

tustoimintaan. 

Tässä hankesuunnitelmassa esitetään ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutettavaksi 1988 

vuonna valmistuneen osan perusparannus sekä kaksikerroksinen laajennusosa, joka 

korvaa vuonna 1969 valmistuneen heikkokuntoisen ja käytöstä poistetun osan sekä 

uudistetaan piha-alueet. Koulun kanssa samalla tontilla oleva vuonna 2019 valmis-

tunut päiväkoti ja sen piha-alue eivät ole mukana investoinnissa. Tontilla 
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sijaitsevasta väliaikaisesta siirtokelpoisesta koulurakennuksesta luovutaan hankkeen yhteydessä. 

Uusi lämpökeskus ja maalämpöjärjestelmä toteutetaan vuonna 2025 erillisenä hankkeena ja inves-

tointina. 

Ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaispinta-ala on 3195 brm2. Koko rakennuksen vuokrattava 

huoneistoala on 5 727 htm2, josta ensimmäisen rakennusvaiheen huoneistoalan on yhteensä 2535 

htm2.  

Vaiheen 1 rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi maaliskuussa 2026 ja niiden on määrä valmistua 

toukokuussa 2027. Käyttöönotto on elokuussa 2027. Toinen rakentamisvaihe, jolloin perusparanne-

taan vuonna 2001 rakennettu uusin rakennusosa, on esitetty toteutettavaksi vuosina 2032–2033. 

Vaihe 2 on erillinen investointi ja siitä tehdään erillinen hankesuunnitelma investointiohjelman mukai-

sesti. 

1.5. Tarkistettu kustannusarvio 

Taulukko 1 Investoinnit vaihe 1 

Rakentamisen kustannus 3 901 euroa / brm2, alv 0% (Haahtela-indeksi Tampereen 

indeksi 102.5 / 6.2024)  

12 465 000 euroa  

Vuokrataso 998 697 euroa / vuosi 

Elinkaaren hiilijalanjälki (Ympäristöministeriön menetelmän mukaiset kertoi-

met) (50 vuotta) vaihe 1 

1 964  t CO2e/m2/e 

Hiilijalanjälki vuodessa lämmitettyä nettoneliötä kohti (vaihe 1) 13,77 kg CO2e/m2/a 

Elinkaarikustannuslaskelma (50 vuotta) (vaihe 1) 21 341 000 euroa  

Väistötilojen kustannus esitetty kohdassa 9.2.  

Kustannusarvioon sisältyvät: rakennuttajan kulut, rakennustekniset työt, LVIAS- työt sekä kiintokalus-

teet ja – varusteet. 

 

1.6. Aikataulutavoite 

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen syksyllä 2024. Urakkalaskenta 

on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 aikana ja myös hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttä-

vänä asunto- ja kiinteistölautakunnassa vuoden 2026 alussa. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa maa-

liskuun 2026 ja toukokuun 2027 väliselle ajalle. Rakennus voidaan varustella loppuvuoden aikana ja 

ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2028. 

Koulu siirtyy väistötiloihin vuoden 2026 alussa. Luokkien 1–6 oppilaat voivat jatkaa koulunkäyntiä 

Kämmenniemen koulussa. Yläkoulun toiminta siirtyy rakentamisen ajaksi Lamminrahkan kouluun. 

Pihassa sijaitseva siirtorakennus on eskareiden käytössä vielä syksyn 2025, joten rakennuksen pur-

kaminen mahdollista vasta sen jälkeen. Nuorisotilan väistö toteutetaan seurakunnan tiloihin. Koulu-

terveydenhuollon käytössä olevat tilat poistuvat, kun lämpökeskusrakennus ja siinä on vastaanot-

totilat ja rakennus puretaan v 2025 kesällä. Kouluterveydenhuollon väistötilat osoite-

taan terveyskeskuksesta. 
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1.7. Hankesuunnitteluryhmän kokoonpano 

Hankesuunnitelman on valmistellut hankeryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä: 

Elina Kalliohaka,   koordinaattori, sivistyspalvelut  

Ulla Ojalammi,   opetusjohtaja, perusopetus  

Kaisariitta Järvinen  rehtori, perusopetus 

Pauliina Riihioja  apulaisrehtori, perusopetus  

Heli Rautanen          varhaiskasvatuksen aluejohtaja, varhaiskasvatus ja esiopetus  

Paula Vänninmaja  varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatus ja esiopetus 

Jari Tolvanen         liikuntapäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika, liikuntapalvelut 

Liisa Hietamaa   nuorisopalvelupäällikkö, harrastus- ja vapaa-aika 

Tiia Rantanen   nuoriso-ohjaaja, harrastus- ja vapaa-aika 

Heli Pakarinen   opiskeluhuolto, Pirkanmaan hyvinvointialue 

Tommi Helevirta  suunnittelija, Pirkanmaan hyvinvointialue 

Elina Lahti  prosessiasiantuntija, Pirkanmaan Voimia Oy 

Tapio Hyrkäs  LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Minna Suomela  rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Juha Rautiainen  sähköasiantuntija Tampereen Tilapalvelut Oy 

Harri Mannonen  vastaava isännöitsijä Tampereen Tilapalvelut Oy 

Petri Saarinen  hankepäällikkö Tampereen Tilapalvelut Oy 

Anni Andrejeff  kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Henri Lievonen   kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka  

Arto Huovila  hankearkkitehti, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Katja Nikkilä, Tampereen Infra Oy Pihasuunnittelu 

Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy pää- ja arkkitehtisuunnittelu 

A-Insinöörit   kustannus-, elinkaari- ja hiilijalanjäljen laskenta 

 

1.8. Osallistaminen 

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä on osallistettu oppilaita ja huoltajia. Päiväkoti- ja kouluraken-

tamisessa noudatetaan päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta, niiden tekovaiheessa on osallis-

tettu rakennushankkeissa mukana olevat osapuolet: varhaiskasvatus, perusopetus, sotepalvelut, 

nuoriso- ja liikuntapalvelut, työsuojelu, Pirkanmaan Voimia Oy, pelastuslaitos, ympäristönsuojelu, 

Tampereen Tilapalvelut Oy, Tampereen Infra (piha-alueet). Suunnitteluohjeissa on huomioitu perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetyt vaatimukset tiloille (OPS 2014, luku 4.3) 

sekä varhaiskasvatusalain vaatimukset tiloihin liittyen on huomioitu: varhaiskasva-

tusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvalli-

nen, lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.    
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Kaikissa päiväkotien ja koulujen rakennushankkeissa ovat mukana opetusjohtaja ja rehtori / palvelu-

päällikkö ja päiväkodin johtaja tarveselvitysselvitysvaiheen alusta alkaen. He pystyvät huomioimaan 

toiminnan ja pedagogiikan vaatimuksia tilojen suhteen. Osallistaminen on osa päiväkodin johtajan ja 

koulun rehtorin perustyötä. Rehtori / päiväkodin johtaja osallistaa sekä henkilöstöä että oppilaita / 

lapsia ja huoltajia suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Lasten osallistaminen mahdollistetaan oppilaille 

ja lapsille sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla, kuten kuvien ja toiminnallisten menetelmien avulla. 

Lasten ja oppilaiden osallisuus ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuurin keski-

össä.   

Osallistaminen kuuluu päiväkotien ja koulujen kehittämiseen, kun se koskee pedagogiikkaa, oppimis-

ympäristöjä tai toiminnan kehittämistä. Osallistamisessa esiin nousseita asioita huomioidaan suun-

nittelussa. Kaikessa suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon kaupungin aiemmat strategiset 

päätökset ja taloudelliset resurssit. Suunnittelua määrittävät ja ohjaavat myös olennaiset tekniset rat-

kaisut sekä kaavamääräykset.  

Suunnitteluprosessissa on mukana tarveselvitysvaiheesta lähtien myös pääsuunnittelija ja arkkitehti, 

jonka rooli kokonaisuuden hallinnassa ja käyttäjien kuulemisessa on merkittävä. Suunnitteluvai-

heessa pääsuunnittelija osallista käyttäjiä tilojen ja niiden toiminnallisuuteen ja työturvallisuuteen liit-

tyvien yksityiskohtien osalta. Suunnitteluun liittyvä osallistaminen on osa normaalia suunnittelupro-

sessia. Pääsuunnittelijan rooli ja vastuut hankkeessa on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa.  

Perusopetuksen / varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu osallistuu kohteen suunnitteluun jo tar-

veselvitysvaiheesta lähtien yhtenä käyttäjän edustajana. Liikuntapalveluista mukana on sisäliikunta-

paikoista vastaava liikuntapäällikkö, joka ottaa kantaa liikuntaan liittyviin tiloihin sekä iltakäytön toi-

minnallisiin vaatimuksiin. Kouluterveys- ja oppilashuollon edustajat ovat mukana tarveselvitysvai-

heesta alkaen, kuten myöskin kaupungin palvelurakennuksien ruokahuollosta ja puhtaanapidosta 

vastaava Pirkanmaan Voimia Oy:n edustaja. Ateria- ja puhtauspalveluiden loppukäyttäjää rakennus-

hankkeissa edustavat Pirkanmaan Voimia Oy:n palveluasiantuntijat sekä palvelutuotannon esihenki-

löt.  

Pirkanmaan Voimia Oy määrittää ruokasalin, keittiön ja siivoustilojen tilojen reunaehdot sekä ottaa 

kantaa kohteiden siivottavuuteen. Kohteiden tekniset reunaehdot määrittävät Tampereen Tilapalvelut 

Oy:n asiantuntijat.   

Osa hankkeista edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavahankkeissa osallisilla on mahdollisuus 

ottaa kantaa suunnitelmiin. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan: alueen maanomista-

jat, he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja vi-

ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään. Olipa kyseessä liikeyritys, yksi-

tyinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki voivat olla osallisia kaavan laatimiseen. Osalli-

sella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 

arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaikkea lausua mielipiteensä asiasta, mielellään jo työn 

alkuvaiheessa.   

Tekeillä on käsikirja, missä osallistamisen prosessia avataan päiväkodin johtajille ja rehtoreille. Käsi-

kirjassa kerrotaan missä vaiheessa ja keitä osallistetaan, annetaan esimerkkejä, miten voidaan osal-

listaa ja miten asia dokumentoidaan. Lisäksi avataan rakennushankkeiden eteneminen päätöksente-

ossa. Huomioitavaa on, että osallistamisen tavat vaihtelevat jatkossakin eri rakennushankkeissa.   

Vuoden 2022 aikana on otettu käyttöön malli, jossa kerätään palautetta valmistuneista (vähintään 

noin vuoden käytössä olleista) kohteista käyttäjiltä, asiakkailta ja ylläpidolta. Kyselyistä saadaan tie-

toa mm. osallistamisen toteutumisesta. Jatkossa kyselyt tulevat olemaan osa prosessia. Vas-

tausten perusteella kehitetään edelleen toimintaa ja käytänteitä rakennushank-

keissa.   

 



  12 (32) 

 

 

2. toiminnalliset vaatimukset / Yleiset mitoitusperiaatteet 

2.1.  Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset  

Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet suunnitellaan si-

ten, että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa tulevaisuudessa on mah-

dollista. Kantavien tai jäykistävien seinien määrä ja muut muutostöitä oleellisesti rajoittavat ratkaisut 

rakennusvaipan sisällä minimoidaan. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin suunnitte-

luohjeita. Rakennus on lähialueen julkinen rakennus ja kaikki rakennuksen tilat suunnitellaan iltakäy-

tön mahdollistavaksi.  

2.2. Täsmennetyt toiminnalliset vaatimukset  

Tilojen tulee täyttää kyseisille toiminnoille esitetyt yleiset laatuvaatimukset. 

2.3. Mitoitusperusteet  

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. Rakennuksen pääkäyttäjä 

on perusopetus ja varhaiskasvatus (esiopetus). Koulun laskennallinen maksimikapasiteetti peruspa-

rannuksen ja laajennuksen valmistuttua on 600 oppilasta, sisältäen esiopetuksen ja erityisopetuksen. 

Henkilökunnan määrä on yhteensä noin 56 henkilöä mukaan lukien esiopetus, kirjasto, nuorisotoimi, 

opiskeluhuolto, perusopetus sekä Pirkanmaan Voimia. Keittiö ja ruokasalit on mitoitettu Pirkanmaan 

Voimia Oy:n ohjeen mukaisesti.  Kouluterveyden- ja oppilashuollon tilat on mitoitettu oppilasmäärien 

ja alueen tarpeen mukaisesti. 

Liikuntatilojen pääkäyttäjä on päiväaikaan perusopetus ja varhaiskasvatus. Muina aikoina saleja käyt-

tävät mm. alueen asukkaat ja urheiluseurat. Liikuntasalit ovat olennainen osa kaupungin liikuntapal-

veluverkkoa. Pienempi sali soveltuu pienempimuotoiseen liikunta- ja muuhun toimintaan. 

3. Tilaohjelma ja vaatimukset 

3.1. Tilantarve ja tilaohjelma 

Tilaohjelma on liitteenä. 

Taulukko 2 laajuustiedot hankesuunnitelmavaihe 

Kerrosluku   2 + kellari 

Bruttoala vaiheessa 1 perusparannus (1988-osa ja 
2001-liitosalue) 

1 590 brm2 

Bruttoala vaiheessa 1 laajennusosa 1 605 brm2 

Kerrosala yhteensä (vaihe 1 ja 2 yhteensä) 7 300 kem2 

Vuokrattava huoneistoala yhteensä 5 727 htm2 
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1. vaiheen huoneistoala jakautuu vuokralaisten 
kesken seuraavasti 

 

Perusopetus 2034 htm2 

Esiopetus 134 htm2 

Nuorisopalvelut 210 htm2 

Pirkanmaan hyvinvointialue / oppilas-
huolto 

157 htm2 

Hyötyala vaihe 1 1 860 hym2 

3.2. Tilojen erityisvaatimukset  

Tilojen suunnittelussa noudatetaan uusinta rakennussuunnitteluohjetta ja koulujen suunnitteluohjetta. 

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huoneakustiikkaan 

sekä ergonomiaan. Erityisesti salin, ruokasalin ja opetustilojen äänitekniset ominaisuudet tulee tutkia 

huolellisesti. Toteutussuunnitteluvaiheessa tilataan akustiikkasuunnittelua kohteeseen. Tiloissa on 

huomioitava esteettömyys liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövammaisten kannalta. 

4. Ylläpito 

4.1. Yleiset vaatimukset  

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materiaaleja ja raken-

nusosia.  

Kaikkiin huoltokohteisiin tulee olla turvalliset kulkuyhteydet. 

4.2. Tilakohtaiset vaatimukset  

Rakennuksen päätilaryhmistä laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä tietomallipohjaiset huone-

kortit yhteistyössä käyttäjän kanssa. Hankinnoissa noudatetaan erillistä Tampereen kaupungin vas-

tuurajataulukkoa.  

5. Rakennuskohde 

5.1. Asemakaava   

Kämmenniemen koulun alueella nykyinen asemakaava 7657 on vuodelta 2000. Hanke ei vaadi ase-

makaavamuutosta. Rakennusten suurin sallittu varsinainen kerrosluku on kaksi. Tonttitehokkuusluku 

on kaavamääräyksen mukaan korkeintaan 0,3 jolloin rakennusoikeutta on noin 7300 m2. Kymmenen 

prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan enintään käyttää pääkäyttötarkoitukseen 

lukeutumattomia julkisia lähipalveluita varten. Asemakaavamääräys YO-6 osoittaa tontin olevan 

”Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue”. Rakennuksilla ei ole suojelumerkintää kaa-

vassa. Hankkeen purku- ja laajennustoimenpiteille vaaditaan rakennuslupa.  

5.1.1. Autopaikat 

Kaavamääräyksen mukaan ”autopaikkoja on varattava merkinnän osoittama 

määrä”: Koululle vaadittavien autopaikkojen määrä on kaavamääräyksen mukaan 

1 / 300 kerrosalaneliömetriä eli vähintään 24 kpl. Osa autopaikoista on osoitettu 
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Paavolan tien vastakkaisella puolella olevalla LPA-1 autopaikkojen korttelialueella ja siitä enintään 

50 prosenttia saadaan käyttää yleisenä pysäköintialueena.  

Pysäköintipolitiikan mukaisesti autopaikat mitoitetaan seuraavasti: Päiväkodit ja esiopetus: vähintään 

1 ap / lapsiryhmä tai esiopetusryhmä, vähintään 2 ap henkilökunnalle Peruskoulut: vähintään 7 ap 

(henkilökunnalle, huollolle ja oppilashoidolle). 

5.1.2. Polkupyöräpaikat 

Koulujen suunnitteluohjeen mukaan polkupyöräpaikkojen mitoitusperusteena peruskouluissa on 1 pp 

/ 2-3 oppilasta. Koulun tontille sijoitetaan polkupyöräpaikkoja yhteensä 200 kappaletta ja niistä 80 

toteutetaan katettuna. 

Polkupyöräpaikoista 50 % on osoitettava katettuun tilaan, joka on esteettömästi saavutettavissa ja 

jossa on runkolukittavat telineet. Muut polkupyöräpaikat tulee olla esteettömästi saavutettavissa ja ne 

tulee varustaa runkolukittavilla telineillä. 

5.2. Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut 

Suurin osa koululaisista kulkee koulukyydityksillä laajalta koulunkäyntialueelta. Bussien lisäksi osa 

koulun saattoliikenteestä toteutetaan myös takseilla.  

Koulun edessä on saattoliikenteelle ajolenkki, jonka varrelle mahtuu kaksi linja-autopaikkaa ja kolme 

paikkaa takseille. Ajolenkin yhteydessä on myös 13 autopaikkaa, joista viisi paikkaa on varattu kirjas-

ton asiakaspaikoiksi. Ajolenkin henkilöturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita. 

Koulun pohjoispuolelle on suunniteltu kahdeksan autopaikkaa henkilökunnalle. Paavolantien vierei-

sellä pysäköintialueella on koulun henkilökunnalle osoitettu henkilökunnan autopaikkoja. Viereiselle 

LPA-1 alueelle osoitetaan 24 autopaikkaa koulun käyttöön asemakaavan mukaisesti. Autopaikkojen 

määrä on yhteensä 63 kappaletta (päiväkoti, koulu, nuorisotilat ja kirjasto). 

5.3. Tontinkäyttösuunnitelma 

Tonttia rajaa pohjoispuolella kapea lähivirkistysalue, jossa on ohjeellinen jalankululle varattu reitti. 

Kaakkoisreunalla on kapea puistoalue erottamassa koulun tonttia Paavolantiestä ja lounaassa on 

Ullakonvainio. Tontti on laajuudeltaan 24336 m² ja se on kaupungin omistama. 

Piha-alue on suurelta osaltaan melko tasainen, mutta laskee lounaissivultaan jyrkästi lähellä Ullakon-

vainiota. Tontin luoteisosassa on liikuntakenttä ja päiväkodille erotettu piha-alue. Koulun välituntipiha 

on pitkän rakennusmassan länsipuolella. Nykyään piha on pääosin hiekkapintainen ja hyvin vähän 

varusteltu. Koulun koillispuolella on koulua ja varhaiskasvatusyksikköä palveleva huoltopiha ja pieni 

pysäköintialue henkilökunnan käyttöön.  

Perusparannuksen yhteydessä piha uudistetaan kokonaan. Välituntipiha aidataan ja pihalle asenne-

taan uudet leikkivälineet ja katoksia. Olemassa olevia puita säilytetään ja uusia puita istutetaan tar-

vittaessa, jotta pihaan saadaan riittävästi varjon paikkoja. Tontin pohjoisosan urheilukenttä kunnos-

tetaan ja toteutetaan juoksusuora ja pituushyppypaikka.  

Esikoululaisten saattoliikennettä varten toteutetaan saattopaikat ympäriajettavana lenkkinä Ullakon-

vainion puolelta. Saattopaikoista yksi autopaikka toteutetaan esteettömällä mitoituksella. Paavolan-

tien suunnasta henkilöautoliikennettä pyritään vähentämään rajoittamalla ajo-oikeus nykyisellä pysä-

killä vain linja-autoille ja takseille kouluaikoina. Vanhempien toimesta tapahtuva saattolii-

kenne ohjeistetaan pysäköintialueelle, joka on Paavolantien vastakkaisella puolella. 

Alueen kevyen liikenteen turvallisuutta pyritään parantamaan hankkeen yhtey-

dessä. 
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Koulun huoltopihan alueella jätepiste uusitaan tarvittavilta osin. Pihan suunnittelussa noudatetaan 

koulujen suunnitteluohjetta. 

Koulun tontille rakennetaan uusi maalämpökeskus erillisenä hankkeena vuoden 2025 aikana.  

5.4. Melu 

Koulu ei ole melualueella.  

5.5. Tontin pohjaolosuhteet  

Alustavat pohjatutkimukset ja perustamistapasuositukset on tehty tutkittujen laajennusvaihtoehtojen 

alueelta, eli rakennuksen länsipäädyssä liikuntasalin viereltä välituntipihan puolelta ja 1969 rakenne-

tun koulun osan viereltä välituntipihan ja sisäpihan puolelta. Purettavan 1969 rakennusosan lähellä 

nykyisten johto- ja kaapelireittien takia kaikkia kairauspisteitä ei voitu esittää, joten kalliopinnan var-

mistamiseksi tarkemmat tutkimukset tarvitaan ja tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa näiltä osin 

auki kaivuun avustamana. 

5.6. Kunnallistekniset liittymät  

Rakennus liitetään olevaan kunnallistekniikkaan. Liittymät on esitetty tarkemmin kohdassa 7.1.2.  

5.7. Ympäristövaikutukset  

Rakennushanke mahdollistaa lähialueen perusopetuksen toteuttamisen ja on tarpeen, jotta oppilas-

paikat pystytään järjestämään kaikille alueen lapsille. Katso myös tarveselvitys. Energiavaikutukset, 

katso kohta 7.3. Hiilijalanjälki ja elinkaari katso kohdat 10.2 ja 10.3.  

6. Hankkeen kuvaus 

6.1. Pää- ja arkkitehtisuunnittelu  

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana hankkeessa toimii Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy.  Koko suunnitte-

luprosessi tehdään tietomallipohjaisesti. Rakennuksesta suunnitellaan arkkitehtonisesti korkeatasoi-

nen kokonaisuus. 

6.2. Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä ja muutokset tiloissa  

Suunnitelman mukaan koulun vuonna 1969 rakennettu yksikerroksinen osa puretaan ja sen tilalle 

rakennetaan kaksikerroksinen laajennusosa. Maantasokerrokseen sijoittuu neljä uutta OT3-opetusti-

laa, pienryhmätiloja, märkäeteinen ja vaatesäilytystilat, esteetön wc, erilliset wc-tilat sekä uusi moni-

toimisali, siihen liittyvät oheistilat (liikuntavälinevarasto, puku- ja pesuhuoneet wc-tiloineen) sekä läm-

mönjakohuone.  Yläkertaan johtaa porras- ja hissiyhteys. Yläkertaan sijoittuu kaksi OT3-opetustilaa, 

OT2-opetustila sekä pienryhmätila, oppilaiden wc-tiloja sekä oppilashuollon tilat, joihin on käynti por-

rashuoneen kautta. Kolme tilaa on esitetty terveydenhoitajien ja lääkärin käyttöön sekä yksi kouluku-

raattorin ja yksi koulupsykologin vastaanottotilaksi. Odotusaulan yhteydessä on myös esteetön wc-

tila ja yksi pienempi wc sekä lepohuone. Laajennuksen maantasokerroksessa on uusi lämmönjako-

huone ja toisessa kerroksessa ilmastointikonehuone. Ylemmästä kerroksesta varapoistumistieksi ra-

kennetaan kylmä porras huoltopihan puolelle. 

Vuonna 1988 rakennetussa rakennusosassa tilojen järjestys säilyy pääosin ennal-

laan. Liikuntasalin sisäänkäyntiaulaan sijoitetaan varusteet alakoulun vaate- ja ken-

käsäilytykselle. Esiopetuksen tilat osoitetaan 1988 rakennettuun osaan ja tilojen 
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lähelle laajennusosaan sijoitetaan märkäeteinen ja vaatesäilytystilat. Wc-tilojen määrä toteutetaan 

nykymääräysten mukaan. Wc-tilat ja liikuntatilojen pukeutumis- ja pesutilat toteutetaan eri sukupuolet 

huomioiden. Vanhan liikuntasalin yhteyteen toteutetaan uusi-iv-konehuone. 

Nuorisotilat uudistetaan perusparannuksen yhteydessä. Tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennal-

laan. 

6.3. Taide rakennushankkeessa 

Hankkeeseen ei sisälly taidehankintaa. Rakennuksessa nyt sijaitsevat hyväkuntoiset taideteokset si-

joitetaan jatkossakin koulurakennukseen. 

 

6.4. Rakennustekninen toteutus  

6.4.1. Yleistä 

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, Ympäristö-

ministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä 

ohjeita. (Rakennussuunnitteluohje 2024 Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2024 Rakennusosat, Pe-

rusopetuksen suunnitteluohje 2021, Päiväkoti- ja koulupihojen suunnitteluohje 2023.) Vanhoista ra-

kenteista johtuen osa rakenneratkaisuista voi poiketa suunnitteluohjeista, jolloin ratkaisut tulee erik-

seen hyväksyttää suunnitteluryhmässä suunnittelun edetessä. 

Kuntotutkimuksissa esitetyt mahdollisia ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet uusitaan ja 

rakenteet korjataan toimimaan oikein. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollet-

tavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaaren aikainen hiilijalanjälki ja elin-

kaarikustannukset. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vika-

sietoisina. Ratkaisuissa huomioidaan myös ilmastonmuutoksen tuomat haasteet. 

Suunnittelussa laajennusosien perustusten ja rungon käyttöiäksi määritetään 100 vuotta, muut ra-

kennusosat 50 vuotta. Korjaussuunnittelussa käyttöikä 30 vuotta. 

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat standardien mukaisille kuormille. Kor-

keissa tiloissa ala- ja välipohjat mitoitetaan huollon vaatimalle henkilönostimelle. 

Rakennusten kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 10 järjestelmää sekä laadit-

tavaa kosteudenhallintaselvitystä. Uudisrakentaminen toteutetaan omarunkoisen sääsuojan alla run-

kovaiheen jälkeen. Perusparannusosilla vesikatto- ja julkisivukorjaukset tehdään omarunkoisen sää-

suojan alla. 

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1 mukaan. 

Käytettävien materiaalien tulee olla M1 luokiteltuja. Kaikki säilyvät rakenneosat suojataan huolellisesti 

työmaa-aikana. 

Rakennuksen vaippa tiivistetään kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy 

uudisosalla sekä vaiheen 2 alueella. Vaiheen 1 perusparannusosalla tavoitellaan ilmanvuotolukua 

2,0 m3/hm2. Uudet lämmöneristeet mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön asetuksessa uuden 

rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisy-

kertoimien vertailuarvoja. Perusparannettavilla osilla lämmöneristyksiä parannetaan vanhojen raken-

teiden sallimissa rajoissa rakenneosissa, joissa toimenpiteitä.  

Rakennuksen paloluokka P1. 

Kiinteistössä on kaksi väestönsuojaa, joihin ei rakenteellisia toimenpiteitä peruspa-

rannuksessa. 
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Kaikkiin huoltokohteisiin tulee olla turvalliset kulkuyhteydet. 

Huonetilojen akustiikka ja tilojen välinen ääneneristys tilojen käyttötarkoituksen mukaan. 

6.4.2. Koulurakennus, rakennusnumero 2464, 1969 rakennettu osa 

Rakennusosa puretaan kokonaan. 

6.4.3. Koulurakennus, rakennusnumero 2464, 1988 rakennettu osa 

Salaojat on uusittu 2019. Salaojiin tehdään vain laajennuksesta johtuvat muutokset liitoskohdissa. 

Piha kunnostetaan kokonaisuudessa ja maanpintojen kallistuksia parannetaan rakennuksesta pois-

päin kallistaviksi. 

Perusmuurin vedeneristykset on pääosin uusittu 2019. Perusmuureihin vedeneristys tehdään vain 

laajennuksesta johtuvat muutokset liitoskohdissa sekä päiväkotirakennuksen puoleinen pääty. 

Maanvarainen alapohjarakenne uusitaan kapillaarikatkoineen pohjaviemäreiden uusimisen yhtey-

dessä. 

Kantavaa betonirunkoa joudutaan vahvistaminen tämän osan eteläpäässä. Kaksikerroksisen laajen-

nusosan liittyessä vanhaan rakennukseen paljon korkeampana massana, lumen kinostuminen tuo 

huomattavia lisäkuormia vanhalle ontelolaattayläpohjarakenteelle, joka joudutaan uusimaan/vahvis-

tamaan laajalta alueelta ja rakentamaan uusia kantavia tukirakenteita perustuksineen. 

Uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentaminen vanhan liikuntasalin kylkeen vesikatolle vaatii raken-

teellisia vahvistuksia 1. kerroksen rakenteisiin. Uudet rakenteet tuetaan vanhan väestönsuojan 

päältä. Uusi ilmanvaihtokonehuone toteutetaan kevytrakenteisena. Vanha salin päädyssä oleva 

vanha ilmanvaihtokonehuone puretaan ja vesikaton rakenteet tehdään viereisen kattolappeen mu-

kaiseksi. Vanha portaan ja tekniikan läpimenoaukko yläpohjan ontelolaattaholvissa valetaan umpeen. 

Uuteen ilmanvaihtokonehuoneeseen tulevien portaiden vaatimat tuennat ja aukkomuutokset tehdään 

vanhaan ontelolaattaholviin. 

Yläpohjarakenteessa uusitaan vanhan lämmöneristeet ja pyritään parantamaan lämmöneristysarvoja 

vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa. Yläpohjarakenteen tiiveyttä parannetaan ontelolaattaholvin 

tiivistämisellä. 

Ulkoseinärakenteista on pääosin uusittu julkisivuverhous ja eristeet 2020. Päiväkodin yhdyskäytävän 

osuudelta vaurioitunutta seinärakennetta ei ole korjattu. Perusparannuksessa yhdyskäytävää pure-

taan niiltä osin, että vanha ulkoseinärakenne pystytään korjaamaan. Ulkoseinärakenteisiin tehdään 

laajennuksesta johtuvat muutokset liitoskohtiin. Väliseiniksi muuttuvista ulkoseinistä poistetaan kaikki 

julkisivu- ja eristerakenteet. 

Kellarissa sijaitseva väestönsuoja osoitetaan vain väestönsuojakäyttöön, ei rauhanaikaiseksi käyttö-

tilaksi. Väestönsuojassa pinnat uusitaan vesihöyryäläpäisevillä materiaaleilla. 

Vesikate uusitaan aluskatteineen ja puuosien lahovauriot korjataan. Laajennusten aiheuttamilla lu-

men kinostuma-alueilla koko vesikattorakenne uusiutuu. Vesikaton harjakorkeutta pyritään nosta-

maan ja jyrkentämään katon kaltevuutta. 

Kaikki pintarakenteet ja kalusteet uusitaan. 

6.4.4. Koulurakennus, rakennusnumero 2464, 2001 rakennettu osa 

Suurin osa tarveselvityksessä mainituista toimenpiteistä toteutetaan vasta raken-

nusvaiheessa 2. 
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Vanhasta purettavan osan vastaisesta seinästä puretaan vanhat julkisivumateriaalit ja eristeet uuden 

laajennuksen alueelta. Ruokalasta poistetaan yksi ikkuna ja sisäkuoren aukko muurataan umpeen. 

Rakenteisiin tehdään laajennusosan läheisyydessä tulevien tilamuutosten aiheuttamat toimenpiteet 

sekä tiivistetään kaikki rakenneliittymät tällä alueella. Uusien wc-tilojen alueelta uusitaan koko ala-

pohjarakenne. Kaikki pintarakenteet ja kalusteet uusitaan muutosalueella. 

Rakennustöiden ajaksi muutosalue erotetaan ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisilla suo-

jaseillä muusta koulurakennuksesta. 

6.4.5. Koulurakennus, rakennusnumero 2464, laajennusosa  

Rakennuksen korkeusasema määräytyy vanhojen lattiakorkojen mukaan. Suunnittelussa huomioi-

daan pintavesien poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden mukaisten sok-

kelikorkeuksien toteutuminen. 

Rakennus perustetaan maanvaraisesti murskearinan varaan teräsbetonianturoiden välityksellä poh-

jarakennesuunnitelmien mukaan. Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaarikatkot ja koko rakennuk-

sen alla perusmaa/kallio muotoillaan salaojiin päin kalistavaksi. Alapohjat rakennetaan maanvarai-

sina ja täyttökerrokseen asennetaan radonputkitus. 

Uusi hissi sijoitetaan riittävän etäälle vanhoista perustusrakenteista. 

Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja -pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina matalaleuka-

palkeilla.  

Julkisivumateriaalina pääosin palosuojattu puuverhous. Ratkaisuissa huomioidaan viistosateiden li-

sääntyminen ilmastonmuutoksen seurauksena.  

Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. 

Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät suojaamaan ulkoseiniä. Vesikatteeseen teh-

tävät läpimenot minimoidaan. 

Vesikatot varustetaan tarvittavilla turva- ja huoltovarusteilla. 

Katto- ja vaakalasirakenteita ei toteuteta. 

Yläpohja- ja vesikattorakenteissa huomioidaan aurinkopaneelijärjestelmän asentaminen vesikatolle. 

Ullakkotiloihin sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet.  

Märkätilojen väliseinät pääosin kivirakenteisina, muut väliseinät levyrakenteisia huomioiden levyvalin-

noissa kiinnitysmahdollisuudet elinkaarenaikana. 

6.4.6. Asuinrakennus ja vanha lämpökeskus, rakennusnumero 2465 

Rakennus puretaan. 

6.4.7. Viipale, rakennusnumero 4431 

Rakennus puretaan. 
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7. TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

7.1. LVI-tekniikka  

Rakennusten LVIA-tekniikan nykytilanne. 

Rakennuksien 1969 ja 1988 LVIA-teknisten järjestelmien elinkaari on pääsääntöisesti loppumassa tai 

loppunut.  

Rakennuksen 2001 osan rakennusautomaation toimintaa voidaan ylläpitää 10 vuotta. Ilmanvaihtojär-

jestelmän elinkaarta on jäljellä noin 5–10 vuotta ja järjestelmän toimintaa voidaan ylläpitää 10 vuotta. 

Vesi- ja viemäri- sekä lämmitysjärjestelmien elinkaarta on jäljellä pääsääntöisesti noin 25 vuotta. 

  

7.1.1. Yleistä 

Järjestelmissä käytetään toimiviksi ja kestäviksi osoittautuneita energiatehokkaita kokonaisratkaisuja 

ja laitteita. Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on käyttökelpoinen, kestävä, energiatehokas 

ja helppohuoltoinen rakennus.  

Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien 

helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita 

sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita. 

1988 rakennetun osan LVIA-tekniikka uusitaan. Öljylämmitys poistetaan ja rakennetaan uusi erillinen 

maalämpöjärjestelmä, joka tulee palvelemaan koko koulurakennusta. Maalämpöjärjestelmän raken-

taminen on erillishanke, jonka rakentaminen aloitetaan keväällä 2025. Erillinen investointi on esitetty 

kohdassa 6.8. 

2001 rakennetun osan LVIA-tekniikka uusitaan myöhemmässä vaiheessa. Ilmanvaihdon ja raken-

nusautomaation toimivuutta voidaan ylläpitää noin 10 vuotta.  

7.1.2. Liittymät 

Rakennus on liitetty Tampereen Veden vesi- ja viemäriverkostoihin. Sadevesiviemäröinti johdetaan 

viivästyslaitteiston välityksellä Tampereen veden sadevesiviemäriverkostoon. Vanhoja liittymiä hyö-

dynnetään. Käyttöveden liittymispaikka muuttuu. Uusi päävesimittari sijoitetaan rakennettavaan läm-

pökeskukseen. 

7.1.3. Lämmitys 

Lämmitysenergia tuotetaan rakennettavalla maalämpöjärjestelmällä. 

Rakennusten lämmitysjärjestelmät uusitaan. Koulun tilat lämmitetään ikkunoiden alle sijoitettavilla 

lämmityspattereilla, jotka varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. Lattialäm-

mitysalueiden tarve tutkitaan toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Lattialämmityksen tilakohtainen lämpötilansäätö toteutetaan rakennusautomaatiolla. Pääsisäänkäyn-

nit varustetaan oviverhokojeilla, jotka kytketään IV-lämmitysverkostoon. 

Lämpöjohdot tehdään teräsputkista kierreliitoksin kokoon DN50 saakka ja tätä suuremmat runko-

johdot tehdään teräsputkista hitsausliitoksin. Linjat varustetaan sulku- ja säätöventtii-

lein. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla kivivillakourulla, joka 

näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. 



  20 (32) 

 

 

7.1.4. Vesi- ja viemärilaitteet 

Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot ja pihan viemäröinti uusitaan. 2001 rakennetun osan vesi- ja 

viemärilaitteisto uusitaan myöhemmässä vaiheessa, laitteistojen elinkaarta on jäljellä noin 20 vuotta. 

 

Rakennukset varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Kalusteina käytetään ku-

lutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita huomioiden koulun erityispiir-

teet kalusteiden malleissa. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviranomaisen mää-

räysten mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvittavin kastelupostein. 

Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien kourujen ja syöksytorvien kautta sadevesiviemä-

riverkostoon. Vesi- ja viemärijärjestelmien toteutuksessa huomioidaan siivottavuus. 

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään db-viemäreistä kumirengasliitoksin. Väestösuojan vie-

märimateriaali valitaan määräysten mukaisesti. Viemäreiden tarkastuspisteinä käytetään lattiaan 

asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset viemärit 

tehdään muovisista viemäriputkista kumirengasliitoksin. Tarkastus- ja sadevesikaivoina käytetään 

muovisia teleskooppikaivoja, kaivojen teleskooppiputkien minimi halkaisija on 500 mm. 

7.1.5. Ilmastointi 

Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan. 2001 rakennetun osan ilmanvaihtojärjestelmä uusi-

taan myöhemmässä vaiheessa, viimeistään 10 vuoden kuluttua.  

Rakennukset varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla kes-

kitetysti. Ilmastointikoneiden palvelualuejako ja ohjaustapa suunnitellaan todellisen käyttötilanteen ja 

-tarpeen mukaan. Rakennuksen ilmastoinnin ilmamäärät suunnitellaan sisäilmastoluokan S2 mukai-

sesti, vakioilmavirtajärjestelmänä. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen mukaan.  

Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella osateholla.   

 

Ilmastoinnin alustava konejako, joka tarkentuu toteutussuunnittelussa: 

- TK01 Kuntosali ja monitoimitalo 

- TK02 Terveydenhuollon tilat + opetustilat uudisosa 

- TK03 Opetustilat, esiopetus ja nuorisotilat 

- TK04 WC-tilat 

- TK05 Liikuntasali 

- TK06 Liikuntasalin sosiaalitilat 

Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on 

varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat teh-

dään mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat EC-puhaltimia. Kojeiden käyntiä ohja-

taan aikaohjelman mukaan. Lisäksi tarvittaville ilmanvaihtokoneille suunnitellaan käsikäyttömahdolli-

suus ja aikaohjattu käyttö osateholla normaalin käyntiajan ulkopuolista aikaa varten. Keittiön ilman-

vaihtokone sijoitetaan omaan palo-osastoituun tilaan (EI120). 

WC- ja sosiaalitilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä ilmanvaihtokoneilla. 

Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasa-

paino säilyy. 
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Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia. Poistoilmalaitteina käytetään kattohajottimia, poistoil-

masäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä, yhteiskanavaventtiilejä käytetään ainoastaan toisarvoisissa 

tiloissa kuten varastoissa ja wc-tiloissa. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä teh-

dasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materi-

aaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Pääte-laitteissa, tasauslaatikoissa ja äänen-

vaimentimissa käytetään M1-luokiteltua äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään asetusten 

mukaisilla palo- ja lämpöeristyksillä. Palopelteinä käytetään moottorilla varustettuja peltejä, joita voi-

daan ohjata ja joiden toiminta voidaan testata suoraan valvontajärjestelmästä. 

 

7.1.6. Jäähdytysjärjestelmä 

Koulun tilat varustetaan jäähdytyksellä. Jäähdytysenergia tuotetaan maalämpöjärjestelmää hyödyn-

täen. Jäähdytyksen toteutuksella ladataan energiakenttää (maalämpökaivoja), joka edesauttaa maa-

lämpöjärjestelmän toimintaa lämmityskaudella. Lisäksi tutkitaan/suunnitellaan jäteilman lämmöntal-

teenotto maaviileällä. Maalämpöjärjestelmän suunnittelu ja toteutus on erillishankinta. 

 

7.1.7. Rakennusautomaatio 

Rakennusten rakennusautomaatiojärjestelmät uusitaan. Vuonna 2001 rakennetun osan järjestelmä 

uusitaan myöhemmässä vaiheessa, viimeistään 10 vuoden kuluttua. 

Rakennukset varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Raken-

nusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään 

Tampereen Tilapalvelut Oy:n keskusvalvomoon. Valvonta-alakeskukset sijoitetaan lämmönjakohuo-

neeseen ja ilmanvaihtokonehuoneisiin. 

 

7.2. Sähkötekniikka 

7.2.1. Yleistä 

Rakennusten sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden suun-

nittelun ja toteutuksen tavoitteena on hyvä / helppo käytettävyys, huollettavuus, turvallisuus ja elin-

kaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. 

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennuksiin sellaiset toteutusratkaisut, joissa on huomioitu tilo-

jen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä erilaiset käyttöajat ja 

käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen käyttöikätavoite on 35 

vuotta. 

Rakennusten kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa 

noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan suunnittelu- ja eril-

lisohjeita. Rakennusten kaikki sähkö- ja tietoteknisetjärjestelmät suunnitellaan ja tehdään standardi-

sarjan SFS 6000 mukaisiksi. 

Rakennusten kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan halogeeni-

vapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyttäen. Kaapeloinnit toteu-

tetaan vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä. Putketonta asennus-

tapaa ei hyväksytä. 
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Vuonna 1969 ja 1988 valmistuneiden rakennusten sähköteknisten järjestelmien elinkaari on pää-

sääntöisesti loppumassa tai loppunut. Vuonna 1969 valmistuneen rakennuksen 1969 kohdalle raken-

nettavassa uudisosassa sekä v.1988 valmistuneen rakennuksen perusparannuksessa pääsääntöi-

sesti kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan. Muutoin v. 

2001 valmistunutta rakennusta ei peruskorjata tässä hankkeessa vaan siitä tehdään oma hanke to-

teutettavaksi myöhempänä ajankohtana, jolloin kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät uu-

sitaan kokonaisuudessaan. Järjestelmien elinkaarta on jäljellä pääsääntöisesti noin 10 vuotta.  

Hankkeessa uudis- ja perusparannettavan rakennuksen katolle toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä 

uusiutuvan energian käyttämiseksi apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Järjestel-

män on nimellisteholtaan n.60kWp. Käytettävien aurinkopaneelien hiilijalanjäljen materiaalipäästöjen 

maksimiarvo on 150 kg/m2 ja hyötysuhde minimiarvo 20 %. 

7.2.2. Liittymät 

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 

Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy),               

Kiinteistön nykyinen 0,4 kV pienjännitesähköliittymä (L630) sähköenergian jakeluverkkoon on toteu-

tettu 2001 rakennusosaan. Liittymäkaapelointi käännetään koulun maalämpövoimalan yhteydessä 

toteutettavalle jakeluverkon asiakasmuuntamolle. Jatkossa koulu, päiväkoti ja maalämpövoimala liit-

tyvät jakeluverkkoon keskijänniteliittymällä. Uudis- ja perusparannettavat rakennusosat liitetään uu-

sittavilla nousukaapelilla nykyiseen säilytettävään sähköpääkeskukseen. 

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta),  

Kiinteistö on liitetty Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinnan valokuituverkkoon omalla liitty-

mällään. Nykyinen valokuituliittymä säilytetään ennallaan. 

7.2.3. Sähkönjakelu ja johtotiet 

Rakennuksiin toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä tavanomaista 

kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voida ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja ra-

kenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta.  

Rakennuksiin toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmät. 

Kiinteistön sähkön kulutukset mitataan muuntamolla. Sähköenergian takamittaukset toteutetaan keit-

tiö operaattorille (Voimia) ja teleoperaattorien tukiasemalaitteille (Telia/Elisa/DNA/Varalla).  

Lisäksi rakennusten sähkön energiankulutusta tai -tuottoa sekä kaikkia laatusuureita mitataan erilli-

sellä sähköenergian mittausjärjestelmällä. Nämä takamittaus kokonaisuudet ovat, mm. kiinteistön, 

kaupungin eri palvelualuetoimijoiden (esim. kasvatus + opetus/kulttuuri/kirjasto/sote) tilat, LVI, keittiö, 

kylmälaitteet, sulanapitolämmitykset, sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataus sekä poikkeukselliset 

kokonaisuudet (esim. jäähdytys-, lämpöpumput, aurinkosähköjärjestelmä). 

Kaikki mittaukset toteutetaan väyläpohjaisilla (modbus) verkkoanalysaattoreilla.  

Mittaustiedot viedään rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Rakennusten kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erillisiin kulutusmit-

tauksiin. 

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensoin-

tilaitteistolle. Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun 

hanke on valmis ja toiminta käynnistynyt. Mahdollinen kompensointi toteutetaan es-

tokelaparistolla. 
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Rakennuksiin ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo koh-

taisia UPS-laitteita. 

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl sähkökäyttöisten 

kulkuneuvojen latausasema (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20 % pysäköintipaikoista toteutetaan 

putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa latauspis-

teet. Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 8kpl latauspaikkoja pyörien säilytyspaikalle. Sähkö-

käyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan / rajoitetaan toteutussuunnittelun yhtey-

dessä. Lataustehon mitoitus määrittämään ja rajoittamaan siten, että kiinteistön liittymisluokka ei tästä 

syystä kasva. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteet toteutetaan julkiseen käyttöön ja lataus-

sähkö laskutetaan käyttäjältä. 

Piha-alueen varastorakennukseen toteutetaan henkilökunnan sähköpolkupyörien akkujen lataus 

mahdollisuus.  

Pääkaapelointireitteinä rakennuksissa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin kaapelointireit-

teinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloinneille 

suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualueiden kokoajareiteille kokonaan erilli-

set kaapelihyllyt. 

Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset erilliset 

kenttäpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennusvarat omaavilla ratkaisuilla. 

Ulkoalueilla pääkaapelointireitteinä käytetään maahan upotettuja putkituksia ja kaapelivetokaivoja. 

7.2.4. Laitteistojen sähköistys 

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen edel-

lyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaatimusten mukaisesti. 

Teknisentyöntiloihin toteutetaan suunnitteluohjeen mukainen käyntilupa- ja hätäpysäytysjärjestelmä. 

 

7.2.5. Sähköliityntäjärjestelmät 

Rakennusten kaikkiin tiloihin ja piha-alueelle toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja kol-

mivaihepistorasiat käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti. 

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti. 

Kaikki pistorasiat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia pei-

televyjä. Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita. 

Toimistoissa yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti metallisiin johtokanaviin 

tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla. 

Teknisissä tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet voidaan toteuttaa pinta-asennuksena. 

Rakennuksen neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen neuvottelu-

pöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitäntöjä varten.  

Muiden tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilojen keskialueiden sähkön-

syötöt toteutetaan ns. yläjakeluna. 

7.2.6. Sähkölämmitykset 

Rakennuksiin toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suun-

nittelijan määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. Alueiden 
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sulana pitojen ja lattialämmitysten toteutustapa selvitetään suunnittelun edetessä suunnitteluohjeiden 

mukaisesti. 

7.2.7. Valaistus 

Rakennuksien sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunnitellaan ja 

toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193) vaatimukset täyttä-

viksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja käyttötarkoi-

tuksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä energialuokka vaati-

musta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla. 

Erikoistapauksessa ja erikseen tilaajan kanssa sovittuna sekä dokumentoituna, voidaan poiketa stan-

dardin valaistustasosta ylös tai alaspäin. 

Valaistus toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä ja energiate-

hokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi.  

Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikseen tilaajan kanssa sovittavasti erikoistapauksessa. 

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra vähintään 

80. 

Sisävalaistus toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on erik-

seen ohjattavissa ja hallittavissa. Valaistuksen ohjaukset ja ohjelmoinnit suunnitellaan ja toteutetaan 

Tilapalveluiden sähkösuunnittelu- ja Dali-ohjelmointiohjeiden mukaisesti. 

Kaikissa tiloissa hyödynnetään läsnäolotunnistus-toimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai käyttöajan-

kohdan kannalta järkevää. Lisäksi valaistusta ohjataan painikeohjauksilla sekä yleisötiloissa aikaoh-

jauksilla. Soveltuvilta osin käytetään hyväksi vakiovalo-ohjausta, jonka käytöstä sovitaan tilaajan 

kanssa erikseen. 

Aula-alueilla tehosteseinien yms. erikoiskohteiden kohdevalaistus toteutetaan kosketinkiskoon asen-

nettavilla valaisimilla. 

Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC läsnäolotunnistustoimin-

nolla. Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. 

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämölle toteutetaan esitysvalais-

tuksen kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen (laitehankinnat kuuluvat käyttäjälle). 

Sisävalaistuksen aikaohjelmat toteutetaan dali- ohjausjärjestelmällä. 

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään si-

ten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

Ohjaus- ja valvontajärjestelmälle toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää 

ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä. 

Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus. 

Koulun pihan toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa. Alue-, ulko- ja julkisivuva-

laistusta ohjataan rakennusautomaation avulla. 

7.2.8. Tieto-, turva ja valvontajärjestelmät 

Rakennuksiin suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyt-

täjän toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva-, infor-

maatio- ja valvontajärjestelmät. 
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Rakennuksiin toteutetaan turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä määräysten ja sähkösuunnitteluohjeen 

mukaisesti. Järjestelmä toteutetaan led-valaisimilla, itsetestaavana paikallisakkujärjestelmänä, integ-

roituna paloilmoitinjärjestelmään. 

Rakennuksiin toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja 

täydentävänä osana). 

Rakennuksiin toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-tiloja sekä pieniä 

muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen tietoliikennekaapelointijärjes-

telmä. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuksena parisuojatulla kaapelilla luokan EA 

(500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset täyttäväksi. Käyttäjien WLAN- verkko (tuki-

asemat) ja Info -TV järjestelmä toteutetaan yleiskaapelointia käyttäen (laitehankinnat kaupungin vas-

tuurajataulukon mukaisesti). 

Rakennuksiin toteutetaan kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä Pääsisäänkäynnin, keit-

tiön, oppilasterveyden huollon ja iltakäytön sisäänkäyntioville. Vastauskojeet sijoitetaan keittiöön, 

vahtimestarille, opettajien taukotilaan, oppilasterveyden huoltoon sekä juhla- ja ruokasaliin. Vastaus-

kojeessa on oven avaustoiminto sekä avaustoiminnon siirto käyttäjän matkapuhelimeen. 

Rakennuksiin toteutetaan virve- ja matkaviestinlaitteiden laajakaistainen sisäpeittoantenniverkko ja 

laitetilavaraukset matkapuhelinverkon laitteille. Paloviranomaisen määräyksestä kohteeseen toteute-

taan Virve 2.0 sisäkuuluvuus ja tällöin sisäpeittoantennijärjestelmä toteutetaan kaksoiskaapelointi rat-

kaisuna. Toteutuksessa varmistetaan teleoperaattorien toistin- sekä valokuituliitännän käyttömahdol-

lisuus järjestelmään. (Matkapuheliminverkon syöttölaitteiden hankinta operaattori). Lisäksi toteute-

taan väestönsuojan passiiviantenni-järjestelmä. 

Rakennusten tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat kaape-

loinnit liittimineen. Saliin toteutetaan esitysäänentoistojärjestelmä (laitehankinnat kaupungin vastuu-

rajataulukon mukaisesti). 

Yleisötiloissa (Sali ja ruokailu), joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä ohjelmaää-

nentoistoa, tulee ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille 

(Kuulokojeiden induktiosilmukka). 

Henkilökunnan työ-, neuvottelu-, tauko- sekä oppilasterveyden huollontilojen käyntiovelle toteutetaan 

tavanomainen varattuvalojärjestelmä tai sisäänpyyntöjärjestelmä. 

Inva-wc:t varustetaan kuitattavalla avunpyyntöjärjestelmällä. Hälytys WC:n ulkopuolella ja rinnakkais-

hälytys vahtimestarien työtilassa hälytyssummerilla ja merkkivalolla. 

Rakennuksiin toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia viisarisivukelloja 

käyttäen. 

Rakennusten ulko-oville toteutetaan kulunvalvontaa ja hätälukitus (Timecon) Tilapalveluiden lukitus-

suunnitteluohjeen mukaisesti. Työaikapäätteelle varataan henkilökunnan käyntiovelle päätteen asen-

nuksen mahdollistava kaapelointivaraus. Iltakäytön sisääntuloihin ja kulkureitille toteutetaan käyttä-

jien mobiililaitetunnistautuminen oven avaamiseksi Stanley Flow järjestelmällä luoduilla käyttöoikeuk-

silla.  

Rakennuksiin toteutetaan sen reunatilat ja kuoren kattava murtoilmaisujärjestelmä. Valvonta tapah-

tuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maatasokerroksen ja katosten, lippojen yms. yläpuolisten 

tilojen tilavalvontana. Maantasokerroksessa valvonta ulotetaan 4m korkeuteen. Liiketunnistimet sijoi-

tetaan reunatiloissa ulkoseinältä valvomaan tilaa. Järjestelmän käyttölaitteet sijoitetaan henki-

lökunnan pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen. Järjestelmän keskuslaitteet sijoi-

tetaan keskeiselle paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään 

Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen. Lisäksi 
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järjestelmälle toteutetaan ohjelmoinnin etähallinta kaupungin tietoliikenneverkon kautta.  

Rakennuksiin toteutetaan kameravalvontajärjestelmä. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta tal-

lennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita säädettävällä optiikalla 

ja sille toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. kiinteistöverkon verk-

kokytkimiä. Tallennin varustetaan kahdennetulla virtalähteellä sekä verkkokortilla. Yleisvalvontana 

kuvataan rakennuksen ulkokuori kauttaaltaan, piha-alue, iltakäytön sisätilat ja yleis- ja käytävätilat 

sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolelta. 

Rakennuksiin toteutetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, määräysten mukaisesti. Paloilmai-

simina käytetään pääsääntöisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishälytys toteutetaan palokelloin. 

Järjestelmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän kanssa. Paloilmoitinjärjestelmä lii-

tetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen. 

Savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan määräysten sekä arkkitehtisuunnitelmien 

mukaisesti. 

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan rakennusauto-

maatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti. 

7.3. Energiatehokkuus 

7.3.1. Yleistä 

Energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmanvaihtojärjestelmä tehokkailla korkean hyötysuh-

teen lämmöntalteenottolaitteilla. Teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen 

elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.  

 

7.3.2. Toteutusvaihtoehtoja 

Rakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukaiset 

lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on 0,8 

W/m2K. Ikkunoiden auringonsäteilyn läpäisy valitaan ilmansuuntien mukaan, etelä- ja länsiseinille 

valitaan g-arvoltaan pieni esim. 0,3. Rakennus tehdään mahdollisimman ilmatiiviiksi - ilmanvuotolu-

vun tulee olla alle 1. 

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki lämmi-

tys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentämiseksi. 

Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähennetään jäähdy-

tyksen tarvetta. 

Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todelli-

sen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen 

lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 70 %.  

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmastoin-

tia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee oma lämmön-

talteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuorokauden. 

Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasapaino säilyy 

koko ajan. 

Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähköte-

hokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,7 kW/m3/s ja erillispu-

haltimien osalta alle 1,0 kW/m3/s. 
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Rakennukseen toteutetaan energiatehokas valaistus 8W/m2. Valaisimissa käytetään energiatehok-

kaita led-valolähteitä. Lisäksi energiatehokkuutta parannetaan läsnäolotunnistusohjauksella aina kun 

ao. tilan suunniteltu toiminta ja käyttötarkoitus sen mahdollistaa. 

7.3.3. Tulokset ja yhteenveto 

Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa. 

7.4. Teknisten tilojen tilavaatimukset 

LVI:n tilavaraukset on esitetty arkkitehdin luonnospiirustuksissa.  

Sähkö- ja teletilavaraukset on esitetty arkkitehdin luonnospiirustuksissa. 

7.5. Lämmitysjärjestelmän muutos ja uusi lämpökeskus 

Kämmenniemen koulun lämmitysmuotona on öljylämmitys. Öljylämmityslaitteet ovat erillisessä 

vuonna 1969 valmistuneessa rakennuksessa. Rakennus on perusparannuksen tarpeessa ja se sijait-

see tulevan laajennuksen paikalla. Lämpö jaetaan rakennuskohtaisiin lämmityspiireihin aluelämpö-

verkoston kautta. Järjestelmän molemmat kattilat ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Myös 

aluelämpöverkostoon kohdistuu kattava perusparannustarve. Nykyinen järjestelmä palvelee myös 

naapuritontilla sijaitsevaa Kotilinnasäätiön palvelutaloa. 

Hiilineutraali Tampere tiekarttaan on kirjattu tavoitteeksi öljystä luopuminen palvelurakennuksissa 

vuoteen 2025 mennessä. Öljylämmitys on CO2 päästöjen näkökulmasta sekä myös käyttökustan-

nuksiltaan erittäin huono energialähde. Näin ollen teknisen käyttöikänsä päässä olevan öljylämmityk-

sen korvaamista uudella öljylämmitysjärjestelmällä ei tarkastella.    

Kohteesta teetetyn lämmitystapamuutosvertailun perusteella Kämmenniemen lämmitysjärjestel-

mäksi on kaksi vaihtoehtoa. Pellettilämpölaitos, tai maalämpöjärjestelmä. Pellettilaitos on investoin-

niltaan edullisempi, mutta elinkaarikustannuksiltaan kalliimpi. Vertailun perusteella maalämpöjärjes-

telmä osoittautui kustannustehokkaammaksi vaihtoehdoksi. Maalämpöä puoltaa myös varma hiili-

neutraalisuus, kun kaupunki jatkaa edelleen sähkön ostamista CO2 vapaana. Myös energian hinta-

kehitys maalämpöjärjestelmän vaatiman sähköenergian osalta on ennustettavampaa ja paremmin 

halittavissa kuin puupolttoaineeseen perustuvassa järjestelmässä. Lisäksi pellettilaitos olisi pitänyt 

rakentaa puretun päiväkodin tontille, jolloin tontin hyödyntäminen muuhun käyttöön olisi estynyt. Pel-

lettilaitoksen sijoittaminen naapuritontille vaatisi lisäksi erillisen lupakäsittelyn, mikä sisältää oman 

riskinsä.   

Vanhan öljylämmitysjärjestelmän purkamisesta ja maalämpöjärjestelmän toteuttamisesta on saatu 

joulukuussa 2023 ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) 35 % investointituki.  

Lämmitystapamuutoksen jälkeen aluelämmön toimittaminen Kotilinnan palvelutalolle ei ole taloudel-

lisesti järkevää eikä teknisesti mahdollista. Siihen mennessä, kun koulun lämmitysjärjestelmä uusi-

taan, Kotilinnasäätiön tulee irrottautua omaan lämmitysjärjestelmään. Vastaava pienemmän mitta-

kaavan maalämpöjärjestelmä on toteutettavissa heidänkin tarpeisiinsa. 

Koulun lämmityksessä öljylämmityksestä luovutaan ja uutta maalämpöjärjestelmää varten rakenne-

taan uusi lämpökeskus ja siihen liittyvät lämpökaivot koulun loma-aikaan kesällä 2025. Kouluraken-

nuksissa lämmitykseen liittyvän talotekniikan muutostyöt toteutetaan erillisenä hankkeena. Lämmi-

tysjärjestelmän muutokset koulun 2001-rakennusosalle valmistuvat vuonna 2025 syyslukukauden 

alkuun mennessä ja vanhemmalle rakennusosalle perusparannuksen yhteydessä en-

simmäisessä rakennusvaiheessa 2026–2027. 
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7.6. Koulun ja päiväkodin maalämpöjärjestelmän rakentamiskustannukset 

Tehtävä Arvio kustannuksista 

Suunnittelu, valvonta, viritys ja takuuajan seuranta 75 000 euroa 

Lämpöpumppurakennus 60 m2 ja pihatyöt 150 000 euroa 

Lämpökaivot ja keruuputket 400 000 euroa 

Lämpöpumppulaitos 400 000 euroa 

Sähköliittymä 20kV ja muuntamo 115 000 euroa 

Projektivaraukset 125 000 euroa 

Investointi yhteensä ilman tukea 1 200 000 euroa 

ARA öljystä eroon investointituki 35 % -420 000 euroa 

Maalämpöjärjestelmään siirtymiseen liittyvät muutokset 

2001-osalla 

605 000 euroa 

Investointi tuen kanssa 1 450 000 euroa 

Vanhan öljylämmitysjärjestelmän purkamisesta ja maalämpöjärjestelmän toteuttamisesta on saatu 

joulukuussa 2023 ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) 35 % investointituki on myön-

netty 1 200 000 euron osuudelle. 

Lämmitysjärjestelmän muutos toteutetaan muut määrärahalla. Kustannusarvio on alustava ja se tar-

kentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. 

8. AIKATAULU 

8.1. Hankkeen tavoiteaikataulu 

• Tarveselvitys hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.3.2024 

• Hankesuunnitelma hyväksyttäväksi syyskuussa 2024  

• Toteutussuunnittelu käynnistyy syksyllä 2024 

• Rakennustyöt ensimmäiseen vaiheeseen alkavat purkutöillä kesäkuussa 2025. 

• Lämmitysjärjestelmän muutokseen liittyvät työt tehdään kesän 2025 aikana. 

• Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt käynnistyvät maaliskuussa 2026 ja valmistuvat toukokuussa 
2027 

• Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on elokuussa 2027 

 

 

 

 



  29 (32) 

 

 

 

9. TOTEUTUSTAPA 

9.1.  Suunnittelun ja rakentamisen järjestämis-, organisointi- ja valvontamenette-

lyt 

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä hallinnoi omistamiaan palve-

lurakennuksia ja vastaa tässä hankkeessa koulurakennuksen uudisrakennuksen rakennuttamisteh-

tävistä. Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy välisen sopimuksen mukaisesti raken-

nuttamistehtävät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palve-

luryhmältä Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. 

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen suun-

nittelutyötä ja rakennuttamista. Projektiorganisaatio koostuu nimetyistä tilaajan ja rakennuttajan asi-

antuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Tampereen kaupunki ja Tampereen Tila-palvelut Oy vastaa 

yhdessä hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta. 

Rakentaminen toteutetaan kokonaisurakkana. Hanke toteutetaan käyttäen jaettua pääurakka-muo-

toa, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana/ päätoteuttajana. Kohteeseen 

valitaan tarjouskilpailun perusteella seuraavat urakoitsijat: 

Rakennusurakoitsija 

Putkiurakoitsija 

Ilmanvaihtourakoitsija 
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Rakennusautomaatiourakoitsija 

Sähköurakoitsija 

Tilaaja tekee lisäksi erillishankintoja, kuten laitehankinnat, atk, kulunvalvonta ja turvatekniikka. Lopul-

linen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Irtokalusteiden ja toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensikertainen kalustus toteute-

taan käyttäjien omana erillishankintana. 

9.2. Väistötilatarpeet 

Alakoulu ja esiopetus jäävät perusparannuksen ajaksi Kämmenniemen koululle v. 2001 valmistunee-

seen rakennusosaan rakentamisen ajaksi. Yläkoulun toiminta siirtyy Lamminrahkan kouluun. Käm-

menniemen ja Lamminrahkan koulujen välinen etäisyys on noin 19 km. Oppilaille järjestetään linja-

autokuljetus väistötilaan. Tampereen kaupungilla ja Kangasalan kaupungilla on olemassa oleva 

vuokrasopimus osasta Lamminrahkan koulutiloista. Tiloista on sopimuksen mukaan maksettu vuok-

raa elokuusta 2023 alkaen. Tiloja voi alkuvaiheessa käyttää väistötilana, kunnes Ojalan oppilasmäärä 

kasvaa. Osa aineopetuksesta järjestetään Kämmenniemen koulun tiloissa. Alakoulun liikuntatunnit 

järjestetään mahdollisesti Sorilan koululla tai muissa lähialueiden saleissa. Oppilaat kuljetetaan väis-

tön ajan linja-autolla liikuntasaliin. 

Koulukuraattorille ja psykologille osoitetaan väliaikaiset tilat ensimmäisen vaiheen ajaksi sekä Käm-

menniemen koululta että Lamminrahkan koululta. Kouluterveydenhuollon tilat sijaitsevat jo väistöti-

loissa Kämmenniemen terveysaseman tiloissa ja voivat jatkaa toimintaansa siellä, kunnes uudet tilat 

koululle valmistuvat. 

Nuorisotiloille on alustavasti sovittu väistötilat Kämmenniemen seurakunnan tiloissa. Tilojen käytöstä 

maksettava korvaus ja käyttöajat sovitaan hankesuunnitteluvaiheessa. Lähialueella on tällä hetkellä 

myös vapaita liiketiloja, joiden vuokraaminen nuorisokäyttöön on mahdollista toissijaisena vaihtoeh-

tona.  

Liikunnan ilta- ja viikonloppukäytölle ei ole koulun välittömässä läheisyydessä soveltuvaa väistötilaa. 

Lähiympäristön tarjoamista yksityisen sektorin tilojen käyttömahdollisuuksista neuvotellaan. Sorilan 

koulun liikuntatiloja voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan. 

 

Taulukko 2 Toimijoiden väistötilakustannukset (sisäiset vuokrakustannukset/ulosvuokraushinnat)  

Toiminta euroa/kk euroa/vuosi 

perusopetus (Lamminrahkan 

yhtenäiskoulu)  

60 600 727 200 

Nuorisopalvelut   1 000   12 000 

Yhteensä* 61 600 739 200 

 

*Kustannukset ovat suuntaa antavia arvioita ja tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa. 
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10. KUSTANNUSTAVOITTEET 

10.1. Rakennus- ja ylläpitokustannukset 

Kämmenniemen koulun perusparannuksen tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on  perusparannuk-

sen osalta 4 990 000 euroa (3219 euroa / brm2, alv 0 %) . Laajennuksen osuus kustannusarviosta 

on 4 875 000 euroa (3272 euroa / brm2, alv 0 %). Lisäksi kustannuksissa on eritelty pihatöiden osuus 

2 600 000 euroa, joka on vuokralaskelmissa arvioitu puoliksi perusparannuksen osuudelle ja puolet 

uudisosalle. Kustannusarvion hintataso on Haahtela-indeksi Tampere 102,5 / 6.2024.  

Hankevarauksena on käytetty uudisosalla ja pihatöissä 10 % ja perusparannettavilla osilla 15 % ko-

konaiskustannuksista. 

 

Investointiohjelmassa hankkeelle on varattu 200 000 euroa toteutussuunnitteluun vuodelle 2024 ja 

rakentamiselle rahoitus vuosille 2026–2027. Investointiohjelmassa hankkeelle on varattu määrärahaa 

vuosille 2024–2027 yhteensä 12 655 000 euroa. 

Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urak-

kalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi. Toteutussuunnitteluvaiheessa et-

sitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua. 

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheu-

tuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista.  Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankinta-

rajat tarkentuvat suunnittelun edetessä. Käyttäjän irtokaluste- ja varusteluhankintojen suunnittelu täs-

mentyy toteutussuunnittelun rinnalla laadittavan irtokalustesuunnitelman myötä. 

 

Vaiheen 1 perusparannusosan pääomavuokra tulee olemaan 477 400 euroa / vuosi (29,84 eu-

roa/m2/kk), kiinteistönhoito 51 987 euroa/vuosi (3,25 euroa/m2/kk), kunnossapito 23 994 euroa / 

vuosi (1,50 euroa/m2/kk) ja tontinvuokra 3 417 euroa / vuosi (0,21 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 

556 798 euroa / vuosi (34,81 euroa/m2/kk). 

Vaiheen 1 laajennusosan pääomavuokra tulee olemaan 370 500 euroa / vuosi (25,69 euroa/m2/kk), 

kiinteistönhoito 46 878 euroa/vuosi (3,25 euroa/m2/kk), kunnossapito 21 636 euroa / vuosi (1,50 eu-

roa/m2/kk) ja tontinvuokra 2 885 euroa / vuosi (0,20 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 441 899 euroa 

/ vuosi (30,64 euroa/m2/kk). 

10.2. Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma 

Hiilijalanjälkilaskelma on laadittu peruskorjattavalle ja laajennettavalle Kämmenniemen koululle. Vai-

heen 1 elinkaaren hiilijalanjälki on laskennallisesti 1964 t CO2e 13,77 kg CO2e/m2/a). 

Laskennassa on otettu huomioon koulun keskiosan laajennus sekä sitä ympäröivien vanhempien 

osien peruskorjaus. Peruskorjauksessa on oletettu uusittavan pintarakenteet sekä talotekniikka ko-

konaisuudessaan. Laskennassa on otettu huomioon lämmitysmuodon vaihto ja rakennuksenenergi-

ankulutus on laskettu uuden energiankulutuksen mukaisesti. 

Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty Ympäristöministeriön menetelmän mukaisia ker-

toimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana. 

Elinkaarikustannuslaskelma 

Tarveselvitysvaiheessa tehtyjen laskelmien mukainen uudisrakennuksen elinkaari-

kustannus 50 vuoden arviointijaksolla on 21 341 000 euroa. Vaiheiden 1 ja 2 
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elinkaarikustannuksiksi 50 vuoden ajanjaksolle on arvioitu 43 285 000 euroa. Arviossa on huomioitu 

hankinta-, rahoitus-, hoito-, lämpö- ja energiakustannukset sekä kunnossapitokustannukset. 

10.3. Rakenteiden purku ja kierrätettävyys 

Tampereen Tilapalvelut Oy kilpailuttaa purku-urakan osana rakennusurakkaa tai mahdollisesti erilli-

senä urakkana. Valittu purkuyritys erittelee ja kierrättää rakennusosat. Kaikki potentiaalinen materi-

aali joko uudelleen käytetään ja /tai jatkojalostetaan. 

Hankesuunnittelun yhteydessä rakennuksesta ei ole tehty purkukartoitusta, jossa olisi arvioitu mate-

riaalien uudelleen käytön mahdollisuuksia ja jatkosuunnittelussa kierrätettävien materiaalien käyttöä 

tarkennetaan. Purettavia alapohjien betonirakenteita voidaan hyödyntää maanrakennuskohteissa. 

Ulkoseinien purettavat puurakenteet voidaan hyödyntää energiahakkeena.  

Rakennusosia voidaan hyödyntää uudelleenkäytössä. Tällöin tulee huomioida niiden varastointitarve, 

jota kaupungilla ei tällä hetkellä ole. Irrottamisen, kuljetuksen, varastoinnin ja uudelleenasennuksesta 

tulee myös kustannuksia, johon tulisi myös varautua. 

Irtokalusteiden ja varusteiden uudelleenkäyttö arvioidaan ja hyväkuntoiset kalusteet pyritään hyödyn-

tämään. Nykyisiä kalusteita, koneita ja laitteita voidaan toimittaa myös julkisen sektorin myyntikana-

villa (esim. kiertonet.fi, materiaalitori.fi) 

 

11. LIITTEET 

1. Tilaohjelma, 1. rakennusvaiheen hyötyalat 26.6.2024 

2. Investointisopimus 

3. Asemapiirustus ja pihasuunnitelma, Tampereen Infra Oy 6.6.2024 

4. Pihan varjoanalyysi 28.6.2024 / Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy 

5. Julkisivupiirustukset 28.6.2024 / Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy 

6. Pohjapiirustukset ovat luottamus- ja virkamiesten käytettävissä 

Lisäksi käytettävissä:  

• Alustava kustannusarvio 27.6.2024, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

• Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus (1969 ja 1988 rakennetut osat), Vahanen Ra-

kennusfysiikka Oy 8.2.2019 

• Tampereen kaupungin suunnitteluohjeet: https://tampereentilapalvelut.fi/materiaali-

pankki/suunnitteluohjeet/ 

 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/
https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/

