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1.1. Tiivistelmä 

Kalkun koulun rakennus sijaitsee osoitteessa Kalkunkatu 34 ja Kalkun päiväkoti si-

jaitsee osoitteessa Pitkäniemenkatu 19. Etäisyys keskustorilta Kalkun koululle on 

noin 11,8 km. Koulun tontin kiinteistötunnus 837-230-3530-9. Nykyisen koulura-

kennuksen pinta-ala on 1339 brm2. 

Kalkun päiväkoti on sijaitsee osoitteessa Pitkäniemenkatu 19. Päiväkoti sijaitsee 

kahdella eri tontilla, joiden kiinteistötunnukset ovat 837-230-3641-3 ja 837-230-

3641-2. 

Kalkun koulu on rakennettu useammassa eri vaiheessa. Ensimmäisenä on valmis-

tunut Peltolammilta siirretty viipalekoulu vuonna 1978. Toisessa vaiheessa raken-

nettiin laajennusosa, joka valmistui vuonna 1981. Talonmiehen asuinrakennus on 

muutettu opetustiloiksi vuonna 1997.  

Koulussa toimii noin 60 luokkien 1-4 oppilasta ja noin 17 esiopetuksen oppilasta. 

Kalkun päiväkodissa on noin 32 lasta. 

Uusien tilojen rakenteellinen mitoitus on 83 oppilasta. (luokat 0-2, 25 oppilasta / 

perusopetusryhmä), mukaan lukien esiopetuksen tavallinen ja erityisen tuen ryh-

mät (25 + 8 oppilasta). Oppilasmäärä sisältää S2- ja erityisopetuksen oppilaat. Päi-

väkodin mitoitus on 4 ryhmää eli 80 lasta. 

 

Kuntotutkimusten mukaan rakennusta ei enää kannata kunnostaa, vaan se on tar-

koituksenmukaista korvata uudisrakennuksella. Rakenteissa on kosteudesta ai-

heutuneita vaurioita ja aikakaudelle tyypillisiä ongelmallisia rakenteita. Lisäksi tek-

niset järjestelmät ovat vanhentuneita. Nykyisen rakennuksen korjaaminen riskittö-

mäksi ei ole mahdollista. 

Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on opetustoimintaa palvelevien raken-

nusten korttelialue. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavalla.  

 

Kalkun pienten lasten yksikön rakentamista on esitetty investointiohjelmassa vuo-

sille 2027–2029. 

Tämän tarveselvityksen jälkeen laaditaan tarkentava hankesuunnitelma 

ja sen jälkeen tehdään rakentamista valmisteleva toteutussuunnittelu. 



  5 (39) 

 

 
 

1.2. Lapsivaikutusten arviointi  

Terveys: Kalkun uusi päiväkoti ja koulu mahdollistaa alueen lapsille kehittävän, op-

pimista edistävän, terveellisen ja turvallisen varhaiskasvatus- ja kouluympäristön 

lähipalveluna. Uusi pienten lasten yksikkö pystyy tarjoamaan varhaiskasvatus- ja 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisen oppimisympäristön. Uusi rakennus 

oppimisympäristöineen luo viihtyvyyttä ja myönteistä asennetta lapsiin, oppilaisiin 

ja perheisiin.  

Turvallisuus ja liikkuminen: Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä mietitään 

myös ympäristön liikenneturvallisuutta. Saattopaikoilta suunnitellaan turvallinen 

yhteys rakennukseen. Piha-alueelle sijoitetaan runkolukittavia polkupyöräpaik-

koja, joista osa katetaan. Rakennukseen tuleva liikuntasali mahdollistaa osaltaan 

tavoitteen innostaa lapsia ja oppilaita liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan 

liikunnan iloa. 

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen 

sujumiseen, kun varhaiskasvatus ja alkuopetus pystytään tarjoamaan lähipalve-

luna alueen lapsille. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on 

mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten. 

 

1.1. Tarveselvitysryhmän kokoonpano 

Tarveselvityksen on valmistellut ryhmä, jossa olivat jäseninä: 

Elina Kalliohaka   koordinaattori, sivistyspalvelut 

Virpi Salovaara  kehittämiskoordinaattori, sivistyspalvelut (30.6.2024 asti) 

Pia Mikkola  Varhaiskasvatuksen aluejohtaja, varhaiskasvatus ja esiopetus 

Maija Pöri varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatus ja esiopetus 

Titta Aarikka  varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja 

Petri Peltonen   opetusjohtaja, perusopetus 

Päivi Ikola  rehtori, perusopetus 

Henriikka Mäkinen apulaisrehtori, perusopetus 

Mira Hisso  vastaava opettaja, perusopetus 

Jouni Kaipainen  luokanopettaja, työsuojeluvaltuutettu, kasvatus ja opetus 

Matti Tanski   palveluasiantuntija, Pirkanmaan Voimia Oy 

Pekka Paterno  LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 
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Juha Rautiainen  sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Minna Suomela   rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy  

Harri Mannonen  vastaava isännöitsijä, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Arto Huovila  hankearkkitehti, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Tuomas Vepsäläinen hankearkkitehti, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Anni Andrejeff  kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Jenni Rämälä  kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Arkkitehtisuunnittelu        Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy 

Hiilijalanjälki-, elinkaari- ja kustannuslaskenta     A-insinöörit rakennuttaminen Oy 

 

1.3. Arvio kustannuksista 

Investoinnit     

Rakentamisen kustannus 3830 €/brm2, alv 0% 
(Hintataso 11/2024 Haahtela-indeksi Tampere 100,0 %. )    7 958 000 € 

Irtokalustus, ensikertainen (2 500 € / lapsi), varhaiskasvatus ja esiopetus   282 500 € 

Irtokalustus, ensikertainen (2 500 € / oppilas (0-6lk.) ja 3 000 /oppilas (7-9lk.)), perus-
opetus   145 000 € 

Yhteensä   8 240 500 € 

Ensikertaisen irtokalustuksen poistokustannus, poistoaika 3 vuotta   94 167 € 

Keittiölaitteiden kustannus (Pirkanmaan Voimia Oy:n investointi)   92 000 € 

Tasearvo purettava koulurakennus ja talonmiehen asunto yhteensä (31.8.2024)   221 195 € 

Vaikutukset varhaiskasvatuksen käyttömenoihin     

Arvio vuokratasosta  / vuosi     

* pääomavuokra   252 416 € 

* tontinvuokra   5 044 € 

* kiinteistönhoito    33 833 € 

* kunnossapito   15 615 € 

Vuokra yhteensä   306 907 € 

Vaikutukset esiopetuksen käyttömenoihin     

Arvio vuokratasosta  / vuosi     

* pääomavuokra   28 806 € 

* tontinvuokra   576 € 

* kiinteistönhoito yhteensä   3 861 € 

* kunnossapito   1 782 € 

Vuokra yhteensä   35 025 € 

Vaikutukset perusopetuksen käyttömenoihin     

Arvio vuokratasosta  / vuosi     
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* pääomavuokra   174 727 € 

* tontinvuokra   3 491 € 

* kiinteistönhoito    23 420 € 

* kunnossapito   10 809 € 

Vuokra yhteensä   212 447 € 

Vaikutukset Pirkanmaan Voimia Oy:n käyttömenoihin     

* pääomavuokra   21 532 € 

* tontinvuokra   430 € 

* kiinteistönhoito   4 329 € 

* kunnossapito   1 332 € 

Vuokra yhteensä   27 623 € 

Kokonaisvuokra  582 002 €  

Toiminnan kustannukset € / vuosi 
Uudet kus-
tannukset 

Kustannukset yh-
teensä 

Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset (ml. esiopetus) 159 400 € 774 800 € 

Perusopetuksen henkilöstökustannukset 0 € 213 860 € 

Muut toiminnan kustannukset:     

* siivouskustannukset 1.47 euroa / m2 / kk, perusopetus 0 € 10 593 € 

* siivouskustannukset 3,56 € / m2 / kk, varhaiskasvatus 19 806 € 38 806 € 

* ateriakustannus, perusopetus 0 € 35 000 € 

* ateriakustannus, varhaiskasvatus ja esiopetus 68 000 € 140 000 € 

* aineet, tarvikkeet ja tavarat (299 €*oppilasmäärä) 0 € 17 342 € 

* aineet, tarvikkeet ja tavarat (294 €*lapsi) 14 112 € 33 222 € 

* muut kustannukset (ict, vyörytykset) (640*oppilasmäärä) 0 € 37 120 € 

* muut kustannukset (ict, vyörytykset) (490*lapsi) 23 520 € 55 370 € 

Toiminnan kustannukset yhteensä 197 032 € 1 205 520 € 

Oppilas-/hoitopaikan kustannus     

Yhden varhaiskasvatuspaikan kustannus (ilman vuokraa)*   10 200 € 

Yhden esiopetuspaikan kustannus (+esiopetuksen jälkeinen hoito)*   9 900 € 

Yhden oppilaspaikan kustannus (ilman vuokraa)*   8 267 € 

* Tilinpäätökseen 2023 perustuva omakustannushinta     

Yhteensä / vuosi (toiminnan kustannus ja vuokra/lapsi/oppilas)     

- varhaiskasvatuspaikan vuokrakustannus 3 836 €/lapsi/vuosi, kustannus yhteensä (toi-
minta ja vuokra)   14 036 € 

- esiopetuspaikan vuokrakustannus 1 401 €/lapsi/vuosi, kustannus yhteensä (toiminta ja 
vuokra)   10 961 € 

- oppilaspaikan vuokrakustannus 3 663 €/oppilas/vuosi, kustannus yhteensä (toiminta ja 
vuokra)   11 930 € 

Väistötilakustannukset (väistötilana Tesoman koulu)   0 € / vuosi 

Poistuvat kustannukset     

Poistuvat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen vuokrakustannukset 
(aiemmat vuokrat yhteenlaskettuna)  

254 860 € / 
vuosi   
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1.3 Osallistaminen 

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä on osallistettu oppilaita ja huoltajia. Päiväkoti- ja 

koulurakentamisessa noudatetaan päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta, niiden tekovai-

heessa on osallistettu rakennushankkeissa mukana olevat osapuolet: varhaiskasvatus, perus-

opetus, sotepalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut, työsuojelu, Pirkanmaan Voimia Oy, pelastus-

laitos, ympäristönsuojelu, Tampereen Tilapalvelut Oy, Tampereen Infra (piha-alueet). Suunnit-

teluohjeissa on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetyt vaatimuk-

set tiloille (OPS 2014, luku 4.3) sekä varhaiskasvatuslain vaatimukset tiloihin liittyen on huomi-

oitu: varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja 

turvallinen, lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. 

Kaikissa päiväkotien ja koulujen rakennushankkeissa ovat mukana opetusjohtaja ja rehtori / 

aluejohtaja ja varhaiskasvatusyksikön johtaja tarveselvitysselvitysvaiheen alusta alkaen. He pys-

tyvät huomioimaan toiminnan ja pedagogiikan vaatimuksia tilojen suhteen. Osallistaminen on 

osa varhaiskasvatusyksikön johtajan ja koulun rehtorin perustyötä. Rehtori / varhaiskasvatusyk-

sikön johtaja osallistaa sekä henkilöstöä että oppilaita / lapsia ja huoltajia suunnittelu- ja raken-

nusvaiheissa. 

Lasten osallistaminen mahdollistetaan oppilaille ja lapsille sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla, 

kuten kuvien ja toiminnallisten menetelmien avulla. Lasten ja oppilaiden osallisuus on varhais-

kasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuurin keskiössä. 

Osallistaminen kuuluu päiväkotien ja koulujen kehittämiseen, koskee se pedagogiikkaa, 

oppimisympäristöjä tai toiminnan kehittämistä. Osallistamisessa esiin nousseita asioita 

huomioidaan suunnittelussa. Kaikessa suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon kaupun-

gin aiemmat strategiset päätökset ja taloudelliset resurssit. Suunnittelua määrittävät ja ohjaa-

vat myös olennaiset tekniset ratkaisut sekä kaavamääräykset. 

Suunnitteluprosessissa on mukana tarveselvitysvaiheesta lähtien myös pääsuunnittelija ja 

arkkitehti, jonka rooli kokonaisuuden hallinnassa ja käyttäjien kuulemisessa on merkittävä. 

Suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelija osallistaa käyttäjiä tilojen ja niiden toiminnallisuuteen ja 

työturvallisuuteen liittyvien yksityiskohtien osalta. Suunnitteluun liittyvä osallistaminen sisältyy 

käytettävän konsultin kokonaispalkkioon ja on siten osa normaalia suunnitteluprosessia. 

Pääsuunnittelijan rooli ja vastuut hankkeessa on määritetty maankäyttö- ja rakennus-

laissa. 
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Perusopetuksen / varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu osallistuu kohteen suunnitteluun jo 

tarveselvitysvaiheesta lähtien yhtenä käyttäjän edustajana. Liikuntapalveluista mukana on 

sisäliikuntapaikoista vastaava liikuntapäällikkö, joka ottaa kantaa liikuntaan liittyviin tiloihin 

sekä iltakäytön toiminnallisiin vaatimuksiin. Opiskeluhuollon edustajat ovat mukana 

tarveselvitysvaiheesta alkaen, kuten myös kaupungin palvelurakennuksien ruokahuollosta ja 

puhtaanapidosta vastaava Pirkanmaan Voimia Oy:n edustaja. Ateria- ja puhtauspalveluiden 

loppukäyttäjää rakennushankkeissa edustavat Pirkanmaan Voimia Oy:n palveluasiantuntijat 

sekä palvelutuotannon esihenkilöt. 

Pirkanmaan Voimia Oy määrittää ruokasalin, keittiön ja siivoustilojen tilojen reunaehdot sekä 

ottaa kantaa kohteiden siivottavuuteen. Kohteiden tekniset reunaehdot määrittävät Tampe-

reen Tilapalvelut Oy:n asiantuntijat. 

Osa hankkeista edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavahankkeissa osallisilla on 

mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan: 

alueen maanomistajat, he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitel-

lään. Olipa kyseessä liikeyritys, yksityinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki voivat 

olla osallisia kaavan laatimiseen. Osallisella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla 

mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaik-

kea lausua mielipiteensä asiasta, mielellään jo työn alkuvaiheessa. 

Osallistamisen avuksi on tehty käsikirja, missä osallistamisen prosessia avataan varhaiskasvatus-

yksikön johtajille ja rehtoreille. Käsikirjassa kerrotaan missä vaiheessa ja keitä osallistetaan, an-

netaan esimerkkejä, miten voidaan osallistaa ja miten asiat dokumentoidaan. Lisäksi avataan 

rakennushankkeiden eteneminen päätöksenteossa. Huomioitavaa on, että osallistamisen tavat 

vaihtelevat jatkossakin eri rakennushankkeissa. 

Vuoden 2022 aikana on otettu käyttöön malli, jossa kerätään palautetta valmistuneista (vähin-

tään noin vuoden käytössä olleista) kohteista käyttäjiltä, asiakkailta ja ylläpidolta. Kyselyistä 

saadaan tietoa mm. osallistamisen toteutumisesta. Kyselyt ovat osa prosessia. Vastausten pe-

rusteella kehitetään edelleen toimintaa ja käytänteitä rakennushankkeissa. 
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1.4 Ilmastotoimet 

1.4.1 Kaupungin ilmastotoimet 

Ilmaston osalta Tampereen kaupungin keskeisin tavoite on hiilineutraalius vuonna 2030. Kau-

punki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanoon 

omassa toiminnassaan ja toteuttaa niitä strategiansa kautta koko kaupunkikonsernissa Hiili-

neutraali Tampere 2030 -tiekartan avulla.  

Kaupunki kuuluu myös useisiin ilmastoasioita edistäviin verkostoihin, kuten Covenant of 

Mayors, 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -EU-missioon ja Kunta-alan energiatehok-

kuussopimukseen. Kaupunki seuraa EU:n kestävän rahoituksen taksonomian kehitystä ja val-

mistautuu mahdollisuuteen alkaa tarkastella ilmastotoimiaan taksonomian näkökulmasta. 

Tampere kokoaa vuosittain ilmastobudjettiinsa kaupunkikonsernin merkittävimmät ilmastotoi-

met, niiden kustannusvaikutukset sekä mahdollisuuksien mukaan päästövähennysvaikutukset. 

Toteumat raportoidaan vuosittain tilinpäätöksessä. Tampereen maantieteellisellä alueella syn-

tyviä päästöjä seurataan kansallisen CO2-raportin avulla ja kulutuksen päästöjä erillisen Kulu-

tuksen päästöt -raportin avulla. Hankekohtaista tarkastelua tehdään kaikissa merkittävimmissä 

talonrakennushankkeissa, joissa päätöksenteon tueksi lasketaan vaihtoehtoisten ratkaisujen 

hiilijalanjäljet.  

Kaupungin työmaiden haitalliset ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan mm. tekemällä 

tuotevalinnat käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus huomioiden. Työmaakoneiden tulee 

olla joko sähköisiä tai niiden käyttämän polttoaineen suositellaan olevan ei-fossiilista alkuperää, 

lisäksi sähkön tulee olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Toimenpiteet viranomaisten ja 

tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi esitetään työmaakohtaisessa ympäris-

tösuunnitelmassa. 

1.4.2 ilmastotoimet hankkeessa 

Hankkeen toteutus nivoutuu Tampereen kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja ilmastotyöhön 

käyttämällä elinkaaren hiilijalan- ja -kädenjälkilaskelmia ja ilmastoriskien arviointia suunnittelu-

ratkaisujen ja materiaalivalintojen tukena. Hankkeen vähähiilisyyteen vaikuttaa keskeisesti uu-

siutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden rakenteiden käyttö, hiililaskentaan perustu-

vat rakennusmateriaalit sekä tilatehokkuus. 
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Rakennuksesta on tarkasteltu vaihtoehdot betonirakenteisena tai hirsirakenteisena ja vertailtu 

niiden kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Betonirakenteinen on kustannuksiltaan edullisempi, 

mutta sen hiilijalanjälki on hirsirakenteista huonompi. Hiilijalanjäljen vertailu on esitetty koh-

dassa 5.4.5. 

Uudisrakennus toteutetaan energialuokkaan A. Energiatehokkuuteen vaikuttavat kohteen läm-

mitysjärjestelmä, ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, aurinkosähköpaneelit ja ikkunoiden U-ar-

vot. Kohteen ilman- ja lämmönpitävyys tullaan mittaamaan kohteen valmistuttua. Keskeisten 

rakennusosien ja materiaalien hallintaan liittyvät luokitukset ovat sisäilmastoluokka S2, puh-

tausluokka P1 (ilmanvaihto ja yleinen) ja päästöluokka M1. 

Ilmastoriskien arviointia toteutetaan hankkeessa olosuhdesimuloinnin avulla. Ilmastoriskeihin 

kuten rankkasateet ja tulvat varaudutaan yliarvioimalla sadevesimäärät, huleveden viivytysra-

kenteilla ja ulkopuolisella sadevedenpoistojärjestelmällä. Ilmaston lämpenemiseen varaudu-

taan lisäämällä piha-alueille puustoa sekä rakenteellisia varjonpaikkoja suunnitteluohjeiden 

mukaisesti. 

Hankkeen kiertotaloutta edistäviä toimia ovat maamassojen kierrätys, tilojen käytön tehostami-

nen yhteis- ja iltakäytön kautta sekä muuntojoustavuus, johon liittyviä ratkaisuja ovat mm. siir-

toseinät, kevytrakenteiset väliseinät ja riittävä kerroskorkeus. Purkukartoituksen avulla selvite-

tään hankkeen resurssisäästömahdollisuuksia materiaalien, rakenteiden ja rakennusosien uu-

delleenkäytön kautta. Purkutyöt suoritetaan lajittelevana purkuna. 

Muita hankkeen myötä toteutettavia kestävän rakentamisen menetelmiä ja ratkaisuja ovat ra-

kennukseen suunniteltu rakennusautomaatio, rakennusrungon 100 vuoden käyttöikä sekä ra-

kenteellisten ja taloteknisten ratkaisujen yksinkertaisuus. Toteutussuunnitteluvaiheessa hank-

keeseen nimetään kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorit. 

Hankeen sijainti kaupunkirakenteessa edistää osaltaan vähäpäästöisen liikkumisen mahdolli-

suuksia. Rakennus sijaitsee julkisen liikenteen vyöhykkeellä ja on hyvin saavutettavissa kävellen 

ja pyörällä. Pysäköinnin linjauksissa noudatetaan suunnitteluohjeita ja Tampereen kaupungin 

pysäköintipolitiikkaa. 

1.5 Vanhan rakennuksen tasearvo 

Nykyisen koulurakennuksen tasearvo on 221.194,88 euroa (31.8.2024). (koulurakennus 

numero 2550 ja entinen talonmiehen asunto numero 3812) 
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1.6  Alustavat laajuustiedot  

Taulukko 1 Uudisrakennuksen alustavat laajuustiedot 

Kerrosluku   1 

Bruttoala (sis. IV-konehuone 168 m2) 2 078 brm2 

Bruttoala, kylmät varastotilat 68 brm2 

Kerrosala 1 882 kem2 

Huoneala, joka jakautuu vuokralaisten kes-
ken seuraavasti: 

1567 m2 

   varhaiskasvatus 867,5 m2 

   esiopetus 99 m2 

   perusopetus 600,5 m2 

   Pirkanmaan Voimia Oy 74 m2 

Hyötyala (ei sis. tekn.tiloja) 1 641 hym2 

Teknisten tilojen huoneala yhteensä 214 m2 

2. Nykytilanteen analyysi 

2.1. Toimialan kuvaus 

2.1.1. Perusopetus sekä varhaiskasvatus ja esiopetus 

2.1.1.1. Perusopetus 

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille pe-

rusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Pe-

rusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiske-

luympäristöön. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan hyväksymien tilojen käy-

tön periaatteiden mukaisesti koulutalossa on koko henkilökunnan yhteiset sosiaali-, 

tauko- ja neuvottelutilat sekä tilojen yhteiskäyttö korostuu muutoinkin toiminnassa. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta käyttää joustavasti niin esiopetuksen, kuin koko koulun 

tiloja hyödyksi, kuten myös Harrastava iltapäivätoimintakin käyttää. Tilat suunnitel-

laan niin joustaviksi ja eri toimintoja tukeviksi kuin mahdollista, jotta aamu- ja ilta-

päivätoiminta voi toimia hyvin koulun tiloissa. 

 

2.1.1.2. Varhaiskasvatus  

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädettyä varhaiskasva-

tusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiin-

tyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen 
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oppivelvollisuuslain (1214/2020) 2 §:ssä tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista 

saa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista 

ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, 

jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 

Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ot-

taen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.  

Varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, 

oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon 

ottaen.  Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asi-

anmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys. 

 

2.2. Nykyiset tilat 

Kalkun koulu on rakennettu useammassa eri vaiheessa. Ensimmäisenä on valmis-

tunut Peltolammilta siirretty viipalekoulu vuonna 1978, joka on puurunkoinen. 

Toisessa vaiheessa rakennettiin betonirunkoinen laajennusosa, joka valmistui 

vuonna 1981. Koulurakennuksen bruttoala on 1339 m2. Julkisivut ovat osittain 

puuta ja osittain tiilestä muurattuja. Talonmiehen asuinrakennus on muutettu 

opetustiloiksi vuonna 1997. Henkilökunnan tiloissa on tehty muutostöitä vuonna 

2012. Rakennukselle ei ole tehty perusparannusta. 

 

Kalkun päiväkoti sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä koulun tontista osoitteessa 

Pitkäniemenkatu 19. Uuden koulurakennuksen valmistuttua päiväkotirakennuksen 

käytöstä voidaan luopua. Päiväkodin bruttoala on 487 m2.  Rakennus on osittain 

asemakaavan mukaisella YS-merkinnällä osoitettu tontilla ja osittain se sijaitsee 

asuinkerrostalojen tontilla. Rakennus on valmistunut 1975 ja siihen on tehty pe-

rusparannuksia vuosina 1982 ja 2006. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2020/20201214
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2.2.1. Toimijoiden nykyiset tilakustannukset   

Taulukko 2 Toimijoiden nykyiset tilakustannukset, Kalkun koulurakennus ja päiväkotirakennus (v. 2024 lasku-
tustiedot) 

Toiminta euroa/kk    

(Alv 0%) 

euroa/vuosi  

(Alv 0%)  

Perusopetus, Kalkun koulu 14 373 172 476  

Pirkanmaan hyvinvointialue, Kalkun 

koulu 

    288     3 460 

Pirkanmaan Voimia Oy     398     4 776 

Varhaiskasvatus ja esiopetus, Kal-

kun päiväkoti 

  4 724    56 688 

Pirkanmaan Voimia Oy, Kalkun päi-

väkoti  

    365     4 380 

Varhaiskasvatus ja esiopetus, Kal-

kun päiväkodin lisäryhmä 

  1090   13 080 

Yhteensä 21 238 254 860 

 

2.2.2. Rakennuksen laajuustiedot  

Taulukko 3 Nykyisen koulurakennuksen laajuustiedot 

kerrosluku 1 

bruttoala  1339 brm2 

tilavuus  5 263 m3 

 

Taulukko 5 Nykyisen päiväkotirakennuksen laajuustiedot 

kerrosluku 1 

bruttoala  487 brm2 

hyötyala 1449 hum2 

tilavuus (arvio) 9 400 m3 

 

2.2.2 Rakennuksen kunto  
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Vanhasta koulurakennuksesta on tehty lähivuosina seuraavat kuntotutkimukset: 

• Kalkun koulutalon, Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, 31.8.2023, Dimen 
Oy 

 
Koulurakennuksen alkuperäisosan alapohjarakenteena on ryömintätilallinen puu-

rakenteinen alapohjarakenne, jossa on todettu kosteusvaurioita. Alkuperäisosan 

alapohjarakenteissa on sekä näkyvää mikrobikasvustoa että materiaalinäytteissä 

laboratorioanalyysissä todettua mikrobikasvua pitkäaikaisen maapohjasta tulevan 

kosteusrasituksen johdosta. Koulurakennuksen laajennusosan liikuntasalin betoni-

laatan päälle tehdyssä puukoolatussa lattiassa on todettu mikrobi- ja kosteusvau-

rioita maasta tulevan kosteuden johdosta. Muualla alapohjarakenteessa (maanva-

rainen alapuolelta lämmöneristetty betonilaatta) ei todettu kosteusteknisiä ongel-

mia. Sivurakennuksen käyttötilojen alapohjarakenteessa ei todettu kosteustek-

nistä ongelmaa. 

Alkuperäisosan ulkoseinärakenne on kosteusteknisesti riskirakenne puutteellisen 

höyrynsulun takia, mutta rakenteessa ei todettu tutkimuskohdissa poikkeavaa 

mikrobikasvua. Ulkoseinän lämmöneristävyyttä voi pitää heikkotasoisena ja yh-

dessä näiden ominaisuuksien (kosteusteknisesti riskirakenne ja alhainen läm-

möneristyskyky) takia ulkoseinärakenne vaatisi kokonaisvaltaisen korjauksen pe-

ruskorjaustyyppisissä korjauksissa. 

Koulurakennuksen laajennusosan ja sivurakennuksen ulkoseinärakenteet ovat be-

tonirunkoisia ja tiili- /puuverhottuja ja ovat saman aikakauden rakennuksina ra-

kennetekniikaltaan melko vastaavanlaiset. Tiiliverhotun ulkoseinän osuudella läm-

möneristys on suoraan tiiliverhousta vasten ilman erillistä tuuletusväliä. Rakentee-

seen kohdistuu viistosaderasitusta ja rakennetta voi pitää kosteusteknisesti riski-

rakenteena, vaikka tutkimuksissa koulurakennuksen ulkoseinän lämmöneristeissä 

ei yksittäistä kohtaa lukuun ottamatta todettu poikkeavaa mikrobikasvua. Sivura-

kennuksen ulkoseinän alaosa poikkeaa alaosasta koulurakennuksen laajennusosan 

ulkoseinärakenteesta, ollen alaosasta valesokkelityyppinen rakenne.  
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Rakennusten yläpohjarakenteissa ei todettu yksittäisiä kohtia lukuun ottamatta 

kosteusteknisiä ongelmia tai kosteusvaurioita. Alkuperäisosalla yläpohjarakenne 

on puurakenteinen ja sisäpuolista höyrynsulkua voi pitää puutteellisena ja läm-

möneristyskykyä huonona.  

Koulun laajennusosan ja sivurakennuksen yläpohjarakenne on betonirakenteinen. 

Näiden osalta merkittävin puute on vähäinen lämmöneristyskyky. 

 

2.1.1 Rakennushistoriaselvitys  

Nykyisestä rakennuksesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys, jossa on sel-

vitetty rakennuksen historiaa ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Rakennushistoria-

selvitys toimii osittain nykyisen rakennuksen dokumentointina. 

Rakennus on elementtirakenteinen ja vähäisistä muutoksista johtuen se on säily-

nyt alkuperäisen mukaisena. Rakennuksella ei ole todettu suojelutarvetta aiheut-

tavia arkkitehtonista, sivistyshistoriallista tai maisemallista arvoja. 

Kun huomioidaan rakennuksen heikko tekninen kunto, niin ratkaisuna on päädytty 

esittämään rakennuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella.  

3. Toiminnan tarpeet 

3.1. Toiminnan kehitysennuste 

 Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa edelleen Tampereella väestösuun-

nitteen (2022) mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1 Tamperelaisten 0-5-vuotiaiden määrän kehitys vuosina 2020-

2035 (Väestösuunnite 2020). 0-5-vuotiaiden lasten määrä kasvaa väes-

tösuunnitteen mukaan 3 756 lapsella vuoteen 2035 mennessä. 
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3.2. Toiminnan strategiavaihtoehdot 

Kalkun päiväkodin ja koulun uudisrakennus tehdään niin, että se mahdollistaa ter-

veelliset ja turvalliset tilat niin oppilaille kuin henkilökunnalle sekä mahdollistaa 

tilojen turvallisen käytön.   

3.3.  Tilantarve 

Koulun uudisrakennuksen rakenteellinen mitoitus on 83 oppilasta (luokat 0-2, 25 

oppilasta / perusopetusryhmä), josta esiopetuksen osuus on yksi ryhmä (25 oppi-

lasta) sekä lisäksi erityisen tuen ryhmä 8 oppilasta. Suunnitellut tilat mahdollista-

vat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun. Hallinnon työ- ja taukotilat tilat suunni-

tellaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Päiväkotiin tulee neljä ryhmää, jolloin laskennallinen kapasiteetti on 80. 

  

Taulukko 4 Tilaohjelman osat. Tilaohjelma on tarveselvityksen liitteenä. 

päiväkoti 517,5 hym2 

opetustilat, sis. esiopetus 359,5 hym2 

yhteistilat (mm. keittiö, ruokasali, hallinnon tilat, sos.tilat, varasto, sali) 572 hym2 

Hyötyala yhteensä 1449 hym2 

 

3.4. Vaihtoehtoiset toimitilat 

Alueella ei ole vaihtoehtoisia toimitiloja.  

4. Rakennushanke 

4.1.  Merkitys lähiympäristölle 

4.1.1. Asemakaava 

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1977. Kaavamääräys on YO (opetustoi-

mintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Rakennusoikeutta on osoitettu 2500 

m2. Sallittu kerrosluku on 1. Autopaikkoja on toteutettava yksi jokaista 

kahta toimihenkilöä kohti. 
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Asemakaava mahdollistaa uuden päiväkodin rakentamisen tontille. Mahdolliset 

vähäiset poikkeamat asemakaavasta käsitellään rakennusluvan yhteydessä. 

 

Kuva 3 Ote asemakaavasta. Koulun kohdalla kaavamerkintä Yo I. 

4.1.2. Tontti 

Tontin koko on 23 369 m2. Tontti rajautuu eteläsivultaan Kalkunkatuun ja muilta 

osin Kalkunpuistoon. Tonttiliittymä osoitetaan tontin eteläpuolella sijaitsevan py-

säköintialueen kautta. Koulun tontin pysäköinti sijoitetaan Kalkunkadun päät-

teelle, koska siten tontin toiminnot on paremmin järjestettävissä. Katualueen 

osoittaminen tontin käyttöön edellyttää poikkeamislupaa ja sopimusta maa-alu-

een käytöstä. Katualueen käytöstä tontin pysäköintiin on alustavasti neuvoteltu ja 

ne on todettu mahdollisiksi.  

Uudisrakennus sijoittuu purettavan nykyisen rakennuksen paikalle. Ryhmien si-

säänkäynnit sijoittuvat pihan puolelle. Iltakäytön sisäänkäynti sijoitetaan siten, 

että se on helposti saavutettavissa. Pihalle suunnitellaan sade-/aurinkokatoksia. 

Lisäksi tontille istutetaan useita isokokoisia puita tontin rajoille ja piha-alueelle 

varjonpaikoiksi ja viihtyvyyttä parantamaan. Sisäänkäyntien edustojen pintamate-

riaalina on sidottu materiaali, esim. betonikivi. Leikkipiha aidataan ja se toteute-

taan suunnitteluohjeen mukaisesti. Leikkipihan koko on noin 1 240 m2 

(noin 15,5 m2/lapsi). 
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4.1.3. Tontin pohjaolosuhteet 

Tontilla on tehty pohjatutkimuksia kevään 2024 aikana. 

Tutkitulle alueelle suunnitellut rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti 

luonnontilaisen tiiviin moreenikerroksen tai irti louhitun tai kiilatun kallion varaan. 

Alapohja, piha-alue sekä kaivot ja putkijohdot voidaan rakentaa maanvaraisesti. 

Ennen kohteen rakennustöiden aloittamista pohjatutkimuksia tulee täydentää ai-

nakin purettavan rakennuksen alueella ja kohteeseen on laadittava erillinen pe-

rustamistapalausunto sekä maarakennustyöselitys.  

4.1.4. Melu 

Päiväkoti ei ole melualueella. 

4.1.5. Palveluverkko 

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 25.10.2018, § 144: ”Kalkun koulu muutetaan pien-

ten lasten yksiköksi. Samassa yhteydessä luovutaan Kalkun päiväkodista, tontti 

myydään ja kaavoitetaan asuntorakentamiselle ja että jatkossa huolehditaan 

koulutilojen käyttöasteen nostamisesta eri keinoin ja että uudet tilat suunnitellaan 

ja mitoitetaan alueen tulevan lapsimäärän mukaan.” 

Kalkun uusi pienten lasten yksikkö mahdollistaa lähialueen lasten varhaiskasvatuk-

sen ja esi- ja alkuopetuksen toteuttamisen. Rakennuksen tiloja (mm. liikuntasali) 

voidaan käyttää myös iltaisin esimerkiksi lasten harrastustoimintaa. 

4.1.6. Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut 

Alueen kevyen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Lähin linja-autopysäkki on noin 200 

metrin etäisyydellä. 

4.2. Kiinteistöstrategia 

Tampereen kaupungin strategian keskeisenä tavoitteena on toimia kokonaisvas-

tuullisesti ja varmistaa edullinen ja häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. Tilojen 

hallintatapa määräytyy taloudellisuuden, palveluverkon tarpeiden ja tarjolla ole-

vien tilaratkaisuvaihtoehtojen perusteella.  

Yksi tärkeä tavoite on tilaomaisuuden arvon säilyttäminen sekä käytön te-

hostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on myös realisoida sellaista 

omaisuutta, jota ei tarvita kunnan palvelutuotannon tarpeisiin.  
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Tilaomaisuuden kehittämisen lähtökohtana on kaupungin palvelumalli- ja palvelu-

verkkotyön seurauksena syntyvä palveluiden verkostosuunnitelma ja sen toteutta-

minen. Tampereen kaupungin rakennus- ja kiinteistöomaisuus jaetaan pidettäviin, 

kehitettäviin ja pidettäviin, kehittämisen kautta myytäviin sekä suoraan myytäviin 

kohteisiin. Pidettävät ja kehitettävät kohteet ovat pääasiassa Tampereen kaupun-

gin palvelukäytössä olevia tiloja. Realisoitavaksi määritelty omaisuus voidaan luo-

kitella kehittämispotentiaalin mukaan.  

 

Mikäli rakennuksella ei ole käyttö-, myynti- tai kehittämisarvoa, ne esitetään mah-

dollisuuksien mukaan purettavaksi, jotta ylläpitokuluja ei synny. Realisointien ta-

voitteena on mahdollistaa tulevat investoinnit ja pienentää ylläpitokuluja. Alueella 

ei ole vaihtoehtoisia yksityisen päivähoidon toimijoita, joilla palvelutarve voitaisiin 

hoitaa. Kaupungin omistaman päiväkotirakennuksen sijainti on hyvä ja palveluver-

kossa tarkoituksenmukainen.  

4.3. Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä 

Rakennus on yksikerroksinen. Rakennuksen julkisivujen runkomateriaali on puu. 

Kaikista päiväkodin ryhmätiloista tulee olla suora yhteys pihalle märkäeteisten 

kautta.  Ruokasalia käyttävät kaikki päiväkotiryhmät ja koululaiset.  

Koulun tilat sijoittuvat rakennuksen pohjoispäähän ja niihin kuljetaan oman si-

säänkäynnin kautta. Erityisen tuen tarvetta varten saattoliikennettä varten on toi-

nen sisäänkäynti huoltopihan puolella, johon voidaan turvallisesti ajaa autolla. 

Ruokasali voi olla muita tiloja korkeampi, ratkaisua tarkennetaan hankesuunnitte-

luvaiheessa. Sali avautuu ruokasaliin. Henkilökunnan työ- ja taukotilat ovat yhtei-

siä kaikille käyttäjille. Ryhmätilat suunnitellaan muuntojoustaviksi. Kahden ryh-

män eteistila on ryhmän keskeinen kokoava tila ja sitä voidaan hyödyntää osana 

oppimisympäristöä: eteiseen voidaan muodostaa tiloja pienryhmille irtokalustein. 

Ryhmän tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Tilaohjelmassa 

esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat 

tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Tilojen valvottavuuteen ja lapsi-

turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
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4.4.  Ilta- ja omatoimikäyttö 

Ilta-, viikonloppu- ja omatoimikäyttöön soveltuvat tilat määritellään jo suunnitte-

luvaiheessa. Tähän tarkoitukseen soveltuvat tilat kannattaa mahdollisuuksien mu-

kaan keskittää, jotta vältytään liian hankalilta kulkureiteiltä käytettävään tilaan. 

Iltakäytön osalta mahdollisimmat suorat kulkuyhteydet ulkoa ovat suositeltavia. 

Käytännössä tämä tarkoittaa käyttö-/kulkualueiden määrittelyä ts. mistä ovista 

tiloihin kuljetaan ja mitä tiloja voidaan käyttää. Käyttö-/kulkualueiden määritte-

lyssä on huomioitava myös mm. wc-tilojen sekä inva-wc:n tarve. Tilojen pitää olla 

sellaiset, että ne voidaan selkeästi rajata muista tiloista ja sellaiset, että tilojen 

(esim. ruokasali ja liikuntasali) samanaikainen käyttö ja niihin kulkeminen on mah-

dollista kahdelle erilliselle toimijalle. 

Käytön rajaus hoidetaan pääsääntöisesti ovien lukituksin. Lukitusten osalta käyte-

tään sellaisia lukitusratkaisuja, jotka ovat integroitavissa käytettävään tilojen va-

rausjärjestelmään. 

4.5. Tukipalvelujen tarve ja järjestämisvaihtoehdot 

4.5.1. Ateria ja puhtauspalvelut 

Päiväkotien ja koulujen ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä vastaa Pir-

kanmaan Voimia Oy. Palvelut tuotetaan joko Pirkanmaan Voimia Oy:n omana tuo-

tantona, ostopalveluna tai näiden yhdistelmänä.  

Kalkun päiväkodin ja koulun keittiö toimii palvelukeittiönä. Palvelukeittiössä val-

mistetaan aamupala, kuumennetaan ja täydennetään tuotantokeittiössä valmis-

tettu pääruoka, kypsennetään energialisäke, tehdään salaatti sekä tarjoillaan tuo-

tantokeittiössä valmistettu välipala. Ateriapalvelukustannukset ovat Perusopetuk-

sen osalta noin 35 000 euroa / vuosi, Esiopetuksen osalta noin 20 000 euroa / 

vuosi ja Varhaiskasvatuksen osalta noin 120 000 euroa / vuosi.  Puhtauspalvelu-

kustannukset ovat Perusopetuksen ja Esiopetuksen osalta noin 1,47 euroa / m² / 

kk sekä Varhaiskasvatuksen osalta noin 3,56 euroa / m² / kk.  

Nykyiset kustannukset ovat Perusopetuksessa 21 000 euroa / vuosi (puhtaus) ja 44 

000 euroa / vuosi (ateria), Esiopetuksessa 18 000 euroa / vuosi (ateria) 
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sekä päiväkodissa 19 000 euroa / vuosi (puhtaus) ja 54 000 euroa / vuosi (ateria)  

4.5.2. Vaihtoehtoiset ratkaisut 

Alueella ei ole vaihtoehtoista ratkaisua opetus- ja varhaiskasvatuspalvelun tuotta-

miseen. 

Vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja ja rakennuskustannuksia on tarkasteltu kohdassa 

5.1.1. Kustannussäästöjen tarkastelu. 

4.6. Väistötilatarpeet 

Koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana, joten toiminta siirretään 

väistötiloihin. Alustavasti väistötilana on suunniteltu Tesoman koulua, joka edel-

lyttää tilojen kapasiteetin tarkastelua tarkemmin lähivuosina. Päiväkoti ei edellytä 

väistötiloja, sillä vanha päiväkoti voi olla toiminnassa uuden valmistumiseen 

saakka.  

Väistötilassa toimiminen ei aiheuta toimijoille lisävuokrakuluja, koska väistötilana 

toimii palveluverkolle valmiiksi sisäisesti vuokrattu kohde. Toimijat eivät maksa 

perusparannuksen aikana vuokraa nykyisen Kalkun koulun tiloista. 

 

4.7. Rakentamisen kustannukset ja vuokra-arvio 

4.7.1. Tilakustannukset 

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraavaan kustan-

nusarvioon: uudisrakennus 7 958 000 euroa (3 830 euroa / brm2, alv 0 %). Hinta-

taso on Haahtela-indeksi Tampereella 100,0 / 11.2024. 

Uudisrakennuksen aiheuttama pääomavuokra on 477 480 euroa / vuosi (24,25 eu-

roa/m2/kk), kiinteistönhoito (sisäiset vuokralaiset) 61 113 euroa/vuosi (3,25 eu-

roa/m2/kk), kiinteistönhoito (Pirkanmaan Voimia Oy) 4 329 euroa / vuosi (4,88 

euroa/m2/kk), kunnossapito 29 538 euroa / vuosi (1,50 euroa/m2/kk) ja tontin-

vuokra 9 541 euroa / vuosi (0,48 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 582 001 eu-

roa / vuosi (29,56 euroa/m2/kk). 

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuiten-

kin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voi-

mia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön 
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osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 92 000 euroa (alv 0%), arvio sisäl-

tää myös rakennuttamis- ja rakentamisen kustannukset. 

4.8. Toiminnan kustannukset 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja muut toiminnan kustannukset kasvavat hieman, 

sillä uuden päiväkodin kapasiteetti kasvaa vähän nykyisestä. Lisäksi erityisen tuen 

esiopetusryhmä siirtyy Ikurista Kalkkuun. Henkilöstökustannukset varhaiskasva-

tuksen osalta ovat jatkossa vuodessa yhteensä noin 486 400 euroa. Esiopetuksen 

henkilöstökustannukset pysyvät nykyisellään, 124 800 euroa vuodessa, lisäksi siir-

tyvän erityisen tuen esiopetusryhmä siirtyy Ikurista Kalkkuun, jolloin henkilöstö-

kustannukset (163 600 euroa /vuodessa) siirtyvät Kalkun toimipisteeseen. Varhais-

kasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstökustannukset ovat jatkossa yhteensä 

774 800 euroa. Koko hallinnollisen yksikön yhteisiä päiväkodin johtajan, apulais-

esimiehen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan) palkkoja ei ole tässä mukana. 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat n.  33 222 euroa (294 euroa / lapsi / vuosi) ja muut 

kustannukset n. 55 370 euroa (490 euroa / lapsi / vuosi).  

 

Perusopetuksen osalta kustannuksen hieman laskevat Kalkun koulutalon osalta, 

sillä koulussa toimii jatkossa vuosiluokat 1.-2. nykyisten 1.-4.-luokkien sijaan. Kus-

tannukset pysyvät kuitenkin nykyisessä hallinnollisessa kokonaisuudessa, sillä op-

pilaat siirtyvät 3-luokalta alkaen Tesoman koulutaloon. Perusopetuksen koko hen-

kilöstön määrä on jatkossa noin 6 henkilöä, joista osa ei ole paikalla joka päivä. 

Palkkauskustannukset ovat silloin yhteensä noin 213 860 euroa / vuosi. Hallinnolli-

sen yksikön rehtorin palkkakustannuksia ei ole tässä mukana. 

 

Vuoden 2029 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen 

kustannukset, jotka ovat noin 407 500 euroa (2 500 euroa / lapsi / oppilas). Tästä 

summasta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osuus on 282 500 euroa ja perus-

opetuksen osuus 125 000 euroa. Kokonaissummasta 65 % eli 264 875 euroa on 

varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 % eli 142 625 eu-

roa on varaus käyttötalouteen, sisältäen mm. tarvittavat ICT-hankinnat.   

Pirkanmaan Voimia Oy:n kustannukset, katso kohta 4.5.1. 
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4.9. Arvio energian käyttökustannuksista   

Maalämpöselvityksen lämpöjärjestelmän sähkön kulutus on noin 21 MWh/a. Säh-

kön kulutus on yhteensä noin 131 MWh/a (sähkön hinta noin 13100 €/a). 

4.10. Taide rakennushankkeessa  

Taideinvestointi ei ole mukana Kalkun koulun ja päiväkodin kustannusarviossa. 

5. HANKKEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 

5.1. Aikataulu- ja kustannustavoitteet 

Hankkeelle on esitetty vuoden 2024 talousarviokäsittelyssä määrärahaa 7 650 000 

euroa vuosille 2027–2029. Hanketta esitetään jatkettavaksi hankesuunnitteluvai-

heeseen ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatu-

jen todellisten kustannusten mukaiseksi. Toteutuksen edellytyksenä on, että hank-

keelle osoitetaan määrärahaa.  

Jatkosuunnittelussa rakennuskustannuksia pyritään alentamaan. Rakennusinves-

tointiin kuuluvat kiinteä kalustus myöhemmin määritettävässä laajuudessa, varus-

tus ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen toteutussuunnit-

telun yhteydessä. Irtokalusteiden ja - varusteiden sekä opetusvarusteiden ja – lait-

teiden, mm. AV-laitteiden hankinta, ei kuulu investointiin. Nämä hankinnat kuulu-

vat ns. ensikertaiseen kalustamiseen, joka suunnitteluineen on käyttäjien vas-

tuulla. Vastuurajoissa noudatetaan erillistä hankintarajataulukkoa. 

5.1.1. Kustannussäästöjen tarkastelu 

Luonnossuunnittelussa on alun perin tarkasteltu toteutettavaksi hanke hirsiraken-

teisena, mutta koska kustannukset ylittävät investointivarauksen, niin on tarkas-

teltu toteutusvaihtoehtojen kustannussäästöjä. 

Hirsirakenteisena suunnitellun rakennuksen kustannusarvio on 8 275 000 euroa 

(3982 €/brm2), jolloin hanke ylittää investointiohjelmassa sille varatun määrära-

han 625 000 eurolla. Betonirunkoisena rakennuskustannus on 7 958 000 euroa 

(3 830 €/brm2) eli se ylittää investointivarauksen 308 000 eurolla. 
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Hirsirakenteinen vaihtoehto on 317 000 euroa kalliimpi, mutta toisaalta se on hiili-

jalanjäljeltään betonirakenteista parempi. Vaihtoehtojen hiilijalanjälkilaskelmat on 

esitetty kohdassa 5.4.5. Vuokravaikutukset on laskettu edullisemmalla betonirun-

koisella vaihtoehdolla. 

Hankkeen lisäkustannusten aiheita on arvioitu ja ohessa on esitetty kustannusten 

kokoluokkaa: 

Kustannusten tarkastelua: 

• Erityisen tuen opetusryhmän lisääminen tilaohjelmaan 

o Lännen suunnalla tarve lisätä erityisen opetuksen ryhmä Kalkkuun, jolloin ryh-

män opetus voidaan siirtää Ikurin koululta. 

o Tilaohjelmaan lisätty tarvittavat tilat (yht. 36 m2): OT2 opetustilaan lisätty 10 m2, 

apuvälinevarasto 4 m2, inva-wc 6 m2, saattoliikenteen sisäänkäynti ja käytävä 16 

m2.  

o Investoinnin kustannusvarauksen pohjana on tilaohjelma, jossa rakennuksen 

bruttoala on 2020 m2, kun suunnitelman bruttoala on 2078 m2. Lisäys brutto-

alaan on noin 50 m2 ja lisättyjen tilojen kustannusvaikutus arviolta 200 000 €. 

• Rakennuskustannusten muutos 

o Investointivarauksen arviohetkestä muutos rakennuskustannuksiin: neliöhinta 

arvioitu olevan 3787 €/m2, kun kustannuslaskennassa tällä hetkellä arvio on noin 

3900 €/m2. Laajuuden mukaan arvioituna kustannusten nousun vaikutus on noin 

400 000 euroa. 

o Toteutussuunnitteluvaiheessa kustannusarviota tarkennetaan. Viime aikoina vas-

taavien puurakenteisten toteutettujen päiväkotien kustannus on ollut noin 3400-

4000 €/ m2. Toteutusvaiheen kustannuksia ei voida nykyhetkessä ennustaa tar-

kasti. 

o Rakennuskustannusindeksi on ollut laskusuunnassa edeltävän kahden vuoden 

aikaisesta huipusta. Rakennuskustannusindeksi on ollut suunnitteluvaiheessa 

104,0 ja se on tällä hetkellä 100,0. Kustannusarvion päivitys on tehty marras-jou-

lukuussa 2024.  

• Rakennukseen koon vaikutus 
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o Kalkun päiväkoti ja koulu on muihin kohteisiin verrattuna pieni yksikkö. Pienessä 

rakennuksessa on suhteessa kalliimpi neliöhinta kuin isommassa yksikössä. Esi-

merkiksi talotekniikan osuus nostaa neliöhintaa.  

• Rakenteiden vaikutus 

o Tampereen kaupungin strategian mukaan suositaan puurakentamista. Kalkun 

päiväkoti- ja koulurakennus on kooltaan sopiva toteutettavaksi puurakenteisena. 

o Hirsirakennuksen laskennallinen lisäkustannuksen vaikutus noin 5 % eli noin 

450 000 €. Arvion pohjana on aiemmat vertailevat kustannuslaskennat vastaa-

vissa kouluhankkeissa. 

o Rakennuksesta on tehty vertaileva kustannusarvio betonirunkoisena, jolloin to-

teutuskustannus olisi arviolta 7 958 000 euroa. Hirsirakenteisena kustannusarvio 

on 8 275 000 euroa eli 317 000 euroa kalliimpi. 

o Hirsirakenteisena kustannusarvion mukaan neliöhinta on 3 982 €/brm2 ja betoni-

rakenteisena 3 830 €/brm2 

• Lämmönlähteenä on maalämpö 

o Maalämmön kustannusvaikutus on noin 175 000 € ja lisäksi sähköliittymän mitoi-

tuksen muutos suuremmaksi noin 20 000 € 

o Teknisen tilan tarve on noin 10–15 m2 suurempi kuin kaukolämmössä. Kustan-

nusvaikutus on arviolta 60 000 €. 

o Alueella ei ole saatavilla kaukolämpöä kohtuullisella etäisyydellä. Kaukolämpö-

verkostoon on etäisyyttä noin 450 metriä. Vertailutietona voi tarkastella kauko-

lämpöä yleisesti, jos se olisi tontin läheisyydessä, niin sen toteutuksen kustannus 

olisi noin 20 000 €. 
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Tarkasteltuja kustannussäätöjen keinoja: 

(punainen=ei vähennä kustannuksia, vihreä=vähentää kustannuksia) 
Aihe   Toimenpiteet  Vaikutus kustannuksiin 

Tilaohjelman laajuuden muutos Esiopetuksen toimintoja on ollut 

tarve lisätä: Esiopetuksen erityi-

sen tuen opetusryhmä ja tarpeel-

liset aputilat lisätty. 

Tilojen lisääminen nostanut kus-

tannuksia n. 200 000 euroa. Tilo-

jen ja toimintojen supistaminen 

rajoittaisi esiopetuksen järjestä-

mistä toimintoja eikä tiloja voida 

vähentää. 

Nykyisen rakennuksen peruspa-

rannus 

Ei ole realistinen vaihtoehto. Ra-

kennus ei ole järkevästi kunnos-

tettavissa. 

Ei tarkasteltu 

Puurakentamisen sijaan voidaan 

tutkia edullisempia rakennevaih-

toehtoja 

On laskettu kustannusarvio beto-

nirakenteisesta vaihtoehdosta 

Puurakentamisen vaikutus noin  

+ 4-5 % eli  + 300 000-450 000 €. 

Teknisten tilojen tilantarpeen 

tarkentaminen 

Tarkennetaan tilojen mitoitusta 

jatkosuunnittelussa. Tilat voi-

daan mitoittaa tarkemmin laittei-

den mukaan. 

Kustannussäästö melko 

vähäinen. Arvio noin 50 000 

euroa. 

Rakennuskustannusindeksin 

lasku 

Muutos mahdollinen ja on ollut 

laskusuunnassa. Ennuste on epä-

varma. 

Merkittävä 

Arkkitehtisuunnittelun ja muiden 

suunnitteluratkaisujen vaikutus 

Valitaan hyviksi todettuja ratkai-

suja. Vältetään kalliita ratkaisuja. 

Vähäinen 

Kustannussäästöjen tarkastelu 

toteutussuunnitteluvaiheessa 

Suunnitelmien tarkentuminen 

voi tuoda esiin säästökohteita. 

Rakennusajankohdan mukaista 

kustannustasoa ei voida ennus-

taa. 

Mahdollinen, huomioidaan 

toteutussuunnittelussa. 

Toteutuneiden vastaavien 

kohteiden perusteella voidaan 

odottaa huomattavia 

kustannussäästöjä. 

 

5.2.  Alustava aikataulu  

1 Tarveselvitys hyväksyttäväksi tammikuussa 2025 

2 Hankesuunnitelma valmistellaan vuosien 2025–2026 aikana 

3 Toteutussuunnittelu valmistellaan vuonna 2027 

4 Rakentamisen valmistelu (rakennuslupa ja urakkakilpailutus) vuonna 2027 

5 rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2028 ja ne valmistuvat toukokuussa 2029 

6 käyttöönotto elokuussa 2029 
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5.3. Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet 

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomai-

sohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä 

Tampereen Tilapalvelut Oy:n ohjeita (Rakennussuunnitteluohje 2024 Yleisosa, Ra-

kennussuunnitteluohje 2024 Rakennusosat, Päiväkotien suunnitteluohjeet 2023, 

Perusopetuksen suunnitteluohje 2021). 

 

Rakenteet suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä jäy-

kistävien seinien määrää pyritään minimoimaan rakennuksen sisällä. Muuntojous-

tavuus tulee huomioida myös ikkunoiden aukotuksen suunnittelussa. Rakennerat-

kaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Kai-

kissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päi-

vitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaarenaikainen hiilijalanjälki ja elinkaa-

rikustannukset. Suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida ilmastonmuutoksen tuo-

mat haasteet. 

 

Suunnittelussa rakennuksen perustusten ja rungon käyttöiäksi määritetään 100 

vuotta, muut rakennusosat 50 vuotta. 

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat standardien mukaisille 

kuormille. Korkeiden tilojen kohdilla ja reitit niihin tulee mitoittaa huollon vaati-

man henkilönostimen vaatimalle kuormitukselle. Vesikaton kuormissa huomioi-

daan aurinkosähköjärjestelmän kuormat. 

Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 järjes-

telmää sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n laatimaa Kosteudenhallintaselvitystä. 

Perustusrakenteiden, väestönsuojan ja sen ympäristön betonielementtirakenteis-

ten rakenteiden asentamisen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla.   

Rakennuksen paloluokka P3. 

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitus-

tason P1 mukaan. Kaikkien käytettävien rakennusmateriaalien tulee olla M1 luo-

kiteltuja. 
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Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, 

että ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristeet mitoitetaan täyttä-

mään Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien 

vertailuarvoja.  

 

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan teräsbetoninen S1-luokan väestönsuoja. 

 

Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintave-

sien poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden mukaisten 

sokkelikorkeuksien toteutuminen. 

 

Rakennus perustetaan maanvaraisesti murskearinan varaan teräsbetonianturoi-

den välityksellä pohjarakennesuunnitelmien mukaan. Anturoiden alapuolelle teh-

dään kapillaarikatkot ja koko rakennuksen alla perusmaa muotoillaan salaojiin 

päin kalistavaksi. Alapohjat rakennetaan maanvaraisina ja täyttökerrokseen asen-

netaan radonputkitus. 

  

Rakennushankkeesta on tehty kustannusarviot betonirakenteisena ja hirsiraken-

teisena vaihtoehtona. Tarkastelun pohjalta voidaan vertailla rakennevaihtoehto-

jen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Vertailu on esitetty kohdassa 5.1.1. Kustannus-

säästöjen tarkastelu. 

Hirsirakenteisena tarkasteltu vaihtoehto on suunniteltu massiivipuurakenteisena. 

Hirsirakenteiset ulkoseinät verhotaan laadukkaalla julkisivupuuverhouksella. Pää-

asiallisena runkorakenteena toimivat painumattomat hirsiseinät sekä liimapuupi-

larit ja –palkit. Yläpohjat toteutetaan tehdasvalmisteisilla naulalevyristikoilla salin 

ja ilmanvaihtokonehuoneen vinoja yläpohjarakenteita lukuun ottamatta.  Ilman-

vaihtokonehuoneen välipohja kantavine rakenteineen toteutetaan teräsbetoni- ja 

teräsrakenteisena. 
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Betonirakenteisena tarkastellussa vaihtoehdossa on runkona teräsbetoniseinät ja 

-pilarit sekä ontelolaattaholvit. Rakennuksen paloluokka P1. Rakenne ja julkisivu-

ratkaisuja tarkennetaan hankesuunnittelun aikana. 

 

Vesikatot kallistetaan ulospäin ja tehdään pitkät ulkoseiniä suojaavat räystäsra-

kenteet. Vesikatot toteutetaan ulkopuolisella sadevesijärjestelmällä sekä tarvitta-

villa kattoturvatuotteilla. Vesikattojen ja katosten muodot ja kallistukset tulee 

suunnitella niin, että hallittu vedenohjaus onnistuu kaikilta kattopinnoilta. Vesikat-

teeseen tehtävät läpimenot minimoidaan.  

Märkätilat toteutetaan kivirakenteisina. 

Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain.  

Kaikkiin huoltokohteisiin tulee olla turvalliset kulkuyhteydet. 

 

5.4. Tekniset olosuhdevaatimukset 

5.4.1. LVI-tekniikka  

Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan 

laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiate-

hokkaat järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset 

käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus 

ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä asetusten 

määräyksiä ja mitoitusohjeita. Rakennuksen sisäilmastoluokkavaatimus on S2. 

5.4.1.1. Ilmanvaihto 

Rakennus varustetaan voimassa olevien asetusten, energialuokan vaatimuksen ja 

sisäilmastoluokan S2 mukaisilla ilmastointilaitteilla. Ilmastointikoneiden järkevällä 

palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttöti-

lanteen ja -tarpeen mukaan. Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan 

vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla. Ilmastointikoneiden palvelualuejako ja 

ohjaustapa suunnitellaan käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Päiväkodin osalta 
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ilmastoinnin ilmamäärät suunnitellaan 6 l/s,hlö, vakioilmavirtajärjestelmänä. Ilma-

määrien mitoitusperusteena on tilan henkilömitoitus ja toiminta.  

  

Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulko-

puolella mitatulla osateholla. Ennen rakennuksen käyttöönottoa Ilmanvaihtoko-

neet mitataan ja säädetään täydelle ilmamäärälle ja lisäksi mitataan osateho.  

 

Alustava konejako on: 

- TK01 Päiväkodin tilat, pyörivä LTO 

- TK02 WC-, siivous ja sosiaalitilat, vastavirta LTO 

- TK03 Sali ja Ruokasali, pyörivä LTO 

- TK04 Keittiö, nestekiertoinen LTO 

Liittymät 

Rakennus liitetään Tampereen Veden vesi- ja viemäriverkostoihin. Sadevesiviemä-

röinti johdetaan viivästyslaitteiston välityksellä Tampereen veden sadevesiviemä-

riverkostoon. 

5.4.1.2. Vesi- ja viemäri 

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Kalus-

teina käytetään kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärika-

lusteita huomioiden päiväkodin erityispiirteet kalusteiden malleissa. Keittiössä 

käytetään tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia.  

 

Keittiötilat viemäröidään rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käy-

tetään haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkan-

sin sekä sakka-astioin. Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien kouru-

jen ja syöksytorvien kautta sadevesiviemäriverkostoon. Rakennuksen perustukset 

salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Vesi- ja vie-

märijärjestelmien toteutuksessa huomioidaan siivottavuus.  
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5.4.1.3. Lämmitys 

Rakennus varustetaan maalämpöjärjestelmällä. Maalämpöpumppujen teho on 82 

kW, joiden lämmönlähteenä on 7 kaivon maalämpökaivokenttä. Päiväkodin tilojen 

lämmitysjärjestelmä on lattialämmitys. Lattialämmitysjärjestelmän säätö toteute-

taan RAU-järjestelmään liitettävillä huonelämpötilasäätimillä. 

5.4.1.4. Jäähdytys 

Keittiön ja päiväkodin tuloilmakoneet varustetaan jäähdytyksellä. Jäähdytys toteu-

tetaan maalämpöjärjestelmällä. 

5.4.1.5. Rakennusautomaatio 

Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjes-

telmällä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakes-

kuksista, jotka liitetään keskusvalvomoon ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on 

käytettävissä myös WEB- liittymän avulla. 

 

5.4.2. Sähkötekniikka  

5.4.2.1. Yleistä 

Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi lii-

tettyjen laitteiden suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on helppokäyttöisyys, 

huollettavuus, turvallisuus ja elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valita mahdol-

lisimman energiatehokkaiksi. 

 

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennukseen sellaiset toteutusratkaisut, 

joissa on huomioitu tilojen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelu-

mahdollisuudet sekä erilaiset käyttöajat ja käyttötarpeet koko sen elinkaaren ai-

kana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen käyttöikätavoite on 35 vuotta. 

 

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnitte-

lussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, 

standardeja sekä tilaajan suunnittelu- ja erillisohjeita. 
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Rakennuksen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset to-

teutetaan halogeenivapaita (HF) kaapelointeja sekä putkitus- ja uppoasennusjär-

jestelmiä käyttäen.  

 

Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian 

käyttämiseksi apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Järjestelmän 

on nimellisteholtaan n. 25kWp. Käytettävien aurinkopaneelien hiilijalanjäljen mak-

simiarvo on 150 kg/m2 ja hyötysuhde minimiarvo 20%. 

 

5.4.2.2. Liittymät 

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 

Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy),  

Kiinteistö liitetään alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon omalla 0,4kV:n ku-

luttajaliittymällään. Liittymän koko ja tulosuunta selvitetään yhteistyössä jakelu-

verkkoyhtiön kanssa toteutussuunnittelun yhteydessä. Purettavan rakennuksen 

olemassa olevan liittymäkaapeloinnin hyväksi käyttäminen selvitetään suunnitte-

lun edetessä. 

 

Tietoliikenneverkkoon (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta), 

Kiinteistö on liitetty Tampereen kaupungin tietoverkkoon omalla valokuituliitty-

mällään, joka säilytetään ja uudelleen käytettään uudessa rakennuksessa. 

 

3.1.1.1 Sähkönjakelu ja johtotiet 

Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjes-

telmät tavanomaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmiä ei voi ilman asennustoi-

menpiteitä muunnella mittausten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelut toteute-

taan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta.  

 

Kiinteistön sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi mitataan ilmanvaih-

don, keittiön, teleoperaattorien laitteet, sähköautojenlatauksen sekä 
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poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim. jäähdytys-, aurinkosähköjärjestelmä, su-

lanapitolämmitykset yms.) sähkön kulutus tai tuotto. Kaikki mittaukset suunnitel-

laan ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot viedään 

rakennusautomaatiojärjestelmään. 

 

Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön 

erillisiin kulutusmittauksiin. 

 

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potenti-

aalintasausjärjestelmät. 

 

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai 

kerrosjakamo kohtaisia UPS-laitteita. 

 

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompen-

sointilaitteistolle. Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, 

kun rakennus on valmis ja toiminta käynnistynyt. Mahdollinen kompensointi to-

teutetaan estokelaparistolla. 

 

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl 

sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 

20% pysäköintipaikoista toteutetaan putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta nii-

hin voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa latauspisteet. Sähkökäyttöisten kul-

kuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan / rajoitetaan toteutussuunnittelun 

yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus määrittämään siten, 

että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä. Sähkökäyttöisten kulkuneuvo-

jen latauspisteet toteutetaan julkiseen käyttöön ja lataussähkö laskutetaan käyttä-

jältä. 

 

Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloinneille toteutetaan raken-

nus- ja kerrostason pääreiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt.  
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Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, 

yksittäiset kenttäpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaa-

villa ratkaisuilla. 

 

Toimistoissa yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti me-

tallisiin johtokanaviin tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena put-

kittamalla. 

 

Päiväkodin tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan putkittamalla uppoasen-

nuksena seinä- ja kattorakenteeseen. 

 

Lattiarasioita ei asenneta, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö to-

teutetaan yläkautta esim. pistorasia pylväillä. Lattiarasioita voidaan asentaa neu-

vottelu- ja kokoustiloihin tarvittaessa. 

 

Rakennuksen, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella 

niiden tarpeen edellyttämällä tavalla. Jos rakennukseen toteutettavan sprinkleri-

järjestelmän sähkötehotarve on yli 125A, toteutetaan se kokonaisuudessaan jär-

jestelmän omalla varavoimaratkaisulla. 

 

Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitykset sekä LVI-

suunnittelijan määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. 

 

5.4.2.3. Valaistus 

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien sekä työsuo-

jelumääräysten vaatimukset täyttäväksi, huomioiden eri tilojen ja ulkoalueiden 

käyttötarkoitukset ja vaatimukset valaistukselle. Valaistusratkaisujen tulee nou-

dattaa kiinteistölle määritettyä energialuokka- vaatimusta ja ne tulee ylläpitää 

energiatehokkaalla tavalla. 
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Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee 

käyttää pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan rakennuk-

sen arkkitehtuuriin sopiviksi. Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikseen tilaajan 

kanssa sovittavasti erikoistapauksessa. 

 

Sisävalaistuksen hallinta suunnitellaan ja toteutetaan keskitettynä reititinpohjai-

sena järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. . 

Kaikissa tiloissa hyödynnetään läsnäolotunnistus-, himmennys sekä painiketoimin-

toja, kun se on tilan toiminnan tai käyttöajankohdan kannalta järkevää. Yleisöti-

loissa valaistusta ohjataan lisäksi aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa valaistusta oh-

jataan kytkin- tai painikeohjauksena. Vakiovalo-ohjauksen käytöstä ja laajuudesta 

sovitaan tilaajan kanssa erikseen toteutussuunnittelun yhteydessä. 

 

Liikuntasalin puolapuunäyttämölle toteutetaan kevyt esitysvalaistuksella. 

 

Julkisivuun ja piha-alueelle suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyy-

liin sopiva valaistus. 

 

5.4.2.4. Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät 

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät 

ja käyttäjän toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, 

turva- ja valvontajärjestelmät. 

 

Poistumisvalaistus-, paloilmoitin-, savunpoisto- ja palo-ovien ohjausjärjestelmät 

toteutetaan määräysten mukaisesti. 

 

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava yleiskaapeloin-

tistandardien mukainen CAT6A tietoliikennekaapelointijärjestelmä. 

 

Rakennuksiin toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloil-

moitinjärjestelmän palokelloja täydentävänä osana).  
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Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi 

asennettavat kaapeloinnit liittimineen. (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu 

käyttäjälle). 

 

Yleisötiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- tai ohjelmaäänen-

toistoa, tulee ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen 

äänijärjestelmille. 

 

Rakennukseen toteutetaan laajakaistainen matkaviestinlaitteiden sisäpeittoanten-

nijärjestelmä palvelemaan käyttäjän tarpeita.  Paloviranomaisen määräyksestä 

kohteeseen toteutetaan Virve 2.0 sisäkuuluvuus. Tässä tapauksessa matkaviesti-

lait-teiden sisäpeittoantennijärjestelmä toteutetaan kaksoiskaapelointi ratkaisuna. 

Lisäksi VSS-tilan toteutetaan passiiviantennijärjestelmällä. 

 

Rakennuksen ulko-oville toteutetaan kulunvalvonta sekä hätälukitus/-avaus.  

Kaupungin eri palvelualuetoimijoiden (esim. varhaiskasvatus ja perusopetus / kult-

tuuri / kirjasto / oppilashuolto) käytössä olevien rakennusosien välisille sisäoville 

toteutetaan kulunvalvonta, kun todetaan työntekijöiden liikkumisen rajoittami-

selle tarvetta. Henkilökunnan käyntioville toteutetaan varaus työaikapäätteelle. 

Iltakäytön sisääntuloihin ja kulkureiteille toteutetaan mobiililaitetunnistautuminen 

oven avaamiseksi. 

 

Rakennuksiin toteutetaan lisäksi ovipuhelin-, lähiverkko-, varattuvalo-, sisään-

pyyntö-, avunpyyntö-, ajannäyttö- ja Info-TV-järjestelmät tilojen käyttötarkoituk-

sen mukaisessa laajuudessa.   

  

Rakennukseen toteutetaan murtoilmaisujärjestelmä, jolla suojataan rakennuksen 

ulkovaipan aukot sekä 1.kerroksen ulkovyöhykkeen tilat. Järjestelmälle toteute-

taan etähallinta kaupungin tietoliikenneverkon kautta.  
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Rakennukseen toteutetaan kameravalvontajärjestelmä, jolla valvotaan rakennuk-

sen julkisivut, sisääntulot sekä kerroskäytävien risteysalueet. Kuvantallennus ta-

pahtuu kohteessa, mutta tallennin liitetään lisäksi kaupungin tietoliikenneverk-

koon.  

 

5.4.3. Energialuokkatavoite  

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan 

koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.  

Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 

85(kWhE/m2 vuosi), joka vastaa päiväkodeille ja opetusrakennuksille määriteltyä 

energiatehokkuusluokkaa A.  

 

5.4.4. Teknisten tilojen tilavaatimukset  

Lämmönjakohuoneen pinta-ala n.25 m2 ja ilmastointikonehuoneen pinta-ala 

n.166 m2. 

 

Sähkö- ja teletilat n. 1,5 % kiinteistön bruttopinta-alasta. Tilavaraus sisältää sähkö, 

tele ja turvajärjestelmien tilatarpeen. Sähkö- ja teletilavaraus tarvitaan jokaista 

500…750 m² kohden. Pisin kohtisuora etäisyys tilavarauksesta mitoitusalueen reu-

naan 40m. Pieniä tilavarauksia ei ole huomioitu (paloilmoitinkeskus, savunpoiston 

ohjauskeskus, jne.). IVKH-tilojen osalta ei ole huomioitu sähkötilavarausta (=vapaa 

seinätila). 

 

5.4.5. Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma  

Energiankulutuksen päästöjen arvioinnissa on käytetty Ympäristöministeriön me-

netelmän mukaisia kertoimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle lasken-

tajakson aikana. 

Vaihtoehtotarkastelussa on vertailtu runkoratkaisuna betoni- ja hirsirakenteista 

ratkaisua. Betonirunkovaihtoehdolla rakennushankkeen päästöt olisivat 
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14,4 % hirsirunkovaihtoehtoa korkeammat (241 t CO2e). Lisäksi hirsivaihtoehdolla 

hiilikädenjälki on noin 46 % betonivaihtoehtoa korkeampi (229 t CO2e). 

Betonirakenteisena tarkastellun uudisrakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 1 919 

t CO2e/m2/a ja vuodessa lämmitettyä nettoneliötä kohti 19,54 kg CO2e/m2/a. 

Päästöjä vähentävä ilmastohyöty eli hiilikädenjälki on -5,02 CO2e/m2/a. 

Hirsirakenteisena tarkastellun uudisrakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuo-

den arviointijaksolla 1678 t CO2e/m2/a ja vuodessa lämmitettyä nettoneliötä 

kohti 17,09 kg CO2e/m2/a. Päästöjä vähentävä ilmastohyöty eli hiilikädenjälki on -

7,35 CO2e/m2/a. 

5.4.6. Elinkaarikustannuslaskelma  

Betonirunkoisena rakennuksena uudisrakennuksen elinkaarikustannus 50 vuoden 

arviointijaksolla on 15 488 000 euroa. Hirsirunkoisen vaihtoehdon elinkaarikustan-

nus on 15 593 000 euroa. 

LIITTEET 

1. Tilaohjelma 

2. Asemapiirustus 13.8.2024 / Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy 

• Pohjapiirustukset ovat luottamus- ja virkamiesten käytettävissä 

 

Lisäksi käytettävissä: 

• Alustava kustannusarvio 16.9.2024/27.11.2024 ja 31.10. / A-insinöörit rakennuttaminen Oy 

• Rakennuksen hiilijalanjälkilaskelma 13.12.2024 / A-insinöörit rakennuttaminen Oy 

• Elinkaarikustannuslaskelma 13.12.2024 / A-insinöörit rakennuttaminen Oy 

• Tesoman koulu - Kalkun koulutalon kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus 31.8.2023 / 

Dimen group 

• Tesoman koulu - Kalkun koulutalon sisäilmaan liittyvät jatkotutkimukset ja altistumisolosuh-

dearvio 31.12.2023 / IdeaStructura Oy 

• Kuntokatselmus Kalkun koulu sähköteknikka 10.10.2023 / Suomen Talokeskus Oy 

• Kuntotutkimus Kalkun koulu rakenteet 11.10.2023 / IdeaStructura Oy 

• LVI-kuntokatselmus Kalkun koulu 11.10.2023 / Suomen Talokeskus Oy 

• Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n suunnitteluohjeet: 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/ 

 

 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/

