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1. YHTEENVETO 

1.1  Tarveselvitys 

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 5.6.2023, ohessa ote päätöksestä 

(Dnro TRE:2404/10.03.07/2023) 

128 § Aleksanterin koulun perusparannuksen tarveselvitys  

Valmistelija / lisätiedot: Lauri Savisaari 

Valmistelijan yhteystiedot 

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, koordinaattori Elina Kalliohaka puh. 040 486 4918, etu-

nimi.sukunimi@tampere.fi ja hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 730 0384, etunimi.h.suku-

nimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä 

Vt. lakiasiainjohtaja Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätös 

Aleksanterin koulun tarveselvitys ja väistötilaratkaisut hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksia pyritään pienentämään vähintään 10 prosentilla tar-

veselvityksen alustavasta kustannusarviosta. 

Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja 

Päätösehdotus 

Aleksanterin koulun tarveselvitys ja väistötilaratkaisut hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Kokouskäsittely 

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri Savisaarelle, koordinaattori Elina Kal-

liohaalle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat 

läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana. 

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli- Rajala täydensi päätösehdotustaan seuraavalla lisäponnella: 

"Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksia pyritään pienentämään vähintään 10 prosentilla tar-

veselvityksen alustavasta kustannusarviosta." 

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. 

 Perustelut 

Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalo sijaitsee Kaakinmaan kaupunginosassa osoitteessa Hallitus-

katu 26, 33200 Tampere. Kiinteistötunnus on 837- 106- 86- 6. Etäisyys Keskustorilta on alle 1 km. Alek-

santerin koulutalo koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta koulurakennuksesta. Aleksanterin koulun 

ruokalarakennuksen vuodelta 1875 on suunnitellut Brynolf Sjöström, puurakennuksen vuodelta 1886 on 

suunnitellut F.L. Calonius ja kivirakennuksen vuodelta 1904 on suunnitellut Wivi Lönn. Ruokalarakennus 

on perusparannettu vuonna 2000, kivirakennus vuonna 2001 ja puurakennus tulipalon jälkeen vuonna 
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2011. Aleksanterin koulutalon koulurakennukset ovat perusparannuksen tarpeessa. Tässä tarveselvityk-

sessä esitetään, että Aleksanterin koulutalon kolme koulurakennusta perusparannetaan kerralla. Tarve-

selvitysvaiheessa on selvitetty myös rakentamisen vaiheistamisen mahdollisuudet. Aleksanterin koulu 

sijaitsee keskustan sisäisten kevyenliikenteenyhteyksien ympäröimänä, raitiotien läheisyydessä. Sijainti 

on hyvä ja palveluverkon näkökulmasta tarkoituksenmukainen.  

Tilan tarve  

Aleksanterin koulu on noin 575 oppilaan koulu. Perusopetuksen opetustiloista pääosa sijaitsee Kiviraken-

nuksessa, jossa on opetustilat noin 425 oppilaalle. Puurakennuksessa on opetustilat noin 75 oppilaalle ja 

Ruokalarakennuksessa noin 75 oppilaalle (25 oppilasta/perusopetusryhmä). Henkilökunnan määrä on 

noin 70. Kolmen rakennuksen yhteenlaskettu bruttoala on noin 7565 brm2, huoneistoala (vuokra- ala) 

5003 htm 2ja hyötyala noin 3500 hym2. Aleksanterin koulu on olennainen osa keskustan alueen palvelu-

verkkoa.  

Aikataulu  

Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt käynnistyvät syyskuussa 2025. Rakennustöiden kestoksi on 

arvioitu 22 kuukautta, jolloin rakennuksen käyttöönotto on kesäkuussa 2027. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot  

Voimassa oleva asemakaava 6387 on vuodelta 1985. YO- 14, Opetustoimintaa ja kulttuuritoimintaa pal-

velevien rakennusten korttelialue. Kerrosalat: kivirakennus 4500 kem2, puurakennus 570 kem 2ja ruoka-

larakennus 1060 kem2. Kolmen koulurakennuksen perusparannus suunnitellaan voimassa olevan ase-

makaavan mukaisesti, kaikilla korttelialueen rakennuksilla on suojelumerkintä sr- 11 Tontin autopaikka-

määrä 15 autopaikkaa. Piha- alue: sj- 3 ”Kaupunkikuvan kannalta tärkeä korttelialue. Rakentamattomat 

korttelialueen osat on istutettava alueen käytön vaatimalla tavalla ja ottaen huomioon korttelialueen ja sitä 

ympäröivien alueiden kaupunkikuvallinen merkitys.” Korttelialuetta rajaavat pohjois- ja länsipuolella Pyyni-

kin kirkkopuisto, eteläpuolella Hallituskatu ja idässä Hämeenpuisto. Tontti on laajuudeltaan 10941 m 2ja 

se on kaupungin omistama. Piha- alueelle sijoitetaan aidattu monipeliareena, kiinteitä penkkejä, keinuja, 

hiekkalaatikko ja kiipeilytelineitä. Pihan välineet ja toiminta tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä.  

Tontille osoitetaan asemakaavan mukaiset pysäköintipaikat sekä vähintään yksi liikuntaesteisille mitoi-

tettu autopaikka sisäänkäynnin läheisyyteen. Tampereen Työväenyhdistykselle on vuokrattu tontilta 350 

m 2kokoinen alue pysäköintialueeksi. Vuokrasopimuksella on kolmen kuukauden molemminpuolinen irti-

sanomisaika. Vuokrasopimus esitetään irtisanottavaksi, jotta tontille saadaan järjestettyä 0–2- luokkien 

oppilaille riittävän kokoinen, erillinen aidattu välituntipiha ja saattoliikenteen turvallisuutta saadaan paran-

nettua. Huollon ja saattoliikenteen järjestelyitä tulee jatkosuunnittelussa tarkentaa yhteistyössä kaupungin 

liikennesuunnittelun kanssa. Koulujen suunnitteluohjeen mukaan tontille tulisi sijoittaa 1 polkupyöräpaikka 

/ 2–3 oppilasta ja puolet pyöräpaikoista rakennetaan katetuiksi. Keskustakoulussa pyörällä saapuvia ala-

koululaisia on vähän. Tontinkäyttöluonnoksessa katettuja pyöräpaikkoja on esitetty 56 + 16 polkupyörä-

paikkaa. Polkupyöräkatosten sijoittaminen tontille edellyttäisi poikkeamislupaa. Polkupyöräkatosten ra-

kentamisen mahdollisuudet selvitetään tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa. Pyöräpaikkojen sijoittami-

sessa huomioidaan myös niiden iltakäyttö. 
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Ruokalarakennuksessa tilojen perusjärjestys säilyy ennallaan. Nykyiset kantavat ja jäykistävät seinälinjat 

rajoittavat isompien tilamuutosten tekemistä. Keittiö- ja ruokalatilakokonaisuuden toiminnallisuutta paran-

netaan avartamalla sekä keittiö- että ruokasalitilaa. Jakelulinjastolle ja astianpalautukseen johtavaa kulku-

aukkoa levennetään. Jokaiseen opetustilaan järjestetään kulku suoraan eteistiloista. Kahteen opetusti-

laan rakennetaan siirtoseinä parantamaan tilojen muunneltavuutta.  

Kivirakennuksen perusparannuksessa parannetaan tilojen keskinäistä sijoittumista ja tilojen yhteiskäyttöi-

syyttä sekä muunneltavuutta. Kellarikerrokseen sijoittuvat tekstiilityön ja teknisen käsityön opetustilat, uu-

det esi- ja alkuopetuksen märkäeteistilat, opiskeluhuollon tilat kokonaisuutena, opetustilaa ja oppilaiden 

erilliset wc- tilat. Kellarikerrokseen sijoittuvat lisäksi henkilökunnan sosiaalitilat, vahtimestarin tila, varasto-

tilaa, siivouskeskus sekä teknistä tilaa. Kivirakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu opetustiloja 

sekä opettajien työ- ja taukotilat. Henkilökunnan työ- ja taukotilat ovat yhteisiä kaikille käyttäjille. Toiseen 

kerrokseen sijoittuu opetustiloja sekä voimistelusali puku- ja pesutiloineen. Kolmanteen kerrokseen sijoit-

tuu opetustiloja, juhlasali, näyttämö ja musiikin opetustila. Ullakkokerrokseen sijoittuu kaksi ilmanvaihto-

konehuonetta sekä uusi kalustevarasto. 

Puurakennuksen perusparannuksessa selkeytetään nykyistä tilajakoa, jolloin saadaan kolme suurempaa 

OT3- opetustilaa nykyisten kahden pienemmän ryhmätilan tilalle. Opiskeluhuollon tila siirtyy kivirakennuk-

seen. Liikuntatila säilyy nykyisellään, liikuntatilan puku- ja pesutilat järjestetään uudelleen toimivimmiksi. 

Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet  

Rakennuksista suunnitellaan ja korjataan terveelliset ja turvalliset noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, 

ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n ohjeita. Kuntotutkimuksissa 

esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet uusitaan ja rakenteet korjataan toi-

mimaan oikein. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitet-

tävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaarenaikainen hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset. Rakennerat-

kaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Rakenteellisissa ratkaisuissa 

pyritään kunnioittamaan vanhoja rakenteita ja kohteen historiallisia arvoja mahdollisuuksien mukaan. 

Suojelunäkökohdat huomioiden osa rakenneratkaisuista poikkeaa suunnitteluohjeista. Poikkeavat ratkai-

sut hyväksytetään suunnitteluryhmässä suunnittelun edetessä.  

Kaikki asbestia sisältävät rakennusosat poistetaan. Korjaussuunnittelussa käyttöikä 30 vuotta. Rakennus-

ten kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 10 - järjestelmää ja kaikki ulkovaippoihin 

kohdistuvat työt tehdään sääsuojassa. Rakennusten vaippoja tiivistetään läpimenojen ja liittymien osalta 

niin, että tavoitellaan ilmanvuotolukua 2, 0 m3/hm2. Lämmöneristyksiä parannetaan vanhojen rakentei-

den sallimissa rajoissa. Kokonaan uusittavien rakenteiden lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään ym-

päristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön lasken-

nassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja. Kiinteistössä ei ole väestönsuojaa. Uudet ka-

tokset rakennetaan arkkitehdin suunnitelman mukaisesti huomioiden kaavamääräykset.  

Investointi- ja käyttökustannukset  

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraaviin kustannusarvioihin: Ruokalara-

kennuksen perusparannus 5 880 000 euroa (5380 euroa / brm2, alv 0%). Kivirakennuksen perusparan-

nus 16 950 000 euroa (3759 euroa / brm2, alv 0%). Puurakennuksen perusparannus 2 670 000 euroa 

(4413 euroa / brm2, alv 0%). Erillishinta Ruokalarakennuksen keittiölaitteet Voimia Oy:n arvio 170 000 
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euroa, alv 0%. Erillishinta Kivirakennuksen ikkunoiden uusiminen alkuperäisen mallin mukaan. Ajoitus 

seuraavan julkisivurappauskorjauksen yhteyteen 900 000 euroa, alv 0%.  

Ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Voimia Oy. Palvelut tuotetaan joko Pir-

kanmaan Voimian omana tuotantona, ostopalveluna tai näiden yhdistelmänä. Aleksanterin koulutalon 

keittiö toimii palvelukeittiönä. Palvelukeittiössä valmistetaan aamupala, kuumennetaan ja täydennetään 

tuotantokeittiössä valmistettu pääruoka, kypsennetään energialisäke, tehdään salaatti sekä tarjoillaan 

tuotantokeittiössä valmistettu välipala. Ateriapalvelukustannukset ovat noin 400 000 euroa / vuosi. Kus-

tannukset jakautuvat arviolta seuraavalla tavalla: Perusopetuksen ateriat 350 000 euroa / vuosi ja esiope-

tuksen ateriat 50 000 euroa / vuosi. Puhtauspalveluiden kustannukset ovat noin 1, 47 euroa/m/kk. 

Kustannusarvion pohjalta arvioitu vuokrataso tulisi olemaan yhteensä noin 2 166 308 euroa.  

Ruokalarakennuksen perusparannuksen aiheuttama pääomavuokra on 352 800 euroa / vuosi (35, 34 

euroa/m2/kk), olemassa oleva pääomavuokra 9 984 euroa / vuosi (1, 00 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito 

(sisäiset vuokralaiset) 29 172 euroa / vuosi (3, 25 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito (Pirkanmaan Voimia Oy) 

4 914 euroa / vuosi (4, 88 euroa/m2/kk), kunnossapito 14 976 euroa / vuosi (1, 50 euroa/m2/kk) ja tontin-

vuokra 8 187 euroa / vuosi (0, 82 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 420 033 euroa / vuosi (42, 07 eu-

roa/m2/kk). 

Kivirakennuksen perusparannuksen aiheuttama pääomavuokra on 1 014 000 euroa / vuosi (22, 96 eu-

roa/m2/kk), olemassa oleva pääomavuokra 221 520 euroa / vuosi (5, 00 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito 

(sisäiset vuokralaiset) 143 988 euroa / vuosi (3, 25 euroa/m2/kk), kunnossapito 66 456 euroa / vuosi (1, 5 

euroa/m2/kk) ja tontinvuokra 36 329 euroa / vuosi (0, 82 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 1 485 293 

euroa / vuosi (33, 53 euroa/m2/kk).  

Puurakennuksen perusparannuksen aiheuttama pääomavuokra on 160 200 euroa / vuosi (27, 93 eu-

roa/m2/kk), olemassa oleva pääomavuokra 68 832 euroa / vuosi (12, 00 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito 

(sisäiset vuokralaiset) 18 642 euroa / vuosi (3, 25 euroa/m2/kk), kunnossapito 8 604 euroa / vuosi (1, 5 

euroa/m2/kk) ja tontinvuokra 4 704 euroa / vuosi (0, 82 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 260 982 euroa 

/ vuosi (45, 50 euroa/m2/kk).  

Oppilashuollon tilat tullaan vuokraamaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja erittelemään ne vuokrakus-

tannuksissa samaan tapaan kuin Pirkanmaan Voimia Oy:n sekä eri hallinnonalojen osuudet.  

Vuosivuokra käyttäjittäin jakautuu seuraavasti: kasvatuspalvelut (varhaiskasvatus, sis. esiopetus) 55 331 

euroa / vuosi, opetuspalvelut (perusopetus) 2 022 040 euroa v/ vuosi ja Pirkanmaan Voimia Oy 43 880 

euroa / vuosi. Opiskeluhuollon tilat, Pirkanmaan hyvinvointialue 45 058 euroa / vuosi.  

Kaukolämmön arvio tulevasta energiankulutuksesta on noin 800 MWh/a. Sähkön arvio tulevasta energia-

kulutuksesta on noin 296 MWh/a.  

Toiminnan kustannukset  

Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä noin 70 henkilöä (mukaan lukien esiopetus, oppilashuolto, pe-

rusopetus ja Pirkanmaan Voimia). Perusopetuksen opettajia koulussa on noin 35. Lisäksi on rehtorit, kou-

lusihteeri, koulunkäynninohjaajat, kouluvalmentaja ja vahtimestari. Heidän kaikkien palkkakustannukset 

ovat yhteensä noin 2 592 810 euroa / vuosi. Esiopetusryhmien määrä vähenee perusparannuksen jäl-
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keen, sillä osa suomenkielisistä ryhmistä siirtyy uuteen Eteläpuiston pienten lasten yksikköön. Peruspa-

rannuksen jälkeen esiopetuksen henkilökunnan henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 164 000 eu-

roa.  

Vuoden 2027 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen kustannus, joka on 1 437 

500 euroa eli 2500 euroa oppilasta kohden. Tästä varhaiskasvatuksen osuus on 62 500 euroa. Perus-

opetuksen summasta 65 % eli 893 750 euroa on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 

35 % eli 481 250 euroa on varaus käyttötalouteen, sisältäen tarvittavat ICT- hankinnat. Varhaiskasvatuk-

sen summa jakautuu samoin, 65% eli 40 625 euroa on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalus-

teita) ja 35 % eli 21 875 euroa on varaus käyttötalouteen, sisältäen tarvittavat ICT- hankinnat.  

Väistötilat  

Aleksanterin koulun perusparannuksen aikaisina väistötiloina toimivat Eteläpuiston päiväkodin ja koulun 

tilat sekä Pyynikintie 2:n perusopetuksen väistötiloiksi suunnitellut tilat. Eteläpuiston päiväkoti ja koulu on 

syksyllä 2024 valmistuva uudisrakennus. Pyynikintie 2:n perusparannus valmistuu syksyllä 2023. Pyyni-

kintie 2:n tilat on suunniteltu lukion ja perusopetuksen käyttöön sekä väistötilakäyttöön. Pyynikintie 2:n 

aineopetuksen tiloja käyttää väistötilakäytössä myös Wivi Lönnin yläkoulu. Eteläpuiston päiväkodin ja 

koulun tiloista osa on väistötilavaiheessa myös päiväkotiryhmien käytössä. Väistön alkamisajankohta on 

alustavasti elokuu 2025. Väistövaiheen ajankohta tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä ja kun varmis-

tuu milloin Pyynikintie 2:n perusopetuksen tilat vapautuvat edeltävästä väistötilakäytöstään (Lamminpään 

koulu).  

Lapsivaikutusten arviointi  

Aleksanterin koulun koulutalojen perusparannukset mahdollistavat lapsille terveelliset ja turvalliset oppi-

misympäristöt. Perusparannetut opetustilat luovat viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja 

perheisiin. Koulun oppilashuolto toimii saumattomassa yhteistyössä oppilaiden terveyden ja opiskeluolo-

suhteiden edistämiseksi.  

Perusparannuksen suunnittelun yhteydessä mietitään kouluympäristön liikenneturvallisuutta. Esioppilai-

den saattoliikenteelle suunnitellaan turvallinen reitti. Välituntipiha suunnitellaan omaehtoista liikuntaa tu-

kevaksi. Koulu on hyvin saavutettavissa myös kauempaa tultaessa (painotukseen tulevat oppilaat ja ilta-

käyttö).  

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun esiopetus ja alakoulu 

pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tilat suunnitellaan niin mo-

nikäyttöiseksi kuin vanhaa korjatessa on mahdollista ja niitä voi vuokrata myös iltakäyttöön, esim. lasten 

harrastustoimintaa ja urheiluseuroja varten.
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1.2  Hankkeen perustiedot  

Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalo sijaitsee Kaakinmaan kaupunginosassa osoitteessa 

Hallituskatu 26, 33200 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-106-86-6. Etäisyys keskustorilta on alle 

1 km. Aleksanterin koulutalo koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta asemakaavalla suojel-

lusta koulurakennuksesta. Aleksanterin koulun ruokalarakennuksen vuodelta 1875 on suunnitel-

lut Brynolf Sjöström, puurakennuksen vuodelta 1886 on suunnitellut F.L. Calonius ja kiviraken-

nuksen vuodelta 1904 on suunnitellut Wivi Lönn. Ruokalarakennus on perusparannettu vuonna 

2000 ja kivirakennus vuonna 2001. Puurakennus on peruskorjattu tulipalon jälkeen vuonna 

2011. Aleksanterin koulutalon kivi- ja puurakennukset perusparannetaan. Vuonna 2011 tulipalon 

jälkeen peruskorjattu puurakennus on tutkittu kolmen vaihtoehdon mukaisesti. Vaihtoehdot eroa-

vat ilmanvaihtojärjestelmien, tilajärjestelyiden, oppilasmäärien, arvioidun teknisen käyttöiän, hiili-

jalanjäljen sekä kustannusten osalta toisistaan, tarkemmin kappaleessa 10.2. 

1.3  Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja täsmennykset  

Hankesuunnittelu on tehty tarveselvityksen pohjalta. Hankkeelle tarveselvityksen yhteydessä 

laadittuun tilaohjelmaan on tullut hankesuunnittelun yhteydessä joitakin tarkennuksia:   

- Alimman kerroksen rakenneavauksissa (10/2023) saatujen uusien tietojen mukaan on tar-

kennettu suunnitelmia lattiakorkojen osalta. Suunnitelmassa on yhdenmukaistettu lattiakor-

koja esteettömyyden varmistamiseksi. Tarveselvitysvaiheen suunnitelmiin verrattuna laa-

jemmat lattioiden korkomuutokset kasvattavat purku- ja rakennustöiden määrää ja osaltaan 

kustannuksia. 

- Tarkentuneiden korkotietojen perusteella on tehty tilamuutos myös koskien entisiä talonmie-

henasunnon tiloja: Henkilökunnan tilojen ja yhden opetustilojen paikkoja on vaihdettu kes-

kenään.  

- Siirtoseinien määrää on vähennetty kivi- ja ruokarakennuksissa yhtenä kustannussäästötoi-

menpiteistä. Toiminnan kannalta oleellisimmat ja muuntojoustavuutta parhaiten palvelevat 

siirtoseinät on säilytetty suunnitelmassa. 

- Keittiön ja ruokalatilan toiminnallisuuden parantamiseksi ja riittävän kokoisten siivoustilojen 

järjestämiseksi on ruokalarakennuksen tilojen järjestelyitä muutettu. 

- Esi- ja alkuopetuksen pihalle on esitetty uudet välituntipihaa varjostavat katokset. Hallitus-

kadun puolella katoksen pysäköintialueen puoleinen seinä toimii paitsi varjostavana ele-

menttinä, myös tarvittavana meluesteenä.  

- Pihan kasvillisuutta, pinnoitteita ja rakenteita on tarkennettu käyttäjäpalautteen, tarkennettu-

jen pihan korkotietojen sekä uuden Tampereen kaupungin ja Tilapalvelut Oy:n Päiväkoti- ja 

koulupihojen suunnitteluohjeen 2023 suositusten mukaan.  
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- Puurakennuksesta, joka on 2011 tulipalon jälkeen peruskorjattu, on tutkittu uusi ilmanvaih-

don ratkaisu, koska rakennuksen ullakkotila ei mataluutensa vuoksi mahdollista uuden il-

manvaihtokonehuoneen rakentamista. Ilmanvaihtokoneille on suunniteltu uudet sijainnit 

puurakennuksen 1.kerroksesta. Ratkaisu pienentää eteistiloja, mutta mahdollistaa edelleen 

kolmen OT 3 -kotiluokkatilan järjestämisen puurakennukseen. Uusi ilmanvaihdon ratkaisu 

alentaa kustannuksia verrattuna tarveselvityksen mukaiseen ratkaisuun. Lisäksi on vertailtu 

puurakennuksen osalta vaihtoehdot B1 ja B2, joissa yksi jakoseinällä varustettu OT 3 -koti-

luokkatila jäisi toteuttamatta (tarkemmin 10.2.). 

1.4  Hankkeen laajuus  

Koulun laskennallinen maksimikapasiteetti on noin 550 oppilasta. Luokat 0-6, Ot 3 / 25 oppilasta, 

sisältäen esi- ja erityisopetuksen. Esi- ja alkuopetus on 1-2 sarjainen ja luokat 3-6 on 4-5 sarjai-

nen. Henkilökuntaa on yhteensä noin 70 henkeä. Keittiö ja ruokasali on mitoitettu Pirkanmaan 

Voimia Oy:n ohjeen mukaan, rakennussuojelunäkökohdat ja käytettävissä oleva tilamitoitus huo-

mioiden. Liikuntasalit palvelevat pääkäyttäjien lisäksi myös iltakäyttäjiä mahdollisimman moni-

puolisesti. Myös tilojen omatoimikäyttö tulee olla mahdollista.   

1.5  Tarkistettu kustannusarvio  

Taulukko 1 Investoinnit 

Rakentamisen veroton kustannus 3918 euroa bruttoneliömetriä koh-

den (Haahtela-indeksi Tampereen indeksi 12/2023 = 108,0%) kolme 

rakennusta yhteensä 

24 140 000 euroa  

Vuokrataso kolme rakennusta yhteensä 2 087 503 euroa vuo-

dessa 

Elinkaaren hiilijalanjälki (Ympäristöministeriön menetelmän mukaiset 

kertoimet, 50 vuotta) kolme rakennusta 

4580 t CO2e 

Elinkaarikustannuslaskelma (50 vuotta) kolme rakennusta yhteensä 67 529 000 euroa  

Väistötilojen veroton kustannus (ei rakennusinvestoinnissa mukana)  1 703 732 euroa vuo-

dessa 

 

Kustannusarvioon sisältyvät: rakennuttajan kulut, rakennustekniset työt, LVIAS- työt sekä kiinto-

kalusteet ja – varusteet. 

1.6  Aikataulutavoite  

Projektinjohtourakoitsijan hankintavaihe alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen helmi-

kuussa 2024. PJ-urakoitsijan hankintapäätös on tarkoitus tehdä kesäkuussa 2024. Kehitysvaihe 

alkaa kesällä 2024, jolloin suunnitelmia kehitetään yhteistyössä ja lupahakemus jätetään sisään 

joulukuussa 2024. Toteutussuunnitelma ja hankkeen tavoitehinta olisi hyväksyttävänä asunto- ja 

kiinteistölautakunnassa huhtikuussa 2025. Toteutusvaiheeseen siirryttäisiin keväällä 2025 ja ra-
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kennustyöt ajoittuvat kesäkuu 2025 ja huhtikuu 2027 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan va-

rustella loppukevään ja kesän 2027 aikana ja ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2027. Koulu siirtyy 

väistötiloihin kesällä 2025.  

Aleksanterin koulun aikataulu on osa keskustan ja lännen kouluhankkeiden yhteistä väistötilojen 

vaiheistussuunnitelmaa. Aleksanterin koulun perusparannuksen ajoituksella on vaikutus myös 

alueen muiden koulujen perusparannusten väistötilasuunnitteluun. 

1.7 Hankeryhmän kokoonpano  

Hankesuunnitelman on valmistellut hankeryhmä, jossa olivat jäseninä: 

• Kalliohaka Elina  koordinaattori, sivistyspalvelut 

• Luukkanen Mika vastaava rehtori, perusopetus 

• Markku Rissanen apulaisrehtori, perusopetus 

• Mikkola Pia  palvelupäällikkö, varhaiskasvatus ja esiopetus 

• Paju Sirpa  päiväkodin johtaja, varhaiskasvatus ja esiopetus 

• Kaipainen Jouni työsuojelu, perusopetus 

• Hölttö Hanna  johtava lähiesihenkilö, Pirkanmaan hyvinvointialue 

• Vanhanen Kirsi johtava lähiesihenkilö, Pirkanmaan hyvinvointialue 

• Raunio Piritta  osastonhoitaja, Pirkanmaan hyvinvointialue 

• Tolvanen Jari  liikuntapäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aika  

• Lahti Elina  suunnittelija, Pirkanmaan Voimia Oy 

• Rautiainen Juha  sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Suomela Minna rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Hyrkäs Tapio  LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Koiranen Heini hankeinsinööri, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Andrejeff Anni kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

• Tuominen Minna hankearkkitehti, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka  

• Arkkitehtitoimisto Forssi Oy, pää- ja arkkitehtisuunnittelu 

• Insinööritoimisto Leskinen Oy, LVI-suunnittelu 

1.8  Osallistaminen 

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä on osallistettu oppilaita ja huoltajia. Päiväkoti- ja koulura-

kentamisessa noudatetaan päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta. Koulujen suunnitteluoh-

jeen tekovaiheessa on osallistettu rakennushankkeissa mukana olevat osapuolet: varhaiskasva-

tus, perusopetus, sotepalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut, työsuojelu, Pirkanmaan Voimia Oy, 

pelastuslaitos, ympäristönsuojelu, Tampereen Tilapalvelut Oy, Tampereen Infra (piha-alueet). 

Suunnitteluohjeessa on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetyt vaa-

timukset tiloille (OPS 2014, luku 4.3) sekä varhaiskasvatusalain vaatimukset tiloihin liittyen on 
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huomioitu: varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen 

ja turvallinen, lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.   

Kaikissa päiväkotien ja koulujen rakennushankkeissa ovat mukana opetusjohtaja ja rehtori / pal-

velupäällikkö ja päiväkodin johtaja tarveselvitysselvitysvaiheen alusta alkaen. He pystyvät huo-

mioimaan toiminnan ja pedagogiikan vaatimuksia tilojen suhteen. Osallistaminen on osa päivä-

kodin johtajan ja koulun rehtorin perustyötä. Rehtori / päiväkodin johtaja osallistaa sekä henkilös-

töä että oppilaita / lapsia ja huoltajia suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Lasten osallistaminen 

mahdollistetaan oppilaille ja lapsille sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla, kuten kuvien ja toimin-

nallisten menetelmien avulla. Lasten ja oppilaiden osallisuus ovat varhaiskasvatuksen ja perus-

opetuksen toimintakulttuurin keskiössä.  

Osallistaminen kuuluu päiväkotien ja koulujen kehittämiseen, koskee se pedagogiikkaa, oppimis-

ympäristöjä tai toiminnan kehittämistä. Osallistamisessa esiin nousseita asioita huomioidaan 

suunnittelussa. Kaikessa suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon kaupungin aiemmat 

strategiset päätökset ja taloudelliset resurssit. Suunnittelua määrittävät ja ohjaavat myös olen-

naiset tekniset ratkaisut sekä kaavamääräykset. 

Suunnitteluprosessissa on mukana tarveselvitysvaiheesta lähtien myös pääsuunnittelija ja arkki-

tehti, jonka rooli kokonaisuuden hallinnassa ja käyttäjien kuulemisessa on merkittävä. Suunnitte-

luvaiheessa pääsuunnittelija osallistaa käyttäjiä tilojen ja niiden toiminnallisuuteen ja työturvalli-

suuteen liittyvien yksityiskohtien osalta. Suunnitteluun liittyvä osallistaminen sisältyy käytettävän 

konsultin kokonaispalkkioon ja on siten osa normaalia suunnitteluprosessia. Pääsuunnittelijan 

rooli ja vastuut hankkeessa on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Perusopetuksen / varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu osallistuu kohteen suunnitteluun jo 

tarveselvitysvaiheesta lähtien yhtenä käyttäjän edustajana. Liikuntapalveluista mukana on sisälii-

kuntapaikoista vastaava liikuntapäällikkö, joka ottaa kantaa liikuntaan liittyviin tiloihin sekä ilta-

käytön toiminnallisiin vaatimuksiin. Kouluterveys- ja oppilashuollon edustajat ovat mukana tarve-

selvitysvaiheesta alkaen, kuten myöskin kaupungin palvelurakennuksien ruokahuollosta ja puh-

taanapidosta vastaava Pirkanmaan Voimia Oy:n edustaja. Ateria- ja puhtauspalveluiden loppu-

käyttäjää rakennushankkeissa edustavat Pirkanmaan Voimia Oy:n palveluasiantuntijat sekä pal-

velutuotannon esihenkilöt. 

Pirkanmaan Voimia Oy määrittää ruokasalin, keittiön ja siivoustilojen tilojen reunaehdot sekä ot-

taa kantaa kohteiden siivottavuuteen. Kohteiden tekniset reunaehdot määrittävät Tampereen 

Tilapalvelut Oy:n asiantuntijat.  

Osa hankkeista edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavahankkeissa osallisilla on mahdol-

lisuus ottaa kantaa suunnitelmiin. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan: alueen 

maanomistajat, he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 

vaikuttaa ja viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään. Olipa ky-

seessä liikeyritys, yksityinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki voivat olla osallisia 
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kaavan laatimiseen. Osallisella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla mahdollisuus 

osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaikkea lausua mieli-

piteensä asiasta, mielellään jo työn alkuvaiheessa.  

Tekeillä on käsikirja, missä osallistamisen prosessia avataan päiväkodin johtajille ja rehtoreille. 

Käsikirjassa kerrotaan missä vaiheessa ja keitä osallistetaan, annetaan esimerkkejä, miten voi-

daan osallistaa ja miten asia dokumentoidaan. Lisäksi avataan rakennushankkeiden eteneminen 

päätöksenteossa. Huomioitavaa on, että osallistamisen tavat vaihtelevat jatkossakin eri raken-

nushankkeissa.  

Vuoden 2022 aikana on otettu käyttöön malli, jossa kerätään palautetta valmistuneista (vähin-

tään noin vuoden käytössä olleista) kohteista käyttäjiltä, asiakkailta ja ylläpidolta. Kyselyistä saa-

daan tietoa mm. osallistamisen toteutumisesta. Jatkossa kyselyt tulevat olemaan osa prosessia. 

Vastausten perusteella kehitetään edelleen toimintaa ja käytänteitä rakennushankkeissa.  

Taideinvestointi, katso kohta 6.3. 

Hankesuunnitteluvaiheessa pidettiin pääsuunnittelijan johdolla erilliset käyttäjäpalaverit, joiden 

perusteella suunnitelmia tarkennettiin käyttäjien toiveiden mukaisiksi ja samalla huomioitiin alu-

een erityistarpeet.  

2. TOIMINNALLISET VAATIMUKSET / YLEISET MITOITUSPERIAATTEET 

2.1  Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset  

Kivirakennus ja ruokalarakennus suunnitellaan keskeisiltä tiloiltaan esteettömiksi. Puurakennuk-

sen kolme luokkatilaa ja liikuntasali jäävät esteellisiksi. Pääosa opetustiloista sekä kaksi muuta 

liikuntatilaa sijaitsevat ruokala- ja kivirakennuksissa, joten koulu voi käyttää kolmen koulun muo-

dostaman kokonaisuuden opetus- ja liikuntatiloja tarpeen mukaan joustavasti niin, että kaikille eri 

toiminnoille on käytettävissä myös esteettömät tilat. Suunnittelussa huomioidaan muuntojousta-

vuus rakennussuojelunäkökohdat huomioiden. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupun-

gin suunnitteluohjeita. Rakennus on keskeisen sijaintinsa vuoksi helposti saavutettavissa kau-

empaakin kaupunkialueelta. Kaikki rakennuksen tilat mahdollistavat iltakäytön.  

2.2 Täsmennetyt toiminnalliset vaatimukset  

Tilojen tulee täyttää kyseisille toiminnoille esitetyt yleiset laatuvaatimukset.  

2.3 Mitoitusperusteet  

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. Rakennuksen pääkäyt-

täjä on perusopetus ja varhaiskasvatus (esiopetus). Tilat on suunniteltu noin 550 oppilaalle (si-

sältäen esiopetuksen). Henkilökunnan määrä on yhteensä noin 70 henkilöä. Keittiö ja ruokasalit 
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on mitoitettu Pirkanmaan Voimia Oy:n ohjeen mukaisesti huomioiden rakennussuojelun rajoit-

teet.  Kouluterveyden- ja oppilashuollon tilat on mitoitettu oppilasmäärien ja alueen tarpeen mu-

kaisesti. 

2.4 Mitoitusperusteet liikuntatilat 

Rakennuksen kaksi liikuntasalia sekä juhlasali/ monitoimisali palvelevat pääkäyttäjän lisäksi ilta- 

ja viikonloppukäyttäjiä. Tilojen pääkäyttäjä on perusopetus ja varhaiskasvatus päiväaikaan. 

Muina aikoina saleja käyttävät mm. alueen asukkaat ja urheiluseurat. Liikuntasalit ovat olennai-

nen osa kaupungin liikuntapalveluverkkoa. Puurakennuksen salin mitoitus ja varustus mahdollis-

tavat esimerkiksi tanssiharjoittelun. Kivirakennuksen juhlasali mahdollistaa erilaiset tapahtumat. 

Pienempi Kivirakennuksen liikuntasali soveltuu pienempimuotoiseen liikunta- ja muuhun toimin-

taan. 

3 TILAOHJELMA JA -VAATIMUKSET 

3.1 Tilantarve ja tilaohjelma 

Tilaohjelma liitteenä. 

 

Taulukko 2 laajuustiedot hankesuunnitelmavaihe 

Ruokalarakennus, perusparannus  

Kerrosluku   1+ osakellari 

Bruttoala  1093 brm2 

Kerrosala (ei sisällä ullakkoa eikä kellaria) 892 ka-m2 

Tilavuus  

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken seuraavasti: 837 htm2 

   Perusopetus 746 htm2 

   Pirkanmaan Voimia Oy 84 htm2 

   Varhaiskasvatus ja esiopetus 7 htm2 

Hyötyala 710 hym2 

 

Taulukko 3 Laajuustiedot Hankesuunnitteluvaihe kivirakennus, perusparannus 

Kivirakennus, perusparannus  

Kerrosluku   3 + kellari 

Bruttoala (sisältää koko ullakon sekä ulkoseinän ja välipohjien 
paksut rakenneosat. Kustannuslaskentaohjelmalla 4 509 brm2) 

5867 brm2 

Kerrosala (ei sisällä ullakkoa) 4698 ka-m2 

Tilavuus  

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken seuraavasti: 3724 htm2 

   Perusopetus 3503 htm2 

   Varhaiskasvatus ja esiopetus 123 htm2 

   Pirkanmaan hyvinvointialue (oppilashuolto) 113 htm2 

Hyötyala 2341 hym2 
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Taulukko 4 Laajuustiedot Hankesuunnitteluvaihe puurakennus, perusparannus 

Puurakennus, perusparannus  

1 1  

Bruttoala  605 brm2 

Kerrosala (ei sisällä ullakkoa) 525 ka-m2 

Tilavuus  

Huoneistoala, perusopetus 467 htm2 

Huoneistoala, varhaiskasvatus 6 htm2 

Hyötyala 402 hym2 

 

 

3.2 Tilojen erityisvaatimukset  

Tilojen suunnittelussa noudatetaan uusinta rakennussuunnitteluohjetta ja koulujen suunnitteluoh-

jetta. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huo-

neakustiikkaan sekä ergonomiaan. Erityisesti salin, ruokasalin, kivirakennuksen aulojen ja ope-

tustilojen äänitekniset ominaisuudet tulee tutkia huolellisesti. Toteutussuunnitteluvaiheessa tila-

taan akustiikkasuunnittelua kohteeseen. Tiloissa on huomioitava esteettömyys liikuntaesteisten, 

kuulo- ja näkövammaisten kannalta. 

4 YLLÄPITO 

4.1 Yleiset vaatimukset  

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materiaaleja ja ra-

kennusosia.  

Kaikkiin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet. 

4.2 Tilakohtaiset vaatimukset  

Rakennuksen päätilaryhmistä laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä tietomallipohjaiset huo-

nekortit yhteistyössä käyttäjän kanssa. Hankinnoissa noudatetaan erillistä Tampereen kaupun-

gin vastuurajataulukkoa.  

5 RAKENNUSKOHDE 

5.1 Asemakaava   

Voimassa oleva asemakaava 6387 on vuodelta 1985.  YO-14, Opetustoimintaa ja kulttuuritoi-

mintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Kerrosalat: kivirakennus 4500 kem2, puurakennus 

570 kem2 ja ruokalarakennus 1060 kem2. Kaikilla rakennuksilla on suojelumerkintä sr-11 ja 

piha-alueella sj-3. Tontin autopaikkamäärä 15 autopaikkaa. 
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Ote asemakaavaselostuksesta: ”Muodostuva tontti 6/86 osoitetaan opetustoimintaa ja kulttuuri-

toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Jokaiselle olemassa olevalle rakennukselle 

osoitetaan erilliset rakennusalat ja niille toteutuneen kerrosalan mukaiset rakennusoikeudet. 

Kaikki kolme rakennusta merkitään rakennustaiteellisesti arvokkaaksi ja kaupunkikuva säilymi-

sen kannalta tärkeäksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- 

ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunki-

kuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Rakennuksessa saadaan kerrosalaan kuulumattomia 

tiloja muuttaa kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi riippumatta siitä, mitä asemakaavassa on mää-

rätty tontin tai rakennusalan enimmäiskerrosalasta. Myös rakennuksen ullakko-. ja kellarikerrok-

sessa saadaan muuttaa tiloja kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi rakennuslautakunnan luvalla. Lisä-

rakentamisella ei saa muuttaa rakennuksen räystäskorkeutta, kattomuotoa eikä aiheuttaa muu-

takaan oleellista muutosta rakennuksen julkisivuun. Tontilta on varattavissa 15 autopaikkaa, 

mikä vastaa 1 autopaikkaa vanhan kerrosalan 400 m2 kohti. Koko korttelialue on lisäksi merkitty 

kaupunkikuvan kannalta tärkeäksi korttelialueeksi, jossa rakentamattomat osat on istutettava 

alueen käytön vaatimalla tavalla ja ottaen huomioon korttelialueen ja sitä ympäröivien alueiden 

kaupunkikuvallinen merkitys.” 

5.1.1 Autopaikkamääräykset 

Päiväkodit ja esiopetus: vähintään 1 ap / lapsiryhmä tai esiopetusryhmä, vähintään 2 ap henkilö-

kunnalle Peruskoulut: vähintään 7 ap (henkilökunnalle, huollolle ja oppilashoidolle). 

Asemakaavan mukaan tontilta on varattavissa 15 autopaikkaa, mikä vastaa 1 autopaikkaa van-

han kerrosalan 400 m2 kohti. 

5.1.2 Polkupyöräpaikkamääräykset 

Koulujen suunnitteluohjeen mukaan sijoitetaan 1 polkupyöräpaikka/ 2-3 oppilasta. Puolet pyörä-

paikoista toteutetaan katettuina. Käytännön kokemuksen ja koulun oppilaille syksyllä 2023 teh-

dyn kyselyn mukaan pyörällä saapuvia alakoululaisia on keskustakoulussa vähemmän kuin kau-

pungin muilla alueilla. Pihan suojelumääräyksen vuoksi katettujen paikkojen määrä jää myös vä-

häisemmäksi. Osa pyöräpaikoista rakennetaan katetuiksi. Tontinkäyttöluonnoksessa on esitetty 

71 oppilaiden ja 24 henkilökunnan polkupyöräpaikkaa. Polkupyöräkatoksen sijoittaminen tontille 

edellyttää pihan suojelumääräyksen huomioivaa suunnitelmaratkaisua. Pyöräpaikkojen sijoitta-

misessa huomioidaan myös niiden iltakäyttö. 

5.1.3 Viherkerroin 

Rakennuslupaan liitettävillä suunnitelmilla on osoitettava, että tontilla täyttyy Tampereen viher-

kertoimen palvelujen ja toimistorakentamisen alueille määritelty tavoitetaso. 

5.1.4 Hulevesi  

Tontilla on viivytettävä hulevesiä viherkerroinlaskelman mukaisesti.  
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5.2 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut 

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee Hämeen-

kadulla, joka on noin 150 metrin päässä koulupihasta. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnite-

tään erityistä huomiota lapsi- ja oppilasturvallisuuteen. Ajoneuvoliittymä sijoittuu Hallituskadulle.  

Tontille sijoittuvat autojen, huoltoajoneuvojen ja liikuntaesteisten pysäköintipaikat. Tontille sijoit-

tuu myös oppilaskuljetuksien taksien saattoalue. Saattoalueelta on suunniteltu esteetön, ajo-

väylästä erotettu turvallinen reitti Kivirakennuksen eteläpuoleisen sisäänkäynnin läheisyyteen. 

Muu saattoliikenne on osoitettu Hallituskadun varteen nykyisen liikennesuunnitelman mukaan. 

Ajoväylät asfaltoidaan. 

Tontille sijoitetaan polkupyöräpaikkoja hajautetusti yhteensä noin 95 paikkaa, joista 12 toteute-

taan katettuna. Telineet ovat runkolukittavaa mallia. Huoltoyhteys tontille kulkee Hallituskadun 

kautta ja se suunnitellaan turvalliseksi ja erotetaan selkeästi kevyen liikenteen reiteistä. Henkilö-

autopaikkoja ei välituntipiha-alueelle osoiteta. Oppilaiden kulku pihalle on Aleksanterin kirkko-

puiston suunnasta sekä idästä ja etelästä. Oppilaiden kulkua piha-alueelle ei ole pysäköintialu-

een läpi. 

Liikenteelliset tarkastelut sekä pysäköinnin ratkaisut on suunniteltu yhteistyössä liikennesuunnit-

telun kanssa. 

5.3 Tontinkäyttösuunnitelma 

Perusparannettavat rakennukset sijoittuvat tontin reunoille Hallituskadun, Pyynikin kirkkopuiston 

ja Hämeenpuiston rajaamalle alueelle. Koulutontin länsipuolella sijaitsee Pyynikin kirkkopuisto ja 

Pyynikin kenttä.  

Tontti on laajuudeltaan 10941 m² ja se on kaupungin omistama. Ulkopuolisten alueiden (350 m2) 

vuokrasopimukset irtisanotaan huhtikuussa 2025. Kivirakennuksessa on kolme maanpäällistä 

kerrosta, kellarikerros ja ullakkotilaa. Puurakennus ja Ruokalarakennus ovat yksikerroksisia hirsi-

rakennuksia, joissa on ullakkotilaa. Ruokalarakennuksessa on osakellari. 

Asemakaavassa on suojelumerkintä sj-3 piha-alueelle. Pihasuunnitelma tulee laatia pihahistori-

alliset arvot huomioiden ja pihasuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamu-

seon kanssa.  

Koulun pihoista muodostetaan yhtenäiset ja helposti valvottavat kokonaisuudet. Piha jaetaan 

toiminnallisesti pienten ja isojen oppilaiden pihoiksi. Esi- ja alkuopetuksen tilojen läheisyydessä 

oleva leikkipiha varustellaan pienimpien oppilaiden tarpeiden mukaan. Pihoilta on suora yhteys 

ryhmä- ja opetustiloihin. Puurakennuksen alustatilaa hyödynnetään liikuntavälinevarastona.  

Esi- ja alkuopetuksen pihalle on suunniteltu uusi katos- ja aitarakenne, joka estää katumelua ja 

luo varjoa. Myös tontin keskiosaan on suunniteltu varjostava ja sateelta suojaava uusi pihakatos. 



  18 (41) 

 

 

 

 

 
 

Tontin keskelle ja reunoille istutetaan uusia puita, jotka tuovat varjonpaikkoja piha-alueelle. Myös 

rakennusmassat muodostavat osaltaan varjonpaikkoja piha-alueelle. 

Suunnitelman mukaan pihalle sijoitetaan ainakin kaksi aidattua tekonurmipintaista miniareenaa 

(jalkapallo, koripallo, ym.) sekä keinuja ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten 

tarpeet. Koulun välituntipihan pinta-ala on noin 6650 m2 (noin 12 m2/oppilas). Pihan pintamateri-

aaleina käytetään sisäänkäyntien lähialueilla sidottuja materiaaleja.  

Koulun piha aidataan. Pihan välineet ja varusteet suunnitellaan toteutussuunnitteluvaiheessa, 

käyttäjä osallistaa tarvittaessa henkilökuntaa ja oppilaita suunnittelussa.  

Piha-alueet palvelevat kaikkia alueen asukkaita. Iltaisin piha-alueet ovat kaikkien kuntalaisten 

käytettävissä. Ilta-ajan käyttö huomioidaan toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan 

suunnittelussa noudatetaan koulujen suunnitteluohjetta.  

5.4 Melu 

Aleksanterin koulun tontin koilliskulmaan on rakennettu meluaita vuonna 2017. Meluselvityksen 

tarveselvitystä varten on laatinut WSP Finland Oy 17.4.2023. Meluselvitystä on täydennetty tielii-

kennemelumallilla 18.10.2023. Melumallin mukaan pienten koululaisten pihan ja pysäköintialu-

een välille on tarpeen rakentaa uusi 1,5 metrin korkuinen meluseinä estämään Hallituskadun 

suunnan melua. Meluseinä on suunniteltu toteutettavaksi osana esiopetuksen piha-alueen ka-

tosta.  

5.5 Tontin pohjaolosuhteet  

Tontille sijoitetaan uusina rakenteina keveitä katoksia ja liikunta-/leikkivälineitä, joiden perustami-

nen piha- ja tarvittaessa rakennesuunnitelmien mukaan. 

5.6 Kunnallistekniset liittymät  

Rakennus liitetään olevaan kunnallistekniikkaan. Liittymät on esitetty tarkemmin kohdassa 7.1.2.  

5.7 Ympäristövaikutukset  

Rakennusten perusparannukset ovat välttämättömiä, jotta oppilaspaikat pystytään järjestämään 

kaikille alueen lapsille. Katso myös tarveselvitys. Energiavaikutukset, katso kohta 7.3. Hiilijalan-

jälki ja elinkaari katso kohdat 10.2 ja 10.3.  

6 HANKKEEN KUVAUS 

6.1 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu  

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana hankkeessa toimii Arkkitehtitoimisto Forssi Oy.  Koko suunnitte-

luprosessi tehdään tietomallipohjaisesti.  
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6.2 Toimintojen sijoittuminen rakennuksissa 

Aleksanterin koulu toimii kaikissa tontin kolmessa rakennuksessa. Kivirakennukseen sijoittuu pää-

osa kotiluokista, käsityön tilat, juhla- ja liikuntasali, musiikkiluokka, henkilökunnan työ-, sosiaali- ja 

taukotilat sekä opiskeluhuollon tilat. Ruokalarakennukseen sijoittuu koulun ruokasali, keittiö apu-

tiloineen sekä kotiluokkia. Puurakennukseen sijoittuu kolme kotiluokkaa sekä liikuntasali puku- ja 

pesutiloineen. 

Lähtökohtaisesti kaikki tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi. Suunnittelussa huomioidaan 

iltakäytön vyöhykkeet; esimerkiksi liikuntasali ja ruokasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimi-

jalle samanaikaisesti. 

Kivirakennuksen eteistiloja/soluauloja voidaan hyödyntää joustavasti opetustoiminnassa, tilara-

jaukset hoidetaan tarvittaessa irtokalustein tai kevein sermein. Osa opetustiloista on jaettavissa 

kahdeksi tilaksi siirtoseinällä.  

Pienryhmätiloja on hajautetusti kivirakennuksen eri kerroksissa ja ruokalarakennuksessa. Ti-

loissa parannetaan esteettömyyttä liikunta-, kuulo- ja näköesteisten kannalta. Irtokalusteiden 

suunnittelussa ja sijoittelussa on huomioitava putoamisriski. Toteutussuunnitteluvaiheessa huo-

mioidaan erityislasten tarpeet: Rakennuksiin ei suunnitella ratkaisuja, jotka mahdollistavat esi-

merkiksi kiipeilyn (ulkona ja sisällä) tai kiinnijäämisen rakennusosiin tai vastaavia ratkaisuja. 

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huo-

neakustiikkaan sekä ergonomiaan. Tilojen suunnittelussa noudatetaan koulujen suunnitteluoh-

jetta, rakennussuojeluun liittyvät rajoitteet huomioiden.  

6.2.1 Kivirakennus 0. kerros  

Pohjakerroksessa sijaitsevat tekstiilityön ja teknisen käsityön opetustilat, uudet esi- ja alkuopetuk-

sen märkäeteistilat, opiskeluhuollon tilat kokonaisuutena, opetustilaa ja oppilaiden erilliswc-tilat. 

Pohjakerrokseen sijoittuvat lisäksi henkilökunnan sosiaalitilat, vahtimestarin tila, varastotilaa, sii-

vouskeskus sekä teknistä tilaa. 

6.2.2 Kivirakennus 1. kerros 

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee opetustiloja sekä opettajien työ- ja taukotilat. 

6.2.3 Kivirakennus 2. kerros 

Toiseen kerrokseen sijoittuu opetustiloja sekä voimistelusali puku- ja pesutiloineen. 

6.2.4 Kivirakennus 3. kerros 

Kolmanteen kerrokseen sijoittuu opetustiloja, juhlasali, näyttämö ja musiikin opetustila. 

6.2.5 Ullakko 

Ullakkokerrokseen sijoittuu kaksi ilmanvaihtokonehuonetta. 
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6.2.6 Ruokalarakennus 1. kerros 

Ruokalarakennuksessa sijaitsee kaikkia kolmea koulurakennusta palveleva ruokala, keittiötilat 

aputiloineen sekä opetustiloja 

6.2.7 Ruokalarakennus ullakko 

Ruokalarakennuksen ullakkoon sijoittuu kaksi ilmanvaihtokonehuonetta 

6.2.8 Puurakennus 1. kerros 

Puurakennukseen sijoittuu opetustiloja aputiloineen sekä liikuntatila puku- ja pesutiloineen 

 

6.3  Taide rakennushankkeessa 

Rakennuksissa sijaitsevat taideteokset kunnostetaan tarvittaessa ja siirretään mahdollisuuksien 

mukaan takaisin paikoilleen.  

 

6.4 Rakennustekninen toteutus  

6.4.1 Yleistä 

Rakennuksista suunnitellaan ja korjataan terveelliset ja turvalliset noudattaen lakeja, viranomai-

sohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n ohjeita (Ra-

kennussuunnitteluohje 2018 Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2018 Rakennusosat, Perusope-

tuksen suunnitteluohje 2021)  

Kuntotutkimuksissa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet uusitaan 

ja rakenteet korjataan toimimaan oikein. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti 

huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaarenaikainen hiilijalan-

jälki ja elinkaarikustannukset. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertai-

sina ja vikasietoisina. Rakenteellisissa ratkaisuissa pyritään kunnioittamaan vanhoja rakenteita ja 

kohteen historiallisia arvoja mahdollisuuksien mukaan. Suojelunäkökohdat huomioiden osa raken-

neratkaisuista poikkeaa suunnitteluohjeista. Poikkeavat ratkaisut hyväksytetään suunnitteluryh-

mässä suunnittelun edetessä.  

Asbestia ja muita haitta-aineita sisältävät rakennusosat poistetaan. 

Korjaussuunnittelussa käyttöikä 30 vuotta.  

Rakennusten kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 10 järjestelmää. Kivikoulu 

paikalliset vesikattoon ja ulkoseiniin kohdistuvat työt tehdään paikallisen sääsuojan alla. Ruokala-

rakennus toteutetaan omarunkoisen sääsuojan alla. 

Rakennusten vaippoja tiivistetään läpimenojen ja liittymien osalta niin, että tavoitellaan ilmanvuo-

tolukua 2,0 m3/hm2. Lämmöneristyksiä parannetaan vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa. 
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Kokonaan uusittavien rakenteiden lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön 

asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käy-

tettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.  

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1 mu-

kaan. Käytettävien rakennusmateriaalien tulee olla M1 luokiteltuja. 

Kiinteistössä ei ole väestönsuojaa.  

Uudet piharakennukset, aidat ja tukimuurit rakennetaan arkkitehdin suunnitelman mukaisesti huo-

mioiden asemakaavamääräykset. 

6.4.2 Ruokalarakennus 

Rakennuksen ympärille rakennetaan salaojat ja perusmuurit eristetään. Maanpintoja lasketaan 

mahdollisuuksien mukaan ja kallistuksia parannetaan rakennuksesta poispäin kallistaviksi. Sade-

vesien hallintaa pihan osalla parannetaan kattovesien johtamisella suoraan sadevesijärjestelmään 

sekä lisäämällä sadevesikaivoja tarvittaville alueille. Julkisivua kosteusteknisesti rasittavat ulko-

portaat uusitaan. Suunnittelussa tulee huomioida rakennuksen sijoittuminen kiinni tontinrajaan. 

Sisääntuloportaat ja luiskat uusitaan. 

Kellaritilojen maanvastaisten seinien kosteusteknistä toimintaa parannetaan ulkopuolisella vede-

neristyksellä sekä sisäpinnan hengittävillä materiaaleilla ja seinän alaosien kapillaarikatkoinjek-

toinneilla. Kellarin alapohjarakenne uusitaan kapillaarikatkoineen vanhojen perustusten sallimissa 

rajoissa.  

Puurakenteinen ryömintätilallinen alapohjarakenne uusitaan lähes kokonaan. Kaikki vaurioituneet 

kantavat palkkirakenteet uusitaan ja kunnossa olevat puhdistetaan. Perustuksia vahvistetaan ja 

korjataan erityisesti kantavien väliseinälinjojen kohdilla. Ryömintätilan tuuletusta parannetaan. 

Ryömintätila puhdistetaan ja koillisnurkalla tilan korkeutta pyritään kasvattamaan vanhojen perus-

tusten sallimissa rajoissa ja tarvittaessa sokkelia tuetaan maanpainetta vastaan.  

Sisäpuolelta puretaan kaikki pintamateriaalit hirsiseiniltä ja hirsipinnat puhdistetaan. Lahovaurioi-

tuneita seinien alaosan hirsiä uusitaan kokonaan tai osittaisella korjauksella. Julkisivua uusitaan 

tässä yhteydessä alaosan pystylaudoituksen osuus kokonaan. Samalla varaudutaan ikkunan ala-

puolisten hirsien lahovauriokorjauksiin. Muut julkisivuverhouksen lahovaurioituneet osat uusitaan 

ja liitosdetaljeita parannetaan kosteusteknisesti toimivimmiksi. Koko rakennuksen julkisivu maala-

taan.  

Keittiön kohdalta puretaan vanhaa hirsiseinää ja tehdään tarvittavat uudet tuennat. Väliseiniin teh-

dään uudet oviaukkomuutokset tuentoineen arkkitehtisuunnitelmien osoittamiin kohtiin. 

Kaikkien rankarakenteisten väliseinien eristeet ja levytykset uusitaan. Ulkoseinien sisäpinnan il-

mansulku, koolaukset ja levytykset toteutetaan huomioiden ulkoseinärakenteen rakennusfysikaa-

linen toiminta.  
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Yläpohjarakenteesta uusitaan kaikki paitsi kunnossa olevat kantavat hirsipalkit ja kattokannattajat. 

Vanha iv-konehuone puretaan. Uudet konehuoneet rakennetaan vahvistaen rakenteita. Ullakkoti-

lan tuuletusta ja kulkua tilaan parannetaan. Konesaumattu peltikate uusitaan ja alle asennetaan 

aluskate.  

Kaikki ulko-ovet kunnostetaan.  

Ikkunat on uusittu 1999. Kaikki ikkunat irrotetaan työnajaksi ja asennetaan takaisin kunnostuksen 

jälkeen.  

Vanhat uunit säilytetään, mutta kaikki hormiläpimenot tiivistetään hallitsemattomien ilmavirtausten 

estämiseksi. Uunit eivät ole käyttökuntoisia jatkossakaan.  

Rakennuksen paloluokka P3.  

6.4.3 Kivirakennus 

Rakennuksen ympärillä rakennetaan salaojat ja perusmuurit eristetään. Maanpintoja lasketaan 

mahdollisuuksien mukaan ja kallistuksia parannetaan rakennuksesta poispäin kallistaviksi. Sade-

vesien hallintaa pihan osalla parannetaan kattovesien johtamisella suoraan sadevesijärjestelmään 

sekä lisäämällä sadevesikaivoja tarvittaville alueille. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida raken-

nuksen sijoittuminen kiinni tontinrajaan.  

Piha-alueella maan alla sijaitsevat kanaalirakenne sekä polttoainevarasto puretaan.  

Maanvaraiset alapohjarakenteet uusitaan kapillaarikatkoineen suurelta osalta. Alapohjaraken-

teissa säilytetään joitain vanhoja mosaiikkibetonipintaisia rakenteita, joihin toteutetaan tiivistyskor-

jauksia. Alapohjarakenteen alla kulkevat kanaalit puretaan. Alapohjarakenteiden korkeusasemia 

muutetaan arkkitehtisuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. 

Maanvastaisista seinärakenteista uusitaan kaikki rappaukset ja pintarakenteet toteutetaan raken-

nusfysikaalisesti toimivin ratkaisuin huomioiden vanhan rakenteen sisällä olevan pikisivelyn haitta-

ainepitoisuudet.  

Kantavien seinärakenteiden alaosiin toteutetaan kapillaarikatkoinjektointeja kosteuden nousun 

estämiseksi.  

Kellarin ja 1. kerroksen välisestä välipohjarakenteesta poistetaan täyteaineet ja kantava betonira-

kenne puhdistetaan. Muiden kerrosten puurakenteiset välipohjarakenteet puretaan yläkautta ja 

täyteaineet poistetaan. Välipohjarakenteita vahvistetaan uusilla palkkirakenteilla. Vanhat sisäkat-

tojen puupaneelikatot pyritään säilyttämään osittain. Vanhoja mosaiikkibetonilattioita ja -portaita 

sekä kaariholveja säilytetään.  Vanhan talonmiehenasunnon kohdalla uusitaan koko välipohjara-

kenne. 

Kaikki tarpeettomat läpimenot poistetaan ja tiivistetään hallitsemattomien ilmavirtojen estämiseksi.   

Välipohjiin tehdään tekniikkahormien vaatimat muutokset tukirakenteineen. 
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Yläpohjarakenne puretaan yläkautta ja poistetaan vanhat täyteaineet.  

Vanha ilmanvaihtokonehuone puretaan. Uudet ilmanvaihtokonehuoneet rakennetaan ullakolle 

puurunkorakenteina ja yläpohjarakennetta vahvistetaan uusilla rakenteilla.  

Vesikatolle tehdään talotekniikan vaatimat muutokset.  

Ikkunat kunnostetaan liittymineen. Ikkunakarmien liittymien tiivistysmateriaalit uusitaan sisäkautta 

ja liittymät tiivistetään. Ikkunoiden uusintaan tulee varautua seuraavan julkisivukorjauksen yhtey-

dessä.  

Pääsisäänkäyntien ulko-ovet kunnostetaan, muut ulko-ovet uusitaan. 

Vanhat puupeiliväliovet kunnostetaan, samoin vanhoja jalka- sekä kattolistoja säilytetään.  

Rakennuksen paloluokka P1, joskin kaikki osastointiratkaisut eivät täytä tämän hetken määräyk-

siä. Tulevia paloratkaisuja voidaan toteuttaa määräyksiä soveltaen rakennuksen rakennushistori-

allinen arvo huomioon ottaen.  

Hissi kunnostetaan. 

 

6.4.4 Puurakennus 

Rakennuksen ympärillä rakennetaan salaojat ja perusmuurit eristetään. Maanpintoja lasketaan 

mahdollisuuksien mukaan ja kallistuksia parannetaan rakennuksesta poispäin kallistaviksi. Sa-

devesien hallintaa pihan osalla parannetaan kattovesien johtamisella suoraan sadevesijärjestel-

mään sekä lisäämällä sadevesikaivoja tarvittaville alueille. 

Rakennuksen paloluokka P3. 

Alapohjaan tehdään pieniä paikallisia korjauksia kuntotutkimuksen huomioiden mukaisesti. Kel-

lariin rakennetaan puolilämmin varastotila. Ulkoseinien levytykset uusitaan ja ulkoseiniin asenne-

taan ilmasulku ja vaipan tiiveyttä parannetaan.  

Julkisivuverhouksen lahovaurioituneet osat uusitaan ja liitosdetaljeita parannetaan kosteustekni-

sesti toimivimmiksi. Koko rakennuksen julkisivu maalataan.  

Kaikki ulko-ovet kunnostetaan.  

Kaikki ikkunat irrotetaan työnajaksi ja asennetaan takaisin kunnostuksen jälkeen.  

Vanhat uunit säilytetään, mutta kaikki hormiläpimenot tiivistetään hallitsemattomien ilmavirtaus-

ten estämiseksi. Uunit eivät ole käyttökuntoisia jatkossakaan.  

Tilamuutosten vuoksi purettavan väliseinän kohdalla tehdään tarvittavat uudet tukirakenteet.  

Rakenteisiin toteutetaan talotekniikan vaatimat muutokset.  
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7 TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT  

7.1 LVI-tekniikka  

7.1.1 Yleistä 

Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen li-

säksi elinkaaritalous. Rakennukseen valitaan mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja 

laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä jär-

jestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, vi-

ranomaisohjeita sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita.  

7.1.2 Liittymät 

Rakennukset on liitetty Tampereen Energia Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden 

vesi- ja viemäriverkostoihin. Kaukolämmön lämmönjakokeskus sekä energia- ja vesimittari sijoi-

tetaan tekniseen tilaan. Vanhat liittymät säilyvät ennallaan, tonttijohdot uusitaan. Ruokala- ja 

puurakennuksen lämmityksen ja vesijohtoverkoston syöttöputket uusitaan. 

7.1.3 Lämmitys 

Rakennukset varustetaan Energiateollisuus ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. 

Lämmönjakolaitteet sijoitetaan kivirakennuksen omaan tekniseen tilaan. Lämmönjakokeskus va-

rustetaan patteriverkoston, ilmanvaihdon lämmitysverkoston ja käyttöveden lämmönsiirtimillä. 

Ruokala- ja puurakennuksen lämpö- ja vesijohdot johdetaan kivirakennuksen kautta. Lämmitys-

verkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä. Lämmitysverkostot varustetaan omilla 

energiamittareilla, kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla.  

Kivi- ja ruokalarakennuksen lämmitysjärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan. Puurakennuk-

sen lattialämmitysjärjestelmä pyritään säilyttämään, mutta mikäli toteutussuunnitteluvaiheessa 

tilajärjestelyt muuttuvat tai lattiaan tehdään avauksia, toteutetaan puurakennukseen patteriläm-

mitys. Suunnittelutarjouksissa on huomioitava puurakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos. 

Lisäksi puurakennukseen toteutetaan ilmastointiverkoston lämmitysputkisto, jotka palvelevat il-

mastointikoneita ja oviverhokoneita. 

Opetustilat lämmitetään patterilämmityksellä, jota säädetään patterikohtaisilla termostaateilla. 

Pääsisäänkäynnit ja keittiön lastaustila varustetaan oviverhokojeilla, jotka kytketään IV-lämmitys-

verkostoon. 

Lämpöjohdot tehdään teräsputkista kierreliitoksin kokoon DN50 saakka ja tätä suuremmat run-

kojohdot tehdään teräsputkista hitsausliitoksin. Linjat varustetaan sulku- ja säätöventtiilein. Läm-

pöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla kivivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoi-

tetaan PVC-levyllä.  
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7.1.4 Vesi- ja viemärilaitteet 

Kivi- ja ruokalarakennuksen vesi- ja viemärijohdot kalusteineen uusitaan kokonaisuudessaan. 

Puurakennuksen pohjaviemärit ja runkovesijohdot jäävät ennalleen. Puurakennuksen kalusteita 

pyritään säilyttämään. Piha-alueen viemäröinti uusitaan tarvittavilta osin, tarkastellaan toteutus-

suunnitteluvaiheessa. 

Rakennukset varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään 

kupariputkista juotosliitoksin. Kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kromatuista kupariput-

kista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen asennettavaa 

muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla kivivillakourulla, joka näky-

villä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä.  

Keittiön käyttöveden kulutus mitataan. Keittiön kylmän- ja lämpimän käyttöveden jakoputkisto 

varustetaan rakennusautomaatioon liitettävillä vesimittareilla.  

Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja vie-

märikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Koulukäytön 

erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan elektroni-

sia, kosketusvapaita sekoittajia. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviran-

omaisen määräysten mukaisesti. Rakennukset varustetaan tarvittavin kastelupostein.  

Siivoustilat varustetaan hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, joka viemäröidään hiekanerotuskai-

von sivuyhteeseen DN50 viemärillä. Keittiötilat viemäröidään uusittavan lujitemuovisen rasva-

nerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään haponkestävästä teräksestä valmistet-

tuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Keittiön viemäripisteet, jotka eivät si-

sällä vesilukkoa viemäröidään aina lattiakaivon sivuyhteeseen, jonka minimikoko koko 

min.DN50. Muualla lattiakaivot ovat pääosin muovia varustettuna irrotettavalla vesilukolla. Pesu-

altaat viemäröidään aina lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi.  

Rakennusten kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien kautta sadeve-

siviemäriverkostoon. Rakennusten perustukset salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen 

kautta sadevesiviemäriverkostoon.  

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään db-viemäreistä kumirengasliitoksin lukuun ottamatta 

keittiötilojen viemäreitä, jotka tehdään hst-viemäriputkista kumirengasliitoksin. Viemäreiden tar-

kastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia 

puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset viemärit ja salaojat tehdään muovisista viemäriputkista kumiren-

gasliitoksin. Tarkastus- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja, kaivojen te-

leskooppiputkien minimi halkaisija on 500 mm. 
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7.1.5 Ilmastointi 

Rakennukset varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmanvaihtolaitteilla. 

Ilmanvaihtokoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti to-

dellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Koulun ilmanvaihdon ilmamäärät suunnitellaan sisäil-

maluokan S2 mukaisesti. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen mukaan.  Teknisen työn ti-

lojen ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan ilmavirtasääteisenä.  

Ilmanvaihtokoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla 

osateholla. Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle ilmamäärälle ja lisäksi mitataan osa-

teho.  

Kivi- ja ruokalarakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan. Puurakennuk-

sen ilmanvaihtokoneet uusitaan. Olemassa olevaa runkokanavistoa ja päätelaitteita hyödynne-

tään mahdollisuuksien mukaan. 

Kivirakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla. 

Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttöti-

lanteen ja -tarpeen mukaan.  

Alustava konejako on: 

- TK01, opetustilat pohjoinen 

- TK02, opetustilat etelä 

- TK03, käytävä ja porras pohjoinen 

- TK04, käytävä ja porras etelä 

- TK05, juhlasali ja voimistelutila 

- TK06, Käsityötilat 

- TK07, terveydenhuollon tilat 

- TK08, sosiaali- ja WC-tilat   

 Purunpoistolaitteisto ja tarvittavat kohdepoistolaitteet 

 Pölynpoistolaitteisto 

Ruokalarakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilait-

teilla. Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla varmistetaan koneiden käynti todellisen 

käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan.  

Alustava konejako on: 

- TK09, opetustilat 

- TK10, ruokasali 

- TK11, keittiö 
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Puurakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla. 

Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttöti-

lanteen ja -tarpeen mukaan.  

Alustava konejako on: 

- TK12, opetustilat 

- TK13, liikuntasali ja pesutilat 

  
Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka 

on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat 

tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat EC-puhaltimia. Kojeiden käyntiä 

ohjataan aikaohjelman mukaan. Lisäksi tarvittaville ilmanvaihtokoneille suunnitellaan käsikäyttö-

mahdollisuus ja aikaohjattu käyttö osateholla normaalin käyntiajan ulkopuolista aikaa varten. Keit-

tiön ilmanvaihtokone sijoitetaan omaan palo-osastoituun tilaan (EI120). 

WC- ja sosiaalitilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä ilmanvaihtokoneilla. Tulo- ja pois-

toilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasapaino säilyy. 

Keittiön ruuanvalmistus ja astianpesu varustetaan tehdasvalmisteisilla huuvilla. Ruuanvalmistuk-

sen huuva varustetaan rasvanerottimilla. Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka 

koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavista ja vesikatolle asennetta-

vista eristetyistä poistoilmapuhaltimista.   

Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia. Poistoilmalaitteina käytetään kattohajottimia, poistoil-

masäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä, yhteiskanavaventtiilejä käytetään ainoastaan toisarvoi-

sissa tiloissa kuten varastoissa ja wc-tiloissa. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä teh-

tyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mi-

tään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja 

äänenvaimentimissa käytetään M1-luokiteltua äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eriste-

tään asetusten mukaisilla palo- ja lämpöeristyksillä. Palopelteinä käytetään moottorilla varustet-

tuja peltejä, joita voidaan ohjata ja joiden toiminta voidaan testata suoraan valvontajärjestelmästä. 

 

7.1.6 Jäähdytysjärjestelmä 

Keittiön tuloilmakone varustetaan jäähdytyksellä. Jäähdytys toteutetaan ulkoasenteisella veden-

jäähdytyskoneella. Varaudutaan terveydenhoitotilojen mahdolliseen jäädyttämiseen. Tarkemmat 

tarkastelut tehdään toteutussuunnittelussa. 

Keittiön pakaste- ja kylmähuoneet jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoite-

taan ulos keittiötilojen ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon, ulkoseinälle tai vesikatolle. 
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7.1.7 Kaasu ja paineilma 

Teknisen työn luokka varustetaan tarvittavilla kaasu- ja paineilmapisteillä. Todellinen tarve kaa-

suille tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa. 

7.1.8 Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatiojärjestelmät uusitaan kaikissa rakennuksissa. 

Rakennukset varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Ra-

kennusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liite-

tään keskusvalvomoon ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB- liitty-

män avulla. 

7.2 Sähkötekniikka  

7.2.1 Yleistä 

Rakennusten sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden 

suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on hyvä / helppo käytettävyys, huollettavuus, turvalli-

suus ja elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. 

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennukseen sellaiset toteutusratkaisut, joissa on huomi-

oitu tilojen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä erilaiset käyt-

töajat ja käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen käyt-

töikätavoite on 35 vuotta. 

Rakennusten kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuk-

sessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan suunnit-

telu- ja erillisohjeita. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään 

standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. 

Rakennusten kaikkien sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien laatu- ja määrätekijöissä noudatetaan 

hankkeessa toteutettavien järjestelmien osalta Tampereen kaupunki / Tampereen Tilapalvelut 

Oy Rakennussuunnitteluohje / Sähkötekniikka 2023 rev. 1.8.2023. 

Rakennusten kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan halo-

geenivapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyttäen. Kaapeloinnit 

toteutetaan vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä. Putketonta asennustapaa ei 

hyväksytä. 

Kivi- ja ruokalarakennusten perusparannuksessa kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestel-

mät uusitaan kokonaisuudessaan, johtuen rakennusten erittäin laajoista rakenne- ja LVI-tekni-

sistä perusparannustoimenpiteistä, vaikka sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien teknistä 

käyttöikää on vielä jäljellä. Lisäksi sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien elinkaarin pysyy 
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samassa tahdissa LVI-tekniikan kanssa, eikä niille jouduta tekemään myös käyttöä hankaloitta-

via eriaikaisia perusparannustoimenpiteitä. Uusimisen yhteydessä järjestelmät toteutetaan li-

säksi merkittävästi energiatehokkaammilla ratkaisuilla, mitä rakennuksen nykyiset ratkaisut ovat. 

Puurakennuksen sähkö- ja tietotekniset järjestelmät on uusittu tulipalon jälkeen v. 2011 ja niiden 

jäljellä oleva elinkaari on. 25 v. Kun rakennukseen ei tehdä merkittäviä rakenne- ja LVI-teknisiä 

perusparannustoimenpiteitä, ei sähkö- ja tietoteknisille järjestelmille tarvitse tehdä tässä vai-

heissa perusparannustoimenpiteitä. Puurakennukseen tehdään vain vähäisistä tilamuutoksista 

johtuvat sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien muutostyöt. 

7.2.2 Liittymät 

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 

Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy). 

Nykyisin ruokalarakennuksella on oma 0,4kV:n liittymä (L250) alueelliseen sähköenergian jake-

luverkkoon. Lisäksi kivirakennuksella on oma 0,4kV:n liittymä (L400) alueelliseen sähköenergian 

jakeluverkkoon. Nykyisistä liittymistä luovutaan ja perusparannuksessa kiinteistölle toteutetaan 

yksi uusi yhteinen liittymä. Liittymän koko ja tulosuunta selvitetään yhteistyössä jakeluverkkoyh-

tiön kanssa toteutussuunnittelun yhteydessä (arvio liittymäluokasta L750). 

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin Infraomaisuuden hallinta).  

Kiinteistö liitetään Tampereen kaupungin tietoverkkoon omalla valokuituliittymällään.  

Liittymän liityntäpiste on Hallituskadulla kivirakennuksen länsikulman kohdalla sijaitsevassa kaa-

pelikaivossa 

7.2.3 Sähkönjakelu ja johtotiet 

Rakennuksiin toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä, tavan-

omaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mit-

tausten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskus-

ten kautta.  

Rakennuksiin toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestel-

mät. 

Kiinteistön sähkön kulutukset mitataan pääkeskuksella. Jakeluverkkoyhtiön käyttöpaikat toteute-

taan rakennusten omistajalle, keittiö operaattorille (Voimia) ja teleoperaattorien tukiasemalait-

teille (Telia/Elisa/DNA/Vara).  

Lisäksi rakennusten sähkön energiankulutusta tai -tuottoa sekä kaikkia laatusuureita mitataan 

rakennuksen sähköenergian mittausjärjestelmällä. Nämä takamittaus kokonaisuudet ovat, mm. 

rakennuksen päämittaus, keittiö, sulanapitolämmitykset, sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataus 

sekä poikkeukselliset kokonaisuudet (esim. vedenjäähdytyskone, lämpöpumput). 
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Rakennusten kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erilliseen kulu-

tusmittaukseen. 

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteis-

tolle. Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja 

toiminta käynnistynyt normaalisti. Kompensointi toteutetaan estokelaparistolla. 

Rakennuksiin ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo 

kohtaisia UPS-laitteita. 

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl sähkökäyttöis-

ten kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20% pysäköintipaikoista toteu-

tetaan putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa asen-

taa latauspisteet. Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 4kpl latauspaikkoja pyörien säily-

tyspaikalle. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan / rajoitetaan to-

teutussuunnittelun yhteydessä siten, että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä. Sähkö-

käyttöisten kulkuneuvojen latauspisteet toteutetaan julkiseen käyttöön ja lataussähkö laskute-

taan käyttäjältä. 

Piha-alueen varastorakennukseen toteutetaan sähköpolkupyörien akkujen lataus mahdollisuus.  

Pääkaapelointireitteinä rakennuksissa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin kaapeloin-

tireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloin-

neille suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualueiden kokoajareiteille koko-

naan erilliset kaapelihyllyt. 

Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset kent-

täpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla. 

Ulkoalueilla pääkaapelointireitteinä käytetään maahan upotettuja putkituksia ja kaapelivetokai-

voja. 

7.2.4 Laitteistojen sähköistys 

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen 

edellyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaatimusten mukai-

sesti. 

Teknisentyöntiloihin toteutetaan suunnitteluohjeen mukainen käyntilupa- ja hätäpysäytysjärjes-

telmä. 

7.2.5 Sähköliityntäjärjestelmät 

Rakennusten kaikkiin tiloihin toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja kolmivaihepis-

torasiat käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti. 

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti. 
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Kaikki pistorasiat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia 

peitelevyjä. Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita.  

Toimisto-, opetus- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti johtokanaviin 

tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla. Teknisissä ja kellareiden 

tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet voidaan toteuttaa pinta-asennuksena. 

Rakennusten neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen neuvotte-

lupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitäntöjä varten. Muiden 

tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilojen keskialueiden sähkön-

syötöt toteutetaan ns. yläjakeluna. 

7.2.6 Sähkölämmitykset 

Rakennuksiin toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan mää-

rittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. Alueiden sulana pitojen ja lattialämmitys-

ten toteutustapa selvitetään suunnittelun edetessä suunnitteluohjeiden mukaisesti.  

7.2.7 Valaistus 

Rakennusten sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunnitellaan 

ja toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193) vaatimukset 

täyttäviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja 

käyttötarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä ener-

gialuokka vaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla. 

Erikoistapauksessa ja erikseen tilaaja kanssa sovittuna sekä dokumentoituna voidaan poiketa 

standardin valaistustasosta ylös tai alaspäin. 

Valaistus toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä ja energia-

tehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. Riippuvia valaisimia ei 

käytetä kuin erikoistapauksessa tilaajan kanssa erikseen sovitusti.  

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra vähin-

tään 80. 

Valaistuksen ohjaukset ja ohjelmoinnit suunnitellaan ja toteutetaan Tilapalveluiden sähkösuun-

nittelu- ja Dali-ohjelmointiohjeiden mukaisesti. 

Sisävalaistus toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on 

erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. 

Kaikissa tiloissa hyödynnetään läsnäolotunnistus-toimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai käyttö-

ajankohdan kannalta järkevää. Lisäksi valaistusta ohjataan painikeohjauksilla sekä yleisötiloissa 

aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. Soveltu-

vilta osin käytetään hyväksi vakiovalo-ohjausta, jonka käytöstä sovitaan tilaajan kanssa erik-

seen. 
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Opetus- ja pienryhmätiloissa, toimisto- ja neuvotteluhuoneissa sekä liikuntasalissa ja ruokalassa 

tulee olla painikeohjaukset, jolla tilan valaistusta voidaan hallinnoida opetustilanteiden vaatimalla 

tavalla (himmennys, valaistustilanteet yms.).  

Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC läsnäolo-tunnistustoi-

minnolla. 

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämölle toteutetaan esitys-

valaistuksen kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen (laitehankinnat kuuluvat käyttäjälle). 

Sisävalaistuksen aikaohjelmat toteutetaan dali- ohjausjärjestelmällä. 

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään 

siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

Ohjaus- ja valvontajärjestelmälle toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan 

käyttää ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä. 

Rakennusten julkisivuihin suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valais-

tus sekä kivirakennuksen pääkatselusuuntiin (Hämeenpuisto ja Pyynikin kirkkopuisto) julkisivu-

valaistus. Koulun pihan toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa.  

Alue-, ulko- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla.  

7.2.8 Tieto-, turva ja valvontajärjestelmät 

Rakennuksiin suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän toi-

mintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät. 

Rakennuksiin toteutetaan kattava turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä määräysten mukaisesti. 

Järjestelmä toteutetaan led-valaisimilla, itsetestaavana paikallisakkujärjestelmänä, integroituna 

paloilmoitinjärjestelmään.  

Rakennuksiin toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokel-

loja täydentävänä osana). 

Rakennuksiin toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-tiloja sekä 

pieniä muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen tietoliikennekaape-

lointijärjestelmä. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuksena parisuojatulla kaape-

lilla luokan EA (500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset täyttäväksi. Käyttäjien 

WLAN- verkko ja Info -TV järjestelmä toteutetaan yleiskaapelointia käyttäen. 

Rakennuksiin toteutetaan kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä keittiön, oppilaster-

veyden huollon ja iltakäytön sisäänkäyntioville ja vastauskojeet keittiöön, vahtimestarille, opetta-

jien taukotilaan, oppilasterveyden huoltoon sekä liikunta- ja ruokasaliin. Vastauskojeessa on 

oven avaustoiminto sekä vahtimestarin ja oppilasterveyden huollon tiloissa avaustoiminnon siirto 

käyttäjän matkapuhelimeen.  
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Rakennuksiin toteutetaan matkaviestinlaitteiden laajakaistainen sisäpeittoantenniverkko ja laiteti-

lavaraukset matkapuhelin- ja virve-verkon laitteille. Paloviranomaisen määräyksestä kohteeseen 

toteutetaan Virve 2.0 sisäkuuluvuus ja tällöin sisäpeittoantennijärjestelmä toteutetaan kaksois-

kaapelointi ratkaisuna. Toteutuksessa varmistetaan teleoperaattorien toistin- sekä valokuituliitän-

nän käyttömahdollisuus järjestelmään. (Matkapuheliminverkon syöttölaitteiden hankinta operaat-

tori). Lisäksi toteutetaan väestönsuojan passiiviantenni-järjestelmä. 

Rakennusten tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat 

kaapeloinnit liittimineen (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle). 

Yleisötiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä ohjelmaäänentoistoa, tulee 

ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille. 

Henkilökunnan työ-, neuvottelu-, tauko- sekä oppilasterveyden huollontilojen käyntiovelle toteu-

tetaan tavanomainen varattuvalojärjestelmä tai sisäänpyyntöjärjestelmä. 

Inva-wc:t varustetaan kuitattavalla avunpyyntöjärjestelmällä. Hälytys WC:n ulkopuolella ja rin-

nakkaishälytys vahtimestarien työtilassa hälytyssummerilla ja merkkivalolla. 

Rakennuksiin toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia viisarisivukel-

loja käyttäen.  

Rakennusten ulko-oville toteutetaan kulunvalvontaa ja hätälukitus. Työaikapäätteelle varataan 

henkilökunnan käyntiovelle päätteen asennuksen mahdollistava kaapelointi.  

Iltakäytön sisääntuloihin ja kulkureitille toteutetaan käyttäjien mobiililaitetunnistautuminen oven 

avaamiseksi Stanley Flow järjestelmällä luoduilla käyttöoikeuksilla.  

Rakennuksiin toteutetaan sen reunatilat ja kuoren kattava rikosilmoitinjärjestelmä. Valvonta ta-

pahtuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maatasokerroksen ja katosten, lippojen yms. 

yläpuolisten tilojen tilavalvontana. Maantasokerroksessa valvonta ulotetaan 4m korkeuteen. Lii-

ketunnistimet sijoitetaan reunatiloissa ulkoseinältä valvomaan tilaa. Järjestelmän käyttölaiteet 

sijoitetaan henkilökunnan pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen. Järjestelmän keskuslaitteet 

sijoitetaan keskeiselle paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-

hälytyksensiirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen. 

Rakennuksiin toteutetaan kameravalvontajärjestelmä. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, 

mutta tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita säädettä-

vällä optiikalla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. kiin-

teistöverkon verkkokytkimiä. Tallennin varustetaan kahdennetulla vitalähteellä sekä verkkokor-

tilla. Yleisvalvontana kuvataan rakennuksen ulkokuori kauttaaltaan, piha-alue, iltakäytön sisätilat 

ja yleis- ja käytävätilat sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolelta. 
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Rakennuksiin toteutetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, määräysten mukaisesti. Paloil-

maisimina käytetään pääsääntöisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishälytys toteutetaan palo-

kelloin. Järjestelmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän kanssa. Paloilmoitinjär-

jestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen. 

Savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan määräysten sekä arkkitehtisuunnitel-

mien mukaisesti. 

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan rakennus-

automaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti. 

7.3 Energiatehokkuus  

7.3.1 Yleistä 

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuk-

sen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.  

7.3.2 Toteutusvaihtoehtoja 

Uusittavat Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on 0,8 W/m2K. Ikkunoiden au-

ringonsäteilyn läpäisy valitaan ilmansuuntien mukaan, etelä- ja länsiseinille valitaan g-arvoltaan 

pieni esim. 0,3. Rakennus tehdään mahdollisimman ilmatiiviiksi. 

Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella läm-

mitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan termostaattiset patteri-

venttiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja sisäilman lämpötila säädettyä ha-

lutuksi. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa käyt-

töajan ulkopuoliseksi ajaksi. 

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki läm-

mitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentä-

miseksi. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähenne-

tään jäähdytyksen tarvetta. 

Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todel-

lisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen 

lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 70 %.  

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmas-

tointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee oma läm-

möntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuo-

rokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasa-

paino säilyy koko ajan. 
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Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun tu-

lee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,7 kW/m3/s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kW/m3/s. 

Rakennukseen toteutetaan energiatehokas valaistus 8W/m2. Valaisimissa käytetään energiate-

hokkaita led-valolähteitä. Lisäksi energiatehokkuutta parannetaan läsnäolotunnistusohjauksella 

aina kun ao. tilan suunniteltu toiminta ja käyttötarkoitus sen mahdollistaa. 

7.3.3 Tulokset ja yhteenveto 

Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa. 

7.4 Teknisten tilojen tilavaatimukset 

Teknisten tilojen tilavaraukset on esitetty luonnossuunnitelmissa. 

 

8 AIKATAULU  

8.1 Hankkeen tavoiteaikataulu   

• Tarveselvitys hyväksyttiin Kaupunginhallituksessa 5.6.2023 

• Hankesuunnittelu käynnistyi syyskuussa 2023 

• Hankesuunnitelma lautakunnassa tammikuussa 2024 

• Projektinjohtourakoitsijan hankintavaihe käynnistyy helmikuussa 2024 

• Projektinjohtourakoitsijan hankintapäätös kesäkuussa 2024  

• Kehitysvaihe alkaa kesällä 2024  

• Pääpiirustukset valmiit rakennusluvan hakua varten joulukuussa 2024  

• Toteutussuunnitelman hyväksyminen huhtikuussa 2025 

• Toteutusvaihe alkaa huhti-toukokuussa 2025  

• Rakennustyöt alkavat kesäkuussa 2025 

• Rakennustyöt valmistuvat huhtikuussa 2027 

• Käyttöönotto elokuussa 2027 

 

9 TOTEUTUSTAPA  

9.1 Suunnittelun ja rakentamisen järjestämis-, organisointi- ja valvontame-

nettelyt  

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä hallinnoi omistamiaan 

palvelurakennuksia ja vastaa myös Aleksanterin koulurakennuksen perusparannuksen rakennut-

tamistehtävistä. Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy välisen sopimuksen mu-

kaisesti rakennuttamistehtävät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asun-

topolitiikka-palveluryhmältä Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. 
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Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen 

suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Projektiorganisaatio koostuu nimetyistä tilaajan ja rakennut-

tajan asiantuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Tampereen kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut 

Oy vastaa yhdessä hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta. 

Rakentaminen toteutetaan yhteistoiminnallisena tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourak-

kana, jossa korostuu osapuolten yhteistyö hankkeen parhaaksi.  

Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka koostuu kolmesta vaiheesta, hankintavaiheesta, kehi-

tysvaiheesta ja toteutusvaiheesta. Hankintavaiheessa keskeistä on pätevän ja kokeneen projek-

tinjohtourakoitsijan ja avainhenkilöiden sekä suunnittelutiimin valinta. Projektinjohtourakoitsija va-

litaan parhaan hinta-laatusuhteen perusteella, esimerkiksi suhteella 40/60. Hankinnassa koroste-

taan laadun merkitystä, arvioiden esimerkiksi projektinjohtourakoitsijan, nimettyjen avainhenkilöi-

den ja suunnittelijoiden kokemusta ja pätevyyttä vastaavista hankkeista. Hankintapäätöksen jäl-

keen tehdään valitun PJ-urakoitsijan kanssa kehitysvaiheen sopimus. Kehitysvaiheessa hankkeen 

osapuolet, eli tilaaja, PJ-urakoitsija, suunnittelijat ja käyttäjät sekä mahdolliset aliurakoitsijat, ke-

hittävät yhteistyössä suunnitelmia ja määrittävät niiden pohjalta hankkeen tavoite- ja kattohinnan.  

Kehitysvaiheen päättyessä tilaaja päättää siirtymisestä toteutusvaiheeseen, mikäli suunnitelmat 

sekä tavoite- ja kattohinta hyväksytään. Tilaajalla on aina oikeus olla tekemättä sopimusta toteu-

tusvaiheesta PJU-urakoitsijan kanssa. Toteutusvaihe sisältää hankkeen vaatiman toteutussuun-

nittelun sekä rakentamisen kehitysvaiheesta eteenpäin tilaajan tavoitteiden ja kehitysvaiheessa 

laadittujen suunnitelmien sekä pelisääntöjen mukaisesti. Toteutusvaiheessa tiivis yhteistyö jatkuu, 

ja osapuolet työskentelevät yhdessä ratkaisten mahdollisia ongelmia ja varmistaen suunnitelmien 

toteutuksen laadukkaasti ja tehokkaasti.  

Toteutusmuoto toimii hyvin hankkeessa joustavuutensa vuoksi. Projektinjohtourakka antaa mah-

dollisuudet suunnittelun ja toteutuksen limitykseen, jolloin hankkeen läpimenoaikaa on mahdollista 

saada lyhennettyä ja näin varattua enemmän aikaa käyttöönotolle.  Toisena perusteluna korostuu 

osapuolten varhainen integrointi ja avoin tiedonjakaminen, jotka mahdollistavat laajan asiantunte-

muksen hyödyntämisen jo hankkeen alkuvaiheessa. Tämä puolestaan mahdollistaa optimaali-

sempien ratkaisujen luomisen ennen tavoitehinnan lukitsemista. Yhteistoiminnallisuus tuo lisäksi 

merkittäviä etuja. Projektin parhaaksi keskittyvässä hankkeessa vältetään turhia riitoja ja syytök-

siä, kun kaikki osapuolet työskentelevät yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 

Toteutusmuodon kaupallinen malli kannustaa sopimusosapuolia tuottamaan kustannussäästöjä 

hankkeelle ja keskittymään arvon luomiseen tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhteis-

toiminnallinen lähestymistapa parhaimmillaan edistää tehokasta tiedonvaihtoa ja ongelmien en-

nakoivaa hallintaa, mikä luo vakaamman pohjan projektin sujuvalle etenemiselle ja budjetin hal-

linnalle. 
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Toteutusmuodossa tilaaja on suorassa sopimussuhteessa vain projektinjohtourakoitsijaan ja pää-

suunnittelijaan. Hankkeen pääsuunnittelijaksi on valittu Arkkitehtitoimisto Forssi Oy. Projektinjoh-

tourakoitsija hankkii muut suunnittelijat alihankintana. Suunnittelijoilta vaaditaan kokemusta vas-

taavanlaisista hankkeista ja niiden nimeäminen on osa laadullista arviointia projektinjohtourakoit-

sijan valinnassa.   

Varsinainen rakennustyö toteutetaan sovitun hankintamenettelyn mukaisesti projektinjohtoura-

koitsijan nimiin tehtyinä hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä. Tilaaja 

hyväksyy hankintapäätökset, joten lopullinen päätösvalta on tilaajalla. Projektinjohtourakoisija toi-

mii hankkeen päätoteuttajana. 

Rakennusautomaatiourakka hankitaan tilaajan erillisurakkana Tampereen Tilapalveluiden puite-

sopimuskumppanilta. Irtokalusteiden ja toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensi-

kertainen kalustus toteutetaan käyttäjien omana erillishankintana.  

 

9.2 Väistötilatarpeet  

Koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana. Toiminta siirretään väistötiloihin. Alek-

santerin koulun perusparannuksen aikaisina väistötiloina toimivat Eteläpuiston päiväkodin ja 

koulun tilat sekä Pyynikintie 2:n perusopetuksen väistötiloiksi suunnitellut tilat. Eteläpuiston päi-

väkoti ja koulu on syksyllä 2024 valmistuva uudisrakennus. Pyynikintie 2:n perusparannus on 

otettu käyttöön loppuvuodesta 2023. Pyynikintie 2:n tilat on suunniteltu lukion ja perusopetuksen 

käyttöön sekä väistötilakäyttöön.  Pyynikintie 2:n aineopetuksen tiloja käyttää väistötilakäytössä 

myös Wivi Lönnin yläkoulu. Eteläpuiston päiväkodin ja koulun tiloista osa on väistötilavaiheessa 

myös päiväkotiryhmien käytössä. Väistön alkamisajankohta on alustavasti elokuu 2025. Väistö-

vaiheen ajankohta tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä ja kun varmistuu milloin Pyynikintie 

2:n perusopetuksen tilat vapautuvat edeltävästä väistötilakäytöstään (Lamminpään koulu). Pyy-

nikintie 2:n ja Eteläpuiston päiväkodin ja koulun yhteenlasketut vuokrakustannukset Aleksanterin 

koulun väistötilakäytön osalta ovat 1 703 732 euroa vuodessa. Lopullinen vuokra määräytyy 

käyttöönottoajan vuokratason mukaan. 

10 KUSTANNUSTAVOITTEET 

10.1 Rakennus- ja ylläpitokustannukset  

Aleksanterin koulun perusparannuksen laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 

24 140 000 euroa (3918 euroa/brm2), Haahtela-indeksi Tampere 108,0/12.2023. Hankevaraus 

on 15 % kokonaiskustannuksista. 

Vuoden 2024 investointiohjelman esityksessä hankkeelle oli varattu 1 000 000 euroa vuodelle 

2024 ja vuosille 2025-2027 21 950 000 euroa, yhteensä 22 950 000 euroa (joka on 90 % tarve-

selvityksen mukaisesta kustannusarviosta 25 500 000 euroa). 
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Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja osana hankkeen kehitysvaihetta pyri-

tään pääsemään vähintäänkin vuoden 2024 talousarviossa päätettyyn tavoitekustannukseen. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua tavoi-

tellusta laatutasosta tinkimättä. 

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana 

urakkaa ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskus-

tannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 210 000 euroa. 

Hankesuunnitelman liitteenä on rakennuskohtaiset investointisopimukset, jotka sisältävät alusta-

van arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista sekä tonttivuokrasta. Kiinteistön 

valmistuttua vuonna 2027 vuosivuokra on yhteensä 2 087 503 euroa. Kivirakennuksen vuosi-

vuokra on yhteensä 1 431 905 euroa, ruokalarakennuksen vuosivuokra on yhteensä 410 127 

euroa ja puurakennuksen vuosivuokra on yhteensä 245 471 euroa. Rakennusten vuosivuokra 

jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti kivirakennuksessa: esiopetus 47 294 euroa, perusope-

tus 1 341 162 euroa ja Pirkanmaan hyvinvointialue/opiskeluhuolto 43 449 euroa. Ruokalaraken-

nuksessa vuosivuokra jakautuu seuraavasti: esiopetus 3 416 euroa, perusopetus 364 077 ja Pir-

kanmaan Voimia Oy 42 633 euroa (Hinnat verottomia hintoja). Puurakennuksessa vuosivuokra 

jakautuu seuraavasti: esiopetus 3 114 euroa ja perusopetus 242 357 euroa. Lopullinen vuokra 

määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustan-

nusten ja pinta-alan mukaisesti.  

Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun ede-

tessä. 

Käyttäjän irtokaluste- ja varusteluhankintojen suunnittelu täsmentyy toteutussuunnittelun rinnalla 

laadittavan irtokalustesuunnitelman myötä.  

 

10.2 Kustannustarkastelu liittyen Kaupunginhallituksen ponteen 

Aleksanterin koulun tarveselvitys hyväksyttiin jatkosuunnitteluun kaupunginhallituksen päätök-

sella (Dnro TRE:2404/10.03.07/2023). Päätösponsi oli: Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen 

kustannuksia pyritään pienentämään vähintään kymmenellä prosentilla tarveselvityksen alusta-

vasta kustannusarviosta. 

Tarveselvitysvaiheessa hintataso Haahtela Tampere 4/2023 on ollut 112,0 % ja hankesuunnitte-

luvaiheessa 108,0 %. Hankkeen toteutusmuodoksi on hankesuunnitteluvaiheessa valittu yhteis-

toiminnallinen projektinjohtourakka. Kolmen rakennuksen osalta on tehty rakennuksittain tarkas-

telu mahdollisista säästökohteista, joilla olisi kustannuksia alentava vaikutus ilman, että lasken-

nallista oppilasmäärää vähennetään. Merkittävimmät säästö- ja kustannuslisäyskohteet raken-

nuksittain: 

Kivirakennus: 
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kustannuksia vähentävinä: 

- luokkien muuntojoustavuutta lisääviä siirtoseinäratkaisuja vähennetään tarveselvitykseen ver-

rattuna, vähennys yhdeksän kappaletta, jää viisi kappaletta. Arvioitu kustannusvähennys 

280 000 euroa veroton, kustannusvähennys sisältyy kustannusarvioon. 

kustannuksia lisäävinä: 

- alapohjakorkojen ja talonmiehenasunnon mittatarkennuksien perusteella arvioidut lisäkaivu- ja 

rakennustyöt ja kaksi nostinta rakennuksen 0. ja 1. kerroksissa esteettömyyden varmistamiseksi. 

Kustannuslisäys 102 000 euroa veroton, kustannuslisäys sisältyy kustannusarvioon. 

Ruokalarakennus 

- kustannussäästönä vähennetään luokkien muuntojoustavuutta lisääviä siirtoseinäratkaisuja tar-

veselvitykseen verrattuna kahdesta yhteen. Kustannusvähennys 40 000 euroa veroton, kustan-

nusvähennys sisältyy kustannusarvioon. 

Puurakennus 

Hankesuunnitteluvaiheessa on tutkittu puurakennuksen osalta vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tarve-

selvityksen ja hankesuunnitelman mukaisen ratkaisun A rinnalla on tutkittu minimivaihtoehdot B1 

ja B 2.  

Hankesuunnitelman mukainen ratkaisu A mahdollistaa opetuksen tarvitsemien kotiluokkatilojen 

kokonaismäärän kolmen rakennuksen kokonaisuudessa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen 

oppilaskohtaiset vuokrakustannukset ovat tutkituissa kolmessa vaihtoehdoissa hyvin lähellä toi-

siaan. Vaihtoehdossa A talotekniikka uusitaan, jolloin saadaan parannettua rakennuksen ener-

giatehokkuutta ja olosuhteita. Hankesuunnitelman mukaisessa vaihtoehdossa A kaikilla raken-

nuksilla on jatkossa sama elinkaari. Hankesuunnitelman kustannusarvio on laskettu vaihtoehdon 

A mukaisesti. 

Kaikissa vaihtoehdoissa A, B1 ja B 2 kuntoarviossa suositellut rakenteelliset korjaukset toteute-

taan, samoin uusitaan ennen vuotta 2011 tehdyt talotekniset asennukset. Tutkitut vaihtoehdot 

eroavat toisistaan seuraavasti: 

- Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman mukaisessa vaihtoehdossa A toteutetaan laajem-

mat tilamuutokset, joilla rakennuksen tilankäyttöä tehostetaan ja lisätään tilojen muuntojous-

tavuutta. Laskennallinen oppilasmäärä muutoksen jälkeen rakennuksessa on 75 oppilasta, 

jolloin kolmen koulun kokonaisuudessa on 550 oppilasta. Tässä ratkaisussa saadaan kah-

den kotiluokan sijaan kolme kotiluokkaa, joista yksi on lisäksi mahdollista jakaa kahdeksi 

erilliseksi tilaksi. Jaettavissa oleva kotiluokkatila lisää tilojen monikäyttöisyyttä. Tässä esite-

tyssä vaihtoehdossa kouluun saadaan kooltaan nykytavoitteen täyttäviä kotiluokkia. Muissa 

rakennuksissa osa kotiluokkatiloista on pienempiä johtuen vanhoista kantavista seinistä tai 

rakenteista. Vaihtoehdossa uusitaan taloteknisen järjestelmät kokonaan. Tekninen käyttöikä 

olisi tällöin sama kuin kivi- ja ruokalarakennuksissa eli noin 30-35 vuotta. 
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- tutkitussa vaihtoehdossa B1 toteutetaan vain kahden OT2 tilan muutos OT3 tilaksi, muut 

tilat jäävät nykyiselleen. Laskennallinen oppilasmäärä puurakennuksessa olisi muutoksen 

jälkeen 50 oppilasta, kolmen koulun kokonaisuudessa 525 oppilasta. Taloteknisen järjestel-

mät jäisivät pääosin ennalleen. Tekninen käyttöikä poikkeaisi kivi- ja ruokalarakennuksista. 

Tekninen käyttöikä olisi ilmanvaihdon ja rakennusautomaation osalta vaihtoehdossa B1 

noin 10 vuotta. Vaihtoehto on koulun toiminnan näkökulmasta huono, koska oppilasmäärä-

tavoite ei täyty ja koska seuraava perusparannustarve ajoittuisi jo noin kymmenen vuoden 

päähän aiheuttaen koulun toiminnalle varsin lyhyen ajan kuluttua uuden häiriöjakson, eli 

mm. tarpeen opetusryhmien uudelleenjärjestämiseen, uuden väistötilan järjestämiseen ja 

työmaan rajaamiseen koulupihalle. 

- tutkitussa vaihtoehdossa B2 toteutetaan vain kahden OT2 tilan muutos OT3 tilaksi, muut 

tilat jäävät nykyiselleen. Laskennallinen oppilasmäärä puurakennuksessa olisi muutoksen 

jälkeen 50 oppilasta eli kolmen koulun kokonaisuudessa 525 oppilasta. Vaihtoehdossa uusi-

taan ilmanvaihto ja rakennusautomaatio kokonaan, muut järjestelmät jäävät ennalleen. Tek-

ninen käyttöikä poikkeaisi kivi- ja ruokalarakennuksista. Tekninen käyttöikä olisi vaihtoeh-

dossa B2 ilmanvaihdon ja rakennusautomaation osalta noin 25 vuotta. Vaihtoehto on kou-

lun toiminnan näkökulmasta huono, koska oppilasmäärätavoite ei täyty. 

Piha-alue 

kustannuksia lisäävinä: 

Pihan mittatarkennukset, varjostavat katokset (2 kpl), matala graniittimuuri ja eteläpuoleisen pi-

han meluseinä uuden esikoulupihan katoksen yhteyteen. Lisäksi kustannuksia nostaa uusi ruo-

kalarakennuksen ulkoluiska ja pelikentän tukimuuri, jotka tarvitaan, koska pihan korkeustasoa 

tulee laskea rakennusten sokkelille ja alapohjarakenteelle aiheutuvan kosteusrasituksen poista-

miseksi. Kustannuslisäys yhteensä noin 120 000 euroa veroton. 

Yhteenveto kustannuslisäyksistä ja kustannussäästöistä 

Hankesuunnitelmatarkennusten tuottaessa sekä kustannuksia nostavia, että laskevia tekijöitä on 

kustannus puurakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman mukaisen vaihtoehdon A 

mukaan yhteensä 24 140 000 euroa, eli 1 360 000 euron (n. 5,3 %) kustannussäästö tarveselvi-

tykseen nähden ja vuokrakustannus 3639 euroa oppilaspaikkaa kohden. 

10.3 Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma  

Rakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 4580 t CO2e. 

Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty Ympäristöministeriön menetelmän mukaisia 

kertoimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana. 
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10.4 Elinkaarikustannuslaskelma 

Hankesuunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen yhteenlaskettu kolmen rakennuk-

sen perusparannusten veroton elinkaarikustannus 50 vuoden arviointijaksolla on kivirakennus 

47 426 000 euroa, ruokalarakennus 13 519 000 euroa ja puurakennus 6 584 000 euroa.  

11 LIITTEET  

LIITE 1 Tilaohjelma, 7.12.2023. Tampereen kaupunki  

LIITE 2 Investointisopimukset,12/2023, Tampereen kaupunki  

LIITE 3 Pihasuunnitelma ja julkisivut, 21.12.2023, Arkkitehtitoimisto Forssi Oy  

LIITE 4 Arkkitehtiluonnokset, 3.1.2024, Arkkitehtitoimisto Forssi Oy 

Pohjapiirustukset ovat luottamus- ja virkamiesten käytettävissä. 
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