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1 TIIVISTELMÄ

Raholan päiväkoti sijaitsee Raholan kaupunginosassa osoitteessa Jurvalankatu 3, 33330
Tampere. Kiinteistötunnus on 837-233-3051-1. Etäisyys keskustorilta on noin 8 km. Rakennus on
valmistunut vuonna 1992 ja sitä ei ole perusparannettu aiemmin. Rakennusnumero on 3763.
Päiväkodissa on tällä hetkellä 4 ryhmää, eli noin 80 hoitopaikkaa. Lapsimäärä ei perusparannuksen
valmistuttua muutu.
Raholan päiväkoti on perusparannuksen tarpeessa. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien
mukaan rakennuksessa tulee tehdä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä ulkovaipassa, sisätiloissa
sekä piha-alueella. Rakennus perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista päiväkotikäyttöä, jotta se
pystyy vastaamaan paremmin nykyisen oppimisympäristön vaatimuksiin. Tässä selvityksessä on
kartoitettu etenemisvaihtoehdot. Sen perusteella on päädytty rakennuksen perusparannukseen.
Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi elokuussa 2023 ja niiden on määrä valmistua toukokuussa
2024. Käyttöönotto elokuussa 2024. Raholan päiväkoti siirtyy väistötiloihin perusparannuksen
ajaksi. Suunnitelman mukaan väistötilana käytetään Peltovainion päiväkotia, joka toimii tällä
hetkellä Ikurin päiväkodin väistötilana.
Tässä hankkeessa tarveselvitys ja hankesuunnitelma on yhdistetty. Kohteessa ei tulla tekemään
tilamuutoksia, jotka vaatisivat hankesuunnitelmatasoista jatkosuunnittelua. Tämän tarveselvityksen
ja hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen siirrytään suoraan toteutussuunnitteluvaiheeseen.

1.1. Lapsivaikutusten arviointi
Terveys: Raholan päiväkodin perusparannus mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja turvallisen
varhaiskasvatusympäristön.
Turvallisuus ja liikkuminen: Kevyen liikenteen yhteydet päiväkodille ovat kohtuulliset.
Perusparannuksen yhteydessä päiväkodin pihaan lisätään lapsille ja henkilökunnalle
polkupyöräpaikkoja, joista osa on katettuja. Kulkureitti pysäköintialueelta suunnitellaan
mahdollisimman turvalliseksi.
Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun
varhaiskasvatus pystytään tarjoamaan lähipalveluna alueen lapsille.

1.2. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluryhmän kokoonpano
Tarveselvityksen on valmistellut ryhmä, jossa olivat jäseninä:

 Elina Kalliohaka koordinaattori, sivistyspalvelut
 Kirsi Lahtinen palvelupäällikkö, kasvatus ja opetuspalvelut (30.6.2021 asti)
 Seija Niemi päiväkodin johtaja, kasvatus ja opetuspalvelut
 Matti Tanski suunnittelija, Pirkanmaan Voimia Oy
 Kristiina Koskiaho hankearkkitehti, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä

(7.10.2021 asti)
 Jarmo Viljakka hankepäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä

(8.10.2021 alkaen)
 Anni Andrejeff kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä
 Pekka Paterno LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
 Juha Rautiainen sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
 Minna Suomela rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
 Arkkitehtitoimisto Q’Ark Oy
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1.3 Arvio kustannuksista

Investoinnit
Rakentamisen kustannus 3 095 euroa/brm2 (alv 0%)
Hintataso 10/2021 Haahtela Tampere 104 %

2 870 000 euroa

Irtokalustus, ensikertainen (2 500 euroa/ lapsi) 200 000 euroa
Yhteensä 3 070 000 euroa
Ensikertaisen irtokalustuksen poistokustannus, poistoaika
3 vuotta

66 667 euroa

Keittiölaitteiden kustannusarvio (Pirkanmaan Voimia Oy:n
investointi)

80 000 euroa

Tasearvo vanha rakennus (30.10.2021) 90 515 euroa
Vaikutukset käyttömenoihin
Arvio vuokratasosta  / vuosi
* investoinnin pääomavuokra 6% 172 200 euroa
* nykyinen pääomavuokra 97 851 euroa
* tontinvuokra 3 878 euroa
* kiinteistönhoito,sisäiset vuokralaiset 27 011 euroa
* kiinteistönhoito,Pirkanmaan Voimia Oy 2 379 euroa
* kunnossapito 14 349 euroa
Vuokra yhteensä 317 668 euroa
Toiminnan kustannukset euroa / vuosi Uudet

kustannukset
Kustannukset yhteensä

Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset (ml.
esiopetus)

521 000 euroa

Muut toiminnan kustannukset:
* puhtauskustannukset varhaiskasvatus ja esiopetus
3,40euroa/m2/kk

0 euroa 33 395 euroa

* ateriakustannus (varhaiskasvatus) 0 euroa 95 000 euroa
* aineet, tarvikkeet ja tavarat (267 euroa*lapsi) 21 360 euroa
* muut kustannukset (ict, vyörytykset) (445 euroa*lapsi) 0 euroa 35 600 euroa
Toiminnan kustannukset yhteensä 0 euroa 706 355 euroa
Oppilas-/hoitopaikan kustannus
Yhden päivähoitopaikan kustannus (ilman vuokraa) * 8 547 euroa / vuosi
Yhden varhaiskasvatuspaikan vuokrakustannus / vuosi 3 741 euroa
Yhteensä / vuosi (toiminnan kustannus ja
vuokra/lapsi/oppilas)
- päivähoitopaikka euroa/lapsi/vuosi 12 288 euroa
Väistötilakustannukset / vuosi 235 535 euroa
Poistuvat kustannukset: 0 euroa / vuosi

* Tilinpäätökseen 2019 perustuva omakustannushinta
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1.4 Alustavat laajuustiedot

Taulukko 1 Alustavat laajuustiedot

Kerrosluku 1
Bruttoala 941,5 brm2

Bruttoala, kylmät varastotilat 38,5 brm2

Kerrosala 941,5 kem2

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken
seuraavasti:

866,5 htm2

   varhaiskasvatus 818,5 htm2

   Pirkanmaan Voimia Oy 48,0 htm2

Hyötyala 684,0 hym2

Tilavuus 3310 m3

1.5 Osallistaminen
Palvelupäällikkö ja päiväkodin johtaja olivat projektissa mukana tarveselvitys- ja
hankesuunnitteluvaiheessa. Henkilöstön ja lasten osallistaminen tapahtui hankkeessa mukana
olevan päiväkodin johtajan toimesta tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa ja se jatkuu
toteutussuunnitteluvaiheessa. Tarveselvitysvaiheessa on huomioitu alueen erityispiirteet- ja tarpeet.

2 NYKYTILANTEEN ANALYYSI
2.1 Toimialan kuvaus

2.1.1 Varhaiskasvatus ja esiopetus
Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädettyä varhaiskasvatusta siinä
laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on
huolehdittava siitä, että lapsi ennen oppivelvollisuuslain (1214/2020) 2 §:ssä tarkoitetun
oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen
suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta,
jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon
asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.

Varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä
sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.  Toimitilojen ja
toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava
esteettömyys.

2.2 Nykyiset tilat
Yhteensä päiväkodissa on 4 ryhmää, eli noin 80 lasta. Rakennusta ei ole perusparannettu aiemmin.
Kiinteistön omistaa Tampereen kaupunki.
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2.2.1 Toimijoiden nykyiset tilakustannukset

Taulukko 2 Nykyiset tilakustannukset

Toiminta euroa/kk euroa/vuosi
Kasvatuspalvelut
(varhaiskasvatus)

11 709,71 140 516,52

Pirkanmaan Voimia Oy (alv
0%)

     634,45     7 613,40

Yhteensä 12 344,16 148 129,92

2.2.2 Päiväkodin laajuustiedot jarmo

Taulukko 3 Päiväkodin laajuustiedot (lähde: Kiinteistötieto)

kerrosluku 1
bruttoala 922 brm2

huoneala 871 hum2

tilavuus 3 270 m3

2.2.3 Vanhan päiväkodin kunto

Rakennuksesta on laadittu seuraavat selvitykset:
o Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 21.7.2015, Vahinko Werker Oy
o Kuntotutkimus 19.1.2017 / Raksystems Oy
o Epäillyn sisäilma- ja olosuhdeongelman tutkiminen raportti 22.12.2015, Dimen Oy
o Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 22.10.2020, A-Insinöörit Oy
o Jätevesi- ja salaojaputkistojen kuntotutkimus 30.9.2020, A-Insinöörit Oy

2.2.3.1 Rakennustekniikka

Rakennus on puurankarunkoinen tiili- ja puuverhottu yksikerroksinen päiväkotirakennus.
Rakennuksessa on harjakatto konesaumatulla peltikatteella.
Tutkimuksissa on havaittu korjauksia vaativia ja rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta
heikentäviä puutteita. Merkittävimmät rakenteiden pitkäaikaistoimintaan sekä sisäilman laatuun
vaikuttavia tekijöitä ovat: ulkopuolisen kosteudenhallinnan puutteet, ulkoseinärakenteissa todetut
mikrobivauriot ja julkisivujen taustatuuletuksen puutteellisuus sekä rakenneliittymien ja
rakennusosien liitoskohtien ilmavuodot ja höyrynsulun epätiiveydet.
Ulkoseinien paikallisista vaurioituneista rakenneosista ja maapohjasta on todettu merkkiainekokeilla
ilmayhteys rakennuksen sisäilmaan. Rakenteiden kautta tapahtuvat ilmavuodot muodostavat riskin
rakenteiden epäpuhtauksien kulkeutumisesta rakennuksen sisäilmaan. Lisäksi käytävillä
havaituissa viemäreiden tarkastusluukuissa ja alakatoissa havaitut epäpuhtaudet saattavat
kulkeutua sisäilmaan.
Salaojat ovat vanhaa peltosalaojaputkea ja putkistossa on paikallisia vesipesiä, kasvillisuuden
juuria, hiekkaa sekä kasaan painuneita kohtia.
Kohteessa on tehty käytön aikaista toimintaa turvaavia toimenpiteitä.
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2.2.3.2 LVI-tekniikka

Rakennuksen talotekniset järjestelmät ovat alkuperäisessä kunnossa.
Rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö. Rakennus on liitetty kaupungin alueelliseen
vesijohto-, jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkostoon. Rakennuksessa on vesikiertoinen
patterilämmitys.

Lämpöjohto-, käyttövesi- ja viemäriputkistot ovat elinkaarensa puolivälissä. Jätevesiviemärit
pääosin muoviviemäreitä, keittiössä valurautaviemäriä. Viemärijärjestelmässä on havaittu
paikallisesti voimakasta syöpymää ja seisovaa vettä sekä keittiön viemärijärjestelmissä runsaasti
rasvakertymää. Sisäpuoliset vesijohdot ovat pääosin kupariputkea. Käyttöveden paineen on
havaittu olevan liian korkea.

Rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto. Järjestelmä koostuu tulo- ja
poistoilmanvaihtokoneesta ja neljästä huippuimurista. Lämmitysverkostoa, ilmanvaihtoa sekä
käyttövettä ohjataan ja säädetään keskitetyllä rakennusautomaatiojärjestelmällä.

2.2.3.3 Sähkötekniikka
Sähköjärjestelmä on alkuperäinen vuodelta 1993, jolloin sen runko-osien (keskusten, johtoteiden ja
kaapelointien) elinkaari on ylittänyt puolivälin. Sähköjärjestelmien päätelaitteiden (valaisimien,
pistorasioiden ja kytkimien) elinkaari 25 vuotta on ylittynyt. Tele-, turva- ja valvontajärjestelmät ovat
pääsääntöisesti alkuperäiset vuodelta 1993, jolloin niiden elinkaari 25 vuotta on ylittynyt.
Hankkeessa toteutettavat muutos- ja korjaustoimenpiteet, katso kohdat 4.4, 5.2, 5.3 ja 5.4

2.2.4 Rakennushistoriaselvitys ja rakennuksen ominaispiirteiden huomiointi
Kohteesta ei ole laadittu rakennushistoriallista selvitystä. Ulkovaippaan ei tehdä rakenteellisia
muutoksia.

3311 TOIMINNAN TARPEET
3.1 Toiminnan kehitysennuste

Kuva 2 Väestösuunnitteen mukaan Raholan alueella
varhaiskasvatusikäisten lasten määrä laskee ensin hieman,
mutta kasvaa vuodesta 2025 alkaen.
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3.2 Toiminnan strategiavaihtoehdot
Perusparannus mahdollistaa rakennuksen tilojen käytön nykyisessä muodossaan. Raholan
päiväkoti on olennainen osa Läntisen alueen palveluverkkoa.

3.3 Tilantarve
Päiväkodin laskennallinen lapsimäärä on noin 80 eli neljä ryhmää. Henkilökuntaa rakennuksessa on
15 henkeä.

Taulukko 4 Tilaohjelman osat. Tilaohjelma liitteenä

ryhmätilat 437,5 hym2
yhteistilat 246,5 hym2
yhteensä 684 hym2

3.4 Vaihtoehtoiset toimitilat
Alueella ei ole vaihtoehtoisia toimitiloja varhaiskasvatustoiminnalle. Alueella ei myöskään ole
vapaita tontteja, jotka asemakaavan puolesta mahdollistaisivat uuden päiväkotiyksikön
rakentamisen.

4 RAKENNUSHANKE
4.1 Merkitys lähiympäristölle

4.1.1 Asemakaava
Asemakaava on vuodelta 1985. Kaavamääräys on YL-3 (Julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialue, jonka kerrosalasta saadaan enintään m-tunnusta seuraavan luvun osoittama määrä
rakentaa liiketilaksi. Tonttia varten on varattava yksi autopaikka liikekerrosalan 50m2 kohti ja
sosiaalisen ja opetustoiminnan kerrosalan 100m2:ä kohti). Kaavamääräys pk750+m400 on
lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun, ainoastaan päiväkodille varatun kerrosalan
neliömetrimäärän ja toinen luku sen kerrosalan neliömetrimäärän, joka saadaan käyttää myymälän
rakentamiseen. Suurin sallittu kerrosluku on yksi (kaavamääräys I). Tontille on toteutettava
yhteensä kahdeksan autopaikkaa. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavalla. Perusparannus vaatii
rakennusluvan.

4.1.2 Tontti
Päiväkoti sijaitsee Raholan asuntovaltaisen alueen keskellä. Tontin koko on 3 147 m². Tonttia rajaa
idässä Piikahakan puisto ja asuintalotontti, etelässä Voionmaankatu, lännessä Jurvalankatu ja
pohjoisessa Tuularinkatu. Pihan rakenteet uusitaan leikkipihan ja siihen liittyvien liikenneväylien
osalta. Liikennöitävien alueiden pinnoitteena asfaltti, leikkipihalla pinnoitteet toteutetaan
suunnitteluohjeen mukaisesti. Pintoina käytetään sidottuja materiaaleja, vältetään irtohiekan
käyttöä. Leikkipiha aidataan ja varustellaan suunnitteluohjeen mukaisesti. Nykyinen puusto pyritään
säilyttämään, vain huonokuntoiset puut kaadetaan ja tilalle istutetaan uudet. Leikkipihan koko on
yhteensä noin 1 475 m2, eli noin 18,4 m2/lapsi. Leikkivälineet ja aidat uusitaan. Vanha katos
puretaan. Tilalle rakennetaan uudet sadekatokset. Lisäksi pihalle rakennetaan leikkivälinevarasto ja
vaunuvarasto, vanha varasto puretaan.

4.1.3 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut
Kevyen liikenteen yhteydet päiväkodille ovat kohtuullisen hyvät. Sisäänkäyntiportit pihalle sijaitsevat
pihan pohjois-, länsi- ja itäpuolella. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee noin 190 metrin päässä
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rakennuksesta Nokiantiellä. Ajoyhteys päiväkodin tontille tapahtuu Jurvalankadun kautta.
Autopaikkoja tontille sijoitetaan yhteensä 8 kpl. Nykyinen keittiön huolto-ovi ja -piha sijaitsee
pysäköintialueen yhteydessä. Kulkureitti pysäköintialueelta suunnitellaan turvalliseksi ja huoltoauton
reitin ratkaisuihin kiinnitetään erityistä huomiota toteutussuunnitteluvaiheessa. Katettuja
polkupyöräpaikkoja sijoitetaan tontille 15 kpl, telineen malli ns. runkokiinnitettävä. Saattoliikenteen
ratkaisut, katso kohta liikenneyhteydet. Saattopaikat sijaitsevat Jurvalankadun varressa.

4.1.4 Tontin pohjaolosuhteet
Rakennuksessa tehtävät muutostyöt eivät edellytä pohjatutkimusten tekemistä. Tarvittaessa tilataan
pohjatutkimuksia toteutussuunnitteluvaiheessa.

4.1.5 Melu
Päiväkoti ei sijaitse melualueella.

4.1.6 Palveluverkko
Katso kohta 3.2.

4.2 Kiinteistöstrategia
Tampereen kaupungin strategian keskeisenä tavoitteena on toimia kokonaisvastuullisesti ja
varmistaa edullinen ja häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. Tilojen hallintatapa määräytyy
taloudellisuuden, palveluverkon tarpeiden ja tarjolla olevien tilaratkaisuvaihtoehtojen perusteella.
Yksi tärkeä tavoite on tilaomaisuuden arvon säilyttäminen sekä käytön tehostaminen ja
kehittäminen. Tavoitteena on myös realisoida sellaista omaisuutta, jota ei tarvita kunnan
palvelutuotannon tarpeisiin.

Tilaomaisuuden kehittämisen lähtökohtana on kaupungin palvelumalli- ja palveluverkkotyön
seurauksena syntyvä palveluiden verkostosuunnitelma ja sen toteuttaminen. Tampereen kaupungin
rakennus- ja kiinteistöomaisuus jaetaan pidettäviin, kehitettäviin ja pidettäviin, kehittämisen kautta
myytäviin sekä suoraan myytäviin kohteisiin. Pidettävät ja kehitettävät kohteet ovat pääasiassa
Tampereen kaupungin palvelukäytössä olevia tiloja. Realisoitavaksi määritelty omaisuus voidaan
luokitella kehittämispotentiaalin mukaan.

Mikäli rakennuksella ei ole käyttö-, myynti- tai kehittämisarvoa, ne esitetään mahdollisuuksien
mukaan purettavaksi, jotta ylläpitokuluja ei synny. Realisointien tavoitteena on mahdollistaa tulevat
investoinnit ja pienentää ylläpitokuluja. Alueella ei ole vaihtoehtoisia yksityisen päivähoidon
toimijoita, joilla palvelutarve voitaisiin hoitaa. Kaupungin omistaman päiväkotirakennuksen sijainti on
hyvä ja palveluverkossa tarkoituksenmukainen.

4.3 Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä
Tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan. Tehtäviä tilamuutoksia ovat:

 ryhmätilojen huonokuntoiset paljeovet puretaan ja tilalle rakennetaan uudet väliseinät ja ovet

 märkäeteisiä kasvatetaan yhdistämällä erilliset tuulikaapit märkäeteiseen

 henkilökunnan taukotilaa kasvatetaan purkamalla eteistila, wc-tila ja varasto

 siivouskomero, verstastila, pesuhuone, wc-tila ja varastotila kokonaisuus uudelleen
suunnitellaan, tilalle rakennetaan uusi monitoimitila, varastotilat ja inva-wc

 iv-konehuonetta kasvatetaan
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 monitoimisalin paljeovet puretaan ja tilalle rakennetaan lasiseinä ja ovet. Salin varustus
tarkistetaan

 vaatehuoltotila muutetaan siivouskeskukseksi

 kaksi ulkovälinevarastoa muutetaan iv-konehuoneeksi. Uusi pihavarasto rakennetaan piha-
alueelle

 kaikki tilapinnat uudistetaan

 kaikki kalusteet ja varusteet uusitaan

Wc-istuimien tarve päiväkodeissa on 1 istuin / 10 lasta. Henkilökunnalla on omat wc-tilat.
Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin uusinta rakennus- ja päiväkotien
suunnitteluohjetta sekä hankintarajataulukkoa.

4.4 Tukipalvelujen tarve ja järjestämisvaihtoehdot
4.4.1 Ateria- ja puhtauspalvelut

Päiväkotien ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Voimia Oy. Palvelut
tuotetaan joko Pirkanmaan Voimia Oy:n omana tuotantona, ostopalveluna tai näiden yhdistelmänä.
Raholan päiväkodin keittiö toimii palvelukeittiönä. Palvelukeittiössä valmistetaan aamupala,
kuumennetaan ja täydennetään tuotantokeittiössä valmistettu pääruoka,
kypsennetään energialisäke, tehdään salaatti sekä tarjoillaan tuotantokeittiössä valmistettu
välipala. Ateriapalvelukustannukset ovat noin 95 000 euroa / vuosi ja puhtauspalvelukustannukset
noin 3,40euroa / m² / kk.

4.5 Väistötilatarpeet
Päiväkoti siirtyy väistötiloihin perusparannuksen ajaksi. Suunnitelman mukaan Raholan päiväkoti
tulee käyttämään Peltovainion päiväkotia väistötilana. Peltovainion tilat vapautuvat Ikurin päiväkodin
perusparannuksen valmistuttua. Peltovainion päiväkoti sijaitsee osoitteessa Peltovainionkatu 13,
33400 Tampere. Kohteen leasingkustannus on 19 627,95 euroa kuukaudessa ja 235 535 euroa
vuodessa (alv 0 %). Kohteen omistaa Kuntarahoitus Oyj. Väistötilan sisäinen vuokrakustannus
(sisältäen investoinnit ja ylläpidon) Varhaiskasvatukselle on 25 161,42 euroa/kk ja Pirkanmaan
Voimia Oy:lle 1 251,72 euroa/kk (alv 0%).

4.6 Rakentamisen kustannukset ja vuokra-arvio
4.6.1 Tilakustannukset

Tontinkäyttöluonnoksen ja tilaohjelman perusteella tehdyssä laskelmassa on päädytty
kustannusarvioon 2 870 000 euroa (3 012 euroa/brm2, alv 0%). Hintataso 10/2021 Haahtela Tampere
104 %.

Arvion pohjalta arvioitu vuokrataso tulisi olemaan 26 472 euroa / kk ja 317 667 euroa / vuosi.
Erittelyt, katso alla oleva taulukko.

Taulukko 5 Vuokralaskelma

euroa/htm2/kk euroa/vuosi
pääomavuokra vuodessa on 6% investoinnin arvosta 16,56 172 200
nykyinen pääomavuokra   9,41   97 851
tontin vuokra   0,37     3 878
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kiinteistönhoito   2,75   27 011
kiinteistönhoito Pirkanmaan Voimia Oy   4,13     2 379
kunnossapitovuokra   1,38   14 349
yhteensä 317 667

Varhaiskasvatuksen arvioitu vuosivuokra tulee olemaan yhteensä 303 853 euroa vuodessa ja
Pirkanmaan Voimia Oy:n   vuosivuokra tulee olemaan yhteensä 18 614 euroa vuodessa (alv 0%).

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana
kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja
rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 80 000 euroa (alv
0%), arvio sisältää myös rakennuttamis- ja rakentamisen kustannukset.

4.7 Toiminnan kustannukset,
Päiväkodin kapasiteetti ei kasva perusparannuksen myötä.  Päiväkodin kapasiteetti on jatkossakin
noin 80, myös henkilöstön määrä pysyy samana. Henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 521
000 euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 21 360 euroa (267euroa / lapsi / vuosi) sekä muut
kustannukset 35 600 euroa (445 euroa / lapsi / vuosi).
Vuoden 2024 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset, jotka ovat
enintään 200 000 euroa. Uusien tilojen varustamiseen tarvittavat kustannukset lasketaan
lapsimäärän mukaan (80 lasta * 2500 euroa). Summasta 65 % (130 000euroa) on varsinaista
ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 % (700 000euroa) on varaus käyttötalouteen,
sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Ateriapalvelun ja puhtauspalvelun kustannukset, katso kohta
4.5.1

4.8 Rakennuksen tasearvo
Vanha päiväkotirakennuksen (rakennusnumero 3763) tasearvo on 90 515,03 euroa (30.10.2021).

4.9 Taide rakennushankkeessa
Taideinvestointi ei ole mukana Raholan päiväkodin kustannusarviossa.

4.10  Suunnittelun ja rakentamisen järjestämis-, organisointi- ja
valvontamenettelyt

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä hallinnoi omistamiaan
palvelurakennuksia ja vastaa myös Ikurin päiväkodin perusparannuksen rakennuttamistehtävistä.
Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy välisen sopimuksen (Palvelu- ja
yhteistyösopimus Hanke- ja rakennuttamispalvelujen ja kiinteistöjen ylläpitopalvelujen
järjestämisestä tulosperusteisesti 28.11.2017 / TRE:8663/00.01.06/2017) mukaisesti
rakennuttamistehtävät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-
palveluryhmältä Tampereen Tilapalvelut Oy:lle.
Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen
suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Projektiorganisaatio koostuu nimetyistä tilaajan ja rakennuttajan
asiantuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Tampereen kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut Oy
vastaa yhdessä hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta.
Rakentaminen toteutetaan kokonaisurakkana. Hanke toteutetaan käyttäen jaettua
pääurakkamuotoa, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana/
päätoteuttajana. Kohteeseen valitaan tarjouskilpailun perusteella seuraavat urakoitsijat:
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Rakennusurakoitsija
Putkiurakoitsija
Ilmanvaihtourakoitsija
Rakennusautomaatiourakoitsija
Sähköurakoitsija

Tilaaja tekee lisäksi erillishankintoja, kuten laitehankinnat, atk, kulunvalvonta ja turvatekniikka.
Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun
edetessä.
Irtokalusteiden ja toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensikertainen kalustus
toteutetaan käyttäjien omana erillishankintana.

5 HANKKEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET
5.1 Toiminnan tavoitteet
5.2 Aikataulu- ja kustannustavoitteet

Rakennushanke toteutetaan talonrakennusohjelman päiväkotien perusparannukseen varatuista
rahoista. Perusparannushankkeiden toteutukset pyritään ajoittamaan siten, että toiminta voidaan
siirtää olemassa oleviin vapaisiin väistötiloihin. Toteutusaikataulut sovitetaan käytettävissä oleviin
määrärahoihin. Väistötilat, katso kohta 4.5.

Jatkosuunnittelussa rakennuskustannuksia pyritään alentamaan. Rakennusinvestointiin kuuluvat
kiinteä kalustus, varustus ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen
toteutussuunnittelun yhteydessä. Irtokalusteiden ja - varusteiden sekä opetusvarusteiden ja –
laitteiden, mm. AV-laitteiden hankinta, ei kuulu investointiin. Nämä hankinnat kuuluvat ns.
ensikertaiseen kalustamiseen, joka suunnitteluineen on käyttäjien vastuulla. Hankinnoissa
noudatetaan Tampereen kaupungin hankintarajataulukkoa.

5.2.1 Hankkeen tavoiteaikataulu
 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma lautakunnassa tammikuussa 2022
 Suunnittelijan valinta tammi-helmikuun aikana 2022
 Toteutussuunnittelu maaliskuun-marraskuun 2022 aikana
 Pääpiirustukset valmiit rakennusluvan hakua varten marraskuussa 2022
 Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit laskentaa varten marraskuussa 2022
 Toteutussuunnitelman hyväksyminen maaliskuussa 2023
 Rakennustyöt alkavat elokuussa 2023
 Rakennustyöt valmistuvat toukokuussa 2024

 Käyttöönotto elokuussa 2024

5.3 Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet
Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita,
Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut
Oy:n ohjeita (Rakennussuunnitteluohje 2018 Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2018
Rakennusosat, Päiväkotien suunnitteluohje 2021)
Kuntotutkimuksissa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet uusitaan ja
rakenteet korjataan toimimaan oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään
erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa
huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit.
Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina.
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Korjaussuunnittelussa käyttöikä on 30 vuotta.
Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1 mukaan.
Kaikkien käytettävien rakennusmateriaalien on oltava M1 luokiteltuja.
Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 järjestelmää sekä
erikseen tehtävää Kosteudenhallintaselvitystä. Vesikatto- ja julkisivukorjaukset tehdään sääsuojan
alla. Rakennuksen vaippa tiivistetään kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2
täyttyy. Lämmöneristyksiä parannetaan vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa.

5.3.1 Ulkopuoliset rakenteet
 Salaojajärjestelmä uusitaan koko rakennuksen ympärille.
 Maanpintoja lasketaan sokkeleiden vierustoilla, jotta saadaan riittävät sokkelikorkeudet.
 Maanpinnat muotoillaan poispäin rakennuksesta kallistaviksi sekä koko pihan pintavesien

hallintaa parannetaan.
 Rännikaivot uusitaan.
 Piha-alueen kaikki pinnat uusitaan päiväkotikäyttöön soveltuviksi, rakennekerrokset valitun

pintamateriaalin mukaan.
 Pihavarasto uusitaan ja rakennetaan uusi katos.

5.3.2 Perustukset ja alapohjarakenteet
 Perusmuurit vedeneristetään koko rakennuksen ympäriltä.
 Kosteuden nousua estetään betoninostoihin tehtävillä injektoinneilla.
 Pintamateriaalit uusitaan kauttaaltaan
 Alapohjan ja pystyrakenteiden liitokset tiivistetään.
 Märkätiloissa vanhan laatan jyrsintä, uudet tasoitteet ja sähköinen lattialämmitys
 Kaikki tarkastusluukut uusitan
 Varastojen alapohjat lämmöneristetään

5.3.3 Runko ja ulkoseinärakenteet
 Ulkoseinistä uusitaan sisäverhouslevytys, höyrynsulku sekä eristys. Märkätilojen kohdilta

uusitaan lisäksi sisäpuolinen muuraus.
 Sisäpihan puoleisista ulkoseinän rungoista uusitaan alaohjauspuut.
 Tuulensuojalevytys uusitaan puuverhottujen julkisivujen osuuksilla sekä tarvittavalta

alueelta alaohjauspuun uusinnan yhteydessä.
 Ikkunoiden alapuolelta julkisivumuurauksesta poistetaan yhden tiilivarvin verran

ikkunapellitysten kaatojen parantamiseksi.
 Tuuletusta parannetaan julkisivun tiiliverhouksen takana.
 Julkisivujen puuverhoukset uusitaan ja tuuletusta parannetaan.
 Julkisivumuuraukset elastiset liikuntasaumat uusitaan.
 Varastojen seinät lämmöneristetään.
 Kaikki pellitykset uusitaan.
 Päädyissä julkisivuun toteutetaan haalausaukot iv-tekniikan uusimiseksi yläpohjan

kanaalirakenteen sisällä.

5.3.4 Yläpohjat ja vesikatto
 Yläpohjarakenteen tiiveyttä parannetaan uudella höyrynsululla ja levytyksellä.
 Varastojen yläpohjarakenteet lämmöneristetään.
 Yläpohjarakenteessa olevat iv-kuilut tiivistetään ja korotetaan ilmanvaihtotekniikan

vaatimassa laajuudessa.
 Vesikatteen läpimenojen tiivistykset uusitaan.
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 Talotekniikan vaatimat muutokset vesikattorakenteeseen.

5.3.5 Täydentävät rakenteet
 Ikkunat ja ulko-ovet kunnostetaan.
 Kaikki tilapinnat uusitaan.
 Elinkaaren päässä olevat kosteiden - ja märkätilojen vedeneristeet uusitaan.
 Hyväkuntoiset väliovet kunnostetaan ja huoltomaalataan. Huonokuntoiset ovet uusitaan
 Tilojen akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota ja huomioidaan käytön tarpeet

huonetiloittain.

5.4 Tekniset olosuhdevaatimukset
5.4.3 LVIA-tekniikka

5.4.3.1 Yleistä
Rakennuksen perusparannuksessa uusitaan kaikki LVIA-järjestelmät, lukuun ottamatta säästettäviä
pohjaviemäriverkosto-osia. Järjestelmissä käytetään toimiviksi ja kestäviksi osoittautuneita
energiatehokkaita kokonaisratkaisuja ja laitteita. Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on
käyttökelpoinen, kestävä, energiatehokas ja helppohuoltoinen rakennus.
Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien
helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita
sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita.

2.2.4.1 Liittymät
Rakennus liitetään Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi-
ja viemäriverkostoihin.

2.2.4.2 Lämmitys
Rakennuksen lämmitysjärjestelmät uusitaan. Rakennus varustetaan Energiateollisuus ry:n
vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla, jotka sijoitetaan tekniseen tilaan.
Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet patteriverkostolle, ilmastointikoneiden
lämmitysverkostolle sekä käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat
taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja.  Päiväkodin tilojen lämmitysjärjestelmänä käytetään
vesikiertoista patterilämmitystä, märkätiloihin asennetaan lisäksi sähkötoiminen
mukavuuslattialämmitys.

2.2.4.3 Vesi- ja viemärilaitteet
Rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan lukuun ottamatta niitä pohjaviemäriverkosto-osia,
jotka ovat teknisen kuntonsa puolesta käyttökelpoisia. Pohjaviemäreistä uusitaan
kokonaisuudessaan keittiön viemärit, rasvaerotinjärjestelmä sekä vaurioituneet verkosto-osat.
Rakennuksen kaikki vesikalusteet uusitaan, vesikalusteina käytetään määräysten mukaisia
vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai
ruostumattomasta teräksestä. Vesikalusteiden malleissa huomioidaan päiväkodin erityispiirteet.
Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia on asennettava paloviranomaisen määräysten mukaisesti.
Keittiön jätevedet viemäröidään rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään
tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia ja haponkestävästä teräksestä
valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Rakennuksen kattovedet
johdetaan lämmitettävien kourujen ja syöksytorvien kautta sadevesiviemäriverkostoon. Vesi- ja
viemärijärjestelmien toteutuksessa huomioidaan siivottavuus.

2.2.4.4 Ilmastointi
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan voimassa olevien määräysten ja energialuokan
vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla. Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja
ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan.
Rakennuksen ilmastoinnin ilmamäärät suunnitellaan sisäilmastoluokan S3 mukaisesti 6 l/s,hlö
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vakioilmavirtajärjestelmänä. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen ja tilan toiminnan
perusteella.
Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla
osateholla. Ennen rakennuksen käyttöönottoa Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle
ilmamäärälle ja lisäksi mitataan osateho.
Alustava konejako:
TK01 Ryhmätilat länsi
TK02 ryhmätilat itä
TK03 sos. tilat länsi
TK04 sos. tilat itä
TK05 keittiö
Ilmanvaihtokoneet TK03 ja TK04 sijoitetaan uusiin iv-konehuoneisiin.  Ilmastointikoneina käytetään
käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka varustetaan suodatuksella,
lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman
energiataloudellisesti. Koneissa käytetään taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia tai EC-
moottorilla varustettuja puhaltimia. Koneiden käyntiä ohjataan aikaohjelman mukaan, jossa
huomioidaan käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto.  Wc- ja sosiaalitilojen poistoilmaa ei johdeta
erillispoistoilla suoraan ulos, vaan näitä tiloja palvelevat ilmanvaihtokoneet varustetaan
lämmöntalteenotolla. Edellä mainittujen, nk. likaisten tilojen tuloilma tuodaan auloihin ja käytäville.
Ilmanvaihtojärjestelmän toteutuksessa rakennuksen painesuhde asetetaan tasapainoon.
Ilmanvaihdon tehostuskytkimet sijoitetaan keittiöön ja lisäaikakytkimet käyntiaikojen ulkopuolista
käyttöä varten tarvittaviin tiloihin. Ilmanvaihto voidaan pysäyttää hätä-seis -kytkimellä.
Tuloilmalaitteina käytetään lähtökohtaisesti kattohajottimia. Poistoilmalaitteina käytetään
kattohajottimia, poistoilmasäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä. Keittiön ruuanlämmitys ja
astianpesulaitteet varustetaan RST-huuvilla, joissa on valaisimet ja vähintään
sieppausilmasuuttimet. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia
kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materiaaleja, joista
irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa
käytetään M1 luokiteltua äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään määräysten mukaisilla
palo-, lämpö- ja äänieristyksillä.
 Keittiön tuloilmakone varustetaan jäähdytyksellä. Jäähdytys toteutetaan ulkoasenteisella
vedenjäähdytyskoneella. Keittiön kylmälaitteita palvelevat lauhdutinyksiköt sijoitetaan ulkoseinälle,
jossa ne suojataan ilkivallalta ja huoltokytkimet lukitaan.

5.4.4 Rakennusautomaatio
Rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan LVISJ-järjestelmien muutosten vuoksi. Rakennus
varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä.
Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään
keskusvalvomoon kaupungin tietoverkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB-
liittymän avulla.

5.4.5 Sähkötekniikka

5.4.5.1 Yleistä
Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja
elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi.
Rakennuksien kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja
toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä
rakennuttajan suunnittelu- ja erillisohjeita. Rakennuksien kaikki sähkö- ja telejärjestelmät
suunnitellaan ja tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi.
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Rakennuksien kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset suunnitellaan ja
toteutetaan halogeenivapaita (HF) kaapelointeja sekä putkitus- ja uppoasennusjärjestelmiä
käyttäen. Kaapeloinnit toteutetaan vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä.
Putketonta asennustapaa ei hyväksytä.
Rakennuksen perusparannuksessa pääsääntöisesti kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja
valvontajärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan perusparannuksen yhteydessä, johtuen
rakennusten erittäin laajoista rakennus- ja LVI-teknisistä perusparannustoimenpiteistä, vaikka
järjestelmien teknistä käyttöikää on vielä jäljellä. Lisäksi sähkö-, tieto-, turva- ja
valvontajärjestelmien elinkaarin pysyy samassa tahdissa LVI-tekniikan kanssa, eikä niille jouduta
tekemään myös käyttöä hankaloittavia eriaikaisia perusparannustoimenpiteitä. Uusimisen
yhteydessä järjestelmät toteutetaan lisäksi merkittävästi energiatehokkaammilla ratkaisuilla, mitä
rakennuksen nykyiset ratkaisut ovat.

5.4.5.2 Purkutyöt
Nykyiset sähköasennukset puretaan lukuun ottamatta seuraavia kohtia:

- Maadoituksen maadoituselektrodia sekä betoniteräksien maadoituksia

- Sähkö- ja tietoliikenneliittymäkaapeloinnit

5.4.5.3 Liittymät
Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:
Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy),
Kiinteistö liitetään alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon omalla 0,4kV:n kuluttajaliittymällään.
Nykyinen liittymiskaapelointi AMCMK 3x185Al+57Cu ja liittymäluokka L160 säilytetään.
Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta),
Kiinteistö liitetään teleoperaattorinverkkoon nykyisellä valokuituliittymällään, joka säilytetään.
Liittymispiste on Jurvalankadun ja Voionmaankadun risteyksen kaapelikaivossa.
Lisäksi rakennuksen sähkönjakeluun toteutetaan aurinkopaneelijärjestelmän liittymävaraus.

5.4.5.4 Sähkönjakelu ja johtotiet
Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä tavanomaista
kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja
rakenteen kannalta. Sähkönjakelut toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta.
Kiinteistön sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi mitataan ilmanvaihdon, keittiön,
teleoperaattorien laitteet, sähköautojenlatauksen sekäsulanapitolämmitykset. Kaikki mittaukset
suunnitellaan ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot viedään
rakennusautomaatiojärjestelmään.
Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erillisiin
kulutusmittauksiin
Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-
järjestelmät.
Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteistolle.
Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta
käynnistynyt. Mahdollinen kompensointi toteutetaan estokelaparistolla.
Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo
kohtaisia UPS-laitteita.
Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl sähkökäyttöisten
kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20% pysäköintipaikoista toteutetaan
putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa
latauspisteet. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan
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toteutussuunnittelun yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus määrittämään siten,
että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä.
Pääkaapelointireitteinä rakennuksessa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin
kaapelointireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien
kaapeloinneille suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualueiden kokoajareiteille
kokonaan erilliset kaapelihyllyt.
Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat toteutetaan, yksittäiset kenttäpisteet poislukuun,
luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla.

5.4.5.5 Laitteistojen sähköistys
Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen
edellyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaatimusten mukaisesti.

5.4.5.6 Sähköliitäntäjärjestelmä
Rakennukseen toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja kolmivaihepistorasiat
käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisella määrillä koko peruskorjauksen alueelle.
Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti. Kaikki pistorasiat
ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia peitelevyjä.
Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita.
Toimistoissa yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti metallisiin
johtokanaviin tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla.
Päiväkodin tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan putkittamalla uppoasennuksena uusissa
seinä- ja kattorakenteeseen.
Teknisissä tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet voidaan toteuttaa pinta-asennuksena.
Rakennuksien neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen
neuvottelupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitäntöjä varten.
Muiden tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilojen keskialueiden
sähkönsyötöt toteutetaan ns. yläjakeluna.

5.4.5.7 Sähkölämmitykset
Rakennuksen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan
määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. Alueiden sulana pitojen ja
lattialämmitysten toteutustapa selvitetään suunnittelun edetessä.

5.4.5.8 Valaistus
Rakennuksen sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunnitellaan ja
toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193) vaatimukset
täyttäviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja
käyttötarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä
energialuokka vaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla.
Erikoistapauksessa ja erikseen rakennuttajan kanssa sovittuna sekä dokumentoituna voidaan
poiketa standardin valaistustasosta.
Valaistus toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä ja
energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi.
Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikoistapauksessa erikseen rakennuttajan kanssa sovitusti.
Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra
vähintään 80.
Sisävalaistus toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on
erikseen ohjattavissa ja hallittavissa.
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Päiväkodin ja koulun auloissa, ruokalassa, käytävillä, eteisissä, kuraeteisissä, lasten wc:ssä sekä
ryhmä-, toiminta- ja lepotiloissa ns. normaaliin käyttöaikaan valaistus ei sammuisi pois, kun
läsnäolotunnistusta ei ole saatu. Vaan valaistus himmenee aikaviiveellä ns.
poissaolovalaistustasoon. Läsnäolotunnistuksesta valaistus nousee ns. läsnäolovalaistustasoon.
Tilan normaalin käyttöajan ensimmäinen sytytys tapahtuu läsnäolotunnistuksesta tai
painikeohjauksesta. Normaalin käyttöajan ulkopuolella valaistus syttyy läsnäolotunnistuksesta ns.
läsnäolovalaistustasoon ja läsnäolotunnistuksen loputtua himmenee aikaviiveellä ns.
poissaolovalaistustasoon ja toisella aikaviiveellä sammuu kokonaan.
Toimisto- ja neuvotteluhuoneet sekä sali varustetaan valaistuksen läsnäolotunnustuksella.
Valaistuksen sytytys tapahtuu läsnäolotunnistuksesta tai painikeohjauksesta, kun
läsnäolotunnistusta ei ole saatu, valaistus himmenee aikaviiveellä ns. poissaolovalaistustasoon ja
toisella aikaviiveen jälkeen sammuu kokonaan. Läsnäolotunnistuksesta valaistus nousee ns.
läsnäolovalaistustasoon.
Päiväkodin lepotiloissa tulee olla kytkin/painikeohjaus, jolla läsnäolotunnistus voidaan poistaa
käytöstä (lasten lepohetken aikana). Palautus normaalitoimintaan tapahtuu kytkimellä/painikkeella
tai aikaohjelmalla.
Ryhmä-, pienryhmä-, lepo-, toimisto- ja neuvotteluhuoneissa sekä monitoimihallissa tulee olla
painikeohjaukset, jolla tilan valaistusta voidaan hallinnoida opetustilanteiden vaatimalla tavalla
(himmennys, valaistustilanteet yms.). Vakiovalo-ohjauksen käytöstä ja laajuudesta sovitaan tilaajan
kanssa toteutussuunnittelun yhteydessä.
Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC
läsnäolotunnistustoiminnolla.
Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämölle toteutetaan
esitysvalaistus.
Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan painike- tai kytkinohjauksena.
Iltakäyttötiloissa kaikkien valaisimien sammutuspulssi otetaan rakennusautomaatio-järjestelmästä.
Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään
siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan.
Ohjaus- ja valvontajärjestelmälle toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää
ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä.
Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus.
Päiväkodin leikkipiha-alueiden toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa. Alue-,
ulko- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja valoisuusohjauksena.

5.4.5.9 Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät
Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän
toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva-, informaatio- ja
valvontajärjestelmät.
Koko rakennukseen toteutetaan turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä määräysten mukaisesti.
Järjestelmä toteutetaan led-valaisimilla, itsetestaavana paikallisakkujärjestelmänä, integroituna
paloilmoitinjärjestelmään.
Rakennukseen toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja
täydentävänä osana).
Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-tiloja sekä
pieniä muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen
tietoliikennekaapelointijärjestelmä. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuksena
parisuojatulla kaapelilla luokan EA (500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset
täyttäväksi. Käyttäjien WLAN- verkko ja Info -TV järjestelmä toteutetaan yleiskaapelointia käyttäen.
Rakennukseen toteutetaan kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä ryhmien, keittiön ja
iltakäytön sisäänkäyntioville ja vastauskojeet eteisiin, keittiöön, henkilökunnan taukotila ja saliin.
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Vastauskojeessa on oven avaustoiminto sekä eteisistä avaustoiminnon siirto käyttäjän
matkapuhelimeen.
Rakennukseen toteutetaan matkaviestinlaitteiden sisäpeittoantenniverkon kaapeloinnit ja
laitetilavaraus tai passiiviantennijärjestelmällä laadittavan alustavan suunnitelman mukaisesti.
Lisäksi toteutetaan väestönsuojan passiiviantennijärjestelmä
Rakennuksen tiloihin toteutetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat
kaapeloinnit liittimineen (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle).
Yleisötiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä ohjelmaäänentoistoa, tulee
ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille.
Henkilökunnan tauko- ja neuvottelutilan käyntiovelle toteutetaan tavanomainen
varattuvalojärjestelmä.
Rakennukseen toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia viisarisivukelloja
käyttäen.
Rakennuksen ulko-oville toteutetaan kulunvalvontaa ja hätälukitus. Työaikapäätteelle varataan
henkilökunnan käyntiovelle päätteen asennuksen mahdollistava kaapelointi. Iltakäytön ulko-oville ja
kulkureitille varataan erillinen väylä- ja tehosyöttökaapelointi liitäntäpisteineen, mikäli iltakäytön
mobiilitunnistautumisjärjestelmän laitevalmistaja on eri kuin kulunvalvontajärjestelmän.
Rakennukseen toteutetaan sen reunatilat ja kuoren kattava rikosilmoitinjärjestelmä. Valvonta
tapahtuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maatasokerroksen ja katosten, lippojen yms.
yläpuolisten tilojen tilavalvontana. Maantasokerroksessa valvonta ulotetaan 4m korkeuteen.
Liiketunnistimet sijoitetaan reunatiloissa ulkoseinältä valvomaan tilaa. Järjestelmän käyttölaiteet
sijoitetaan henkilökunnan pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen. Järjestelmän keskuslaitteet
sijoitetaan keskeiselle paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-
hälytyksensiirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen.
Rakennuksen toteutetaan kameravalvontajärjestelmä. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta
tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita säädettävällä
optiikalla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns.
kiinteistöverkon verkkokytkimiä. Ulkokameroina käytetään pääsääntöisesti monilinssikameroita ja
sisällä kupukameroita. Tallennin varustetaan kahdennetulla vitalähteellä sekä verkkokortilla.
Yleisvalvontana kuvataan rakennuksen ulkokuori kauttaaltaan, piha-alue, iltakäytön sisätilat ja yleis-
ja käytävätilat sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolelta.
Koko rakennukseen toteutetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, määräysten mukaisesti.
Paloilmaisimina käytetään pääsääntöisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishälytys toteutetaan
palokelloin. Järjestelmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän kanssa.
Paloilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen.
Savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan määräysten sekä arkkitehtisuunnitelmien
mukaisesti.
Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan
rakennusautomaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti.
Rakennukseen asennetaan seuraavat järjestelmät:

 turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä
 yleisäänentoistojärjestelmä
 yleiskaapelointijärjestelmä
 wlan-verkon tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus
 ovipuhelinjärjestelmä
 matkaviestinlaitteiden sisäpeittoantenniverkko (laitteet operaattori hankinta)
 av-järjestelmä (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle)
 info-tv- järjestelmä (laitteet käyttäjän hankinta)
 esitysäänentoistojärjestelmä ja induktiosilmukka toteutetaan saliin ja ruokailuun
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 varattuvalojärjestelmä
 avunpyyntöjärjestelmät (Inva-WC:t)
 ajannäyttöjärjestelmä
 kulunvalvonta- ja työajanseuranta- sekä ovien hätäsulkujärjestelmä (Timecon GMS)
 rikosilmoitinjärjestelmä
 kameravalvontajärjestelmä
 paloilmoitinjärjestelmä
 savunpoistojärjestelmän sekä palo-ovien vaatimat kaapeloinnit
 rakennusautomaatiojärjestelmän vaatimat kaapeloinnit

5.4.6 Energialuokkatavoite
Teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko hankkeen elinkaaren aikainen
energiankulutus ja käyttökustannukset.
Energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmastointijärjestelmä tehokkailla korkean
hyötysuhteen LTO-laitteilla. Lisäksi Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella
varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan.
Lisäksi energiatehokkuutta parannetaan uusimalla valaistus käyttäen led-valaisimia sekä
läsnäolotunnistusta aina kun ao. tilan suunniteltu toiminta ja käyttötarkoitus sen mahdollistaa.
Energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan energiatehokkuusluokka C, joka pyritään
saavuttamaan, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa.

5.4.7 Teknisten tilojen tilavaatimukset
Tekniset tilat on esitetty luonnossuunnitelmissa.

5.4.8 Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma
Raholan päiväkodin perusparannuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 630 t
CO2e/m2/e. Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty Ympäristöministeriön menetelmän
mukaisia kertoimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana.

5.4.9 Elinkaarikustannuslaskelma
Suunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen elinkaarikustannus on 50 vuoden
arviointiajanjaksolla 7 284 691 euroa.

6 LIITTEET

 tilaohjelma 7.1.2022
 investointisopimus
 aikataulu
 arkkitehtiluonnokset 7.10.2021 / Arkkitehtitoimisto Q´Ark Oy

Pohjapiirustukset ovat luottamus- ja virkamiesten käytettävissä.

Lisäksi käytettävissä:
 alustava kustannusarvio 5.10.2021 / Ramboll Oy
 tontin pintavaaitus / Tampereen Infra Oy
 tarkekuvat 4.1.2021 / Geounion Oy
 Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi 29.11.2021 / Ramboll Oy
 Elinkaarikustannuslaskelma 29.11.2021 / Ramboll Oy
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 Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 22.10.2020 / A-Insinöörit Oy
 Jätevesi- ja salaojaputkistojen kuntotutkimus 30.9.2020 / A-Insinöörit Oy
 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 21.7.2015 / Vahinko Werker Oy
 Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n suunnitteluohjeet:

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/


