
 
Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien rakentaminen
 
Päätös Valtuusto päätti seuraavaa:

1. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotie rakennetaan vaiheittain
toteutussuunnitelmaraportin vaihtoehto C mukaisesti. Vaiheessa 1
rakennetaan Sorin aukio - Partola ja Kaupin kampus - Niihama -osuudet.

2. Pirkkalan kunnan osuus vaiheen 1 osalta on Tampereen Raitiotie Oy:n
tilattavissa Pirkkala-Linnainmaa-allianssilta. Pirkkalan kunnan osuus raitiotien
vaiheesta 2 Partola-Suuppa, on raitiotieyhtiön tilattavissa allianssilta, kun
valtion tuki ja edellytykset vaiheen 2 rakentamiseen ovat varmistuneet ja
Pirkkalan kunnanhallitus on sen vahvistanut.

3. Vaiheen 2 Pirkkalan kunnan osuuden Partola-Suuppa rakentamispäätös
tuodaan valtuustolle uudelleen päätettäväksi, mikäli hankkeessa tai sen
valtionosuuden oletetussa määrässä tulee olennaisia muutoksia.

4. Toteutusvaiheen 2 Partola-Suuppa osalta tämä päätös ei sido kuntaa
suhteessa Pirkkala-Linnainmaa-allianssin palveluntuottajiin. Vaiheen 2
liittyvien hankkeiden aloittaminen edellyttää kunnanhallituksen erillisen
tilauksen.

5. Pirkkalan kunta osallistuu Tampereen Raitiotie Oy:n myöhemmin
järjestämään maksulliseen suunnattuun osakeantiin tai osakeanteihin ja tekee
enintään 0,37 milj. euron sijoituksen yhtiöön vaiheessa 1 ja enintään 0,84 milj.
euron sijoituksen vaiheessa 2.

6. Mikäli Tampereen kaupunginvaltuusto ei tee päätöstä 30.11.2024 mennessä
toteutussuunnitelman vaihtoehdosta C, Suuppa-Linnainmaa, asia tuodaan
uudelleen päätettäväksi.

 
Kokouskäsittely

Käsittelyn aluksi valtuustoryhmien puheenjohtajat pitivät ryhmäpuheenvuorot:
- Aki Hepokorpi, kokoomuksen valtuustoryhmä
- Veera Veltti, sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
- Veli-Matti Ahtiainen, perussuomalaisten valtuustoryhmä
- Sirpa Repo, vihreiden valtuustoryhmä
- Raili Naskali, keskustan valtuustoryhmä
- Riitta Kuismanen, kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä
- Mikko Kuoppa, vasemmistoliiton valtuustoryhmä
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Saarihuhta Johanna, Asianhallintasihteeri 28.10.2024 10:10
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 



Valtuutettu Ahtiaisen ehdotus valtuutettu Kuismasen kannattamana:

Valtuusto päättää seuraavaa:
1. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotie rakennetaan toteutussuunnitelmaraportin
vaihtoehto B mukaisesti, sen ollen kunnan tarpeeseen ja taloudelliseen
kantokykyyn nähden soveltuvin ratkaisu. Vaihtoehdolla myös ehkäistään
taloudellisen riskin nousu liian suureksi, ottaen huomioon myös kuntalain
kirjaukset kunnan talouden alijäämäisten vuosien suunnittelussa.

2. Pirkkalan kunta osallistuu Tampereen Raitiotie Oy:n myöhemmin
järjestämään maksulliseen suunnattuun osakeantiin tai osakeanteihin ja tekee
enintään 0,37 milj. euron sijoituksen yhtiöön.

Äänestystapa äänestysjärjestelmä
Jaa (Kunnanhallituksen pohjaehdotus) 25 ääntä
Ei (Ahtiainen) 18 ääntä
Äänestysluettelo on liitteenä.

Äänestyksen perusteella kunnanhallituksen pohjaehdotus asetettiin
valtuutettu Naskalin asian hylkäämistä koskevaa ehdotusta vastaan.

--

Äänestys 2
Valtuutettu Naskalin ehdotus valtuutettu Kompan kannattamana (asian
hylkäämistä koskeva ehdotus):

"Esitän, 0 vaihtoehtoa, että Pirkkalaan ei rakenneta raitiotietä"

Äänestystapa äänestysjärjestelmä
Jaa (Kunnanhallituksen pohjaehdotus) 31 ääntä
Ei (Naskali) 11 ääntä
Tyhjä 1 ääntä
Äänestysluettelo on liitteenä.

Äänestyksen perusteella kunnanhallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin.

---

Toimenpidealoite 1 - valtuutettu Ahtiainen:
Valtuusto osallistetaan keskustelemaan hankkeen 2 vaiheesta, esimerkiksi
iltakoululla, ennen kuin kunnanhallitus vahvistaa sen rakentamisen. Valtuusto
pääsee näin keskustelemaan siitä onko hankkeessa tai rahoituksessa
tapahtunut olennaisia muutoksia.
Toimenpidealoite hyväksyttiin yksimielisesti
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--

Toimenpidealoite 2 - valtuutettu Komppa:
Yhdyskuntalautakunta selvittää, ettei ratikka saa etuajo-oikeutta Partolassa.

Äänestystapa äänestysjärjestelmä
Jaa (Komppa) 17 ääntä
Ei (Ei selvitetä) 25 ääntä
Tyhjää 1 ääntä

Toimenpidealoitetta ei hyväksytty.

--

Toimenpidealoite 3 - valtuutettu Komppa
Selvitetään päätöksen vaikutukset palo- ja pelastustoimeen.

Äänestystapa äänestysjärjestelmä
Jaa (Komppa) 28 ääntä
Ei (Ei selvitetä)15 ääntä

Toimenpidealoite hyväksyttiin.

--

Toimenpidealoite 4 - valtuutettu Komppa
Härmälänrannan pysäkin siirtäminen lähemmäksi kuntarajaa.

Toimenpidealoitetta ei otettu käsittelyyn, koska se oli ristiriidassa valtuuston
päätöksen kanssa.

--

Eriävät mielipiteet
Valtuutetut Raili Naskali, Roope Komppa ja Aki Vainio jättivät asiaan eriävän
mielipiteensä, joka on samansisältöinen kuin Naskalin hylkäysehdotus.
Valtuutetut Riitta Kuismanen, Harri Vuorenpää, Jaana Ristimäki-Anttila, Saija
Vuorenpää, Markus Katajisto jättivät asiaan eriävän mielipiteensä.
Valtuutetut Veli-Matti Ahtiainen ja Seppo Orpana jättivät asiaan eriävän
mielipiteensä, joka on samansisältöinen kuin Ahtiaisen muutosehdotus.

--

Merkittiin, että Olli Niemi ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin
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hallintolain 28 §:n 1 mom 5) kohdan perusteella (yhteisöjäävi, Tampereen
Raitiotie Oy:n hallituksen jäsen). Olli Niemi poistui kokoushuoneesta tämän
asian käsittelyn ajaksi. Tommi Ruokonen toimi tässä asiassa
pöytäkirjanpitäjänä.

 
Valmistelija/lisätiedot Yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen, puh. 050 5123981

etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
 
Liitteet Liite 1 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnitelmaraportti 16.9.2024

Liite 1.1 Pirkkala-Linnainmaa-allianssi Tilaus vaiheen yleisaikataulu
Liite 1.2.1
Katusuunnitelma_L3_Lääkärinkatu_Arvo_Ylpön_katu_Lääkärintie_Lääkärinkalli
onkatu_yhdistetty
Liite 1.2.2
Katusuunnitelma_L3_LUONNOS_Kaupinlaakson_bulevardi_yhdistetty
Liite 1.2.3 Katusuunnitelma_L3_Teiskontie_jkpp_yhdistetty
Liite 1.2.4 Katusuunnitelma_L3_Heikkilänkatu_yhdistetty
Liite 1.2.5
Katusuunnitelma_L3_Maentakusenkatu_Aitolahdentie_Länkinotkonraitti
Liite 1.2.6 Katusuunnitelma_L3_Hennalankaari
Liite 1.2.7
Katusuunnitelma_L6_Hatanpaan_valtatie_Hatanpaankatu_Lokomonkatu_Vali
mokatu_yhdistetty
Liite 1.2.8
Katusuunnitelma_L7_Nuolialantie_Hatanpään_valtatie_Sarankulmankatu_Tuo
mikuja_yhdistetty
Liite 1.2.9 Katusuunnitelma_L7_Partolan_alue
Liite 1.2.10 Katusuunnitelma_L8_Naistenmatkantie_yhdistetty
Liite 1.2.11
Katusuunnitelma_L2_LUONNOS_Hermiankatu_Atomipolku_yhdistetty
Liite 1.3.1 Alustavat_TLJ-suunnitelmat_L3_Linnainmaan_ratahaara_yhdistetty
Liite 1.3.2 Alustavat_TLJ-suunnitelmat_L6_Hatanpään_valtatie_yhdistetty
Liite 1.3.3 Alustavat_TLJ-suunnitelmat_L7_Härmälä_ja_Partola_yhdistetty
Liite 1.3.4 Alustavat_TLJ-suunnitelmat_L8_Naistenmatkantie_yhdistetty
Liite 1.4.1 Kustannusrajauskartat_TRE_Ihaara 20240912
Liite 1.4.2 Pirkkala-Linnainmaa-allianssi Tilaus vaiheesta 1 Liite 1b
Kustannusrajauskartat_TRE_Ehaara_20240912
Liite 1.4.3 Kustannusrajauskartat_PIR_Ehaara_20240912
Liite 1.5.1
Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Arvo_Ylpön_katu_Lääkärintie_Lääkärinkatu_Lääkä
rinkallionkatu_yhdistetty
Liite 1.5.2 Tyyppipoikkileikkaukset_L3_LUONNOS_Kaupinlaakson_bulevardi
Liite 1.5.3 Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Teiskontie_jalankulku-
_ja_pyöräväylä_yhdistetty
Liite 1.5.4 Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Heikkilänkatu_yhdistetty
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Liite 1.5.5
Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Mäentakusenkatu_Aitolahdentie_Länkinotkonraitt
i_yhdistetty
Liite 1.5.6 Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Hennalankaari_yhdistetty
Liite 1.5.7
Tyyppipoikkileikkaukset_L6_Hatanpaan_valtatie_Hatanpäänkatu_Lokomonkat
u_Valimokatu_yhdistetty
Liite 1.5.8
Tyyppipoikkileikkaukset_L7_Nuolialantie_Sarankulmankatu_Tuomikuja_yhdist
etty
Liite 1.5.9 Tyyppipoikkileikkaukset_L7_Partolan_alue_yhdistetty
Liite 1.5.10 Tyyppipoikkileikkaukset_L8_Naistenmatkantie_yhdistetty
Liite 1.5.11 Tyyppipoikkileikkaukset_L2_LUONNOS_Hermiankatu_Atomipolku
Liite 1.6 Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma
Liite 1.7 ympäristösuunnitelma 20240912
Liite 1.8 Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi 20240912
Äänestysluettelot, valtuusto 21.10.2024 § 82
Eriävä mielipide (Naskali, Komppa, Vainio), valtuusto 21.10.2024
Raili Naskalin hylkäysesitys, valtuusto 21.10.2024 § 82
Valtuustoryhmien puheenvuorot, valtuusto 21.10.2024 § 82

 

Kunnanhallitus 7.10.2024 251 §
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
 
Kokouskäsittely Äänestys

Jäsen Veli-Matti Ahtiaisen ehdotus Heikki Riihimäen kannattamana:

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää seuraavaa:
1. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotie rakennetaan toteutussuunnitelmaraportin
vaihtoehto B mukaisesti, sen ollen kunnan tarpeeseen ja taloudelliseen
kantokykyyn nähden soveltuvin ratkaisu. Vaihtoehdolla myös ehkäistään
taloudellisen riskin nousu liian suureksi, ottaen huomioon myös kuntalain
kirjaukset kunnan talouden alijäämäisten vuosien suunnittelussa.

2. Pirkkalan kunta osallistuu Tampereen Raitiotie Oy:n myöhemmin
järjestämään maksulliseen suunnattuun osakeantiin tai osakeanteihin ja tekee
enintään 0,37 milj. euron sijoituksen yhtiöön.

Äänestystapa kättennostoäänestys
Jaa (pohjaehdotus) 8 ääntä (Jarva Marko, Hepokorpi Aki, Litmanen Merja,
Repo Sirpa, Palola Sami, Uskali Eeva, Rautionmaa Niilo ja Virkkunen Katri)
Ei (Veli-Matti Ahtiaisen muutosehdotus) 3 ääntä (Riihimäki Heikki, Ahtiainen
Veli-Matti, Vuorenpää Saija)
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Äänestyksen perusteella pormestarin pohjaehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide
Veli-Matti Ahtiainen, Heikki Riihimäki ja Saija Vuorenpää jättivät asiaan eriävän
mielipiteensä, joka on samansisältöinen kuin Veli-Matti Ahtiaisen
muutosehdotus.

Jouni Korhonen oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että Olli Niemi ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin
hallintolain 28 §:n 1 mom 5) kohdan perusteella (yhteisöjäävi, Tampereen
Raitiotie Oy:n hallituksen jäsen). Olli Niemi poistui kokoushuoneesta tämän
asian käsittelyn ajaksi. Tommi Ruokonen toimi tässä asiassa
pöytäkirjanpitäjänä.

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää seuraavaa:

1. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotie rakennetaan vaiheittain
toteutussuunnitelmaraportin vaihtoehto C mukaisesti. Vaiheessa 1
rakennetaan Sorin aukio - Partola ja Kaupin kampus - Niihama -osuudet.

2. Pirkkalan kunnan osuus vaiheen 1 osalta on Tampereen Raitiotie Oy:n
tilattavissa Pirkkala-Linnainmaa-allianssilta. Pirkkalan kunnan osuus raitiotien
vaiheesta 2 Partola-Suuppa, on raitiotieyhtiön tilattavissa allianssilta, kun
valtion tuki ja edellytykset vaiheen 2 rakentamiseen ovat varmistuneet ja
Pirkkalan kunnanhallitus on sen vahvistanut.

3. Vaiheen 2 Pirkkalan kunnan osuuden Partola-Suuppa rakentamispäätös
tuodaan valtuustolle uudelleen päätettäväksi, mikäli hankkeessa tai sen
valtionosuuden oletetussa määrässä tulee olennaisia muutoksia.

4. Toteutusvaiheen 2 Partola-Suuppa osalta tämä päätös ei sido kuntaa
suhteessa Pirkkala-Linnainmaa-allianssin palveluntuottajiin. Vaiheen 2
liittyvien hankkeiden aloittaminen edellyttää kunnanhallituksen erillisen
tilauksen.

5. Pirkkalan kunta osallistuu Tampereen Raitiotie Oy:n myöhemmin
järjestämään maksulliseen suunnattuun osakeantiin tai osakeanteihin ja tekee
enintään 0,37 milj. euron sijoituksen yhtiöön vaiheessa 1 ja enintään 0,84 milj.
euron sijoituksen vaiheessa 2.

6. Mikäli Tampereen kaupunginvaltuusto ei tee päätöstä 30.11.2024 mennessä
toteutussuunnitelman vaihtoehdosta C, Suuppa-Linnainmaa, asia tuodaan
uudelleen päätettäväksi.
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Esittelijä Pormestari Jarva
 
Valmistelija/lisätiedot Yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen, puh. 050 5123981

etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
 
Asian esittely Valtuusto hyväksyi Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien hankesuunnitelman

24.4.2023, valtuutti Tampereen Raitiotie Oy:n laatimaan hankkeen
toteutussuunnitelman ja asetti aikataulutavoitteeksi, että lokakuussa 2024
tulee olla mahdollista suunnitteluvalmiuden puolesta päättää raitiotien
rakentamisesta. Valtuusto asetti myös rakentamispäätöksen ehdoksi, että
valtion tuki raitiotien rakentamiseen tulee varmistua ennen
investointipäätöksentekoa. Tampereen kaupunginvaltuusto teki samana
päivänä vastaavan sisältöiset päätökset.

Hankintakilpailun jälkeen uuden Pirkkala-Linnainmaa-allianssin kehitysvaihe,
toteutussuunnittelu alkoi lokakuussa 2023. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien
allianssisopimus on allekirjoitettu 4.10.2023. Kehitysvaiheen aikana on laadittu
mm. raitiotiekaduista katusuunnitelmat, jotka ovat olleet esillä yleisölle
kahdesti, luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Katusuunnitelmia on esitelty
mahdollisuuksien mukaan yhteisissä tilaisuuksissa vireillä olevien
asemakaavojen kanssa. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnitelma
valmistui, julkaistiin ja lähetettiin lausuntokierrokselle 16. syyskuuta.
Lausuntopyyntö toimitettiin 110 sidosryhmälle. Lausuntoaika päättyi 4.
lokakuuta klo 12.

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus kaudelle 2024-2027 on hyväksytty
valtuustossa 16.9.2024. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi MAL-
sopimuksen ja esitti sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi 16.9.2024
kokouksessaan. MAL-sopimuksessa on varattu valtiontukea 55,0 milj. euroa
Pirkkala-Linnainmaa-raitiotielle. Tästä summasta on 0,5 milj. euroa varattu
aiemmin valmistuneen hankesuunnitelman valtiontukeen, 4,0 milj. euroa
toteutussuunnitteluun ja 50,5 milj. euroa rakentamiseen MAL-kaudella 2024-
2027.

Pirkkala-Linnainmaa-raitiotie on toteutussuunnitelmassa esitetty
toteutettavaksi kahdessa toteutusvaiheessa. Ensimmäisen toteutusvaiheen
sisältö on pyritty sovittamaan MAL-kauden 2024-2027 valtiontuen
rahoituskehykseen.

Toteutussuunnitelmassa on kolme hankevaihtoehtoa. Vaihtoehto A on
hankesuunnitelman mukainen vertailuvaihtoehto, jossa koko Suuppa-
Linnainmaa-raitiotie rakennettaisiin kerralla vuosien 2024-2028 aikana.
Vaihtoehto B on vaiheittain toteutettava hanke Partola-Linnainmaa.
Vaihtoehdon B vaiheessa 1 raitiotien rakentaminen ulottuu itäisellä
ratahaaralla Niihaman pysäkille asti. Vaihtoehdossa B vaihe 2 sisältää itäisellä
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ratahaaralla Tampereen kaupungin alueella osuuden Niihama-Linnainmaa.
Vaihtoehto C on vaiheittain toteutettava hanke Suuppa-Linnainmaa.
Vaihtoehdossa C vaiheessa 1 rakennetaan eteläisellä ratahaaralla osuus Sorin
aukio - Partola ja itäisellä ratahaaralla osuus Kaupin kampus - Niihama.
Vaiheessa 2 rakennetaan osuus Partola-Suuppa ja Tampereella itäisellä
ratahaaralla osuus Niihama-Linnainmaa.

Vaihtoehdoista on laadittu hyötykustannuslaskelmat. Kuntataloudelliseen
laskelmaan on otettu huomioon mm. valtiontukiosuus ja kuntien arvioidut
kiinteistötaloudelliset tulot.

Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus on hyväksytty
Pirkkalan valtuustossa 24.4.2023 ja allekirjoitettu 16.8.2023. Tampereen
Raitiotie Oy:n rekisteröidyn yhtiömuodon muutos keskinäisestä
kiinteistöosakeyhtiöstä tavalliseksi osakeyhtiöksi hyväksyttiin
kunnanhallituksessa 16.1.2024 ja sitä koskevasta yhtiöjärjestysmuutoksesta
päätettiin yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.1.2024.
Osakassopimuksessa on kuvattu, miten raitiotien kustannukset jakautuvat
omistajakunnille. Periaatteena on, että Tampereen Raitiotie Oy tekee
investoinnin omistajakuntien takaamin lainoin. Raitiotieyhtiö veloittaa
omistajakunnilta vuosittaista infravastiketta radan liikenteelle avaamisen
jälkeen. Infravastike sisältää investointikustannuksen, rahoituskustannukset
sekä ylläpito- ja hallintokustannukset. Infravastike muodostuu infrakululajista,
hallintokululajista sekä varikkokululajista. Kululajien sisällöstä ja jakamisesta
osakkaiden kesken on sovittu Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksessa.

Varikkoinvestoinneista syntyvät kustannukset jaetaan Tampereen Raitiotie
Oy:n osakassopimuksen mukaan liikennöinnin vaatiman vaunumäärän
perusteella. Seuraavissa kappaleissa esitettyihin Tampereen kaupungin ja
Pirkkalan kunnan kustannusosuuksiin on sisällytetty osakassopimuksen
periaatteen mukainen osuus varikkoinvestoinnin määrästä. Liikennöinnin
vaunutarve vaihtelee jokaisessa toteutusvaihtoehdossa (A, B, C), joten myös
Tampereen kaupungille ja Pirkkalan kunnalle jyvittyvä osuus
varikkoinvestoinneista vaihtelee toteutusvaihtoehdoittain.

Vaihtoehdon A, Suuppa-Linnainmaa- raitiotie kerralla rakentaen, raitiotien
toteutuskustannus on 345,37 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin
kustannusosuus on 230,13 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan osuus 115,24 milj.
euroa, sisältäen varikkokustannuksen. Vaihtoehdossa A Pirkkalan kunnan
infravastike kokonaisuudessaan on 9,3 milj. euroa vuodessa vuonna 2029.

Lisäksi vaihtoehto A:n osalta on kehitysvaiheen aikana arvioitu, että kunnan on
tarkoituksen mukaista tilata erikseen allianssilta liittyviä hankkeita. Liittyvien
hankkeiden toteutuskustannus on 7,56 milj.euroa. Summat sisältävät
toteutussuunnitelmassa esitetyt vesihuollon ikävähennykset. Liittyvät

Valtuusto
21.10.2024 § 82

PIR/210/5202/2021

 

Valtuusto
21.10.2024 § 82

PIR/210/5202/2021

 

 8



hankkeet sisältyvät hyväksyttävän vaihtoehdon A kokonaisuuteen.

Vaihtoehdon B, Partola-Linnainmaa- raitiotie vaiheittain rakentaen, raitiotien
toteutuskustannus on 285,94 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin
kustannusosuus vaiheessa 1 on 172,38 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan osuus
34, 12 milj. euroa sisältäen varikkokustannuksen ja vaiheessa 2 Tampereen
osuus on 79,13 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan osuus on 0, 31 milj. euroa.
Vaihtoehdossa B Pirkkalan kunnan infravastike kokonaisuudessaan on vuonna
2029 vaiheen 1 valmistuttua 3,0 M€ ja vuonna 2032 vaiheen 2 valmistuttua 3,1
M€. Vaihtoehdon B kuntataloudellinen hyötysuhde on 1,64.

Lisäksi vaihtoehto B:n osalta on kehitysvaiheen aikana arvioitu, että kunnan on
tarkoituksen mukaista tilata erikseen allianssilta liittyviä hankkeita. Liittyvien
hankkeiden toteutuskustannus vaiheessa 1 on 2,55 milj.euroa. Summat
sisältävät toteutussuunnitelmassa esitetyt vesihuollon ikävähennykset.
Liittyvät hankkeet sisältyvät hyväksyttävän vaihtoehdon B kokonaisuuteen.

Vaihtoehdon C, Suuppa-Linnainmaa vaiheittain rakentaen, raitiotien
toteutuskustannus on 357,52 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin
kustannusosuus vaiheessa 1 on 170,53 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan osuus
on 39,04 milj. euroa sisältäen varikkokustannuksen ja vaiheessa 2 Tampereen
kaupungin osuus on 70,35 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan osuus on 77,60 milj.
euroa. Vaihtoehdossa C Pirkkalan kunnan infravastike kokonaisuudessaan on
vuonna 2029 vaiheen 1 valmistuttua 3,3 M€ ja vuonna 2032 vaiheen 2
valmistuttua 8,6 M€. Vaihtoehdon C kuntataloudellinen hyötysuhde on 1,77.

Lisäksi vaihtoehto C:n osalta on kehitysvaiheen aikana arvioitu, että kunnan on
tarkoituksen mukaista tilata erikseen allianssilta liittyviä hankkeita. Liittyvien
hankkeiden toteutuskustannus vaiheessa 1 on 3,54 milj.euroa ja vaiheessa 2
3,64 milj.euroa. Summat sisältävät toteutussuunnitelmassa esitetyt
vesihuollon ikävähennykset. Liittyvät hankkeet sisältyvät hyväksyttävän
vaihtoehdon C kokonaisuuteen.

Vaihtoehtojen A, B ja C toteutuskustannuksissa ei ole huomioitu
valtionosuutta. Arviot eri vaihtoehtojen infravastikkeista sisältävät valtion
tuen.

Allianssin tavoitekustannus on jokaisessa toteutusvaihtoehdossa (A, B, C)
sidottu rakentamisessa ja suunnittelussa käytettävien panosten
hintaindekseihin. Tampereen Raitiotie Oy vastaa tästä yleisen hintatason
muutoksista johtuvasta riskistä ja mahdollisuudesta raitiotien osalta ja
Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta raitiotien toteutukseen liittyvien
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rinnakkaisten omien kadunrakennushankkeidensa osalta.

Tampereen Raitiotie Oy:n vastaa raitiotien rakentamisen rahoittamisesta.
Rakentamisen aikaiset korot ja takausprovisiot sisällytetään rata- ja
varikkoinvestointien hankintamenoon, mutta ne eivät sisälly allianssin
tavoitekustannukseen tai tilaajan varauksiin allianssiin.

Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien suunnittelun ja rakentamisen tilaajien välinen
toteuttamissopimus on allekirjoitettu 11.3.2024. Raitiotien toteuttaminen ja
ylläpito edellyttävät useita sopimuksia Tampereen Raitiotie Oy:n ja
omistajakuntien välillä. Myös raitiotieyhtiön ja Tampereen kaupungin välisiä
sopimuksia on tarpeen mukaan päivitettävä. Nämä sopimukset tulee
viimeistellä ja hyväksyä valtuustojen mahdollisen Pirkkala-Linnainmaa-
raitiotien investointipäätöksen jälkeen.

Kunnan kiinteistötaloudelliset tulot, maan myynti- ja
maankäyttösopimuskorvaukset, ajanjaksolla 2024-2050 hankkeen
vaikutusalueella arvioidaan olevan 138 milj. euroa ilman raitiotien toteutusta
ja näiden tulojen arvioidaan kasvavan raitiotien toteutuessa Partolaan asti
(vaihtoehto B) 25 milj. eurolla ja raitiotien toteutuessa Suupalle asti
(vaihtoehto C) 96 milj. eurolla. Tampereen kaupungin kiinteistötaloudelliset
tulot hankkeen vaikutusalueella arvioidaan ajanjaksolla 2024-2050 olevan 265
milj. euroa ilman raitiotien toteutusta. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien
toteutuessa Tampereen kaupungin kiinteistötaloudellisten tulojen arvioidaan
kasvavan 247 milj. eurolla.

Raitiotie-hankeen valmistelun yhteydessä kunta on laatinut
toteutussuunnitelman aikana syntyneen materiaalin perusteella arvion
raitiotiehankkeen taloudellisista vaikutuksista. Selvityksessä tarkasteltiin
vaihtoehtoja B ja C hanketalouden osalta eri skenaarioissa. Lisäksi siinä on
tarkasteltu hankkeen vaikutuksia koko kuntataloudelle.

Selvityksen hanketalouslaskelmissa on huomioitu hankkeen tulolajeina
maanmyynti- ja vuokratulot, maankäyttömaksut ja kiinteistöverotulot.
Menolaihin on huomioitu raitiotien infravastike, kunnan omien
infrainvestointien kustannukset, liikennöintikustannukset ja
rahoituskustannukset. Hanketaloudellisia vaikutuksia on arvioitu erilaisilla
maankäytön potentiaalin, eli vuotuisten tontinluovutusten tai yksityisten
kaavahankkeiden, volyymeillä. Tämä tarkastelun tuloksena hankkeeseen
liittyviä taloudellisia riskejä on kyetty arvioimaan.

Hanketalouslaskelmien perusteella vaihtoehto C muodostuu kannattavaksi
kohtuullisessa ajassa ja siihen liittyvä taloudellinen riski on kohtuullisella
tasolla, mikäli kunta pystyy kiihdyttämään kaavoitusta ja tonttien luovutusta
nykyisestä tasosta. Käytännössä viimeisen 7-13 vuoden aikana toteutunut
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maankäytön määrä on noin kolmanneksen pienempi kuin tulevan maankäytön
tason tulisi tällöin olla. Silloin hanke saavuttaisi kuntatalouden kannalta
tasapainon 2030-luvun lopulla, jonka jälkeen hankkeeseen liittyvät tuotot
ylittävät selvästi siitä aiheutuvat kustannukset.

Yhdyskuntasuunnittelun ja ympäristönsuojelun näkökulmasta esitetyistä
vaihtoehdoista valittavaan ratkaisuun perustuu hyvän yhdyskuntarakenteen
lakisääteisiin tavoitteisiin, ekologisten kestävyystavoitteiden täyttymiseen sekä
raitiotien valmistelun yhteydessä tuotettuun laajaan valmisteluaineistoon ja
suunnitelmiin.

Raitiotie on osa tehokasta ja houkuttelevaa joukkoliikennettä, joka
mahdollistaa vähäpäästöisen liikkumisen. Kestävä ja tiivis yhdyskuntarakenne
edellyttää tehokasta joukkoliikennettä. Raitiotie yhdessä riittävän tiiviin
yhdyskuntarakenteen kanssa vähentää tulevaisuuden ilmastopäästöjä myös
sitä kautta, että uusia liikennealueita sekä muuta yhdyskunnan infrastruktuuria
tarvitaan vähemmän. Tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa lisäksi
suurempien viheraluekokonaisuuksien säilymisen ja saavutettavuuden.
Joukkoliikenteen kehittäminen edistää myös taloudellista kasvua, sillä alueiden
saavutettavuus paranee ja työvoiman liikkuminen helpottuu.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja arvioitaessa on jätetty arvioinnin ulkopuolelle
vaihtoehto A, koska vaihtoehdolle ei myönnetty tarvittavaa valtiontukea tässä
vaiheessa.
Yhdyskuntarakennetta arvioitaessa vaihtoehto C luo merkittävimmät
mahdollisuudet sekä edellytykset tulevaisuudessa asumisen, palvelujen ja
työpaikkojen sijoittamisen kestävästi ja taloudellisesti. Vaihtoehdon C
mukaisen linjauksen mukaiselle raitiotievyöhykkeelle sijoittuu nykyiselläänkin
yli puolet kunnan asukkaista sekä merkittävin osa kunnan tulevaisuuden
asukaskasvun mukaisista aluevarauksista. Muiden vaihtoehtojen osalta jäävät
edellä mainitut vaikutukset ja hyödyt hyvin pieniksi. Korkeatasoinen
joukkoliikenne parantaa erityisesti lasten, nuorten, iäkkäiden, autottomien ja
liikkumisesteisten liikkumismahdollisuuksia ja tukee vahvasti valtakunnallisia
sekä kunnan omia kestävyystavoitteita. Vaihtoehtoratkaisu C edistää tavoitetta
parhaiten. Vaihtoehtoisia ratkaisuja arvioitaessa yhdyskuntarakennetta
arvioitaessa vaihtoehto C luo merkittävimmät mahdollisuudet ja edellytykset
tulevaisuudessa asumisen, palvelujen ja työpaikkojen kohdentamiselle kunnan
ydinalueille tehostaen ja tiivistäen näitä.

Vaihtoehto C toteuttaa myös parhaiten kunnan hyväksymän strategisen
maankäytön suunnitelman toteuttamista, erityisesti kahden keskustan
mukaista (Suuppa ja Partola) kehitystä. Raitiotien toteuttaminen Suupalle asti
antaa parhaat edellytykset Naistenmatkantien ympäristön kehittämiseksi
viihtyisäksi ja luoden hyvän pohjan laadukkaalle ja kestävälle
täydennysrakentamiselle. Pirkkalan osalta raitiotieverkon vaihtoehto C
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parantaa eniten kunnan sisäisen liikkumisen helppoutta ja laatutasoa sekä
tukee parhaiten kunnan palveluverkkoa.

Raitiotie ei ole pelkästään liikennehanke, vaan sillä on erityisen suuri merkitys
kunnan tulevaisuuden elinvoiman, kasvun ja kehityksen nopeuteen.
Raitiotielinjaus vaikuttaa merkittävästi Pirkkalan seudulliseen
saavutettavuuteen, kunnan vetovoimaan ja kilpailukykyyn tulevaisuudessa.
Yhteenvetona raitiotien toteuttaminen vaiheittain Suupalle asti tukee kunnan
kokonaisvaltaista kehittymistä parhaiten, lunastaen kuntastrategian lupaukset
toteuttaa laadukasta, kestävää ja turvallista elinympäristöä.

Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiön tehdessä
rata- tai varikkoinvestointeja, tekevät kyseiseen investointiin osallistuvat
osakkaat (tässä tapauksessa Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta) yhtiöön
oman pääoman ehtoisen sijoituksen, joka on vähintään yhden (1) prosentin
suuruinen ko. osakkaan osuudesta investoinnin kustannusarviosta. Tampereen
kaupungin osuus investoinnista vaihtoehdossa C on 1,72 milj. euroa ja
Pirkkalan kunnan osuus on 0,37 milj. euroa vaiheessa 1 ja vaiheessa 2
Tampereen kaupungin osuus on 0,75 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan osuus on
0,84 milj. euroa. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset toteutetaan maksullisena
suunnattuna osakeantina. Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiökokous tai
ylimääräinen yhtiökokous tekee tarvittavat yhtiöoikeudelliset päätökset oman
pääoman ehtoisten sijoitusten toteuttamiseksi.

Valtuutetuille on järjestetty 5 erillistä ratiotietyöpajaa, joiden materiaali on
toimitettu asianhallintaportaaliin.

Mikäli valtuusto tekee raitiotien rakentamispäätöksen niin kunnanhallitus
hyväksyy valtuuston päätöksen jälkeen tilaussopimuksen liittyvistä hankkeista,
raitiotien sijoittamissopimuksen ja osapuolien välisen riskienjakosopimuksen.

 
Jatkokäsittely Valtuusto
 
Liitteet Liite 1 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnitelmaraportti 16.9.2024

Liite 1.1 Pirkkala-Linnainmaa-allianssi Tilaus vaiheen yleisaikataulu
Liite 1.2.1
Katusuunnitelma_L3_Lääkärinkatu_Arvo_Ylpön_katu_Lääkärintie_Lääkärinkalli
onkatu_yhdistetty
Liite 1.2.2
Katusuunnitelma_L3_LUONNOS_Kaupinlaakson_bulevardi_yhdistetty
Liite 1.2.3 Katusuunnitelma_L3_Teiskontie_jkpp_yhdistetty
Liite 1.2.4 Katusuunnitelma_L3_Heikkilänkatu_yhdistetty
Liite 1.2.5
Katusuunnitelma_L3_Maentakusenkatu_Aitolahdentie_Länkinotkonraitti

Valtuusto
21.10.2024 § 82

PIR/210/5202/2021

 

Valtuusto
21.10.2024 § 82

PIR/210/5202/2021

 

 12



Liite 1.2.6 Katusuunnitelma_L3_Hennalankaari
Liite 1.2.7
Katusuunnitelma_L6_Hatanpaan_valtatie_Hatanpaankatu_Lokomonkatu_Vali
mokatu_yhdistetty
Liite 1.2.8
Katusuunnitelma_L7_Nuolialantie_Hatanpään_valtatie_Sarankulmankatu_Tuo
mikuja_yhdistetty
Liite 1.2.9 Katusuunnitelma_L7_Partolan_alue
Liite 1.2.10 Katusuunnitelma_L8_Naistenmatkantie_yhdistetty
Liite 1.2.11
Katusuunnitelma_L2_LUONNOS_Hermiankatu_Atomipolku_yhdistetty
Liite 1.3.1 Alustavat_TLJ-suunnitelmat_L3_Linnainmaan_ratahaara_yhdistetty
Liite 1.3.2 Alustavat_TLJ-suunnitelmat_L6_Hatanpään_valtatie_yhdistetty
Liite 1.3.3 Alustavat_TLJ-suunnitelmat_L7_Härmälä_ja_Partola_yhdistetty
Liite 1.3.4 Alustavat_TLJ-suunnitelmat_L8_Naistenmatkantie_yhdistetty
Liite 1.4.1 Kustannusrajauskartat_TRE_Ihaara 20240912
Liite 1.4.2 Pirkkala-Linnainmaa-allianssi Tilaus vaiheesta 1 Liite 1b
Kustannusrajauskartat_TRE_Ehaara_20240912
Liite 1.4.3 Kustannusrajauskartat_PIR_Ehaara_20240912
Liite 1.5.1
Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Arvo_Ylpön_katu_Lääkärintie_Lääkärinkatu_Lääkä
rinkallionkatu_yhdistetty
Liite 1.5.2 Tyyppipoikkileikkaukset_L3_LUONNOS_Kaupinlaakson_bulevardi
Liite 1.5.3 Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Teiskontie_jalankulku-
_ja_pyöräväylä_yhdistetty
Liite 1.5.4 Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Heikkilänkatu_yhdistetty
Liite 1.5.5
Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Mäentakusenkatu_Aitolahdentie_Länkinotkonraitt
i_yhdistetty
Liite 1.5.6 Tyyppipoikkileikkaukset_L3_Hennalankaari_yhdistetty
Liite 1.5.7
Tyyppipoikkileikkaukset_L6_Hatanpaan_valtatie_Hatanpäänkatu_Lokomonkat
u_Valimokatu_yhdistetty
Liite 1.5.8
Tyyppipoikkileikkaukset_L7_Nuolialantie_Sarankulmankatu_Tuomikuja_yhdist
etty
Liite 1.5.9 Tyyppipoikkileikkaukset_L7_Partolan_alue_yhdistetty
Liite 1.5.10 Tyyppipoikkileikkaukset_L8_Naistenmatkantie_yhdistetty
Liite 1.5.11 Tyyppipoikkileikkaukset_L2_LUONNOS_Hermiankatu_Atomipolku
Liite 1.6 Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma
Liite 1.7 ympäristösuunnitelma 20240912
Liite 1.8 Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi 20240912

 

Valtuusto 24.4.2023 21 §
 

Valtuusto
21.10.2024 § 82

PIR/210/5202/2021

 

Valtuusto
21.10.2024 § 82

PIR/210/5202/2021

 

 13



Päätös Valtuusto päätti seuraavaa:

Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelma hyväksyttiin.

Tampereen Raitiotie Oy valtuutettiin toteuttamaan hankesuunnitelman
mukaista raitiotiehanketta. Toteutussuunnittelu käynnistetään
hankesuunnitelman kehittämisvaihtoehdon yksi mukaisena linjaosuutena,
jonka päätepisteenä Pirkkalan ratahaaralla on kuntakeskus Suuppa.

Hankkeen kehitysvaihe alkaa välittömästi ja päättyy siten, että rakentamisesta
on mahdollista päättää valtuustossa suunnitteluvalmiuden puolesta
lokakuussa 2024. Rakentamispäätöksen yhteydessä päätetään raitiotielinjan
päätepysäkki.

Tulevan uuden MAL-sopimuksen neuvotteluun asetetaan tavoitteeksi valtion
osallistuminen hankkeen toteutussuunnitteluun ja varsinaiseen
rakentamiseen. Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista
hankkeeseen.

Kunnanhallitus käynnistää välittömästi toteutussuunnittelun rinnalla
kiinteistöjen rakennusoikeuksien hinnan muodostamisen suunnittelun
yhteneväksi hankesuunnitelman tavoitteisiin.

 
Kokouskäsittely Käsittelyn aluksi valtuustoryhmien puheenjohtajat pitivät ryhmäpuheenvuorot:

- Aki Hepokorpi, kokoomuksen valtuustoryhmä
- Merja Litmanen, sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
- Harri Vuorenpää, perussuomalaisten valtuustoryhmä
- Sirpa Repo, vihreiden valtuustoryhmä
- Raili Naskali, keskustan valtuustoryhmä
- Riitta Kuismanen, kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä
- Rauno Lehtinen, vasemmistoliiton valtuustoryhmä

--

Äänestys 1 - (Asian palauttamista koskeva ehdotus) valtuutettu Heikki
Riihimäen ehdotus valtuutettu Riitta Kuismasen kannattamana:

Esitän kunnan valtuustolle päätöksen palauttamista valmisteluun seuraavien
selvitysten tekemistä varten.
1. Selvitetään todellinen Pirkkalan asuin- ja toimitilarakentamisen potentiaali
Naistenmatkan joukkoliikennekäytävän varrella voimassa olevan yleiskaavan ja
vireillä olevan Partolan osayleiskaavan perusteella.
2. Vertaillaan vaihtoehtoratkaisujen VE0+, VE1 ja VE2 kiinteistötaloudelliset
vaikutukset 1-3% asukasmäärän kasvuvauhdilla.
3. Selvitetään vaihtoehtoratkaisujen VE0, VE1 ja VE2 vaikutukset Pirkkalan
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kunnan talouteen 1-3% asukasmäärän kasvuvauhdilla.
4. Selvitetään alueittain tonttien rakennusoikeuden hinnat ja määritellään
maankäyttömaksujen laskentaperiaatteet ja hinnoittelu.
5. Selvitetään raitiotien sisäinen linja-autojen syöttöliikenne ja sen
kustannukset päätepysäkin ollessa Partolassa tai Suupalla.

Äänestystapa äänestysjärjestelmä
Jaa (asian käsittelyä jatketaan) 29 ääntä
Ei (asia palautetaan käsittelyyn - valtuutettu Riihimäen ehdotus) 14 ääntä
Äänestysluettelo on liitteenä.

Äänestyksen perusteella asiaa ei palautettu valmisteluun.

--

Äänestys 2

Valtuutettu Aki Hepokorven ehdotus valtuutettu Niilo Rautionmaan
kannattamana:
Lisätään viimeinen lause: "Hankkeen kehitysvaihe alkaa välittömästi ja päättyy
siten, että rakentamisesta on mahdollista päättää valtuustossa
suunnitteluvalmiuden puolesta lokakuussa 2024. Rakentamispäätöksen
yhteydessä päätetään raitiotielinjan päätepysäkki."

Valtuutettu Veli-Matti Ahtiainen valtuutettu Jaana Ristimäki-Anttilan
kannattamana:
Toteutussuunnittelu käynnistetään hankesuunnitelman kehittämisvaihtoehdon
kaksi mukaisena linjaosuutena, jonka päätepisteenä Pirkkalan ratahaaralla on
Partola. Raitiotien mahdollinen jatko kuntakeskukseen Suupalle toteutetaan
tarvittaessa erillisellä päätöksenteolla.

Äänestystapa äänestysjärjestelmä
Jaa (Hepokorpi) 30 ääntä
Ei (Ahtiainen) 13 ääntä
Äänestysluettelo on liitteenä.

Äänestyksen perusteella valtuutettu Hepokorven ehdotus asetettiin
kunnanhallituksen pohjaehdotusta varten äänestykseen.
--

Äänestys 3
Valtuutettu Aki Hepokorven äänestys 2 voittama ehdotus vastaan
kunnanhallituksen pohjaehdotus.
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Äänestystapa äänestysjärjestelmä
Jaa (Kunnanhallituksen pohjaehdotus) 0 ääntä
Ei (Hepokorpi) 40 ääntä
Tyhjä 3 ääntä
Äänestysluettelo on liitteenä.

Äänestyksen perusteella valtuutettu Aki Hepokorven ehdotus hyväksyttiin.

--

Äänestys 4
Toimenpidealoite - valtuutettu Veli-Matti Ahtiainen valtuutettu Janne Kivisen
kannattamana:
Toimenpidealoite edellyttää kunnanhallitusta järjestämään kuntalaisille
riittävät kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuudet ennen rakentamispäätöksen
tekoa.

Äänestystapa äänestysjärjestelmä
Jaa (toimenpide-ehdotusta ei lisätä) 3 ääntä
Ei (valtuutettu Ahtiaisen toimenpide-ehdotus lisätään) 40 ääntä
Äänestysluettelo on liitteenä.

 
Tiedoksi Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen kaupunki
 
Liitteet Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma 28.2.2023

Liite01a_Pirkkalan_ratahaara_asemapiirustukset_Tampere.pdf
Liite01b_Pirkkalan_ratahaara_asemapiirustukset_Pirkkala.pdf
Liite02_Pirkkalan_ratahaara_poikkileikkaukset.pdf
Liite03_Pirkkalan_ratahaara_pituusleikkaukset.pdf
Liite04_Pirkkalan_ratahaara_siltapiirustukset.pdf
Liite05a_Pirkkalan_ratahaara_johtosiirtopiirustukset_Tampere.pdf
Liite06_Pirkkalan ratahaara_liva ja liikenteenohjaus_Kenkätie_Suupantie.pdf
Liite07a_Pirkkalan_ratahaara_kustannusrajaus_Tampere.pdf
Liite07b_Pirkkalan_ratahaara_kustannusrajaus_Pirkkala.pdf
Liite08a_Linnainmaan_ratahaara_asemapiirrokset_1_2.pdf
Liite08b_Linnainmaan_ratahaara_asemapiirrokset_2_2.pdf
Liite09_Linnainmaan_ratahaara_poikkileikkaukset.pdf
Liite10_Linnainmaan_ratahaara_pituusleikkaukset.pdf
Liite11_Linnainmaan_rahaara_siltapiirustukset.pdf
Liite12_Linnainmaan_ratahaara_johtosiirtopiirustukset.pdf
Liite13_Linnainmaan ratahaara_liva ja liikenteenohjaus_Aitolahdentie.pdf
Liite14a_Linnainmaan_ratahaara_kustannusrajaus.pdf
Liite14b_Linnainmaan_ratahaara_kustannusrajaus.pdf
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Liite15_Hervannan varikkosuunnitelma.pdf
Liite16_Sammonaukion_kolmioraideselvitys.pdf
Liite17_Tekniset järjestelmät.pdf
Liite18_Katusulatus_vaihtoterminaaleissa.pdf
Liite19_Livcy_nykytila-analyysi.pdf
Liite20_Design manual.pdf
Liite21_Meluselvitys_Raportti.pdf
Liite22_Tärinäselvitys.pdf
Liite23_Runkomeluselvitys.pdf
Liite24_Määrä- ja kustannuslaskennan periaatteet.pdf
Liite25_Kiinteistötaloudellinen selvitys.pdf
Liite26_Aluetalousvaikutusten arviointi.pdf
Liite27_Karttapalautekyselyn yhteenveto.pdf
Liite28_Työpajojen_yleisötilaisuuksien_Pappilan asukaskävelyn_muistiot.pdf
Liite29_Lausunnot.pdf
Liite30_Väyläviraston ohjeiden mukainen hankearviointi.pdf
Liite31_Hankesuunnitelma_esittelyaineisto.pdf
Ratikka, Pirkkalan suunnan vaihtoehtoselvitys
Liitteet 21a-h, meluraportin liitteet
Heikki Riihimäen esitys, valtuusto 24.4.2023 § 21
Äänestysluettelot, äänestykset 1-4, valtuusto 24.4.2023 § 21
Veli-Matti Ahtiaisen toimenpidealoite, valtuusto 24.4.2023 § 21
Ratikka ja kuntatalouden kestokyky, taloushallinnon näkökulma 13.4.2023

 

Kunnanhallitus 17.4.2023 104 §
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelma hyväksytään.

Tampereen Raitiotie Oy valtuutetaan toteuttamaan hankesuunnitelman
mukaista raitiotiehanketta. Toteutussuunnittelu käynnistetään
hankesuunnitelman kehittämisvaihtoehdon yksi mukaisena linjaosuutena,
jonka päätepisteenä Pirkkalan ratahaaralla on kuntakeskus Suuppa.

Hankkeen kehitysvaihe alkaa välittömästi ja päättyy siten, että rakentamisesta
on mahdollista päättää valtuustossa suunnitteluvalmiuden puolesta
lokakuussa 2024.

Tulevan uuden MAL-sopimuksen neuvotteluun asetetaan tavoitteeksi valtion
osallistuminen hankkeen toteutussuunnitteluun ja varsinaiseen
rakentamiseen. Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista
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hankkeeseen.

Kunnanhallitus käynnistää välittömästi toteutussuunnittelun rinnalla
kiinteistöjen rakennusoikeuksien hinnan muodostamisen suunnittelun
yhteneväksi hankesuunnitelman tavoitteisiin.

 
Kokouskäsittely Äänestys 1 - (Asian palauttamista koskeva ehdotus) jäsen Heikki Riihimäen

ehdotus jäsen Veli-Matti Ahtiaisen kannattamana:

Esitän kunnan hallitukselle päätöksen palauttamista valmisteluun seuraavien
seikkojen selvittämiseksi:
1. Selvitetään vaihtoehtoratkaisun VE0 vaikutus kuntatalouteen eri
kasvuvaihtoehdoilla.
2. Selvitetään vaihtoehto VE2 vaikutus kuntatalouteen 1,5- 3% kasvuvauhdilla.
3. Selvitetään kiinteistöjen rakennusoikeuksien markkinahinta tällä hetkellä ja
arvio sen kehityksestä.
4. Selvitetään voimassa olevan kaavoituksen sallima maksimaalinen maakäytön
potentiaali. Paljonko on mahdollista sijoittaa asuin- ja toimitilarakentamista
Naistenmatkan joukkoliikennekäytävän varrelle voimassa olevan yleiskaavan ja
vireillä olevan Partolan osayleiskaavan perusteella?

Äänestystapa kättennostoäänestys
Jaa (asia palautetaan käsittelyyn) 3 ääntä (Riihimäki Heikki, Ahtiainen Veli-
Matti, Ristimäki-Anttila Jaana)
Ei (asiaa ei palauteta käsittelyyn) 7 ääntä (Jarva Marko, Hepokorpi Aki,
Litmanen Merja, Mattila Juha-Pekka, Repo Sirpa, Uskali Eeva, Virkkunen Katri)

Äänestyksen perusteella asiaa ei palautettu valmisteluun.

--

Äänestys 2 - Jäsen Veli-Matti Ahtiaisen ehdotus jäsen Heikki Riihimäen
kannattamana:
Toteutussuunnittelu käynnistetään hankesuunnitelman kehittämisvaihtoehdon
kaksi mukaisena linjaosuutena, jonka päätepisteenä Pirkkalan ratahaaralla on
Partola. Raitiotien mahdollinen jatko kuntakeskukseen Suupalle toteutetaan
tarvittaessa erillisellä päätöksenteolla.

Äänestystapa kättennostoäänestys
Jaa (pohjaehdotus) 7 ääntä (Jarva Marko, Hepokorpi Aki, Litmanen Merja,
Mattila Juha-Pekka, Repo Sirpa, Uskali Eeva, Virkkunen Katri)
Ei (jäsen Ahtiaisen ehdotus) 3 ääntä (Riihimäki Heikki, Ahtiainen Veli-Matti,
Ristimäki-Anttila Jaana)

Äänestyksen perusteella hyväksyttiin pohjaehdotus.
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--

Yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen, Tampereen raitiotie Oy:n toimitusjohtaja
Pekka Sirviö sekä kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen olivat asiantuntijoina
läsnä asian käsittelyn ajan.

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelma hyväksytään.

Tampereen Raitiotie Oy valtuutetaan toteuttamaan hankesuunnitelman
mukaista raitiotiehanketta. Toteutussuunnittelu käynnistetään
hankesuunnitelman kehittämisvaihtoehdon yksi mukaisena linjaosuutena,
jonka päätepisteenä Pirkkalan ratahaaralla on kuntakeskus Suuppa.

Hankkeen kehitysvaihe alkaa välittömästi ja päättyy siten, että rakentamisesta
on mahdollista päättää valtuustossa suunnitteluvalmiuden puolesta
lokakuussa 2024.

Tulevan uuden MAL-sopimuksen neuvotteluun asetetaan tavoitteeksi valtion
osallistuminen hankkeen toteutussuunnitteluun ja varsinaiseen
rakentamiseen. Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista
hankkeeseen.

Kunnanhallitus käynnistää välittömästi toteutussuunnittelun rinnalla
kiinteistöjen rakennusoikeuksien hinnan muodostamisen suunnittelun
yhteneväksi hankesuunnitelman tavoitteisiin.

 
Esittelijä Pormestari Jarva
 
Valmistelija/lisätiedot Yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen, puh. 050 5123981

etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
 
Asian esittely Tampere ja Pirkkala ovat teettäneet yhdessä raitiotien Pirkkala- Linnainmaa

hankesuunnitelman. Suunnitelma on jatkoa raitiotien seudulliselle
yleissuunnitelmalle, joka laadittiin vuosina 2019- 2021 Tampereen, Pirkkalan,
Ylöjärven ja Kangasalan yhteistyönä. Raitiotien seudullista suunnittelutyötä on
koordinoinut 1.1.2022 alkaen Tampereen Raitiotie Oy em. neljän kunnan
maksamaa hallintovastiketta vastaan.

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 (2015) seudun
yhdyskuntarakennetta tiivistetään raitiotien varaan Pirkkalan, Ylöjärven ja
Kangasalan suunnilla, kun Nokian, Lempäälän ja Oriveden suuntia palvellaan
lähijunilla.

Valtuusto
21.10.2024 § 82

PIR/210/5202/2021

 

Valtuusto
21.10.2024 § 82

PIR/210/5202/2021

 

 19



Voimassa olevassa valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisessä
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL- sopimuksessa 2020- 2023 on
kirjattu, että sopimusosapuolet edistävät Tampereen raitiotien suunnittelua ja
rakentamista pitkäjänteisesti. Sopimukseen on kirjattu, että seuturaitiotien
toteutusta ja suunnittelua jatketaan kaupunkiseudulla. Sopimukseen on
kirjattu, että Tampere ja Pirkkala mahdollisesti käynnistävät Pirkkala-
Linnainmaa toteutussuunnitelman laatimisen vuonna 2023. Lisäksi
sopimuksessa on kirjattu, että valtion osallistumisen alustavana lähtökohtana
raitiotien laajentamisessa voidaan pitää nykyisen ja aiempien MAL-
sopimuskausien kustannusjakoa kaupunkiseudun raitiotiehankkeissa. Valtio
linjaa pidemmän aikavälin osallistumisensa periaatteet hankkeiden
suunnitteluun ja toteutukseen MAL- sopimuksen päivityksen yhteydessä.

Raitiotien Pirkkala- Linnainmaa hankesuunnitelma on tekninen suunnitelma,
joka sisältää kattavan vaikutusten arvioinnin ja hankearvioinnin
hyötykustannuslaskelmineen. Hankearviointi on tehty kuntatalouden ja valtion
väyläviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Hankearvioinnissa raitiotietä on
verrattu vaihtoehtoon 0+, kehitettyyn bussivaihtoehtoon.

Hankesuunnitelmassa on kaksi raitiotien kehittämisvaihtoehtoa.
Vaihtoehdossa 1 raitiotie toteutetaan vuoteen 2030 mennessä osuudelle
Pirkkalan Suupan kuntakeskus - Linnainmaa. Vaihtoehdossa 2 on raitiotien
vaiheittainen toteutus Pirkkalassa. Vaihtoehdossa 2 ensivaiheen Pirkkalan
päätepysäkki on Partola ja vuoteen 2035 mennessä Suupan kuntakeskus.

Hankesuunnitelma on laadittu alustavien katusuunnitelmaluonnosten
tarkkuudella. Suunnittelu on tehty vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja
sidosryhmien kanssa. Hankesuunnitelmassa tehdyt alustavat
katusuunnitelmaluonnokset on käsitelty Tampereen ja Pirkkalan
yhdyskuntalautakunnissa. Suunnittelun aikana on järjestetty yleisötilaisuuksia,
suunnitelmien kommentointimahdollisuuksia netin karttapalautekyselyin ja
suunnitelman luonnosvaiheessa järjestettiin lausuntokierros keskeisille
sidosryhmille.

Hankesuunnitelman eteläinen ratahaara jatkuu nykyisen raitiolinjan 1 Sorin
aukion pysäkiltä Hatanpään valtatietä pitkin Rantaperkiöön ja Nuolialantietä
Härmälän läpi Pirkkalan Partolan aluekeskukseen. Partolasta raitiotie kulkee
Naistenmatkantietä Pirkkalan Suupan kuntakeskukseen. Eteläisen ratahaaran
pituus on 9,3 km, josta 4,7 km sijoittuu Tampereen kaupungin alueelle ja 4,6
km Pirkkalan kunnan alueelle. Ratahaaralla on 11 raitiovaunupysäkkiparia,
joista kuusi sijoittuu Tampereen ja viisi Pirkkalan puolelle.

Hankesuunnitelman itäinen ratahaara jatkuu nykyisen raitiolinjan 1 Kaupin
kampuksen pysäkiltä Tenniskatua pitkin Alasjärven länsipuolelle, ylittää
Teiskontien, valtatien 12 Alasjärven kohdalla ja jatkaa Heikkilänkatua valtatien
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9 yli Linnainmaan päätepysäkille Koilliskeskukseen, Mäentakusenkadulle.
Itäisen ratahaaran pituus on 4,3 km ja sille sijoittuu neljä
raitiovaunupysäkkiparia. Itäiselle ratahaaralle on suunniteltu Heikkilänkadun
pohjoispuoliselle alueelle tulevaisuuden varaus raitiovaunuvarikolle.

Hankesuunnitelman kokonaisuuteen sisältyy Hervannan raitiovaunuvarikon
laajentaminen Pirkkala- Linnainmaa raitiotien myötä lisääntyneen
vaunumäärän tarpeisiin. Suunnitelmaan sisältyy myös kolme merkittävää
bussi- ja raitiovaunuliikenteen vaihtopysäkkiä: Suuppa, Partola ja Linnainmaa.
Lisäksi suunnitelmassa on varmistettu varaukset, jotka mahdollistavat
raitioradan jatkamisen Suupalta eteenpäin länteen tai etelään, Rantaperkiöstä
Lakalaivan, Peltolammin ja Lahdesjärven kautta Vuorekseen ja Linnainmaalta
edelleen Risson ja Kangasalan Lamminrahkan suuntaan.

Hankesuunnitelmassa arvioidaan, että raitiotievaihtoehdossa uusien
rataosuuksien Suuppa - linja- autoasema ja Kaupin kampus - Linnainmaa
raitiovaunupysäkkien 800 metrin saavutettavuusalueella on vuonna 2050
yhteensä 55 000 asukasta ja 23 200 työpaikkaa ja bussivaihtoehdossa 0+
vastaavalla alueella on 41 000 asukasta ja 21 000 työpaikkaa.

Hankesuunnitelman rataverkon ja varikon laajentamisen rakentamisen
kustannusarvio on laskettu maanrakennuksen kustannusindeksissä MAKU 130
(2015=100). Vaihtoehdon 1 mukaisen raitiotien rakentamisen
kokonaiskustannusarvio on 335 milj. euroa. Tampereen osuus eteläisen
ratahaaran kustannuksista on 105 milj. euroa ja itäisen ratahaaran osalta 83
milj. euroa. Pirkkalan osuus kustannuksista on 114 milj. euroa vaihtoehdossa 1
ja 26 milj. euroa vaihtoehdon 2 ensimmäisessä toteutusvaiheessa.
Vaihtoehdon 2 kokonaiskustannusarvio ensimmäisessä toteutusvaiheessa on
247 milj. euroa. Molempia kuntia koskevat varikon rakentamiskustannukset
ovat molemmissa vaihtoehdoissa 33 milj. euroa, joka sisältyy edellä
kerrottuihin kokonaiskustannusarvioihin.

Eteläisellä ratahaaralla kuntien väliset kustannusosuudet on laskettu viimeisen
pysäkin periaatteella niin, että Tampereen kustannusosuus sisältää osuuden
Sorin aukio - Härmälänranta, sisältäen Härmälänrannanpysäkin. Ja Pirkkalan
kustannusosuus alkaa Härmälänrannan pysäkin jälkeen. Partolaan suunnitellun
kolmoisraiteen sekä kuntarajalla sijaitsevan sähkönsyöttöaseman kustannukset
jaetaan puoliksi molempien kuntien kesken.

Suunnitelman mukaisen raitiotien arvioidaan tuovan Tampereelle
kiinteistötaloudellisia tuloja vuoteen 2050 mennessä 185 milj. euroa enemmän
kuin bussiliikenteeseen perustuvassa vaihtoehdossa 0+. Pirkkalalle raitiotien
toteuttaminen Suupalle asti arvioidaan tuovan kiinteistötaloudellisia tuloja
lisää 78 milj. euroa vuoteen 2050 mennessä. Raitiotien toteutuessa kuntien
yhteenlasketut maankäytön tehostumisen hyödyt infrarakentamisen
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kustannuksissa arvioidaan olevan 128 milj. euroa.

Vaihtoehdon 1 mukaisen raitiotien Suuppa- Linnainmaa kuntataloudellinen
hyötykustannussuhde on 1,61 ottaen huomioon 30 prosentin valtion tuen
toteutussuunnitteluun ja rakentamiseen. Väyläviraston laskentamallilla
vaihtoehdon 1 hyötykustannussuhde on 0,81.

Pirkkalan kunnanhallitus 11.4.2022 ja Tampereen kaupunginhallitus 19.4.2022
päättivät Pirkkala- Linnainmaa raitiotien valmistelun tavoiteaikatauluksi, että
toteutussuunnittelu alkaa vuonna 2023 ja rakentamisesta on valmius päättää
valtuustossa lokakuussa 2024.

Tampereen Raitiotie Oy on valmistellut toteutussuunnittelun hankintaa
asetettua tavoiteaikataulua silmällä pitäen. Raitiotieyhtiö on kaupungin ja
Pirkkalan kunnan kanssa yhdessä toteuttanut markkinavuoropuhelun
marraskuussa 2022 ja maaliskuussa 2023. Markkinavuoropuhelun palautteen
ja aiempien kokemusten perusteella on raitiotieyhtiö joulukuussa 2022 tehnyt
ennakkoilmoituksen julkisiin hankintoihin siten, että raitiotien Pirkkala-
Linnainmaa mahdollinen toteutussuunnittelu ja rakentaminen toteutetaan
allianssimallilla sisältäen yhtenä hankintana eteläisen ja itäisen ratahaaran.

Rakentaja- ja suunnittelijaehdokkaiden yleinen näkemys marraskuun
markkinavuoropuhelussa oli, että rakentamiselle arvioitu aika, vuodet 2025-
2028, on realistinen, mutta toteutussuunnittelulle varattu aika on hyvin
rajallinen ja riskialtis. Tätä silmällä pitäen uuden raitiotieallianssin hankinta on
aloitettu ehdollisena huhtikuun alkupuolelle jo ennen Tampereen ja Pirkkalan
valtuustojen kokouksia. Ehdollinen hankinta on tarvittaessa mahdollista
keskeyttää. Ehdollinen hankintailmoitus on julkaistu 6.4.

Kustannusarvio toteutussuunnitelmasta välille Suuppa - Linnainmaa on 13,5
miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman kustannusjaolla (37 %/63 %) Pirkkalan
kustannusosuus on 4,995 milj. euroa ja Tampereen kustannusosuus 8,505 milj.
euroa. Kustannusarvio sisältää allianssin kilpailutuksen kustannukset,
palveluntuottajille maksettavan allianssin kehitysvaiheen kustannukset ja
tilaajan hankinnat allianssin kehitysvaiheeseen. Kustannusarvio ei sisällä
mahdollista 30 prosentin valtion tukea.

Tampereen kaupunginhallitus 3.4.2023 kokouksessaan hyväksyi
hankesuunnitelman ja päätti valtuuttaa Tampereen Raitiotie Oy:n
toteuttamaan hankesuunnitelman mukaista raitiotiehanketta niin, että
hankkeen kehitysvaihe alkaa välittömästi ja päättyy siten, että rakentamisesta
on mahdollista päättää valtuustossa suunnitteluvalmiuden puolesta
lokakuussa 2024.

Esitys hankesuunnitelman hyväksymisen ja toteutussuunnittelun
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käynnistämisen päätöksenteon aikataulusta:
Pirkkalan kunnanhallituksen 17.4. kokous.-
Tampereen ja Pirkkalan valtuustojen kokoukset 24.4.-

Hankesuunnitelman rinnalla on valmisteltu Tampereen Raitiotie Oy:n
osakassopimusta. Osakassopimus on hyväksytty Tampereen
kaupunginhallituksen konsernijaostossa 21. maaliskuuta. Osakassopimus on
hyväksyttävänä Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven kunnanhallituksissa ja
valtuustoissa huhti- toukokuun aikana. Osakassopimuksessa on kuvaus, miten
Tampereen Raitiotie Oy:n vuosittain veloittama raitiotien infravastike jaetaan
kuntien kesken ja miten raitiovaunujen vaunuvuokra kohdistuu
joukkoliikenneviranomaiselle.

Hyväksyttävänä olevan Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen
periaatteiden mukaisesti on laskettu arvio raitiotien infravastikkeen
suuruudesta vuonna 2029. Vastikelaskelma esitettiin Tampereen ja Pirkkalan
valtuustojen yhteisessä iltakoulussa 20. maaliskuuta. Tämänhetkisen arvion
mukaan Tampereen raitiotien infravastike on vuonna 2029 yhteensä 42,9 milj.
euroa, mikäli raitiotie on toteutettu Pirkkalassa Suupalle asti. Infravastikkeessa
Tampereen osuus on 34,7 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan osuus 8,2 milj. euroa.
Raitiotieyhtiö kustantaa uusinvestoinnit kuntien takaamin lainoin. Valtuustojen
päätösten ja osakassopimuksen hyväksynnän jälkeen Tampere ja Pirkkala
voivat tehdä syksyllä osakassopimuksen mukaisen päätöksen Raitiotie Oy:n
rahoituksen takaus- ja vakuusjärjestelystä.

Valtuustojen yhteisessä 20. maaliskuuta pidetyssä iltakoulussa
joukkoliikenneviranomainen Nysse antoi arvion myös Suuppa- Linnainmaa
raitiotien vaikutuksesta Tampereen ja Pirkkalan vuoden 2029 joukkoliikenteen
maksuosuuksiin. Tämän hetkinen arvio on, että raitiotielinjan 1 Suuppa-
Linnainmaa vuoden 2029 liikennöintikustannus on 12,9 milj. euroa, lipputulot
9, 0 milj. euroa ja subventiotarve 3,9 milj. euroa. Subventiotarpeesta Pirkkalan
osuus on arviolta 1,1 milj. euroa ja Tampereen osuus 2,8 milj. euroa. Pirkkalan
kunnan joukkoliikenteen vuoden 2029 nettokustannuksiksi arvioidaan 2,0 milj.
euroa. Arviossa on mukana raitiotien ja bussiliikenteen kustannukset ja
lipputulot sekä arvio 10 prosentin valtiontuesta joukkoliikenteeseen. Vuoden
2022 talousarvion mukainen vastaava kustannus oli 1,0 milj.euroa. Vuonna
2022 Pirkkalan kunnan nettokustannukset joukkoliikenteestä olivat 1,4 milj.
euroa johtuen pääosin koronapandemian vaikutuksista matkustajamääriin
sekä voimakkaasti kohonneista tuotantokustannuksista. Lopulliset
joukkoliikennejärjestelmän kustannukset tarkentuvat raitiotien mahdollisen
rakentamisen rinnalla tehtävän bussilinjaston tarkemman suunnitelman
myötä.

Hankesuunnitelman alustavien katusuunnitelmaluonnoksien asemapiirrosten
liittyvien hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 42,9 milj. euroa. Liittyvät
hankkeet on rajattu niin, että ne eivät ole raitiotien rakentamisesta
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riippuvaisia. Tampereen kaupungin osuus liittyvistä hankkeista on arviolta 34
milj. euroa. Alustava arvio on, että Pirkkalan kunnan osalta noin 5 milj. euron
edestä on liittyviä hankkeita, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa raitiotien
rakentamisen yhteydessä uuden raitiotieallianssin toimesta periaatteella
samassa kaivannossa ja samoilla liikennejärjestelyillä.

 
Tiedoksi Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen kaupunki
Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy
Ville-Mikael Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy
Mikko Nurminen/Tampereen kaupunki
Jukka Lindfors/Tampereen kaupunki
Mika Periviita/Tampereen kaupunki
Arto Vuojolainen/Tampereen kaupunki

 
Jatkokäsittely Valtuusto
 
Liitteet Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma 28.2.2023

Liite01a_Pirkkalan_ratahaara_asemapiirustukset_Tampere.pdf
Liite01b_Pirkkalan_ratahaara_asemapiirustukset_Pirkkala.pdf
Liite02_Pirkkalan_ratahaara_poikkileikkaukset.pdf
Liite03_Pirkkalan_ratahaara_pituusleikkaukset.pdf
Liite04_Pirkkalan_ratahaara_siltapiirustukset.pdf
Liite05a_Pirkkalan_ratahaara_johtosiirtopiirustukset_Tampere.pdf
Liite06_Pirkkalan ratahaara_liva ja liikenteenohjaus_Kenkätie_Suupantie.pdf
Liite07a_Pirkkalan_ratahaara_kustannusrajaus_Tampere.pdf
Liite07b_Pirkkalan_ratahaara_kustannusrajaus_Pirkkala.pdf
Liite08a_Linnainmaan_ratahaara_asemapiirrokset_1_2.pdf
Liite08b_Linnainmaan_ratahaara_asemapiirrokset_2_2.pdf
Liite09_Linnainmaan_ratahaara_poikkileikkaukset.pdf
Liite10_Linnainmaan_ratahaara_pituusleikkaukset.pdf
Liite11_Linnainmaan_rahaara_siltapiirustukset.pdf
Liite12_Linnainmaan_ratahaara_johtosiirtopiirustukset.pdf
Liite13_Linnainmaan ratahaara_liva ja liikenteenohjaus_Aitolahdentie.pdf
Liite14a_Linnainmaan_ratahaara_kustannusrajaus.pdf
Liite14b_Linnainmaan_ratahaara_kustannusrajaus.pdf
Liite15_Hervannan varikkosuunnitelma.pdf
Liite16_Sammonaukion_kolmioraideselvitys.pdf
Liite17_Tekniset järjestelmät.pdf
Liite18_Katusulatus_vaihtoterminaaleissa.pdf
Liite19_Livcy_nykytila-analyysi.pdf
Liite20_Design manual.pdf
Liite21_Meluselvitys_Raportti.pdf
Liite22_Tärinäselvitys.pdf
Liite23_Runkomeluselvitys.pdf
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Liite24_Määrä- ja kustannuslaskennan periaatteet.pdf
Liite25_Kiinteistötaloudellinen selvitys.pdf
Liite26_Aluetalousvaikutusten arviointi.pdf
Liite27_Karttapalautekyselyn yhteenveto.pdf
Liite28_Työpajojen_yleisötilaisuuksien_Pappilan asukaskävelyn_muistiot.pdf
Liite29_Lausunnot.pdf
Liite30_Väyläviraston ohjeiden mukainen hankearviointi.pdf
Liite31_Hankesuunnitelma_esittelyaineisto.pdf
Ratikka, Pirkkalan suunnan vaihtoehtoselvitys
Liitteet 21a-h, meluraportin liitteet
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TIEDOKSIANTO
 
Pöytäkirja nähtävänä   28.10.2024
 
Tiedoksianto
 
    Annettu tiedoksi sähköisesti
  Päivämäärä: 28.10.2024
 
MUUTOKSENHAKU
 
Valitusosoitus

Valitusosoitus Valtuuston päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua
tai täytäntöönpanoa, saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valtuuston päätökseen toimittaa
kunnallinen kansanäänestys ei saa hakea muutosta valittamalla.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja
sen yhteystiedot

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta,
Osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Telekopio 029 56 422 69
Virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua
sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslain § 188.3 mukaan §:n katsotaan tulleen
asianomaisten tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on
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kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu nähtäville yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu
sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen
toimittaminen

Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.

Valituskirja on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa.

Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen
on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä,
riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Oikeudenkäyntimaksu Oikeudenkäyntimaksun 270,- € suorittamisesta hallinto-oikeudelle
säädetään tuomioistuinmaksulaissa.
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