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1 1. YHTEENVETO 

1.1  Tarveselvitys   

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 5.6.2023, ohessa ote päätöksestä (Dnro  
TRE:2747/10.03.07/2023) 

 
§ 280 Hatanpään koulun perusparannuksen tarveselvitys  

Valmistelija  

Savisaari Lauri, Johtaja 

Valmistelijan yhteystiedot 

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, koordinaattori Elina Kalliohaka, puh. 040 486 4918 ja 

hankearkkitehti Arto Huovila, puh. 040 642 7519, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä 

Vt. lakiasiainjohtaja Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätös 

Hatanpään koulun perusparannuksen tarveselvitys ja väistötilaratkaisut hyväksyttiin jatkosuunnittelun poh-

jaksi. 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksia pyritään pienentämään vähintään 10 prosentilla tarve-

selvityksen alustavasta kustannusarviosta. 

Päätösehdotus oli 

Esittelijä 

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja 

Hatanpään koulun perusparannuksen tarveselvitys ja väistötilaratkaisut hyväksytään jatkosuunnittelun poh-

jaksi. 

Perustelut 

Hatanpään koulu sijaitsee osoitteessa Haapakuja 2. Kiinteistötunnus on 837-303-776-3. Etäisyys keskusto-

rilta on noin 3 km. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 9529 brm2. 

Koulurakennus on rakennettu useissa eri vaiheissa. Koulurakennuksesta valmistui ensimmäisenä pohjois-

osan siipi vuonna 1959 ja samana vuonna sisäänkäynti ja osa aulasta. Liikuntasali valmistui vuonna 1961 ja 

rakennuksen eteläosan siipi valmistui vuonna 1963. Viimeisin laaja peruskorjaus on valmistunut vuonna 

1994. Eteläsiiven länsipuolelle rakennettu laajennusosa valmistui vuonna 2009, jonka pohjakerrokseen sijoitettiin 

teknisen työn tilat, ja 1. kerrokseen tilat tekstiilityölle. Lisäksi laajennusosaan sijoitettiin kaksi kerrosta muita opetusti-

loja. 

 

Tilan tarve 

Nykytilanteessa koulussa on noin 462 luokkien 7–9 oppilasta ja koulun laskennallinen kapasiteetti on 570 

oppilasta. Perusparannuksen jälkeen tilojen laskennallinen kapasiteetti on noin 550 oppilasta. Oppilasmäärä 

sisältää S2- ja erityisopetuksen oppilaat. Hatanpään lukion tilat otetaan perusopetuksen käyttöön, kun lukio 

muuttaa nykyisestä rakennuksesta pois tammikuussa 2026. 
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Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana on yhteensä 5 053 hym2. Rakennuksen arvioitu 

huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 7 441 htm2. Lisäksi mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alu-

een asukkaille ja muille toimijoille. 

Aikataulu 

Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi tammikuussa 2026 aikana ja niiden on määrä valmistua lokakuussa 

2027. Koulun käyttöönotto olisi tammikuussa 2028. Rakennustyön aloittamisen aikataulua on siirtänyt Pyyni-

kintie 2:n rakennustyön valmistuminen ja muiden koulujen väistötilojen yhteensovittaminen. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot 

Tontin koko on 10 957 m2. Tontti rajautuu itäpuolella Hatanpään valtatiehen. Tontin eteläpuolella sijaitsee 

Ruhjunperänpuisto, joka rajautuu Hatanpään valtatien ja Nuolialantien risteysalueeseen. Tontille kuljetaan 

Haapakujan kautta. Välituntipihan koko on noin 4100 m2 (noin 8m2 / oppilas). Pihan välineet ja varusteet 

tarkennetaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa, käyttäjä osallistaa tarvittaessa henkilökuntaa ja oppi-

laita suunnittelussa. 

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Katuverkon turvallisuuden ja toiminnallisuuden kehittä-

miseksi alueelle on tehty liikenneselvitys, jossa on esitetty kehittämistoimenpiteitä. Lähin joukkoliikenteen 

pysäkki sijaitsee koulun kohdalla Hatanpään valtatiellä. Raitiotie on suunnitteilla ja se tuo muutoksia myös 

katuverkkoon. Tontille johtava henkilöautoliikenne kulkee Haapakujan liittymän kautta. Tontille sijoittuvat 

auto- ja saattopaikat sijoitetaan tontin pohjoispuolelle ja samoin huoltoyhteys rakennukseen. Arvioitu auto-

paikkamäärä tontilla on 10 kappaletta. Lisäpaikkoja voidaan osoittaa Hatanpään lukiorakennuksen tontilta. 

Polkupyöräpaikkoja tontille sijoitetaan hajautetusti yhteensä noin 250 paikkaa, joista puolet on katettuja. 

Henkilökunnalle polkupyöräpaikkoja osoitetaan noin 40 kappaletta. 

Koulun tilat suunnitellaan nykyisen laajuuden mukaisesti. Ilmanvaihtokonehuoneiden osalla on tarvetta 

tehdä muutoksia nykyiseen rakennusrunkoon. 

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaa-

ren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi ase-

tetaan E-luvuksi 100 (kWhE/m2 vuosi). Uudisrakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijak-

solla 6 929 t CO2e/m2/a ja vuodessa lämmitettyä nettoneliötä kohti 16,16 kg CO2e/m2/a. Päästöjä vähen-

tävä ilmastohyöty eli hiilikädenjälki on 1,31 CO2e/m2/a. 

Investointi- ja käyttökustannukset 

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty kustannusarvioon 28 119 000 euroa (3 299 eu-

roa/brm2). Hintataso on Haahtela-indeksi Tampere 112,0 / huhtikuu 2023. Jatkosuunnittelussa pyritään kus-

tannuksia alentamaan muun muassa tilankäytön ratkaisuja tehostamalla. Uudisrakennuksen aiheuttama 

pääomavuokra on 2 088 954 euroa / vuosi (23,39 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito (sisäiset vuokralaiset) 285 

324 euroa/vuosi (3,25 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito (Pirkanmaan Voimia Oy) 7 313 euroa / vuosi (4,88 eu-

roa/m2/kk), kunnossapito 133 938 euroa / vuosi (1,50 euroa/m2/kk) ja tontinvuokra 32 781 euroa / vuosi 

(0,37 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 2 548 310 euroa / vuosi (28,54 euroa/m2/kk).  Keittiön laitteet ovat 

Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankin-

nan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kus-

tannusarvio on noin 150 000 euroa (alv 0%), arvio sisältää myös rakennuttamisen ja rakentamisen kustan-

nukset. 

 

Oppilashuollon tilat tullaan vuokraamaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja erittelemään ne vuokrakustan-

nuksissa samaan tapaan kuin Pirkanmaan Voimia Oy:n sekä eri hallinnonalojen osuudet. 

Toiminnan kustannukset 

Hatanpään koulutalossa on henkilökuntaa noin 71 henkilöä, joista opettajia on 54. Henkilöstökulut pysyvät 

nykyisellään, sillä koulutalon kapasiteetti ei kasva perusparannuksen myötä. Perusopetuksen vuosittaiset 

henkilöstökustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 3 620 200 euroa / vuosi. 
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Uusien tilojen varustamiseen lasketaan oppilaskohtaisesti 3 000 euroa / oppilas. Summasta 65 % (1 072 

500 euroa) on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 % (577 500 euroa) on varaus käyt-

tötalouteen, joka sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Koulujen ja päiväkotien ateria- ja puhtauspalvelui-

den järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Voimia Oy. Palvelut tuotetaan joko Pirkanmaan Voimia Oy:n omana 

tuotantona, ostopalveluna tai näiden yhdistelmänä. Ateriapalvelukustannukset ovat yhteensä noin 290 000 

euroa / vuosi. Puhtauspalveluiden kustannukset ovat noin 131 000 euroa / vuosi. 

Väistötilat 

Koulun toiminta siirretään väistötiloihin rakennustöiden ajaksi. Hatanpään koulutalon oppilaat (13–15-vuoti-

aat) ovat siirtyneet Koivistontie 31:seen väistöön vuonna 2020, kun Härmälän koulutalo suljettiin vakavien 

sisäilmaongelmien vuoksi. Härmälän koulutalon oppilaat siirtyivät puolestaan Hatanpäälle väistöön. Hatan-

pään koulutalon oppilaat ovat väistötiloissa Härmälän ja Hatanpään koulutalojen perusparannusten valmis-

tumiseen saakka.  

Lapsivaikutusten arviointi 

Terveys: Hatanpään koulutalon perusparannus mahdollistaa oppilaille terveellisen ja turvallisen oppimisym-

päristön. Perusparannetut opetustilat luovat viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perhei-

siin. Koulun oppilashuolto toimii saumattomassa yhteistyössä oppilaiden terveyden ja opiskeluolosuhteiden 

edistämiseksi. 

Turvallisuus ja liikkuminen: Perusparannuksen suunnittelun yhteydessä mietitään kouluympäristön liikenne-

turvallisuutta. Välituntipiha suunnitellaan omaehtoista liikuntaa tukevaksi. Perusparannuksen yhteydessä 

lisätään myös sekä oppilaille että henkilöstölle polkupyöräpaikkoja, joista osa katettuina. 

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia nuorten arjen sujumiseen, kun yläkoulu toimii jatkos-

sakin Hatanpään koulutalossa. Rakennuksen tilat suunnitellaan niin monikäyttöiseksi kuin vanhaa korja-

tessa on mahdollista ja niitä voi vuokrata myös iltakäyttöön, esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimin-

taan. 

Kokouskäsittely 

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri Savisaarelle, koordinaattori Elina Kallio-

haalle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat 

läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana. 

Matti Helimo poistui kokouksesta. 

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan seuraavalla lisäponnella: "Han-

kesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksia pyritään pienentämään vähintään 10 prosentilla tarveselvi-

tyksen alustavasta kustannusarviosta." 

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. 

 

 

1.2  Hankkeen perustiedot 

Hatanpään koulu sijaitsee osoitteessa Haapakuja 2 33900 Tampere.  Kiinteistötunnus on 837-

303-776-3. Etäisyys keskustorilta on noin 3 km. 

Koulurakennus on rakennettu useissa eri vaiheissa. Koulurakennuksesta valmistui ensimmäi-

senä pohjoisosan siipi vuonna 1959 ja samana vuonna sisäänkäynti ja osa aulasta. Liikuntasali 

valmistui vuonna 1961 ja rakennuksen eteläosan siipi valmistui vuonna 1963. Viimeisin laaja pe-

ruskorjaus on valmistunut vuonna 1994. Eteläsiiven länsipuolelle rakennettu laajennusosa val-

mistui vuonna 2009, jonka pohjakerrokseen sijoitettiin teknisen työn tilat, ja 1. kerrokseen tilat 

tekstiilityölle. Lisäksi laajennusosaan sijoitettiin kaksi kerrosta muita opetustiloja. 
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1.3  Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja täsmennykset  

Hankesuunnittelu on tehty tarveselvityksen pohjalta. Hankesuunnittelun yhteydessä on tehty joi-

takin tarkennuksia opetustiloihin, pienryhmätilojen ja erityisopetuksen määriin ja pinta-aloihin. 

1.4  Hankkeen laajuus 

Nykytilanteessa koulussa on noin 462 luokkien 7–9 oppilasta. Koulun laskennallinen maksimika-

pasiteetti on 570 oppilasta. Keittiö ja ruokasali on mitoitettu Pirkanmaan Voimia Oy:n ohjeen mu-

kaan. Liikuntasalit on mitoitettu siten, että se palvelee pääkäyttäjien lisäksi myös iltakäyttäjiä 

mahdollisimman monipuolisesti. Lisäksi mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja 

muille toimijoille. 

Rakennuksen kokonaispinta-ala on 8869 brm2. Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve 

hyötyalana on yhteensä 5 053 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran mak-

sun peruste, on 7 088 htm2. 

1.5 Tarkistettu kustannusarvio 

Taulukko 1 Investoinnit 

Rakentamisen kustannus 2 862 euroa / brm2, alv 0% (Haahtela-indeksi 

Tampereen indeksi 108.3 / 11.2023)  

25 380 000 euroa  

Vuokrataso 2 403 198 euroa / 

vuosi 

Elinkaaren hiilijalanjälki (Ympäristöministeriön menetelmän mukaiset 

kertoimet) (50 vuotta) 

6 929  t CO2e/m2/e 

Hiilijalanjälki vuodessa lämmitettyä nettoneliötä kohti 16,16 kg  CO2e/m2/a 

Elinkaarikustannuslaskelma (50 vuotta) 56 860 000 euroa  

Väistötilojen kustannus (ei rakennusinvestoinnissa mukana) alv 0% 902 496 euroa / vuosi  

 

Kustannusarvioon sisältyvät: rakennuttajan kulut, rakennustekniset työt, LVIAS- työt sekä kiinto-

kalusteet ja – varusteet. 

1.6  Aikataulutavoite  

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen tammikuussa 2024. Raken-

nuslupa-aineisto on valmis syyskuussa 2024. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 

aikana ja myös hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä asunto- ja kiinteistölautakun-

nassa vuoden 2025 aikana. Koulu siirtyy väistötiloihin tammikuussa 2026. Rakennustyöt voidaan 

aloittaa tammikuussa 2026 ja rakennus valmistuu lokakuussa 2027. Rakennus voidaan varustella 

loppuvuoden aikana ja ottaa käyttöön tammikuussa vuonna 2028.  

1.7 Hankeryhmän kokoonpano  

Hankesuunnitelman on valmistellut hankeryhmä, jossa olivat jäseninä: 

Elina Kalliohaka   koordinaattori, sivistyspalvelut 

Ulla Ojalammi  opetusjohtaja, sivistyspalvelut 

Mari Palviainen  Hatanpään koulun rehtori, sivistyspalvelut 

Sirpa Salkunen  apulaisrehtori, sivistyspalvelut 

Mikko Hepo-oja   apulaisrehtori, sivistyspalvelut 
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Tanja Moisala  palvelupäällikkö, kasvatus ja opetuspalvelut 

Jouni Antero Kaipainen luokanopettaja, työsuojeluvaltuutettu, kasvatus ja opetus 

Jari Tolvanen  liikuntapäällikkö, liikunta ja nuorisopalvelut 

Elina Lahti   prosessiasiantuntija, Pirkanmaan Voimia Oy 

Pekka Paterno  LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Juha Rautiainen  sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Minna Suomela   rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy  

Harri Mannonen  vastaava isännöitsijä, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Jani Boström   hankeinsinööri, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Tytti Tapaninaho   terveydenhoitaja, kouluterveydenhuolto 

Arto Huovila  hankearkkitehti, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka  

Anni Andrejeff  kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Jenni Rämälä  kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Arkkitehtisuunnittelu        Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, Esko Talonpoika 

LVI-suunnittelu  Mirka Välitalo, fcg 

Hiilijalanjälki-, elinkaari- ja kustannuslaskenta     A-insinöörit rakennuttaminen Oy 

1.8  Osallistaminen  

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä on osallistettu oppilaita ja huoltajia. Päiväkoti- ja koulura-

kentamisessa noudatetaan päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta. Koulujen suunnitteluoh-

jeen tekovaiheessa on osallistettu rakennushankkeissa mukana olevat osapuolet: varhaiskasva-

tus, perusopetus, sotepalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut, työsuojelu, Pirkanmaan Voimia Oy, 

pelastuslaitos, ympäristönsuojelu, Tampereen Tilapalvelut Oy, Tampereen Infra (piha-alueet). 

Suunnitteluohjeessa on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetyt vaa-

timukset tiloille (OPS 2014, luku 4.3) sekä varhaiskasvatusalain vaatimukset tiloihin liittyen on 

huomioitu: varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen 

ja turvallinen, lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.   

Kaikissa päiväkotien ja koulujen rakennushankkeissa ovat mukana opetusjohtaja ja rehtori / pal-

velupäällikkö ja päiväkodin johtaja tarveselvitysselvitysvaiheen alusta alkaen. He pystyvät huo-

mioimaan toiminnan ja pedagogiikan vaatimuksia tilojen suhteen. Osallistaminen on osa päivä-

kodin johtajan ja koulun rehtorin perustyötä. Rehtori / päiväkodin johtaja osallistaa sekä henkilös-

töä että oppilaita / lapsia ja huoltajia suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Lasten osallistaminen 

mahdollistetaan oppilaille ja lapsille sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla, kuten kuvien ja toimin-

nallisten menetelmien avulla. Lasten ja oppilaiden osallisuus ovat varhaiskasvatuksen ja perus-

opetuksen toimintakulttuurin keskiössä.  

Osallistaminen kuuluu päiväkotien ja koulujen kehittämiseen, koskee se pedagogiikkaa, oppimis-

ympäristöjä tai toiminnan kehittämistä. Osallistamisessa esiin nousseita asioita huomioidaan 

suunnittelussa. Kaikessa suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon kaupungin aiemmat 

strategiset päätökset ja taloudelliset resurssit. Suunnittelua määrittävät ja ohjaavat myös olen-

naiset tekniset ratkaisut sekä kaavamääräykset. 

Suunnitteluprosessissa on mukana tarveselvitysvaiheesta lähtien myös pääsuunnittelija ja arkki-

tehti, jonka rooli kokonaisuuden hallinnassa ja käyttäjien kuulemisessa on merkittävä. Suunnitte-

luvaiheessa pääsuunnittelija osallistaa käyttäjiä tilojen ja niiden toiminnallisuuteen ja työturvalli-

suuteen liittyvien yksityiskohtien osalta. Suunnitteluun liittyvä osallistaminen sisältyy käytettävän 
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konsultin kokonaispalkkioon ja on siten osa normaalia suunnitteluprosessia. Pääsuunnittelijan 

rooli ja vastuut hankkeessa on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Perusopetuksen / varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu osallistuu kohteen suunnitteluun jo 

tarveselvitysvaiheesta lähtien yhtenä käyttäjän edustajana. Liikuntapalveluista mukana on sisälii-

kuntapaikoista vastaava liikuntapäällikkö, joka ottaa kantaa liikuntaan liittyviin tiloihin sekä ilta-

käytön toiminnallisiin vaatimuksiin. Kouluterveys- ja oppilashuollon edustajat ovat mukana tarve-

selvitysvaiheesta alkaen, kuten myöskin kaupungin palvelurakennuksien ruokahuollosta ja puh-

taanapidosta vastaava Pirkanmaan Voimia Oy:n edustaja. Ateria- ja puhtauspalveluiden loppu-

käyttäjää rakennushankkeissa edustavat Pirkanmaan Voimia Oy:n palveluasiantuntijat sekä pal-

velutuotannon esihenkilöt. 

Pirkanmaan Voimia Oy määrittää ruokasalin, keittiön ja siivoustilojen tilojen reunaehdot sekä ot-

taa kantaa kohteiden siivottavuuteen. Kohteiden tekniset reunaehdot määrittävät Tampereen 

Tilapalvelut Oy:n asiantuntijat.  

Osa hankkeista edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavahankkeissa osallisilla on mahdol-

lisuus ottaa kantaa suunnitelmiin. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan: alueen 

maanomistajat, he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 

vaikuttaa ja viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään. Olipa ky-

seessä liikeyritys, yksityinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki voivat olla osallisia 

kaavan laatimiseen. Osallisella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla mahdollisuus 

osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaikkea lausua mieli-

piteensä asiasta, mielellään jo työn alkuvaiheessa.  

Osallistamisen prosessia avataan päiväkodin johtajille ja rehtoreille valmisteltavassa käsikir-

jassa, jossa kerrotaan missä vaiheessa ja keitä osallistetaan, annetaan esimerkkejä, miten voi-

daan osallistaa ja miten asia dokumentoidaan. Lisäksi avataan rakennushankkeiden eteneminen 

päätöksenteossa. Huomioitavaa on, että osallistamisen tavat vaihtelevat jatkossakin eri raken-

nushankkeissa.  

Vuoden 2022 aikana on otettu käyttöön malli, jossa kerätään palautetta valmistuneista (vähin-

tään noin vuoden käytössä olleista) kohteista käyttäjiltä, asiakkailta ja ylläpidolta. Kyselyistä saa-

daan tietoa mm. osallistamisen toteutumisesta. Jatkossa kyselyt tulevat olemaan osa prosessia. 

Vastausten perusteella kehitetään edelleen toimintaa ja käytänteitä rakennushankkeissa.  

Hankesuunnitteluvaiheessa pidettiin pääsuunnittelijan johdolla erilliset käyttäjäpalaverit, joiden 

perusteella suunnitelmia tarkennettiin käyttäjien toiveiden mukaisiksi ja samalla huomioitiin alu-

een erityistarpeet.  

2. TOIMINNALLISET VAATIMUKSET / YLEISET MITOITUSPERIAATTEET 

2.1  Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset  

Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet suunnitellaan 

siten, että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa tulevaisuudessa 

on mahdollista. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin suunnitteluohjeita. Rakennus 

on lähialueen julkinen rakennus ja kaikki rakennuksen tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollista-

vaksi.  

2.2 Täsmennetyt toiminnalliset vaatimukset  

Tilojen tulee täyttää kyseisille toiminnoille esitetyt yleiset laatuvaatimukset.  



  9 (26) 

 

2.3 Mitoitusperusteet  

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. Rakennuksen pääkäyt-

täjä on perusopetus ja varhaiskasvatus (esiopetus). Tilat on suunniteltu 550 oppilaalle. Henkilö-

kunnan määrä on yhteensä noin 71 h. Keittiö ja ruokasalit on mitoitettu Pirkanmaan Voimia Oy:n 

ohjeen mukaisesti ja niissä on huomioitu mahdollisesti myöhemmin päiväkodin rakennettavan päi-

väkodin tarpeet.  Kouluterveyden- ja oppilashuollon tilat on mitoitettu oppilasmäärien ja alueen 

tarpeen mukaisesti. 

2.4 Mitoitusperusteet liikuntatilat 

Rakennuksessa on iso kolmeen lohkoon jaetavissa oleva liikuntasali, joka palvelee pääkäyttäjän 

lisäksi ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. Tilojen pääkäyttäjä on perusopetus päiväaikaan ja iltaisin salia 

käyttävät mm. alueen asukkaat ja urheiluseurat. Liikuntasali on olennainen osa kaupungin liikun-

tapalveluverkkoa. Ison salin mitoitus mahdollistaa esimerkiksi sulka-, lento- ja koripallon sekä fut-

salin ja salibandyn pelaamisen. Liikuntasalin yhteydessä on kuntosali ja näyttämö sekä pukuhuo-

neet. Toiseen kerrokseen sijoitettu pieni katsomo on suunniteltu ilta- ja viikonloppukäytön tarpei-

den mukaisiksi mahdollistaen erilaiset tapahtumat. 

3 TILAOHJELMA JA -VAATIMUKSET 

3.1 Tilantarve ja tilaohjelma 

Tilaohjelma on liitteenä. 

Taulukko 2 laajuustiedot hankesuunnitelmavaihe 

Kerrosluku   3 

Bruttoala (nykytilanne Haahtela RES-järjestelmässä) 9 529 brm2 

Bruttoala, (hankesuunnitelma) 8 869 brm2 

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken seuraa-
vasti: 

7088 htm2 

   perusopetus 6688 htm2 

   Pirkanmaan Voimia Oy 198 htm2 

   Pirkanmaan hyvinvointialue 202 htm2 

  

Hyötyala 5 053hym2 

Tilavuus (arvio) 29 600 m3 

 

3.2 Tilojen erityisvaatimukset  

Tilojen suunnittelussa noudatetaan uusinta rakennussuunnitteluohjetta ja koulujen suunnitteluoh-

jetta. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huo-

neakustiikkaan sekä ergonomiaan. Erityisesti salin, ruokasalin ja opetustilojen äänitekniset omi-

naisuudet tulee tutkia huolellisesti. Toteutussuunnitteluvaiheessa tilataan akustiikkasuunnittelua 

kohteeseen. Tiloissa on huomioitava esteettömyys liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövammaisten 

kannalta. 

4 YLLÄPITO 

4.1 Yleiset vaatimukset  

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materiaaleja ja ra-

kennusosia.  

Kaikkiin huoltokohteisiin tulee olla turvalliset kulkuyhteydet. 
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4.2 Tilakohtaiset vaatimukset  

Rakennuksen päätilaryhmistä laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä tietomallipohjaiset huo-

nekortit yhteistyössä käyttäjän kanssa. Hankinnoissa noudatetaan erillistä Tampereen kaupun-

gin vastuurajataulukkoa.  

5 RAKENNUSKOHDE 

5.1 Asemakaava   

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1959. Kaavamääräys on YK (yleinen rakennuksen 

kortteli koulurakennusta varten). Sallittu kerrosluku on 3. Rakennusoikeutta ei ole osoitettu. 

5.1.1 Autopaikat 

Pysäköinti sijoittuu tontin pohjoispuolella olevalle huoltopihalle. Asemapiirustuksessa on osoi-

tettu 19 pysäköintipaikkaa. Liikkumisesteiselle osoitetaan yksi pysäköintipaikka. 

Pysäköintipolitiikan mukaisesti autopaikat mitoitetaan seuraavasti: Päiväkodit ja esiopetus: vä-

hintään 1 ap / lapsiryhmä tai esiopetusryhmä, vähintään 2 ap henkilökunnalle Peruskoulut: vä-

hintään 7 ap (henkilökunnalle, huollolle ja oppilashoidolle). 

5.1.2 Polkupyöräpaikat 

Liikenneselvityksessä esitetään koulun pyöräpysäköinnille 200 pyöräpaikkaa, joista puolet olisi-

vat katoksellisia. Henkilökunnan käyttöön osoitetaan 22 pyöräpaikkaa lukittavassa katoksessa. 

Koulujen suunnitteluohjeen mukaan polkupyöräpaikkojen mitoitusperusteena peruskouluissa on 

1 pp / 2-3 oppilasta. Pyörätelineet tulee olla runkolukittavaa mallia. Pyöräpaikat tulee olla hyvin 

valvottavissa ja helposti saavutettavissa. Paikat pyritään sijoittamaan lähelle oppilaiden sisääntu-

loväyliä. 

5.2 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut 

Alueen kevyen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Lähin linja-autopysäkki on koulun kohdalla Hatan-

pään valtatiellä. 

Alueen liikenteen turvallisuuden ja toiminnallisuuden kehittämisen tarpeiden vuoksi alueen liiken-

neverkosta on laadittu liikenneselvitys keväällä 2023.  Raportissa on analysoitu liikenneverkon 

nykytilanne ja ongelmakohdat sekä esitetty liikenneturvallisuuden kehittämisen kohteet. Rai-

tiotien mukaiset muutokset on myös huomioitu katuverkon kehittämisessä. Johtopäätöksenä esi-

tetään liikenneverkkoon kehittämisehdotuksia. Ehdotuksena esitetään parannuksia mm. koulun 

kohdalla olevaan Koivukujan ja Haapakujan liittymään, Nuolialantien ja Tuomikujan liittymään. 

Jalankululle esitetään mm. Haapakujalle jalankulkuväylä Koivukujalta pohjoiseen. Raportissa 

esitetään koulun pyöräpysäköinnille 250 pyöräpaikkaa, joista puolet olisivat katoksellisia. 

Invataksien paikat sijaitsevat pääsisäänkäynnin läheisyydessä ja niistä on esteetön yhteys sisäti-

loihin. Saattoliikennettä ei toivota koulun tonttia rajaaville kaduille (Haapakuja, Koivukuja), vaan 

saattoliikenteen esitetään ensisijaisia paikkoja hieman etäämmälle Tuomikujalle tai Lentokentän-

tielle.  

5.3 Tontinkäyttösuunnitelma 

Tontti rajautuu itäpuolella Hatanpään valtatiehen. Tontin eteläpuolella sijaitsee Ruhjunperän-

puisto, joka rajautuu Hatanpään valtatien ja Nuolialantien risteysalueeseen. Länsipuolella tonttia 

rajaa Haapakuja ja pohjoispuolella kerrostalotontti.  Tonttiliittymä on Haapakujan kautta. Tontin 

koko on 10 957 m2.  
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Rakennus sijoittuu tontille keskeisesti. Pääsisäänkäynti sijoittuu etelän puoleiselle pihalle ja huol-

topiha pohjoisen puoleiselle pihalle.  

Piha-alueiden on tarkoitus palvella kaikkia alueen asukkaita. Iltaisin piha-alueet ovat kaikkien 

kuntalaisten käytettävissä. Ilta-ajan käyttö huomioidaan toimintojen suunnittelussa ja toteutuk-

sessa. Pihan suunnittelussa noudatetaan koulujen suunnitteluohjetta.  

5.4 Melu 

Koulurakennus rajaa pihaa niin, että piha ei ole melualuetta. Aivan pihan eteläosaan ulottuu 55 

db alue, johon ei suunnitelman mukaan sijoitu pihatoimintoja. Nykytilanteessa pihan eteläosaa 

sijoittuu koripallokenttä. 

5.5 Tontin pohjaolosuhteet  

Liikuntasalin päätyyn sijoittuvan teknisen tilan laajennuksen kohdalta on tekeillä maaperätutki-

mukset. Rakennettavuusselvityksen tekee Taratest Oy. 

5.6 Kunnallistekniset liittymät  

Rakennus liitetään olevaan kunnallistekniikkaan. Liittymät on esitetty tarkemmin kohdassa 7.1.2.  

5.7 Ympäristövaikutukset  

Uudisrakennus mahdollistaa lähialueen perusopetuksen toteuttamisen. Hanke on välttämätön, 

jotta oppilaspaikat pystytään järjestämään kaikille alueen lapsille. Katso myös tarveselvitys. 

Energiavaikutukset, katso kohta 7.3. Hiilijalanjälki ja elinkaari katso kohdat 10.2 ja 10.3.  

6 HANKKEEN KUVAUS 

6.1 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu  

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana hankkeessa toimii Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy.  Koko suun-

nitteluprosessi tehdään tietomallipohjaisesti. Rakennuksesta suunnitellaan arkkitehtonisesti kor-

keatasoinen kokonaisuus. 

6.2 Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä  

Rakennus korkeampaan osaan sijoittuu opetus- ja hallintotilat sekä pohjakerrokseen keittiö- ja 

ruokailutila. Liikuntasali ja kouluterveydenhuollon tilat sijoittuvat matalampaan rakennuksen sii-

peen. Iltakäytön pääsisäänkäynti sijoittuu koulun pihan puolelle.  Aulan yhteyteen sijoittuu vaa-

tesäilytyksen tilat ja vahtimestarin tila. Aineopetuksen tilat sijoittuvat eteläsiipeen. Henkilökunnan 

sosiaalitilat sijoittuvat rakennuksen pohjoissiipeen. iv-konehuone sijaitsee ullakkokerroksessa. Lii-

kuntasalin siiven konehuone sijoittuu länsipäätyyn toteutettavaan laajennusosaan. 

Tiloihin on esteetön pääsy lukuun ottamatta joitakin kellarikerroksen tiloja rakennus pohjoissii-

vessä. Rakennus on kengätön koulu, joten oppilaat ja henkilökunta sekä iltakäyttäjät jättävät ken-

känsä sisäänkäyntien yhteydessä sijaitseviin kenkäeteisiin ja telineisiin.  Lähtökohtaisesti kaikki 

tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi. Suunnittelussa huomioidaan iltakäytön vyöhykkeet; 

esimerkiksi liikuntasali ja ruokasali ovat vuokrattavissa eri toimijoille samanaikaisesti. 

Hissi sijoittuu rakennukseen keskeisesti. Osa opetustiloista on yhdistettävissä toisiinsa siirto-

seinin ja osa opetustiloista on jaettavissa kahdeksi tilaksi siirtoseinällä. Tilarajaukset hoidetaan 

tarvittaessa irtokalustein tai kevein sermein. 

Pienryhmä- ja S2-opetuksen tilat on jaettu eri kerroksiin käyttäjien esittämien tarpeiden mukai-

sesti. Tiloissa huomioidaan esteettömyys liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövammaisten kannalta. 

Aukkojen kohdilla kaidekorkeus tulee olla vähintään 1 400 mm. Toteutussuunnitteluvaiheessa 
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huomioidaan erityislasten tarpeet: rakennukseen ei suunnitella ratkaisuja, jotka mahdollistavat 

esimerkiksi kiipeilyn (ulkona ja sisällä) tai kiinnijäämisen rakennusosiin tai vastaavia ratkaisuja. 

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huo-

neakustiikkaan sekä ergonomiaan. Tilojen suunnittelussa noudatetaan koulujen suunnitteluoh-

jetta.  

6.2.1 Kellarikerros 

Kellarikerroksessa sijaitsevat siivouskeskus ja tekniset tilat. Lisäksi kellarikerroksessa sijaitsevat 

väestönsuojat, joihin on sijoitettu varastotiloja. Opetukseen liittyviä tiloja kellarikerroksessa ovat 

kirjasto ja kouluvalmentajan tilat.  

6.2.2 Pohjakerros 

Pohjakerroksessa sijaitsevat kuvaamataidon, käsityön ja, liikuntatilat, keittiö ja ruokasalit, luokka-

tiloja, liikuntasali aputiloineen ja käsityön tilat sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Liikuntasalin yhtey-

dessä on näyttämö ja kuntosalin tilat. Liikuntasalin päätyyn rakennetaan laajennus iv-konetta var-

ten.  

6.2.3 1. kerros 

Toisessa kerroksessa sijaitsevat kotitalouden tilat, kouluterveyden- ja oppilashuollon tilat, henki-

lökunnan työ- ja taukotilat, pääsisäänkäynti ja aula, liikuntasalin katsomo sekä opetustiloja. 

6.2.4 2. kerros 

Toiseen kerrokseen sijoittuu opetustiloja, fysiikan ja kemian sekä maantiedon ja biologian aine-

opetustilat, pienryhmätiloja ja iv-konehuone. 

6.2.5 Ullakko 

Ullakkokerroksessa sijaitsee iv-konehuone. 

6.3  Taide rakennushankkeessa 

Hankkeeseen ei sisälly taidehankintaa. Rakennuksessa nyt sijaitsevat hyväkuntoiset taideteok-

set tullaan sijoittamaan jatkossakin koulurakennukseen. 

 

6.4 Rakennustekninen toteutus  

6.4.1 Yleistä 

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, Ympä-

ristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n 

yhteisiä ohjeita. (Rakennussuunnitteluohje 2018 Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2018 Ra-

kennusosat, Perusopetuksen suunnitteluohje 2021.) Vanhoista rakenteista johtuen osa rakenne-

ratkaisuista voi poiketa suunnitteluohjeista, jolloin ratkaisut tulee erikseen hyväksyttää suunnitte-

luryhmässä suunnittelun edetessä. 

Kuntotutkimuksissa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet uusi-

taan ja rakenteet korjataan toimimaan oikein. Kaikki asbesti- ja haitta-ainepitoiset rakennusosat 

poistetaan. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakentei-

den rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti 

huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaarenaikainen hiilijalan-

jälki ja elinkaarikustannukset. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertai-

sina ja vikasietoisina. Suunnitteluratkaisuissa tulee myös huomioida ilmastonmuutoksen tuomat 

haasteet.    
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Korjaussuunnittelun käyttöikä 30 vuotta. 

Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 järjestelmää. Vesi-

katto- ja julkisivukorjaukset tehdään omarunkoisen sääsuojan alla.   

Rakennuksen paloluokka P1 

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1 mu-

kaan. Käytettävien rakennusmateriaalien tulee olla M1 luokiteltuja. 

Rakennuksen vaippa tiivistetään kaikkine läpimenoineen ja tavoitellaan ilmanvuotolukua 2,0 

m3/hm2.  Lämmöneristyksiä parannetaan vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa. Uusien il-

manvaihtokonehuoneiden lämmöneristeet mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön asetuk-

sessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja puolilämpimän tilan lämpöhäviön 

laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.  

Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain. 

Pintamateriaalit ja kiintokalusteet uusitaan. 

 

6.4.2 Rakennusosat rakennettu 1959-1963 

 

Rakennuksen ympärillä uusitaan salaojat ja perusmuurit eristetään. Maanpintojen kallistuksia 

parannetaan rakennuksesta poispäin kallistaviksi. Sadevesien hallintaa pihan osalla paranne-

taan kattovesien johtamisella suoraan sadevesijärjestelmään sekä lisäämällä sadevesikaivoja 

tarvittaville alueille. 

Liikuntasalisiiven päätyyn rakennetaan laajennus ilmanvaihtokonehuoneelle. Laajennus toteute-

taan teräsrunkoisena, julkisivuverhotuilla pelti-villa-pelti-seinäelementeillä. 

Alapohjarakenteet uusitaan kapillaarikatkoineen. Maanvastaisten seinärakenteiden sisäkuori-

muuraukset ja pikisivelyt poistetaan. 

Pitkillä sivuilla pääosin olevat puurunkoiset ulkoseinärakenteet uusitaan kokonaisuudessaan ja 

lämmöneristystä ja tiiveyttä parannetaan. Ulkoseinärakenteen paksuutta kasvatetaan, jotta ra-

kenteesta saadaan toteutettua toimiva seinärakenne. Päädyissä julkisivumuuraus ja eriste uusi-

taan. Julkisivussa ikkunaväleissä olevat pilasterit kunnostetaan. Sokkelin ulkokuoria ja eristeitä 

uusitaan eristehalkaisujen kohdilla. 

Pääosin välipohjarakenteet ovat ylälaattapalkistoa, mikä ei vaadi massiivisia rakenteellisia kor-

jauksia. Pohjoispäädyssä lämmönjakohuoneen, aulan sekä väestönsuojien välipohjarakenteista 

uusitaan pintalaatta ja täyteaineet. 

Vanhoista väliseiniksi muuttuneista ulkoseinärakenteista poistetaan vanhat julkisivumuuraukset 

ja eristeet. Kantaviin väliseiniin tehdään uusia aukkoja arkkitehtisuunnitelmien ja talotekniikkalä-

pimenojen mukaan, huomioiden osan seinistä toimiminen seinämäisinä palkkeina. 

Yläpohjarakenteista poistetaan palopermanto ja sen alla olevat eritekerrokset. Luokkasiiven ul-

lakkotilaan rakennetaan uudet ilmanvaihtokonehuoneet kevytrakenteisina ja tehdään tarvittavat 

jakopalkit ilmanvaihtokoneiden alle siirtämään kuormia. 

Vesikatteet uusitaan aluskatteineen. Luokkasiiven katon puukanteet uusitaan kokonaisuudes-

saan. Sisäänkäyntikatoksen 2008 uusitusta vesikattorakenteesta korjataan päätyyn pienelle alu-

eelle yläpohjarakenteeseen jääneet vanhat eristekerrokset. 

Väestönsuojat kunnostetaan. 

Ikkunat ja ulko-ovet uusitaan. 
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6.4.3 Rakennusosat rakennettu 1993 ja 2009 

 

Alapohja- sekä ulkoseinärakenteiden liittymät tiivistetään.  

Väestönsuojan päältä uusitaan pintalaatta ja eristekerrokset. 

Julkisivussa havaitut halkeamat ja liittymät korjataan. 

7 TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

7.1 LVI-tekniikka   

7.1.1 Yleistä 

Rakennuksen LVI-järjestelmät uusitaan. Järjestelmissä käytetään toimiviksi ja kestäviksi osoit-

tautuneita energiatehokkaita kokonaisratkaisuja ja laitteita. Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtö-

kohtana on käyttökelpoinen, kestävä, energiatehokas ja helppohuoltoinen rakennus. 

Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestel-

mien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viran-

omaisohjeita sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita.  

7.1.2 Liittymät 

Rakennus liitetään Tampereen Energia Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi- 

ja viemäriverkostoihin. Sadevesiviemäröinti johdetaan viivästyslaitteiston välityksellä Tampereen 

veden sadevesiviemäriverkostoon. Vanhat liittymät säilyvät ennallaan, tonttijohdot uusitaan. 

7.1.3 Lämmitys 

Rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät uusitaan. Rakennus varustetaan Energiateolli-

suus ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla, jotka sijoitetaan tekniseen tilaan.  Läm-

mönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet patteriverkostolle, ilmastointikoneiden lämmitys-

verkostolle sekä käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttuja-

käytöllä varustettuja. Koulun tilat lämmitetään ikkunoiden alle sijoitettavilla lämmityspattereilla, 

jotka varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. 

Lämpöjohdot tehdään teräsputkilla kierreosin ja -liitoksin teräsputkilla kokoon DN65 saakka ja 

tätä suuremmat runkojohdot tehdään teräsputkista hitsaamalla tai laippaliitoksin. Linjat varuste-

taan sulku- ja säätöventtiilein. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla mineraa-

livillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. 

7.1.4 Vesi- ja viemärilaitteet 

Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot ja pihan viemäröinti uusitaan. 

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään 

pääosin kupariputkista puserrusliitoksin. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käy-

tetään suojaputkeen asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään alumiinipin-

noitetulla mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Keittiön kylmän- ja 

lämpimän käyttöveden jakoputkisto varustetaan rakennusautomaatioon liitettävillä vesimittareilla. 

Kalusteina käytetään kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita 

huomioiden koulun erityispiirteet kalusteiden malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan 

elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan palo-

viranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvittavin kastelupostein.  
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Siivoustilat varustetaan hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, allas viemäröidään hiekanerotuskai-

von sivuyhteeseen DN50 viemärillä. Keittiötilat viemäröidään lujitemuovisen rasvanerottimen 

kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakai-

voja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Keittiön viemäripisteet, jotka eivät sisällä vesiluk-

koa viemäröidään aina lattiakaivon sivuyhteeseen, sivuyhteen koko min.DN50. Muualla lattiakai-

vot ovat pääosin muovia varustettuna irrotettavalla vesilukolla. Pesualtaat viemäröidään aina lat-

tiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi.  

Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien kautta sadeve-

siviemäriverkostoon. Rakennuksen perustukset salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen 

kautta sadevesiviemäriin. 

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään muoviviemäreistä kumirengasliitoksin lukuun otta-

matta keittiötilojen viemäreitä, jotka tehdään hst-viemäriputkista kumirengasliitoksin.  Viemärei-

den tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennet-

tavia puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset viemärit tehdään muovisista viemäriputkista kumirengaslii-

toksin. Tarkastus- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja, kaivojen tele-

skooppiputkien minimi halkaisija on 500 mm. 

7.1.5 Ilmastointi 

Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla. Il-

mastointikoneiden palvelualuejako ja ohjaustapa suunnitellaan todellisen käyttötilanteen ja -tar-

peen mukaan. Rakennuksen ilmastoinnin ilmamäärät suunnitellaan sisäilmastoluokan S2 mukai-

sesti 8l/s,hlö, vakioilma-virtajärjestelmänä. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen mukaan. 

Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla 

osateholla. Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle ilmamäärälle ja lisäksi mitataan osa-

teho.   

Alustava konejako on:  

 TK01 Opetustilat 

TK02 Opetustilat 

TK03 Tekninen työ 

TK04 Opetustilat 

TK05 Ruokasali 

TK06 Keittiö 

TK07 Henkilökunnan työtilat 

TK08 Opetustilat 

TK09 Opetustilat 

TK10 WC- ja sosiaalitilat 

TK11 WC- ja sosiaalitilat 

TK12 Liikuntasali 

TK13 Aula- ja opetustilat 

TK14 WC- ja sosiaalitilat 

Poistumistieporrashuoneet varustetaan omilla koneilla  

Purunpoistolaitteisto  

Pölynpoistolaitteisto 
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Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka 

on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat 

tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat EC-puhaltimia. Kojeiden käyntiä 

ohjataan aikaohjelman mukaan. Lisäksi tarvittaville suunnitellaan käsikäyttömahdollisuus ja aika-

ohjattu käyttö osateholla normaalin käyntiajan ulkopuolista aikaa varten. Keittiön ilmanvaihtokone 

sijoitetaan omaan palo-osastoituun tilaan (EI120). 

WC- ja sosiaalitilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä ilmanvaihtokoneilla. Tulo- ja pois-

toilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasapaino säilyy.  

Keittiön ruuanlämmitys ja astianpesu varustetaan tehdasvalmisteisilla  huuvilla. Ruuanvalmistuk-

sen huuva varustetaan rasvanerottimilla. Väestösuoja varustetaan määräysten mukaisin ilman-

vaihtolaittein.  

Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radon-

putkituksesta, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista poistoilmapuhaltimista. 

Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä ja -

yhteiskanavaventtiilejä. Yhteiskanavaventtiilejä käytetään ainoastaan toisarvoisissa tiloissa kuten 

varastoissa ja wc-tiloissa. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmistei-

sia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä materiaaleja, joista irtoaa 

pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käyte-

tään M1-luokiteltua äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään määräysten mukaisilla palo-

, lämpö- ja äänieristyksillä. Palopelteinä käytetään moottorilla varustettuja peltejä, joita voidaan 

ohjata ja joiden toiminta voidaan testata suoraan valvontajärjestelmästä. 

7.1.6 Jäähdytysjärjestelmä 

Rakennuksen jäähdytysjärjestelmät uusitaan. Keittiön ja henkilökunnan työtilojen tuloilmakoneet 

varustetaan jäähdytyksellä. Jäähdytys toteutetaan ulkoasenteisella vedenjäähdytyskoneella. Keit-

tiön pakaste- ja kylmähuoneet jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoitetaan 

ulos keittiötilojen ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon, ulkoseinälle tai vesikatolle. 

7.1.7 Muut järjestelmät 

Teknisen työn ja tekstiilityön luokat varustetaan purun- ja pölynpoistojärjestelmillä. Teknisen työn 

luokka varustetaan laitteiden tarvitsemilla kaasujärjestelmillä ja paineilmajärjestelmällä. Paineil-

majärjestelmä sisältää paineilmakompressorin, putkiston ja neljä käyttöpistettä käyttäjän osoitta-

miin paikkoihin.  

7.1.8 Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatio uusitaan. Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- 

ja valvontajärjestelmällä. Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista val-

vonta-alakeskuksista, jotka liitetään Tampereen Tilapalvelut Oy:n keskusvalvomoon. Valvonta-

alakeskukset sijoitetaan lämmönjakohuoneisiin ja ilmanvaihtokonehuoneisiin. 

 

7.2 Sähkötekniikka 

7.2.1 Yleistä 

Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden 

suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja elin-

kaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valita mahdollisimman energiatehokkaiksi. 

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennukseen sellaiset toteutusratkaisut, joissa on         

huomioitu tilojen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä        
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erilaiset käyttöajat ja käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö- ja tietoteknisten          

laitteistojen käyttöikätavoite on 30 vuotta. 

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja               

toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan 

suunnittelu- ja erillisohjeita. Rakennuksen kaikki sähkö- ja tietoteknisetjärjestelmät suunnitellaan 

ja tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. 

Rakennuksen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan        

halogeenivapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyttäen.              

Kaapeloinnit toteutetaan vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä. Putketonta 

asennustapaa ei hyväksytä.  

Rakennuksen perusparannuksessa kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät uusitaan 

kokonaisuudessaan, johtuen rakennuksen erittäin laajoista rakenne- ja LVI-teknisistä peruspa-

rannustoimenpiteistä, vaikka sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien teknistä käyttöikää on 

vielä jäljellä. Lisäksi sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien elinkaarin pysyy samassa    

tahdissa LVI-tekniikan kanssa, eikä niille jouduta tekemään myös käyttöä hankaloittavia           

eriaikaisia perusparannustoimenpiteitä. Uusimisen yhteydessä järjestelmät toteutetaan lisäksi 

merkittävästi energiatehokkaammilla ratkaisuilla, mitä rakennuksen nykyiset ratkaisut ovat. 

Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian käyttämiseksi 

apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Järjestelmän on nimellisteholtaan           

n. 60kWp. Käytettävien aurinkopaneelien hiilijalanjäljen maksimiarvo on 150 kg/m2 ja            

hyötysuhde minimiarvo 20%. 

7.2.2 Liittymät 

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 

Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy),  

Kiinteistö liitetään alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon omalla 0,4kV:n kuluttajaliittymäl-

lään. Liittymän koko ja tulosuunta selvitetään yhteistyössä jakeluverkkoyhtiön kanssa toteutus-

suunnittelun yhteydessä. Arvioitu liittymäluokka on L630.  

Tietoliikenneverkkoon (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta), 

Kiinteistö on liitetty Tampereen kaupungin tietoverkkoon omalla valokuituliittymällään, joka     

säilytetään ja uudelleen käytettään rakennuksessa. 

Kiinteistön kellariin toteutetaan Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta tietoliikenteen 

solmupiste. 

7.2.3 Sähkönjakelu ja johtotiet 

Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmät             

tavanomaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmiä ei voida ilman asennustoimenpiteitä muunnella    

mittausten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelut toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen           

jakokeskusten kautta.  

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasausjärjes-

telmät. 

Kiinteistön sähkön kulutukset mitataan pääkeskuksella. Jakeluverkkoyhtiön käyttöpaikat           

toteutetaan rakennuksen omistajalle, keittiö operaattorille (Voimia) ja teleoperaattorien             

tukiasemalaitteille (Telia/Elisa/DNA/Varalla).  

Lisäksi rakennuksen sähkön energiankulutusta tai -tuottoa sekä kaikkia laatusuureita mitataan 

rakennuksen sähköenergian mittausjärjestelmällä. Nämä takamittaus kokonaisuudet ovat, mm. 

kaupungin eri palvelualuetoimijoiden (esim. kasvatus + opetus/kulttuuri/kirjasto/sote) tilat, LVI, 

keittiö, sulanapitolämmitykset, sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataus sekä poikkeukselliset ko-

konaisuudet (esim. jäähdytys-, aurinkosähköjärjestelmä). 



  18 (26) 

 

Kaikki mittaukset suunnitellaan ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla.             

Mittaustiedot viedään rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erillisiin            

kulutusmittauksiin. 

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteis-

tolle. Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja 

toiminta käynnistynyt. Mahdollinen kompensointi toteutetaan estokelaparistolla. 

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo 

kohtaisia UPS-laitteita. 

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl sähkökäyttöis-

ten kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20% pysäköintipaikoista        

toteutetaan putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa 

asentaa latauspisteet. Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 4kpl latauspaikkoja pyörien 

säilytyspaikalle. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan / rajoitetaan 

toteutussuunnittelun yhteydessä siten, että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä.    

Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteet toteutetaan julkiseen käyttöön ja lataussähkö    

laskutetaan käyttäjältä. 

Piha-alueen varastorakennukseen tai henkilökunnan sosiaalitiloihin toteutetaan sähköpolkupyö-

rien akkujen lataus mahdollisuus. Rakennuksen sisälle sijoittuvassa ratkaisussa latauskaapit 

ovat tyyppihyväksyttyjä paloturvakaappeja. 

Pääkaapelointireitteinä rakennuksessa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin            

kaapelointireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien 

kaapeloinneille suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualueiden                 

kokoajareiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt. 

Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset kent-

täpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla. 

Ulkoalueilla pääkaapelointireitteinä käytetään maahan upotettuja putkituksia ja kaapelivetokai-

voja. 

7.2.4 Laitteistojen sähköistys 

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen 

edellyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaatimusten mukai-

sesti. 

Teknisentyön tiloihin toteutetaan suunnitteluohjeen mukainen käyntilupa- ja hätäpysäytysjärjes-

telmä. 

7.2.5 Sähköliityntäjärjestelmät 

Rakennukseen kaikkiin tiloihin toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja kolmivaihe-

pistorasiat käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti. 

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti. Kaikki pistora-

siat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia peitelevyjä.   

Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita.  

Toimisto-, opetus- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti johtokanaviin 

tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla. Teknisissä tiloissa liitäntä- 

ja ohjauspisteet voidaan toteuttaa pinta-asennuksena. 

Rakennuksen neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen neuvotte-

lupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitäntöjä varten. Muiden 
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tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilojen keskialueiden sähkön-

syötöt toteutetaan ns. yläjakeluna. 

7.2.6 Sähkölämmitykset 

Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan 

määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. Alueiden sulana pitojen ja lattialäm-

mitysten toteutustapa selvitetään suunnittelun edetessä. 

7.2.7 Valaistus 

Rakennuksen sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunnitellaan 

ja toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193) vaatimukset 

täyttäviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja 

käyttötarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä ener-

gialuokka vaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla. 

Erikoistapauksessa ja erikseen tilaajan kanssa sovittuna sekä dokumentoituna, voidaan poiketa 

standardin valaistustasosta ylös tai alaspäin. 

Valaistus toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä ja energia-

tehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. Riippuvia valaisimia ei 

käytetä kuin erikseen tilaajan kanssa sovittavasti erikoistapauksessa  

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra vähin-

tään 80. 

Valaistuksen ohjaukset ja ohjelmoinnit suunnitellaan ja toteutetaan Tilapalveluiden sähkösuun-

nittelu- ja valaistuksen Dali-ohjelmointiohjeiden mukaisesti. 

Sisävalaistus toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on 

erikseen ohjattavissa ja hallittavissa.  

Kaikissa tiloissa hyödynnetään läsnäolotunnistus-toimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai käyttö-

ajankohdan kannalta järkevää. Lisäksi valaistusta ohjataan painikeohjauksilla sekä yleisötiloissa 

aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. Soveltu-

vilta osin käytetään hyväksi vakiovalo-ohjausta, jonka käytöstä sovitaan tilaajan kanssa          

erikseen. 

Opetus-, ryhmä-, pienryhmä-, lepo-, toimisto- ja neuvotteluhuoneissa sekä salissa ja ruokalassa 

tulee olla painikeohjaukset, jolla tilan valaistusta voidaan hallinnoida opetustilanteiden vaatimalla 

tavalla (himmennys, valaistustilanteet yms.).  

Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC läsnäolo-tunnistustoi-

minnolla. 

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämölle toteutetaan esitys-

valaistuksen kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen (laitehankinnat kuuluvat käyttäjälle). 

Sisävalaistuksen aikaohjelmaohjaukset otetaan rakennusautomaatiojärjestelmästä. 

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään 

siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

Ohjaus- ja valvontajärjestelmälle toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyt-

tää ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä. 

Koulun piha-alueiden toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa, joka uusitaan 

toteutuksen yhteydessä.  

Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus. 

Alue- ja ulkovalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja valoisuusohjauksena.  
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7.2.8 Tieto-, turva ja valvontajärjestelmät 

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän 

toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät. 

Koko rakennukseen toteutetaan turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä määräysten ja sähkösuun-

nitteluohjeen mukaisesti. Järjestelmä toteutetaan led-valaisimilla, itsetestaavana paikallisakkujär-

jestelmänä, integroituna paloilmoitinjärjestelmään 

Rakennukseen toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokel-

loja täydentävänä osana). 

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-tiloja sekä 

pieniä muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen tietoliikennekaape-

lointijärjestelmä. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuksena parisuojatulla kaape-

lilla luokan EA (500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset täyttäväksi. Käyttäjien 

WLAN- verkko ja Info -TV järjestelmä toteutetaan yleiskaapelointia käyttäen. 

Rakennukseen toteutetaan kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä keittiön, oppilaster-

veyden huollon ja iltakäytön sisäänkäyntioville ja vastauskojeet keittiöön, vahtimestarille, opetta-

jien taukotilaan, oppilasterveyden huoltoon sekä liikunta- ja ruokasaliin. Vastauskojeessa on 

oven avaustoiminto sekä vahtimestarin ja oppilasterveyden huollon tiloissa avaustoiminnon siirto 

käyttäjän matkapuhelimeen.  

Rakennukseen toteutetaan matkaviestinlaitteiden laajakaistainen sisäpeittoantenniverkko ja lai-

tetilavaraukset matkapuhelin- ja virve-verkon laitteille. Paloviranomaisen määräyksestä kohtee-

seen toteutetaan Virve 2.0 sisäkuuluvuus ja tällöin sisäpeittoantennijärjestelmä toteutetaan kak-

soiskaapelointi ratkaisuna. Toteutuksessa varmistetaan teleoperaattorien toistin- sekä valokuitu-

liitännän käyttömahdollisuus järjestelmään. (Matkapuheliminverkon syöttölaitteiden hankinta 

operaattori). Lisäksi toteutetaan väestönsuojan passiiviantenni-järjestelmä. 

Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat 

kaapeloinnit liittimineen (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle). 

Yleisötiloissa (liikunta- ja ruokasali), joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä oh-

jelmaäänentoistoa, tulee ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijär-

jestelmille. 

Henkilökunnan työ-, neuvottelu-, tauko- sekä oppilasterveyden huollontilojen käyntiovelle toteu-

tetaan tavanomainen varattuvalojärjestelmä tai sisäänpyyntöjärjestelmä. 

Inva-wc:t varustetaan kuitattavalla avunpyyntöjärjestelmällä. Hälytys WC:n ulkopuolella ja rin-

nakkaishälytys vahtimestarien työtilassa hälytyssummerilla ja merkkivalolla. 

Rakennukseen toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia viisarisivukel-

loja käyttäen.  

Rakennuksen ulko-oville toteutetaan kulunvalvontaa ja hätälukitus (Timecon). Työaikapäätteelle 

varataan henkilökunnan käyntiovelle päätteen asennuksen mahdollistava kaapelointi. Iltakäytön 

sisääntuloihin ja kulkureitille toteutetaan käyttäjien mobiililaitetunnistautuminen oven avaa-

miseksi Stanley Flow järjestelmällä luoduilla käyttöoikeuksilla.  

Rakennukseen toteutetaan sen reunatilat ja kuoren kattava rikosilmoitinjärjestelmä. Valvonta ta-

pahtuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maatasokerroksen ja katosten, lippojen yms. 

yläpuolisten tilojen tilavalvontana. Maantasokerroksessa valvonta ulotetaan 4m korkeuteen. Lii-

ketunnistimet sijoitetaan reunatiloissa ulkoseinältä valvomaan tilaa. Järjestelmän käyttölaiteet 

sijoitetaan henkilökunnan pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen. Järjestelmän keskuslaitteet 

sijoitetaan keskeiselle paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-

hälytyksensiirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen. 
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Rakennuksen toteutetaan kameravalvontajärjestelmä. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, 

mutta tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita säädettä-

vällä optiikalla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. kiin-

teistöverkon verkkokytkimiä. Tallennin varustetaan kahdennetulla vitalähteellä sekä verkkokor-

tilla. Yleisvalvontana kuvataan rakennuksen ulkokuori kauttaaltaan, piha-alue, iltakäytön sisätilat 

ja yleis- ja käytävätilat sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolelta. 

Koko rakennukseen toteutetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, määräysten mukaisesti. 

Paloilmaisimina käytetään pääsääntöisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishälytys toteutetaan 

palokelloin. Järjestelmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän kanssa. Paloilmoi-

tinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen. 

Savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan määräysten sekä arkkitehtisuunnitel-

mien mukaisesti. 

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan rakennus-

automaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti. 

7.3 Energiatehokkuus  

7.3.1 Yleistä 

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuk-

sen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.  

Energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan energiatehokkuusluokka C (100  kWh_E/m²,a), joka 

pyritään saavuttamaan, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa. 

7.3.2 Toteutusvaihtoehtoja 

Rakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukai-

set lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on 

0,8 W/m2K. Ikkunoiden auringonsäteilyn läpäisy valitaan ilmansuuntien mukaan, etelä- ja länsisei-

nille valitaan g-arvoltaan pieni esim. 0,3. Rakennus tehdään mahdollisimman ilmatiiviiksi - ilman-

vuotoluvun tulee olla alle 1. 

Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella läm-

mitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan termostaattiset patteri-

venttiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja sisäilman lämpötila säädettyä ha-

lutuksi. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa käyt-

töajan ulkopuoliseksi ajaksi. 

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki läm-

mitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentä-

miseksi. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähenne-

tään jäähdytyksen tarvetta. 

Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todel-

lisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen 

lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 70 %.  

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmas-

tointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee oma läm-

möntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuo-

rokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasa-

paino säilyy koko ajan. 

Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun tu-

lee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,7 kW/m3/s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kW/m3/s. 
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Rakennukseen toteutetaan energiatehokas valaistus 8W/m2. Valaisimissa käytetään energiate-

hokkaita led-valolähteitä. Lisäksi energiatehokkuutta parannetaan läsnäolotunnistusohjauksella 

aina kun ao. tilan suunniteltu toiminta ja käyttötarkoitus sen mahdollistaa. 

7.3.3 Tulokset ja yhteenveto 

Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa. 

7.4 Teknisten tilojen tilavaatimukset 

LVI:n tilavaraukset on esitetty arkkitehdin luonnospiirustuksissa.   

Sähkö- ja teletilat n. 1,5 % kiinteistön bruttopinta-alasta. Tilavaraus sisältää sähkö, tele ja turva-

järjestelmien tilatarpeen. Sähkö- ja teletilavaraus tarvitaan jokaista 500…750 m² kohden. Pisin 

kohtisuora etäisyys tilavarauksesta mitoitusalueen reunaan 40m. 

Sähkö- ja teletilavauraus tulisi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan eri kerroksissa päällekkäin 

sekä mahdollisimman ”kiinteälle” kohdalle (muutoksien tullessa keskustilan siirtäminen ei ole 

mielekästä). 

Pieniä tilavarauksia ei ole huomioitu (paloilmoitinkeskus, savunpoiston ohjauskeskus, jne.). 

IVKH-tilojen osalta ei ole huomioitu sähkötilavarausta (=vapaa seinätila). 

8 AIKATAULU  

8.1 Hankkeen tavoiteaikataulu   

• Tarveselvitys hyväksytty kesäkuussa 2023 

• Hankesuunnitelma valmis hyväksyntää varten joulukuussa 2023  

• Toteutussuunnittelu käynnistyy tammikuussa 2024 

• Rakentamisen valmistelu (rakennuslupa ja urakkakilpailutus) 

• rakennustyöt alkavat tammikuussa 2026 ja ne valmistuvat lokakuussa 2027 

• käyttöönotto tammikuussa 2028 
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9 TOTEUTUSTAPA 

9.1 Suunnittelun ja rakentamisen järjestämis-, organisointi- ja valvontame-

nettelyt  

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä hallinnoi omistamiaan 

palvelurakennuksia ja vastaa tässä hankkeessa koulurakennuksen uudisrakennuksen rakennut-

tamistehtävistä. Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy välisen sopimuksen mu-

kaisesti rakennuttamistehtävät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asun-

topolitiikka-palveluryhmältä Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. 

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen 

suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Projektiorganisaatio koostuu nimetyistä tilaajan ja rakennut-

tajan asiantuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Tampereen kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut 

Oy vastaa yhdessä hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta. 

Rakentaminen toteutetaan kokonaisurakkana. Hanke toteutetaan käyttäen jaettua pääurakka-

muotoa, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana/ päätoteuttajana. Koh-

teeseen valitaan tarjouskilpailun perusteella seuraavat urakoitsijat: 

Rakennusurakoitsija 

Putkiurakoitsija 

Ilmanvaihtourakoitsija 

Rakennusautomaatiourakoitsija 

Sähköurakoitsija 

Tilaaja tekee lisäksi erillishankintoja, kuten laitehankinnat, atk, kulunvalvonta ja turvatekniikka. Lo-

pullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Irtokalusteiden ja toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensikertainen kalustus toteu-

tetaan käyttäjien omana erillishankintana.  

9.2 Väistötilatarpeet  

Koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana, joten toiminta siirretään väistötiloihin. 

Hatanpään koulutalon oppilaat (13-15-vuotiaat) ovat siirtyneet Koivistontie 31:seen väistöön 

vuonna 2020, kun Härmälän koulutalo suljettiin vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Härmälän 

koulutalon oppilaat siirtyivät puolestaan Hatanpäälle väistöön. Hatanpään koulutalon oppilaat 

ovat väistötiloissa Härmälän ja Hatanpään koulutalojen perusparannusten valmistumiseen 

saakka. Hatanpään lukion tilat otetaan perusopetuksen käyttöön, kun lukio muuttaa nykyisestä 

rakennuksesta pois. 

Koivistontien rakennusten A, B,ja C väistötilojen vuokrakustannukset ovat toimijoille yhteensä 75 

208 euroa/kk ja 902 496 euroa/vuosi. 

10 KUSTANNUSTAVOITTEET 

10.1 Rakennus- ja ylläpitokustannukset 

Hatanpään koulun koulun perusparannuksen tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 25 380 

000 euroa (2 862 euroa/brm2). Hankevaraus on 10 % kokonaiskustannuksista. 

Investointiohjelmassa hankkeelle on varattu 300 000 euroa vuodelle 2024 ja rakentamiselle ra-

hoitus vuosille 2026–2027. Investointiohjelmassa hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 

2024–2027 yhteensä 25 307 100 euroa. 
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Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi 

urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi. Toteutussuunnitteluvai-

heessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua. 

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana 

urakkaa ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskus-

tannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 200 000 euroa. 

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta 

aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Kiinteistön valmistuttua vuonna 2026 vuosivuokra on 

yhteensä 2 403 198 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: perusopetus 2 263 

934 euroa, Pirkanmaan hyvinvointialue 68 378 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 70 885 euroa. 

Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden 

investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.  

Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun ede-

tessä. 

Käyttäjän irtokaluste- ja varusteluhankintojen suunnittelu täsmentyy toteutussuunnittelun rinnalla 

laadittavan irtokalustesuunnitelman myötä.  

10.1.1 Kustannussäästöjen tarkastelu 

Tarveselvityksen hyväksymispäätökseen kaupunginhallituksessa 5.6.2023 sisältyi ponsi hank-

keen kustannussäästöjen tarkastelusta: ” Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksia py-

ritään pienentämään vähintään 10 prosentilla tarveselvityksen alustavasta kustannusarviosta.” 

Tarveselvitysvaiheessa kustannusarvio oli 28 119 000 euroa ja hankesuunnitelman kustannusar-

vio on 25 380 000 euroa. Kustannusarvio on laskenut 2 739 000 euroa eli noin 10 %. Tarveselvi-

tysvaiheessa rakennuskustannusindeksi oli 112,0 ja se on nyt hankesuunnitelmavaiheessa 108,3. 

Rakentamisen kustannussäästöjä on arvioitu pidetyissä hankesuunnittelukokouksissa. Lisäksi on 

pidetty erillinen kokous kustannussäästöistä suunnittelijoiden ja kustannusasiantuntijoiden 

kanssa. Lisäksi Tampereen kaupungin palvelurakennusten rakennushankkeiden kustannussääs-

töjä on käsitelty rinnakkain erillisissä kokouksissa. 

Tarkasteltuja kustannussäätöjen keinoja: 

(punainen=ei vaikutuksia kustannuksiin, valkoinen=neutraali, vihreä=vaikuttaa kustannuksiin) 

Aihe   Toimenpiteet  Vaikutus kustannuksiin 

Rakentamisen laajuus Rakennuksen laajuuteen ei käy-

tännössä vaikutusmahdollisuuk-

sia 

Ei vaikutuksia. Toimintojen supis-
taminen rajoittaisi koulun toi-
mintoja 

Kellaritiloja ei kunnostettaisi 

käyttötiloiksi 

Tilojen pintamateriaalien osuus 

ei ole suuri. Siirtyisi myöhemmin 

toteutettavaksi. 

Vähäinen, siirtää kustannuksia 

myöhemmäksi 

Rakentamisajan ja väistötilojen 

kustannusten arviointi kokonai-

suutena 

Yleisesti rakennusaika vaikuttaa 

väistötilojen kustannuksiin. 

Hankkeen väistötilat ja on suun-

niteltu muiden hankkeiden 

kanssa. 

Tarkasteluja tehdään kokonai-

suutena. Useat kohteet liittyvät 

samoihin väistötiloihin ja näin te-

hostetaan niiden käyttöä. Vaiku-

tuksia hankkeelle vaikea eritellä. 

 

Rakennuskustannusindeksin 

lasku 

Ei voida vaikuttaa. Muutos odo-

tettavissa. 

Merkittävä 
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Arkkitehtisuunnittelun ja muiden 

suunnitteluratkaisujen vaikutus 

Valitaan hyviksi todettuja ratkai-

suja. Vältetään kalliita ratkaisuja. 

Vähäinen 

Purku-urakka ja rakentaminen 

jaetaan eri vaiheisiin 

Purku-urakka voi vähentää yllä-

tyksiä. Purkamisen jälkeen tar-

peen suunnitelmien tarkistus. 

Mahdollisesti vaikuttaa, voidaan 

selvittää 

Kustannussäästöjen tarkastelu 

toteutussuunnitteluvaiheessa 

Suunnitelmien tarkentuminen 

voi tuoda esiin säästökohteita 

Mahdollinen, huomioidaan 

toteutussuunnittelussa 

 

10.2 Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma  

Hatanpään koulun kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 6 929 t CO2e/m2/e ja 

vuodessa lämmitettyä nettoneliötä kohti 16,16 kg CO2e/m2/a. Päästöjä vähentävä ilmastohyöty 

eli hiilikädenjälki on 1,31 CO2e/m2/a.  

Energiankulutuksen päästöjen arvioinnissa on käytetty Ympäristöministeriön menetelmän mukai-

sia kertoimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana.  

10.3 Elinkaarikustannuslaskelma 

Tarveselvitysvaiheessa tehtyjen laskelmien mukainen uudisrakennuksen elinkaarikustannus 50 

vuoden arviointijaksolla on 56 860 000 euroa. 

10.4 Rakenteiden purku ja kierrätettävyys  

Tampereen Tilapalvelut Oy kilpailuttaa purku-urakan osana rakennusurakkaa tai mahdollisesti 

erillisenä urakkana. Valittu purkuyritys erittelee ja kierrättää rakennusosat. Kaikki potentiaalinen 

materiaali joko uudelleen käytetään ja /tai jatkojalostetaan. 

Hankesuunnittelun yhteydessä rakennuksesta ei ole tehty purkukartoitusta, jossa olisi arvioitu 

materiaalien uudelleen käytön mahdollisuuksia ja jatkosuunnittelussa kierrätettävien materiaalien 

käyttöä tarkennetaan. Purettavia alapohjien betonirakenteita voidaan hyödyntää maanrakennus-

kohteissa. Ulkoseinien purettavat puurakenteet voidaan hyödyntää energiahakkeena.  

Rakennusosia voidaan hyödyntää uudelleenkäytössä. Tällöin tulee huomioida niiden varastointi-

tarve, jota kaupungilla ei tällä hetkellä ole. Irrottamisen, kuljetuksen, varastoinnin ja uudel-

leenasennuksesta tulee myös kustannuksia, johon tulisi myös varautua. 

Keittiön koneet ja laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n omaisuutta, joka hyödyntää ne mahdolli-

suuksien mukaan joko muissa hankkeissa tai myy ne eteenpäin. Irtokalusteiden ja varusteiden 

uudelleenkäyttö arvioidaan ja hyväkuntoiset kalusteet pyritään hyödyntämään. Nykyisiä kalus-

teita, koneita ja laitteita voidaan toimittaa myös julkisen sektorin myyntikanavilla (esim. kierto-

net.fi, materiaalitori.fi). 

11 LIITTEET 

LIITE 1 Tilaohjelma  

LIITE 2 Investointisopimus 

LIITE 3  Asemapiirustus ja pihasuunnitelma / Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy 

LIITE 4 Pihan varjoanalyysi / Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy 

LIITE 5 Arkkitehtiluonnokset 13.11.2023 / Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy 

LIITE 6  Pohjapiirustukset ovat luottamus- ja virkamiesten käytettävissä. 
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Lisäksi käytettävissä: 

• Hatanpään koulun perusparannuksen tarveselvitys 5.6.2023 

https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_562023/Hatan-

paan_koulun_perusparannuksen_tarves(335395) 

 

• Alustava kustannusarvio 29.11.2023 / A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

• Elinkaarikustannuslaskelma 11.5.2023 / A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

• Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma 11.5.2023 / A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

• (Rakennettavuusselvitys / Taratest Oy -ei vielä saatavilla) 

• Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n suunnitteluohjeet: 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet 

https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_562023/Hatanpaan_koulun_perusparannuksen_tarves(335395)
https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_562023/Hatanpaan_koulun_perusparannuksen_tarves(335395)
https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet

