HANKINTASUUNNITELMA 2023

Suunnitelma kuvaa vuoden 2023 hankintatoimintaa, mutta ei ole sitova suunnitelma rahan kdytostd.

HANKINNAN
NYKYINEN KILPAILUTUKSEN HANKINNAN ARVIO SOPIMUS- | TYOLLISTA- KOHTEELLA
SOPIMUSKAUSI VALMISTELU VUOSIARVO KAUDEN MISEHTO ILMASTO- MUUTA HUOMIOITAVAA/
HANKINNAN KOHDE VASTUUTAHO PAATTYY KAYNNISTYY (ARVIO) |€ PITUUDESTA (V)  [SOVELTUU VAIKUTUKSIA LISATIETOJA
Suomen harrastamisen malli ja siihen Ei soveltuva Ei merkittavia
liittyvat sopimukset Perusopetus 31.5.2023 15.8.2022 500 000,0 € 2023-2024 toimiala vaikutuksia
Ei soveltuva Ei merkittavia
Yrityskyla Perusopetus 31.5.2023 1.1.2023 80000,0 € 2023-2024 toimiala vaikutuksia
Ensikertainen kalustaminen Etela- Perusopetus Kevat 2023 2619 000,0 € Puitesopimuksen sisélla
Hervannan koulu minikilpailutus (kevennetty)
Ensikertainen kalustaminen lkurin koulu Perusopetus Kevat 2023 225000,0 € Puitesopimuksen sisalla
minikilpailutus (kevennetty)
Ensikertainen kalustaminen Pyynikintie 2 Puitesopimuksen sisalla
pysyva vaistotila Perusopetus Kevat 2023 789 000,0 € minikilpailutus (kevennetty)
Ensikertainen kalustaminen Messukylan Puitesopimuksen sisdlla
koulu Perusopetus Syksy 2023 677 000,0 € minikilpailutus (kevennetty)
Ensikertainen kaulustaminen Sammon Siirtyy osin vuodelle 2023,
koulu Perusopetus 1690 000,0 € hankinnat aloitettu 2022
Ensikertainen kalustaminen Hyhkyn koulu |Perusopetus 575 000,0 € Siirtyy vuodelta 2022
Ensikertainen kalustaminen Etela- Puitesopimuksen sisalla
Hervannan paivakoti Varhaiskasvatus ja esiopetus Kevat 2023 610 000,0 € minikilpailutus (kevennetty)
Ensikertainen kalustaminen lkurin Puitesopimuksen sisalla
paivakoti Varhaiskasvatus ja esiopetus Kevat 2023 505 000,0 € minikilpailutus (kevennetty)
Ensikertainen kalustaminen Messukylan Puitesopimuksen sisalla
paivakoti Varhaiskasvatus ja esiopetus Syksy 2023 370000,0 € minikilpailutus (kevennetty)
Ensikertainen kaulstaminen Kisapuiston Puitesopimuksen sisalla
paivakoti Varhaiskasvatus ja esiopetus Syksy 2023 570 000,0 € minikilpailutus (kevennetty)
Ensikertainen kalustaminen Leinolan
paivakoti Varhaiskasvatus ja esiopetus 150 000,0 € Siirtyy vuodelta 2022
Kilpailutus on menossa koko PIKIn osalta; tdhan
ja varsinainen kokonaisarvoon on laskettu
sopimuskausi on vuosi kaikkien osa-alueiden
Kotimaisten digitaalisten sanoma- ja 2023 + mahdolliset Ei soveltuva Ei merkittavia varsinainen sopimuskausi +
aikakauslehtien palvelu Kulttuuri optiovuodet 310 000,0 € toimiala vaikutuksia optiovuodet
Kansalliskirjaston
FinELib-yksikon koko PIKI; arviona kaytetty
hoitama, kansallinen Ei soveltuva Ei merkittavia nykyista, kaytossamme
Digitaaliset videopalvelut Kulttuuri hankinta 36918,0 € toimiala vaikutuksia olevan Kirjastokinon hintaa




E-kirjasto (sisaltda e-kirjat, e-aanikirjat, e-
aikakauslehdet)

Kirjaston palvelumuotoilu -
asiantuntijapalvelun osto

Rupriikin perusndyttelyn rakentaminen

DNA-ndyttelyn rakentaminen

Orkesterin kuvaus- ja danitallennekaluston

hankinta sahkoisen konserttituotannon,

markkinoinnin ja viestinnan kehittamiseksi

Mustavuoren jousiammuntaradan
rakentaminen vaihe 1

Kaupin pesapallojunioritekonurmikentan
rakentaminen vaihe 1

Kaupin urheilupuiston kehittdminen
Pyynikin urheilukentén juoksuratojen

pinnoite, vaihe 2

Vuoreksen reittien rakentaminen, vaihe 3

Messukyldn tekonurmikentén peruskorjaus

(salaojat, aidat, alue) TESC maton siirto
Laiturien uusiminen

Uintikeskuksen ja maauimalan
sisddnpadsyjarjestelman paivittdminen
European Master Games 2023 -kisojen
valineisto

TESC luonnonnurmikenttien aidat
Kiinteistotraktori pieni 3 kpl
Kiinteistotraktori iso

TESC C-halli tekonurmi ja vanhan siirto

Tammelan stadion ensikertainen
kalustaminen

Kulttuuri

Kulttuuri
Kulttuuri

Kulttuuri

Kulttuuri

Liikunta ja nuoriso
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Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso
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Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso

Toistaiseksi voimassa
oleva sopimus Pusatec

Oy

Puitesopimus
Puitesopimuksia ja
kilpailutuksia
rakentajan toimesta

kilpailutus v.2023?

mahdollinen kilpailutus

ei kilpailutusta

ei kilpailutusta

mahdollinen kilpailutus

Infra

Infra
Infra
Kilpailutettu 2022

Infra

Infra

Infra

Pienkilpailutuksina eri

lajien vélineiston
hankinnat tai
puitesopimukset

Infra
Valmistellaan
alkuvuodesta 2023
Valmistellaan
alkuvuodesta 2023

150 000,0 €

60 000,0 €

85000,0 €

140 000,0 €

75000,0 €

300 000,0 €

378 000,0 €

800 000,0 €

140 000,0 €

150 000,0 €

300 000,0 €

100000,0 €

70000,0 €

200 000,0 €

70000,0 €

105 000,0 €

125000,0 €

350 000,0 €

282 000,0€

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

kertahankinta

Ei soveltuva
toimiala

Ei soveltuva
toimiala
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toimiala
Ei soveltuva
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toimiala
Ei soveltuva
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toimiala
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Ei soveltuva
toimiala
Ei soveltuva
toimiala
Ei soveltuva
toimiala

Ei soveltuva
toimiala

Ei merkittavia
vaikutuksia

Ei merkittavia
vaikutuksia
Ei merkittavia
vaikutuksia
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Ei merkittavia
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Ei merkittavia
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Ei merkittavia
vaikutuksia

palvelu kdynnistaa
toiminnan

tavoiteaikataulun mukaan

vuoden 2024 alussa
someviestinnan

hankerahoitus haettu

AVl:lta




