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Messukylän
päiväkoti,
uudisrakennus
Päiväkoti on mitoitettu noin 160
lapselle.

Henkilökuntaa työskentelee noin 30.

Rakennuksessa on keittiötilat
Pirkanmaan Voimia Oy:lle.
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Messukylän päiväkoti, uudisrakennus

Rakenteet:

- kaksikerroksinen teräsbetonirunkoinen,
puujulkiverhous

- maanvarainen alapohja, ontelolaatta
välipohjat

- loiva vesikatto kumibitumikatteella

- aurinkosähköjärjestelmä rakennuksen katolla

kokotietoja:

- pinta-alat 2 272 hum2, 2 478 brm2

- tilavuus 11 660 m3

energiatehokkuus:

- A-luokka, E-luku 70 kWh/m2,vuosi
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Messukylän päiväkoti, uudisrakennus

Hankkeen aikana tulleita haasteita:
- Pirkanmaan Käräjäoikeus asetti pääurakoitsijan

konkurssiin heinäkuussa 2023. Pääurakoitsija
uudelleen kilpailutettiin ja hanke valmistui
alkuperäisessä aikataulussa.



Kustannukset

Tarveselvitys 9/2020
7,455 M€ - 2 300 brm2

2 963 €/brm2

Hankesuunnitelma 5/2021
7,538 M€ - 2 466 brm2

3 057 €/brm2

Toteutussuunnitelma 9/2022
8,26 M€ - 2 478 brm2

3 333 €/brm2

Lopputilitys 2/2025
8,298 M€ - 2 478 brm2

3 349 €/brm2 (ylitystä 0,46 %)

Hanke: Messukylän päiväkoti 20.2.2025
Hanketyyppi: Uudisrakennus
Bruttoala: 2 478 brm2
Tilavuus: 11 660 rm3
Huoneistoala: 2 272 hum2

Hankinta-arvoerittely TS TOTEUMA
€ €

1. Rakennuttajan kustannukset 546 143 479 969

2. Rakennustekniset työt 5 193 054 5 940 570

3. LV-työt 414 000 414 000

4. IV- työt 406 000 406 000

5. Sähkötyöt 629 440 629 440

6. Rakennusautomaatiotyöt 53 700 53 700

7. Turvalaitetyöt 150 000 118 204

8. Erillishankinnat 10 000 2 699

7. Lisä- ja muutostyöt 5 % 342 810 54 284

8. Indeksivaraus 5 % 359 950 37 134

8. Rakennuttamispalkkio 2 % 154 903 162 000

  YHTEENSÄ (alv 0%) 8 260 000 8 298 000

Erillishankinta
€ €

1. Keittiölaitteet (Pirkanmaan Voimia Oy) 86 946 86 915
2. Rakennuttamispalkkio 6 % 5 217 5 215
  YHTEENSÄ (alv 0%) 92 163 92 129


