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1 TIIVISTELMÄ

Ahvenisjärven (ent. Pohjois-Hervannan) koulu sijaitsee Hervannan kaupunginosassa osoitteessa
Opiskelijankatu 29 33720 Tampere.  Kiinteistötunnus on 837 - 65 - 7103- 1. Etäisyys keskustorilta
on noin 10 km. Koulu valmistui vuonna 1975 (arkkitehti Harry W Schreck). Rakennus on
perusparannuksen tarpeessa.

Rakennus on toiminut alkuperäisessä käytössä koko historiansa ajan Koulussa toimii noin 640
luokkien 1-9 oppilasta ja noin 52 esiopetuksen oppilasta. Alkuperäisen rakennusluvan mukainen
oppilasmäärä on 1000. Lisäksi rakennuksessa on kaksi suun terveydenhuollon vastaanottotilaa.

Kohteen asemakaavamuutos on vireillä (D:no TRE:342/10.02.01/2020). Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.11.2020 - 26.11.2020 välisen ajan. Asemakaavaluonnos oli
nähtävillä 10.6. – 5.8.2021 välisen ajan. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 16.12.2021 - 28.1.2022
välisen ajan. Tarveselvitys on tehty yhteistyössä ja samanaikaisesti asemakaavamuutoksen kanssa.
Arvion mukaan asemakaava vahvistuu kevättalvella 2022, mikäli siitä ei valiteta. Tulevassa
asemakaavassa varaudutaan uuden päiväkotiyksikön rakentamiseen koulun yhteyteen.

Tarveselvitysvaiheessa on kartoitettu etenemisvaihtoehdot. Tässä tarveselvityksessä esitetään
koulun purkamista ja sen korvaamista se uudisrakennuksella.

Rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi joulukuun 2023 - lokakuun 2025 aikana, jolloin
käyttöönotto olisi tammikuussa 2026.

Uuden koulun rakenteellinen mitoitus on 1100 oppilasta (luokat 0-9, 25 oppilasta /
perusopetusryhmä) josta esiopetuksen osuus on kahdesta kolmeen ryhmää, eli noin 50 - 75
oppilasta. Oppilasmäärä sisältää S2- ja erityisopetuksen oppilaat.

1.1 Lapsivaikutusten arviointi
Terveys: Ahvenisjärven koulun uudisrakennus mahdollistaa oppilaille terveellisen ja turvallisen
oppimisympäristön. Yhtenäiskoulun oppilashuolto toimii saumattomassa yhteistyössä oppilaiden
terveyden ja opiskeluolosuhteiden edistämiseksi. Uusi koulurakennus ja sen opiskelutilat luovat
viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perheisiin.
Turvallisuus ja liikkuminen: Koulu sijaitsee keskellä hyviä kevyenliikenteen reittejä. Oppilaiden on
helppo tulla kouluun kävellen tai polkupyörillä. Koulun piha-alueelle sijoitetaan runkolukittavia
polkupyöräpaikkoja, joista osa on katettuja. Huoltoliikenteelle suunnitellaan turvallinen kulkuyhteys
Opiskelijankadulta, joka ei risteä oppilaiden kulkureittien kanssa.
Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia oppilaiden ja perheiden arjen sujumiseen,
kun esiopetus sekä perusopetus pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna alueen lapsille.
Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim.
lasten harrastustoimintaa varten.

1.2 Tarveselvitysryhmän kokoonpano
Tarveselvityksen on valmistellut hankeryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä:

 Kalliohaka Elina koordinaattori, sivistyspalvelut

 Moisala Tanja palvelupäällikkö, varhaiskasvatus ja esiopetus

 Raatikainen Ville vastaava rehtori, perusopetus

 Ilpo Nybacka rehtori, perusopetus
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 Kaipainen Jouni työsuojelu, perusopetus

 Haraholma Harri suunnittelija, sotepalvelut

 Pakarinen Heli osastonhoitaja, kouluterveydenhuolto

 Tolvanen Jari liikuntapäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aika (liikunta)

 Tanski Matti                                     suunnittelija, Pirkanmaan Voimia Oy

 Viljakka Jarmo hankepäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

 Andrejeff Anni kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja
                                               asuntopolitiikka

 Rautiainen Juha                     sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Suomela Minna rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Hyrkäs Tapio LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Mannonen Harri vastaava isännöitsijä, Tampereen Tilapalvelut Oy

 Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy

1.3 Osallistaminen
Vastaava rehtori ja rehtori sekä palvelupäällikkö ja päiväkodin johtaja ja koulujen
työsuojeluvaltuutettu olivat mukana tarveselvitysvaiheessa. Henkilöstön ja lasten osallistaminen
tapahtuu hankkeessa mukana olevan rehtorin ja päiväkodin johtajan toimesta
tarveselvitysvaiheessa ja se jatkuu hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Tarveselvitysvaiheessa
on huomioitu alueen erityispiirteet- ja tarpeet. Alueen asukkaita on osallistettu osana
asemakaavaprosessia.
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1.4 Arvio kustannuksista

Taulukko 1 Arvio kustannuksista

Rakentamisen kustannus 2 495 euroa/brm2

(Haahtela-indeksi Tampereen pisteluku 99.3/11.2020)
28 150 000 euroa

Taideinvestointi 185 000 euroa
Irtokalustus, ensikertainen (2 500 euroa/ lapsi, 3 000 /oppilas),
ei mukana rakennusinvestoinnissa

3 012 500 euroa

Yhteensä 31 162 500 euroa
Ensikertaisen irtokalustuksen poistokustannus, poistoaika 3
vuotta

1 004 167 euroa

Keittiölaitteiden kustannus (Pirkanmaan Voimia Oy:n
investointi)

280 000 euroa

Tasearvo purettava koulu (30.11.2021) 2 572 059 euroa
Vaikutukset käyttömenoihin
Arvio vuokratasosta  / vuosi
* pääomavuokra 1 700 100 euroa
* tontinvuokra 65 754 euroa
* kiinteistönhoito 328 416 euroa
* kiinteistönhoito Pirkanmaan Voimia Oy 10 890 euroa
* kunnossapito 168 448 euroa
Vuokra yhteensä 2 273 608 euroa
Toiminnan kustannukset euroa / vuosi Uudet kustannukset Kustannukset

yhteensä
Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset (ml. esiopetus) 117 200 euroa 448 000 euroa
Perusopetuksen henkilöstökustannukset 2 400 000 euroa 5 923 000 euroa
Muut toiminnan kustannukset:
* puhtauspalvelu   1.41euroa/m2/kk 17 110 euroa 172 110 euroa
* ateriakustannus (varhaiskasvatus ja esiopetus) 19 000 euroa 57 000 euroa
* ateriakustannus (perusopetus) 262 000 euroa 523 000 euroa
* aineet, tarvikkeet ja tavarat (324 euroa*oppilasmäärä) 126 036 euroa 332 100 euroa
* aineet, tarvikkeet ja tavarat (267 euroa*lapsi) 6 675 euroa 20 025 euroa
* muut kustannukset (ict, vyörytykset) (521
euroa*oppilasmäärä)

202 669 euroa 534 025 euroa

* muut kustannukset (ict, vyörytykset) (445 euroa*lapsi) 11 125 euroa 33 375 euroa
Toiminnan kustannukset yhteensä 3 144 705 euroa 7 870 525 euroa
Oppilas-/hoitopaikan kustannus
Yhden päivähoitopaikan kustannus (ilman vuokraa) * 8 644 euroa /

vuosi
Yhden esiopetuspaikan kustannus (+esiopetuksen jälkeinen
hoito)

* 6689 euroa /
vuosi

Yhden oppilaspaikan kustannus (ilman vuokraa) * 7155 euroa /
vuosi
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- päivähoitopaikka vuokrakustannus 0 euroa/lapsi/vuosi 0 euroa
- esiopetuspaikka vuokrakustannus 2211 euroa/lapsi/vuosi 8 900 euroa
- oppilaspaikka vuokrakustannus 1640 euroa/oppilas/vuosi 8 795 euroa
Väistötilakustannukset euroa / vuosi 1 704 000 euroa
Poistuvat kustannukset euroa/vuosi
väistötilakustannukset

1 704 000 euroa

* Tilinpäätökseen 2019 perustuva omakustannushinta

1.5 Alustavat laajuustiedot

Taulukko 2 Laajuustiedot uudisrakennus

Tarveselvitysvaihe
Kerrosluku 4
Bruttoala 11 283 brm2

Kerrosala 10 683 kem2

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken
seuraavasti:

10 172 htm2

   perusopetus 9 000 htm2

   varhaiskasvatus (sis. esiopetus) 743 htm2

   avo- ja asumispalvelut 209 htm2

   Pirkanmaan Voimia Oy 220 htm2

Hyötyala 7 119 hym2

Tilavuus 6 1900 m3

2 NYKYTILANTEEN ANALYYSI

2.1 Toimialan kuvaus
2.1.1 Esi- ja perusopetus

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Perusopetuslain 29 §:n mukaan
opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan hyväksymien tilojen käytön periaatteiden mukaisesti
koulutalossa on koko henkilökunnan yhteiset sosiaali-, tauko- ja neuvottelutilat ja tilojen yhteiskäyttö
korostuu muutoinkin toiminnassa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta käyttää joustavasti niin esiopetuksen, kuin koko koulun tilo-ja hyödyksi,
kuten myös Harrastava Iltapäivä - toimintakin käyttää. Tilat suunnitellaan joustaviksi ja eri toimintoja
tukeviksi niin, että aamu- ja iltapäivätoiminta pystyy toimimaan hyvin koulun tiloissa.

2.2 Nykyiset tilat
Kiinteistöön kuuluu yksi vuonna 1975 valmistunut koulurakennus, jossa rakennuksen kolme eri
osaa on yhdistetty yhdyskäytävin. A ja B osissa on kaksi maanpäällistä kerrosta, A osassa on



TAMPEREEN KAUPUNKI
KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA 8 (25)

vesikatolla oleva ilmanvaihtokonehuoneet. C osassa on kaksi maanpäällistä kerrosta, kellarikerros
ja vesikatolla oleva ilmanvaihtokonehuone. Rakennus on betonirunkoinen.

Koulussa on luokat 0-9 kaksi-nelisarjaisena. Oppilaita koulussa on noin 640, joista esiopetuksen
osuus noin 52 oppilasta. Alkuperäisen rakennusluvan mukainen koulun oppilasmäärä on 1000.
Opetus- ja henkilökuntaa on noin 70, josta esiopetuksen henkilöstöä on 8 henkilöä. Lisäksi
rakennuksessa on tällä hetkellä kaksi suun terveydenhoidon vastaanottotilaa. Hammashoito siirtyy
Etelä-Hervannan uuteen koulu- ja päiväkotirakennukseen elokuussa 2023. Koulurakennus on
kaksikerroksinen. Lisäksi rakennuksen C-osalla on pohjakerros, jossa sijaitsevat teknisen työt tilat.
Ullakkokerroksissa sijaitsevat ilmanvaihtokonehuoneet. Kiinteistötiedon mukainen rakennuksen
bruttoala on 10 040 brm2 ja tilavuus 45 316 m3.

2.2.1 Toimijoiden nykyiset tilakustannukset

Taulukko 3 Nykyiset tilakustannukset

Toiminta euroa/kk euroa/vuosi

Perusopetus  68 291 819 492

Varhaiskasvatus (esiopetus)    1 504   18 048

Avo- ja asumispalvelut    1 683   20 196

Pirkanmaan Voimia Oy(alv0%)    1 514   18 168

Yhteensä  72 992 875 904

Kiinteistön omistaa Tampereen kaupunki.

2.2.2 Nykyisen rakennuksen kunto
Vanhasta rakennuksesta on laadittu haitta-ainekartoituksia, kuntoarvio sekä kosteustekninen
kuntotutkimus vuosina 2016-2020.
Sisäilmastotyöryhmää ei ole nähty tarpeelliseksi kohteessa pidetyn arvioinnin perusteella
17.6.2019. Tämän jälkeen kohteessa on toteutettu pieniä sisäilmaa parantavia toimenpiteitä.

Kohteessa toteutetut peruskorjaukset:
Yleiskaapelointijärjestelmä (tietoliikenne) 2004
Vesikatteita korjattu 2005
Ikkunat uusittu 2006 - 2007
Alue- ja ulkovalaistus uusittu 2007
Julkisivun perusparannus 2009-2010
C-osan ilmanvaihtosaneeraus ja uusi iv-konehuone sekä niiden sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmät
2014
Alakatto- ja ilmanvaihtokorjauksia 2020
A-rakennuksessa on tehty paikallisia IV-korjauksia 2020

Koulun kuntoarvion yhteenvedossa todetaan:
Rakennus on yleisesti ottaen tyydyttävässä kunnossa.
Havaitut rakennetekniset puutteet kohdistuvat lähinnä salaojien puuttumiseen, maanvastaisten
rakenteiden sekä sisäpuolisten pinta- ja alakattorakenteiden kuntoon. Lisäksi puutteita havaittiin
märkätiloissa.
Seuraavan kymmenen vuoden tarkastelujakson aikana merkittävämpiä kunnostus- ja
korjaustoimenpiteitä arvioitiin seuraavasti:
 Vesikattorakenteiden kartoitus ja tarvittavat toimenpiteet
 Ikkunoiden käyntien tarkastus ja tarvittaessa tiivistys
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 Märkätilojen kunnostaminen
 Salaojajärjestelmän rakentaminen
 Pintamateriaalien uusimiset

Kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa todetaan:
Mittaustulokset ovat pääosin tavanomaisia betonirakenteille mitattuja arvoja muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta. Kohdissa PR1 ja PR3 (kellarin maanvastaiset seinät) betonisen ulkokuoren
suhteellinen kosteus on suuri ja rakenteessa on mikrobivaurion riski, koska betoniseinän ja
tiilimuurauksen välissä oleva eristemateriaali on tekemisissä kosteuden kanssa. Suuret arvot
viittaavat alkuperäisen ulkopuolisen vedeneristyksen pettämiseen ja käyttöajan ylittymiseen.
PR15 ja PR16 sijaitsevat tekniikkatunnelissa, missä ei ole lainkaan lattia- tai seinäpinnoitetta.
Mittaustulokset ovat kohtalaisen suuret, mutta kyseisessä tilassa se ei aiheuta ongelmia. Suuret
arvot viittaavat alkuperäisen ulkopuolisen vedeneristyksen pettämiseen ja käyttöajan ylittymiseen.
Pukutiloissa havaittiin myös kohonneita arvoja pintakosteusilmaisimella. Tiloissa on muovimatot,
jotka ovat selvästi paikoitellen irronneet pohjastaan, mikä myös viittaa kosteusvaurioon. Betoni on
lähes vedellä kyllästynyt, mikä viittaa jatkuvaan tai toistuvaan kontaktiin veden kanssa. Alueelta
tulisi tutkia tarkemmin, johtuuko kosteus mahdollisesti vuotavista vedeneristeistä tai muovimatosta
vai tuleeko kosteus kapillaarisesti maaperästä. Keittiön lattiasta havaittiin kohonneita kosteusarvoja
pintakosteusilmaisimella. Tilaan ei kuitenkaan tehty porareikämittausta, koska tila on käytössä ja
näin ollen jatkuvasti kosteudelle alttiina.
Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä suositellaan tekemään seuraavat korjaukset:
 Ulkopuolisten vedeneristeiden uusiminen
 Salaojien uusiminen
 Märkätilojen kaivojen tarkastus ja vedeneristeiden uusiminen
 Tekniikkatunnelin alipaineistus
 Tarvittaessa liikuntasalin lattiarakenteen korjaus mahdollisen mikrobivaurion vuoksi
 Kosteusvaurioituneiden pukutilojen, wc:n ja pesutilan alapohjarakenteen uusiminen.

Alkuperäiset (1975) sähkö- ja tietoteknisetjärjestelmät ovat käyttöikänsä lopussa (esim. pääjakelu,
sähköliitännät, pääosin sisävalaistus, turvavalaistus, äänentoisto). Nykyisin rakennusta ei ole
varustettu paloilmoitinjärjestelmällä, vaan yksittäisissä tiloissa on patteritoimisia palovaroittimia.
Pääosassa pistorasialiitäntöjä ei ole henkilöturvallisuutta parantavia vikavirtasuojakytkimiä.

LVI-järjestelmiin on tehty rakennusten elinkaaren aikana useita paikallisia peruskorjauksia.
Korjausten tavoitteena on ollut pidentää LVI-järjestelmien elinkaarta ja parantaa
energiatehokkuutta sekä olosuhteita.

Rakennusten päälämmitysmuotona on kaukolämpö ja lämmönjakotapana vesikiertoinen
patterilämmitys. Lämmitysjärjestelmän lämmönsiirtimet on uusittu 2011, muilta osin
lämmitysjärjestelmä on paikallisia korjauksia lukuun ottamatta alkuperäinen.

Rakennukset on liitetty kaupungin alueelliseen vesijohto-, jätevesiviemäri- ja
sadevesiviemäriverkostoon.  Vesi- ja viemärijohtoputket ja tonttijohto ovat alkuperäiset.
Viemäreissä on havaittu useita tukoksia.  A- ja B-rakennusten vesikalusteiden iät vaihtelevat, C-
rakennuksen vesikalusteet on suureksi osaksi uusittu 2014.

C-rakennuksessa on tehty IV-järjestelmän peruskorjaus 2014. C-rakennuksessa on neljä tulo- ja
poistoilmanvaihtokonetta lämmöntalteenotolla. A- ja B-rakennuksissa ei ole poistoilman
lämmöntalteenottoa, vaan ulkoilma johdetaan lämmitettynä tiloihin tuloilmakoneilla ja poistetaan
huippuimureilla. A- ja B-rakennusten osalta ilmanvaihtojärjestelmän tekninen käyttöikä on ylitetty.
Kuntotutkimusten mukaan A- ja B-rakennukset ovat liian alipaineisia ulkoilmaan nähden.

Lämmitysverkostoa, ilmanvaihtoa sekä käyttövettä ohjataan ja säädetään keskitetyllä
rakennusautomaatiojärjestelmällä.
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2.2.3 Rakennushistoriaselvitys
Vanhasta koulurakennuksesta laadittu rakennushistoriaselvitys valmistui 14.2.2020. Sen laati
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy.

Selvityksessä todetaan:
”Pohjois-Hervannan koulu valmistui samaan aikaan kun peruskoulujärjestelmä saavutti Tampereen.
Rakennuksessa on 1970-luvun alun koulurakentamiselle tyypillisiä piirteitä, mutta myös siitä
poikkeavia ominaisuuksia. Rakennuksen suunnitteluperiaatteet noudattavat osin ajankohdan
mukaisia koulurakentamisen ratkaisuja, jossa opetustilat mahdollistavat monikäyttöisyyden. Tämä
on kuitenkin perustunut enemmän erikokoisten luokkien ja pienryhmätilojen vaihteluun kuin
varsinaiseen tilojen avattavuuteen ja muuntojoustavuuteen. Tilaryhmittelyn osalta rakennus
poikkeaa myös hieman ajankohdan valtavirrasta solukouluratkaisulla, jossa tilat ryhmittyvät kolmen
erillisen rakennusosan sisään keskellä sijaitsevien aulojen ympärille. Myös se, että rakennusosat
ovat yhteydessä toisiinsa vain toisen kerroksen yhdyskäytävien kautta poikkeaa aikakauden
tyypillisistä ratkaisuista. Useammin solukoulujen tilaratkaisuissa solut on liittetty toisiinsa muuntuvan
aulan tai vastaan laajemman yhteistilan kautta. Materiaalien sekä rakennusrungon osalta
periaatteet ovat ajankohdalle yleisiä. Sekä sisätiloissa että rakennuksen ulkoarkkitehtuurissa
esiintyy aikakaudelle tyypillisiä ratkaisuja erityisesti materiaalivalinnoissa. Poikkeavaa on ollut
julkisivujen pystysuuntainen sommittelu ja julkisivulasin käyttö ikkunanauhoissa. Sisätilojen
pintamateriaalit ja yksityiskohdat korostusväreineen
noudattavat ajankohdan koulurakentamisen valtavirtaa.

Alkuperäisen tilarakenteen osalta kokonaisuus on säilynyt paikoitellen hyvin, mutta muutokset ovat
myös kadottaneet sisätilojen ilmavuutta. Keskiosan muutoksissa juhlasalin ja ruokalan yhteys on
ollut avoimempi, nykyinen osin ummistettu naulakkotila sulkee juhlasalin sivuun ruokalasta.
Alkuperäisen kirjastotilan häviäminen toisessa kerroksessa on muuttanut sisätilan luonnetta
merkittävästi. Opetustilojen solujen rakenne on pääosin säily nyt, mutta tiloissa on tehty muutoksia,
joissa auloista ja käytävistä on otettu tilaa muuhun käyttöön. Aulat ja porrashuoneet ovat silti
säilyttäneet pääosin alkuperäisen luonteensa. Sisätiloja leimaa eri muutosvaiheiden kautta syntynyt
kirjavuus, jossa niin rakennusosien, värityksen kuin materiaalienkin sekavuus synnyttää jossain
määrin levottoman ilmeen. Ulkopuolelta rakennus on massoittelua lukuun ottamatta muuttunut
merkittävästi. Rakennuksen eri osat ovat muodoltaan kappalemaisia ja selkeän yksinkertaisia,
mutta alkuperäinen pesubetonipinta, julkisivun lasiosat ja elementtijakoon sekä
pystyikkunanauhoihin perustunut julkisivusommittelu on kadonnut täysin.
Julkisivupinnan materiaalien, värien ja vaakasuuntaisen sommittelun kautta rakennusta ei tunnista
enää rakentamisajankohtansa edustajaksi. Vaikutelmaa täydentää sekava kirjo erilaisia ulko-ovia ja
yksityiskohtia, jotka ovat päälleliimatun oloisia.

Pohjois-Hervannan koulu on ollut ympäristössään näkyvä julkinen rakennus Opiskelijankadun
puolelta ja kaukonäkymässä Lindforsinkadun suunnasta. Sen nykyinen ilme ei kuitenkaan tee siitä
erityisen merkittävää rakennusta kaupunkikuvallisesti. Sisätiloissa eri muutosvaiheiden myötä
syntynyt kirjavuus on osin kadottanut alkuperäisen rauhallisen ja tasapainoisen ilmeen. Solukouluna
rakennus edustaa osin vielä peruskoulusuunnittelun valtavirtaa edeltävää aikakautta eikä
nykymuodossaan ole poikkeuksellisen merkittävä lajin edustaja.”
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3 TOIMINNAN TARPEET

3.1 Toiminnan kehitysennuste
Ahvenisjärven koulun oppilasmäärä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana ja
väestösuunnitteen (2020) mukaan oppilasmäärä kasvaa edelleen vuoteen 2035 asti.

Kuva 2 Ahvenisjärven koulutalon oppilasmäärät vuosina 2016 – 2020. Pylväskaaviosta näkyy, että
oppilasmäärä on lisääntynyt 123 oppilaalla vuodesta 2016 vuoteen 2020

Kuva 3 Hervannan koulupolkujen kapasiteettitarkastelu. Kuvassa on koulujen maksimikapasiteetit koottu
yhteen palkkeihin sekä väestösuunnitteen mukainen 6-15-vuotiaiden oppilaiden määrän kehitys kuvattuna
viivalla.

Väestösuunnitteen (2020) mukaan oppilaiden määrä kasvaa reilulla 500 oppilaalla Hervannan
koulupolkujen alueella.  Rakennuskantaa uudistaessa varaudutaan samalla oppilasmäärän
kasvuun.
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3.2 Toiminnan strategiavaihtoehdot
Ahvenisjärven koulun uudisrakennus tehdään niin, että se mahdollistaa terveelliset ja turvalliset tilat
niin oppilaille kuin henkilökunnalle sekä mahdollistaa tilojen turvallisen käytön. Uudisrakennuksen
rakentamisen myötä vastataan osaltaan tulevaan oppilasmäärän kasvuun.

3.3 Tilantarve
Koulun uudisrakennuksen rakenteellinen mitoitus on 1100 oppilasta (luokat 0-9, 25 oppilasta /
perusopetusryhmä), josta esiopetuksen osuus on kaksi / - kolme ryhmää (noin 50 / 75 oppilasta).
S2-opetuksen ja erityisopetuksen oppilaat sisältyvät edellä mainittuun kokonaismäärään.
Suunnitellut tilat mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun. Hallinnon työ- ja taukotilat
sekä oppilashuollon tilat suunnitellaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Taulukko 4 Tilaohjelman osat. Tilaohjelma on tarveselvityksen liitteenä.

hallinnon tilat (työ- neuvottelu ja taukotilat) 417 hym2

oppilashuolto 152 hym2

opetustilat, sis. esiopetus 4 122 hym2

yhteistilat, sis. keittiö 2 428 hym2

Hyötyala yhteensä 7 119 hym2

3.4 Vaihtoehtoiset toimitilat
Alueella ei ole vaihtoehtoisia toimitiloja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämiseksi.

4 RAKENNUSHANKE

4.1 Merkitys lähiympäristölle
4.1.1. Vanha asemakaava

Vanha asemakaava on vuodelta 1972. Kaavamääräys on YO (Opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue). Tontilta on varattava oppilaitoksien osalta yksi autopaikka kahta
toimihenkilöä kohti ja 1 autopaikka neljää 18 vuotta täyttänyttä opiskelijaa kohti.
Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on 0,3. Tehokkuusluvun
mukainen rakennusoikeus on noin 8 634 m2. Suurin sallittu kerrosluku on kolme.
Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat oppilaitoksen osalta: 1 autopaikka kahta toimihenkilöä kohti ja
1 autopaikka neljää 18 vuotta täyttänyttä opiskelijaa kohti. Nykyisen rakennuksen todellinen
kerrosala on merkittävästi suurempi kuin asemakaavassa sallittu rakennusoikeus.

4.1.2 Vireillä oleva asemakaavamuutos
Kohteen asemakaavamuutos on vireillä (D:no TRE:342/10.02.01/2020). Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.11.2020 - 26.11.2020 välisen ajan. Asemakaavaluonnos oli
nähtävillä 10.6. – 5.8.2021 välisen ajan. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 16.12.2021 - 28.1.2022
välisen ajan. Tarveselvitys on tehty yhteistyössä ja samanaikaisesti asemakaavoituksen kanssa.
Arvion mukaan asemakaava vahvistuu kevättalvella 2022, mikäli siitä ei valiteta.

Asemakaavamuutoksella lisätään rakennusoikeutta Ahvenisjärven koulun Pohjois-Hervannan
koulutalon tontille. Muutoksella varaudutaan koulun laajentamiseen ja luodaan mahdollisuus
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rakentaa tontille myöhemmin myös päiväkoti. Hankkeessa on sovitettu yhteen opetuksen ja
päivähoidon edellyttämä rakentaminen, ulkoilualueet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä kevyen
liikenteen yhteydet siten, että alueesta muodostuu tarkoituksenmukainen, turvallinen ja viihtyisä
kokonaisuus. Uuden asemakaavan mukainen rakennusoikeus tontille on 19 500 k-m². Nykyiseen
asemakaavaan nähden uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 10 900 k-m². Asemakaavassa
koulurakennuksen rakennusoikeus on 17 500 k-m² ja päiväkodin 2500 k-m².

Asemakaavan mukaan rakennusoikeus tulee jaotella useampaan toisiinsa liitettyyn massaan. Tällä
periaatteella suuri rakennus tulee jäsentää pienempiin, tunnistettaviin osiin. Ylimmän kerroksen
yläpuolelle saa sijoittaa ilmanvaihtokonehuoneen kerrosluvun estämättä. Ilmanvaihtokonehuone on
sovitettava kattomaailmaan ja sen saa rakentaa kiinni julkisivuun. Tontille voidaan sijoittaa katoksia
ja varastoja rakennusalasta riippumatta.

Erillisten pihakatosten ja piharakennusten kattomateriaalina tulee käyttää viherkattoa. Viherkattojen
ala huomioidaan hulevesien viivytyksen mitoituksessa siten, että viherkattojen osalta
viivytystilavuutena käytetään 0,5 m3 sataa viherkattoneliömetriä kohden.

4.1.2.1 Autopaikkamääräykset
 Päiväkodit ja esiopetus: vähintään 1 ap / lapsiryhmä tai esiopetusryhmä, vähintään 2 ap

henkilökunnalle
 Peruskoulut: vähintään 7 ap (henkilökunnalle, huollolle ja oppilashoidolle)

4.1.2.1 Polkupyöräpaikkamääräykset
 Päiväkodit ja esiopetus: 1 pp / 100 k-m2
 Peruskoulut: 1 pp / 2-3 oppilasta

Polkupyöräpaikoista 50 % on osoitettava katettuun tilaan, joka on esteettömästi saavutettavissa ja
jossa on runkolukittavat telineet. Muut polkupyöräpaikat tulee olla esteettömästi saavutettavissa ja
ne tulee varustaa runkolukittavilla telineillä.

4.1.2.1 Viherkerroin
Rakennuslupaan liitettävillä suunnitelmilla on osoitettava, että tontilla täyttyy Tampereen
viherkertoimen palvelujen ja toimistorakentamisen alueille määritelty tavoitetaso.

4.1.2.1 Hulevesi
Tontilla on viivytettävä hulevesiä viherkerroinlaskelman mukaisesti. Viivytystilavuuden tulee
tyhjentyä 3-12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja järjestelmässä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

4.1.2.1 Purkumateriaalien jatkokäyttö
Purkumateriaalia ja -rakennusosia tulee hyödyntää rakentamisessa, mikäli se on
haitta-ainekartoituksen mukaan mahdollista.

4.2.2 Tontti
Tontin koko on 28 779 m2. Tonttia rajaa idässä Ahvenisraitti, etelässä Teinipolku, lännessä
Opettajanraitti sekä pohjoisessa Opiskelijankatu. Hervannan keskusurheilukenttä sijaitsee koulun
eteläpuolella. Vanha purettava koulurakennus sijaitsee tontilla keskeisesti.

Asemakaavavaiheessa on tehty alustava pihasuunnitelma. Koulun piha jaetaan isojen ja pienten
oppilaiden pihoiksi. Välituntipihan koko on noin 9000 m2 (noin 8m2 / oppilas). Tulevan päiväkodin
pihan kooksi on arvioitu noin 3 400m2 (21m2/lapsi). Päiväkodin piha toimii koulun pihana päiväkodin
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valmistumiseen asti. Pihan välineet ja varusteet tarkennetaan hanke- ja
toteutussuunnitteluvaiheessa, käyttäjä osallistaa tarvittaessa henkilökuntaa ja oppilaita
suunnittelussa. Alustavan suunnitelman mukaan koulun pihalle sijoitetaan kaksi aidattua
tekonurmipintaista miniareenaa (jalkapallo, koripallo, ym.) sekä keinuja ja kiipeilyvälineitä
huomioiden myös esiopetusikäisten tarpeet. Pihan pintamateriaaleina käytetään rakennuksen
lähialueilla sidottuja materiaaleja. Pihoilta on suora yhteys ryhmä- ja opetustiloihin. Tontilla
sijaitsevat vanhat puut pyritään säilyttämään, lisäksi istutetaan uusia puita. Koulun ja päiväkodin
piha-alueet eivät sijaitse melualueella. Tontilla sijaitsevat metsäiset alueet kunnostetaan
maisemanhoidollisin toimenpitein. Myöhemmin toteutettava 160 lapsen päiväkodin laajennusosa
pihoineen on suunniteltu sijoitettavan tontin luoteiskulmaan. Päiväkodin piha toteutetaan päiväkodin
rakentamisen yhteydessä.

Kalliosuojaan johtavan ajotunnelin maanpäällisen osan kaiteet uudistetaan hankkeen yhteydessä,
samalla varmistetaan lapsi- ja oppilasturvallisuus (putoamisriski minimoidaan).

4.2.3 Palveluverkko
Ahvenisjärven uudisrakennus mahdollistaa lähialueen oppilaille esiopetuksen ja perusopetuksen
toteuttamisen. Uudisrakennus turvaa esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämisen kaikille alueen
lapsille myös tulevaisuudessa. Hervantaan on suunnitteilla paljon täydennysrakentamista.
Uudisrakennuksen myötä pystytään varautumaan myös oppilasmäärän kasvuun. Kaavassa
huomioidaan, että koulun tontille pystytään tulevaisuudessa rakentamaan myös uusi päiväkoti,
mikäli palvelutarpeen kasvu sitä edellyttää.

4.2.4 Liikenneyhteydet ja pysäköinti
Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät ja niiden turvallisuutta parannetaan
asemakaavamuutoksen yhteydessä, katso kohta 4.1.2. Tontille johtava henkilöautoliikenne kulkee
Opiskelijankadun liittymän kautta. Pysäköintialue suunnitellaan läpiajettavaksi.
Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee noin 170 metrin päässä rakennuksesta. Lähin
raitiotiepysäkki sijaitsee noin 700 metrin päässä.

Tontille sijoittuvat auto- ja saattopaikat sijoitetaan tontin pohjoispuolelle, ajoliittymät sijaitsevat
Opiskelijankadulla. Pysäköinnin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan mahdollisen
päiväkodin rakentaminen tontille.

Huoltoyhteys rakennukseen kulkee Opiskelijankadun kautta ja se suunnitellaan turvalliseksi ja
erotetaan saattoliikenteestä. Ajoväylät asfaltoidaan. Arvioitu autopaikkamäärä on tontilla yhteensä
22 kappaletta. Esiopetukselle varataan saattopaikkoja yksi per ryhmä. Invatakseille suunnitellaan
esteetön ja turvallinen reitti lähelle rakennuksen sisäänkäyntiä. Polkupyöräpaikkoja tontille
sijoitetaan hajautetusti yhteensä noin 240 paikkaa, joista puolet on katettuja.

4.2.5 Tontin pohjaolosuhteet
Perustamisolosuhteet ovat tutkitulla alueella hyvät. Arviolta enintään 5-kerroksisia rakennuksia
voidaan perustaa koko tontin alueella anturoilla luonnontilaisen moreenin tai irtilouhitun ja kiilatun
kallion varaan. Alueella tulee varautua louhintaan.

Alueella putki- ja johtorakenteet voidaan perustaa luonnontilaisen pohjamaan varaan. Piha-alueet
voidaan perustaa normaalein rakennekerroksin. Maanvaraisesti perustettaessa alapohja voidaan
rakentaa vastaavasti maanvaraisesti luonnontilaisen pohjamaan varaan. Kaivu rakennusten osalta
tulee suorittaa siten, että kaikki eloperäiset ja/tai löyhtyneet pintamaat sekä täyttöihin
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kelpaamattomat täytemaat poistetaan. Pohjamaa on routivaa, mistä syystä rakenteet tulee suojata
roudalta, jos perustamissyvyys (rakenteen alle tuleva routimaton täyttö huomioiden) on alle 1.8 m
tulevasta maanpinnan tasosta mitattuna. Tämän rakennettavuusselvityksen perusteella voidaan
tehdä alueellista suunnittelua. Ennen kohteen rakennustöiden aloittamista, pohjatutkimuksia tulee
täydentää ja kohteeseen on laadittava erillinen perustamistapalausunto ja maarakennustyöselitys.

Tontin välittömässä yhteydessä ja alapuolella sijaitsee maanalaisen S6-luokan yhteisväestönsuojan
ajotunneli (suojattu sisääntulotie). Ajotunneli ja tunnelin suuaukko sijoittuvat Ahvenisjärven koulun
tontille, tontin ympäristöön ja sen alapuoliseen kallioon. Tunnelin kohdalta on tehty erillinen
rakennettavuusselvitys, jonka tulokset huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Jatkosuunnittelun yhteydessä tilataan tarkentavat selvitykset.

4.3 Kiinteistöstrategia
Tampereen kaupungin strategian keskeisenä tavoitteena on toimia kokonaisvastuullisesti ja
varmistaa edullinen ja häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. Tilojen hallintatapa määräytyy
taloudellisuuden, palveluverkon tarpeiden ja tarjolla olevien tilaratkaisuvaihtoehtojen perusteella.

Yksi tärkeä tavoite on tilaomaisuuden arvon säilyttäminen sekä käytön tehostaminen ja
kehittäminen. Tavoitteena on myös realisoida sellaista omaisuutta, jota ei tarvita kunnan
palvelutuotannon tarpeisiin.

Tilaomaisuuden kehittämisen lähtökohtana on kaupungin palveluverkkotyön seurauksena syntyvä
palveluiden verkostosuunnitelma ja sen toteuttaminen. Tampereen kaupungin rakennus- ja
kiinteistöomaisuus jaetaan pidettäviin, kehitettäviin ja pidettäviin, kehittämisen kautta myytäviin sekä
suoraan myytäviin kohteisiin. Pidettävät ja kehitettävät kohteet ovat pääasiassa Tampereen
kaupungin palvelukäytössä olevia tiloja. Realisoitavaksi määritelty omaisuus voidaan luokitella
kehittämispotentiaalin mukaan. Mikäli rakennuksella ei ole käyttö-, myynti- tai kehittämisarvoa, ne
esitetään mahdollisuuksien mukaan purettavaksi, jotta ylläpitokuluja ei synny. Realisointien
tavoitteena on mahdollistaa tulevat investoinnit ja pienentää ylläpitokuluja. Kaupungin omistaman
koulurakennuksen sijainti on hyvä ja palveluverkossa tarkoituksenmukainen. Koulun uudisrakennus
mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja kehittämisen.

4.4 Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä
Koulusta suunnitellaan tehokas ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Etäisyydet eri
tilojen väleillä ja käytävien määrä pyritään minimoimaan koulun suuresta koosta huolimatta.
Asemakaavan yleismääräys, katso asemakaava ja kohta 4.1.2. Tarveselvityksen viitesuunnitelma ja
asemakaavaa varten tehty pihasuunnitelmaluonnos toimivat lähtökohtina suunnittelulle.  Rakennus
suunnitellaan kolme-neljäkerroksiseksi.

Alustavan suunnitelman mukaan
o ruokasali opetusportaineen toimii rakennuksen kokoavana tilana, suunnitellaan korkeaksi

tilaksi. Päiväkodin ruokasali sijoitetaan lähelle päiväkodin laajennusosaa
o tulevan päiväkodin ruokasali on eriytettävissä koulun salista esim. lasiliukuseinällä. Koulun

ruokasali on korkea tila ja se toimii myös rakennuksen pääaulana. Ison liikuntasalin vapaa
sisäkorkeus on 9 metriä

o käsityön kokonaisuus, henkilökunnan työ ja taukotilat sekä kouluterveyden- ja oppilashuollon
tilat sijoittuvat pohjoispuolen siipeen lähelle pysäköintialuetta ja huoltopihaa

o monitoimisali sijoitetaan lähelle tulevaa päiväkodin laajennusosaa
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o keittiö sijaitsee huoltopihan läheisyydessä
o oppilaiden kulku opetustiloihin (opetussoluihin) tapahtuu välituntipihan kautta rakennuksen

eteläpuolelta
o liikuntasali aputiloineen sijaitsee pääsisäänkäynnin läheisyydessä ja sinne on suora yhteys

aulatilasta
o osa iv-konehuoneista sijoitetaan vesikatolle, sijoitusratkaisut tarkennetaan

hankesuunnitteluvaiheessa
o päiväkodin laajennusosan rakentamiseen varaudutaan keittiön ja ruokasalin mitoituksessa.
o esteetön ja suora sisäyhteys päiväkotiin huomioidaan suunnittelussa
o kouluun toteutettava pieni monitoimisali palvelee tulevaisuudessa myös päiväkotia

Esi- ja alkuopetuksen tilat suunnitellaan yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Iltakäytön
sisäänkäynti sijoittuu rakennuksen pohjoispäähän. Osa luokista on yhdistettävissä toisiinsa ja
avattavissa käytävän suuntaan siirtoseinin, jolloin opetuksessa voidaan hyödyntää myös
käytävätiloja. Sosiaalitilat keskitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikki tilat suunnitellaan
muuntojoustaviksi ja iltakäytön mahdollistaviksi. Kaikista tiloista on suora ja lyhyt yhteys keskeisesti
sijaitsevaan ruokasaliin, joka toimii myös rakennuksen pääaulanaOsa luokista varustetaan
siirtoseinällä, joka mahdollistaa luokkatilan käytön pienryhmätilana, mikäli ryhmäkoko sen
mahdollistaa. Osa luokista on yhdistettävissä toisiinsa dB-siirtoseinällä. Kouluterveyden- ja
oppilashuollon tiloista ja henkilökunnan tiloista suunnitellaan yhtenäinen kokonaisuus. Ratkaisuja
tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Kouluterveydenhuollon tiloihin on esteetön pääsy myös
kesäaikaan. Rakennus suunnitellaan ns. kengättömäksi, märkäeteisiin ja eteisiin suunnitellaan
kenkätelineet.

Vanhan koulun väestönsuojapaikka on osoitettu rakennusluvassa Hervannan yhteiseen
kalliosuojaan. Nykyisen väestönsuojatilatilan lisäksi uuteen rakennukseen suunnitellaan kasvaneen
tarpeen mukainen väestönsuoja.

4.5 Tukipalvelujen tarve ja järjestämisvaihtoehdot

4.5.1 Ateria- ja puhtauspalvelut
Koulujen ja päiväkotien ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Voimia Oy.
Palvelut tuotetaan joko Pirkanmaan Voimia Oy:n omana tuotantona, ostopalveluna tai näiden
yhdistelmänä. Ahvenisjärven koulun keittiö toimii palvelukeittiönä. Palvelukeittiössä valmistetaan
aamupala, kuumennetaan alueellisessa tuotantokeittiössä valmistettu pääruoka, kypsennetään
energialisäke, tehdään salaatti sekä tarjoillaan alueellisessa tuotantokeittiössä valmistettu välipala.

Ateriapalvelukustannukset ovat yhteensä noin 580 000 euroa / vuosi, josta esioppilaiden aterioiden
osuus on noin 57 000 euroa / vuosi.

Puhtauspalveluiden kustannukset ovat noin 1,41 euroa/m²/kk.

Nykyiset kustannukset ovat:
Ateriapalvelut 275 000 euroa / vuosi
Puhtauspalvelut 155 000 euroa / vuosi

4.5 Vaihtoehtoiset ratkaisut
Lähialueella ei ole muita koulun rakentamisen mahdollistavaa asemakaavoitettua tonttia.
Tarveselvitysvaiheessa on tutkittu toteutusvaihtoehdot jossa 1. vanha koulurakennus
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perusparannetaan ja laajennetaan sekä varaudutaan uuden erillisen päiväkotirakennuksen
toteuttamiseen tontille (ei investoinnissa mukana) ja 2. koulurakennus puretaan ja korvataan
uudisrakennuksella. Molemmissa vaihtoehdoissa on huomioitu riittävä pihamitoitus. Molemmille
vaihtoehdoille on laskettu kustannusarvio:

1. perusparannus ja laajennus 20 811 000 euroa (1 987 euroa/brm2)
2. uudisrakennus 28 150 000 euroa (2 495 euroa/brm2)

Vaihtoehdossa 1 rakennus perusparannetaan ja siihen rakennetaan uudet lämpimät yhdysosat
rakennusosien A-B ja B-C väleille. Perusparannettavalla osalla tehdään toiminnan edellyttämiä
tilamuutoksia. Laajennusosaan sijoittuvat yhdyskäytävät ja uudet oleskelu- opetustilat, jotka toimivat
myös iltapäivisin koululaisten oleskelutiloina.

Vaihtoehdossa 2 rakennus puretaan ja korvataan uudisrakennuksella.
Uudisrakennus mahdollistaa tilojen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja nykyistä isomman
liikuntasalin toteuttamisen. Vaihtoehdossa 2 varaudutaan päiväkodin laajennusosan rakentamiseen
mm. keittiön ja ruokasalin mitoituksessa.

Vaihtoehdoista on tehty erillinen vertailu, joka on tämän tarveselvityksen liitteenä. Elinkaaren
hiilijalanjäljen laskenta, katso kohta 5.10.

Tässä tarveselvityksessä esitetään toteutettavaksi vaihtoehtoa 2. Molemmat vaihtoehdot
mahdollistavat palveluverkon edellyttämän 1100 oppilaan koulun toteutuksen.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2021 hyväksyttiin (198§) talousarvio 2022 ja vuosien
2022-2025 taloussuunnitelma, johon on kirjattu Ahvenisjärven koulun uudisrakennus.

4.6 Väistötilatarpeet
Koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana, toiminta siirretään väistötiloihin.
Suunnitelman mukaan osa koulun opetuksesta, mm. yläkoululaisten musiikin ja kuvataiteen opetus
tapahtuu uudessa Etelä-Hervannan koulussa sekä mahdollisuuksien mukaan myös liikunta ja
kotitalous. Etelä-Hervannan uusi koulu otetaan käyttöön elokuussa 2023. Ahvenisjärven koulun
oppilaat siirtyvät muilta osin väistötiloihin Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella
sijaitsevaan kiinteistöön, jonka tilat vapautuvat Etelä-Hervannan koulun valmistuttua. Yliopiston
väistötilan sisäänvuokrakustannukset ovat 142 000 euroa/kk ja 1 704 000 euroa/vuosi.

4.7 Kustannukset

4.7.1 Tilakustannukset
Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty kustannusarvioon 28 150 000 euroa (2
495 euroa/brm2). Hintataso 11/2020 Haahtela-indeksi Tampere 99,3 / 11.2020.

Rakennusinvestointiin lisätään julkinen taidehankinta, jonka suuruus on 185 000 euroa. Katso myös
kohta 4.9. Rakennusinvestointi yhteensä 28 335 000 euroa. Jatkosuunnittelussa pyritään
kustannuksia alentamaan mm. tilankäytön ratkaisuja tehostamalla.

Arvion pohjalta arvioitu vuokrataso tulisi olemaan 2 273 608 euroa / vuosi ja 189 467 euroa /
kuukausi. Erittelyt, katso alla oleva taulukko.
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Taulukko 5 Vuokralaskelma

euroa/htm2/kk euroa/vuosi

pääomavuokra vuodessa on 6% investoinnin arvosta 141 675 1 700 100
tontin vuokra     5 480      65 754
kiinteistönhoito   28 276     339 306
kunnossapitovuokra   14 037     168 448
yhteensä 189 467 2 273 608

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana
kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja
rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 280 000 euroa (alv
0%), arvio sisältää myös rakennuttamis- ja rakentamisen kustannukset.

4.7.2 Nykyisen koulu tasearvo
Nykyisen koulun tasearvo on 2 572 058,78 euroa (30.11.2021).

4.7.3 Toiminnan kustannukset
Ahvenisjärven koulussa on henkilökuntaa n 70 henkilöä, josta esiopetuksen henkilöstöä on 8
henkilöä. Hammashoidon kaksi hoitohuonetta siirtyvät uuteen Etelä-Hervannan koulutaloon
elokuussa 2023.

Opetushenkilöstön määrä lisääntyy oppilasmäärän kasvun myötä. Kun koulun koko kapasiteetti on
käytössä, opetushenkilöstön määrä on noin 120 henkilöä. Osa perusopetuksen opetushenkilöstöstä
siirtyy Hallilan ja Kanjonin koulutaloista Ahvenisjärveen, mikäli nämä koulut muutetaan
kouluverkkosuunnitelman mukaisesti pienten lasten yksiköiksi, Ahvenisjärven koulutalon
valmistuttua.

Esiopetuksen (noin 12 henkilöä) henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 448 000 euroa / vuosi.
Perusopetuksen henkilökuntaa on tällä hetkellä noin 63 henkilöä.
Koko kapasiteetin ollessa käytössä perusopetushenkilöstön määrä on noin 106 henkilöä.
Palkkauskustannukset ovat silloin yhteensä noin 5 900 000 euroa / vuosi.

Perusopetuksen ja esiopetuksen henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 6 371 000 euroa /
vuosi.

Vuoden 2025 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset, jotka ovat
kokonaisuudessa noin 3 012 500 euroa (perusopetus 2 825 000 euroa ja esiopetus 187 500 euroa).
Uusien tilojen varustamiseen lasketaan oppilaskohtaisesti, 2 500 euroa / esi- ja 1–6 -luokan oppilas
ja 3 000 euroa / 7–9 -luokan oppilas. Summasta 65 % (1 958 125 euroa) on varsinaista
ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 % (1 054 375 euroa) on varaus käyttötalouteen, joka
sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Pirkanmaan Voimia Oy, katso tarkemmin kohta 4.5.1.

4.8 Taide rakennushankkeessa
Julkisen taiteen ohjausryhmä on linjannut kokouksessaan 13.11.2020, että Ahvenisjärven kouluun
integroidaan taidetta. Taiteen suunnittelu ja toteutus yhteen sovitetaan rakennushankkeen
aikatauluun. Taideteokset integroidaan kokonaisuuteen ja ympäristöön. Taideinvestoinnin
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summaksi esitetään 185 000 euroa. Summa on kustannusraami, jota ei ylitetä. Taidehankinnan
hankinta ja suunnittelu käynnistetään hankesuunnitteluvaiheessa. Tampereen Taidemuseo tekee
päätöksen ja sopimuksen taidehankinnasta.

5 HANKKEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET

5.5 Toiminnan tavoitteet

5.6 Aikataulu- ja kustannustavoitteet
Rakennustyöt toteutetaan yhdessä vaiheessa. Rakennustöiden kestoksi on arvioitu noin 21
kuukautta.

1. Asemakaavamuutos on vireillä. Alustavan arvion mukaan kaavamuutos vahvistuu alkuvuodesta
2022 jollei siitä valiteta

2. Hankesuunnittelu käynnistyy tarveselvityksen jälkeen maaliskuussa 2022
3. Hankesuunnitelma valmis hyväksyntää varten elokuussa 2022
4. Toteutussuunnittelu syyskuu 2022 – kesäkuu 2023
5. Koulu siirtyy väistötiloihin elokuussa 2023
6. Vanhan koulun purku syksyllä 2023
7. Pääpiirustukset valmiit rakennusluvan hakua varten elokuussa 2023
8. Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit laskentaa varten elokuussa 2023
9. Toteutussuunnitelman hyväksyminen marraskuussa 2023
10. Rakennustyöt alkavat joulukuussa 2023
11. Rakennustyöt valmistuvat lokakuussa 2025
12. Käyttöönotto tammikuussa 2026

Vuoden 2021 talonrakennusohjelmassa hankkeelle on esitetty määrärahaa vuosille 2022 - 2025.
Määrärahat esityksessä jakautuvat seuraavasti: vuosi 2022 300 000 euroa, vuonna 2023 7757 333
euroa, vuonna 2024 12 306 333 euroa, vuonna 2025 7 941 333 euroa, yhteensä 28 304 999 euroa.

Jatkosuunnittelussa rakennuskustannuksia pyritään alentamaan mm. tilakäyttöä tehostamalla.
Rakennusinvestointiin kuuluvat kiinteä kalustus myöhemmin määritettävässä laajuudessa, varustus
ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen toteutussuunnittelun yhteydessä.
Irtokalusteiden ja - varusteiden sekä opetusvarusteiden ja – laitteiden, mm. AV-laitteiden hankinta,
ei kuulu investointiin. Nämä hankinnat kuuluvat ns. ensikertaiseen kalustamiseen, joka
suunnitteluineen on käyttäjien vastuulla.

5.7 Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet
Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita,
Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut
Oy:n ohjeita (Rakennussuunnitteluohje 2018 Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2018
Rakennusosat, Päiväkotien suunnitteluohje 2020, Koulujen suunnitteluohje 2021).

Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Kaikissa
suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja
materiaalit. Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet
suunnitellaan siten, että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa
tulevaisuudessa on mahdollista. Kantavien sekä jäykistävien seinien määrää pyritään minimoimaan
rakennuksen sisällä. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös ikkunoiden aukotuksen
suunnittelussa.
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Suunnittelussa rakennuksen perustusten ja rungon käyttöiäksi määritetään 100 vuotta, muut
rakennusosat 50 vuotta.

Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 järjestelmää.
Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla.

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat standardien mukaisille kuormille.
Kuormituksissa tulee huomioida myös huollon vaatimat eritystarpeet esimerkiksi korkeissa
huonetiloissa.

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että
ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristeet mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön
asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa
käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1 mukaan.
Kaikkien käytettävien rakennusmateriaalien tulee olla M1 luokiteltuja.

Rakennuksen paloluokka P1.

Rakennus tulee sijaitsemaan lähellä S6-luokan kalliosuojan ajotunnelia. Ajotunnelia suojaavaa
kalliorakennetta ei saa vaurioittaa tai heikentää ulkopuolisilla louhinnoilla tai rakenteilla. Ajotunnelin
45 vuotta vanha lujitus, kunto ja vauriot tulee varmistaa kuntotutkimuksella ennen päälle
rakentamisen aloitusta.

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan teräsbetoninen S1-luokan väestönsuoja.
Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien
poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden mukaisten sokkelikorkeuksien
toteutuminen.
Rakennus perustetaan maanvaraisesti murskearinan varaan teräsbetonianturoiden välityksellä
pohjarakennesuunnitelmien mukaan. Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaarikatkot ja koko
rakennuksen alla perusmaa ja kallio muotoillaan salaojiin päin kalistavaksi. Alapohjat rakennetaan
maanvaraisina. ja täyttökerrokseen asennetaan radonputkitus.
Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja -pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina
matalaleukapalkeilla.  Rakennuksen kerroskorkeus 4 metriä. Julkisivuratkaisuja tarkennetaan
hankesuunnittelun aikana. Isot lasiseinät toteutetaan vakiorakenteisina.
Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä.
Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät suojaamaan ulkoseiniä. Vesikatteeseen
tehtävät läpimenot minimoidaan. Normaalia korkeammilla nostojen korkeuksilla huomioidaan
mahdolliset lumen kinostuma-alueet. Yläpohja- ja vesikattorakenteissa huomioidaan
aurinkopaneelijärjestelmän asentaminen vesikatolle.
Ullakkotiloihin sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet.
Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain.

5.8 Tekniset olosuhdevaatimukset
5.8.1 LVI-tekniikka

Järjestelmissä käytetään toimiviksi ja kestäviksi osoittautuneita energiatehokkaita
kokonaisratkaisuja ja laitteita. Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on käyttökelpoinen,
kestävä, energiatehokas ja helppohuoltoinen rakennus.
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Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien
helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita
sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita.

5.8.1.1 Ilmanvaihto

Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla.
Ilmastointikoneiden palvelualuejako ja ohjaustapa suunnitellaan todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen
mukaan. Rakennuksen ilmastoinnin ilmamäärät suunnitellaan sisäilmaluokan S2 mukaisesti 8l/s/hlö,
vakioilmavirtajärjestelmänä. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen mukaan.

Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla
osateholla. Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle ilmamäärälle ja lisäksi mitataan
osateho.

5.8.1.2 Liittymät

Rakennus liitetään Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi-
ja viemäriverkostoihin.

5.8.1.3 Vesi- ja viemäri
Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Kalusteina käytetään
kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita huomioiden koulun ja
päiväkodin erityispiirteet kalusteiden malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan elektronisia,
kosketusvapaita sekoittajia.

Keittiötilat viemäröidään rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään
haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin.
Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien kourujen ja syöksytorvien kautta
sadevesiviemäriverkostoon. Vesi- ja viemärijärjestelmien toteutuksessa huomioidaan siivottavuus.

5.8.1.4 Lämmitys
Rakennus varustetaan Energiateollisuus ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla, jotka
sijoitetaan tekniseen tilaan. Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet
lattialämmitysverkostolle, patteriverkostolle, ilmastointikoneiden lämmitysverkostolle sekä
käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja.
Koulun tilat lämmitetään ikkunoiden alle sijoitettavilla lämmityspattereilla, jotka varustetaan
termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. Laajat aulatilat ja märkätilat varustetaan
vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lattialämmitysjärjestelmän säätö toteutetaan RAU-järjestelmään
liitettävillä huonelämpötilasäätimillä.

5.8.1.5 Jäähdytys

Keittiötä ja terveydenhuollon tiloja palvelevat tuloilmakoneet varustetaan jäähdytyksellä.  Jäähdytys
toteutetaan ulkoasenteisella vedenjäähdytyskoneella. Toteutussuunnittelussa rakennuksen
olosuhteet simuloidaan. Kaikki sellaiset tilat, joissa lämpötila nousee liian korkeaksi simuloinnin
perusteella, jäähdytään.

5.8.1.6 Rakennusautomaatio
Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä.
Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään
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keskusvalvomoon kaupungin tietoverkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB-
liittymän avulla.

5.8.2 Sähkötekniikka

5.8.2.1 Yleistä
Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja
elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet.

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa
noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan suunnittelu- ja
erillisohjeita.

Rakennuksen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan
halogeenivapaita (HF) kaapelointeja sekä putkitus- ja uppoasennusjärjestelmiä käyttäen.

Rakennuksen katolle suunnitellaan ja toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian
käyttämiseksi koulun taloteknistenjärjestelmien käyttöön. Järjestelmän on nimellisteholtaan n.
60kWp.

5.8.2.2 Liittymät
Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:
Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy),
Kiinteistö liitetään alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon omalla 0,4kV:n kuluttajaliittymällään.
Kiinteistön nykyinen liittymä suurennetaan (arvio L1000) ja sen tulosuunta selvitetään yhteistyössä
jakeluverkkoyhtiön kanssa toteutussuunnittelun yhteydessä.

Tietoliikenneverkkoon (Tampereen kaupungin Infraomaisuuden hallinta),
Kiinteistön nykyisen tietoliikenneliittymän jatkokäyttö mahdollisuus selvitetään ja tarvittaessa
tietoliikenneliittymä uusitaan. Liittymän tulosuunta selvitetään yhteistyössä kaupungin
Infraomaisuuden hallinta kanssa toteutussuunnittelun yhteydessä.

Sähkönjakeluun toteutetaan aurinkopaneelijärjestelmän liittymä.

5.8.2.3 Sähkönjakelu ja johtotiet
Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmät
tavanomaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmiä ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella
mittausten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelut toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen
jakokeskusten kautta.

Kiinteistön sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi mitataan ilmanvaihdon, keittiön,
teleoperaattorien laitteiden, sähköautojenlatauksen sekä poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim.
jäähdytys- ja aurinkosähköjärjestelmä, sulanapitolämmitykset yms.) sähkön kulutus tai tuotto. Kaikki
mittaukset suunnitellaan ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustieto viedään
rakennusautomaatiojärjestelmään.
Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erillisiin
kulutusmittauksiin.

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-
järjestelmät.

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo
kohtaisia UPS-laitteita.
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Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteistolle.
Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta
käynnistynyt. Mahdollinen kompensointi toteutetaan estokelaparistolla.

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl sähkökäyttöisten
kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20% pysäköintipaikoista toteutetaan
putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa
latauspisteet. Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 8kpl latauspaikkoja pyörien
säilytyspaikalle. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan/rajataan
toteutussuunnittelun yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus määrittämään siten,
että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä.

Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloinneille toteutetaan rakennus- ja kerrostason
pääreiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt.

Toimistoissa yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti metallisiin
johtokanaviin tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla.

Lattiarasioita ei asenneta, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta
esim. pistorasiapylväillä yms. Lattiarasioita voidaan asentaa neuvottelu- ja kokoustiloihin
tarvittaessa.

Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan
määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset.

5.8.2.4 Valaistus
Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi,
huomioiden eri tilojen ja ulkoalueiden käyttötarkoitukset ja vaatimukset valaistukselle.
Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä energialuokka vaatimusta ja ne tulee
ylläpitää energiatehokkaalla tavalla.

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää
pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi.
Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikseen tilaajan kanssa sovittavasti erikoistapauksessa.

Sisävalaistuksen hallinta suunnitellaan ja toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä
(Dali), jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. Kaikissa tiloissa hyödynnetään
läsnäolotunnistus- toimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai käyttöajan kannalta järkevää.
Yleisötiloissa valaistusta ohjataan lisäksi painike- ja aikaohjauksilla.
Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena.

Opetus-, pienryhmä-, toimisto- ja neuvotteluhuoneet sekä aulat, ruokala varustetaan valaistuksen
himmennyksellä. Vakiovalo-ohjauksen käytöstä ja laajuudesta sovitaan tilaajan kanssa
toteutussuunnittelun yhteydessä.

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämöalueelle toteutetaan
esitysvalaistus. Lisäksi liikuntasalin näyttämölle toteutetaan esitysvalaistuksella.

Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus.

5.8.2.5 Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät
Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän
toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät.
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Poistumisvalaistus-, paloilmoitin-, savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan
määräysten mukaisesti.

Rakennukseen toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja
täydentävänä osana).

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava yleiskaapelointistandardien mukainen
CAT6A tietoliikennekaapelointijärjestelmä.
Käyttäjien WLAN- verkko ja info-TV järjestelmät toteutetaan yleiskaapelointia käyttäen.

Rakennuksen tiloihin asennetaan käyttäjien AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi
asennettavat kaapeloinnit liittimineen. (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle).

Yleisötiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- tai ohjelmaäänentoistoa, tulee ottaa
huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille.

Rakennukseen toteutetaan matkaviestinlaitteiden sisäpeittoantenni- ja virve-verkkojärjestelmä sekä
VSS-tilan passiiviantennijärjestelmällä.

Ulko-oville ja käyttäjäryhmiä rajaaville oville toteutetaan kulunvalvonta ja hätälukitus. Henkilökunnan
käyntioville toteutetaan varaus työaikapäätteelle. Iltakäytön sisääntuloissa varaudutaan mobiililaite
tunnisteella oven avaamiseen.

Rakennukseen toteutetaan lisäksi ovipuhelin-, lähiverkko-, varattuvalo-, sisäänpyyntö-, avunpyyntö-
ja ajannäyttöjärjestelmät tilojen käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa.

Rikosilmoittimella suojataan rakennuksen ulkovaipan aukot sekä 1.kerroksen ulkovyöhykkeen tilat.

Kameravalvontajärjestelmän valvotaan rakennuksen julkisivut, sisääntulot sekä kerroskäytävien
risteysalueet. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta tallennin liitetään kaupungin
tietoliikenneverkkoon.

Rikosilmoitin-, paloilmoitin- ja rakennusautomaatiojärjestelmät liitetään Alerta-hälytyksen-
siirtojärjestelmän.

5.8.3 Energialuokkatavoite
Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen
elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.

Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 85 (kWhE/m² vuosi).

5.8.4 Teknisten tilojen tilavaatimukset
Lämmönjakohuoneen pinta-ala n. 20 m2 ja ilmastointikonehuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala n.875
m2. Sijoitusratkaisut tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa.

Sähkö- ja teletilat n. 1,0 % kiinteistön bruttopinta-alasta. Tilavaraus sisältää sähkö, tele ja
turvajärjestelmien tilatarpeen. Sähkö- ja teletilavaraus tarvitaan jokaista 500…750 m² kohden. Pisin
kohtisuora etäisyys tilavarauksesta mitoitusalueen reunaan 40m. Sähkötilavauraus tulisi sijoittaa
mahdollisuuksien mukaan eri kerroksissa päällekkäin sekä mahdollisimman ”kiinteälle” kohdalle
(muutoksien tullessa keskustilan siirtäminen ei ole mielekästä). Pieniä tilavarauksia ei ole huomioitu
(paloilmoitinkeskus, savunpoiston ohjauskeskus, jne.). IVKH-tilojen osalta ei ole huomioitu
sähkötilavarausta (=vapaa seinätila).
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5.9 Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma
Tarveselvitysvaiheessa laskettiin vertailuskenaariot perusparannus- ja uudisrakennusvaihtoehdoille.
Ahvenisjärven koulun uudisrakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 7 105 t
CO2e/m2/a. Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty Ympäristöministeriön menetelmän
mukaisia kertoimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana.
Vastaavasti perusparannuksen kokonaishiilijalanjälki 50 vuoden arviointijaksolla oli 4 510 t
CO2e/m2/a.

5.10 Elinkaarikustannuslaskelma
Suunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen uudisrakennuksen elinkaarikustannus on
50 vuoden arviointiajanjaksolla 69 451 413 euroa.
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