

TAMPEREEN KAUPUNKI, NOVAPOINT 20 JA QUADRI 2.0 KÄYTTÖÖNOTTO

Projektin kuvaus

Käyttöönottoprojektin tavoitteena on ottaa käyttöön uusimmat versiot Novapoint-, Quadri- ja Autodesk -suunnittelujärjestelmistä hallitusti ja tehokkaasti, sekä siirtyä sujuvasti tuotantoympäristössä Novapoint 18 -versiosta Novapoint 20 -versioon. Uusilla versioilla voidaan vastata digitalisaation asettamiin haasteisiin paremmin kuin vanhoilla versioilla. Novapoint 18 ja 19 versioihin ei tule enää päivityksiä. Käytössä oleva Autodeskin 2014 alustan tuki loppuu huhti-toukokuussa 2017.

Projekti

- Toimittajan projektipäällikkö: Ville Palviainen
- Alustava aikataulu: 04/2017-10/2017 (6kk), synkronoituu muutoshallintaprojektiin
- Projektimalli: Kiinteä hinta
- Hyväksyntäkritერი: Sovitut koulutukset tehty ja dokumentaatio toimitettu
- Laskutus: 30% tilauksesta, 40% peruskäyttäjäkoulutusten jälkeen, 30% hyväksynnän jälkeen.

Kiinteähintainen sisältö

- Käyttöönottoprojekti
 - Projektin Kickoff
 - Projektinhallinta: Projektisuunnitelma, aloituspalaveri, seurantalaverit, päätöspalaveri, koordinointi ja dokumentointi
 - Projektirakenteiden (template) määrittäminen, sis. ½ pv työpajan
 - Tampereen kaupungin Novapoint toimintatapaohje sis. 2 x palaveri
 - Pääkäyttäjätestauksen tuki ja koordinointi, sis. 2 x palaveri
 - Pääkäyttäjätestaus synkronoidaan ICT muutoshallintaprojektin paketoitiosioon.
 - Lähituki projektien käynnistämisen varmistukseen
 - NP 18.XX projektien siirto
 - Toimitettavat dokumentit
 - Käyttöönottosuunnitelma sisältäen testaussuunnitelman
 - Kokousmuistiot
 - Testauspöytäkirjat pääkäyttäjätesteistä
 - Novapoint Base, Road, Water&Sewer tutoriaalit
 - Novapoint toimintatapaohje
 - Loppuraportti
- Koulutukset
 - Arvioidut henkilömäärät koulutuksen mitoittamiseen:

- Pääkäyttäjia: 5 hlö (1 ryhmä), 1pv / ryhmä
- Tietomallikoordinaattorit: 2 hlö (1 ryhmä), 1pv / ryhmä
- Peruskäyttäjia Infra: 16 hlö (2 ryhmää), 2pv / ryhmä
- Peruskäyttäjia maankäyttö: 12 hlö (2 ryhmää), 1pv / ryhmä
- Peruskoulutussisällöt on kuvattu erillisessä liitteessä ja niitä tarkennetaan projektin suunnitteluvaiheessa vastaamaan käyttäjien tarpeita

Käyttöönottoon ei sisälly ICT:n muutoshallintaprojektiin liittyviä tehtäviä. Muutoshallintaprojektista tehdään erikseen tarjous. Käyttöönoton testausvaiheen aikana käytetään Vianovan Quadri koulutuspalvelinta.

Novapoint 20 ja Quadri käyttöönottokoulutukset toteutetaan joko Tampereen kaupungin tiloissa tai Vianova Systems Finland Oy:n tiloissa Espoossa käyttäen Vianovan koulutusluokan työasemia. Koulutuksien ryhmäkoko on enintään 8 henkilöä. Koulutus sisältää digitaalisen koulutusmateriaalin.