

Viite: Tampereen kansi ja areena, Rakentamisaikaa koskeva sopimus (sopimus VT-050, LIVI/7265/04.02.01/2016)

RAKENTAMISAIKAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN POHJOISKANTTA KOSKEVAT LIITTEET

Rakentamisen kohteena olevat kiinteistöt

837-117-427-2
837-117-427-1
837-112-426-1
837-112-445-1

Tausta ja tarkoitus

Tampereen kannen ja areenan 20.2.2017 allekirjoitetussa rakentamisaikaa koskevassa sopimuksessa, missä osapuolina ovat Liikennevirasto, Tampereen kaupunki ja SRV Rakennus Oy (myöhemmin Osapuolet), on sovittu Pohjoiskannen rakentamisen osalta seuraava:

3 Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on Tampereen rautatieaseman eteläpuolella olevalla rautatiealueella toteutettavan Kannen ja sen alapuolisten rakenteiden ja ratamuutosten Suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto tässä sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla (liite 2; Hankkeen kartta). Liitekartan mukaisesti kohde jakautuu kahteen hankevaiheeseen, jotka ovat Eteläkansi ja Pohjoiskansi. Eteläkannen toteutukseen voi ryhtyä välittömästi tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Pohjoiskansi on mahdollista toteuttaa tämän sopimuksen pohjalta vasta, kun tähän sopimukseen on liitetty Pohjoiskantta koskevat sopimuksen osapuolten allekirjoituksin hyväksytyt liiteasiakirjat. Pohjoiskanteen liittyvät menettelyt on määritelty tarkemmin kohdassa 21 Pohjoiskannen toteuttaminen osana tätä sopimusta.

21 Pohjoiskannen toteuttaminen osana tätä sopimusta

Pohjoiskannen toteuttaminen tämän sopimuksen pohjalta on mahdollista, kun Osapuolet ovat hyväksyneet Pohjoiskannen toteuttamista koskevat keskeiset liiteasiakirjat, kuten liitteet 3 ja 8 ja ne ovat Osapuolten allekirjoituksin varustettuina liitetty tämän sopimuksen liitteiksi. Liiteasiakirjat osoittavat Pohjoiskannen toteuttamisen onnistuvan Liikenneviraston vaatimusten ja rautatiealueen käytön asettamien reunaehtojen puitteissa. Rakennuttajan on toimitettava liiteasiakirjat Liikenneviraston käsiteltäväksi viimeistään kahta vuotta ennen Rakentamisen aloittamista ja kuitenkin viimeistään 31.12.2018.

Rakennuttaja valmistelee Pohjoiskannen toteutussuunnittelua hyvässä vuorovaikutuksessa Liikenneviraston kanssa. Liikennevirasto käsittelee sen hyväksyttäväksi tulevat suunnitelmat viivyttelämättä. Sopimusosapuolilla on oikeus esittää suunnitelmiin perusteltuja muutosvaatimuksia. Hyväksymisen jälkeen Sopimusosapuolet allekirjoittavat liiteasiakirjat ja ne liitetään Sopimusosapuolten allekirjoituksin tämän sopimuksen sopimusliitteiksi.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan, että kaikki tarvittavat Rakentamisaikaa koskevan sopimuksen liiteasiakirjat (liitteet 3 ja 8) ovat Pohjoiskannen osalta Osapuolien allekirjoittamat, liitetty Rakentamisaikaa koskevan sopimuksen liitteiksi ja Pohjoiskannen rakentaminen voidaan aloittaa.

Tätä asiakirjaa on tehty kolme samanlaista kappaletta, yksi kullekin Rakentamisaikaa koskevan sopimuksen osapuolelle.

Tampereella, .12.2018

Liikennevirasto

Tampereen kaupunki

Rakennuttaja SRV Rakennus Oy
