

MAKSUERÄTÄULUKKO, Tampereen kaupunki				
Työ numero:				
Erä nro: Yöselite				
		%	€ (alv 0%)	€ (sis.alv 24%)
1	maanleikkauksista 25% tehty		4 500.00 €	
2	maanleikkauksista 50% tehty		4 500.00 €	
3	maanleikkauksista 75% tehty		4 500.00 €	
4	maanleikkaukset tehty		4 500.00 €	
5	hullevesiviemäreistä 25% tehty		5 000.00 €	
6	hullevesiviemäreistä 50% tehty		5 000.00 €	
7	hullevesiviemäreistä 75% tehty		5 000.00 €	
8	hullevesiviemärit tehty		5 000.00 €	
9	vallaisiin jätustöistä 50% asennettu		2 500.00 €	
10	vallaisiin jätustöistä asennettu		3 500.00 €	
11	vallastuksen suojaopuita 50% asennettu		3 500.00 €	
12	vallastuksen suojaopuita asennettu		3 000.00 €	
13	vallastuksen kaapeloinnit tehty		6 500.00 €	
14	jakavasia kerroksista 20% tehty		6 500.00 €	
15	jakavasia kerroksista 40% tehty		6 500.00 €	
16	jakavasia kerroksista 60% tehty		6 500.00 €	
17	jakavasia kerroksista 80% tehty		6 500.00 €	
18	jakava kerros tehty		8 000.00 €	
19	nupukiveyksistä 10% asennettu		8 000.00 €	
20	nupukiveyksistä 20% asennettu		8 000.00 €	
21	nupukiveyksistä 30% asennettu		8 000.00 €	
22	nupukiveyksistä 40% asennettu		8 000.00 €	
23	nupukiveyksistä 50% asennettu		8 000.00 €	
24	nupukiveyksistä 60% asennettu		8 000.00 €	
25	nupukiveyksistä 70% asennettu		8 000.00 €	
26	nupukiveyksistä 80% asennettu		8 000.00 €	
27	nupukiveyksistä 90% asennettu		8 000.00 €	
28	nupukivet asennettu		8 628.81 €	
29	kanlavastia kerroksista 25% tehty		3 000.00 €	
30	kanlavastia kerroksista 50% tehty		3 000.00 €	
31	kanlavastia kerroksista 75% tehty		3 000.00 €	
32	kanlava kerros tehty		3 000.00 €	
33	viherdyköt tehty		1 000.00 €	
34	työ valmis, vastaanotettu		19 903.20 €	
YHTEENSA			199 032.01 €	

[illegible]