

LISÄVUOKRA, SOPIMUKSEEN 6370

Tällä sopimuksella vahvistetaan lisävuokran määrä ja veloitus sopimukseen 6370 (Tammelan koulun väistötila) liittyen. Lisävuokran määrä määräytyy asiakkaan tilaamien ja hyväksymien lisätöiden perusteella, yhteensä 34 859 €:

- Olemassa olevien kaivojen tyhjennys
- Äänentoistoon ja kuulutuksiin liittyvät muutokset
- Päätyjen katokset ja portaiden suojakehät
- Lukujärjestystaulut
- Pistokemuutokset
- Maakaapeloinnin muutokset
- Paloilmoittimen muutokset
- Kenkätelineet

Lisätyöt pääomitetaan vähimmäisvuokra-ajan vuokraan. Pääomitettaviin lisätöihin lisätään rahoituskulu 2%. Lisävuokraa peritään sopimuksessa 6370 mainitun vähimmäisvuokra-ajan ajalla 1.3.2020 – 30.9.2022, yhteensä 31 kuukauden ajan. Lisävuokra on 1 152,80 € / kuukausi, alv 0%. Muut ehdot alkuperäisen sopimuksen 6370 mukaan. Tämä sopimus sitoo vuokranantajaa heti, mutta vuokralaista vasta, kun sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tätä lisävuokrasopimusta on laadittu kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin Sopijapuolelle.

Tampereella helmikuun ____ . päivänä 2020

VUOKRANANTAJA

PARMACO OY

Sami Lammi

Tampereella helmikuun ____ . päivänä 2020

VUOKRALAINEN

Tampereen kaupunki
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Virpi Ekholm