

Hanke: **Tammerkosken koulutalon kellarin sisäilmaperuserparannus**

Hanketyyppi: Peruserparannus

Bruttoala: 680 brm2

**Hankinta-arvoerittely**

**TS 7.4.2020**

**LT 19.5.2021**

	€/brm2	€	€/brm2	€
1. Rakennuttajan kustannukset	172	117 000	267	181 713
2. Kokonaisurakka	1 549	1 053 000	1 559	1 059 939
3. Rakennusautomaatiotyöt	96	65 000	71	48 200
4. Erillishankinnat		0	2	1 452
5. Lisä- ja muutostyöt	169	115 000	321	218 467
6. Rakennuttamispalkkio 6%/4%	119	81 000	125	85 272
<b>YHTEENSÄ (alv 0%)</b>	<b>2 104</b>	<b>1 431 000</b>	<b>2 346</b>	<b>1 595 043</b>