

Hermiankatu 12 C, 3. krs

PL 1000, 33101 Tampere

Hanke: Sammon koulun laajennus ja päiväkoti**Hanketyyppi:** Uudisrakennus**Bruttoala:** 11 693 brm²**Tilavuus:** 59 935 rm³**Huoneistoala:** 10 288 htm²**Hankinta-arvoerittely**

	TS	TOTEUMA
	€	€
1. Rakennuttajan kustannukset	2 400 000	1 717 558
2. Rakennustekniset työt	19 147 542	19 147 542
3. LV-työt	986 000	986 000
4. IV- työt	1 129 000	1 129 000
5. Sähkötyöt	1 955 000	1 955 000
6. Rakennusautomaatiotyöt	119 900	119 900
7. Erillishankinnat	532 558	285 000
7. Lisä- ja muutostyöt 5 %	1 350 000	1 600 000
8. Rakennuttamispalkkio	380 000	380 000
YHTEENSÄ (alv 0%)	28 000 000	27 320 000

Toteutuskustannukset €/brm ²	2 395	2 336
---	-------	--------------

Erillishankinta

	€	€
1. Keittiölaitteet (Pirkanmaan Voimia Oy)	234 458	234 458
2. Rakennuttamispalkkio 6 %	14 067	14 067
YHTEENSÄ (alv 0%)	248 525	248 525