



Työnumero	86286	Päivämäärä	13.10.2021
Kohde	Sorin alueen katujen pintarakenneurakka	Tarjous numero	20

Tilaaja	Tampereen kaupunki, Raija Tevaniemi	Puh.	0505232052
----------------	-------------------------------------	-------------	------------

Lisä- ja muutostyön aihe

Ajonestolaitteiden sulapitokaapeleiden asennusalustat: betonilaatta-alusta ja suojahiekka-alusta. Hintoihin sisältyy skitsin (M. Östring 11.10.2021) mukaiset rakenteet asennettuna pois lukien kaapelit. Hintoihin ei sisälly mahdolliset talvityökulut.

Mikäli työ tilataan 15.10.2021 mennessä, työ on valmis marraskuun 3.12.2021 (jätetään kuitenkin aikatauluvaraus, mikäli kaapelinasentaja ei pysy aikataulussa tai talviolosuhteet hidastavat tai asfaltin saanti vaikeutuu).

Perustelut ja muutossuunnitelmat

Suunnitelma ja tarjouspyyntö 11.10.2021

Tarjouksen laji

x	Lisätyö
	Muutostyö

Vaikutus urakka-aikaan

	Lisä- ja muutostyöllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan
x	Lisä- ja muutostyö vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi 15 työpäivää.

Lisä- ja muutostöiden erittely	Määrä	Yksikkö	€/yksikkö	€ yhteensä
Asennusalusta, laatta	203	m2tr	512,5	104037,5
Asennusalusta, suojahiekka	25	m2tr	185	4625
Yhteensä, alv 0%				108662,5 €